

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по оценке эффективности проектных офисов субъектов Российской Федерации

I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации подготовлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (далее – постановление № 1288) в целях проведения оценки эффективности организации проектной деятельности в субъектах Российской Федерации, координируемой соответствующими проектными офисами (далее соответственно – оценка, региональные проектные офисы) в части реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ).

2. Предметом оценки являются действия участников проектной деятельности и сотрудников региональных проектных офисов, направленные на достижение результативности региональных проектов, повышение эффективности управления региональными проектами, соблюдение требований нормативных правовых актов и иных методических документов, регламентирующих организацию проектной деятельности.

3. В соответствии с ключевыми направлениями деятельности региональных проектных офисов выделяются соответствующие направления оценки:

- качество планирования;
- качество администрирования;
- уровень достижения;
- уровень финансового менеджмента;
- уровень удовлетворённости населения;
- интегральная оценка эффективности (далее – индекс качества управления проектами).

II. Порядок проведения оценки

4. Оценка проводится проектным офисом Правительства Российской Федерации посредством расчета значений индекса качества управления проектами и ключевых показателей эффективности проектной деятельности в субъектах Российской Федерации (далее – ключевые показатели эффективности) в соответствии с порядком расчета (приложение № 1 к настоящим методическим рекомендациям) и с последующим рейтингованием региональных проектных офисов. Оценка осуществляется ежемесячно. По результатам оценки могут приниматься управленческие, кадровые и иные решения, в том числе

применяться меры поощрения.

5. Отдельные направления оценки могут не участвовать в расчете индекса качества управления проектами до ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее – ГАС «Управление»).

6. Ключевые показатели эффективности определяются в соответствии с функциями региональных проектным офисов, установленными разделом V Функциональной структуры проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденной постановлением № 1288.

7. Для ключевых показателей эффективности могут применяться весовые коэффициенты, значения которых определяются проектным офисом Правительства Российской Федерации. Сумма весовых коэффициентов не может превышать единицу, а значение одного весового коэффициента не может превышать 50% от суммы весовых коэффициентов.

8. Расчет ключевых показателей эффективности осуществляется автоматически по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей в ГАС «Управление».

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы ГАС «Управление» расчет ключевых показателей эффективности осуществляется на основании информации, представленной Министерством финансов Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и организациями по соответствующему запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации.

9. Порядок расчета ключевых показателей эффективности может уточняться проектным офисом Правительства Российской Федерации непосредственно перед проведением оценки в отчетном периоде.

В случае уточнения порядка расчета ключевых показателей эффективности проектный офис Правительства Российской Федерации направляет в региональные проектные офисы уточненный порядок расчета ключевых показателей эффективности, в соответствии с которыми будет проводиться оценка в отчетном периоде, до начала такого отчетного периода.

Вместе с уточненным порядком расчета показателей эффективности проектный офис Правительства Российской Федерации может направлять региональным проектным офисам дополнительную информацию об особенностях проведения оценки в отчетном периоде.

10. Доведение до региональных проектных офисов информации о результатах оценки осуществляется проектным офисом Правительства Российской Федерации посредством публикации результатов оценки и рейтинга региональных проектных офисов в Системе взаимодействия проектных офисов не позднее 5 рабочих дней с момента завершения оценки.

Порядок расчета интегральной оценки эффективности и ключевых показателей эффективности проектных офисов субъектов Российской Федерации

I. Общие положения

1. Порядок расчета ключевых показателей эффективности проектных офисов субъектов Российской Федерации (далее - ключевых показателей эффективности) осуществляется в соответствии с таблицей 1.

2. Значения ключевых показателей эффективности и оценок варьируются в диапазоне от нуля до ста процентов (включительно). Максимальное значение индекса интегральной оценки эффективности (далее – индекс качества управления проектами) равно ста процентам.

II. Ключевые показатели эффективности

Таблица 1 – Порядок расчета ключевых показателей эффективности

Направление оценки	№	Ключевой показатель эффективности / компонент показателя	Обозначение в формуле	Формула, описание
Индекс качества управления проектами	-	-	$I_{куп}$	Индекс качества управления проектами определяется как среднее арифметическое значений всех ключевых показателей эффективности: $I_{куп} = \frac{КПЭпрп + КПЭпри + КПЭид + УДрп}{4}$
Качество планирования	1.	Качество паспорта	КПЭпрп	$КПЭпрп = \frac{Пмес_{рег} + Пар_{согл}}{2}$
	1.1.	Доля показателей региональных проектов, по которым определены значения по месяцам их реализации ¹	$Пмес_{рег}$	$Пмес_{рег} = \frac{\sum_{i=1}^N П_{мес}}{N}$, где: Пмес - доля показателей регионального проекта, по которым определены значения по месяцам его реализации; N - количество региональных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации.
	1.2.	Доля показателей и результатов	$Пар_{согл}$	$Пар_{согл} = \frac{\sum_{i=1}^N П_{мес}}{N}$, где:

¹ Учитываются показатели региональных проектов, имеющие ежемесячную периодичность расчета

		региональных проектов, соответствующих Соглашениям ²		<p>Пмес - доля показателей и результатов регионального проекта, плановые значения которых соответствуют плановым значениям, предусмотренным в заключенном Соглашении;</p> <p>N - количество региональных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации.</p>
Качество администрирования	2.	Полнота предоставления информации	КПЭпри	$\text{КПЭпри} = \frac{\text{РУ}_{\text{пок}} + \text{РУ}_{\text{рез}}}{2}$
	2.1.	Доля показателей региональных проектов, по которым представлена информация о статусе достижения в ГИИС "Электронный бюджет"	$\text{РУ}_{\text{пок}}$	$\text{РУ}_{\text{пок}} = \frac{\sum \text{Пок}_{\text{отч}}}{\sum \text{Пок}_{\text{ру}}}$, где: <p>Пок_{отч} - количество показателей регионального проекта, запланированных к достижению в отчетном периоде, по которым представлено фактического или прогнозное значение в ГИИС "Электронный бюджет", достижение которых предусмотрено Соглашением;</p> <p>Пок_{ру} - количество показателей, запланированных к достижению в отчетном периоде, достижение которых предусмотрено Соглашениями.</p>
	2.2.	Доля результатов и контрольных точек региональных проектов,	$\text{РУ}_{\text{рез}}$	$\text{РУ}_{\text{рез}} = \frac{\sum \text{Рез}_{\text{отч}}}{\sum \text{Рез}_{\text{ру}}}$, где: <p>Рез_{отч} - количество результатов и контрольных точек (при наличии) региональных проектов, запланированных к</p>

² Соглашение между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта (далее - Соглашение). В расчете учитываются только актуальные нефинансовые соглашения, подписанные с двух сторон, по которым утверждены соответствующие запросы на изменения паспортов федеральных проектов.

	по которым представлена информация о статусе достижения в ГИИС "Электронный бюджет"		достижению в отчетном периоде, по которым представлено фактическое значение в ГИИС "Электронный бюджет", достижение которых предусмотрено Соглашениями; Рез _{ру} - количество результатов и контрольных точек (при наличии) региональных проектов, запланированных к достижению в отчетном периоде, достижение которых предусмотрено Соглашениями.
3.	Исполнительская дисциплина	КПЭид	$\text{КПЭид} = \frac{\text{Отч}_{\text{ру}} + \text{РП}}{2}$
3.1.	Доля параметров региональных проектов, информация о достижении которых в срок ³ представлена в ГИИС "Электронный бюджет"	Отч _{ру}	$\text{Отч}_{\text{ру}} = \frac{\text{Отч}_{\text{ср}}}{\text{Отч}}$, где: Отч _{ср} - количество показателей, результатов и контрольных точек (при наличии) региональных проектов, запланированных к достижению в отчетном периоде, по которым в срок представлено фактическое значение в ГИИС "Электронный бюджет", достижение которых предусмотрено Соглашениями; Отч - количество показателей, результатов и контрольных точек (при наличии) региональных проектов, запланированных к достижению в отчетном периоде, достижение которых предусмотрено Соглашениями.
3.2.	Наличие рабочих планов в паспортах	РП	$\text{РП} = \frac{\text{П}_{\text{рп}}}{\text{П}_{\text{рег}}}$, где:

³ Согласно п.59 Постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" подтверждение достижения результатов, контрольных точек проектов осуществляется не позднее плановой даты их наступления.

		региональных проектов		<p>P_{pp} - количество паспортов региональных проектов, реализующихся в отчетном периоде в субъекте Российской Федерации, обеспеченных рабочими планами;</p> <p>Прег- количество региональных проектов, реализующихся в отчетном периоде в субъекте Российской Федерации.</p> <p>Количество паспортов региональных проектов, обеспеченных рабочими планами рассчитывается исходя из типов результатов, по которым предусмотрена необходимость их создания.</p> <p>В случае если в паспорте регионального проекта отсутствуют типы результатов, по которым предусмотрена необходимость создания рабочих планов, такой паспорт учитывается как обеспеченный рабочим планом.</p> <p>В случае наличия в паспорте более одного типа результата, по которым предусмотрена необходимость создания рабочего плана и при этом не по всем из них созданы рабочие планы, такой паспорт считается необеспеченным рабочими планами.</p>
Уровень достижения	4.	Уровень достижения региональных проектов	УДрп	<p>Определяется в соответствии с Методическими рекомендациями по определению уровня достижения национальных проектов (программ) и федеральных проектов.</p>