

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие кадрового потенциала цифровой экономики в Кировской области

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие кадрового потенциала цифровой экономики в Кировской области			
Краткое наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики	Срок реализации проекта	01.01.2020	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.	Первый заместитель Председателя Правительства области		
Руководитель регионального проекта	Сухих А.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Пыхтина Е.В.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Информационное общество"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций															
1.1.	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно	ФП	Человек	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	105,0000	98,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	
2	Освоение государственными и муниципальными служащими современными знаниями и практическими навыками в области цифровой трансформации государственного и муниципального управления, цифровой экономики															
2.1.	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления в рамках нового образовательного курса (с нарастающим итогом)	РП	Человек	0,0000	2022	-	-	-	-	-	55,0000	115,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций															
1.1.	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно	ФП	Человек	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,0000
2	Освоение государственными и муниципальными служащими современными знаниями и практическими навыками в области цифровой трансформации государственного и муниципального управления, цифровой экономики															
2.1.	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления в рамках нового образовательного курса (с нарастающим итогом)	РП	Человек	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,000 0	15,00 00	20,00 00	25,00 00	35,00 00	45,00 00	50,00 00	55,00 00		55,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций																
1.1	Повышена активность (в том числе через информационную кампанию) образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Размещено ежегодно не менее 1 публикаций на официальных сайтах образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации	Проведение информационно-коммуникационной кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															федерального проекта		
2	Освоение государственными и муниципальными служащими современными знаниями и практическими навыками в области цифровой трансформации государственного и муниципального управления, цифровой экономики																
2.1	Повышена квалификация государственных и муниципальных служащих Кировской области в условиях цифровой трансформации государственного и муниципального управления, цифровой экономики	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В процессе обучения специалисты познакомятся с векторами развития цифровой экономики и актуальными трендами в России. Узнают, как цифровые решения повышают эффективность, скорость и качество принятия государственных решений, тем самым оказывая влияние на жизнь граждан. Знания о цифровых компетенциях,	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																востребованных в сфере госуправления, помогут определить личную стратегию карьерного развития. Основную часть курса составляют видеолекции экспертов из разных областей: государственное управление, управление изменениями, управление данными, проектный менеджмент и др.	

7. Дополнительная информация

Исполнители проекта: администрация Губернатора и Правительства Кировской области, министерство образования Кировской области, министерство внутренней политики Кировской области, министерство информационных технологий и связи Кировской области, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Кировской области,

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций								
1.1	Результат "Повышена активность (в том числе через информационную кампанию) образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ситников К.Е.	Размещено ежегодно не менее 1 публикаций на официальных сайтах образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Подготовка информационных материалов по проведению информационной кампании по повышению активности образовательных организаций, реализующих	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Стяжкин С.В.	Отчет Справочно-информационная документация. Подготовка информационных материалов по проведению информационной кампании	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта"			ьными точкам и отсутствует			по повышению активности образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта		
1.1.2	Контрольная точка "Подготовка информационных материалов по проведению информационной кампании по повышению активности образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта "	-	02.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Стяжкин С.В.	Отчет Размещено ежегодно не менее 1 публикаций на официальных сайтах образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по	-	20.12.2021	04	Взаимосвязь с	Стяжкин С.В.	Отчет Размещено ежегодно не менее 1 публикаций на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	повышению активности образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		официальных сайтах образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта		
1.1.4	Контрольная точка "Проведен окружной дистанционный конкурс методических разработок «Точка Роста. IT-учитель» ", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Стяжкин С.В.	Отчет Проведен окружной дистанционный конкурс методических разработок «Точка Роста. IT-учитель»	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Разработаны информационные материалы для размещения на сайтах образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	06	Стяжкин С.В.	Отчет Разработаны информационные материалы для размещения на сайтах образовательных организаций, реализующих программы начального	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта", значение: 1.0000, Условная единица			ьными точкам и отсутствует			общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта		
1.1.6	Контрольная точка "Проведен вебинар о включении современных цифровых технологий в образовательные программы, в т.ч. по информационной безопасности, для образовательных организаций", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.03.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Отчет Проведен вебинар о включении современных цифровых технологий в образовательные программы, в т.ч. по информационной безопасности, для образовательных организаций	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Проведен вебинар о включении современных цифровых технологий в образовательные программы, в т.ч. по информационной безопасности, для образовательных организаций", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Стяжкин С.В.	Отчет Проведен вебинар о включении современных цифровых технологий в образовательные программы, в т.ч. по информационной безопасности, для образовательных организаций (ежеквартально)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.8	Контрольная точка "Проведен семинар «Цифровизация современной школы» ", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.06.2022	07	09	Стяжкин С.В.	Отчет Проведен семинар «Цифровизация современной школы»	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Проведен вебинар «Роль и функции цифровых образовательных технологий при обучении детей с ОВЗ»", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.06.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Отчет Проведен вебинар «Роль и функции цифровых образовательных технологий при обучении детей с ОВЗ»	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Проведен вебинар о включении современных цифровых технологий в образовательные программы, в т.ч. по информационной безопасности, для образовательных организаций", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	11	Стяжкин С.В.	Отчет Проведен вебинар о включении современных цифровых технологий в образовательные программы, в т.ч. по информационной безопасности, для образовательных организаций	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Проведен	-	30.09.2022	10	Взаимо	Стяжкин С.В.	Отчет Проведен мастер-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мастер-класс «Образовательные возможности робототехники в начальной школе», значение: 1.0000, Условная единица				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		класс «Образовательные возможности робототехники в начальной школе»		
1.1.12	Контрольная точка "Проведен онлайн-марафон для образовательных организаций «Успешные практики цифрового образования» ", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.10.2022	11	13	Стяжкин С.В.	Отчет Проведен онлайн-марафон для образовательных организаций «Успешные практики цифрового образования»	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Проведен вебинар о включении современных цифровых технологий в образовательные программы, в т.ч. по информационной безопасности, для образовательных организаций", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.12.2022	12	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Отчет Проведен вебинар о включении современных цифровых технологий в образовательные программы, в т.ч. по информационной безопасности, для образовательных организаций	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Проведен цикл вебинаров", значение:	-	27.02.2023	Взаимо связь с	05	Малых Е.В.	Отчет Проведен цикл вебинаров о включении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	1.0000, Условная единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			современных цифровых технологий в образовательные программы, в том числе по информационной безопасности		
1.1.15	Контрольная точка "Проведен конкурс "Компьютер в школе"", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.03.2023	04	06	Малых Е.В.	Отчет Проведен конкурс детско-взрослых команд "Компьютер в школе"	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Проведен цикл вебинаров ", значение: 1.0000, Условная единица	-	24.04.2023	05	07	Малых Е.В.	Отчет Подготовлен цикл вебинаров о включении современных цифровых технологий в образовательные программы, в т.ч. по информационной безопасности	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Проведен семинар "Цифровые технологии для повышения качества образования"", значение: 1.0000, Условная единица	-	22.05.2023	06	08	Малых Е.В.	Отчет Проведен семинар "Цифровые технологии для повышения качества образования"	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Проведен форум "МедиаРобоВятка"",	-	26.06.2023	07	09	Малых Е.В.	Отчет Проведен XI Международный форум	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Условная единица						школьных и молодежных пресс-служб "МедиаРобоВятка"		
1.1.19	Контрольная точка "Проведен цикл вебинаров ", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.09.2023	08	10	Ситников К.Е.	Отчет Проведен цикл вебинаров о включении современных цифровых технологий в образовательные программы, в т.ч. по информационной безопасности	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Проведена неделя информатизации ", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Ситников К.Е.	Отчет Проведена неделя информатизации на Вятской земле	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Проведен онлайн-марафон "Успешные практики цифрового образования"", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.10.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ситников К.Е.	Отчет Проведен онлайн-марафон "Успешные практики цифрового образования"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.1.22	Контрольная точка "Проведен цикл вебинаров ", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.11.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ситников К.Е.	Отчет Проведен цикл вебинаров о включении современных цифровых технологий в образовательные программы, в т.ч. по информационной безопасности	-	-
2	Освоение государственными и муниципальными служащими современными знаниями и практическими навыками в области цифровой трансформации государственного и муниципального управления, цифровой экономики								
2.1	Результат "Повышена квалификация государственных и муниципальных служащих Кировской области в условиях цифровой трансформации государственного и муниципального управления, цифровой экономики "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Сухих А.В.	В процессе обучения специалисты познакомятся с векторами развития цифровой экономики и актуальными трендами в России. Узнают, как цифровые решения повышают эффективность, скорость и качество принятия государственных решений, тем самым оказывая влияние на жизнь	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							граждан. Знания о цифровых компетенциях, востребованных в сфере госуправления, помогут определить личную стратегию карьерного развития. Основную часть курса составляют видеолекции экспертов из разных областей: государственное управление, управление изменениями, управление данными, проектный менеджмент и др.		
2.1.1	Контрольная точка "Подготовлены информационные материалы для размещения на сайтах, в средствах массовой информации, организациях профессионального образования, высшего образования, объектах социальной инфраструктуры "	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Рычкова И.Н.	Отчет Справочно-информационная документация. Подготовлены информационные материалы для размещения на сайтах, в средствах массовой информации, организациях профессионального образования, высшего образования, объектах социальной инфраструктуры	-	-
2.1.2	Контрольная точка		02.08.2021	Взаимо	05	Рычкова И.Н.	Отчет Подготовлены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Подготовлены информационные материалы для размещения на сайтах, в средствах массовой информации, организациях профессионального образования, высшего образования, объектах социальной инфраструктуры", значение: 0.0000	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			информационные материалы для размещения на сайтах, в средствах массовой информации, организациях профессионального образования, высшего образования, объектах социальной инфраструктуры (5 публикаций)		
2.1.3	Контрольная точка "Подготовлены информационные материалы для размещения на сайтах, в средствах массовой информации, организациях профессионального образования, высшего образования, объектах социальной инфраструктуры", значение: 0.0000	-	02.11.2021	04	06	Рычкова И.Н.	Отчет Подготовлены информационные материалы для размещения на сайтах, в средствах массовой информации, организациях профессионального образования, высшего образования, объектах социальной инфраструктуры	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Проведена информационная кампания по продвижению использования гражданами, проживающими в Кировской области, общедоступного бесплатного онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на	-	20.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Рычкова И.Н.	Отчет Проведена информационная кампания по продвижению использования гражданами, проживающими в Кировской области, общедоступного бесплатного онлайн-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирование ключевых компетенций цифровой экономики", значение: 0.0000				и отсутствует		сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики		
2.1.5	Контрольная точка "Подготовлены информационные материалы для размещения на официальном сайте Правительства Кировской области, официальном сайте министерства информационных технологий и связи Кировской области, официальном сайте КОГАУ МФЦ", официальном сайте КОГБУ "ЦСРиСУ", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Рычкова И.Н.	Отчет Подготовлены информационные материалы для размещения на официальном сайте Правительства Кировской области, официальном сайте министерства информационных технологий и связи Кировской области, официальном сайте КОГАУ МФЦ", официальном сайте КОГБУ "ЦСРиСУ"	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Подготовлены информационные материалы для размещения на официальном сайте Правительства Кировской области, официальном сайте министерства информационных технологий и связи Кировской области, официальном сайте КОГАУ МФЦ", официальном сайте КОГБУ "ЦСРиСУ",	-	27.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Пыхтина Е.В.	Отчет Подготовлены информационные материалы для размещения на официальном сайте Правительства Кировской области, официальном сайте министерства информационных технологий и связи Кировской области, официальном сайте КОГАУ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Условная единица						МФЦ", официальном сайте КОГБУ "ЦСРиСУ"(не менее 5 публикаций)		
2.1.7	Контрольная точка "Проведен "День цифры", подготовлены информационные материалы для размещения на официальном сайте Правительства Кировской области, официальном сайте министерства информационных технологий и связи Кировской области, официальном сайте КОГАУ МФЦ", официальном сайте КОГБУ "ЦСРиСУ"", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.08.2022	05	07	Пыхтина Е.В.	Отчет Проведен "День цифры", подготовлены информационные материалы для размещения на официальном сайте Правительства Кировской области, официальном сайте министерства информационных технологий и связи Кировской области, официальном сайте КОГАУ МФЦ", официальном сайте КОГБУ "ЦСРиСУ"	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Подготовлены информационные материалы для размещения на официальном сайте Правительства Кировской области, официальном сайте министерства информационных технологий и связи Кировской области, официальном сайте КОГАУ МФЦ", официальном сайте КОГБУ "ЦСРиСУ"", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.09.2022	06	03	Пыхтина Е.В.	Отчет Подготовлены информационные материалы для размещения на официальном сайте Правительства Кировской области, официальном сайте министерства информационных технологий и связи Кировской области, официальном сайте КОГАУ МФЦ", официальном сайте КОГБУ "ЦСРиСУ"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.9	Контрольная точка "Подготовлены информационные материалы для размещения на официальном сайте Правительства Кировской области, официальном сайте министерства информационных технологий и связи Кировской области, официальном сайте КОГАУ МФЦ", официальном сайте КОГБУ "ЦСРИРиСУ", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.10.2022	05	03	Пыхтина Е.В.	Отчет Подготовлены информационные материалы для размещения на официальном сайте Правительства Кировской области, официальном сайте министерства информационных технологий и связи Кировской области, официальном сайте КОГАУ МФЦ", официальном сайте КОГБУ "ЦСРИРиСУ"	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Проведен "Урок цифры", подготовлены информационные материалы для размещения на официальном сайте Правительства Кировской области, официальном сайте министерства информационных технологий и связи Кировской области, официальном сайте КОГАУ МФЦ", официальном сайте КОГБУ "ЦСРИРиСУ", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.11.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пыхтина Е.В.	Отчет Проведен "Урок цифры", подготовлены информационные материалы для размещения на официальном сайте Правительства Кировской области, официальном сайте министерства информационных технологий и связи Кировской области, официальном сайте КОГАУ МФЦ", официальном сайте КОГБУ "ЦСРИРиСУ"	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Размещены информационные материалы ",	-	27.02.2023	Взаимосвязь с	01	Пыхтина Е.В.	Отчет Подготовлены информационные	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Условная единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			материалы для размещения на официальном сайте Правительства Кировской области, официальном сайте министерства информационных технологий и связи Кировской области, официальном сайте КОГАУ МФЦ", официальном сайте КОГБУ "ЦСРиСУ"		
2.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Сухих А.В.	Отчет Утвержден образовательный ресурс, курс обучения по развитию компетенций цифровой экономики для государственных и муниципальных служащих	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Документ	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сухих А.В.	Отчет Утверждено плановое количество обученных государственных и муниципальных служащих по вопросам обучения в области цифровой трансформации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		государственного и муниципального управления, цифровой экономики в 2023 году, в т.ч. по полугодиям		
2.1.14	Контрольная точка "Размещен пресс-релиз на информационных ресурсах ", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Пыхтина Е.В.	Отчет Размещен пресс-релиз об образовательном курсе, плановых значениях на 2023 год на информационных ресурсах Правительства Кировской области, министерства информационных технологий и связи Кировской области, а также подведомственных учреждений	-	-
2.1.15	Контрольная точка "Обучено государственных и муниципальных служащих ", значение: 20.0000, Человек	-	30.06.2023	05	07	Пыхтина Е.В.	Отчет Получены сертификаты о прохождении обучения государственными и муниципальными служащими за 1 полугодие 2023 года	-	-
2.1.16	Контрольная точка "Размещен пресс-релиз на информационных ресурсах ", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.07.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Пыхтина Е.В.	Отчет Размещен пресс-релиз о полученных сертификатах за 1 полугодие на информационных ресурсах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точкам и отсутствует		Правительства Кировской области, министерства информационных технологий и связи Кировской области, а также подведомственных учреждений		
2.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 55.0000, Человек	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Сухих А.В.	Отчет Получены сертификаты о прохождении обучения государственными и муниципальными служащими за 2 полугодие 2023 года, также в целом за 2023 год	-	-
2.1.18	Контрольная точка "Размещен пресс-релиз на информационных ресурсах ", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2023	05	06	Пыхтина Е.В.	Прочий тип документа Размещен пресс-релиз о полученных сертификатах за 2023 год для публикации на информационных ресурсах Правительства Кировской области, министерства информационных технологий и связи Кировской области, а также подведомственных	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
							учреждений		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Сухих А. В.	Министр	Курдюмов Д. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Пыхтина Е. В.	Начальник отдела	Сухих А. В.	10
Повышена квалификация государственных и муниципальных служащих Кировской области в условиях цифровой трансформации государственного и муниципального управления, цифровой экономики					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сухих А. В.	Министр	Курдюмов Д. А.	5
4	Участник регионального проекта	Пыхтина Е. В.	Начальник отдела	Сухих А. В.	10
Повышена активность (в том числе через информационную кампанию) образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ситников К. Е.	Заместитель министра	Рысева О. Н.	10
6	Участник регионального проекта	Благовещенский К. С.	Начальник отдела профессионального образования	Воронкина Е. С.	5