

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 22.05.2023 № 1)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Сохранение биологического разнообразия на территории Кировской области

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Сохранение биологического разнообразия на территории Кировской области			
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение биоразнообразия	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Терешков Ю.И.	Заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Абашев Т.Э.	И.о. министра охраны окружающей среды Кировской области		
Администратор регионального проекта	Акимова Т.Ю.	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»	
		Подпрограмма (направление)	Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1.	Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма													
1.1.	Площадь особо охраняемых природных территорий Кировской области (нарастающим итогом)	РП	тыс.га	322,4	31.12.2019	-	341,6	352,03	353,06	353,06	402,0	-	-	-
1.2.	Количество вновь созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения Кировской области	РП	единица	0	31.12.2020	-	-	1	-	-	4	-	-	-
1.3.	Количество созданных элементов инфраструктуры экологического туризма в Кировской области	РП	единица	0	31.12.2023	-	-	-	-	-	3	-	-	-
2.	Сохранение биологического разнообразия, включая территориальную охрану мест обитания (произрастания) видов растений и животных, занесенных в Красную книгу													
2.1	Доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Кировской области и обитающих на особо охраняемых природных территориях регионального значения, в общем количестве видов, занесенных в Красную книгу Кировской области, (нарастающим итогом)	РП	процент	60	31.12.2021	-	-	-	-	-	68	-	-	-

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма																
1.1.	Оптимизированы Концепция развития особо охраняемых природных территорий Кировской области и Перспективная схема развития особо охраняемых природных территорий Кировской области на период до 2030 года.	-	единица	0	31.12.2018	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Подготовлены и внесены изменения в Концепцию развития особо охраняемых природных территорий Кировской области и Перспективную схему развития особо охраняемых природных территорий Кировской области, утвержденные распоряжением Правительства Кировской области от 26.04.2013 № 109. К концу 2019 года принят 1 правовой акт	Принятие нормативного правового акта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.2.	Увеличена общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения Кировской области до 3,34% от площади Кировской области	-	тыс.га	322,4	31.12.2019	-	-	341,6	-	-	-	-	-	-	К концу 2020 года расширена площадь существующей ООПТ не менее чем на 26 тыс.га Проведены согласования и кадастровые работы для создания новой ООПТ регионального значения «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть». Площадь ООПТ регионального значения составит (нарастающим итогом): На 31.12.2019 (базовое значение) – 322,4 тыс.га (2,68% от площади области)	Принятие нормативного правового акта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															На 31.12.2020 – 341,6 тыс.га (2,83 %)	
1.3.	Созданы новые ООПТ	-	единица	0	31.12.2020	-	-	-	1	-	-	4	-	-	К 2024 году создано 5 новых ООПТ регионального значения общей площадью не менее 60 тыс.га: 2021 год – «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть»; 2024 год – «Камско-Порышский таежно-болотный комплекс», «Междуречье Ацвежа и Юмы», «Кулыжская пойма», «Таежно-болотный комплекс «Светлое». Расширена площадь памятника природы не менее чем на 26 тыс.га.	Принятие нормативного правового акта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.4	Внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о ранее созданных особо охраняемых природных территориях регионального значения	-	единица	0	31.12.2019	-	-	25	16	59	-	-	-	-	К концу 2022 года завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 100 ранее созданных особо охраняемых природных территориях регионального значения	Оказание услуг (выполнение работ)
1.5.	Установлены охранные зоны памятников природы регионального значения	-	единица	0	31.12.2022	-	-	-	-	0	15	18	-	-	К концу 2024 года установлены охранные зоны у 33 памятников природы регионального значения, сведения внесены в ЕГРН	Принятие нормативного правового акта
1.6.	Сформирована методологическая и методическая основа для проведения мероприятий по организации		единица	0	31.12.2022	-	-	-	-	-	-	1	-	-	К концу 2024 года разработаны и утверждены 1 методические рекомендации по созданию и	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	экологического туризма на территории заказника регионального значения														размещению объектов инфраструктуры экологического туризма на территории заказника регионального значения «Пижемский»	
1.7.	Создана инфраструктура для развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения Кировской области		единица	0	31.12.2023	-	-	-	-	-	-	3	-	-	К концу 2024 года обустроено 3 остановочных пункта в государственном природном заказнике «Пижемский»	Оказание услуг (выполнение работ)
2	Сохранение биологического разнообразия, в том числе обеспечение территориальной охраной мест обитания (произрастания) видов растений и животных, занесенных в Красную книгу															
2.1.	Актуализирована информация о наличии и состоянии видов животных,	-	единица	0	31.12.2022	-	-	-	-	-	20	20	-	-	Проведены обследования территорий 39 муниципальных	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области на территории муниципальных образований Кировской области															районов Кировской области и муниципального образования «Город Киров», получена актуальная информация о состоянии редких и исчезающих видов животных, растений и грибов на территории Кировской области	работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма							
1.1.	Увеличена общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения Кировской области до 3,34% от площади Кировской области	950,0	161,44	-	-	-	-	1111,44
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	950,0	161,44	-	-	-	-	1111,44
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	950,0	161,44	-	-	-	-	1111,44
1.1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Созданы новые ООПТ	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.	Внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о ранее созданных особо охраняемых природных территориях регионального значения.	-	426,66	500,00	86,4	0,00	0,00	1 013,06
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	-	426,66	500,00	86,4	0,00	0,00	1 013,06
1.3.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	-	426,66	500,00	86,4	0,00	0,00	1 013,06
1.3.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Установлены охранные зоны памятников природы регионального значения	-	-	-	747,6	0,00	0,00	747,6
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	-	-	-	747,6	0,00	0,00	747,6
1.4.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	-	-	-	747,6	0,00	0,00	747,6
1.4.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Сформирована методологическая и методическая основа для проведения мероприятий по организации экологического туризма на территории заказника регионального значения	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Создана инфраструктура для развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения Кировской области	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	-	-	-	-	-	-	-
2.	Сохранение биологического разнообразия, в том числе обеспечение территориальной охраной мест обитания (произрастания) видов животных и растений, занесенных в Красную книгу							
2.1	Актуализирована информация о наличии и состоянии видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области на территории муниципальных образований Кировской области	-	-	-	-	1 800	0,00	1 800

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	-	-	-	-	1 800	0,00	1 800
2.1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	-	-	-	-	1 800	0,00	1 800
2.1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		950,00	588,1	500,00	834	1 800	0,00	4 672,1
<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:</i>		950,00	588,1	500,00	834	1 800	0,00	4 672,1
<i>бюджет субъекта</i>		950,00	588,1	500,00	834	1 800	0,00	4 672,1
<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>		-	-	-	-	-	-	-
<i>Внебюджетные источники, всего</i>		-	-	-	-	-	-	-

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
2.	Сохранение биологического разнообразия, в том числе обеспечение территориальной охраной мест обитания (произрастания) видов животных и растений, занесенных в Красную книгу												
2.1	Актуализирована информация о наличии и состоянии видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области на территории муниципальных образований Кировской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	1800
	ИТОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	1800

7. Дополнительная информация

1. Исполнители: Министерство охраны окружающей среды Кировской области.
2. Перечень общественно значимых результатов и задач:
 - 2.1 *Общественно значимый результат (ОЗР)* - Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма;
 - 2.2 *Задача* – Сохранение биологического разнообразия, в том числе обеспечение территориальной охраной мест обитания (произрастания) видов животных и растений, занесенных в Красную книгу.
- 3 Финансовое обеспечение реализации регионального проекта: 0,00 – требуется финансирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение биоразнообразия

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.	Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма								
1.1	<i>Результат</i> «Оптимизированы Концепция развития особо охраняемых природных территорий Кировской области и Перспективная схема развития особо охраняемых природных территорий Кировской области на период до 2030 года».	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2	Абашев Т.Э.	Подготовлены и внесены изменения в Концепцию развития особо охраняемых природных территорий Кировской области и Перспективную схему развития особо охраняемых природных территорий Кировской области, утвержденные распоряжением Правительства Кировской области от 26.04.2013 № 109. К концу 2019 года, принят 1 нормативный правовой акт: распоряжение Правительства Кировской области от 20.09.2019 № 251	нет	
1.1.1. 1	<i>Мероприятие</i> «Анализ репрезентативности и природоохранной эффективности системы»	01.01.2019	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами	1.1.1.2	Харитоновна Н.В. Тукмачева О.А.	Аналитическая справка о природоохранной эффективности системы ООПТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ООПТ Кировской области, подготовка предложений для корректировки Концепции развития особо охраняемых природных территорий на период до 2030 года»			ми и контрольными точками отсутствуют		Черёмухин М.Н.	Кировской области		
1.1.1.2.	<i>Мероприятие</i> «Подготовка и согласование проекта акта Правительства Кировской области о внесении изменений в Концепцию развития особо охраняемых природных территорий Кировской области и Перспективную схему развития особо охраняемых природных территорий Кировской области до 2030 года»	01.07.2019	30.12.2019	1.1.1.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харитонов Н.В. Черёмухин М.Н.	Проект акта Правительства Кировской области	-	
1.1.1.	<i>Контрольная точка</i> «Принят нормативный правовой акт Правительства Кировской области о внесении изменений в Концепцию развития особо охраняемых природных территорий Кировской области и Перспективную схему развития особо охраняемых природных территорий	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абашев Т.Э.	Распоряжение Правительства Кировской области от 20.09.2019 № 251	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Кировской области до 2030 года»								
1.2.	<i>Результат</i> «Увеличена общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения Кировской области до 3,34% от площади Кировской области»	01.01.2019	31.12.2020	1.1	1.3	Абашев Т.Э.	Расширена площадь существующей ООПТ (памятник природы регионального значения «Ульское болото») не менее чем на 26 тыс.га Проведены согласования и кадастровые работы для создания новой ООПТ регионального значения «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть». Площадь ООПТ регионального значения составит (нарастающим итогом): На 31.12.2020 общая площадь ООПТ регионального значения 341,6 тыс.га (2,83 % от площади области)	нет	
1.2.1. 1.	<i>Мероприятие</i> «Подготовка материалов комплексного экологического обследования территории, обосновывающих расширение территории	01.01.2019	31.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контроль	Взаимосвязь с иными результатами и контроль	Харитоновна Н.В. Тукмачева О.А. Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа. Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие расширение территории	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	памятника природы регионального значения «Ульское болото», согласование с заинтересованными органами власти и органами местного самоуправления»			ыми точками отсутствует	ными точками отсутствует		памятника природы «Ульское болото»		
1.2.1	<i>Контрольная точка</i> «Материалы комплексного экологического обследования территории, обосновывающие расширение территории памятника природы регионального значения «Ульское болото», рассмотрены на заседании научно-технического совета министерства охраны окружающей среды Кировской области»		01.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.2	Абашев Т.Э. Харитонов Н.В.	Прочий тип документа Протокол заседания НТС	-	
1.2.2.1.	<i>Мероприятие</i> «Проведение кадастровых работ по формированию границ памятника природы регионального значения «Ульское болото»	01.06.2019	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Харитонов Н.В. Черёмухин М.Н	Прочий тип документа Кадастровая документация	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.2.2.	<i>Мероприятие</i> «Подготовка и согласование проекта решения Правительства Кировской области об утверждении границ и режима особой охраны памятника природы регионального значения «Ульское болото»	01.12.2019	31.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абашев Т.Э. Харитонов Н.В.	Прочий тип документа Проект нормативного правового акта Правительства Кировской области	-	
1.2.2.	<i>Контрольная точка</i> «Расширена территория памятника природы регионального значения «Ульское болото», сведения о границах ООПТ переданы в ЕГРН»	-	01.08.2020	1.2.1	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абашев Т.Э. Харитонов Н.В.	Постановление Правительства Кировской области	-	
1.2.3.1	<i>Мероприятие</i> «Согласование с заинтересованными органами власти и органами местного самоуправления материалов комплексного экологического обследования территории,	15.01.2020	31.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харитонов Н.В. Черемухин М.Н Тукмачева О.А	Прочий тип документа Протоколы, письма	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	обосновывающих придание статуса особо охраняемой природной территории регионального значения «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть»			ет	ет				
1.2.3.2	<i>Мероприятие</i> «Проведение кадастровых работ по формированию границ особо охраняемой природной территории регионального значения «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть»	01.06.2020	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.1	Харитонов Н.В. Лукина А.И. Майская А.И.	Прочий тип документа Кадастровая документация	-	
1.3	<i>Результат</i> «Созданы новые ООПТ»	01.01.2021	31.12.2024	1.2	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Анисимов Д.С.	К 2024 году создано 5 новых ООПТ регионального значения общей площадью не менее 60 тыс.га: 2021 год – «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть»; 2024 год – «Камско-Порышский таежно-болотный комплекс», «Междуречье Ацвежа и Юмы», «Кулыжская пойма», «Таежно-	нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							болотный комплекс «Светлое»		
1.3.1	<i>Контрольная точка</i> «Подготовлен и согласован проект решения Правительства Кировской области о создании особо охраняемой природной территории регионального значения «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть»»	-	14.05.2021	1.2.3.2	1.3.2	Харитонов Н.В. Черемухин М.Н	Прочий тип документа Проект нормативного правового акта Правительства Кировской области	-	
1.3.2	<i>Контрольная точка</i> «Создана особо охраняемая природная территория регионального значения «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть»»	-	15.05.2021	1.3.1	1.3.3	Харитонов Н.В.	Прочий тип документа Акт Правительства Кировской области	-	
1.3.3	<i>Контрольная точка</i> «Подготовлены и направлены в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области документы для внесения сведений о границах ООПТ «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть»»	-	14.06.2021	1.3.2	1.3.4	Харитонов Н.В.	Прочий тип документа Описание местоположения границ ООПТ в формате XML-файлов	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.4	<i>Контрольная точка</i> «Сведения о границах ООПТ «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть» внесены в ЕГРН»	-	15.06.2021	1.3.3	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харитонов Н.В.	Прочий тип документа Сведения ЕГРН, ООПТ присвоен реестровый номер	-	
1.3.5	<i>Контрольная точка</i> «Подготовлены материалы, обосновывающие придание Камско-Порышскому таежно-болотному комплексу статуса особо охраняемой природной территории регионального значения»	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.5	Акимова Т.Ю.	Прочий тип документа Отчет о выполнении работ по подготовке материалов, обосновывающих придание Камско-Порышскому таежно-болотному комплексу статуса особо охраняемой природной территории регионального значения	-	
1.3.6	<i>Контрольная точка</i> «Подготовлено описание местоположения границ Камско-Порышского таежно-болотного комплекса»	-	01.08.2024	1.3.5	1.3.7	Акимова Т.Ю.	Прочий тип документа Отчет о выполнении кадастровых работ, включающий описание местоположения границ Камско-Порышского таежно-болотного комплекса	-	
1.3.7	<i>Контрольная точка</i> «Акт разработан»	-	01.09.2024	1.3.6	1.3.8	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа Подготовлен проект НПА об объявлении Камско-	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
							Порьшского таежно-болотного комплекса особо охраняемой природной территорией регионального значения		
1.3.8	Контрольная точка «Акт согласован с заинтересованными органами и организациями»	-	01.10.2024	1.3.7	1.3.9	Ускова Т.М.	Прочий тип документа Проект НПА об объявлении Камско-Порьшского таежно-болотного комплекса особо охраняемой природной территории регионального значения согласован с заинтересованными органами и организациями	-	
1.3.9	Контрольная точка «Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти»	-	15.11.2024	1.3.8	1.3.10	Ускова Т.М.	Прочий тип документа Проект НПА об объявлении Камско-Порьшского таежно-болотного комплекса особо охраняемой природной территории регионального значения внесен в Правительство Кировской области	-	
1.3.10	Контрольная точка «Акт утвержден (подписан)»	-	30.11.2024	1.3.9	1.3.11	Анисимов Д.С.	Прочий тип документа Проект НПА об объявлении Камско-Порьшского таежно-болотного комплекса особо	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
							охраняемой природной территорией регионального значения подписан Председателем Правительства Кировской области		
1.3.11	<i>Контрольная точка</i> «Создана особо охраняемая природная территория регионального значения «Камско-Порышский таежно-болотный комплекс»	-	10.12.2024	1.3.10	1.3.12	Акимова Т.Ю.	Прочий тип документа Акт Правительства Кировской области	-	
1.3.12	<i>Контрольная точка</i> «Сведения о границах ООПТ «Камско-Порышский таежно-болотный комплекс» внесены в ЕГРН»	-	31.12.2024	1.3.11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа Сведения ЕГРН, ООПТ присвоен реестровый номер	-	
1.3.13	<i>Контрольная точка</i> «Подготовлены материалы, обосновывающие придание Междуречью Ацвежа и Юмы статуса особо охраняемой природной территории регионального значения»	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	1.3.14	Акимова Т.Ю.	Прочий тип документа Отчет о выполнении работ по подготовке материалов, обосновывающих придание Междуречью Ацвежа и Юмы статуса особо охраняемой природной территории регионального	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			значения		
1.3.14	<i>Контрольная точка «Подготовлено описание местоположения границ Междуречья Ацвежа и Юмы»</i>	-	01.08.2024	1.3.13	1.3.15	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа Отчет о выполнении кадастровых работ, включающий описание местоположения границ Междуречья Ацвежа и Юмы	-	
1.3.15	<i>Контрольная точка «Акт разработан»</i>	-	01.09.2024	1.3.14	1.3.16	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа Подготовлен проект НПА об объявлении Междуречья Ацвежа и Юмы особо охраняемой природной территории регионального значения	-	
1.3.16	<i>Контрольная точка «Акт согласован с заинтересованными органами и организациями»</i>	-	01.10.2024	1.3.15	1.3.17	Ускова Т.М.	Прочий тип документа Проект НПА об объявлении Междуречья Ацвежа и Юмы особо охраняемой природной территории регионального значения согласован с заинтересованными органами и организациями	-	
1.3.17	<i>Контрольная точка «Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти»</i>	-	15.11.2024	1.3.16	1.3.18	Ускова Т.М.	Прочий тип документа Проект НПА об объявлении Междуречья Ацвежа и Юмы особо охраняемой природной территории регионального значения внесен в Правительство	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
							Кировской области		
1.3.18	Контрольная точка «Акт утвержден (подписан)»	-	30.11.2024	1.3.17	1.3.19	Анисимов Д.С.	Прочий тип документа Проект НПА об объявлении Междуречья Ацвежа и Юмы особо охраняемой природной территории регионального значения подписан Председателем Правительства Кировской области	-	
1.3.19	Контрольная точка «Создана особо охраняемая природная территория регионального значения «Междуречье Ацвежа и Юмы»	-	10.12.2024	1.3.18	1.3.20	Акимова Т.Ю.	Прочий тип документа Акт Правительства Кировской области	-	
1.3.20	Контрольная точка «Сведения о границах ООПТ «Междуречья Ацвежа и Юмы» внесены в ЕГРН»	-	31.12.2024	1.3.19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа Сведения ЕГРН, ООПТ присвоен реестровый номер	-	
1.3.21	Контрольная точка «Подготовлены материалы, обосновывающие придание Кулыжской пойме статуса особо охраняемой	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	1.3.22	Акимова Т.Ю.	Прочий тип документа Отчет о выполнении работ по подготовке материалов, обосновывающих придание Кулыжской пойме статуса	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	природной территории регионального значения»			контрольными точками отсутствует			особо охраняемой природной территории регионального значения		
1.3.22	<i>Контрольная точка</i> «Подготовлено описание местоположения границ Кулыжской поймы»	-	01.09.2024	1.3.21	1.3.23	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа Отчет о выполнении кадастровых работ, включающий описание местоположения границ Кулыжской поймы	-	
1.3.23	<i>Контрольная точка</i> «Акт разработан»	-	20.09.2024	1.3.22	1.3.24	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа Подготовлен проект НПА об объявлении природного комплекса «Кулыжская пойма» особо охраняемой природной территории регионального значения	-	
1.3.24	<i>Контрольная точка</i> «Акт согласован с заинтересованными органами и организациями»	-	20.11.2024	1.3.23	1.3.25	Ускова Т.М.	Прочий тип документа Проект НПА об объявлении природного комплекса «Кулыжская пойма» особо охраняемой природной территории регионального значения согласован с заинтересованными	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							органами и организациями		
1.3.25	Контрольная точка «Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти»	-	01.12.2024	1.3.24	1.3.26	Ускова Т.М.	Прочий тип документа Проект НПА об объявлении природного комплекса «Кульжская пойма» особо охраняемой природной территории регионального значения внесен в Правительство Кировской области	-	
1.3.26	Контрольная точка «Акт утвержден (подписан)»	-	15.12.2024	1.3.25	1.3.27	Анисимов Д.С.	Прочий тип документа Проект НПА об объявлении природного комплекса «Кульжская пойма» особо охраняемой природной территории регионального значения подписан Председателем Правительства Кировской области	-	
1.3.27	Контрольная точка «Создана особо охраняемая природная территория регионального значения «Кульжская пойма»	-	25.12.2024	1.3.26	1.3.28	Акимова Т.Ю.	Прочий тип документа Акт Правительства Кировской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.28	<i>Контрольная точка</i> «Сведения о границах ООПТ «Кульжская пойма» направлены в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области для внесения в ЕГРН»	-	30.12.2024	1.3.27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа Уведомление о приеме заявления на внесение сведений в ЕГРН	-	
1.3.29	<i>Контрольная точка</i> «Подготовлены материалы, обосновывающие придание Таежно-болотному комплексу «Светлое» статуса особо охраняемой природной территории регионального значения»	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.30	Акимова Т.Ю.	Прочий тип документа Отчет о выполнении работ по подготовке материалов, обосновывающих придание Таежно-болотному комплексу «Светлое» статуса особо охраняемой природной территории регионального значения	-	
1.3.30	<i>Контрольная точка</i> «Подготовлено описание местоположения границ Таежно-болотного комплекса «Светлое»	-	01.09.2024	1.3.29	1.3.31	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа Отчет о выполнении кадастровых работ, включающий описание местоположения границ Таежно-болотного комплекса «Светлое»	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.31	Контрольная точка «Акт разработан»	-	20.09.2024	1.3.30	1.3.32	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа Подготовлен проект НПА об объявлении Таежно-болотного комплекса «Светлое» особо охраняемой природной территории регионального значения	-	
1.3.32	Контрольная точка «Акт согласован с заинтересованными органами и организациями»	-	20.11.2024	1.3.31	1.3.33	Ускова Т.М.	Прочий тип документа Проект НПА об объявлении Таежно-болотного комплекса «Светлое» особо охраняемой природной территории регионального значения согласован с заинтересованными органами и организациями	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.33	<i>Контрольная точка</i> «Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти»	-	01.12.2024	1.3.32	1.3.34	Ускова Т.М.	Прочий тип документа Проект НПА об объявлении Таежно-болотного комплекса «Светлое» особо охраняемой природной территории регионального значения внесен в Правительство Кировской области	-	
1.3.34	<i>Контрольная точка</i> «Акт утвержден (подписан)»	-	15.12.2024	1.3.33	1.3.35	Анисимов Д.С.	Прочий тип документа Проект НПА об объявлении Таежно-болотного комплекса «Светлое» особо охраняемой природной территории регионального значения подписан Председателем Правительства Кировской области	-	
1.3.35	<i>Контрольная точка</i> «Создана особо охраняемая природная территория регионального значения «Таежно- болотный комплекс «Светлое»»	-	25.12.2024	1.3.34	1.3.36	Акимова Т.Ю.	Прочий тип документа Акт Правительства Кировской области	-	
1.3.36	<i>Контрольная точка</i> «Сведения о границах ООПТ «Таежно-болотный комплекс «Светлое»»	-	30.12.2024	1.3.35	Взаимосвязь с иными результатами	Черёмухин М.Н.	Уведомление о приеме заявления на внесение сведений в ЕГРН	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	направлены в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области для внесения в ЕГРН»				ами и контрольными точками отсутствуют				
1.4	<i>Результат</i> «Внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о ранее созданных особо охраняемых природных территориях регионального значения»	01.01.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абашев Т.Э.	К концу 2022 года завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 100 ранее созданных особо охраняемых природных территориях регионального значения В ЕГРН внесены сведения: 2020 год – 25 ООПТ регионального значения; в 2021 году – 16; в 2022 году – 59	нет	
1.4.1.1	<i>Мероприятие:</i> «Проведение кадастровых работ по определению границ 41 особо охраняемой природной территории регионального значения».	01.01.2020	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харитоновна Н.В. Черёмухин М.Н.	Прочий вид документа Кадастровая информация о 41 ООПТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.1	<i>Контрольная точка</i> «Завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений по 25 особо охраняемым природным территориям регионального значения»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харитонов Н.В.	Прочий тип документа Сведения по 25 ООПТ внесены в ЕГРН, 25 ООПТ присвоены реестровые номера	-	
1.4.2	<i>Контрольная точка</i> «Подготовлены и согласованы проекты постановлений Правительства Кировской области об утверждении границ памятников природы в Лузском и Оричевском районах области»	-	29.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.3	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа Проекты НПА об утверждении границ территорий памятников природы регионального значения в Оричевском и Лузском районах		
1.4.3	<i>Контрольная точка</i> «Сведения по 16 особо охраняемым природным территориям регионального значения внесены в Единый государственный реестр недвижимости»	-	30.06.2021	1.4.2	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харитонов Н.В.	Прочий тип документа Сведения по 16 ООПТ внесены в ЕГРН, 16 ООПТ присвоены реестровые номера	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.4.4.	<i>Контрольная точка</i> «Закупка включена в план закупок»	-	22.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.6	Харитонов Н.В.	Прочий тип документа Подготовлена конкурсная документация на выполнение кадастровых работ по установлению границ 30 особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных в 12 районах Кировской области Афанасьевский – 1, Богородский - 3, Даровской – 1, Лебяжский – 4, Малмыжский – 5, Немский – 2, Пижанский - 2, Санчурский - 2, Слободской – 5, Унинский - 3, Юрьянский – 1, Яранский - 1 Закупка включена в план закупок на сайте https://zakupki.gov.ru/ , Объявлена закупка на выполнение кадастровых работ	-	
1.4.5	<i>Контрольная точка</i> «Закупка включена в план закупок»	-	10.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами	1.4.6		Прочий тип документа Подготовлена конкурсная документация на выполнение кадастровых работ		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				ми и контрольными точками отсутствует			работ по установлению границ 32 особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных в 7 муниципальных образованиях Кировской области Верхнекамский – 6, Котельничский – 2, Куменский – 2, Орловский – 1, Подосиновский – 13, Тужинский - 2, МО «Город Киров» - 1 Закупка включена в план закупок на сайте https://zakupki.gov.ru/ Объявлена закупка на выполнение кадастровых работ		
1.4.6	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	27.09.2021	1.4.4, 1.4.5	1.4.7	Харитонов Н.В.	Информация о государственных контрактах отражена в реестре государственных контрактов Заключен государственный контракт на выполнение кадастровых работ по установлению границ особо охраняемых природных территорий. 62 ООПТ в 19 муниципальных	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
							образованиях Кировской области		
1.4.7	<i>Контрольная точка</i> «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	20.12.2021	1.4.6	1.4.8	Харитонов Н.В.	Прочий тип документа. Подписан акт сдачи-приемки выполненных работ по установлению границ особо охраняемых природных территорий регионального значения (62 ООПТ в 19 муниципальных образованиях Кировской области)	-	
1.4.8	<i>Контрольная точка</i> «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»		25.12.2021	1.4.7	1.4.9	Харитонов Н.В.	Прочий тип документа платежное поручение Работы по установлению границ особо охраняемых природных территорий регионального значения (62 ООПТ в 19 муниципальных образованиях Кировской области оплачены)	-	
1.4.9	<i>Контрольная точка</i> «Приняты нормативные правовые акты об утверждении границ территорий памятников природы в природной территории регионального значения в 19 районах»	-	20.03.2022	1.4.8	1.4.10	Харитонов Н.В.	Прочий тип документа 14 НПА Правительства Кировской области об утверждении границ территорий 58 памятников природы в 18 муниципальных образованиях Кировской области принято в 2021	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	области»						году, 2 НПА Правительства Кировской области об утверждении границ территорий 4 памятников природы в МО «Город Киров» принято в 2022 году		
1.4.10	<i>Контрольная точка</i> «Сведения о границах 62 особо охраняемых природных территорий регионального значения, кадастровые работы которых проведены в 2021 году, внесены в Единый государственный реестр недвижимости»	-	30.04.2022	1.4.9	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харитонов Н.В.	Прочий тип документа Сведения по 29 ООПТ внесены в ЕГРН 2021 году, 29 ООПТ присвоены реестровые номера в 2021, Сведения по 33 ООПТ внесены в ЕГРН 2022 году, 33 ООПТ присвоены реестровые номера в 2022 году	-	
1.4.11	<i>Контрольная точка</i> «Закупка включена в план закупок»	-	21.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.12	Харитонов Н.В.	Прочий тип документа Подготовлена конкурсная документация на выполнение кадастровых работ по установлению границ 26 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Закупка включена в план закупок на сайте https://zakupki.gov.ru/ Объявлена закупка на выполнение кадастровых	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							работ		
1.4.12	<i>Контрольная точка</i> «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	01.04.2022	1.4.11	1.4.13	Харитонов Н.В.	Информация о государственных контрактах отражена в реестре государственных контрактов Заключен государственный контракт на выполнение кадастровых работ по установлению границ особо охраняемых природных территорий. 26 ООПТ в 6 муниципальных образованиях Кировской области	-	
1.4.13	<i>Контрольная точка</i> «Приняты нормативные правовые акты об утверждении границ территорий памятников природы в природной территории регионального значения в 6 районах области»	-	20.10.2022	1.4.12	1.4.14	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа НПА Правительства Кировской области об утверждении границ территорий 26 памятников природы в 6 муниципальных образованиях Кировской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.14	<i>Контрольная точка</i> «Сведения о границах 26 особо охраняемых природных территорий регионального значения, кадастровые работы которых проведены в 2022 году, внесены в Единый государственный реестр недвижимости»	-	30.11.2022	1.4.13	1.4.15	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа Сведения по 26 ООПТ внесены в ЕГРН, 26 ООПТ присвоены реестровые номера	-	
1.4.15	<i>Контрольная точка</i> «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (кадастровых работ по установлению границ особо охраняемых природных территорий регионального значения)»	-	09.12.2022	1.4.14	1.4.16	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа. Подписан акт сдачи-приемки выполненных работ по установлению границ особо охраняемых природных территорий регионального значения (26 ООПТ в 6 муниципальных образованиях Кировской области)	-	
1.4.16	<i>Контрольная точка</i> «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»		19.12.2022	1.4.15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа платежное поручение Кадастровые работы по установлению границ особо охраняемых природных территорий регионального значения (26 ООПТ в 6 муниципальных образованиях Кировской области оплачены)	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.5.	<i>Результат:</i> «Установлены охранные зоны памятников природы регионального значения»	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Анисимов Д.С.	К концу 2024 года установлены охранные зоны у 33 памятников природы регионального значения, сведения внесены в ЕГРН	нет	
1.5.1	<i>Контрольная точка</i> «Закупка включена в план закупок»	-	25.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.2	Харитонов Н.В.	Прочий тип документа. Закупка на выполнение мероприятий по определению и установлению границ, описанию местоположения границ 15 охранных зон и проекты положений об охранных зонах включена в план-график закупок https://zakupki.gov.ru . Объявлена закупка на выполнение работ по подготовке материалов, обосновывающих создание охранных зон	-	
1.5.2	<i>Контрольная точка</i> «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных	-	01.04.2022	1.5.1	1.5.3	Харитонов Н.В.	Прочий тип документа. Информация о государственном контракте отражена в реестре государственных контрактов	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заказчиками по результатам закупок»						Заключен контракт на выполнение работ по подготовке материалов, обосновывающих создание охранных зон		
1.5.3	<i>Контрольная точка</i> «Рассмотрены материалы, обосновывающие создание охранных зон памятников природы регионального значения на заседании экспертной комиссии»	-	30.10.2022	1.5.2	1.5.4	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа. Материалы, обосновывающие создание охранных зон у 15 памятников природы регионального значения рассмотрены на заседании экспертной комиссии по упразднению, изменению категории, режима особой охраны, функционального зонирования, границ, площади ООПТ регионального значения	-	
1.5.4	<i>Контрольная точка</i> «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (материалы, обосновывающие создание охранных зон памятников природы регионального значения)»	-	10.11.2022	1.5.3	1.5.5	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа. Подписаны акты сдачи-приемки выполненных работ по определению и установлению границ охранных зон 15 памятников природы регионального значения, описания местоположения границ охранных зон и проектов положений об охранных зонах	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.5.5	<i>Контрольная точка</i> «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	-	16.11.2022	1.5.4	1.5.6	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа. Платежное поручение: работы по определению и установлению границ охранных зон 15 памятников природы регионального значения, описания местоположения границ охранных зон и проектов положений об охранных зонах оплачены	-	
1.5.6	<i>Контрольная точка</i> «Подготовлены материалы, обосновывающие создание охранных зон памятников природы регионального значения»	-	01.12.2022	1.5.5	1.5.7	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа Отчет о выполнении работ по подготовке материалов, обосновывающих создание охранных зон 15 памятников природы регионального значения	-	
1.5.7	<i>Контрольная точка</i> «Рассмотрены проекты НПА на заседании экспертной комиссии»	-	14.05.2023	1.5.6	1.5.8	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа Протокол заседания экспертной комиссии. Подготовлен протокол заседания экспертной комиссии с замечаниями и рекомендациями к рассмотренным проектам. Проекты указов Губернатора Кировской	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							области о создании охранных зон памятников природы регионального значения подготовлены с учетом замечаний и рекомендаций		
1.5.8	<i>Контрольная точка «Акты разработаны»</i>	-	21.05.2023	1.5.7	1.5.9	Черёмухин М.Н.	Указы Губернатора. Разработаны и подписаны министром проекты указов Губернатора о создании охранных зон 15 памятников природы для дальнейшего согласования в установленном порядке	-	
1.5.9	<i>Контрольная точка «Акты согласованы с заинтересованными органами и организациями»</i>	-	21.08.2023	1.5.8	1.5.10	Ускова Т.М.	Указы Губернатора. Проекты Указов Губернатора о создании охранных зон 15 памятников природы согласованы и прошли заключительную правовую и лингвистическую экспертизу	-	
1.5.10	<i>Контрольная точка «Акты утверждены (подписаны)»</i>	-	27.08.2023	1.5.9	1.5.11	Черёмухин М.Н.	Указы Губернатора. 15 проектов указов Губернатора Кировской области о создании охранных зон памятников природы регионального значения подписаны	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
							Губернатором Кировской области		
1.5.11	<i>Контрольная точка «Акты опубликованы»</i>	-	28.09.2023	1.5.10	1.5.12	Акимова Т.Ю.	Указы Губернатора. 15 проектов указов Губернатора Кировской области о создании охранных зон памятников природы регионального значения опубликованы на официальном сайте (интернет портал правовой информации)		
1.5.12	<i>Контрольная точка «Акты вступили в силу»</i>	-	08.10.2023	1.5.11	1.5.13	Черёмухин М.Н.	Указы Губернатора. Созданы 15 охранных зон памятников природы регионального значения, утверждены границы и положения об охранных зонах		
1.5.13	<i>Контрольная точка «Сведения о 15 охранных зонах памятников природы регионального значения внесены в ЕГРН»</i>	-	30.12.2023	1.5.12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черёмухин М.Н.	Письмо. Сведения о границах охранных зон памятников природы внесены в ЕГРН		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.5.14	<i>Контрольная точка</i> «Подготовлены материалы, обосновывающие создание охранных зон памятников природы регионального значения»	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.15	Акимова Т.Ю.	Прочий тип документа Отчет о выполнении работ по подготовке материалов, обосновывающих создание охранных зон 18 памятников природы регионального значения	-	
1.5.15	<i>Контрольная точка</i> «Акт разработан»	-	01.04.2024	1.5.14	1.5.16	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа Подготовлен проект НПА о создании охранных зон 18 памятников природы	-	
1.5.16	<i>Контрольная точка</i> «Акт согласован с заинтересованными органами и организациями»	-	01.07.2024	1.5.15	1.5.17	Ускова Т.М.	Прочий тип документа Проект НПА о создании охранных зон 18 памятников природы согласован с заинтересованными органами и организациями	-	
1.5.17	<i>Контрольная точка</i> «Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти»	-	01.08.2024	1.5.16	1.5.18	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа Проект НПА о создании охранных зон 18 памятников природы внесен Губернатору Кировской области	-	
1.5.18	<i>Контрольная точка</i> «Акт утвержден (подписан)»	-	31.12.2024	1.5.17	Взаимосвязь с иными результатами	Акимова Т.Ю.	Прочий тип документа Проект НПА о создании охранных зон 18 памятников природы	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
					ами и контрольными точками отсутствуют		подписан Губернатором Кировской области		
1.6	<i>Результат</i> «Сформирована методологическая и методическая основа для проведения мероприятий по организации экологического туризма на территории заказника регионального значения»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.7	Анисимов Д.С.	К концу 2024 года разработаны и утверждены 1 методические рекомендации по созданию и размещению объектов инфраструктуры экологического туризма на территории заказника регионального значения «Пижемский»	нет	
1.6.1	<i>Контрольная точка</i> «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.6.2	Новоселов В.Б.	Прочий тип документа Отчет о проведении работ по оценке уровня антропогенного воздействия и подготовке методических рекомендаций по организации экологического туризма на территории государственного природного заказника «Пижемский»		
1.6.2	<i>Контрольная точка</i> «Документ разработан»	-	01.10.2024	1.6.1	1.6.3	Новоселов В.Б.	Прочий тип документа Подготовлены методические		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							рекомендации по созданию и размещению объектов инфраструктуры экологического туризма на территории заказника регионального значения «Пижемский»		
1.6.3	<i>Контрольная точка</i> «Методические рекомендации по созданию и размещению объектов инфраструктуры экологического туризма на территории заказника регионального значения «Пижемский» рассмотрены на заседании научно-технического совета министерства охраны окружающей среды Кировской области»	-	01.11.2024	1.6.2	1.6.4	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа Протокол заседания НТС		
1.6.4	<i>Контрольная точка</i> «Утверждены методические рекомендации по организации экологического туризма на территории государственного	-	31.12.2024	1.6.3	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствию	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа Методические рекомендации, утвержденные актом министерства охраны окружающей среды Кировской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	природного заказника «Пижемский»				ет				
1.7	Результат «Создана инфраструктура для развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения Кировской области»	01.01.2024	31.12.2024	1.6	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Анисимов Д.С.	К концу 2024 года обустроено 3 остановочных пункта в государственном природном заказнике «Пижемский».	нет	
1.7.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.7.2	Новоселов В.Б.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупки на выполнение работ по обустройству трех остановочных пунктов на территории заказника	-	
1.7.2	Контрольная точка «На территории государственного природного заказника «Пижемский» оборудовано 3 остановочных пункта	-	01.09.2024	1.7.1	1.7.3	Новоселов В.Б.	Прочий тип документа Отчет о выполнении работ по обустройству остановочных пунктов и установке малых архитектурных форм с фотофиксацией		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.7.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.11.2024	1.7.2	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новоселов В.Б.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ	-	
2.	Сохранение биологического разнообразия, в том числе обеспечение территориальной охраной мест обитания (произрастания) видов растений и животных, занесенных в Красную книгу								
2.1.	Результат: Актуализирована информация о наличии и состоянии видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области на территории муниципальных образований Кировской области	16.02.2023	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Анисимов Д.С.	Проведены обследования территорий 39 муниципальных районов Кировской области и муниципального образования «Город Киров», получена актуальная информация о состоянии редких и исчезающих видов животных, растений и грибов на территории Кировской области	нет	
2.1.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами	2.1.2	Акимова Т.Ю.	Прочий тип документа. Конкурсная документация, включающая обоснование цены контракта,	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	услуги (выполнения работы)»			ми и контрольными точками отсутствует			техническое задание, проект гос. контракта и критерии оценки заявок на участие в конкурсе сформированы		
2.1.2	<i>Контрольная точка</i> «Закупка включена в план закупок»	-	23.04.2023	2.1.1	2.1.3	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа. Закупка на выполнение работ по сбору и анализу данных о наличии и состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов на территории 20 муниципальных образований Кировской области включена в план-график закупок https://zakupki.gov.ru	-	
2.1.3	<i>Контрольная точка</i> «Объявлена закупка на выполнение работ по сбору и анализу данных о наличии и состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов на территории Кировской области»	-	30.04.2023	2.1.2	2.1.4	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа. Объявлен конкурс на выполнение работ по сбору и анализу данных о наличии и состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов на территории 20 муниципальных образований Кировской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
2.1.4	<i>Контрольная точка</i> «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	08.06.2023	2.1.3	2.1.5	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа. Информация о государственном контракте отражена в реестре государственных контрактов. Заключен контракт на выполнение научно-исследовательской работы: «Актуализация данных о распространении видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области»	-	
2.1.5	<i>Контрольная точка</i> «Представлены в адрес министерства охраны окружающей среды Кировской области актуализированные данные о наличии и состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов на территории Кировской области»	-	13.11.2023	2.1.4	2.1.6	Черёмухин М.Н.	Прочий тип документа. Представлен в адрес министерства охраны окружающей среды Кировской области отчет о выполнении работ по сбору и анализу данных о наличии и состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов на территории 20 муниципальных образований Кировской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
2.1.6	<i>Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (результаты выполненных работ по сбору и анализу данных о наличии и состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов на территории Кировской области)»</i>	-	11.12.2023	2.1.5	2.1.7	Акимова Т.Ю.	Прочий тип документа. Подписаны акты сдачи-приемки выполненных работ по сбору и анализу данных о наличии и состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов на территории 20 муниципальных образований Кировской области	-	
2.1.7	<i>Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»</i>	-	20.12.2023	2.1.6	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Акимова Т.Ю.	Прочий тип документа. Платежное поручение	-	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Абашев Т.Э.	И.о. министра охраны окружающей среды Кировской области	Заместитель Председателя Правительства Кировской области Терешков Ю.И.	5
2	Администратор регионального проекта	Акимова Т.Ю.	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Анисимов Д.С.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Акимова Т.Ю.	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Анисимов Д.С.	20
Оптимизированы Концепция развития особо охраняемых природных территорий Кировской области и Перспективная схема развития особо охраняемых природных территорий Кировской области на период до 2030 года					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Абашев Т.Э.	Заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области	Министр охраны окружающей среды Кировской области Албегова А.В.	10
5	Участник регионального проекта	Харитонова Н.В.	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Абашев Т.Э.	60
6	Участник регионального проекта	Черёмухин М.Н.	Главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			области	охраны окружающей среды Кировской области Харитонов Н.В.	
Увеличена общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения Кировской области до 3,34% от площади Кировской области					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Абашев Т.Э.	Заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области	Министр охраны окружающей среды Кировской области Албегова А.В.	10
8	Участник регионального проекта	Харитонов Н.В.	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Абашев Т.Э.	60
9	Участник регионального проекта	Тукмачева О.А.	Эколог 1 категории отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр»	Директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» Бурков А.Л.	40
10	Участник регионального проекта	Черемухин М.Н.	Главный специалист эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области Харитонов Н.В.	40
Созданы новые ООПТ					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Анисимов Д.С.	Заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области	Министр охраны окружающей среды Кировской области Албегова А.В.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13	Участник регионального проекта	Лукина А.И.	Главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности Кировской области КОГБУ «Областной природоохранный центр»	Директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» Торопова И.В.	80
14	Участник регионального проекта	Черемухин М.Н.	Главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Анисимов Д.С.	20
Внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о ранее созданных особо охраняемых природных территориях регионального значения					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Анисимов Д.С.	Заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области	Министр охраны окружающей среды Кировской области Албегова А.В.	10
16	Участник регионального проекта	Лукина А.И.	Главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности Кировской области КОГБУ «Областной природоохранный центр»	Директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» Торопова И.В.	80
17	Участник регионального проекта	Черемухин М.Н.	И.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Анисимов Д.С.	20
Установлены охранные зоны памятников природы регионального значения					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Анисимов Д.С.	Заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области	И.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Абашев Т.Э.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
19	Участник регионального проекта	Ускова Т.М.	Главный специалист отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр»	Директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» Торопова И.В.	80
20	Участник регионального проекта	Черемухин М.Н.	Главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области Акимова Т.Ю.	20
Сформирована методологическая и методическая основа для проведения мероприятий по организации экологического туризма на территории заказника регионального значения					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Анисимов Д.С.	Заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области	И.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Абашев Т.Э.	10
22	Участник регионального проекта	Новоселов В.Б.	Заместитель директора - начальник отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр»	Директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» Торопова И.В.	20
23	Участник регионального проекта	Черемухин М.Н.	Главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области Акимова Т.Ю.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Созданы условия для развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения Кировской области					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Анисимов Д.С.	Заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области	И.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Абашев Т.Э.	10
25	Участник регионального проекта	Новоселов В.Б.	Заместитель директора - начальник отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр»	Директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» Торопова И.В.	20
26	Участник регионального проекта	Ускова Т.М.	Главный специалист отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр»	Директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» Торопова И.В.	80
27	Участник регионального проекта	Черемухин М.Н.	Главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области Акимова Т.Ю.	20
Актуализирована информация о наличии и состоянии видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области на территории муниципальных образований Кировской области					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Анисимов Д.С.	Заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области	И.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Абашев Т.Э.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30	Участник регионального проекта	Ускова Т.М.	Главный специалист отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр»	Директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» Торопова И.В.	80
31	Участник регионального проекта	Черемухин М.Н.	Главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области Акимова Т.Ю.	20