



Реализация регионального проекта «Создание цифровой образовательной среды Кировской области» в 2022 году

Ответственные участники

**Куратор
регионального проекта**



С.В. Шумайлова

Заместитель
Председателя
Правительства
Кировской области

**Руководитель
регионального проекта**



Е.С. Воронкина

Заместитель
министра
образования
Кировской области

Участники регионального проекта:

- Министерство образования Кировской области
- Общеобразовательные и профессиональные образовательные организации
- КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»
- КОГАУ «Центр оценки качества образования»

Показатели проекта

Показатель/единица измерения	2019		2020		2021		2022		2023	2024
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	план
Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент (нарастающим итогом)	-	-	-	-	38,28	38,28	51,88	55,61	64,80	76,68
Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, процент (нарастающим итогом)	-	-	-	-	0	44,98	10,0	93,5	20,0	30,0

* Полный перечень показателей проекта представлен в паспорте регионального проекта

Результаты проекта

Результат/единица измерения	2019		2020		2021		2022		2023	2024
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	план
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, единиц (нарастающим итогом)	17	17	119	119	217	217	282	282	323	376
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб", единиц (нарастающим итогом)	-	-	1	1	2	2	3	3	4	5

Результаты проекта



В 2022 г. создан центр цифрового образования детей «IT-куб»

*на базе КОГПОБУ "Кировский
сельскохозяйственный
техникум имени дважды
Героя Социалистического
Труда
А.Д. Червякова"*

11

программ
дополнительного
образования

750

детей охвачены
деятельностью

202

человека
обучаются
в центре




Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды



376

образовательные организации



Финансирование проекта



Результат	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (план)	2024 (план)
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, тыс. рублей	37 955,67	230 325,21	186 090,86	103 015,94	131 071,9	184 338,0
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб", тыс. рублей	-	13 264,9	11 698,7	19 284,39	20 324,4	21 001,4