

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области			
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Терешков Ю.И.	заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Софронов Е.А.	министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области		
Администратор регионального проекта	Плехова Т.П.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Обеспечение ветеринарного благополучия"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК															
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	0,0140	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0113	0,0000	0,0129	0,0140	-	-	-	
2	Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий															
2.1.	Объем экспорта продукции масложировой отрасли Кировской области	РП	Миллиард долларов	0,0000	2017	0,0000	0,0000	0,0040	0,0040	0,0013	0,0025	0,0050	-	-	-	
2.2.	Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области	РП	Миллиард долларов	0,0110	2017	0,0000	0,0121	0,0110	0,0065	0,0010	0,0095	0,0080	-	-	-	
2.3.	Объем экспорта прочей продукции агропромышленного комплекса Кировской области	РП	Миллиард долларов	0,0019	2017	0,0000	0,0020	0,0013	0,0008	0,0008	0,0009	0,0010	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК														
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	0,000 5	0,000 8	0,001 7	0,002 6	0,003 7	0,005 6	0,006 8	0,008 4	0,009 2	0,010 6	0,011 9	0,0129
2	Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий														
2.1.	Объем экспорта продукции масложировой отрасли Кировской области	РП	Миллиард долларов	0,000 2	0,000 2	0,000 3	0,000 4	0,000 5	0,000 8	0,001 0	0,001 5	0,001 7	0,002 0	0,002 2	0,0025
2.2.	Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области	РП	Миллиард долларов	0,000 2	0,000 5	0,001 3	0,002 0	0,003 0	0,004 5	0,005 5	0,065 0	0,007 0	0,008 0	0,009 0	0,0095
2.3.	Объем экспорта прочей продукции агропромышленного комплекса Кировской области	РП	Миллиард долларов	0,000 1	0,000 1	0,000 1	0,000 2	0,000 2	0,000 3	0,000 3	0,000 4	0,000 5	0,000 6	0,000 7	0,0009

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий																
1.1	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	-	Штука	0,0000	2019	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	3,0 000	3,0 000	3,0 000	-	-	Разработаны план опережающего экспортного развития, план по позиционировани ю, продвижению продукции АПК на целевые рынки и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	Утвержд ение документ а	
1.2	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной	-	Докуме нт	0,0000	2021	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Увеличение конкурентоспособн ости поставляемой на экспорт продукции (снижение затрат на производство и	Утвержд ение документ а	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	массы в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям														транспортную логистику). Вовлечение предприятий региона к перевозкам с использованием льготы на транспортировку продукции (не менее 2-х хозяйствующих субъектов)		
2	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК																
2.1	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	-	-	3,0000	11,0000	-	-	Внесены в реестр аккредитованных лиц сведения об	Оказание услуг (выполне	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных управлению ветеринарии Кировской области. Нарастающий итог														аккредитации и (или) расширении области аккредитации до 2024 года об 11 ветеринарных лабораториях	ние работ)	
3	Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий																
3.1	Осуществлено техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области	-	Документ	0,0000	2021	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Осуществлено техническое и технологическое перевооружение не менее 1 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области в год. Приобретено оборудование на предприятиях	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области для обеспечения выполнения требований (требования технических регламентов для стран Таможенного Союза, расфасовка, упаковка, маркировка, санитарные требования) для стран-импортеров российской продукции АПК	
3.2	Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта	-	Документ	0,0000	2019	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Выход предприятий-экспортеров на новые рынки сбыта, заключение новых контрактов (не менее 1 контракта в год).	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Сбор информации от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК об освоении новых экспортных рынков продукции		
4	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК																
4.1	В Кировской области обеспечен прирост объема производства масличных культур	-	Тысяча тонн	0,0000	2021	-	-	-	1,5000	-	-	-	-	-	Обеспечена государственная поддержка производства семян рапса. К 2024 году в Кировской области прирост объема производства масленичных культур составит 15,9 тыс.тонн	Оказание услуг (выполнение работ)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК							
1.1	В Кировской области обеспечен прирост объема производства масличных культур	0,00	6 108,80	5 483,00	0,00	0,00	0,00	11 591,80
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	6 108,80	5 483,00	0,00	0,00	0,00	11 591,80
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	6 108,80	5 483,00	0,00	0,00	0,00	11 591,80
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных управлению ветеринарии Кировской области	0,00	0,00	0,00	0,00	12 569,90	23 634,80	36 204,70
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	12 569,90	23 634,80	36 204,70
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	12 569,90	23 634,80	36 204,70
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	6 108,80	5 483,00	0,00	12 569,90	23 634,80	47 796,50

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Прочий тип документа Внесение изменений в распоряжение, постановление, а также в Порядок предоставления субсидии.	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.	Отчет Отчет о заключении соглашений	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Софронов Е.А.	Отчет Сельхозпроизводителям перечислена субсидия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.2	Результат "Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных управлению ветеринарии Кировской области"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Терешихин Д.А.	Внесены в реестр аккредитованных лиц сведения об аккредитации и (или) расширении области аккредитации до 2024 года об 11 ветеринарных лабораториях	Нет	Информация от Управления ветеринарии Кировской области
1.2.1	Контрольная точка "С Кировской областью заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Терешихин Д.А.	Соглашение Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области (на государственную поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации)		
1.2.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по областным государственным бюджетным учреждениям "	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Терешихин Д.А.	Соглашение Заключены соглашения с областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Кировской области, о предоставлении субсидий из областного бюджета на иные цели (на возмещение затрат, понесенных ветеринарными лабораториями, на создание условий для получения ветеринарными лабораториями аккредитации в национальной системе аккредитации и (или)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							расширения их области аккредитации)		
1.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гасимова Д.Н.	Прочий тип документа Подготовлен пакет документов, подтверждающих затраты, понесенные ветеринарными лабораториями, на создание условий для получения ветеринарными лабораториями аккредитации в национальной системе аккредитации и (или) расширения их области аккредитации (по 3 учреждениям)	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гасимова Д.Н.	Прочий тип документа Руководство по качеству. Утверждены руководства по качеству (по 4 учреждениям)	-	-
1.2.5	Контрольная точка	-	30.06.2023	Взаимо	Взаимо	Терешихин	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлена субсидия юридическим лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Д.А.	Перечислена областным государственным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению ветеринарии Кировской области, сумма субсидии на возмещение части понесенных ветеринарными лабораториями затрат на создание условий для получения ветеринарными лабораториями аккредитации в национальной системе аккредитации и (или) расширения их области аккредитации		
1.2.6	Контрольная точка "Внесены в реестр аккредитованных лиц сведения об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гасимова Д.Н.	Прочий тип документа Информация о реестровых записях (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц). Сведения об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий	-	Информация от Управления ветеринарией

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							внесены в реестр аккредитованных лиц (по 3 учреждениям)		
1.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Терешихин Д.А.	Отчет Предоставлен отчет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов	-	Информация от Управления ветеринарии Кировской области
1.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гасимова Д.Н.	Прочий тип документа Информация о проведенных межлабораторных сличительных испытаниях, повышении квалификации специалистов, приобретении лабораторного оборудования (по 4 учреждениям)	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Документ	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гасимова Д.Н.	Приказ Приказы Федеральной службы по аккредитации об аккредитации и (или)	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2	Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий								
2.1	Результат "Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области"	01.01.2019	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.	Разработаны план опережающего экспортного развития, план по позиционированию, продвижению продукции АПК на целевые рынки и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	Нет	Статистические данные
2.1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Отчет	-	Статистические данные
2.1.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Софронов Е.А.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.1.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.	Отчет	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.	Отчет	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Документ"	-	31.07.2019	Взаимо	Взаимо	Софронов Е.А.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	опубликован"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	31.07.2020	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Софронов Е.А.	Отчет	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	31.07.2020	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Софронов Е.А.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.	Отчет	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.	Отчет	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Софронов Е.А.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.1.11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Отчет План позиционирования и продвижения продукции АПК	-	Статистические данные
2.1.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.05.2021	01	03	Плехова Т.П.	Отчет План по приоритетным рынкам сбыта продукции	-	Статистические данные
2.1.13	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Плехова Т.П.	Отчет Отчет "Информация о согласовании планов"	-	Статистические данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Отчет Утвержденные планы	-	Статистические данные
2.1.15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Отчет Публикация планов на официальном сайте	-	Статистические данные
2.1.16	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Плехова Т.П.	Прочий тип документа Проведено дополнительное исследование по выявлению приоритетных рынков сбыта продукции	-	Статистические данные

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	11.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Прочий тип документа Планы утверждены Министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	-	Статистические данные
2.1.20	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Прочий тип документа Публикация планов на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	-	Статистические данные
2.1.21	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000, Единица	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Плехова Т.П.	Прочий тип документа Сбор и анализ информации для формирования плана по позиционированию и продвижению продукции АПК. Проведено дополнительное исследование по	-	Статистические данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		выявлению приоритетных рынков сбыта продукции АПК Кировской области. Направлен запрос на предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области		
2.1.22	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000, Единица	-	20.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Отчет Разработан сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	-	Статистические данные
2.1.23	Контрольная точка "Документ разработан"	-	26.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лузгарева И.Н.	Прочий тип документа Разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК по приоритетным рынкам сбыта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.24	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лузгарева И.Н.	Прочий тип документа Разработан план опережающего экспортного развития продукции АПК	-	-
2.1.25	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", Единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Отчет План по приоритетным рынка сбыта продукции АПК согласован с АНО "Центр поддержки экспорта" Кировской области; План опережающего экспортного развития согласован с Минсельхозом России	-	Статистические данные
2.1.26	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Единица	-	14.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Плехова Т.П.	Прочий тип документа Планы утверждены Министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	-	Статистические данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.1.27	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000, Документ	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Плехова Т.П.	Прочий тип документа Публикация планов на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	-	Статистические данные
2.1.28	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Плехова Т.П.	Отчет Сбор и анализ информации для формирования плана по позиционированию и продвижению продукции АПК.	-	Статистические данные
2.1.29	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	31.07.2024	01	03	Плехова Т.П.	Отчет Разработаны планы целевых показателей экспорта продукции АПК и	-	Статистические данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							плана опережающего экспортного развития (включающий в себя приоритетные рынки сбыта).		
2.1.30	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Отчет Отчет "Информация о согласовании планов"	-	Статистические данные
2.1.31	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Отчет Планы утверждены Министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.	-	Статистические данные
2.1.32	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	31.07.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Плехова Т.П.	Отчет Публикация планов на официальном сайте	-	Статистические данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.		
2.2	Результат "Осуществлено техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области"	01.01.2021	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.	Осуществлено техническое и технологическое перевооружение не менее 1 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области в год. Приобретено оборудование на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области для обеспечения выполнения требований (требования технических регламентов для стран Таможенного Союза, расфасовка, упаковка, маркировка, санитарные требования) для стран-импортеров российской продукции	Нет	Информация от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							АПК		
2.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Отчет Отчет "Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК"	-	Информация от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
2.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Отчет Прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	-	Информация от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
2.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Плехова Т.П.	Отчет Утвержден прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и	-	Информация от предприятий пищевой и перерабатывающей

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		перерабатывающей промышленности		рпромышленности
2.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Отчет Отчет "Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК"	-	Информация от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
2.2.5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.	Отчет Подготовлен сводный отчет от предприятий-экспортеров продукции АПК по вопросу технического и технологического перевооружения	-	-
2.2.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Софронов Е.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.2.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.		-	-
2.2.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.	Прочий тип документа Утвержден прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.	Отчет Подготовлен отчет о приобретении оборудования на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области для обеспечения выполнения требований	-	-
2.2.10	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", Единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Отчет Подготовлен сводный отчет от предприятий-экспортеров продукции АПК по вопросу технического и технологического перевооружения	-	Информация от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
2.2.11	Контрольная точка "Документ разработан", Единица	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Плехова Т.П.	Прочий тип документа Разработан и согласован прогнозный план технического и технологического перевооружения	-	Информация предприятий пищевой и перерабатывающей промышленн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности		ости
2.2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Прочий тип документа Утвержден прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	-	-
2.2.13	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Прочий тип документа Прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности размещен на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	-	Информация министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
2.2.14	Контрольная точка "Услуга"	-	20.12.2023	Взаимо	Взаимо	Плехова Т.П.	Отчет Подготовлен отчет о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		приобретении оборудования на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области для обеспечения выполнения требований		
2.2.15	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.	Отчет Подготовлен сводный отчет от предприятий-экспортеров продукции АПК по вопросу технического и технологического перевооружения	-	Информация от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
2.2.16	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Софронов Е.А.	Прочий тип документа Подготовлен план	-	Информация от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.2.17	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.	Прочий тип документа Утвержден План	-	Информация МСХ КО
2.3	Результат "Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.	Выход предприятий-экспортеров на новые рынки сбыта, заключение новых контрактов (не менее 1 контракта в год). Сбор информации от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК об освоении новых экспортных рынков продукции	Нет	Информация от операторов выставочно-ярмарочных мероприятий
2.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Софронов Е.А.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.	Отчет	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.	Отчет	-	-
2.3.4	Контрольная точка "Утверждены"	-	25.12.2020	Взаимо	Взаимо	Софронов Е.А.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.	Отчет	-	-
2.3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	25.12.2020	01	02	Софронов Е.А.	Отчет	-	-
2.3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Плехова Т.П.	Отчет Утвержден план по продвижению продукции на международные рынки	-	Статистические данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	27.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Отчет Отчет "Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК"	-	Информация от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
2.3.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Плехова Т.П.	Отчет Информирование хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК о выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах	-	Информация от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.10	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Прочий тип документа Представлен план по экспорту продукции АПК на 2022 год от предприятий-экспортеров АПК Кировской области	-	-
2.3.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.	Прочий тип документа Утвержден план по продвижению продукции на международные рынки	-	-
2.3.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	23.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Софронов Е.А.	Прочий тип документа Сводная информация от предприятий о посещении выставок, ярмарок, форумов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Отчет Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК по освоению новых экспортных рынков продукции	-	-
2.3.14	Контрольная точка "Подготовлен отчет"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лузгарева И.Н.	Прочий тип документа Отчет "Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК" об освоении новых экспортных рынков продукции	-	-
2.3.15	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Плехова Т.П.	Прочий тип документа Представлен план по экспорту продукции АПК	-	Информация предприятий-экспортеров

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документа"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		на 2023 год от предприятий-экспортеров АПК Кировской области		Кировской области
2.3.16	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Прочий тип документа Подготовка проекта плана по продвижению продукции на международные рынки и согласование с АНО "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области"	-	Информация предприятий
2.3.17	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Софронов Е.А.	Прочий тип документа Утвержден план по продвижению продукции на международные рынки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.3.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Прочий тип документа Сводная информация от предприятий о посещении выставок, ярмарок, форумов	-	Информация от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
2.3.19	Контрольная точка "Подготовлен отчет"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лузгарева И.Н.	Отчет Подготовлен отчет об освоении новых экспортных рынков продукции и о заключении экспортёрами новых контрактов (не менее 1 контракта в год)	-	-
2.3.20	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Софронов Е.А.	Прочий тип документа Представлен план по экспорту продукции АПК на 2023 год от предприятий-экспортёров	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		АПК Кировской области		
2.3.21	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.	Прочий тип документа Согласование с заинтересованными органами и организациями	-	-
2.3.22	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.	Прочий тип документа Утвержден план по продвижению продукции на международные рынки	-	-
2.4	Результат "Обеспечен учет	01.01.2021	25.12.2024	Взаимо	Взаимо	Софронов Е.А.	Увеличение	Нет	Информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	потребностей агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		конкурентоспособности поставляемой на экспорт продукции (снижение затрат на производство и транспортную логистику). Вовлечение предприятий региона к перевозкам с использованием льготы на транспортировку продукции (не менее 2-х хозяйствующих субъектов)		от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
2.4.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Отчет Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	-	Информация от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
2.4.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	29.10.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Плехова Т.П.	Отчет Анализ транспортных магистралей	-	Информация от предприятий

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				пищевой и перерабатывающей промышленности
2.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	24.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Отчет Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	-	Информация от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
2.4.4	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.	Прочий тип документа Формирование отчета о пропускной способности	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Софронов Е.А.	Прочий тип документа Утвержден анализ транспортных магистралей	-	-
2.4.6	Контрольная точка "Подготовлен отчет"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лузгарева И.Н.	Прочий тип документа Утвержден анализ транспортных магистралей	-	-
2.4.7	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Плехова Т.П.	Прочий тип документа Формирование отчета о пропускной способности	-	Информация от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				ости
2.4.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Прочий тип документа Подготовлен и согласован отчет согласно информации от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК	-	Информация министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
2.4.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Прочий тип документа Формирование документа «Анализ потребности агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы»	-	Информация от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
2.4.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	23.10.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Плехова Т.П.	Прочий тип документа Утвержден анализ транспортных магистралей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.4.11	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Прочий тип документа Анализ транспортных магистралей размещен информации на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	-	Информация министерства сельского хозяйства и продовольствия
2.4.12	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Отчет Формирование отчета о пропускной способности	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.13	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Прочий тип документа Утвержден анализ используемых транспортных магистралей предприятиями-экспортерами Кировской области	-	-
2.4.14	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Плехова Т.П.	Отчет Подготовлен и согласован отчет согласно информации от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК	-	-
2.4.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Плехова Т.П.	Прочий тип документа Утвержден анализ транспортных магистралей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
				точкам и отсутст вует	точкам и отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Софронов Е. А.	министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Терешков Ю. И.	15
2	Администратор регионального проекта	Плехова Т. П.	Начальник отдела	Софронов Е. А.	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Гасимова Д. Н.	Главный специалист-эксперт	Терешихин Д. А.	20
Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Софронов Е. А.	министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Терешков Ю. И.	15
5	Участник регионального проекта	Плехова Т. П.	Начальник отдела	Софронов Е. А.	40
Осуществлено техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Софронов Е. А.	министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Терешков Ю. И.	15
7	Участник регионального проекта	Плехова Т. П.	Начальник отдела	Софронов Е. А.	40
Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Софронов Е. А.	министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Терешков Ю. И.	15
9	Участник регионального	Плехова Т. П.	Начальник отдела	Софронов Е. А.	40

	проекта				
Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Софронов Е. А.	министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Терешков Ю. И.	15
11	Участник регионального проекта	Плехова Т. П.	Начальник отдела	Софронов Е. А.	40
В Кировской области обеспечен прирост объема производства масличных культур					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Софронов Е. А.	министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Терешков Ю. И.	15
13	Участник регионального проекта	Плехова Т. П.	Начальник отдела	Софронов Е. А.	40
Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных управлению ветеринарии Кировской области					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Терешихин Д. А.	Заместитель начальника управления	-	10
15	Участник регионального проекта	Гасимова Д. Н.	Главный специалист-эксперт	Терешихин Д. А.	20