

УТВЕРЖДЕН  
Советом по проектному управлению  
при Губернаторе Кировской области  
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса**  
**в Кировской области»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Котлячков Алексей Алексеевич – заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Софронов Евгений Александрович – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области		
Администратор регионального проекта	Плехова Татьяна Петровна – начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, (8332)27-27-38 (3850) Терешихин Дмитрий Алексеевич – заместитель начальника управления ветеринарии Кировской области, начальник отдела по организационной и контрольной работе (8332) 27-27-40 (4003) Паладич Остап Александрович – начальник отдела развития растениеводства министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, (8332)27-27-38 (3860)		

Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 23.12.2019 № 690-П) Государственная программа Кировской области «Обеспечение ветеринарного благополучия» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 16.12.2019 № 641-П)
--	--

## 2. Цель и показатели проекта

Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 45 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Объем экспорта продукции АПК, млрд. долл. США										
1	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Кировской области, млрд. долл. США	основной	0,0129	31.12.2017	0,0141	0,0163	0,0222	0,0262	0,0303	0,037
Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млрд. долл. США										
1.1	Объем экспорта продукции масложировой отрасли Кировской области, млрд. долл.	дополнительный	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,0040	0,0050	0,0060	0,0070	0,0080

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	США										
Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд. долл. США											
1.2	Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области, млрд. долл. США	дополнительный	0,0110	31.12.2017	0,0121	0,0110	0,0141	0,0167	0,0193	0,0240	
Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд. долл. США											
1.3	Объем экспорта прочей продукции агропромышленного комплекса Кировской области, млрд. долл. США	дополнительный	0,0019	31.12.2017	0,0020	0,0013	0,0031	0,0035	0,0040	0,0050	

## 3. Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий»		
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий информацию по: целевым рынкам, видам продукции, производителям, ресурсному обеспечению, плановым показателям экспорта на уровне субъектов Российской Федерации</p>		
1.1	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2024	Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области, включающий: целевые рынки (Китай, Германия, Казахстан, Белоруссия и т.д.) виды продукции (сухое молоко, кондитерские изделия, квас, пиво, ликеро-водочные изделия, мороженное) и механизмы ее продвижения (участие в международных выставках, ярмарках, презентации региона в России и за рубежом), разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках; критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью; ввод новых мощностей по производству и переработки

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			продукции по годам в разрезе видов продукции; виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С целью наращивания объемов производства экспортно ориентированной продукции АПК и направления ее на экспорт за счет технического перевооружения отрасли и снижения финансовой нагрузки на лизингополучателей сумма новых договоров лизинга средств производства для АПК на конец 2020 г. составит не менее 10 млрд руб.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет на Проектный комитет, Заключено Соглашение между Минсельхозом России и АО «Росагролизинг», содержащее показатель результативности предоставления бюджетных ассигнований</p>		
2.1	Осуществлено техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области	20.12.2024	Приобретено оборудование на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области для обеспечения выполнения требований (требования технических регламентов для стран Таможенного Союза, расфасовка, упаковка, маркировка, санитарные требования) для стран-импортеров российской продукции АПК на общую сумму 754 млн. руб.
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 4 876,0 тыс.тонн.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет на Проектный комитет</p>		
3.1	К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса	01.02.2021	Объем реализованных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 13,3 тыс.тонн

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	составит 13,3 тыс.тонн		Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры»			
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен Запрос на изменение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. No2101-р, обеспечивающий учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям</p>		
4.1	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного	25.12.2024	Увеличение объема производства продукции АПК. Установлена компенсация части затрат для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом в размере

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям		348,5 млн. руб.
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы регулярные маршруты отправок сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт, объем экспорт с нарастающим итогом</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет об организации регулярных маршрутных отправок. Организация регулярных маршрутных отправок предусматривает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- скоростное маршрутное железнодорожное сообщение с широким использованием контейнерного подвижного состава, в т.ч. рефрижераторных контейнеров, в целях развития мультимодальных перевозок;</li> <li>- двухсторонняя маршрутизация (встречные поставки) для обеспечения обратной загрузки и оптимизации транспортно-логистических затрат;</li> <li>- ускорение совершения таможенных операций для добросовестных экспортеров, в том числе путем применения риск-ориентированного подхода при проведении таможенного и карантинного контроля;</li> <li>- прослеживаемость продукции и условий ее хранения и транспортировки с использованием инструментария ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»</li> </ul>		
5.1	Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта	31.12.2024	Налажены поставки молочной продукции Кировской области в Китай. Ведется активное взаимовыгодное сотрудничество со странами СНГ, Германией, США, Японией по экспорту напитков, кондитерских изделий, спирта и прочей продукции агропромышленного комплекса
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки»			
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года аккредитовано в национальной системе аккредитации не менее 15 ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих экспорт продукции АПК		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года аккредитовано в национальной системе аккредитации не менее 15 ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих экспорт продукции АПК		
6.1	Аккредитованы в национальной системе аккредитации ветеринарные лаборатории, подведомственные управлению ветеринарии Кировской области	31.12.2023	К концу 2024 года в Кировской области аккредитовано в национальной системе аккредитации не менее 3 ветеринарных лаборатории, подведомственной управлению ветеринарии Кировской области. Аккредитация даст возможность признать результаты исследований испытательных лабораторий на территории России и стран Таможенного союза

#### 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы)							
1.1	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	<i>Мероприятия регионального проекта реализуется в рамках полномочий министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области</i>						



№ п/п	Наименование результата, источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): с целью наращивания объемов производства экспортно ориентированной продукции АПК и направления ее на экспорт за счет технического перевооружения отрасли и снижения финансовой нагрузки на лизингополучателей сумма новых договоров лизинга средств производства для АПК на конец 2020 г. составит не менее 10 млрд руб.							
2.1	Осуществлено техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области	<i>Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках полномочий министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области</i>						
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 4 876,0 тыс. тонн							
3.1	К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 13,3 тыс. тонн	-	6,109	0,00	0,00	0,00	0,00	6,109
3.1.1	федеральный бюджет субъекта Российской Федерации, (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	-	6,048	0,00	0,00	0,00	0,00	6,109
3.1.1.1	бюджет Кировской области	-	0,061	0,00	0,00	0,00	0,00	6,109
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию							

№ п/п	Наименование результата, источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры							
4.1	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям	<i>Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках полномочий министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области</i>						
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы регулярные маршруты отправок сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт, объем экспорт с нарастающим итогом							
5.1	Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта	<i>Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках полномочий министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области</i>						
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года аккредитовано в национальной системе аккредитации не менее 15 ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих экспорт продукции АПК							
6.1	Аккредитованы в национальной системе аккредитации ветеринарные лаборатории, подведомственные	-	-	-	25,253	0,00	0,00	25,253

№ п/п	Наименование результата, источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	управлению ветеринарии Кировской области							
6.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	-	-	-	25,000	0,00	0,00	25,000
6.1.2	бюджет Кировской области	-	-	-	0,253	0,00	0,00	0,253
Всего по проекту, в том числе:		-	6,109	0,00	25,253	0,00	0,00	31,362
федеральный бюджет субъекта Российской Федерации, (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)		-	6,048	0,00	25,000	0,00	0,00	31,048
бюджет Кировской области		-	0,061	0,00	0,253	0,00	0,00	0,314

#### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Софронов Е.А.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Котлячков А.А.	10
2	Администратор регионального проекта	Плехова Т.П.	начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка	Софронов Е.А.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Лузгарева И.Н.	главный специалист-эксперт отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка	Плехова Т.П.	30
4	Участник регионального проекта	Клубникина Е.В.	ведущий консультант отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка	Плехова Т.П.	10
Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Софронов Е.А.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Котлячков А.А.	10
6	Участник регионального проекта	Плехова Т.П.	начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка	Софронов Е.А.	20
7	Участник регионального проекта	Лузгарева И.Н.	главный специалист-эксперт отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка	Плехова Т.П.	30
Осуществлено техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области					
8	Ответственный за достижение результата	Софронов Е.А.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия	Котлячков А.А.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		Кировской области		
9	Участник регионального проекта	Плехова Т.П.	начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка	Софронов Е.А.	20
10	Участник регионального проекта	Лузгарева И.Н.	главный специалист-эксперт отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка	Плехова Т.П.	30
11	Участник регионального проекта	Калинина Г.А.	начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения	Головкова И.В.	10
12	Участник регионального проекта	Масленникова Т.В.	начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК	Головкова И.В.	10
13	Участник регионального проекта	Демакова М.М.	начальник отдела правового обеспечения	Софронов Е.А.	10
<b>Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта</b>					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Софронов Е.А.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Котлячков А.А.	10
15	Участник регионального проекта	Плехова Т.П.	начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка	Софронов Е.А.	20
16	Участник регионального проекта	Лузгарева И.Н.	главный специалист-эксперт отдела технического развития, пищевой	Плехова Т.П.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			промышленности и регулирования продовольственного рынка		
Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Софронов Е.А.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Котлячков А.А.	10
18	Участник регионального проекта	Плехова Т.П.	начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка	Софронов Е.А.	20
19	Участник регионального проекта	Лузгарева И.Н.	главный специалист-эксперт отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка	Плехова Т.П.	30
Аккредитованы в национальной системе аккредитации ветеринарные лаборатории, подведомственные управлению ветеринарии Кировской области					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чучалин С.Ф.	начальник управления ветеринарии Кировской области	Котлячков А.А.	5
21	Участник регионального проекта	Терешихин Д.А.	заместитель начальника управления ветеринарии Кировской области, начальник отдела по	Чучалин С.Ф.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			организационной и контрольной работе		
22	Участник регионального проекта	Оленева Н.Ю.	начальник отдела финансов, бюджетного учета и контроля, главный бухгалтер	Чучалин С.Ф.	10
23	Участник регионального проекта	Гасымова Д.Н.	главный специалист-эксперт отдела по организационной и контрольной работе управления ветеринарии Кировской области	Чучалин С.Ф.	20
24	Участник регионального проекта	-	учреждения ветеринарии, подведомственные управлению ветеринарии Кировской области	Чучалин С.Ф.	20
К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 13,3 тыс. тонн					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Софронов Е.А.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Котлячков А.А.	10
26	Участник регионального проекта	Паладич О.А	начальник отдела развития растениеводства министерства сельского хозяйства и продовольствия	Софронов Е.А.	20
27	Участник регионального проекта	Васильева А.М.	главный специалист-эксперт отдела по организационной и контрольной работе управления ветеринарии Кировской области	Паладич О.А	30

## 6. Дополнительная информация

Исполнители проекта	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Управление ветеринарии Кировской области Учреждения ветеринарии, подведомственные управлению ветеринарии Кировской области
---------------------	--

---



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта**  
**«Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	01.01.2019	31.07.2024	Софронов Е. А.	План опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	ВДЛ
1.1.1	Проведение исследования по позиционированию и продвижению продукции АПК на целевые рынки	01.01.2019	31.05.2019	Плехова Т.П. Тебенькова К.А.	План позиционирования и продвижения продукции АПК	РП
1.1.2	Проведение исследования по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	01.01.2019	30.06.2019	Плехова Т.П. Тебенькова К.А.	План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РП
1.1	Проведено исследование по вопросу формирования и тематике документа	-	31.07.2019	Плехова Т.П.	Проведено исследование по выявлению приоритетных рынков сбыта продукции АПК Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1.2.1	Разработка планов опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	01.01.2019	31.07.2019	Плехова Т. П., начальник отдела	План позиционирования и продвижения продукции АПК, план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РП
1.2	Документ разработан	-	31.07.2019	Плехова Т.П.	План по приоритетным рынкам сбыта продукции	К
1.3.1	Согласование планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2019	31.07.2019	Плехова Т.П. Тебенькова К.А.	Отчет «Информация о согласовании планов»	РП
1.3	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (при необходимости)	-	31.07.2019	Плехова Т.П.	Отчет «Информация о согласовании планов»	К
1.4.1	Подписание планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	31.07.2019	31.07.2019	Плехова Т.П. Тебенькова К.А.	Подписанные планы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	Кировской области					
1.4	Документ утвержден	-	31.07.2019	Плехова Т.П.	Утвержденные планы	К
1.5.1	Публикация планов на официальном сайте министерства	31.07.2019	31.07.2019	Плехова Т.П. Тебенькова К.А.	Отчет «Информация о публикации»	РП
1.5	Документ опубликован	-	31.07.2019	Плехова Т.П.	Публикация планов на официальном сайте	К
1.6.1	Проведение дополнительного исследования по позиционированию и продвижению продукции АПК на целевые рынки	01.01.2020	31.05.2020	Плехова Т.П. Аронсон М.М.	План позиционирования и продвижения продукции АПК	РП
1.6.2	Проведение дополнительного исследования по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	01.01.2020	30.06.2020	Плехова Т.П. Аронсон М.М.	План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РП
1.6	Проведено исследование по вопросу формирования и тематике документа	-	31.07.2020	Плехова Т.П.	Проведено дополнительное исследование по выявлению приоритетных рынков сбыта продукции АПК Кировской области	К
1.7.1	Разработка (дополнение) планов опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	01.01.2020	31.07.2020	Плехова Т.П. Аронсон М.М.	План позиционирования и продвижения продукции АПК, план по достижению целевых показателей экспорта	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
					продукции АПК	
1.7	Документ разработан	-	31.07.2020	Плехова Т.П.	План по приоритетным рынкам сбыта продукции	К
1.8.1	Согласование планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2020	31.07.2020	Плехова Т.П. Аронсон М.М.	Отчет «Информация о согласовании планов»	РП
1.8	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (при необходимости)	-	31.07.2020	Плехова Т.П.	Отчет «Информация о согласовании планов»	К
1.9.1	Подписание планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2019	31.07.2020	Плехова Т.П. Аронсон М.М.	Подписанные планы	РП
1.9	Документ утвержден	-	31.07.2020	Плехова Т.П.	Утвержденные планы	К
1.10.1	Публикация планов на официальном сайте министерства	31.07.2020	31.07.2020	Плехова Т.П. Аронсон М.М.	Отчет «Информация о публикации»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1.10	Документ опубликован	-	31.07.2020	Плехова Т.П.	Публикация планов на официальном сайте	К
1.11.1	Проведение дополнительного исследования по позиционированию и продвижению продукции АПК на целевые рынки	01.01.2021	30.06.2021	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	План позиционирования и продвижения продукции АПК	РП
1.11.2	Проведение дополнительного исследования по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	01.01.2021	31.05.2021	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РП
1.11	Проведено исследование по вопросу формирования и тематике документа	-	31.07.2021	Плехова Т.П.	Проведено дополнительное исследование по выявлению приоритетных рынков сбыта продукции АПК Кировской области	К
1.12.1	Разработка (дополнение) планов опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	01.01.2021	31.07.2021	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	План позиционирования и продвижения продукции АПК, план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РП
1.12	Документ разработан	-	31.07.2021	Плехова Т.П.	План по приоритетным рынкам сбыта продукции	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1.13.1	Согласование планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2021	31.07.2021	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Отчет «Информация о согласовании планов»	РП
1.13	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (при необходимости)	-	31.07.2021	Плехова Т.П.	Отчет «Информация о согласовании планов»	К
1.14.1	Подписание планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2021	31.07.2021	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Подписанные планы	РП
1.14	Документ утвержден	-	31.07.2021	Плехова Т.П.	Утвержденные планы	К
1.15.1	Публикация планов на официальном сайте министерства	31.07.2021	31.07.2021	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Отчет «Информация о публикации»	РП
1.15	Документ опубликован	-	31.07.2021	Плехова Т.П.	Публикация планов на официальном сайте	К
1.16.1	Проведение дополнительного исследования по позиционированию и	01.01.2022	30.06.2022	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	План позиционирования и продвижения продукции АПК	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	продвижению продукции АПК на целевые рынки					
1.16.2	Проведение дополнительного исследования по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	01.01.2022	31.05.2022	Плехова Т.П. Аронсон М.М.	План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РП
1.16	Проведено исследование по вопросу формирования и тематике документа	-	31.07.2022	Плехова Т.П.	Проведено дополнительное исследование по выявлению приоритетных рынков сбыта продукции АПК Кировской области	К
1.17.1	Разработка (дополнение) планов опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	01.01.2022	31.07.2022	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	План позиционирования и продвижения продукции АПК, план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РП
1.17	Документ разработан	-	31.07.2022	Плехова Т.П.	План по приоритетным рынкам сбыта продукции	К
1.18.1	Согласование планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по	31.07.2022	31.07.2022	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Отчет «Информация о согласовании планов»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области					
1.18	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (при необходимости)	-	31.07.2022	Плехова Т.П.	Отчет «Информация о согласовании планов»	К
1.19.1	Подписание планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2022	31.07.2022	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Подписанные планы	РП
1.19	Документ утвержден	-	31.07.2022	Плехова Т.П.	Утвержденные планы	К
1.20.1	Публикация планов на официальном сайте министерства	31.07.2022	31.07.2022	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Отчет «Информация о публикации»	РП
1.20	Документ опубликован	-	31.07.2022	Плехова Т.П.	Публикация планов на официальном сайте	К
1.21.1	Проведение дополнительного исследования по позиционированию и продвижению продукции АПК на целевые рынки	01.01.2023	30.06.2023	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	План позиционирования и продвижения продукции АПК	РП
1.21.2	Проведение дополнительного исследования по достижению	01.01.2023	31.05.2023	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	План по достижению целевых показателей	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	целевых показателей экспорта продукции АПК				экспорта продукции АПК	
1.21	Проведено исследование по вопросу формирования и тематике документа	-	31.07.2023	Плехова Т.П.	Проведено дополнительное исследование по выявлению приоритетных рынков сбыта продукции АПК Кировской области	К
1.22.1	Разработка (дополнение) планов опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	01.01.2023	31.07.2023	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	План позиционирования и продвижения продукции АПК, план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РП
1.22	Документ разработан	-	31.07.2023	Плехова Т.П.	План по приоритетным рынкам сбыта продукции	К
1.23.1	Согласование планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2023	31.07.2023	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Отчет «Информация о согласовании планов»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1.23	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (при необходимости)	-	31.07.2023	Плехова Т.П.	Отчет «Информация о согласовании планов»	К
1.24.1	Подписание планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2023	31.07.2023	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Подписанные планы	РП
1.24	Документ утвержден	-	31.07.2023	Плехова Т.П.	Утвержденные планы	К
1.25.1	Публикация планов на официальном сайте министерства	31.07.2023	31.07.2023	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Отчет «Информация о публикации»	РП
1.25	Документ опубликован	-	31.07.2023	Плехова Т.П.	Публикация планов на официальном сайте	К
1.26.1	Проведено исследование по вопросу формирования и тематике документа	01.01.2024	30.06.2024	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Проведено дополнительное исследование по выявлению приоритетных рынков сбыта продукции АПК Кировской области	РП
1.26.2	Проведение дополнительного исследования по достижению целевых показателей экспорта	01.01.2024	31.05.2024	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	План по достижению целевых показателей	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	продукции АПК				экспорта продукции АПК	
1.26	Проведено дополнительное исследование по выявлению приоритетных рынков сбыта продукции АПК Кировской области	-	31.07.2024	Плехова Т.П.	План по приоритетным рынкам сбыта продукции	К
1.27.1	Разработка (дополнение) планов опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	01.01.2024	31.07.2024	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	План позиционирования и продвижения продукции АПК, план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РП
1.27	Документ разработан	-	31.07.2024	Плехова Т.П.	План по приоритетным рынкам сбыта продукции	К
1.28.1	Согласование планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2024	31.07.2024	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Отчет «Информация о согласовании планов»	РП
1.28	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (при необходимости)	-	31.07.2024	Плехова Т.П.	Отчет «Информация о согласовании планов»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1.29.1	Подписание планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2024	31.07.2024	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Подписанные планы	РП
1.29	Документ утвержден	-	31.07.2024	Плехова Т.П.	Утвержденные планы	К
1.30.1	Публикация планов на официальном сайте министерства	31.07.2024	31.07.2024	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Отчет «Информация о публикации»	РП
1.30	Документ опубликован	-	31.07.2024	Плехова Т.П.	Публикация планов на официальном сайте	К
2	Осуществлено техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области	01.01.2021	20.12.2024	Софронов Е.А.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	ВДЛ
2.1.1	Разработка и утверждение прогнозного плана технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	01.01.2021	30.11.2021	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
2.1	Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	-	30.11.2021	Плехова Т.П.	Утвержден прогнозный план технического и технологического первооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	К
2.2.1	Определение мер государственной поддержки для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	01.01.2022	31.08.2022	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н. Масленникова Т.В.	Перечень мер государственной поддержки	РП
2.2	Для оказания услуги подготовлено материально- техническое обеспечение	-	31.08.2022	Плехова Т.П.	Определен перечень мер государственной поддержки	К
2.3.1	Проведение технического и технологического переоснащения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области	01.01.2023	20.12.2023	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н. Калинина Г.А. Масленникова Т.В. Демакова М.М.	Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК	РП
2.3	Услуга оказана	-	20.12.2023	Плехова Т.П.	Реестр получателей (или информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК). Предоставлена	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
					государственная поддержка для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области	
2.4.1	Дополнение и утверждение прогнозного плана технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	01.01.2024	31.03.2024	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	РП
2.4	Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	-	31.03.2024	Плехова Т.П.	Утвержден прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	К
2.5.1	Определение мер государственной поддержки для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	01.04.2024	30.04.2024	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н. Масленникова Т.В.	Перечень мер государственной поддержки	РП
2.5	Для оказания услуги подготовлено материально-	-	30.04.2024	Плехова Т.П.	Определен перечень мер государственной	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	техническое обеспечение				поддержки	
2.6.1	Проведение технического и технологического переоснащения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области	01.01.2024	20.12.2024	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н. Калинина Г.А. Масленникова Т.В. Демакова М.М.	Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК	РП
2.6	Услуга оказана	-	20.12.2024	Плехова Т.П.	Реестр получателей (или информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК). Предоставлена государственная поддержка для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области	К
3	К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 13,3 тыс. тонн	01.07.2020	01.02.2021	Софронов Е.А.	Отчет на проектный комитет	ВДЛ
3.1.1	Разработка постановления Правительства Кировской	30.09.2020	25.12.2020	Васильева А.М.	Постановление «О внесении изменений	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	области для предоставления субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур				в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2008 № 126/93»	
3.1.2	Разработка распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области для предоставления субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур	30.09.2020	25.11.2020	Васильева А.М.	Распоряжение «О внесении изменений в распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 21.04.2009 № 55»	РП
3.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	30.09.2020	25.11.2020	Паладич О. А.	Порядок предоставления субсидии утвержден постановлением Правительства Кировской области	К
3.2.1	Предоставлена субсидия на стимулирование увеличения производства масличных культур	01.12.2020	25.12.2020	Васильева А.М.	Предоставлена субсидия сельхозтоваропроизво- дителям Кировской области на стимулирование производства масличных культур	РП
3.2	Произведена оплата согласно соглашений	-	25.12.2020	Паладич О. А.	Сельхозпроизводителям перечислена субсидия	К



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
4	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям	01.01.2021	25.12.2024	Софронов Е. А.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	ВДЛ
4.1.1	Формирование документа «Анализ потребности агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы»	01.01.2021	31.10.2021	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Анализ транспортных магистралей	РП
4.1	Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	-	31.10.2021	Плехова Т.П.	Утвержден анализ транспортных магистралей	К
4.2.1	Взаимодействие с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности	01.01.2022	30.11.2022	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Письма на предприятия, проведение совещаний	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
4.2	Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение	-	30.11.2022	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов». Расширение сферы логистики	К
4.3.1	Увеличение доли перевозимой продукции АПК экологичными видами транспорта	01.01.2023	25.12.2023	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	РП
4.3	Услуга оказана	-	25.12.2023	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК». Выполнены работы по расширению сферы логистики	К
4.4.1	Дополнение документа «Анализ потребности агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы»	01.01.2024	30.04.2024	Плехова Т. П.	Анализ транспортных магистралей	РП
4.4	Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	-	30.04.2024	Плехова Т.П.	Утвержден анализ транспортных магистралей	К
4.5.1	Взаимодействие с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности	01.01.2024	31.05.2024	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Письма на предприятия, проведение совещаний	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
4.5	Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение	-	31.05.2024	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов». Расширение сферы логистики	К
4.6.1	Увеличение доли перевозимой продукции АПК экологичными видами транспорта	01.01.2024	25.12.2024	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	РП
4.6	Услуга оказана	-	25.12.2024	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК». Выполнены работы по расширению сферы логистики	К
5	Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта	01.01.2019	31.12.2024	Софронов Е. А.	Таможенная статистика (отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»)	ВДЛ
5.1.1	Определение механизмов продвижения продукции на международные рынки	01.01.2019	30.09.2019	Плехова Т.П. Тебенюкова К.А.	План по продвижению продукции на международные рынки	РП
5.1	Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	-	30.09.2019	Плехова Т.П.	Утвержден план по продвижению продукции на международные рынки	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
5.2.1	Выполнение работ по организации участия в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах	01.01.2019	31.12.2019	Плехова Т.П. Тебенькова К.А.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	РП
5.2	Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение	-	31.12.2019	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	К
5.3.1	Организация поездки на международные выставки	01.01.2019	31.12.2019	Плехова Т.П. Тебенькова К.А.	Заключены соглашения, контракты с международными компаниями	РП
5.3	Услуга оказана	-	31.12.2019	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	К
5.4.1	Определение (дополнение) механизмов продвижения продукции на международные рынки	01.01.2020	25.12.2020	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	План по продвижению продукции на международные рынки	РП
5.4	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	25.12.2020	Плехова Т.П.	Утвержден план по продвижению продукции на международные рынки	К
5.5.1	Выполнение работ по организации участия в международных выставках,	01.01.2020	25.12.2020	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Отчет «Информация от хозяйствующих	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	ярмарках, бизнес-миссиях, форумах				субъектов экспортеров продукции АПК»	
5.5	Для выполнения работы подготовлено материально-техническое обеспечение	-	25.12.2020	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	К
5.6.1	Организация участия предприятий в онлайн выставках	01.01.2020	25.12.2020	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Заключены соглашения, контракты с международными компаниями	РП
5.6	Работы выполнены	-	25.12.2020	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	К
5.7.1	Определение (дополнение) механизмов продвижения продукции на международные рынки	01.01.2021	31.03.2021	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	План по продвижению продукции на международные рынки	РП
5.7	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	31.03.2021	Плехова Т.П.	Утвержден план по продвижению продукции на международные рынки	К
5.8.1	Выполнение работ по организации участия в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах	01.01.2021	25.12.2021	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
5.8	Для выполнения работы подготовлено материально-техническое обеспечение	-	25.12.2021	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	К
5.9.1	Организация поездки на международные выставки	01.01.2021	25.12.2021	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Заключены соглашения, контракты с международными компаниями	РП
5.9	Работы выполнены	-	25.12.2021	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	К
5.10.1	Определение (дополнение) механизмов продвижения продукции на международные рынки	01.01.2022	31.03.2022	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	План по продвижению продукции на международные рынки	РП
5.10	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	31.03.2022	Плехова Т.П.	Утвержден план по продвижению продукции на международные рынки	К
5.11.1	Выполнение работ по организации участия в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах	01.01.2022	25.12.2022	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	РП
5.11	Для выполнения работы подготовлено материально-	-	25.12.2022	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	техническое обеспечение				субъектов экспортеров продукции АПК»	
5.12.1	Организация поездки на международные выставки	01.01.2022	25.12.2022	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Заключены соглашения, контракты с международными компаниями	РП
5.12	Работы выполнены	-	25.12.2022	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК».	К
5.13.1	Определение (дополнение) механизмов продвижения продукции на международные рынки	01.01.2023	31.03.2023	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	План по продвижению продукции на международные рынки	РП
5.13	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	31.03.2023	Плехова Т.П.	Утвержден план по продвижению продукции на международные рынки	К
5.14.1	Выполнение работ по организации участия в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах	01.01.2023	25.12.2023	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	РП
5.14	Для выполнения работы подготовлено материально-техническое обеспечение	-	25.12.2023	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
5.15.1	Организация поездки на международные выставки	01.01.2023	25.12.2023	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Заключены соглашения, контракты с международными компаниями	РП
5.15	Работы выполнены	-	25.12.2023	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	К
5.16.1	Определение (дополнение) механизмов продвижения продукции на международные рынки	01.01.2024	31.03.2024	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	План по продвижению продукции на международные рынки	РП
5.16	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	31.03.2024	Плехова Т.П.	Утвержден план по продвижению продукции на международные рынки	К
5.17.1	Выполнение работ по организации участия в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах	01.01.2024	25.12.2024	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	РП
5.17	Для выполнения работы подготовлено материально-техническое обеспечение	-	25.12.2024	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	К
5.18.1	Организация поездки на международные выставки	01.01.2024	25.12.2024	Плехова Т.П. Лузгарева И.Н.	Заключены соглашения, контракты с	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
					международными компаниями	
5.18	Работы выполнены	-	25.12.2024	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	К
6	Аккредитованы в национальной системе аккредитации ветеринарные лаборатории, подведомственные управлению ветеринарии Кировской области	01.01.2022	31.12.2023	Чучалин С.Ф.	К концу 2024 года в Кировской области аккредитовано в национальной системе аккредитации не менее 3 ветеринарных лаборатории, подведомственной управлению ветеринарии Кировской области. Приказ Федеральной службы по аккредитации (далее – ФСА) об аккредитации испытательной лаборатории. Внесение испытательной лаборатории в реестр аккредитованных лиц	ВДЛ
6.1.1	Разработка руководства по качеству и документированных	01.01.2022	28.02.2022	Гасимова Д.Н., руководители	Разработка руководства по качеству и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	процедур системы менеджмента качества лаборатории			Кировских областных государственны х бюджетных учреждений ветеринарии,	документированных процедур системы менеджмента качества лаборатории согласно ГОСТ ISO/IEC 17025- 2019 и Критериям аккредитации, утверждённым приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
					соответствие критериям аккредитации	
6.1	Утвержден документ, необходимый для оказания услуги	-	28.02.2022	Терешихин Д.А.	Руководство по качеству	К
6.2.1	Подготовка материально-технического и кадрового обеспечения для аккредитации ветеринарных лабораторий	01.01.2022	28.02.2022	Оленева Н.Ю., Гасимова Д.Н., руководители Кировских государственных бюджетных учреждений ветеринарии	Отчет «Информация о подготовке материально-технического и кадрового обеспечения для аккредитации ветеринарной лаборатории»	РП
6.2	Для оказания услуги подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение	-	28.02.2022	Терешихин Д.А.	Отчет «Информация о подготовке материально-технического и кадрового обеспечения для аккредитации ветеринарной лаборатории»	К
6.3.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области	01.02.2022	01.03.2022	Оленева Н.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
6.3	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области	-	01.03.2022	Терешихин Д.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области	К
6.4.1	Подготовка заявлений в ФСА об аккредитации ветеринарных лабораторий с комплектами прилагаемых к ним документов	01.03.2022	15.04.2022	Гасымова Д.Н., руководители Кировских областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии	Заявления в ФСА об аккредитации ветеринарных лабораторий с комплектами прилагаемых к ним документов	РП
6.4	Сформированы и направлены в ФСА заявления по аккредитации ветеринарных лабораторий с комплектами прилагаемых к ним документов	-	15.04.2022	Терешихин Д.А.	Заявления в ФСА по аккредитации ветеринарных лабораторий с комплектами прилагаемых к ним документов	К
6.5.1	Прохождение процедуры аккредитации ветеринарными лабораториями	18.04.2022	30.09.2022	Гасымова Д.Н., руководители Кировских областных государственных бюджетных	Решение ФСА по результатам оценки соответствия заявителя критериям аккредитации. Приказ ФСА об	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
				учреждений ветеринарии	аккредитации испытательной лаборатории	
6.5	Услуга оказана	-	30.09.2022	Терешихин Д.А.	Приказ ФСА об аккредитации испытательной лаборатории. Испытательная лаборатория внесена в реестр аккредитованных лиц (скриншот реестра аккредитованных лиц)	К
6.6.1	Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области	01.12.2022	30.12.2022	Оленева Н.Ю.	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия	РП
6.6	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области	-	30.12.2022	Терешихин Д.А.	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия	К

<sup>1</sup> ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта

**МЕТОДИКА**  
**расчета показателей регионального проекта**  
**«Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области»**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Объем экспорта продукции АПК, млн. долл. США							
1	<b>R=G+M+N+P</b>  <b>R</b> – Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Кировской области, млн. долл. США	<b>G</b> – Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн. долл. США <b>M</b> – Объем экспорта молочной продукции Кировской области, млн. долл. США; <b>N</b> – Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области, млн долл. США; <b>P</b> – Объем экспорта прочей продукции агропромышленного комплекса Кировской области, млн. долл. США	Таможенная статистика	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	по субъекту	Март/годовой	