

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 апреля 2018 г. N 94

**О ПЛАНЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(в ред. распоряжений Правительства Кировской области
от 27.12.2018 N 391, от 15.07.2019 N 199)

Во исполнение распоряжения Губернатора Кировской области от 29.12.2017 N 30 "О внедрении проектного управления в деятельность Правительства Кировской области и органов исполнительной власти Кировской области":

1. Утвердить план первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Кировской области согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
(п. 2 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 15.07.2019 N 199)
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
И.В.ВАСИЛЬЕВ

**ПЛАН
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 27.12.2018 N 391)

N п/п	Наименование мероприятия	Период выполнения мероприятия	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия			
1.1.	Возложение функций регионального проектного офиса на отдел государственных программ и проектного управления министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (далее - отдел государственных программ и проектного управления)	январь - апрель 2018 года	постановление Правительства Кировской области о внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 15.11.2017 N 65- П "Об утверждении Положения о министерстве экономического развития и поддержки предприниматель ства Кировской области", утверждение положения об отделе государственных программ и проектного управления	министерство экономического развития и поддержки предпринимательст ва Кировской области

1.2.	Формирование рабочих групп проектов	по мере утверждения паспортов проектов	утверждение состава рабочей группы руководителем проекта	руководители проектов, органы исполнительной власти Кировской области - исполнители и соисполнители мероприятий проектов, иные участники проектной деятельности
1.3.	Взаимодействие с федеральным проектным офисом, федеральными органами исполнительной власти по вопросам участия Кировской области в национальных и федеральных проектах	постоянно	участие в видеоконференциях, рабочих совещаниях, направление писем	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис), рабочие группы проектов, направленных на реализацию национальных и федеральных проектов
1.4.	Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления по вопросам ведения проектной деятельности	постоянно	применение единых подходов к организации проектной деятельности	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
1.5.	Создание и наполнение информацией специализированного раздела по проектной деятельности на официальном информационном сайте Правительства Кировской области	май - декабрь 2018 года	наличие интегрированного информационного ресурса по вопросам внедрения и развития проектной деятельности	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис), министерство внутренней и

				информационной политики Кировской области
2.	Методическое обеспечение проектной деятельности			
2.1.	Разработка положения об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Кировской области (далее - Положение об организации проектной деятельности)	январь - июль 2018 года	постановление Правительства Кировской области	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
2.2.	Разработка положения о совете по проектному управлению при Губернаторе Кировской области и определение его состава	апрель - июль 2018 года	указ Губернатора Кировской области	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
2.3.	Разработка методических рекомендаций по подготовке проектных предложений	апрель - июль 2018 года	правовой акт министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
2.4.	Разработка методических рекомендаций по подготовке паспортов проектов	июнь - сентябрь 2018 года	правовой акт министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
2.5.	Разработка	сентябрь -	правовой акт	министерство

	методических рекомендаций по подготовке планов проектов	октябрь 2018 года	министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
2.6.	Разработка методических рекомендаций по реализации и управлению изменениями проектов, по мониторингу хода реализации проектов, по завершению проектов	ноябрь 2018 года - март 2019 года	правовые акты министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
2.7.	Подготовка проектов правовых актов о внесении изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Кировской области, относящиеся к сфере стратегического планирования в Кировской области в части вопросов, касающихся интеграции проектной деятельности в систему стратегического планирования	после подготовки соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации	нормативные правовые акты Кировской области	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
2.8.	Подготовка проектов правовых актов о внесении изменений в положения об органах исполнительной власти Кировской области в части включения в них полномочий по ведению деятельности, основанной на	по мере утверждения паспортов проектов	постановления Правительства Кировской области	органы исполнительной власти Кировской области - исполнители и соисполнители мероприятий проектов

	принципах проектного управления, и утверждение их Правительством Кировской области			
2.9.	Внесение изменений в положения о структурных подразделениях, должностные регламенты государственных гражданских служащих Кировской области, предусматривающих обязанности по участию в реализации проектов	по мере утверждения паспортов проектов	утверждение в установленном порядке изменений в положениях о структурных подразделениях органов исполнительной власти Кировской области и должностных регламентах сотрудников	органы исполнительной власти Кировской области - исполнители и соисполнители мероприятий проектов
3.	Формирование перечня проектов			
3.1.	Направление проектных предложений в региональный проектный офис для формирования проектов в соответствии с целями и задачами национальных и федеральных проектов	июль - октябрь 2018 года	проектные предложения в рамках основных направлений стратегического развития Российской Федерации	органы исполнительной власти Кировской области
3.2.	Направление проектных предложений в региональный проектный офис для формирования проектов социально-экономического развития Кировской области	июль - сентябрь 2018 года	проектные предложения в рамках основных направлений стратегического развития Кировской области	органы исполнительной власти Кировской области, иные участники проектной деятельности
3.3.	Рассмотрение советом по проектному управлению при Губернаторе Кировской области	по мере необходимости и	принятие советом по проектному управлению при Губернаторе Кировской	совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

	проектных предложений		области решений в отношении проектных предложений	
3.4.	Формирование и ведение реестра проектных предложений	по мере одобрения проектных предложений	реестр проектных предложений	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
3.5.	Разработка паспортов проектов	в сроки, установленные Положением об организации проектной деятельности	проекты паспортов проектов	органы исполнительной власти Кировской области, ответственные за разработку паспортов проектов
3.6.	Рассмотрение советом по проектному управлению при Губернаторе Кировской области проектов паспортов проектов	по мере необходимости и	утверждение паспортов проектов	совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
3.7.	Формирование и ведение реестра проектов	по мере утверждения паспортов проектов	реестр проектов	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
3.8.	Проработка вопроса о целесообразности отражения в областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов проектов, требующих финансирования из областного бюджета	сентябрь - декабрь 2018 года	отражение проектов в законе об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	министерство финансов Кировской области, министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)

4.	Внедрение автоматизированной информационной системы проектной деятельности			
4.1.	Формирование функциональных требований к автоматизированной информационной системе проектной деятельности (далее - АИС ПД) и технического задания на внедрение АИС ПД	август 2018 года - февраль 2019 года	техническое задание на внедрение АИС ПД	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис), министерство информационных технологий и связи Кировской области
4.2.	Разработка "дорожной карты" по внедрению АИС ПД	март - декабрь 2019 года	"дорожная карта" по внедрению АИС ПД	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис), министерство информационных технологий и связи Кировской области, министерство финансов Кировской области
5.	Развитие компетенций участников проектной деятельности			
5.1.	Проведение семинаров по проектному управлению для участников проектной деятельности	по мере необходимости	обучение участников проектной деятельности	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
5.2.	Развитие профессиональных	в соответствии с	приобретение государственным	администрация Правительства

	компетенций государственных гражданских служащих в сфере проектного управления в рамках государственного заказа на профессиональное развитие государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Кировской области	государственным заказом	и гражданскими служащими необходимых знаний и умений в сфере проектного управления	Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области
5.3.	Проведение оценки компетенций участников проектной деятельности	по мере необходимости и (исходя из уровня зрелости проектной деятельности)	определение уровня компетенций участников проектной деятельности	министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис)
