

УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 24.01.2020 № 1)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Спорт – норма жизни		
Краткое наименование регионального проекта	Спорт – норма жизни	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 –31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чурин Александр Анатольевич, Председатель Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Альминова Анна Александровна, министр спорта и молодежной политики Кировской области		
Администратор регионального проекта	Милкова Екатерина Дмитриевна, ведущий консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области, (8332) 27-27-28 (доб. 2812), e.milkova@ako.kirov.ru		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 752-П		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: доведение в 2024 году до 55% доли граждан Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом										
№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля населения Кировской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Кировской области в возрасте 3 - 79 лет, %	основной	34,0	31.12. 2017	37,0	37,5	40,7	46,5	51,5	55,4
Доля детей и молодежи систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)										
2	Доля детей и молодежи Кировской области (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Кировской области, %	основной	84,5	31.12. 2017	93,1	93,2	93,3	93,4	93,5	94,0
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 лет; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста (%)										
3	Доля граждан среднего возраста Кировской области (женщины: 30-54 лет; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в	основной	15,0	31.12. 2017	19,1	21,3	27,0	37,6	46,7	55,0

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополни- тельный)	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	общей численности граждан среднего возраста Кировской области, %									
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)										
4	Доля граждан старшего возраста Кировской области (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Кировской области, %	основной	5,1	31.12. 2017	5,6	7,8	9,8	12,8	15,8	19,0
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)										
5	Уровень обеспеченности граждан Кировской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	основной	32,0	31.12. 2017	49,7	50,0	50,5	51,0	52,0	52,5
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)										
6	Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве лиц,	основной	72,4	31.12. 2017	75,0	77,0	82,7	88,4	94,2	100,0

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополни- тельный)	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %									

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения: на 15.12.2019 - 250 единиц; на 15.12.2020 - 250 единиц; на 15.12.2021 - 250 единиц; на 15.12.2022 - 250 единиц; на 15.12.2023 - 250 единиц; на 15.12.2024 - 250 единиц Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подведомственной Минспорту России организации предоставлена субсидия из федерального бюджета на выполнение государственного задания по реализации Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП)		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.1	Проведены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди всех категорий населения Кировской области	25.12.2024	Проведены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди всех категорий населения для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов Кировской области: на 30.12.2019 - 50 единиц; на 30.12.2020 - 50 единиц; на 30.12.2021 - 50 единиц; на 30.12.2022 - 50 единиц; на 30.12.2023 - 50 единиц; на 30.12.2024 - 50 единиц
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь: на 25.12.2019 - 112 единиц; на 25.12.2020 - 72 единицы; на 25.12.2021 - 119 единиц; на 25.12.2022 - 83 единицы; на 25.12.2023 - 88 единиц; на 25.12.2024 - 92 единицы Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		
2.1	В организации спортивной подготовки Кировской области, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	25.12.2024	Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки, в том числе по виду спорта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			«хоккей», для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние: на 25.12.2020 - 1 единица; на 25.12.2021 - 3 единицы; на 25.12.2022 - 1 единица; на 25.12.2023 - 1 единица; на 25.12.2024 - 1 единица.
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки: на 25.12.2019 - 2920 единиц; на 25.12.2020 - 3073 единицы; на 25.12.2021 - 3073 единицы; на 25.12.2022 - 3073 единицы; на 25.12.2023 - 3073 единицы; на 25.12.2024 - 3073 единицы Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки		
3.1	Все организации спортивной подготовки Кировской области предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	25.12.2024	Не менее 95% – 2019 год, 100% – 2020 год организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва: на 25.12.2019 - 30 единиц; на 25.12.2020 - 30 единиц; на 25.12.2021 - 30 единиц; на 25.12.2022 - 30 единиц; на 25.12.2023 - 30 единиц; на 25.12.2024 - 30 единиц Осуществлено оказание государственной адресной поддержки организациям спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта: на 15.12.2020 - 6,05 тыс. человек; на 15.12.2021 - 18,65 тыс. человек; на 15.12.2022 - 20,35 тыс. человек Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации организовано обучение инструкторов по спорту с присвоением квалификации специалиста центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки, в том числе по футболу и хоккею		
4.1	Подготовлены новые кадры и проведено повышение	25.12.2022	Подготовлены новые кадры для ведения

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта		спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе по хоккею и футболу: на 31.12.2020 - 20 человек; на 31.12.2021 - 20 человек; на 31.12.2022 - 20 человек
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля): на 25.12.2019 - 791 единицы; на 25.12.2020 - 409 единиц; на 25.12.2021 - 256 единиц; на 25.12.2022 - 240 единиц; на 25.12.2023 - 240 единиц Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей .		
5.1	На территории Кировской области оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками, а также	25.12.2023	Оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	созданы или модернизированы футбольные поля с искусственным покрытием		муниципальных районах Кировской области, а также созданы или модернизированы футбольные поля с искусственным покрытием: на 25.12.2019 - 16 единиц; на 25.12.2020 - 10 единиц; на 25.12.2021 - 7 единиц; на 25.12.2022 - 5 единиц; на 25.12.2023 - 6 единиц
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации организовано тестирование населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): на 25.12.2019 - 85 единиц; на 25.12.2020 - 85 единиц; на 25.12.2021 - 85 единиц; на 25.12.2022 - 85 единиц; на 25.12.2023 - 85 единиц; на 25.12.2024 - 85 единиц Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Федеральному оператору комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) предоставлена субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятий по развитию комплекса		
6.1	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	25.12.2024	Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на территории Кировской области		комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов Кировской области: на 25.12.2019 - 8000 человек; на 25.12.2020 - 8000 человек; на 25.12.2021 - 8000 человек; на 25.12.2022 - 8000 человек; на 25.12.2023 - 8000 человек; на 25.12.2024 - 8000 человек
6.2	Проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Кировской области	25.12.2024	Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках проведения фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: на 25.12.2019 - 2 единицы; на 25.12.2020 - 2 единицы; на 25.12.2021 - 2 единицы; на 25.12.2022 - 2 единицы; на 25.12.2023 - 2 единицы; на 25.12.2024 - 2 единицы
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»: на 25.12.2019 - 94 единицы; на 25.12.2020 - 26 единиц. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта		
7.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы» на территории Кировской области	25.12.2020	Развита спортивная инфраструктура в муниципальных районах и городских округах Кировской области: 2019 год – построен первый этап 1 объекта спорта 2020 год – построен и введен в эксплуатацию 1 объект спорта.
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности: на 25.12.2019 - 7 единиц; на 25.12.2020 - 13 единиц; на 25.12.2021 - 19 единиц; на 25.12.2022 - 62 единицы; на 25.12.2023 - 25 единиц; на 25.12.2024 - 47 единиц; Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и футбольных манежей		
8.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Кировской области	25.12.2024	Развита спортивная инфраструктура в муниципальных районах и городских округах Кировской области:

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			на 25.12.2024 - 2 единицы
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»: на 25.12.2019 - 112 единиц; на 25.12.2020 - 95 единиц. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря.		
9.1	В организации спортивной подготовки на территории Кировской области поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»	25.12.2019	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва: на 25.12.2019 - 1 единица; на 25.12.2020 - 1 единица

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения							
1.1	Проведены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди всех категорий населения Кировской области	В рамках выполняемых полномочий министерства спорта и молодежной политики Кировской области, в рамках текущей деятельности учреждений, подведомственных министерству спорта и молодежной политики Кировской области						
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.							
2.1	В организации спортивной подготовки Кировской области, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0,00	25,25	43,9	8,81	10,43	10,88	99,27
2.1.1	федеральный бюджет	0,00	25,00	43,47	8,72	10,23	10,66	98,08
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет Кировской области в т.ч.	0,00	0,25	0,44	0,09	0,21	0,22	1,21

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорт							
4.1	Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта	В рамках выполняемых полномочий министерства спорта и молодежной политики Кировской области, в рамках текущей деятельности учреждений, подведомственных министерству спорта и молодежной политики Кировской области						
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)							
5.1	На территории Кировской области оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками, а также созданы или модернизированы футбольные поля с искусственным покрытием	50,15	66,76	57,37	16,97	16,97	-	208,22
5.1.1	федеральный бюджет	49,15	65,83	56,62	16,63	16,63	-	204,86
5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»							
7.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы» на территории Кировской области	29,86	66,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29
7.1.1	федеральный бюджет	26,95	55,82	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77
7.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	консолидированный бюджет Кировской области в т.ч.	2,91	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52
7.1.3.1	бюджет Кировской области	1,42	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37
7.1.3.3	местный бюджет	1,49	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15
7.1.4	внебюджетные источники	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности							
8.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта	0,00	85,0	0,00	0,00	252,53	427,3	764,8

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	региональной собственности Кировской области							
8.1.1	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	423,03	673,03
8.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.3	консолидированный бюджет Кировской области в т.ч.	0,00	85,0	0,00	0,00	2,53	7,3	94,8
8.1.3.1	бюджет Кировской области	0,00	85,0	0,00	0,00	2,53	7,3	94,8
8.1.3.3	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»							
9.1	В организации спортивной подготовки на территории Кировской области поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»	3,76	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Альминова А.А.	министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А.А.	30
2	Администратор регионального проекта	Милкова Е.Д.	ведущий консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д.А.	50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Милкова Е.Д.	ведущий консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д.А.	50
Проведены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди всех категорий населения Кировской области					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А. А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А. А.	30
5	Участник регионального проекта	Шестакова К. С.	Главный специалист – эксперт отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д. А.	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В организации спортивной подготовки Кировской области, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А. А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А. А.	30
7	Участник регионального проекта	Смирнова К. В.	Консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д. А.	40
Все организации спортивной подготовки Кировской области предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А. А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А. А.	30
9	Участник регионального проекта	Смирнова К. В.	Консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д. А.	40
Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А. А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А. А.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11	Участник регионального проекта	Сон Е. В.	Заместитель начальника отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д. А.	40
На территории Кировской области оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками, а также созданы или модернизированы футбольные поля с искусственным покрытием					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А. А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А. А.	30
13	Участник регионального проекта	Манина М. В.	Главный специалист – эксперт отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д. А.	40
14	Участник регионального проекта	Смирнова К. В.	Консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д. А.	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Кировской области					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А. А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А. А.	30
16	Участник регионального проекта	Манина М. В.	Главный специалист – эксперт отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д. А.	40
Проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Кировской области					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А. А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А. А.	30
18	Участник регионального проекта	Манина М. В.	Главный специалист – эксперт отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д. А.	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы» на территории Кировской области					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А. А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А. А.	30
20	Участник регионального проекта	Милкова Е. Д.	Ведущий консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д. А.	50
21	Участник регионального проекта	Чернов А. Ю.	Глава Вятскополянского района		5
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Кировской области					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А. А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А. А.	30
23	Участник регионального проекта	Милкова Е. Д.	Ведущий консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д. А.	50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В организации спортивной подготовки на территории Кировской области поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А. А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А. А.	30
25	Участник регионального проекта	-	Глава муниципального района Кировской области		5
26	Участник регионального проекта	Смирнова К. В.	Консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д. А.	40

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство спорта и молодежной политики Кировской области; Органы местного самоуправления, привлекаемые к реализации проекта.
Пояснения и комментарии	¹ предусмотрено в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»; ² строительство указанных объектов предполагается в количестве и на условиях, определенных Министерством спорта Российской Федерации для регионов, не входящих в перечень приоритетных; ³ количество футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области предполагается в количестве и на условиях, определенных Министерством спорта Российской Федерации для регионов; ⁴ организация обучения инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки предполагается в количестве и на условиях, определенных Министерством спорта Российской Федерации; ⁵ повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею и по футболу предполагается в количестве и на условиях, определенных Министерством спорта Российской Федерации.

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий
для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1	Проведены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди всех категорий населения Кировской области	01.01.2019	25.12.2024	Альминова А. А.	Проведены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди всех категорий населения для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	ВДЛ
1.1.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.01.2019	31.03.2019	Шестакова К. С.	Положение утверждены положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.1.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.01.2019	31.03.2019	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	
1.1	Услуга оказана	-	31.03.2019	Альминова А. А.	Отчеты главных судей: Проведено не менее 20 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.2.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.04.2019	30.06.2019	Шестакова К. С.	Положение утверждены положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.2.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.04.2019	30.06.2019	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.2	Услуга оказана	-	30.06.2019	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.3.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.07.2019	30.09.2019	Шестакова К. С.	Положение утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.3.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.07.2019	30.09.2019	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.3	Услуга оказана	-	30.09.2019	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.4.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.10.2019	25.12.2019	Шестакова К. С.	Положение утверждены положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.4.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех	01.10.2019	25.12.2019	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	категорий населения				спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	
1.4	Услуга оказана	-	25.12.2019	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.5.1	Разработка и утверждение календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год	01.12.2019	31.12.2019	Шестакова К. С.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
1.5.2	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.01.2020	31.03.2020	Шестакова К. С.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.5.3	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.01.2020	31.03.2020	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.5	Услуга оказана	-	31.03.2020	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 20 физкультурных мероприятий и спортивных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					мероприятий среди всех категорий населения	
1.6.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.04.2020	30.06.2020	Шестакова К. С.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации.	РП
1.6.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.04.2020	30.06.2020	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.6	Услуга оказана	-	30.06.2020	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.7.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.07.2020	30.09.2020	Шестакова К. С.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.7.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.07.2020	30.09.2020	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.7	Услуга оказана	-	30.09.2020	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.8.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.10.2020	25.12.2020	Шестакова К. С.	Положения утверждены положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.8.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.10.2020	25.12.2020	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.8	Услуга оказана	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.9.1	Разработка и утверждение календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год	01.12.2020	31.12.2020	Шестакова К. С.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
1.9.2	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.01.2021	31.03.2021	Шестакова К. С.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.9.3	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.01.2021	31.03.2021	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.9	Услуга оказана	-	31.03.2021	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 20 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.10.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.04.2021	30.06.2021	Шестакова К. С.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.10.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.04.2021	30.06.2021	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.10	Услуга оказана	-	30.06.2021	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.11.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.07.2021	30.09.2021	Шестакова К. С.	Положения утверждены: Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	РП
1.11.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.07.2021	30.09.2021	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.11	Услуга оказана	-	30.09.2021	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.12.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.10.2021	25.12.2021	Шестакова К. С.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.12.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.10.2021	25.12.2021	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.12	Услуга оказана	-	25.12.2021	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.13.1	Разработка и утверждение календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год	01.12.2021	31.12.2021	Шестакова К. С.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.13.2	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.01.2022	31.03.2022	Шестакова К. С.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.13.3	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.01.2022	31.03.2022	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.13	Услуга оказана	-	31.03.2022	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 20 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.14.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.04.2022	30.06.2022	Шестакова К. С.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.14.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех	01.04.2022	30.06.2022	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	категорий населения				спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	
1.14	Услуга оказана	-	30.06.2022	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.15.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.07.2022	30.09.2022	Шестакова К. С.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.15.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.07.2022	30.09.2022	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.15	Услуга оказана	-	30.09.2022	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.16.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.10.2022	25.12.2022	Шестакова К. С.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.16.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.10.2022	25.12.2022	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.16	Услуга оказана	-	25.12.2022	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.17.1	Разработка и утверждение календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год	01.12.2022	31.12.2022	Шестакова К. С.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.17.2	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.01.2023	31.03.2023	Шестакова К. С.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.17.3	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.01.2023	31.03.2023	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.17	Услуга оказана	-	31.03.2023	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 20 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.18.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.04.2023	30.06.2023	Шестакова К. С.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.18.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех	01.04.2023	30.06.2023	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	категорий населения				спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	
1.18	Услуга оказана	-	30.06.2023	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.19.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.07.2023	30.09.2023	Шестакова К. С.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.19.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.07.2023	30.09.2023	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.19	Услуга оказана	-	30.09.2023	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.20.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.10.2023	25.12.2023	Шестакова К. С.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.20.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.10.2023	25.12.2023	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.20	Услуга оказана	-	25.12.2023	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.21.1	Разработка и утверждение календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2024 год	01.12.2023	31.12.2023	Шестакова К. С.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.21.2	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.01.2024	31.03.2024	Шестакова К. С.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.21.3	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.01.2024	31.03.2024	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.21	Услуга оказана	-	31.03.2024	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 20 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.22.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.04.2024	30.06.2024	Шестакова К. С.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.22.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех	01.04.2024	30.06.2024	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	категорий населения				спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	
1.22	Услуга оказана	-	30.06.2024	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.23.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.07.2024	30.09.2024	Шестакова К. С.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.23.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.07.2024	30.09.2024	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.23	Услуга оказана	-	30.09.2024	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.24.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.10.2024	25.12.2024	Шестакова К. С.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.24.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	10.10.2024	25.12.2024	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.24	Услуга оказана	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
2	В организации спортивной подготовки Кировской области, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	01.05.2019	25.12.2024	Альминова А. А.	Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки по виду спорта «хоккей»	ВДЛ
2.1.1	Проработка соглашения для парафирования с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	01.05.2019	25.12.2019	Смирнова К. В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
2.1	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	25.12.2019	Смирнова К. В.	Соглашение для парафирования с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
2.2.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2020	15.02.2020	Смирнова К. В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
2.2	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2020	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
2.3.1	Организация приема документов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.03.2020	01.06.2020	Смирнова К. В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при организации приема документов	РП
2.3.2	Проведение закупки на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.07.2020	30.09.2020	Смирнова К. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
2.3.	Заключены контракты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе организаций по виду спорта «хоккей»	-	30.09.2020	Смирнова К. В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
2.4.1	Поставка современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	30.09.2020	25.12.2020	Смирнова К. В.	Отчет: описание оборудования, его характеристик	РП
2.4	Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	РНП
2.5.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г.	15.12.2020	25.12.2020	Смирнова К. В.	Формирование отчета в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
2.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2020 г.	К
2.6.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2021	15.02.2021	Смирнова К. В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
2.6	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2021	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
2.7.1	Организация приема документов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.03.2021	01.06.2021	Смирнова К. В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при организации приема документов	РП
2.7.2	Проведение закупки на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.07.2021	30.09.2021	Смирнова К. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
2.7	Заключены контракты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе организаций по виду спорта «хоккей»	-	30.09.2021	Смирнова К. В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	К
2.8.1	Поставка современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	30.09.2021	25.12.2021	Смирнова К. В.	Отчет: описание оборудования, его характеристик	РП
2.8	Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	-	25.12.2021	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	РНП
2.9.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального	15.12.2021	25.12.2021	Смирнова К. В.	Формирование отчета в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2021 г.					
2.9	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2021	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии за 2021 г.	К
2.10.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2022	15.02.2022	Смирнова К. В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
2.10	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2022	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
2.11.1	Организация приема документов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.03.2022	01.06.2022	Смирнова К. В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при организации приема документов	РП
2.11.2	Проведение закупки на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.07.2022	30.09.2022	Смирнова К. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
2.11	Заключены контракты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки	-	30.09.2022	Смирнова К. В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»					
2.12.1	Поставка современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	30.09.2022	25.12.2022	Смирнова К. В.	Отчет: описание оборудования, его характеристик	РП
2.12	Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	-	25.12.2022	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	РНП
2.13.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2022 г.	15.12.2022	25.12.2022	Смирнова К. В.	Формирование отчета в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
2.13	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2022	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2022 г.	К
2.14.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2023	15.02.2023	Смирнова К. В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
2.14	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской	-	15.02.2023	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	области субсидий из федерального бюджета				Кировской области из федерального бюджета	
2.15.1	Организация приема документов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.03.2023	01.06.2023	Смирнова К. В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при организации приема документов	РРП
2.15.2	Проведение закупки на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.07.2023	30.09.2023	Смирнова К. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
2.15	Заключены контракты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	-	30.09.2023	Смирнова К. В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	К
2.16.1	Поставка современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	30.09.2023	25.12.2023	Смирнова К. В.	Отчет: описание оборудования, его характеристик	РП
2.16	Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	-	25.12.2023	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	РНП
2.17.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального	15.12.2023	25.12.2023	Смирнова К. В.	Формирование отчета в ГИИС «Электронный бюджет» об	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2023 г.				эффективности использования средств федерального бюджета	
2.17	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2023	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2023 г.	К
2.18.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2024	15.02.2024	Смирнова К. В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
2.18	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2024	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
2.19.1	Организация приема документов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.03.2024	01.06.2024	Смирнова К. В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при организации приема документов	РП
2.19.2	Проведение закупки на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.07.2024	30.09.2024	Смирнова К. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
2.19	Заключены контракты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	-	30.09.2024	Смирнова К. В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	К
2.20.1	Поставка современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	30.09.2024 -	25.12.2024	Смирнова К. В.	Отчет: описание оборудования, его характеристик	РП
2.20	Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	РНП
2.21.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2024 г.	15.12.2024	25.12.2024	Смирнова К. В.	Формирование отчета в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
2.21	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2024 г.	К
3	Все организации спортивной подготовки Кировской области предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	01.01.2019	25.12.2024	Альминова А. А.	Не менее 95% – 2019 год, 100% – 2020 год организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва	
3.1.1	Приведение организациями спортивной подготовки уставов и внутренних документов организаций спортивной подготовки в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва	01.01.2019	25.12.2019	Смирнова К. В.	Уставы, учредительные документы организаций спортивной подготовки	РП
3.1	Услуга оказана	-	15.12.2019	Альминова А. А.	Отчет. Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	К
3.2.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2019	15.02.2019	Смирнова К. В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
3.2	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2019	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
3.3.1	Организация приема документов на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.03.2019	01.06.2019	Смирнова К. В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при организации приема документов	РП
3.3.2	Проведение закупки на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.07.2019	30.09.2019	Смирнова К. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
3.3	Заключены контракты на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	-	30.09.2019	Смирнова К. В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	К
3.4.1	Осуществление поставки спортивного оборудования и инвентаря в организации спортивной подготовки	01.07.2019	25.12.2019	Смирнова К. В.	Отчет: описание оборудования, его характеристик	РП
3.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ	-	25.12.2019	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь в организации спортивной подготовки	К
3.5.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой	01.12.2019	25.12.2019	Смирнова К. В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2019 г.					
3.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2019	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2019 г.	К
3.6.1	Приведение организациями спортивной подготовки уставов и внутренних документов организаций спортивной подготовки в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва	01.01.2020	25.12.2020	Смирнова К. В.	Уставы, учредительные документы организаций спортивной подготовки	РП
3.6	Услуга оказана	-	15.12.2020	Альминова А. А.	Отчет. Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	К
3.7.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2020	15.02.2020	Смирнова К. В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
3.7	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2020	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
3.8.1	Организация приема документов на оказание адресной финансовой поддержки	01.03.2020	01.06.2020	Смирнова К. В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации				оказания услуг при организации приема документов	
3.8.2	Проведение закупки на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.07.2020	30.09.2020	Смирнова К. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
3.8	Заключены контракты на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	-	30.09.2020	Смирнова К. В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	К
3.9.1	Осуществление поставки спортивного оборудования и инвентаря в организации спортивной подготовки	01.07.2020	25.12.2020	Смирнова К. В.	Отчет: описание оборудования, его характеристик	РП
3.9	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь в организации спортивной подготовки	К
3.10.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного	01.12.2020	25.12.2020	Смирнова К. В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2020 г.					
3.10	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2020 г.	К
3.11.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2021	15.02.2021	Смирнова К. В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
3.11	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2021	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
3.12.1	Организация приема документов на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.03.2021	01.06.2021	Смирнова К. В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при организации приема документов	РП
3.12.2	Проведение закупки на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.07.2021	30.09.2021	Смирнова К. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
3.12	Заключены контракты на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	-	30.09.2021	Смирнова К. В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
3.13.1	Осуществление поставки спортивного оборудования и инвентаря в организации спортивной подготовки	01.07.2021	25.12.2021	Смирнова К. В.	Отчет: описание оборудования, его характеристик	РП
3.13	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ	-	25.12.2021	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь в организации спортивной подготовки	К
3.14.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2021 г.	01.12.2021	25.12.2021	Смирнова К. В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
3.14	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2021	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2021 г.	К
3.15.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2022	15.02.2022	Смирнова К. В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
3.15	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской	-	15.02.2022	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	области субсидий из федерального бюджета				Кировской области из федерального бюджета	
3.16.1	Организация приема документов на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.03.2022	01.06.2022	Смирнова К. В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при организации приема документов	РП
3.16.2	Проведение закупки на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.07.2022	30.09.2022	Смирнова К. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
3.16	Заключены контракты на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	-	30.09.2022	Смирнова К. В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	К
3.17.1	Осуществление поставки спортивного оборудования и инвентаря в организации спортивной подготовки	01.07.2022	25.12.2022	Смирнова К. В.	Отчет: описание оборудования, его характеристик	РП
3.17	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ	-	25.12.2022	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь в организации спортивной подготовки	К
3.18.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального	01.12.2022	25.12.2022	Смирнова К. В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2022 г.				эффективности использования средств федерального бюджета	
3.18	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2022	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2022 г.	К
3.19.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2023	15.02.2023	Смирнова К. В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
3.19	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2023	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
3.20.1	Организация приема документов на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.03.2023	01.06.2023	Смирнова К. В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при организации приема документов	РП
3.20.2	Проведение закупки на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.07.2023	30.09.2023	Смирнова К. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
3.20	Заключены контракты на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	-	30.09.2023	Смирнова К. В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	К
3.21.1	Осуществление поставки спортивного оборудования и инвентаря в организации спортивной подготовки	01.07.2023	25.12.2023	Смирнова К. В.	Отчет: описание оборудования, его характеристик	РП
3.21	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ	-	25.12.2023	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь в организации спортивной подготовки	К
3.22.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2023 г.	01.12.2023	25.12.2023	Смирнова К. В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
3.22	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2023	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2023 г.	К
3.23.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету	09.01.2024	15.02.2024	Смирнова К. В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	Кировской области из федерального бюджета				субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	
3.23	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2024	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
3.24.1	Организация приема документов на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.03.2024	01.06.2024	Смирнова К. В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при организации приема документов	РП
3.24.2	Проведение закупки на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.07.2024	30.09.2024	Смирнова К. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
3.24	Заключены контракты на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	-	30.09.2024	Смирнова К. В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	К
3.25.1	Осуществление поставки спортивного оборудования и инвентаря в организации спортивной подготовки	01.07.2024	25.12.2024	Смирнова К. В.	Отчет: описание оборудования, его характеристик	РП
3.25	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					организации спортивной подготовки	
3.26.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2024 г.	01.12.2024	25.12.2024	Смирнова К. В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
3.26	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2024 г.	К
4	Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта	01.01.2020	25.12.2022	Альминова А. А.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе по хоккею и футболу	ВДЛ
4.1.1	Определение потребности рынка труда в сфере физической культуры и спорта, обеспечение его потребностей в	09.01.2020	31.03.2020	Сон Е. В.	Аналитические материалы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	квалификациях и профессиональном образовании					
4.1.2	Сбор заявок организаций спортивной направленности на обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	09.01.2020	31.03.2020	Сон Е. В.	Заявки организаций спортивной направленности в министерство спорта и молодежной политики Кировской области	РП
4.1.	Определение потребности в работниках (персонале) различных категорий и квалификаций	-	31.03.2020	Сон Е.В.	Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификаций для направления на обучение/повышение квалификации	К
4.2.1	Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	01.04.2020	25.12.2020	Сон Е. В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при прохождении обучения и переподготовки тренеров	РП
4.2	Услуга оказана	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Отчет о прохождении подготовки, переподготовки специалистов. Подготовлено, переподготовлено не менее 20 специалистов для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
4.3.1	Определение потребности рынка труда в сфере физической культуры и спорта, обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании	09.01.2021	31.03.2021	Сон Е. В.	Аналитические материалы	РП
4.3.2	Сбор заявок организаций спортивной направленности на обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	09.01.2021	31.03.2021	Сон Е. В.	Заявки организаций спортивной направленности в министерство спорта и молодежной политики Кировской области	РП
4.3.	Определение потребности в работниках (персонале) различных категорий и квалификаций	-	31.03.2021	Сон Е.В.	Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификаций для направления на обучение/повышение квалификации	К
4.4.1	Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	01.04.2021	25.12.2021	Сон Е. В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при прохождении обучения и переподготовки тренеров	РП
4.4.	Услуга оказана	-	25.12.2021	Альминова А. А.	Отчет о прохождении подготовки, переподготовки специалистов. Подготовлено, переподготовлено не менее 20 специалистов для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и тренеров	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					организаций спортивной подготовки Кировской области	
4.5.1	Определение потребности рынка труда в сфере физической культуры и спорта, обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании	09.01.2022	31.03.2022	Сон Е. В.	Аналитические материалы	РП
4.5.2	Сбор заявок организаций спортивной направленности на обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	09.01.2022	31.03.2022	Сон Е. В.	Заявки организаций спортивной направленности в министерство спорта и молодежной политики Кировской области	РП
4.5	Определение потребности в работниках (персонале) различных категорий и квалификаций	-	31.03.2022	Сон Е.В.	Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификаций для направления на обучение/повышение квалификации	К
4.6.1	Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	01.04.2022	25.12.2022	Сон Е. В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при прохождении обучения и переподготовки тренеров	РП
4.6	Услуга оказана	-	25.12.2022	Альминова А. А.	Отчет о прохождении подготовки, переподготовки специалистов. Подготовлено, переподготовлено не менее 20 специалистов для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки Кировской области	
5	На территории Кировской области оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками, а также созданы или модернизированы футбольные поля с искусственным покрытием	09.01.2019	25.12.2023	Альминова А. А.	Оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками в муниципальных районах Кировской области	ВДЛ
5.1.1	Проработка соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2019	15.02.2019	Манина М. В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
5.1	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2019	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
5.2.1	Проработка соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	07.01.2019	25.12.2019	Манина М. В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
5.2	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	25.12.2019	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
5.3.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.	01.12.2019	25.12.2019	Манина М. В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
5.3	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2019	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2019 год	К
5.4.1	Организация приема документов в целях заключения соглашения между министерством спорта и молодежной политики Кировской области и администрацией муниципального образования Кировской области о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	16.02.2019	30.06.2019	Манина М. В.	Определен порядок работы, зоны ответственности при организации приема документов	РП
5.4.2	Заключение соглашений с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского	16.02.2019	30.06.2019	Манина М. В.	Соглашение с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))					
5.4.3	Проведение закупок, заключение контрактов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	01.07.2019	30.09.2019	Манина М. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
5.4.4	Приобретение и монтаж спортивно-технологического оборудования в целях создания малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	01.07.2019	25.12.2019	Манина М. В.	Приобретено оборудование для центров тестирования, осуществлен монтаж оборудования	РП
5.4	Оборудование приобретено	-	25.12.2019	Альминова А. А.	В муниципальных районах созданы центры тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	К
5.5.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г.	01.12.2020	25.12.2020	Манина М. В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
5.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2020 г.	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
5.6.1	Организация приема документов в целях заключения соглашения между министерством спорта и молодежной политики Кировской области и администрацией муниципального образования Кировской области о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	16.02.2020	30.06.2020	Манина М. В.	Определен порядок работы, зоны ответственности при организации приема документов	РП
5.6.2	Заключение соглашений с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	16.02.2020	30.06.2020	Манина М. В.	Соглашение с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря	РП
5.6.3	Проведение закупок, заключение контрактов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	01.07.2020	30.09.2020	Манина М. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
5.6.4	Приобретение и монтаж спортивно-технологического оборудования в целях создания малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	01.07.2020	25.12.2020	Манина М. В.	Приобретено оборудование для центров тестирования, осуществлен монтаж оборудования	РП
5.6	Оборудование приобретено	-	25.12.2020	Альминова А. А.	В муниципальных районах созданы центры тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	К
5.7.1	Организация приема документов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области	15.02.2020	31.06.2020	Смирнова К.В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при организации приема документов	РП
5.7.2	Проведение закупки на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области	01.07.2020	30.09.2020	Смирнова К.В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
5.7.	Заключены контракты на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при	х	30.09.2020	Смирнова К.В.	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнение сторонами своих обязательств	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	организациях спортивной подготовки Кировской области					
5.8.1	Поставка и установка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области	30.09.2020	25.12.2020	Смирнова К.В.	Акты приема-передачи: описание оборудования, его характеристик	РП
5.8.	Оборудование приобретено	-	25.12.2020	Альминова А.А.	Отчет: создание или модернизация футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками, постановка на баланс учреждения. Создано или модернизировано 1 футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками	К
5.9.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2021 г.	01.12.2021	25.12.2021	Манина М. В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
5.9	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2021	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2021 г.	К
5.10.1	Организация приема документов в целях заключения соглашения между министерством спорта и молодежной политики Кировской области и администрацией муниципального образования Кировской области о	16.02.2021	30.06.2021	Манина М. В.	Определен порядок работы, зоны ответственности при организации приема документов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))					
5.10.2	Заключение соглашений с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	16.02.2021	30.06.2021	Манина М. В.	Соглашение с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря	РП
5.10.3	Проведение закупок, заключение контрактов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	01.07.2021	30.09.2021	Манина М. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
5.10.4	Приобретение и монтаж спортивно-технологического оборудования в целях создания малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	01.07.2021	25.12.2021	Манина М. В.	Приобретено оборудование для центров тестирования, осуществлен монтаж оборудования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
5.10	Оборудование приобретено	-	25.12.2021	Альминова А. А.	В муниципальных районах созданы центры тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	К
5.11.1	Организация приема документов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки	01.03.2021	31.06.2021	Смирнова К.В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг	РП
5.11.2	Проведение закупки на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области	01.07.2021	30.09.2021	Смирнова К.В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
5.11.	Заключены контракты на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области	х	30.09.2021	Смирнова К.В.	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнение сторонами своих обязательств	К
5.12.1	Поставка и установка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при	30.09.2021	25.12.2021	Смирнова К.В.	Акты приема-передачи: описание оборудования, его характеристик	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	организациях спортивной подготовки Кировской области					
5.12.	Оборудование приобретено	-	25.12.2021	Альминова А.А.	Отчет: создание или модернизация футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками, постановка на баланс учреждения. Создано или модернизировано 1 футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками	К
5.13.1	Проработка соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2022	15.02.2022	Манина М. В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
5.13	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2022	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
5.14.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2022 г.	01.12.2022	25.12.2022	Манина М. В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
5.14	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2022	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2022 г.	К
5.15.1	Организация приема документов в целях	16.02.2022	30.06.2022	Манина М. В.	Определен порядок работы, зоны	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	заключения соглашения между министерством спорта и молодежной политики Кировской области и администрацией муниципального образования Кировской области о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))				ответственности при организации приема документов	
5.15.2	Заключение соглашений с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	16.02.2022	30.06.2022	Манина М. В.	Соглашение с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря	РП
5.15.3	Проведение закупок, заключение контрактов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	01.07.2022	30.09.2022	Манина М. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
5.15.4	Приобретение и монтаж спортивно-технологического оборудования в целях	01.07.2022	25.12.2022	Манина М. В.	Приобретено оборудование для центров тестирования, осуществлен	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	создания малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)				монтаж оборудования	
5.15	Оборудование приобретено	-	25.12.2022	Альминова А. А.	В муниципальных районах созданы центры тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	К
5.16.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2022 г.	01.12.2023	25.12.2023	Манина М. В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
5.16	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2023	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2022 г.	К
5.17.1	Организация приема документов в целях заключения соглашения между министерством спорта и молодежной политики Кировской области и администрацией муниципального образования Кировской области о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров	16.02.2023	30.06.2023	Манина М. В.	Определен порядок работы, зоны ответственности при организации приема документов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))					
5.17.2	Заключение соглашений с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	16.02.2023	30.06.2023	Манина М. В.	Соглашение с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря	РП
5.17.3	Проведение закупок, заключение контрактов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	01.07.2023	30.09.2023	Манина М. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
5.17.4	Приобретение и монтаж спортивно-технологического оборудования в целях создания малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	01.07.2023	25.12.2023	Манина М. В.	Приобретено оборудование для центров тестирования, осуществлен монтаж оборудования	РП
5.17	Оборудование приобретено	-	25.12.2023	Альминова А. А.	В муниципальных районах созданы центры тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
6	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Кировской области	01.01.2019	25.12.2024	Альминова А. А.	Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	ВДЛ
6.1.1	Разработка на 2019 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	09.01.2019	30.06.2019	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
6.1.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	09.02.2019	30.06.2019	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору о проведенных мероприятиях	РП
6.1	Услуга оказана	-	30.06.2019	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	
6.2.1	Корректировка на 2019 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	01.07.2019	25.12.2019	Манина М. В.	План скорректирован, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
6.2.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	01.07.2019	25.12.2019	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору о проведенных мероприятиях	РП
6.2	Услуга оказана	-	25.12.2019	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	
6.3.1	Разработка на 2020 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	09.01.2020	30.06.2020	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
6.3.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	09.01.2020	30.06.2020	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) о проведенных мероприятиях	РП
6.3	Услуга оказана	-	30.06.2020	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	
6.4.1	Корректировка на 2020 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	01.07.2020	25.12.2020	Манина М. В.	План скорректирован, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
6.4.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	01.07.2020	25.12.2020	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) о проведенных мероприятиях	РП
6.4	Услуга оказана	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					инвалидов приняли участие более 4000 человек	
6.5.1	Разработка на 2021 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	09.01.2021	30.06.2021	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
6.5.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	09.01.2021	30.06.2021	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) о проведенных мероприятиях	РП
6.5	Услуга оказана	-	30.06.2021	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
6.6.1	Корректировка на 2021 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	01.07.2021	25.12.2021	Манина М. В.	План скорректирован, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
6.6.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	01.07.2021	25.12.2021	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) о проведенных мероприятиях	РП
6.6	Услуга оказана	-	25.12.2021	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	К
6.7.1	Разработка на 2022 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	09.01.2022	30.06.2022	Манина М. В.	План скорректирован, определен порядок работы, зоны ответственности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
6.7.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	09.01.2022	30.06.2022	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) о проведенных мероприятиях	РП
6.7	Услуга оказана	-	30.06.2022	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	К
6.8.1	Корректировка на 2022 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	01.07.2022	25.12.2022	Манина М. В.	План скорректирован, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
6.8.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической	01.07.2022	25.12.2022	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору Всероссийского физкультурно-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов				спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) о проведенных мероприятиях	
6.8	Услуга оказана	-	25.12.2022	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	К
6.9.1	Разработка на 2023 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	09.01.2023	30.06.2023	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
6.9.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех	09.01.2023	30.06.2023	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) о проведенных мероприятиях	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов					
6.9	Услуга оказана	-	30.06.2023	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	К
6.10.1	Корректировка на 2023 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	01.07.2023	25.12.2023	Манина М. В.	План скорректирован, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
6.10.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов,	01.07.2023	25.12.2023	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) о проведенных мероприятиях	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов					
6.10	Услуга оказана	-	25.12.2023	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	К
6.11.1	Разработка на 2024 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	09.01.2024	30.06.2024	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
6.11.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	09.01.2024	30.06.2024	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) о проведенных мероприятиях	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
6.11	Услуга оказана	-	30.06.2024	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	К
6.12.1	Корректировка на 2024 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	01.07.2024	25.12.2024	Манина М. В.	План скорректирован, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
6.12.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	01.07.2024	25.12.2024	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) о проведенных мероприятиях	РП
6.12	Услуга оказана	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	
7	Проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Кировской области	01.01.2019	25.12.2024	Альминова А. А.	Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	ВДЛ
7.1.1	Разработка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2019 год	09.01.2019	30.06.2019	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
7.1.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	09.02.2019	30.06.2019	Манина М. В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
7.1	Услуга оказана	-	30.06.2019	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	
7.2.1	Корректировка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2019 год	01.07.2019	25.12.2019	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
7.2.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	01.07.2019	25.12.2019	Манина М. В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
7.2	Услуга оказана	-	25.12.2019	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	К
7.3.1	Разработка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2020 год	09.01.2020	30.06.2020	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
7.3.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	09.02.2020	30.06.2020	Манина М. В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
7.3	Услуга оказана	-	30.06.2020	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
7.4.1	Корректировка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2020 год	01.07.2020	25.12.2020	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
7.4.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	01.07.2020	25.12.2020	Манина М. В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
7.4	Услуга оказана	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	К
7.5.1	Разработка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2021 год	09.01.2021	30.06.2021	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
7.5.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	09.01.2021	30.06.2021	Манина М. В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
7.5	Услуга оказана	-	30.06.2021	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	К
7.6.1	Корректировка плана подготовки мероприятия по организации	01.07.2021	25.12.2021	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	физкультурно-спортивных фестивалей на 2021 год				ответственности	
7.6.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	01.07.2021	25.12.2021	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
7.6	Услуга оказана	-	25.12.2021	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	К
7.7.1	Разработка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2022 год	09.01.2022	30.06.2022	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
7.7.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	09.02.2022	30.06.2022	Манина М. В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
7.7	Услуга оказана	-	30.06.2022	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	К
7.8.1	Корректировка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2022 год	01.07.2022	25.12.2022	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
7.8.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	01.07.2022	25.12.2022	Манина М. В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
7.8	Услуга оказана	-	25.12.2022	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	К
7.9.1	Разработка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2023 год	09.01.2023	30.06.2023	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
7.9.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	09.02.2023	30.06.2023	Манина М. В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
7.9	Услуга оказана	-	30.06.2023	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	К
7.10.1	Корректировка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2023 год	01.07.2023	25.12.2023	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
7.10.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	01.07.2023	25.12.2023	Манина М. В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
7.10	Услуга оказана	-	25.12.2023	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	К
7.11.1	Разработка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2024 год	09.01.2024	30.06.2024	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
7.11.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	09.02.2024	30.06.2024	Манина М. В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
7.11	Услуга оказана	-	30.06.2024	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	К
7.12.1	Корректировка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2020 год	01.07.2024	25.12.2024	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
7.12.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	01.07.2024	25.12.2024	Манина М. В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
7.12	Услуга оказана	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	
8	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы» на территории Кировской области	09.01.2019	25.12.2020	Альминова А. А.	Развита спортивная инфраструктура в муниципальных районах и городских округах Кировской области. 2019 год – построен первый этап 1 объекта спорта 2020 год – построен и введен в эксплуатацию 1 объект спорта.	ВДЛ
8.1.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»	09.01.2019	15.02.2019	Милкова Е. Д.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
8.1	Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2019	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
8.2.1.	Организация приема документов в целях заключения соглашения с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на строительство и/или	16.02.2019	01.04.2019	Милкова Е.Д.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности					
8.2.2.	Заключение соглашения между министерством спорта и молодежной политики Кировской области и муниципальным образованием Кировской области о предоставлении субсидии на строительство и/или реконструкцию малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности	16.02.2019	01.04.2019	Милкова Е. Д.	Соглашение между министерством спорта и молодежной политики Кировской области и муниципальным образованием Кировской области о предоставлении субсидии на развитие спортивной инфраструктуры	РП
8.2.	Заключено соглашение с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии на строительство и/или реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности	-	01.04.2019	Милкова Е.Д., Чернов А.Ю.	Соглашение с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии на развитие спортивной инфраструктуры	К
8.3.1	Проведение закупок на строительство и/или реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности	01.04.2019	30.06.2019	Чернов А. Ю.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки	РП
8.3.	Заключены контракты на строительство и/или реконструкцию малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности	-	30.06.2019	Чернов А.Ю.	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнения сторонами своих обязательств	К
8.4.1	Строительство малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности	01.07.2019	25.12.2019	Чернов А.Ю.	Ежемесячный мониторинг хода реализации строительства	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
8.4.	Строительно-монтажные работы завершены	х	25.12.2019	Чернов А.Ю.	Отчеты: акты КС2,КС3 и другие. Завершено строительство первого этапа 1 малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности. Техническая готовность объекта – 40%.	К
8.5.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета за 2019 год	01.12.2019	25.12.2019	Милкова Е. Д.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
8.5.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2019	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2019 год	К
8.6.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»	09.01.2020	15.02.2020	Милкова Е. Д.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
8.6.	Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2020	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
8.7.1	Организация приема документов в целях заключения соглашения с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о	16.02.2020	01.04.2020	Милкова Е.Д.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	предоставлении субсидии из областного бюджета на строительство и/или реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности					
8.7.2.	Заключение соглашения между министерством спорта и молодежной политики Кировской области и муниципальным образованием Кировской области о предоставлении субсидии на строительство и/или реконструкцию малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности	16.02.2020	01.04.2020	Милкова Е. Д.	Соглашение между министерством спорта и молодежной политики Кировской области и муниципальным образованием Кировской области о предоставлении субсидии на развитие спортивной инфраструктуры	РП
8.7.	Заключено соглашение с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии на строительство и/или реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности	-	01.04.2020	Милкова Е.Д., Чернов А.Ю.	Соглашение с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии на развитие спортивной инфраструктуры	К
8.8.1	Проведение закупок на строительство и/или реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности и на приобретение технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства	01.04.2020	30.06.2020	Чернов А. Ю.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки	РП
8.8.	Заключены контракты на строительство и/или реконструкцию малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности и на приобретение технологического оборудования,	-	30.06.2020	Чернов А.Ю.	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнение сторонами своих обязательств	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	учтенного в сметной документации объектов капитального строительства					
8.9.1	Установка технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства	01.09.2020	01.12.2020	Чернов А. Ю.	Отчеты с описанием оборудования, его характеристик, количества, стоимости	РП
8.9.	Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	15.12.2020	Альминова А. А.	Описание оборудования, его характеристик	К
8.10.1	Строительство малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности	01.07.2020	25.12.2020	Чернов А.Ю.	Ежемесячный мониторинг хода реализации строительства	РП
8.10.	Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2020	Чернов А.Ю.	Подписанный акт сдачи-приёмки объекта, подписанная дефектная ведомость.Описание объекта (количество и тип зданий, площадь, этажность, расположение). Техническая готовность объекта – 100%	К
8.11.1.	Подготовка заключений о соответствии объекта капитального строительства (ЗОС) в Минспорт России	01.09.2020	15.12.2020	Чернов А. Ю.	Подготовка и направление заключений о соответствии (ЗОС)	РП
8.11.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	15.12.2020	Альминова А. А.	Заключение о соответствии объекта капитального строительства	К
8.12.1	Введение объекта спорта в эксплуатацию	01.12.2020	25.12.2020	Чернов А. Ю.	Получение разрешения на эксплуатацию объекта спорта	РП
8.12.	Объект спорта введен в эксплуатацию	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Разрешение на эксплуатацию объекта спорта	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
8.13.1.	Оформление государственной регистрации права на объекты спорта	01.12.2020	25.12.2020	Чернов А. Ю.	Осуществление государственной регистрации в Едином государственном реестре прав	РП
8.13.	Государственная регистрация права на объекты спорта произведена	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Включение в Единый государственный реестр прав	К
8.14.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета за 2020 год	01.12.2020	25.12.2020	Милкова Е. Д.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
8.14.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2020 год	К
9	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Кировской области	09.01.2023	25.12.2024	Альминова А. А.	Развита спортивная инфраструктура в муниципальных районах и городских округах Кировской области	ВДЛ
9.1.1.	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета на строительство объектов спорта региональной собственности	09.01.2023	15.02.2023	Милкова Е. Д.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
9.1.	Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на строительство объектов спорта региональной собственности	-	15.02.2023	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
9.2.1	Предоставление земельного участка заказчику для строительства объектов	01.07.2023	25.12.2023	Милкова Е. Д.	Проведение работ по формированию земельного	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	спорта региональной собственности				участка, предоставление земельного участка заказчику	
9.2	Земельный участок предоставлен заказчику для строительства объектов спорта региональной собственности	-	25.12.2023	Альминова А. А.	Предоставление земельного участка заказчику	К
9.3.1	Получение положительных заключений по результатам государственных экспертизы на строительство объектов спорта региональной собственности	01.07.2023	25.12.2023	Милкова Е. Д.	Заключение экспертизы на строительство объектов спорта региональной собственности	РП
9.3	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	25.12.2023	Альминова А. А.	Заключение экспертизы на строительство объектов спорта региональной собственности	К
9.4.1	Получение разрешения на строительство объектов спорта региональной собственности	01.07.2023	25.12.2023	Милкова Е. Д.	Разрешение на строительство объектов спорта региональной собственности	РП
9.4	Получено разрешение на строительство	-	25.12.2023	Альминова А. А.	Разрешение на строительство объектов спорта региональной собственности	К
9.5.1	Строительно-монтажные работы объектов спорта региональной собственности	01.07.2023	25.12.2023	Милкова Е. Д.	Ежемесячный мониторинг хода реализации строительства	РП
9.5	Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2023	Альминова А. А.	Подписанный акт сдачи-приёмки объекта, подписанная дефектная ведомость Описание объекта (количество и тип зданий, площадь, этажность, расположение, техническая готовность)	К
9.6.1	Определение технической готовности объекта	01.07.2023	25.12.2023	Милкова Е. Д.	Отчет о технической готовности объекта региональной собственности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
9.6	Техническая готовность объекта, %	-	25.12.2023	Альминова А. А.	Подписанный акт сдачи-приёмки объекта, подписанная дефектная ведомость	К
9.7.1.	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета на строительство объектов спорта региональной собственности	09.01.2024	15.02.2024	Милкова Е. Д.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
9.7.	Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на строительство объектов спорта региональной собственности	-	15.02.2024	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
9.8.1	Предоставление земельного участка заказчику для строительства объектов спорта региональной собственности	01.07.2024	25.12.2024	Милкова Е. Д.	Проведение работ по формированию земельного участка, предоставление земельного участка заказчику	РП
9.8	Земельный участок предоставлен заказчику	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Предоставление земельного участка заказчику для строительства объектов спорта региональной собственности	К
9.9.1	Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз на строительство объектов спорта региональной собственности	01.07.2024	25.12.2024	Милкова Е. Д.	Заключение экспертизы	РП
9.9	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Заключение экспертизы на строительство объектов спорта региональной собственности	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
9.10.1	Получение разрешения на строительство	01.07.2024	25.12.2024	Милкова Е. Д.	Разрешение на строительство объектов спорта региональной собственности	РП
9.10	Получено разрешение на строительство	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Разрешение на строительство объектов спорта региональной собственности	К
9.11.1	Строительно-монтажные работы объектов спорта региональной собственности	01.07.2024	25.12.2024	Милкова Е. Д.	Ежемесячный мониторинг хода реализации строительства	РП
9.11.	Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Подписанный акт сдачи-приёмки объекта, подписанная дефектная ведомость Описание объекта (количество и тип зданий, площадь, этажность, расположение, техническая готовность)	К
9.12.1	Определение технической готовности объекта	01.07.2024	25.12.2024	Милкова Е. Д.	Отчет о технической готовности объекта региональной собственности	РП
9.12	Техническая готовность объекта, %	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Подписанный акт сдачи-приёмки объекта, подписанная дефектная ведомость	К
9.13.1	Установка оборудования на объектах спорта региональной собственности	01.07.2024	25.12.2024	Милкова Е. Д.	Отчеты с описанием оборудования, его характеристик, количества, стоимости	РП
9.13	Оборудование установлено	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Описание оборудования, его характеристик	К
9.14.1	Введение оборудования для объектов спорта региональной собственности в эксплуатацию	01.07.2024	25.12.2024	Милкова Е. Д.	Разрешение на использование оборудования объектов спорта региональной собственности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
9.14	Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Разрешение на использование оборудования объектов спорта региональной собственности	К
9.15.1	Определение технической готовности объекта	01.07.2024	25.12.2024	Милкова Е. Д.	Отчет о технической готовности объекта региональной собственности	РП
9.15	Техническая готовность объекта, %	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Подписанный акт сдачи-приёмки объекта, подписанная дефектная ведомость	К
9.16.1	Получение заключения органа государственного строительного надзора	01.12.2024	25.12.2024	Милкова Е. Д.	Прохождение процедуры получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (нормам и правилам) и проектной документации	РП
9.16	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (нормам и правилам) и проектной документации	К
9.17.1	Введение объектов недвижимого имущества в эксплуатацию	01.12.2024	25.12.2024	Милкова Е. Д.	Получение разрешения на эксплуатацию объекта спорта	РП
9.17	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Разрешение на эксплуатацию объекта спорта	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
9.18.1	Проведение государственной регистрации прав на объект недвижимого имущества произведена	01.12.2024	25.12.2024	Милкова Е. Д.	Осуществление государственной регистрации в Едином государственном реестре прав	РП
9.18	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Включение в Единый государственный реестр прав	К
9.19.1	Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов	01.12.2024	25.12.2024	Милкова Е. Д.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об использовании межбюджетных трансфертов	РП
9.19	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	К
10	В организации спортивной подготовки Кировской области поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»	09.01.2019	25.12.2020	Альминова А. А.	Приобретение спортивное оборудование и инвентарь в спортивные школы олимпийского резерва	ВДЛ
10.1.1	Проработка соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» на территории Кировской области	09.01.2019	15.02.2019	Смирнова К.В.	Проект соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
10.1.	Заключено с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой	-	15.02.2019	Смирнова К.В.	Соглашение с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» на территории Кировской области					
10.2.1	Организация приема документов в целях заключения соглашения с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на приобретения спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва	16.02.2019	30.06.2019	Смирнова К.В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг	РП
10.2	Заключено соглашение с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на приобретения спортивного оборудования и инвентаря в спортивную школу олимпийского резерва	-	30.06.2019	Смирнова К.В. Глава муниципального района Кировской области	Соглашение с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии	К
10.3.1	Проведение закупок на приобретение спортивного оборудования и инвентаря муниципальными образованиями в спортивную школу олимпийского резерва	01.07.2019	30.09.2019	Глава муниципального района Кировской области	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
10.3	Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря спортивную школу олимпийского резерва	-	30.09.2019	Глава муниципального района Кировской области	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнение сторонами своих обязательств	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
10.4.1	Осуществление поставки и установки спортивного оборудования и инвентаря в 1 спортивную школу олимпийского резерва	01.07.2019	25.12.2019	Глава муниципального района Кировской области.	Приобретено оборудование для центров тестирования, осуществлен монтаж оборудования	РП
10.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ годы» на территории Кировской области	-	25.12.2019	Альминова А.А., Глава муниципального района Кировской области	Описание оборудования, его характеристик оборудование. Оснащена спортивным оборудованием и инвентарем 1 спортивная школа олимпийского резерва в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020	К
10.5.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» за 2019 год	-	25.12.2019	Смирнова К. В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
10.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	01.12.2019	15.12.2019	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2019 год	К
10.6.1	Организация приема документов в целях заключения соглашения с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о	14.01.2020	30.01.2020	Смирнова К.В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	предоставлении субсидии из областного бюджета на приобретения спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва					
10.6	Заключено соглашение с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на приобретения спортивного оборудования и инвентаря в спортивную школу олимпийского резерва	-	30.01.2020	Смирнова К.В., Глава муниципального района Кировской области	Соглашение с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии	К
10.7.1	Проведение закупок на приобретение спортивного оборудования и инвентаря муниципальными образованиями в спортивную школу олимпийского резерва	01.03.2020	30.05.2020	Глава муниципального района Кировской области	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
10.7	Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря спортивную школу олимпийского резерва	-	30.05.2020	Глава муниципального района Кировской области	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнение сторонами своих обязательств	К
10.8.1	Осуществление поставки и установки спортивного оборудования и инвентаря в 1 спортивную школу олимпийского резерва	01.06.2020	25.12.2020	Глава муниципального района Кировской области.	Приобретено оборудование для центров тестирования, осуществлен монтаж оборудования	РП
10.8	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ годы» на территории Кировской области	-	25.12.2020	Альминова А.А., Глава муниципального района Кировской области	Описание оборудования, его характеристик оборудование. Оснащена спортивным оборудованием и инвентарем 1 спортивная школа олимпийского резерва в рамках реализацию мероприятий федеральной целевой	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020	
10.9.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» за 2019 год	01.12.2020	25.12.2020	Смирнова К. В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
10.9	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2020 год	К

* ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта

МЕТОДИКА

расчета показателей регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области»

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
1	Доля населения Кировской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Кировской области в возрасте 3 - 79 лет, %					
	$Дз = (Чзс + Чзо) / Чн \times 100$ где, Дз – доля граждан Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процентов)	Чзс – численность населения в возрасте 3 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения (человек); Чзо – численность населения в возрасте 3 - 79 лет, самостоятельно занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными выборочного наблюдения состояния здоровья (человек); Чн – численность населения	Данные федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 № 766	Министерство спорта и молодежной политики Кировской области, Кировстат	февраль (за год)	Приказ Минспорта России от 19.04.2019 № 324

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
		Кировской области в возрасте 3 - 79 лет (человек) (Оценка возрастно- полового состава населения на 1 января отчетного года в соответствии с п. 1.8.3 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р)				
2	Доля детей и молодежи Кировской области (возраст 3- 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Кировской области, %					
	$Дзд = (Чздс + Чздо) / Чнд \times 100$ где, Дзд – доля детей и молодежи Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процентов)	Чзс – численность населения в возрасте 3 - 29 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения (человек); Чзо – численность населения в возрасте 3 - 29 лет, самостоятельно занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными выборочного наблюдения	Данные федерального статистичес-кого наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 № 766	Министерство спорта и молодежной политики Кировской области, Кировстат	февраль (за год)	Приказ Минспорта России от 19.04.2019 № 324

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
		состояния здоровья (человек); Чн – численность населения Кировской области в возрасте 3 - 29 лет (человек) (Оценка возрастного-полового состава населения на 1 января отчетного года в соответствии с п. 1.8.3 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р)				
3	Доля граждан среднего возраста Кировской области (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Кировской области, %					
	$Дзс = (Чзсс + Чзсо) / Чнс \times 100$ где, Дзс – доля граждан среднего возраста Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процентов)	Чзсс – численность населения в возрасте: женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения (человек); Чзсо – численность населения в возрасте женщины: 30 - 54 года;	Данные федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 № 766	Министерство спорта и молодежной политики Кировской области, Кировстат	февраль (за год)	Приказ Минспорта России от 19.04.2019 № 324

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
		мужчины: 30 - 59 лет, самостоятельно занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными выборочного наблюдения состояния здоровья (человек); Чнс – численность населения Кировской области в возрасте: женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет (человек) (Оценка возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года в соответствии с п. 1.8.3 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р)				
4	Доля граждан старшего возраста Кировской области (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Кировской области, %					
	$\text{Дзп} = (\text{Чзпс} + \text{Чзпо}) / \text{Чнп} \times 100 \text{ где,}$ Дзпп – доля граждан старшего возраста	Чз – численность Чзпс - численность населения в возрасте: женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет, занимающегося физической	Данные федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК	Министерство спорта и молодежной политики Кировской области,	февраль (за год)	Приказ Минспорта России от 19.04.2019 № 324

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
	Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процентов)	культурой и спортом в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения (человек); Чзпо – численность населения в возрасте женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет, самостоятельно занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными выборочного наблюдения состояния здоровья (человек); Чнп – численность населения Кировской области в возрасте: женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет (человек) (Оценка возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года в соответствии с п. 1.8.3 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением	«Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 № 766	Кировстат		

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
		Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р)				
5	Уровень обеспеченности граждан Кировской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %					
	$\text{ЕПС} = \frac{\text{ЕПСфакт}}{\text{ЕПСнорм}} \times 100$, где ЕПС – уровень обеспеченности населения Кировской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (процентов)	ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения (человек); ЕПСнорм – нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры, исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии с методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21 марта 2018 г. № 244	Данные федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 № 766	Министерство спорта и молодежной политики Кировской области, Кировстат	февраль (за год)	Нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 г. № 244. Приказ Минспорта России от 19.04.2019 № 324

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
		(человек)				
6	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %					
	$Дз = Чзсп / Чз \times 100,$ где, Дз – доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (процентов)	Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (человек); Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (человек)	Данные федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»	Министерство спорта и молодежной политики Кировской области, Кировстат	февраль (за год)	Приказ Минспорта России от 19.04.2019 № 324