

УТВЕРЖДЕН
 Советом по проектному управлению
 при Губернаторе Кировской области
 (протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 30.04.2020 № 2)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса
в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Котлячков Алексей Алексеевич – заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Софронов Евгений Александрович – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области		
Администратор регионального проекта	Плехова Татьяна Петровна – начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, (8332)27-27-38 (3850) Терешихин Дмитрий Алексеевич – заместитель начальника управления ветеринарии Кировской области, начальник отдела по организационной и контрольной работе (8332) 27-27-40 (4003)		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 23.12.2019 № 690-П) Государственная программа Кировской области «Обеспечение ветеринарного благополучия» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 16.12.2019 № 641-П)		

2. Цель и показатели проекта

Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 37 млн. долларов США в 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью) путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий и создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры.										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Объем экспорта продукции АПК, млрд. долл. США										
1	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Кировской области, млн. долл. США	основной	12,99	31.12.2017	14,1	16,3	22,2	26,2	30,3	37,0
Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млрд. долл. США										
1.1	Объем экспорта продукции масложировой отрасли Кировской области, млн. долл. США	основной	0,01	31.12.2017	0,04	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11
Объем экспорта мясной и молочной продукции, млрд. долл. США										
1.2	Объем экспорта молочной продукции Кировской области, млн. долл. США	основной	-	-	-	-	0,15	0,2	0,25	0,3
Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд. долл. США										
1.3	Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области, млн. долл. США	основной	11,04	31.12.2017	12,06	14,10	18,0	21,5	25,0	31,0

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд. долл. США										
1.4	Объем экспорта прочей продукции агропромышленного комплекса Кировской области, млн. долл. США	основной	1,94	31.12.2017	2	2,14	3,98	4,4	4,95	5,34

3. Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий»			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приказ Минсельхоза России Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК и планы опережающего экспортного развития. Выработаны рекомендации о необходимости, либо отсутствии необходимости принятия пакета НПА регуляторных мер по выбранному Минсельхозом России механизму, позволяющему обеспечить регулирование в целях поддержания минимальных индикативных цен (доходности) на экспортноориентированное сырье и продукты его переработки с целью достижения показателей экспорта		
1.1	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2024	Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области, включающий: целевые рынки (Китай, Германия, Казахстан, Белоруссия и т.д.) виды продукции (сухое молоко, кондитерские изделия, квас, пиво, ликеро-водочные изделия, мороженное) и механизмы ее продвижения (участие в международных выставках, ярмарках, презентации региона в России и за рубежом), разработан план

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках;</p> <p>критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью;</p> <p>ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции;</p> <p>виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки.</p>
1.2	<p>Осуществлено техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области</p>	20.12.2024	<p>Приобретено оборудование на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области для обеспечения выполнения требований (требования технических регламентов для стран Таможенного Союза, расфасовка, упаковка, маркировка, санитарные требования) для стран-импортеров российской продукции АПК на общую сумму 754 млн. руб.</p>
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры»</p>			
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен Запрос на изменение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. No2101-р, обеспечивающий учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям		
2.1	Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта	31.12.2024	Налажены поставки молочной продукции Кировской области в Китай. Ведется активное взаимовыгодное сотрудничество со странами СНГ, Германией, США, Японией по экспорту напитков, кондитерских изделий, спирта и прочей продукции агропромышленного комплекса.
2.2	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям	25.12.2024	Увеличение объема производства продукции АПК. Установлена компенсация части затрат для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом в размере 348,5 млн. руб.
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года аккредитовано в национальной системе аккредитации не менее 15 ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих экспорт продукции АПК.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года аккредитовано в национальной системе аккредитации не менее 15 ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих экспорт продукции АПК</p>		
2.1	Аккредитованы в национальной системе аккредитации ветеринарные лаборатории, подведомственные управлению ветеринарии Кировской области	31.12.2022	<p>К концу 2024 года в Кировской области аккредитовано в национальной системе аккредитации не менее 1 ветеринарной лаборатории, подведомственной управлению ветеринарии Кировской области.</p> <p>Аккредитация даст возможность признать результаты исследований испытательных лабораторий на территории России и стран Таможенного союза</p>

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).							
1.1.	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	<i>Мероприятия регионального проекта реализуется в рамках полномочий министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области</i>						
1.2.	Осуществлено техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области	-	-	-	-	50,000	50,000	100,000
1.2.1	внебюджетные источники	-	-	-	-	50,000	50,000	100,000
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры							

2.1.	Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта	<i>Мероприятия регионального проекта реализуется в рамках полномочий министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области</i>						
2.2.	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям	<i>Мероприятия регионального проекта реализуется в рамках полномочий министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области</i>						
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года аккредитовано в национальной системе аккредитации не менее 15 ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих экспорт продукции АПК.							
3.1	Аккредитованы в национальной системе аккредитации ветеринарные лаборатории, подведомственные управлению ветеринарии Кировской области-	-	-	-	25,25260	0,00	0,00	25,25260
3.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)-	-	-	-	25,00000	0,00	0,00	25,00000
3.1.2	бюджет Кировской области-			-	0,25260	0,00	0,00	0,25260
Всего по проекту, в том числе:		-	-	-	25,25260	50,000	50,000	125,25260
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)		-	-	-	25,00000	0,00	0,00	25,00000
консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.		-	-	-	-	-	-	-
бюджет Кировской области		-	-	-	0,25260	0,00	0,00	0,25260
внебюджетные источники		-	-	-	-	50,000	50,000	100,000

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Софронов Е.А.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Котлячков А.А.	10
2	Администратор регионального проекта	Плехова Т.П.	начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка	Софронов Е.А.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Аронсон М.М.	главный специалист-эксперт отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка	Плехова Т.П.	30
4	Участник регионального проекта	Клубникина Е.В.	ведущий консультант отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка	Плехова Т.П.	10
Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Софронов Е.А.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Котлячков А.А.	10
6	Участник регионального проекта	Плехова Т.П.	начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка	Софронов Е.А.	20
7	Участник регионального проекта	Аронсон М.М.	главный специалист-эксперт отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка	Плехова Т.П.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Осуществлено техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Софронов Е.А.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Котлячков А.А.	10
9	Участник регионального проекта	Плехова Т.П.	начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка	Софронов Е.А.	20
10	Участник регионального проекта	Аронсон М.М.	главный специалист-эксперт отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка	Плехова Т.П.	30
11	Участник регионального проекта	Калинина Г.А.	начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения	Головкова И.В.	10
12	Участник регионального проекта	Масленникова Т.В.	начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК	Головкова И.В.	10
13	Участник регионального проекта	Демакова М.М.	начальник отдела правового обеспечения	Софронов Е.А.	10
Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Софронов Е.А.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Котлячков А.А.	10
15	Участник регионального проекта	Плехова Т.П.	начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка	Софронов Е.А.	20
16	Участник регионального проекта	Аронсон М.М.	главный специалист-эксперт отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка	Плехова Т.П.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Софронов Е.А.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Котлячков А.А.	10
18	Участник регионального проекта	Плехова Т.П.	начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка	Софронов Е.А.	20
19	Участник регионального проекта	Аронсон М.М.	главный специалист-эксперт отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка	Плехова Т.П.	30
Аккредитованы в национальной системе аккредитации ветеринарные лаборатории, подведомственные управлению ветеринарии Кировской области					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чучалин С.Ф.	начальник управления ветеринарии Кировской области	Котлячков А.А.	5
21	Участник регионального проекта	Терешихин Д.А.	заместитель начальника управления ветеринарии Кировской области, начальник отдела по организационной и контрольной работе	Чучалин С.Ф.	10
22	Участник регионального проекта	Оленева Н.Ю.	начальник отдела финансов, бюджетного учета и контроля, главный бухгалтер	Чучалин С.Ф.	10
23	Участник регионального проекта	Гасимова Д.Н.	главный специалист-эксперт отдела по организационной и контрольной работе управления ветеринарии Кировской области	Чучалин С.Ф.	20
24	Участник регионального проекта		учреждения ветеринарии, подведомственные управлению ветеринарии Кировской области	Чучалин С.Ф.	20

6. Дополнительная информация

Исполнители проекта	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Управление ветеринарии Кировской области Учреждения ветеринарии, подведомственные управлению ветеринарии Кировской области
---------------------	--

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса
в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	01.01.2019	31.07.2024	Софронов Е. А.	План опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	ВДЛ
1.1.1	Проведение исследования по позиционированию и продвижению продукции АПК на целевые рынки	01.01.2019	31.05.2019	Плехова Т.П. Тебенькова К.А.	План позиционирования и продвижения продукции АПК	РП
1.1.2	Проведение исследования по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	01.01.2019	30.06.2019	Плехова Т.П. Тебенькова К.А.	План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РП
1.1	Проведено исследование по вопросу формирования и тематике документа	-	31.07.2019	Плехова Т.П.	Проведено исследование по выявлению приоритетных рынков сбыта продукции АПК Кировской области	К
1.2.1	Разработка планов опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	01.01.2019	31.07.2019	Плехова Т. П., начальник отдела	План позиционирования и продвижения продукции АПК, план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РП
1.2	Документ разработан	-	31.07.2019	Плехова Т.П.	План по приоритетным рынкам сбыта продукции	К
1.3.1	Согласование планов по приоритетным	31.07.2019	31.07.2019	Плехова Т.П.	Отчет «Информация о	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области			Тебенькова К.А.	согласовании планов»	
1.3	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (при необходимости)	-	31.07.2019	Плехова Т.П.	Отчет «Информация о согласовании планов»	К
1.4.1	Подписание планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2019	31.07.2019	Плехова Т.П. Тебенькова К.А.	Подписанные планы	РП
1.4	Документ утвержден	-	31.07.2019	Плехова Т.П.	Утвержденные планы	К
1.5.1	Публикация планов на официальном сайте министерства	31.07.2019	31.07.2019	Плехова Т.П. Тебенькова К.А.	Отчет «Информация о публикации»	РП
1.5	Документ опубликован	-	31.07.2019	Плехова Т.П.	Публикация планов на официальном сайте	К
1.6.1	Проведение дополнительного исследования по позиционированию и продвижению продукции АПК на целевые рынки	01.01.2020	31.05.2020	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	План позиционирования и продвижения продукции АПК	РП
1.6.2	Проведение дополнительного исследования по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	01.01.2020	30.06.2020	Плехова Т.П. Аронсон М.М...	План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РП
1.6	Проведено исследование по вопросу формирования и тематике документа	-	31.07.2020	Плехова Т.П.	Проведено дополнительное исследование по выявлению приоритетных рынков сбыта продукции АПК Кировской области	К
1.7.1	Разработка (дополнение) планов опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению	01.01.2020	31.07.2020	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	План позиционирования и продвижения продукции АПК, план по достижению	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области				целевых показателей экспорта продукции АПК	
1.7	Документ разработан	-	31.07.2020	Плехова Т.П.	План по приоритетным рынкам сбыта продукции	К
1.8.1	Согласование планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2020	31.07.2020	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Отчет «Информация о согласовании планов»	РП
1.8	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (при необходимости)	-	31.07.2020	Плехова Т.П.	Отчет «Информация о согласовании планов»	К
1.9.1	Подписание планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2019	31.07.2020	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Подписанные планы	РП
1.9	Документ утвержден	-	31.07.2020	Плехова Т.П.	Утвержденные планы	К
1.10.1	Публикация планов на официальном сайте министерства	31.07.2020	31.07.2020	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Отчет «Информация о публикации»	РП
1.10	Документ опубликован	-	31.07.2020	Плехова Т.П.	Публикация планов на официальном сайте	К
1.11.1	Проведение дополнительного исследования по позиционированию и продвижению продукции АПК на целевые рынки	01.01.2021	30.06.2021	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	План позиционирования и продвижения продукции АПК	РП
1.11.2	Проведение дополнительного исследования по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	01.01.2021	31.05.2021	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РП
1.11	Проведено исследование по вопросу формирования и тематике документа	-	31.07.2021	Плехова Т.П.	Проведено дополнительное исследование по выявлению приоритетных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					рынков сбыта продукции АПК Кировской области	
1.12.1	Разработка (дополнение) планов опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	01.01.2021	31.07.2021	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	План позиционирования и продвижения продукции АПК, план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РП
1.12	Документ разработан	-	31.07.2021	Плехова Т.П.	План по приоритетным рынкам сбыта продукции	К
1.13.1	Согласование планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2021	31.07.2021	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Отчет «Информация о согласовании планов»	РП
1.13	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (при необходимости)	-	31.07.2021	Плехова Т.П.	Отчет «Информация о согласовании планов»	К
1.14.1	Подписание планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2021	31.07.2021	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Подписанные планы	РП
1.14	Документ утвержден	-	31.07.2021	Плехова Т.П.	Утвержденные планы	К
1.15.1	Публикация планов на официальном сайте министерства	31.07.2021	31.07.2021	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Отчет «Информация о публикации»	РП
1.15	Документ опубликован	-	31.07.2021	Плехова Т.П.	Публикация планов на официальном сайте	К
1.16.1	Проведение дополнительного исследования по позиционированию и продвижению продукции АПК на целевые рынки	01.01.2022	30.06.2022	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	План позиционирования и продвижения продукции АПК	РП
1.16.2	Проведение дополнительного исследования	01.01.2022	31.05.2022	Плехова Т.П.	План по достижению	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК			Аронсон М.М..	целевых показателей экспорта продукции АПК	
1.16	Проведено исследование по вопросу формирования и тематике документа	-	31.07.2022	Плехова Т.П.	Проведено дополнительное исследование по выявлению приоритетных рынков сбыта продукции АПК Кировской области	К
1.17.1	Разработка (дополнение) планов опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	01.01.2022	31.07.2022	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	План позиционирования и продвижения продукции АПК, план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РП
1.17	Документ разработан	-	31.07.2022	Плехова Т.П.	План по приоритетным рынкам сбыта продукции	К
1.18.1	Согласование планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2022	31.07.2022	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Отчет «Информация о согласовании планов»	РП
1.18	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (при необходимости)	-	31.07.2022	Плехова Т.П.	Отчет «Информация о согласовании планов»	К
1.19.1	Подписание планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2022	31.07.2022	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Подписанные планы	РП
1.19	Документ утвержден	-	31.07.2022	Плехова Т.П.	Утвержденные планы	К
1.20.1	Публикация планов на официальном сайте министерства	31.07.2022	31.07.2022	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Отчет «Информация о публикации»	РП
1.20	Документ опубликован	-	31.07.2022	Плехова Т.П.	Публикация планов на официальном сайте	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.21.1	Проведение дополнительного исследования по позиционированию и продвижению продукции АПК на целевые рынки	01.01.2023	30.06.2023	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	План позиционирования и продвижения продукции АПК	РП
1.21.2	Проведение дополнительного исследования по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	01.01.2023	31.05.2023	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РП
1.21	Проведено исследование по вопросу формирования и тематике документа	-	31.07.2023	Плехова Т.П.	Проведено дополнительное исследование по выявлению приоритетных рынков сбыта продукции АПК Кировской области	К
1.22.1	Разработка (дополнение) планов опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	01.01.2023	31.07.2023	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	План позиционирования и продвижения продукции АПК, план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РП
1.22	Документ разработан	-	31.07.2023	Плехова Т.П.	План по приоритетным рынкам сбыта продукции	К
1.23.1	Согласование планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2023	31.07.2023	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Отчет «Информация о согласовании планов»	РП
1.23	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (при необходимости)	-	31.07.2023	Плехова Т.П.	Отчет «Информация о согласовании планов»	К
1.24.1	Подписание планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2023	31.07.2023	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Подписанные планы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.24	Документ утвержден	-	31.07.2023	Плехова Т.П.	Утвержденные планы	К
1.25.1	Публикация планов на официальном сайте министерства	31.07.2023	31.07.2023	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Отчет «Информация о публикации»	РП
1.25	Документ опубликован	-	31.07.2023	Плехова Т.П.	Публикация планов на официальном сайте	К
1.26.1	Проведено исследование по вопросу формирования и тематике документа	01.01.2024	30.06.2024	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Проведено дополнительное исследование по выявлению приоритетных рынков сбыта продукции АПК Кировской области	РП
1.26.2	Проведение дополнительного исследования по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	01.01.2024	31.05.2024	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РП
1.26	Проведено дополнительное исследование по выявлению приоритетных рынков сбыта продукции АПК Кировской области	-	31.07.2024	Плехова Т.П.	План по приоритетным рынкам сбыта продукции	К
1.27.1	Разработка (дополнение) планов опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	01.01.2024	31.07.2024	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	План позиционирования и продвижения продукции АПК, план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РП
1.27	Документ разработан	-	31.07.2024	Плехова Т.П.	План по приоритетным рынкам сбыта продукции	К
1.28.1	Согласование планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2024	31.07.2024	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Отчет «Информация о согласовании планов»	РП
1.28	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (при необходимости)	-	31.07.2024	Плехова Т.П.	Отчет «Информация о согласовании планов»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.29.1	Подписание планов по приоритетным рынкам сбыта продукции, опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области	31.07.2024	31.07.2024	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Подписанные планы	РП
1.29	Документ утвержден	-	31.07.2024	Плехова Т.П.	Утвержденные планы	К
1.30.1	Публикация планов на официальном сайте министерства	31.07.2024	31.07.2024	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Отчет «Информация о публикации»	РП
1.30	Документ опубликован	-	31.07.2024	Плехова Т.П.	Публикация планов на официальном сайте	К
2	Осуществлено техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области	01.01.2021	20.12.2024	Софронов Е.А.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	ВДЛ
2.1.1	Разработка и утверждение прогнозного плана технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	01.01.2021	30.11.2021	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	РП
2.1	Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	-	30.11.2021	Плехова Т.П.	Утвержден прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	К
2.2.1	Определение мер государственной поддержки для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	01.01.2022	31.08.2022	Плехова Т.П. Аронсон М.М.. Масленникова Т.В.	Перечень мер государственной поддержки	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.2	Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение	-	31.08.2022	Плехова Т.П.	Определен перечень мер государственной поддержки	К
2.3.1	Проведение технического и технологического переоснащения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области	01.01.2023	20.12.2023	Плехова Т.П. Аронсон М.М.. Калинина Г.А. Масленникова Т.В. Демакова М.М.	Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК	РП
2.3	Услуга оказана	-	20.12.2023	Плехова Т.П.	Реестр получателей (или информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК). Предоставлена государственная поддержка для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области	К
2.4.1	Дополнение и утверждение прогнозного плана технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	01.01.2024	31.03.2024	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	РП
2.4	Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	-	31.03.2024	Плехова Т.П.	Утвержден прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.5.1	Определение мер государственной поддержки для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	01.04.2024	30.04.2024	Плехова Т.П. Аронсон М.М.. Масленникова	Перечень мер государственной поддержки	РП
2.5	Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение	-	30.04.2024	Плехова Т.П.	Определен перечень мер государственной поддержки	К
2.6.1	Проведение технического и технологического переоснащения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области	01.01.2024	20.12.2024	Плехова Т.П. Аронсон М.М.. Калинина Г.А. Масленникова Т.В. Демакова М.М.	Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК	РП
2.6	Услуга оказана	-	20.12.2024	Плехова Т.П.	Реестр получателей (или информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК). Предоставлена государственная поддержка для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области	К
3	Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта	01.01.2019	31.12.2024	Софронов Е. А.	Таможенная статистика (отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»)	ВДЛ
3.1.1	Определение механизмов продвижения продукции на международные рынки	01.01.2019	30.09.2019	Плехова Т.П. Тебенкова К.А.	План по продвижению продукции на международные рынки	РП
3.1	Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	-	30.09.2019	Плехова Т.П.	Утвержден план по продвижению продукции	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					на международные рынки	
3.2.1	Выполнение работ по организации участия в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах	01.01.2019	31.12.2019	Плехова Т.П. Тебенькова К.А.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК».	РП
3.2	Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение	-	31.12.2019	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК».	К
3.3.1	Организация поездки на международные выставки	01.01.2019	31.12.2019	Плехова Т.П. Тебенькова К.А.	Заключены соглашения, контракты с международными компаниями	РП
3.3	Услуга оказана	-	31.12.2019	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК».	К
3.4.1	Определение (дополнение) механизмов продвижения продукции на международные рынки	01.01.2020	31.12.2020	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	План по продвижению продукции на международные рынки	РП
3.4	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	31.12.2020	Плехова Т.П.	Утвержден план по продвижению продукции на международные рынки	К
3.5.1	Выполнение работ по организации участия в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах	01.01.2020	31.12.2020	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК».	РП
3.5	Для выполнения работы подготовлено материально-техническое обеспечение	-	31.12.2020	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК».	К
3.6.1	Организация поездки на международные выставки	01.01.2020	31.12.2020	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Заключены соглашения, контракты с	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					международными компаниями	
3.6	Работы выполнены	-	31.12.2020	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК».	К
3.7.1	Определение (дополнение) механизмов продвижения продукции на международные рынки	01.01.2021	31.03.2021	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	План по продвижению продукции на международные рынки	РП
3.7	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	31.03.2021	Плехова Т.П.	Утвержден план по продвижению продукции на международные рынки	К
3.8.1	Выполнение работ по организации участия в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах	01.01.2021	31.12.2021	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК».	РП
3.8	Для выполнения работы подготовлено материально-техническое обеспечение	-	31.12.2021	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК».	К
3.9.1	Организация поездки на международные выставки	01.01.2021	31.12.2021	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Заключены соглашения, контракты с международными компаниями	РП
3.9	Работы выполнены	-	31.12.2021	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК».	К
3.10.1	Определение (дополнение) механизмов продвижения продукции на международные рынки	01.01.2022	31.03.2022	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	План по продвижению продукции на международные рынки	РП
3.10	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	31.03.2022	Плехова Т.П.	Утвержден план по продвижению продукции	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					на международные рынки	
3.11.1	Выполнение работ по организации участия в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах	01.01.2022	31.12.2022	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК».	РП
3.11	Для выполнения работы подготовлено материально-техническое обеспечение	-	31.12.2022	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК».	К
3.12.1	Организация поездки на международные выставки	01.01.2022	31.12.2022	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Заключены соглашения, контракты с международными компаниями	РП
3.12	Работы выполнены	-	31.12.2022	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК».	К
3.13.1	Определение (дополнение) механизмов продвижения продукции на международные рынки	01.01.2023	31.03.2023	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	План по продвижению продукции на международные рынки	РП
3.13	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	31.03.2023	Плехова Т.П.	Утвержден план по продвижению продукции на международные рынки	К
3.14.1	Выполнение работ по организации участия в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах	01.01.2023	31.12.2023	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК».	РП
3.14	Для выполнения работы подготовлено материально-техническое обеспечение	-	31.12.2023	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК».	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.15.1	Организация поездки на международные выставки	01.01.2023	31.12.2023	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Заключены соглашения, контракты с международными компаниями	РП
3.15	Работы выполнены	-	31.12.2023	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК».	К
3.16.1	Определение (дополнение) механизмов продвижения продукции на международные рынки	01.01.2024	31.03.2024	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	План по продвижению продукции на международные рынки	РП
3.16	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	31.03.2024	Плехова Т.П.	Утвержден план по продвижению продукции на международные рынки	К
3.17.1	Выполнение работ по организации участия в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах	01.01.2024	31.12.2024	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК».	РП
3.17	Для выполнения работы подготовлено материально-техническое обеспечение	-	31.12.2024	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК».	К
3.18.1	Организация поездки на международные выставки	01.01.2024	31.12.2024	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Заключены соглашения, контракты с международными компаниями	РП
3.18	Работы выполнены	-	31.12.2024	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК».	К
4	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной	01.01.2021	25.12.2024	Софронов Е. А.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции	ВДП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	массы в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производим экспортируемую продукцию предприятиям				АПК»	
4.1.1	Формирование документа "Анализ потребности агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы"	01.01.2021	31.10.2021	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Анализ транспортных магистралей	РП
4.1	Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	-	31.10.2021	Плехова Т.П.	Утвержден анализ транспортных магистралей	К
4.2.1	Взаимодействие с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности	01.01.2022	30.11.2022	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Письма на предприятия, проведение совещаний	РП
4.2	Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение	-	30.11.2022	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов». Расширение сферы логистики	К
4.3.1	Увеличение доли перевозимой продукции АПК экологичными видами транспорта	01.01.2023	25.12.2023	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	РП
4.3	Услуга оказана	-	25.12.2023	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК». Выполнены работы по расширению сферы логистики	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
4.4.1	Дополнение документа "Анализ потребности агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы"	01.01.2024	30.04.2024	Плехова Т. П.	Анализ транспортных магистралей	РП
4.4	Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	-	30.04.2024	Плехова Т.П.	Утвержден анализ транспортных магистралей	К
4.5.1	Взаимодействие с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности	01.01.2024	31.05.2024	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Письма на предприятия, проведение совещаний	РП
4.5	Для оказания услуги подготовлено материально-техническое обеспечение	-	31.05.2024	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов». Расширение сферы логистики	К
4.6.1	Увеличение доли перевозимой продукции АПК экологичными видами транспорта	01.01.2024	25.12.2024	Плехова Т.П. Аронсон М.М..	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК»	РП
4.6	Услуга оказана	-	25.12.2024	Плехова Т.П.	Отчет «Информация от хозяйствующих субъектов экспортеров продукции АПК». Выполнены работы по расширению сферы логистики	К
5.	Аккредитованы в национальной системе аккредитации ветеринарные лаборатории, подведомственные управлению ветеринарии Кировской области	01.01.2022	31.12.2024	Чучалин С.Ф.	К концу 2024 года в Кировской области аккредитовано в национальной системе аккредитации не менее 1 ветеринарной лаборатории, подведомственной управлению ветеринарии Кировской области. Приказ Федеральной службы по аккредитации	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					(далее – ФСА) об аккредитации испытательной лаборатории. Внесение испытательной лаборатории в реестр аккредитованных лиц	
5.1.1	Разработка руководства по качеству и документированных процедур системы менеджмента качества лаборатории	01.01.2022	28.02.2022	Гасимова Д.Н., руководители Кировских областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии,	Разработка руководства по качеству и документированных процедур системы менеджмента качества лаборатории согласно ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и Критериям аккредитации, утверждённым приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					обеспечивает их соответствие критериям аккредитации	
5.1	Утвержден документ, необходимый для оказания услуги	-	28.02.2022	Терешихин Д.А.	Руководство по качеству	К
5.2.1	Подготовка материально-технического и кадрового обеспечения для аккредитации ветеринарных лабораторий	01.01.2022	28.02.2022	Оленева Н.Ю., Гасимова Д.Н., руководители Кировских областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии	Отчет «Информация о подготовке материально-технического и кадрового обеспечения для аккредитации ветеринарной лаборатории»	РП
5.2	Для оказания услуги подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение	-	28.02.2022	Терешихин Д.А.	Отчет «Информация о подготовке материально-технического и кадрового обеспечения для аккредитации ветеринарной лаборатории»	К
5.3.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области	01.02.2022	01.03.2022	Оленева Н.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области	РП
5.3	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области	-	01.03.2022	Терешихин Д.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области	К
5.4.1	Подготовка заявлений в ФСА об аккредитации ветеринарных лабораторий с	01.03.2022	15.04.2022	Гасимова Д.Н., руководители	Заявления в ФСА об аккредитации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	комплектами прилагаемых к ним документов			Кировских областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии	ветеринарных лабораторий с комплектами прилагаемых к ним документов	
5.4	Сформированы и направлены в ФСА заявления по аккредитации ветеринарных лабораторий с комплектами прилагаемых к ним документов	-	15.04.2022	Терешихин Д.А.,	Заявления в ФСА по аккредитации ветеринарных лабораторий с комплектами прилагаемых к ним документов	К
5.5.1	Прохождение процедуры аккредитации ветеринарными лабораториями	18.04.2022	30.09.2022	Гасимова Д.Н., руководители Кировских областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии	Решение ФСА по результатам оценки соответствия заявителя критериям аккредитации. Приказ ФСА об аккредитации испытательной лаборатории	РП
5.5	Услуга оказана	-	30.09.2022	Терешихин Д.А.	Приказ ФСА об аккредитации испытательной лаборатории. Испытательная лаборатория внесена в реестр аккредитованных лиц (скриншот реестра аккредитованных лиц)	К
5.6.1	Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области	01.12.2022	30.12.2022	Оленева Н.Ю.	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
5.6	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области	-	30.12.2022	Терешихин Д.А.	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия	К

¹ ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта

МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Объем экспорта продукции АПК, млн. долл. США							
1	<p>R=G+M+N+P</p> <p>R– Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Кировской области, млн. долл. США</p>	<p>G – Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн. долл. США</p> <p>M – Объем экспорта молочной продукции Кировской области, млн. долл. США;</p> <p>N – Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области, млн. долл. США;</p> <p>P– Объем экспорта прочей продукции агропромышленного комплекса Кировской области, млн. долл. США</p>	Таможенная статистика	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	по субъекту	Март/годовой	