

УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 22.07.2019 № 6)

ПАСПОРТ

регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Международная кооперация и экспорт		
Краткое наименование регионального проекта	Развитие экспорта	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Кряжева Н. М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области		
Администратор регионального проекта	Леушина О.А., консультант внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие предпринимательства и внешних связей» на 2013 – 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/741		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта: Реализация комплекса мер для создания благоприятной среды и совершенствование механизмов стимулирования экспортной деятельности в Кировской области с достижением к концу 2024 охвата мерами поддержки экспорта 220 экспортеров (потенциальных экспортеров).										
№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата расчета	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество компаний- экспортеров Кировской области, охваченных мерами поддержки экспорта АО «РЭЦ», штук	Основной	80	31.10.2018	110	140	160	180	200	220
2	Прирост количества компаний-экспортеров Кировской области из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, %	Основной	0	31.12.2018	-	-	30	50	75	100

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля, организация (к 2021 году) взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «Одного окна»			
1.	Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта): Приняты акты и скорректирована практика правоприменения в части упрощения экспортного контроля, включая: ведение общедоступного перечня товаров, в отношении которых Федеральной службой по техническому и экспортному контролю принято идентификационное решение о неприменении запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, и своевременного информирования экспортеров о его изменениях; определение перечня иностранных государств и видов контролируемых товаров, в отношении которых может быть установлен		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>режим безлицензионного экспорта; создание информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля, включая возможность самостоятельного оформления заключений, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта): Реализован комплекс мер, направленных на упрощение порядка соблюдения требований экспортного контроля. Актуализированный перечень товаров. Дополнительное соглашение к Соглашению между АО «Российский экспортный центр» и ФСТЭК Доклад в Правительство Российской Федерации Срок: 01.06.2019</p>		
1.1	<p>Проведена информационная кампания в Кировской области о принятии актов в части упрощения экспортного контроля</p>	31.12.2019	<p>Заинтересованные организации Кировской области уведомлены о ведении общедоступного перечня товаров, в отношении которых Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России принято идентификационное решение о неприменении запретов и ограничений; о перечне иностранных государств и видов контролируемых товаров, в отношении которых может быть установлен режим безлицензионного экспорта; о создании информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта): Расширена возможность применения ставки 0% НДС в случаях: вывоза строительных и иных материалов, предназначенных для возведения экспортёром объекта за рубежом; вывоза товаров по договору лизинга, предусматривающему переход права собственности на них к лизингополучателю; экспорта информационных технологий и связанных с ними услуг Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта): Подписан и опубликован Федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающих установление ставки 0% НДС при вывозе строительных и иных материалов, предназначенных для возведения экспортёром объекта за рубежом, вывозе товаров по договору лизинга, предусматривающему переход права собственности на них к лизингополучателю, при экспорте информационных технологий и связанных с ними услуг Федеральный закон Срок: 30.04.2019</p>		
2.1	<p>Проведена информационная кампания в Кировской области о расширении возможности</p>	31.12.2019	<p>Заинтересованные организации Кировской области уведомлены о применении 0% НДС при вывозе</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	применения ставки 0% НДС в конкретных случаях		строительных и иных материалов, предназначенных для возведения экспортёром объекта за рубежом; при вывозе товаров по договору лизинга; при экспорте информационных технологий и связанных с ними услуг
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта): Введена в промышленную эксплуатацию информационная система «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «РЭЦ», обеспечивающая взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме (в части подтверждения ставки 0% НДС при экспорте товаров, валютного контроля и таможенного декларирования)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта): Решение рабочей группы «Одно окно».</p> <p>Приказ АО «Российский экспортный центр» о вводе систем в промышленную эксплуатацию</p> <p>Срок: 26.11.2020</p>		
3.1	Проведена информационная кампания в Кировской области о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»	31.12.2021	Заинтересованные организации Кировской области уведомлены о запуске информационной системы «Одно окно», обеспечивающей взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта): Разработана совместная программа Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта):</p> <p>Внешэкономбанком и АО «РЭЦ» разработана программа, регламентирующая порядок по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно-ориентированных производств (с участием других институтов развития, при необходимости)</p> <p>Срок: 30.06.2019</p>		
4.1	Проведена информационная кампания среди экспортеров Кировской области и инвесторов о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств	31.12.2019	Экспортеры Кировской области и инвесторы проинформированы о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта): Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта): Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета. Срок: 01.12.2021		
5.1	В Кировской области внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	31.12.2021	При Губернаторе Кировской области создан Экспортный совет. В Кировской области существует достаточное количество объектов консультационной инфраструктуры поддержки экспорта. Экспортеры Кировской области принимают участие в составе официальных делегаций за рубеж, возглавляемых высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации или его заместителями. В Кировской области организованы дни международного бизнеса. Обеспечено продвижение регионального бренда на внешние рынки. В Кировской области создана образовательная площадка для начинающих экспортеров
5.2	Обновлен План развития экспортного потенциала Кировской области	31.12.2024	Сформирован и ежегодно обновляется План развития экспортного потенциала Кировской области
6	Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта): Проведена Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», а также восемь окружных этапов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из федерального проекта): Отчет на проектный комитет о проведении Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» с участием: за 2019 год – не менее 1000 экспортеров (по всем федеральным округам в целом); за 2020 год - не менее 1600 экспортеров (по всем федеральным округам в целом); Срок: 31.12.2020		
6.1	Организовано участие Кировской области в окружном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	31.12.2020	Кировская область приняла участие в окружном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», победители направлены на Всероссийский этап премии «Экспортер года»

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Выполнение задач и достижение результатов проекта будет осуществляться в рамках полномочий министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, а также деятельности подведомственных учреждений.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	должность	Непосредственный руководитель	Занятость в региональном проекте (в процентах)
1	Руководитель регионального проекта	Кряжева Н.М.	Министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Чурин А.А. – Председатель Правительства Кировской области	20
2	Администратор	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства	Кряжева Н.М. – министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М. – министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
Проведена информационная кампания в Кировской области о принятии актов в части упрощения экспортного контроля					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кряжева Н.М.	Министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Чурин А.А. – Председатель Правительства Кировской области	20
5	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей	Кряжева Н.М. – министр экономического	30

№ п/п	Роль в региональном проекта	Фамилия, инициалы	должность	Непосредственный руководитель	Занятость в региональном проекта (в процентах)
			министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	развития и поддержки предпринимательства Кировской области	
6	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М. – министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
Проведена информационная кампания в Кировской области о расширении возможности применения ставки 0% НДС в конкретных случаях					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кряжева Н.М.	Министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Чурин А.А. – Председатель Правительства Кировской области	20
8	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М. – министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
9	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и	Кряжева Н.М. – министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30

№ п/п	Роль в региональном проекта	Фамилия, инициалы	должность	Непосредственный руководитель	Занятость в региональном проекта (в процентах)
			среднего предпринимательства Кировской области»		
Проведена информационная кампания в Кировской области о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кряжева Н.М.	Министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Чурин А.А. – Председатель Правительства Кировской области	20
11	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М. – министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
12	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М. – министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
Проведена информационная кампания среди экспортеров Кировской области и инвесторов о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кряжева Н.М.	Министр экономического развития и поддержки	Чурин А.А. – Председатель Правительства	20

№ п/п	Роль в региональном проекта	Фамилия, инициалы	должность	Непосредственный руководитель	Занятость в региональном проекта (в процентах)
			предпринимательства Кировской области	Кировской области	
14	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М. – министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
15	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М. – министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
В Кировской области внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кряжева Н.М.	Министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Чурин А.А. – Председатель Правительства Кировской области	20
17	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М. – министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30

№ п/п	Роль в региональном проекта	Фамилия, инициалы	должность	Непосредственный руководитель	Занятость в региональном проекта (в процентах)
18	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М. – министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
Обновлен План развития экспортного потенциала Кировской области					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кряжева Н.М.	Министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Чурин А.А. – Председатель Правительства Кировской области	20
20	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М. – министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
21	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М. – министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
Организовано участие Кировской области в окружном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»					

№ п/п	Роль в региональном проекта	Фамилия, инициалы	должность	Непосредственный руководитель	Занятость в региональном проекта (в процентах)
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кряжева Н.М.	Министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Чурин А.А. – Председатель Правительства Кировской области	20
23	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М. – министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
24	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М. – министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»
-------------	---

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.	Проведена информационная кампания в Кировской области о принятии актов в части упрощения экспортного контроля	01.01.2019	31.12.2019	Кряжева Н.М.	Заинтересованные организации Кировской области уведомлены о ведении общедоступного перечня товаров, в отношении которых Федеральной службой по техническому и экспортному контролю принято идентификационное решение о неприменении запретов и ограничений; о перечне иностранных государств и видов контролируемых товаров, в отношении которых может быть установлен режим	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					безлицензионного экспорта; о создании информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля	
1.1.1	Определение ответственного должностного лица за проведение информационной кампании	01.06.2019	01.07.2019	Зеленцова М.А. Леушина О.А.	Ответственное должностное лицо назначено и утверждено протоколом рабочей группы регионального проекта	РП
1.1.2	Подготовка плана по информационному сопровождению	01.07.2019	01.09.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Подготовлен проект плана, направлен на согласование членам рабочей группы регионального проекта	РП
1.1	Согласован и утвержден план мероприятий по информационному сопровождению	-	01.09.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	План по информационному сопровождению согласован и утвержден протоколом рабочей группы по региональному проекту.	К
1.2.1	Проведение запланированных мероприятий по	01.10.2019	15.12.2019	Леушина О.А., Зеленцова М.А.	Организованы круглые столы, форумы, рабочие	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	информационному сопровождению				встречи, конференции с экспортерами (потенциальными экспортерами) Кировской области	
1.2.2	Размещение информации о принятии актов в части упрощения экспортного контроля на сайтах exportkirov.ru, invest.kirovreg.ru	01.10.2019	15.10.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Информация об упрощении экспортного контроля размещена на сайтах exportkirov.ru, invest.kirovreg.ru	РП
1.2	Реализовано информационное сопровождение	-	31.12.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Итоговый отчет о проведении мероприятий по информационному сопровождению согласован и утвержден протоколом рабочей группы регионального проекта	К
2	Проведена информационная кампания в Кировской области о расширении возможности применения ставки 0% НДС в конкретных случаях	01.05.2019	31.12.2019	Кряжева Н.М.	Заинтересованные организации Кировской области уведомлены о применении 0% НДС при вывозе строительных и иных материалов, предназначенных для возведения экспортёром объекта	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					за рубежом; при вывозе товаров по договору лизинга; при экспорте информационных технологий и связанных с ними услуг	
2.1.1	Определение ответственного должностного лица за проведение информационной кампании	01.05.2019	01.06.2019	Зеленцова М.А. Леушина О.А.	Ответственное должностное лицо назначено и утверждено протоколом рабочей группы регионального проекта	РП
2.1.2	Подготовка плана по информационному сопровождению	01.07.2019	01.09.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Подготовленный план по информационному сопровождению направлен на согласование членам рабочей группы регионального проекта	РП
2.1	Согласован и утвержден план мероприятий по информационному сопровождению	-	01.09.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	План по информационному сопровождению согласован и утвержден протоколом рабочей группы по региональному проекту. Содержит информацию о:	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					наименование мероприятия, тип, формат, целевую аудиторию, место и сроки проведения мероприятий	
2.2.1	Проведение запланированных мероприятий по информационному сопровождению	01.10.2019	15.12.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Организованы круглые столы, форумы, рабочие встречи, конференции с экспортерами (потенциальными экспортерами) Кировской области.	РП
2.2.2	Размещение информации о возможностях применения ставки 0% НДС на сайтах exportkirov.ru, invest.kirovreg.ru	01.10.2019	15.10.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Информация о возможностях применения ставки 0% НДС размещена на сайтах exportkirov.ru, invest.kirovreg.ru	РП
2.2	Реализовано информационное сопровождение	-	31.12.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Итоговый отчет о проведении мероприятий по информационному сопровождению согласован и утвержден протоколом рабочей группы регионального проекта	К
3	Проведена	01.01.2021	31.12.2021	Кряжева Н.М.	Заинтересованные	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	информационная кампания в Кировской области о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»				организации Кировской области уведомлены о запуске информационной системы «Одно окно», обеспечивающей взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти	
3.1.1	Определение ответственного должностного лица за проведение информационной кампании	01.01.2021	01.02.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Ответственное должностное лицо назначено и утверждено протоколом рабочей группы регионального проекта	РП
3.1.2	Подготовка плана по информационному сопровождению	01.02.2021	01.04.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Подготовленный план по информационному сопровождению направлен на согласование членам рабочей группы регионального проекта	РП
3.1	Согласован и утвержден	-	01.04.2021	Леушина О.А.	План по	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	план мероприятий по информационному сопровождению			Зеленцова М.А.	информационному сопровождению согласован и утвержден протоколом рабочей группы по региональному проекту. Содержит информацию: наименование мероприятия, тип, формат, целевую аудиторию, место и сроки проведения мероприятий	
3.2.1	Проведение запланированных мероприятий по информационному сопровождению	01.06.2021	01.12.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Организованы круглые столы, форумы, рабочие встречи, конференции с экспортерами (потенциальными экспортерами) Кировской области	РП
3.2.2	Размещение информации о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно окно» на сайтах exportkirov.ru , invest.kirovreg.ru	01.06.2021	15.06.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Информация о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно окно» размещена на сайтах exportkirov.ru , invest.kirovreg.ru	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.2	Реализовано информационное сопровождение	-	31.12.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Итоговый отчет о проведении мероприятий по информационному сопровождению согласован и утвержден протоколом рабочей группы регионального проекта	К
4	Проведена информационная кампания среди экспортеров Кировской области и инвесторов о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств	01.07.2019	31.12.2019	Кряжева Н.М.	Экспортеры Кировской области и инвесторы проинформированы о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств	ВДЛ
4.1.1	Определение ответственного должностного лица за проведение информационной кампании	01.07.2019	01.08.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Ответственное должностное лицо назначено и утверждено протоколом рабочей группы регионального проекта	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
4.1.2	Подготовка плана по информационному сопровождению	01.08.2019	01.09.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Подготовленный план по информационному сопровождению направлен на согласование членам рабочей группы регионального проекта	РП
4.1	Согласован и утвержден план мероприятий по информационному сопровождению	-	01.09.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	План по информационному сопровождению согласован и утвержден протоколом рабочей группы по региональному проекту. Содержит информацию: наименование мероприятия, тип, формат, целевую аудиторию, место и сроки проведения мероприятий	К
4.2.1	Проведение запланированных мероприятий по информационному сопровождению	01.10.2019	15.12.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Организованы круглые столы, форумы, рабочие встречи, конференции с экспортерами (потенциальными экспортерами) Кировской области	РП
4.2.2	Размещение	01.10.2019	15.10.2019	Леушина О.А.	Информация о	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	информации о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» на сайтах exportkirov.ru, invest.kirovreg.ru			Зеленцова М.А.	программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» размещена на сайтах exportkirov.ru, invest.kirovreg.ru	
4.2	Реализовано информационное сопровождение	-	31.12.2019	Леушина О.А Зеленцова М.А.	Итоговый отчет о проведении мероприятий по информационному сопровождению согласован и утвержден протоколом рабочей группы регионального проекта	К
5	В Кировской области внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	01.01.2021	31.12.2021	Кряжева Н.М.	При Губернаторе Кировской области создан Экспортный совет. В Кировской области существует достаточное количество объектов консультационной инфраструктуры поддержки экспорта. В Кировской области создана образовательная площадка для начинающих	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					экспортеров. Ведется реестр экспортеров	
5.1.1	Обеспечение деятельности Экспортного совета при Губернаторе Кировской области	01.01.2021	31.12.2021	Леушина О.А.	В Кировской области создан Экспортный совет при Губернаторе Кировской области. Положение о работе Экспортного совета утверждено высшим должностным лицом региона	РП
5.1.2	Создание консультационной инфраструктуры для экспортеров (потенциальных экспортеров) Кировской области	01.01.2021	31.12.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	В Кировской области функционирует региональный центр поддержки экспорта и созданы объекты консультационной инфраструктуры	РП
5.1.3	Организация обучения начинающих экспортеров Кировской области	01.01.2021	01.12.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	В Кировской области для начинающих экспортеров проведены семинары	РП
5.1.4	Ведение Реестра экспортеров Кировской области	01.01.2021	31.12.2021	Зеленцова М.А.	Создан и ведется Реестр экспортеров Кировской области с ранжированием компаний по отрасли (кодам ТНВЭД), размеру компаний, странам экспорта	РП
5.1	Обеспечено внедрение	-	31.12.2021	Леушина О.А.	В регионе обеспечены	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	Регионального экспортного стандарта 2.0 в регионе			Зеленцова М.А.	благоприятные условия для развития экспортной деятельности	
6	Обновлен План развития экспортного потенциала Кировской области	01.01.2021	31.12.2024	Кряжева Н.М.	В Плане указаны целевые статистические показатели на год и механизмы их достижения	ВДЛ
6.1.1	Формирование ежегодного Плана развития экспортного потенциала Кировской области (далее – План)	01.01.2021	01.02.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Подготовлен проект Плана развития экспортного потенциала Кировской области и содействия выходу региональных компаний на внешние рынки	РП
6.1.2	Согласование проекта Плана на Экспортном совете при Губернаторе Кировской области	01.02.2021	01.04.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Мероприятия Плана согласованы. При необходимости мероприятия переносятся на другой срок либо исключаются Экспортным советом при Губернаторе Кировской области.	РП
6.1	Утвержден План развития экспортного потенциала Кировской	-	01.04.2021	Леушина О.А., Зеленцова М.А.	План утверждается Экспортным советом при Губернаторе	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	области на текущий год				ежегодно до 01 апреля текущего года. В План включены: обучающие семинары для начинающих экспортеров, круглые столы, конференции, форумы, бизнес-миссии за рубеж, международные выставочно-ярмарочные мероприятия за рубежом и на территории РФ, реверсные бизнес-миссии и др.	
6.2.1	Определение объектов консультационной инфраструктуры поддержки экспорта в Кировской области	01.04.2021	01.05.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	В каждом муниципальном образовании Кировской области с численностью населения свыше 300 тыс. человек определены объекты консультационной инфраструктуры поддержки экспорта	РП
6.2.2	Проведение работы объектами	01.06.2021	31.12.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Объекты консультационной	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	консультационной инфраструктуры по популяризации экспортной деятельности				инфраструктуры информируют и консультируют предпринимательское сообщество о существующих мерах государственной поддержки экспорта; обучают основам ведения экспортной деятельности, обеспечивают доступ компаний в муниципальных образованиях ко всем существующим мерам поддержки экспорта в Российской Федерации	
6.2	Обеспечено достаточное количество объектов консультационной инфраструктуры поддержки экспорта в Кировской области	-	31.12.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Действующие экспортеры и компании, планирующие осуществлять экспортную деятельность, пользуются услугами объектов консультационной инфраструктуры поддержки экспорта в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					Кировской области	
6.3.1	Формирование публичного реестра экспортеров Кировской области	01.01.2021	01.02.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Сформирован реестр экспортеров Кировской области. Реестр содержит наименование и контактные данные компаний, зарегистрированных в Кировской области и осуществляющих экспортную деятельность, ранжирование по отрасли деятельности компаний, по кодам ТНВЭД, странам экспорта.	К
6.3.2	Размещение реестра экспортеров Кировской области на сайте exportkirov.ru	01.02.2021	31.12.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Реестр экспортеров Кировской области размещен на информационном ресурсе, посвященном экспортной деятельности Кировской области	
6.3	Обеспечено ведение публичного реестра экспортеров Кировской области	-	31.12.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Проводятся выборочные опросы предпринимательского сообщества не реже одного раза в год, а	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					также сплошные опросы зарегистрированных в Кировской области предпринимателей не реже одного раза в четыре года. Также используются данные федеральных статистических служб. Реестр обновляется не реже одного раза в год.	
7	Организовано участие Кировской области в окружном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	01.01.2020	31.12.2020	Кряжева Н.М.	Кировская область приняла участие в окружном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», победители направляются на Всероссийский этап премии «Экспортер года»	ВДЛ
7.1.1	Размещение информации о проведении окружного этапа конкурса «Экспортер года» на	01.01.2020	01.06.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Информация о проведении окружного этапа конкурса «Экспортер года» размещена на	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	сайте www.exportkirov.ru и в местах массового присутствия экспортеров Кировской области				сайте www.exportkirov.ru и в местах массового присутствия экспортеров Кировской области: на круглых столах, обучающих семинарах, конференциях, форумах и т.д.	
7.1.2	Сбор заявок на участие в окружном этапе конкурса «Экспортер года»	01.07.2020	01.09.2020	Зеленцова М.А.	Заинтересованные компании-экспортеры направили заявки на участие в окружном этапе конкурса «Экспортер года»	РП
7.1	Заявки на участие в окружном этапе конкурса «Экспортер года» направлены организаторам конкурса	-	01.09.2020	Зеленцова М.А.	Заявки на участие в окружном этапе конкурса «Экспортер года» поступили в адрес организаторов конкурса	К
7.2.1	Участие компаний-экспортеров Кировской области в окружном этапе конкурса «Экспортер года»	01.10.2020	31.12.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Этапы проводимого конкурса отслеживаются на сайте организатора мероприятия	РП
7.2	Компании-экспортеры Кировской области приняли участие в	-	31.12.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Компании-экспортеры Кировской области, победившие в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	окружном этапе конкурса «Экспортер года»				окружном этапе конкурса «Экспортер года» , направляются на всероссийский этап конкурса (по возможности)	

¹ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор регионального проекта
РП – руководитель регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта

**Методика
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Системные меры развития международной
кооперации и экспорта в Кировской области»**

Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели отсутствуют					