

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 21.12.2018 № 3, с изм. от 12.11.2019 № 7)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Информационная инфраструктура		
Краткое наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Плитко Андрей Геннадьевич, вице-губернатор Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Сухих Алексей Васильевич, заместитель министра информационных технологий и связи Кировской области		
Администратор регионального проекта	Малофеев Дмитрий Анатольевич, заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Информационное общество» на 2013 – 2021 годы, утверждена постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/734		

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание в Кировской области глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок за счет подключения к сети «Интернет» 100 % органов государственной власти, органов местного самоуправления и социально-значимых объектов Кировской области к концу 2024 года										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет»										
1	Доля медицинских организаций государственной собственности Кировской области (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет», %	основной	0	31.12.2018	100	100	100	100	100	100
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет»										
2	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности Кировской области, подключенных к сети «Интернет», %	основной	0	31.12.2018	20	40	100	100	100	100
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»										
3	Доля государственных и	основной	0	31.12.2018	20	40	100	100	100	100

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», %										
Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет»											
4	Доля органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, подключенных к сети «Интернет», %	основной	0	31.12.2018	20	40	100	100	100	100	100

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети оказаны на 31.12.2019 – 16035 шт, на 31.12.2020 – 39505 шт, на 31.12.2021 – 79015 шт, на 31.12.2022 - 79015 шт, 31.12.2023 – 79015 шт, 31.12.2024 – 79015 шт объектам: фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.1.	Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» социально-значимых объектов, в том числе: фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего и/или среднего профессионального образования, пожарных частей (постов), территориальных органов Росгвардии, расположенных на территории Кировской области (далее – СЗО)	31.12.2024	<p>Обеспечено подключение к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и предоставление услуги по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети для СЗО, в том числе по годам:</p> <p>на 31.12.2019 – 203 объекта на 31.12.2020 – 405 объектов на 31.12.2021 – 1012 объектов на 31.12.2022 – 1012 объектов на 31.12.2023 – 1012 объектов на 31.12.2024 – 1012 объектов.</p>
1.2.	Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (далее – ОГВ и ОМСУ)	31.12.2024	<p>Обеспечено подключение к сети «Интернет» и предоставление услуг по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети для ОГВ и ОМСУ, в том числе по годам:</p> <p>на 31.12.2019 – 94 объектов на 31.12.2020 – 187 объектов на 31.12.2021 – 466 объектов на 31.12.2022 – 466 объектов на 31.12.2023 – 466 объектов на 31.12.2024 – 466 объектов</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции							
1.1.	Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» социально-значимых объектов, в том числе: фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего и/или среднего профессионального образования, пожарных частей (постов), территориальных органов Росгвардии, расположенных на территории Кировской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (Кировская область))	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджет субъекта Российской	0	0	0	0	0	0	0

	Федерации							
1.2.	Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (Кировская область))	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (Кировская область))		0	0	0	0	0	0	0
бюджет субъекта Кировской области		0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Сухих А.В.	Заместитель министра информационных технологий и связи Кировской области	Палюх Ю.И.	15
2.	Администратор регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Палюх Ю.И.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Колышницына О.Л.	Ведущий консультант отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Малофеев Д.А.	20
Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» социально-значимых объектов, в том числе: фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего и/или среднего профессионального образования, пожарных частей (постов), территориальных органов Росгвардии, расположенных на территории Кировской области					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сухих А.В.	Заместитель министра информационных технологий и связи Кировской области	Палюх Ю.И.	15
5.	Участник регионального проекта	Черняев А.В.	Министр здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д.А.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Рысева О.Н.	Министр образования Кировской области	Курдюмов Д.А.	20
7.	Участник регионального проекта	Коев Н.П.	Министр внутренней политики Кировской области	Плитко А.Г.	10
8.	Участник регионального проекта	Киселев С.А.	Руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области	Плитко А.Г.	10
9.	Участник регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Палюх Ю.И.	20
10	Участник регионального проекта	-	Исполнитель работ по государственному контракту	-	20
11	Участник регионального проекта	-	Руководители СЗО	-	5
Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сухих А.В.	Заместитель министра информационных технологий и связи Кировской области	Палюх Ю.И.	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Участник регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Палюх Ю.И.	20
14.	Участник регионального проекта	Коев Н.П.	Министр внутренней политики Кировской области	Плитко А.Г.	10
15.	Участник регионального проекта	-	Исполнитель работ по государственному контракту	-	20
16.	Участник регионального проекта	-	Руководители ОГВ и ОМСУ	-	5

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство информационных технологий и связи Кировской области Министерство образования Кировской области Министерство здравоохранения Кировской области Министерство внутренней политики Кировской области Администрация Губернатора и Правительства Кировской области Исполнитель работ по государственному контракту Руководители ОГВ и ОМСУ Руководители СЗО
Пояснения и комментарии	Достижение результатов проекта обеспечивается за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». С 2022 года возможно выделение субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на: создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего и/или среднего профессионального образования Кировской области; оплату Интернет-трафика для социально-значимых объектов Кировской области, органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

«Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.	Оказано содействие подключению к сети «Интернет» социально-значимых объектов, расположенных на территории Кировской области (далее – СЗО), в том числе: фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего и/или среднего профессионального образования, пожарных частей (постов), территориальных органов Росгвардии	01.01.2019	31.12.2024	Сухих А.В.	Обеспечено подключение к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и предоставление услуги по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети для СЗО	ВДЛ
1.1.1.	Представление в Минкомсвязь России результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи СЗО	01.01.2019	31.05.2019	Малофеев Д.А. Черняев А.В. Рысева О.Н., Киселев С.А.	Информация об обеспеченности СЗО инфраструктурой	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					связи занесена в информационно- аналитическую систему «Реестр услуг связи»	
1.1.	Утверждены и направлены в Минкомсвязь России перечни СЗО с указанием их обеспеченности инфраструктурой связи, включающие: фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, реализующие программы общего и/или среднего профессионального образования, пожарные части (посты)	-	31.05.2019	Малофеев Д.А.	Утверждены перечни фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования, пожарных частей (постов), которым необходимо обеспечить широкополосный доступ к сети	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					«Интернет»	
1.2.1.	Предоставление в Минкомсвязь России обоснования по контрактной скорости доступа к сети «Интернет» для фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Кировской области	01.01.2019	31.05.2019	Черняев А.В., Малофеев Д.А.	Подготовлен перечень электронных сервисов, планируемых к использованию в фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах Кировской области	РП
1.2.	Утверждено и направлено в Минкомсвязь России обоснование по контрактной скорости доступа к сети «Интернет» для фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Кировской области	-	31.05.2019	Черняев А.В.	Перечень электронных сервисов, планируемых к использованию в фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах Кировской области, направлен в Минкомсвязь России	К
1.3.1.	Согласование плана поэтапного подключения СЗО к сети «Интернет»	26.07.2019	01.09.2019	Малофеев Д.А., Черняев А.В., Рысева О.Н.,	Оказано содействие в формировании плана поэтапного	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
				Киселев С.А., Руководители СЗО, Исполнитель работ по государственному контракту	подключения СЗО в рамках государственного контракта по подключению к сети «Интернет» СЗО	
1.3.	Согласован со стороны Правительства Кировской области и направлен в Минкомсвязь России план поэтапного подключения СЗО	-	01.09.2019	Малофеев Д.А.	Согласован план поэтапного подключения СЗО в рамках государственного контракта по подключению к сети «Интернет» СЗО	К
1.4.1.	Определение объема финансирования, необходимого для приведения физических сетей передачи данных государственных и муниципальных образовательных организаций Кировской области, реализующих программы общего и/или среднего профессионального образования, в соответствии с минимальными требованиями Минпросвещения России	01.07.2019	01.11.2019	Рысева О.Н. Малофеев Д.А.	Подготовлено обоснование объема финансирования, необходимого для приведения физических сетей передачи данных образовательных организаций в соответствии с	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					методическими рекомендациями «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура образовательных организаций», разработанными Минпросвещения России	
1.4.	Направлено в Минкомсвязь России и Минпросвещение России обоснование объема финансирования, необходимого для приведения физических сетей передачи данных государственных и муниципальных образовательных организаций Кировской области, реализующих программы общего и/или среднего профессионального образования, организаций в соответствии с минимальными требованиями Минпросвещения России	-	01.11.2019	Рысева О.Н.	Обоснование объема финансирования направлено в Минкомсвязь России и Минпросвещение России	К
1.5.1.	Принятие участия в приемке работ, выполненных в рамках государственного	01.09.2019	31.10.2019	Малофеев Д.А., Черняев А.В.,	В адрес исполнителя работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	контракта по подключению к сети «Интернет» СЗО, органов государственной власти и органов местного самоуправления Кировской области (далее – ОГВ и ОМСУ)			Рысева О.Н., Коев Н.П., Киселев С.А., Руководители СЗО	по государственному контракту направлены предложения по кандидатурам для включения в состав испытательных комиссий по приемке СЗО	
1.5	Обеспечена приемка работ в рамках государственного контракта по подключению к сети «Интернет» СЗО, ОГВ и ОМСУ (далее - государственный контракт)	-	31.10.2019	Малофеев Д.А.	Подписаны акты приемки работ по государственному контракту испытательной комиссией с участием руководителей СЗО и представителей ОГВ, в интересах которых подключается СЗО	К
1.6.1.	Формирование предложений по внесению изменений в план поэтапного подключения СЗО в части объектов, запланированных к подключению в 2020 году в рамках государственного контракта	01.09.2019	31.01.2020	Малофеев Д.А., Черняев А.В., Рысева О.Н., Киселев С.А., Руководители	Собраны предложения по внесению изменений в план поэтапного	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
				СЗО, Исполнитель работ по государственному контракту	подключения СЗО, включая корректировки адресной информации	
1.6.	Направлены в адрес исполнителя работ в рамках государственного контракта предложения по внесению изменений в план поэтапного подключения СЗО в части объектов, запланированных к подключению в 2020 году в рамках государственного контракта	-	31.01.2020	Малофеев Д.А.	Согласованы предложения по внесению изменений в план поэтапного подключения СЗО, подготовленные исполнителем работ по государственному контракту	К
1.7.1.	Принятие участия в приемке работ, выполненных в рамках государственного контракта	01.01.2020	30.09.2020	Малофеев Д.А., Черняев А.В., Рысева О.Н., Коев Н.П., Киселев С.А., Руководители СЗО	В адрес исполнителя работ по государственному контракту направлены предложения по кандидатурам для включения в состав испытательных комиссий по	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					приемке СЗО	
1.7.	Обеспечена приемка работ в рамках государственного контракта	-	30.09.2020	Малофеев Д.А.	Подписаны акты приемки работ по государственному контракту испытательной комиссией с участием руководителей СЗО и представителей ОГВ, в интересах которых подключается СЗО	К
1.8.1.	Формирование предложений по внесению изменений в план поэтапного подключения СЗО в части объектов, запланированных к подключению в 2021 году в рамках государственного контракта	01.09.2020	31.01.2021	Малофеев Д.А., Черняев А.В. Рысева О.Н., Киселев С.А., Руководители СЗО, Исполнитель работ по государственному контракту	Собраны предложения по внесению изменений в план поэтапного подключения СЗО, включая корректировки адресной информации	РП
1.8.	Направлены в адрес исполнителя работ в рамках государственного контракта предложения по внесению изменений в план поэтапного подключения СЗО в	-	31.01.2021	Малофеев Д.А.	Согласованы предложения по внесению изменений в план	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	части объектов, запланированных к подключению в 2021 году в рамках государственного контракта				поэтапного подключения СЗО, подготовленные исполнителем работ по государственному контракту по подключению к сети «Интернет» СЗО	
1.9.1.	Принятие участия в приемке работ, выполненных в рамках государственного контракта	01.01.2021	30.09.2021	Малофеев Д.А., Черняев А.В., Рысева О.Н., Коев Н.П., Киселев С.А., Руководители СЗО	В адрес исполнителя работ по государственному контракту направлены предложения по кандидатурам для включения в состав испытательных комиссий по приемке СЗО	РП
1.9.	Обеспечена приемка работ в рамках государственного контракта	-	30.09.2021	Малофеев Д.А.	Подписаны акты приемки работ по государственному контракту испытательной	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					комиссией с участием руководителей СЗО и представителей ОГВ, в интересах которых подключается СЗО	
2.	Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» ОГВ и ОМСУ	01.01.2019	31.12.2024	Сухих А.В.	Обеспечено подключение к сети «Интернет» и предоставление услуги по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети для ОГВ и ОМСУ	ВДЛ
2.1.1.	Представление в Минкомсвязь России результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи ОГВ и ОМСУ	01.01.2019	31.05.2019	Малофеев Д.А., Коев Н.П.	Информация об обеспеченности ОГВ и ОМСУ инфраструктурой связи занесена в информационно- аналитическую систему «Реестр услуг связи»	РП
2.1.	Утверждены и направлены в Минкомсвязь России перечни ОГВ и ОМСУ с	-	31.05.2019	Малофеев Д.А.	Утверждены перечни ОГВ и	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	указанием их обеспеченности инфраструктурой связи				ОМСУ, которым необходимо обеспечить широкополосный доступ к сети «Интернет»	
2.2.1	Предоставление в Минкомсвязь России обоснования по контрактной скорости доступа к сети «Интернет» для ОГВ и ОМСУ	01.01.2019	31.05.2019	Малофеев Д.А., Коев Н.П.	Подготовлен перечень электронных сервисов, планируемых к использованию в ОГВ и ОМСУ	РП
2.2.	Утверждено и направлено в Минкомсвязь России обоснование по контрактной скорости доступа к сети «Интернет» для ОГВ и ОМСУ	-	31.05.2019	Малофеев Д.А.	Перечень электронных сервисов, планируемых к использованию в ОГВ и ОМСУ, направлен в Минкомсвязь России	К
2.3.1.	Согласование плана поэтапного подключения ОГВ и ОМСУ к сети «Интернет»	26.07.2019	01.09.2019	Малофеев Д.А., Коев Н.П., Исполнитель работ по государственно	Оказано содействие в формировании плана поэтапного подключения ОГВ и ОМСУ в рамках	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
				му контракту	государственного контракта	
2.3.	Согласован со стороны Правительства Кировской области и направлен в Минкомсвязь России план поэтапного подключения ОГВ и ОМСУ	-	01.09.2019	Малофеев Д.А.	Согласован план поэтапного подключения ОГВ и ОМСУ в рамках государственного контракта	К
2.4.1.	Принятие участия в приемке работ, выполненных в рамках государственного контракта	01.09.2019	31.10.2019	Малофеев Д.А., Коев Н.П., Руководители ОГВ и ОМСУ	В адрес исполнителя работ по государственному контракту направлены предложения по кандидатурам для включения в состав испытательных комиссий по приемке ОГВ и ОМСУ	РП
2.4.	Обеспечена приемка работ в рамках государственного контракта	-	31.10.2019	Малофеев Д.А.	Подписаны акты приемки работ по государственному контракту испытательной комиссией с	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					участием руководителей ОГВ и ОМСУ	
2.5.1.	Формирование предложений по внесению изменений в план поэтапного подключения ОГВ и ОМСУ в части объектов, запланированных к подключению в 2020 году в рамках государственного контракта	01.09.2019	31.01.2020	Малофеев Д.А., Коев Н.П., Исполнитель работ по государственному контракту	Собраны предложения по внесению изменений в план поэтапного подключения ОГВ и ОМСУ, включая корректировки адресной информации	РП
2.5.	Направлены в адрес исполнителя работ в рамках государственного контракта предложения по внесению изменений в план поэтапного подключения ОГВ и ОМСУ в части объектов, запланированных к подключению в 2020 году в рамках государственного контракта	-	31.01.2020	Малофеев Д.А.	Согласованы предложения по внесению изменений в план поэтапного подключения ОГВ и ОМСУ, подготовленные исполнителем работ по государственному контракту	К
2.6.1.	Принятие участия в приемке работ, выполненных в рамках государственного	01.01.2020	30.09.2020	Малофеев Д.А., Коев Н.П.,	В адрес исполнителя работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	контракта			Руководители ОГВ и ОМСУ	по государственному контракту направлены предложения по кандидатурам для включения в состав испытательных комиссий по приемке ОГВ и ОМСУ	
2.6.	Обеспечена приемка работ в рамках государственного контракта	-	30.09.2020	Малофеев Д.А.	Подписаны акты приемки работ по государственному контракту испытательной комиссией с участием руководителей ОГВ и ОМСУ	К
2.7.1.	Формирование предложений по внесению изменений в план поэтапного подключения ОГВ и ОМСУ в части объектов, запланированных к подключению в 2021 году в рамках государственного контракта	01.09.2020	31.01.2021	Малофеев Д.А., Коев Н.П., Исполнитель работ по государственно му контракту	Собраны предложения по внесению изменений в план поэтапного подключения ОГВ и ОМСУ, включая	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					корректировки адресной информации	
2.7.	Направлены в адрес исполнителя работ в рамках государственного контракта предложения по внесению изменений в план поэтапного подключения ОГВ и ОМСУ в части объектов, запланированных к подключению в 2021 году в рамках государственного контракта	-	31.01.2021	Малофеев Д.А.	Согласованы предложения по внесению изменений в план поэтапного подключения ОГВ и ОМСУ, подготовленные исполнителем работ по государственному контракту	К
2.8.1.	Принятие участия в приемке работ, выполненных в рамках государственного контракта	01.01.2021	30.09.2021	Малофеев Д.А., Коев Н.П., Руководители ОГВ и ОМСУ	В адрес исполнителя работ по государственному контракту направлены предложения по кандидатурам для включения в состав испытательных комиссий по приемке ОГВ и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					ОМСУ	
2.8.	Обеспечена приемка работ в рамках государственного контракта	-	30.09.2021	Малофеев Д.А.	Подписаны акты приемки работ по государственному контракту испытательной комиссией с участием руководителей ОГВ и ОМСУ	К

¹ ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области;

² РП – руководитель проекта;

³ К – куратор проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта

МЕТОДИКА

расчета показателей регионального проекта

«Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля медицинских организаций государственной собственности Кировской области (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет», %							
1.	$N = MO1 / MO2 * 100\%$ <p>Значение показателя рассчитывается как отношение числа медицинских организаций государственной собственности Кировской области (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет», к</p>	<p>МО1 – число медицинских организаций государственной собственности Кировской области (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет»,</p> <p>МО2 – общее число медицинских организаций</p>	Ведомственная отчетность	Министерство здравоохранения Кировской области	<i>По Кировской области</i>	<i>до 1 марта года, следующего за отчетным периодом</i>	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	общему числу число медицинских организаций государственной собственности Кировской области (больницы и поликлиники)	государственной собственности Кировской области (больницы и поликлиники)					
Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности Кировской области, подключенных к сети "Интернет", %							
2.	$N = \frac{\text{ФАП1}}{\text{ФАП2}} \cdot 100\%$ Значение показателя рассчитывается как отношение числа фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности Кировской области, подключенных к сети «Интернет» к общему числу фельдшерско-акушерских	ФАП1 – число фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности Кировской области, подключенных к сети «Интернет», в соответствии с утвержденным перечнем ФАП2 – общее число фельдшерско-акушерских	Ведомственная отчетность	Министерство здравоохранения Кировской области	<i>По Кировской области</i>	<i>до 1 марта года, следующего за отчетным периодом</i>	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	пунктов государственной собственности Кировской области	пунктов государственной собственности Кировской области в соответствии с утвержденным перечнем					
Доля образовательных организаций государственной собственности Кировской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», %							
3.	$N = \frac{OO1}{OO2} * 100\%$ Значение показателя рассчитывается как отношение числа образовательных организаций государственной собственности Кировской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего	OO1 – число объектов образовательных организаций государственной собственности Кировской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего	Ведомственная отчетность	Министерство образования Кировской области	По Кировской области	до 1 марта года, следующего за отчетным периодом	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», к общему числу образовательных организаций государственной собственности Кировской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования	профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», в соответствии с утвержденным перечнем, ОО2 – общее число объектов образовательных организаций государственной собственности Кировской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, в соответствии с утвержденным					

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		перечнем					
Доля органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, подключенных к сети «Интернет», %							
4.	$N = \frac{OГВ1}{OГВ2} * 100\%$ Значение показателя рассчитывается как отношение числа органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, подключенных к сети «Интернет», к общему числу органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления	ОГВ1 – число объектов органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, подключенных к сети «Интернет», в соответствии с утвержденным перечнем ОГВ2 – число объектов органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных	Ведомственная отчетность	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	<i>По Кировской области</i>	<i>до 1 марта года, следующего за отчетным периодом</i>	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнитель- ная информация
	муниципальных образований Кировской области	образований Кировской области в соответствии с утвержденным перечнем					
