

## ПАСПОРТ

### регионального проекта «Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области» («Цифровая инфраструктура»)

1. Решение об утверждении регионального проекта, дата и номер	Утвержден Советом по проектному управлению при Губернаторе Кировской области (протокол от 21.12.2018 № 3)
2. Орган исполнительной власти Кировской области, ответственный за реализацию регионального проекта	Министерство информационных технологий и связи Кировской области
3. Должностное лицо, ответственное за реализацию регионального проекта	Палюх Ю.И., министр информационных технологий и связи Кировской области
4. Соисполнители - органы исполнительной власти Кировской области и иные организации, участвующие в реализации регионального проекта	министерство здравоохранения Кировской области; министерство образования Кировской области; администрация Правительства Кировской области
5. Рабочие группы	Рабочая группа по направлению «Информационная инфраструктура»
6. Центры компетенции	Комиссия по вопросам цифрового развития Кировской области
7. Цели регионального проекта	Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок
8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта	Доля домохозяйств Кировской области, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» (не менее 100 Мбит/с), 97%; Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кировской области (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет», 100%; Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения Кировской области, подключенных к сети «Интернет», 100%; Доля государственных (муниципальных) образовательных орга-

	<p>низаций Кировской области, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», 100%;</p> <p>Доля органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Кировской области, подключенных к сети «Интернет», 100%</p>
<p>9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год</p>	<p>Подключены к сети «Интернет» медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения;</p> <p>Обеспечено участие в приемке работ по подключению к сети «Интернет» медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кировской области (за исключением фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов) у поставщиков услуг;</p> <p>Проведен мониторинг подключения к сети "Интернет" медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кировской области в рамках заключенных Минкомсвязью России государственных контрактов на оказание соответствующих услуг;</p> <p>Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Кировской области (за исключением фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов) подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных Минкомсвязью России соответствующих государственных контрактов;</p> <p>Проведен мониторинг оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели 204 фельдшерско-акушерских пунктов Кировской области в 2019 году;</p> <p>Подключены к сети «Интернет» государственные (муниципальные) образовательные организации Кировской области, реализующие программы общего образования и/или среднего профес-</p>

	<p>сионального образования;</p> <p>Проведен мониторинг оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели 356 государственных (муниципальных) образовательных организаций Кировской области, реализующие программы общего образования и/или среднего профессионального образования, в 2019 году;</p> <p>Подключены к сети «Интернет» органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды;</p> <p>Обоснована контрактная скорость доступа к сети "Интернет" для органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области;</p> <p>Создан дополнительный механизм стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий;</p> <p>Созданы условия для обеспечения жителей населенных пунктов Кировской области услугами мобильной связи и доступа к сети «Интернет»;</p> <p>Создан дополнительный механизм стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий</p>
<p>10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального проекта</p>	<p>Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Кировской области (за исключением фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов) подключены к сети "Интернет" в рамках заключенных Минкомсвязью России соответствующих государственных контрактов;</p> <p>Фельдшерско-акушерским пунктам Кировской области предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели Государственным (муниципальным) образовательным организа-</p>

	<p>циям Кировской области, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования, предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели;</p> <p>Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Кировской области подключены к сети «Интернет»;</p> <p>Создан и функционирует ситуационный центр Губернатора Кировской области, как сегмент системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия;</p> <p>Создан дополнительный механизм стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий</p>
11. Объемы и источники финансирования	<p>Ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ в размере 3 млн. рублей, в том числе:</p> <p>в 2019 году - 3 млн. рублей;</p> <p>в 2020 году - 0 млн. рублей;</p> <p>в 2021 году - 0 млн. рублей;</p> <p>Внебюджетные средства в размере 0 млн. рублей, в том числе:</p> <p>в 2019 году - 0 млн. рублей;</p> <p>в 2020 году - 0 млн. рублей</p> <p>в 2021 году - 0 млн. рублей</p> <p>Общий объем необходимого финансирования в размере 255,5 млн. рублей</p>

## ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ

**регионального проекта «Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области» («Цифровая инфраструктура»)**

№ п/п	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	2018 год (базовый)	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Цель: Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок								
1	Доля медицинских организаций государственной собственности Кировской области и муниципальной собственности (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключенных к сети «Интернет», %;	95	100	100	100	100	100	100
2	Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности Кировской области и муниципальной собственности, подключенных к сети «Интернет», %	2,43	2,43	28,46	39,14	100	100	100
3	Доля образовательных организаций государственной собственности Кировской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», %	39,47	59,65	79,82	100	100	100	100
4	Доля органов власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет», %	-	-	18,82	18,82	59,4	79,7	100

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

**регионального проекта «Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области» («Цифровая инфраструктура»)**

№	Цель	Результат	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
01.01.	Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок								
01.01.001.	Подключены к сети «Интернет» медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения								
01.01.001.001.001.				Представление результатов обследования текущего состояния обеспеченности доступом к сети "Интернет" медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кировской области (за исключением фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов) в рамках заполнения цифрового паспорта региона	01.08.2018	31.01.2019	Министерство здравоохранения Кировской области		Данные о медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кировской области внесены в информационный ресурс Минкомсвязи России
01.01.001.001.002.				Участие в приемке работ по подключению к сети "Интернет" медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	Министерство здравоохранения Кировской области	Кировский филиал ПАО "Ростелеком", медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Кировской области	Руководители медицинских организаций участвуют в подписании актов выполненных работ в рамках заключен-

№	Цель	Результат	Века	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
				ти (за исключением фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов) у поставщиков услуг				ципальной систем здравоохранения Кировской области	ных Минкомсвязью России государственных контрактов на оказание соответствующих услуг
01.01.001.001.003.				Мониторинг подключения к сети "Интернет" медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кировской области в рамках заключенных Минкомсвязью России государственных контрактов на оказание соответствующих услуг	01.01.2019	31.12.2019	Министерство здравоохранения Кировской области	Кировский филиал ПАО "Ростелеком"	Ежеквартальный отчет о количестве подключенных медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кировской области (за исключением фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов)

№	Цель	Результат	Века	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события	
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители		
01.01.001.001.				Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Кировской области (за исключением фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов) подключены к сети "Интернет" в рамках заключенных Минкомсвязью России соответствующих государственных контрактов		31.12.2019				
				<p>Ожидаемый результат:</p> <p>1. Данные о медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кировской области внесены в информационный ресурс Минкомсвязи России</p> <p>2. Обеспечен мониторинг подключения к сети "Интернет" медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кировской области в рамках заключенных Минкомсвязью России государственных контрактов на оказание соответствующих услуг</p>						
01.01.001.002.001.				Представление перечня фельдшерско-акушерских пунктов Кировской области в рамках заполнения цифрового паспорта региона	01.08.2018	31.01.2019	Министерство здравоохранения Кировской области		Данные о фельдшерско-акушерских пунктах Кировской области внесены в информационный ресурс Минкомсвязи России	
01.01.001.002.002.				Мониторинг оказания типовых цифровых услуг по сер-	01.01.2019	31.12.2019	Министерство здравоохранения	Организации, отобранные по	Ежеквартальный отчет о количестве	



№	Цель	Результат	Века	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
				висной модели 204 фельдшерско-акушерских пунктов Кировской области в 2019 году			Кировской области	конкурсу, или организация, определенная актом Правительства Российской Федерации	подключенных фельдшерско-акушерских пунктов Кировской области
01.01.001.002.003.				Мониторинг оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели 363 фельдшерско-акушерских пунктов Кировской области в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Министерство здравоохранения Кировской области	Организации, отобранные по конкурсу, или организация, определенная актом Правительства Российской Федерации	Ежеквартальный отчет о количестве подключенных фельдшерско-акушерских пунктов Кировской области
01.01.001.002.004.				Мониторинг оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели 523 фельдшерско-акушерских пунктов Кировской области в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021 (далее – ежегодно до 2024 года)	Министерство здравоохранения Кировской области	Организации, отобранные по конкурсу, или организация, определенная актом Правительства Российской Федерации	Ежеквартальный отчет о количестве подключенных фельдшерско-акушерских пунктов Кировской области

№	Цель	Результат	Века	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
01.01.001.002.				Фельдшерско-акушерским пунктам Кировской области предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели		31.12.2021 (далее – ежегодно до 2024 года)			
			<p>Ожидаемый результат:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Перечень фельдшерско-акушерских пунктов Кировской области загружен в информационный ресурс Минкомсвязи России</li> <li>Обеспечен мониторинг оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели в фельдшерско-акушерских пунктах Кировской области</li> </ol>						
01.01.002		Подключены к сети "Интернет" государственные (муниципальные) образовательные организации Кировской области, реализующие программы общего образования и/или среднего профессионального образования							
01.01.002.001.001.				Представления результатов обследования текущего состояния обеспеченности доступом к сети "Интернет" государственных (муниципальных) образовательных организаций Кировской области, реализующие программы общего образования и/или	01.08.2018	31.01.2019	Министерство образования Кировской области		Данные о государственных (муниципальных) образовательных организаций Кировской области, реализующие программы общего образования и/или среднего профессио-

№	Цель	Результат	Века	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
				среднего профессионального образования, в рамках заполнения цифрового паспорта региона					нального образования, внесены в информационный ресурс Минкомсвязи России
01.01.002.001.002.				Мониторинг оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели 356 государственным (муниципальным) образовательным организациям Кировской области, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования, в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Министерство образования Кировской области	Организации, отобранные по конкурсу, или организация, определенная актом Правительства Российской Федерации	Ежеквартальный отчет о количестве подключенных государственных (муниципальных) образовательных организаций Кировской области, реализующие программы общего образования и/или среднего профессионального образования
01.01.002.001.003.				Мониторинг оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели 477 государственным (муниципальным) образовательным организациям Кировской области, реализующим программы общего образования и/или	01.01.2020	31.12.2020	Министерство образования Кировской области	Организации, отобранные по конкурсу, или организация, определенная актом Правительства Российской Федерации	Ежеквартальный отчет о количестве подключенных государственных (муниципальных) образовательных организаций Кировской области, реализующие

№	Цель	Результат	Века	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
				среднего профессионального образования, в 2020 году					программы общего образования и/или среднего профессионального образования
01.01.002.001.004.				Мониторинг оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели 598 государственным (муниципальным) образовательным организациям Кировской области, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования, в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021(далее – ежегодно до 2024 года)	Министерство образования Кировской области	Организации, отобранные по конкурсу, или организация, определенная актом Правительства Российской Федерации	Ежеквартальный отчет о количестве подключенных государственных (муниципальных) образовательных организаций Кировской области, реализующие программы общего образования и/или среднего профессионального образования
01.01.002.001.				Государственным (муниципальным) образовательным организациям Кировской области, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования, представлены типовые цифровые услуги по сервисной модели		31.12.2021 (далее – ежегодно до 2024			

№	Цель	Результат	Века	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события	
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители		
						года)				
01.01.002.001.				<p>Ожидаемый результат:</p> <p>1. Перечень государственных (муниципальных) образовательных организаций Кировской области, реализующие программы общего образования и/или среднего профессионального образования, загружен в информационный ресурс Минкомсвязи России</p> <p>2. Обеспечен мониторинг оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели для государственных (муниципальных) образовательных организаций Кировской области, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования</p>						
01.01.003.				Подключены к сети "Интернет" органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды						
01.01.003.001.001.				Предоставление перечня органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области в рамках заполнения цифрового паспорта региона	01.08.2018	31.01.2019	Министерство информационных технологий и связи Кировской области		Данные о органах исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области внесены в информационный ресурс Минкомсвязи России	
01.01.003.001.002.				Обоснование контрактной скорости доступа к сети "Интернет" для органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	Министерство информационных технологий и связи Кировской области		Письмо в Минкомсвязь России с обоснованием минимальной скорости доступа к сети "Интернет" для органов	

№	Цель	Результат	Века	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
									исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области
01.01.003.001.003.				Участие в приемке работ по подключению к сети "Интернет" органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области у поставщиков услуг	01.01.2019	31.12.2019	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	Органы исполнительной власти Кировской области, органы местного самоуправления Кировской области, организация, определенная актом Правительства Российской Федерации	Руководители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области участвуют в подписании актов выполненных работ в рамках заключенных Минкомсвязью России государственных контрактов на оказание соответствующих услуг

№	Цель	Результат	Века	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
01.01.003.001.004.				Мониторинг подключения к сети "Интернет" 25 органов исполнительной власти и 326 органов местного самоуправления Кировской области в рамках заключенных Минкомсвязью России государственных контрактов на оказание соответствующих услуг	01.01.2020	31.12.2021 (далее – ежегодно)	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	Организация, определенная актом Правительства Российской Федерации	Ежеквартальный отчет о количестве подключенных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области
01.01.003.001.				Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Кировской области подключены к сети "Интернет"		31.12.2021 (далее – ежегодно)			
				<p>Ожидаемые результаты:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перечень органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области загружен в информационный ресурс Минкомсвязи России.</li> <li>2. Определены минимальные требования для доступа к сети "Интернет" для органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области.</li> <li>3. Обеспечен мониторинг подключения к сети "Интернет" органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области</li> </ol>					

№	Цель	Результат	Века	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
01.01.003.002.001.				Обеспечение информационно-аналитической поддержки деятельности Губернатора - Председателя Правительства Кировской области	01.01.2019	31.12.2020 (далее – ежегодно)	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	ФСО России, администрация Правительства Кировской области	Акт ввода в ситуационного центра губернатора Кировской области
01.01.003.002.				Создан и функционирует ситуационный центр Губернатора Кировской области, как сегмент системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия		31.12.2020 (далее – ежегодно)			
				Ожидаемый результат: 1. Разработан технический проект на создание ситуационного центра Кировской области. 2. Создан ситуационный центр Губернатора Кировской области.					
01.01.004.				Создан дополнительный механизм стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий					



№	Цель	Результат	Века	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
01.01.004.001.001.				Созданы условия для обеспечения жителей населенных пунктов Кировской области услугами мобильной связи и доступа к сети "Интернет"	01.08.2018	31.12.2019	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	Органы местного самоуправления Кировской области, операторы связи Кировской области	Решение о вводе в эксплуатацию объекта связи
01.01.004.001.				Реализован пилотный проект по созданию условий для обеспечения жителей населенных пунктов Кировской области услугами мобильной связи и доступа к сети "Интернет"		31.12.2019			
				Ожидаемые результаты: Завершено строительства базовых станций сотовой связи в на территории 2х населенных пунктов Кировской области в рамках проекта по созданию условий для обеспечения жителей населенных пунктов области услугами связи					

**ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**  
**регионального проекта «Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области» («Цифровая инфраструктура»)**

Наименование мероприятия	Источники финансирования	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн. руб.
		объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	
<b>Объемы финансирования плана мероприятий</b>											
Всего по направлению		5,5		3	250		0	0		0	255,50
	бюджетные средства, млн руб.	5,5	областной бюджет	3	250	областной бюджет	0	0	областной бюджет	0	255,50
	внебюджетные средства, млн руб.	0		0	0		0	0		0	0,00
<b>Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач</b>											
01.01. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок											
01.01.001. Подключены к сети "Интернет" медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения*											
<i>Итого по задаче</i>		0		0	0		0	0		0	0
	бюджетные средства	0		0	0		0	0		0	0
	внебюджетные средства	0		0	0		0	0		0	0

Наименование мероприятия	Источники финансирования	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн. руб.
		объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	
01.01.002. Подключены к сети "Интернет" государственные (муниципальные) образовательные организации Кировской области, реализующие программы общего образования и/или среднего профессионального образования*											
<i>Итого по задаче</i>		0		0	0		0	0		0	0
	бюджетные средства	0		0	0		0	0		0	0
	внебюджетные средства	0		0	0		0	0		0	0
01.01.003. Подключены к сети "Интернет" органы государственной власти, органы местного самоуправления*											
<i>Итого по задаче</i>		2,5		0	250		0	0		0	252,5
	бюджетные средства	2,5	областной бюджет	0	250	областной бюджет	0	0	областной бюджет	0	252,5
	внебюджетные средства	0		0	0		0	0		0	0
01.01.004. Создан дополнительный механизм стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий											
<i>Итого по задаче</i>		3		3	0		0	0		0	3
	бюджетные средства	3	областной бюджет	3	0	областной бюджет	0	0	областной бюджет	0	3

Наименование мероприятия	Источники финансирования	На 2019 г.			На 2020 г.			На 2021 г.			Всего, млн. руб.
		объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. руб.	
	внебюджетные средства	0		0	0		0	0		0	0

### МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ

**регионального проекта «Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области» («Цифровая инфраструктура»)**

№ п/п	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	Методика расчета	Источник
Цель: Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок			
1.	Доля медицинских организаций государственной собственности Кировской области и муниципальной собственности (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключенных к сети "Интернет", процентов	$N = MO1 / MO2 * 100 \%$ MO1 – число медицинских организаций государственной собственности Кировской области и муниципальной собственности (больницы и поликлиники), подключённых к сети "Интернет" MO2 – общее число медицинских организаций государственной собственности Кировской области и муниципальной собственности (больницы и поликлиники), осуществляющих свою деятельность на территории Кировской об-	Росстат, министерство здравоохранения Кировской области

№ п/п	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	Методика расчета	Источник
		ласти	
2.	Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности Кировской области и муниципальной собственности, подключенных к сети «Интернет», %	$N = \frac{\text{ФАП1}}{\text{ФАП2}} * 100 \%$ ФАП1 – число фельдшерско-акушерских пунктов государственной Кировской области и муниципальной собственности, подключенных к сети «Интернет» ФАП2 – общее число фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности Кировской области и муниципальной собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Кировской области	Росстат, министерство здравоохранения Кировской области
3.	Доля образовательных организаций государственной собственности Кировской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», %	$N = \frac{\text{ОО1}}{\text{ОО2}} * 100 \%$ ОО1 – число образовательных организаций государственной собственности Кировской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" ОО2 – общее число образовательных организаций государственной собственности Кировской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, осуществляющих свою деятельность на территории Кировской области	Росстат, министерство образования Кировской области
4.	Доля органов власти Кировской области, органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет», %	$N = \frac{\text{ОГВ1}}{\text{ОГВ2}} * 100 \%$ ОГВ1 – число органов власти Кировской области, органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет» ОГВ2 – общее число органов власти Кировской области, органов местного самоуправления	Органы исполнительной власти Кировской области, органы местного самоуправления Кировской области

**КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ С МАКСИМАЛЬНЫМИ ЭФФЕКТАМИ  
ДЛЯ БИЗНЕСА И ГРАЖДАН НА 2019-2021 ГГ.**

**регионального проекта «Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области» («Цифровая инфраструктура»)**

№ п/п	Наименование проекта или инициативы	Срок реализации	Ожидаемые эффекты от реализации для граждан, бизнеса и государства	Ответственный исполнитель
1				
2				
3				

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**регионального проекта «Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области» («Цифровая инфраструктура»)**

\*Мероприятия по подключению к сети «Интернет»:

медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения;

государственных (муниципальных) образовательных организаций Кировской области, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования;

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области

будет реализовано за счет средств федерального бюджета.