

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 12.11.2019 № 7)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области»

1. Основные положения.

Наименование федерального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Черняев А.В. Министр здравоохранения Кировской области		
Администратор регионального проекта	Видякина Е.Э. Заместитель министра здравоохранения Кировской области.		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа «Развитие здравоохранения» на 2013-2021 годы, утвержденная Постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения» на 2013-2021 годы		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 550 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Значение	Дата						
1.	Смертность от болезней системы кровообращения в Кировской области, случаев на 100 тысяч человек	основной	698,4	31.12.2017	667,0	640,0	615,0	586,0	562,0	550,0
Смертность от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения										
2.	Смертность от инфаркта миокарда в Кировской области, на 100 тыс. населения	основной	38,8	31.12.2017	36,0	34,7	33,4	32,1	30,7	29,7
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения.										
3.	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения в Кировской области, на 100 тыс. населения	основной	86,4	31.12.2017	80,1	77,2	74,2	71,3	68,4	66,1
Больничная летальность от инфаркта миокарда, %.										
4.	Больничная летальность от инфаркта миокарда в Кировской области, %	основной	9,4	31.12.2017	9,1	8,9	8,7	8,5	8,3	8,0
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %.										
5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения в Кировской области, %	основной	17,7	31.12.2017	17,1	16,6	16,1	15,5	14,7	14,0

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %.										
6.	Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром в Кировской области, %	основной	20,9	31.12.2017	28,0	31,5	35,1	40,3	50,0	60,0
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.										
7.	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях в Кировской области, единиц	основной	1194	31.12.2017	1600	1800	2005	2302	2856	3428
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %										
8.	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи в Кировской области, %	основной	70,8	31.12.2017	74,9	78,9	82,9	86,9	91,0	95,0

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработка и реализация программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения Российской Федерации будут разработаны требования к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (далее - требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.</p>		
1.1	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области.	01.07.2019	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>По итогам 2024 года сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и ее эффективности.</p>
2	<p>Результат федерального проекта: переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: с 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:</p> <p>в 2019 году не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений;</p> <p>в 2020 году не менее 30 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений;</p> <p>в 2021 году не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений;</p> <p>в 2022 году не менее 35 региональных сосудистых центров и не менее 100 первичных сосудистых отделений;</p> <p>в 2023 году не менее 10 региональных сосудистых центров и не менее 50 первичных сосудистых отделений;</p> <p>в 2024 году не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 90 первичных сосудистых отделений.</p>		
2.1	<p>Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кировской области</p>	31.12.2024	<p>В период с 2019 по 2023 гг. региональный сосудистый центр КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», переоснащен медицинским оборудованием.</p> <p>В 2020 году первичные сосудистые отделения КОГБУЗ «Центр кардиологии и неврологии», КОГБУЗ «Слободская ЦРБ им. А.Н. Бакулева», переоснащены медицинским оборудованием.</p> <p>В 2021 г. первичные сосудистые отделения КОГБУЗ «Советская центральная районная больница», переоснащены медицинским</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>оборудованием.</p> <p>В 2023 г. первичные сосудистые отделения КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница», переоснащены медицинским оборудованием.</p> <p>В 2024 г. первичные сосудистые отделения КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная районная больница», КОГБУЗ «Северная клиническая больница скорой медицинской помощи» переоснащены медицинским оборудованием.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»							
1.1.	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области	<i>в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области</i>	-	-	-	-	-	-
2.	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений							
2.1.	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кировской области	150,757	175,0492	136,6155	219,08	115,82	193,28	990,6017
2.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	150,757	171,9633	133,8808	215,59	113,28	190,03	975,5011
2.1.2	консолидированный бюджет Кировской области, в т. ч.:	0,0	3,0859	2,7347	3,49	2,54	3,25	15,1006
2.1.2.1	бюджет Кировской области	0,0	3,0859	2,7347	3,49	2,54	3,25	15,1006
Всего по региональному проекту, в том числе:		150,757	175,0492	136,6155	219,08	115,82	193,28	990,6017

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	150,757	171,9633	133,8808	215,59	113,28	190,03	975,5011
	консолидированный бюджет Кировской области, в т. ч.:	0,0	3,0859	2,7347	3,49	2,54	3,25	15,1006
	бюджет Кировской области	0,0	3,0859	2,7347	3,49	2,54	3,25	15,1006

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент в)
1.	руководитель регионального проекта	Черняев А.В.	Министр здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д.А. первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	10
2.	администратор регионального проекта	Видякина Е.Э.	Заместитель Министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В. Министр здравоохранения Кировской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент в)
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	участник регионального проекта	Леушина Н.Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Видякина Е.Э. заместитель Министра здравоохранения Кировской области	10
Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области.					
4.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е.Э.	Заместитель Министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В. Министр здравоохранения Кировской области	10
5.	участник регионального проекта	Зонова Т.Е.	Заместитель Министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В. министр здравоохранения Кировской области	10
6.	участник регионального проекта	Минчаков Д.С.	Заместитель Министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В. Министр здравоохранения Кировской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент в)
7.	участник регионального проекта	Леушина Н.Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Видякина Е.Э . Заместитель Министра здравоохранения Кировской области	10
8.	участник регионального проекта	Исаков А.В.	Главный врач КОКГБУЗ «Центр кардиологии и неврологии	Черняев А.В. Министр здравоохранения Кировской области	10
9.	участник регионального проекта	Мальцев В.Г.	Заместитель главного врача КОКГБУЗ «Центр кардиологии и неврологии по оказанию неврологической помощи населению	Черняев А.В. Министр здравоохранения Кировской области	10
Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кировской области					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Минчаков Д. С.	Заместитель министра	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	20
11.	Участник регионального проекта	Зонова Т. Е.	Заместитель министра	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент в)
12.	Участник регионального проекта	Исаков А. В.	Главный врач КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	20
13.	Участник регионального проекта	Казаков П.Л.	Главный врач КОГБУЗ «Советская центральная районная больница»	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	10
14.	Участник регионального проекта	Бакин С.А.	И.о. главного врача КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	10
15.	Участник регионального проекта	Ральников В.В.	Главный врач КОГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи»	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	10
16.	Участник регионального проекта	Селиванова Е. А.	Главный врач КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница»	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	10
17.	Участник регионального проекта	Зонов С.В.	Главный врач КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная районная больница»	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	10
18.	Участник регионального проекта	Калинин А. В.	главный врач КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница им. акад. А.Н. Бакулева»	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	10

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство здравоохранения Кировской области
-------------	--

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1.	Разработана и утверждена региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области.	01.01.2019	01.07.2019	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	Постановление Правительства Кировской области об утверждении региональной программы	ВДЛ
1.1.1	Разработка проекта региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения России	01.01.2019	01.07.2019	Видякина Е. Э., заместитель министра здравоохранения Кировской области	проект региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	РП
1.1.	Разработан проект региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.05.2019	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	проект региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	К
1.2.1	Согласование проекта региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями с заинтересованными органами и организациями Кировской области	01.05.2019	01.07.2019	Видякина Е. Э., заместитель министра здравоохранения Кировской области	проект региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	РП
1.2.	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.07.2019	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	проект региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	К
1.3.1	Принятие акта об утверждении региональной	01.05.2019	01.07.2019	Леушина Н.Е.,	Постановление	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области			начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи	Правительства Кировской области об утверждении региональной программы	
1.3.	Подписан акт об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.07.2019	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	Постановление Правительства Кировской области об утверждении региональной программы	К
1.4.1	Утверждение программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области.	01.05.2019	01.07.2019	Видякина Е. Э., заместитель министра здравоохранения Кировской области	Постановление Правительства Кировской области об утверждении региональной программы	РП
1.4.	Документ утвержден		01.07.2019	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	Постановление Правительства Кировской области об утверждении региональной программы	К
2.	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	Созданный региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения переоснащены медицинским оборудованием.	ВДЛ
2.1.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2019	30.04.2019	Зонова Т. Е., заместитель министра	Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
2.1.2	Включение закупаемого медицинского оборудования в план-закупок	30.04.2019	20.12.2019	Бакин С.А., и.о. главного врача КОГБУЗ «Кировская	Перечень необходимого медицинского оборудования включен в	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
				областная клиническая больница», Исаков А. В., главный врач КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии	план-закупок	
2.1.	Закупка включена в план закупок	-	20.12.2019	Минчаков Д. С., заместитель министра	Нормативно - правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
2.2.1	Заключение контрактов на поставку оборудования	30.04.2019	20.12.2019	Минчаков Д. С., заместитель министра	Контракты на поставку медицинского оборудования	РП
2.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	20.12.2019	Минчаков Д. С., заместитель министра	Нормативно - правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
2.3.1	Выполнение контрактов на поставку медицинского оборудования	01.05.2019	20.12.2019	Минчаков Д. С., заместитель министра	Акты приёма-передачи	РП
2.3.	Произведена приемка поставленного медицинского оборудования	-	20.12.2019	Минчаков Д. С., заместитель министра	Акты приёма-передачи	К
2.4.1	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по поставленному оборудованию	01.05.2019	20.12.2019	Минчаков Д. С., заместитель министра	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП
2.4.	Произведена оплата поставленного медицинского оборудования по государственному (муниципальному) контракту	-	20.12.2019	Минчаков Д. С., заместитель министра	Первичные учётные бухгалтерские документы	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
2.5.1	Переоснащение регионального сосудистого центра КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница» в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	20.12.2019	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	Акт ввода в эксплуатацию оборудования для переоснащения регионального сосудистого, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	РП
2.5	Переоснащен региональный сосудистый центра КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница», в том числе, оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	20.12.2019	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	Акты ввода оборудования в эксплуатацию для переоснащения первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	К
2.6.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2020	30.04.2020	Зонова Т. Е., заместитель министра	соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
2.6.2	Включение закупаемого медицинского оборудования в план-закупок	30.04.2020	20.12.2020	Бакин С.А., и.о. главного врача КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», Калинин А. В., главный врач КОГБУЗ «Слободская	Перечень необходимого медицинского оборудования включен в план-закупок	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
				центральная районная больница им. акад. А.Н. Бакулева»		
2.6.	Закупка включена в план закупок	-	20.12.2020	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Нормативно - правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
2.7.1	Заключение контрактов на поставку оборудования	30.04.2020	20.12.2020	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Контракты на поставку медицинского оборудования	РП
2.7.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	20.12.2020	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Нормативно - правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
2.8.1	Выполнение контрактов на поставку медицинского оборудования	01.05.2020	20.12.2020	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Акты приёма-передачи	РП
2.8.	Произведена приемка поставленного медицинского оборудования	-	20.12.2020	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Акты приёма-передачи	К
2.9.1	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по поставленному оборудованию	01.05.2020	20.12.2020	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП
2.9.	Произведена оплата поставленного медицинского оборудования по государственному (муниципальному) контракту	-	20.12.2020	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Первичные учётные бухгалтерские документы	К
2.10.1.	Переоснащение регионального сосудистого центра КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», первичного	01.01.2020	20.12.2020	Черняев А. В., министр здравоохранения	Акт ввода в эксплуатацию оборудования для переоснащения	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	сосудистого отделения КОГБУЗ «Слободская ЦРБ им. А.Н. Бакулева» в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации			Кировской области	регионального сосудистого центра и первичного сосудистого отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	
2.10.	Переоснащен региональный сосудистый центра КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», первичного сосудистого отделения КОГБУЗ «Слободская ЦРБ им. А.Н. Бакулева» в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	20.12.2020	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	Акты ввода оборудования в эксплуатацию для переоснащения первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	К
2.11.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2021	30.04.2021	Зонова Т. Е., заместитель министра	соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
2.11.2.	Включение закупаемого медицинского оборудования в план-закупок	30.04.2021	20.12.2021	Бакин С.А., и.о. главного врача КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», Казаков П.Л., главный врач КОГБУЗ «Советская центральная районная больница»	Перечень необходимого медицинского оборудования включен в план-закупок	РП
2.11.	Закупка включена в план закупок	-	20.12.2021	Минчаков Д. С. ,	Нормативно - правовой	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
				заместитель министра	акт Министерства здравоохранения Кировской области	
2.12.1.	Заключение контрактов на поставку оборудования	30.04.2021	20.12.2021	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Контракты на поставку медицинского оборудования	РП
2.12.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	20.12.2021	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Нормативно - правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
2.13.1.	Выполнение контрактов на поставку медицинского оборудования	01.05.2021	20.12.2021	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Акты приёма-передачи	РП
2.13.	Произведена приемка поставленного медицинского оборудования	-	20.12.2021	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Акты приёма-передачи	К
2.14.1.	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по поставленному оборудованию	01.05.2021	20.12.2021	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП
2.14.	Произведена оплата поставленного медицинского оборудования по государственному (муниципальному) контракту	-	20.12.2021	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Первичные учётные бухгалтерские документы	К
2.15.1.	Переоснащение регионального сосудистого центра КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница», первичного сосудистого отделения КОГБУЗ «Советская центральная районная больница» в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	01.01.2021	20.12.2021	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	Акт ввода в эксплуатацию оборудования для переоснащения регионального сосудистого центра и первичного сосудистого отделения, в том числе оборудованием для	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					ранней медицинской реабилитации	
2.15.	Переоснащен региональный сосудистый центра КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница», первичного сосудистого отделения КОГБУЗ «Советская центральная районная больница» в том числе, оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	20.12.2021	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	Акты ввода оборудования в эксплуатацию для переоснащения первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	К
2.16.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2022	30.04.2022	Зонова Т. Е., заместитель министра	соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
2.16.2.	Включение закупаемого медицинского оборудования в план-закупок	30.04.2022	20.12.2022	Бакин С.А., и.о. главного врача КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»	Перечень необходимого медицинского оборудования включен в план-закупок	РП
2.16.	Закупка включена в план закупок	-	20.12.2022	Минчаков Д. С., заместитель министра	Нормативно - правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
2.17.1.	Заключение контрактов на поставку оборудования	30.04.2022	20.12.2022	Минчаков Д. С., заместитель министра	Контракты на поставку медицинского оборудования	РП
2.17.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	20.12.2022	Минчаков Д. С., заместитель министра	Нормативно - правовой акт Министерства здравоохранения	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	результатам закупок				Кировской области	
2.18.1.	Выполнение контрактов на поставку медицинского оборудования	01.05.2022	20.12.2022	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Акты приёма-передачи	РП
2.18.	Произведена приемка поставленного медицинского оборудования	-	20.12.2022	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Акты приёма-передачи	К
2.19.1.	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по поставленному оборудованию	01.05.2022	20.12.2022	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП
2.19.	Произведена оплата поставленного медицинского оборудования по государственному (муниципальному) контракту	-	20.12.2022	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Первичные учётные бухгалтерские документы	К
2.21.1.	Переоснащение регионального сосудистого центра КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница» в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	01.01.2022	20.12.2022	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	Акт ввода в эксплуатацию оборудования по переоснащению регионального сосудистого центра	РП
2.20.	Переоснащен региональный сосудистый центра КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница», в том числе, оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	20.12.2022	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	Акты ввода оборудования в эксплуатацию для переоснащения первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	К
2.21.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2023	30.04.2023	Зонова Т. Е., заместитель министра	соглашения на предоставление межбюджетных	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					трансфертов	
2.21.2.	Включение закупаемого медицинского оборудования в план-закупок	30.04.2023	20.12.2023	Бакин С.А., и.о. главного врача КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», Селиванова Е. А., главный врач КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница»	Перечень необходимого медицинского оборудования включен в план-закупок	РП
2.21.	Закупка включена в план закупок	-	20.12.2023	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Нормативно - правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
2.22.1.	Заключение контрактов на поставку оборудования	30.04.2023	20.12.2023	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Контракты на поставку медицинского оборудования	РП
2.22.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	20.12.2023	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Нормативно - правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
2.23.1.	Выполнение контрактов на поставку медицинского оборудования	01.05.2023	20.12.2023	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Акты приёма-передачи	РП
2.23.	Произведена приемка поставленного медицинского оборудования	-	20.12.2023	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Акты приёма-передачи	К
2.24.1.	Проведение финансовой проверки	01.05.2023	20.12.2023	Минчаков Д. С. ,	Первичные учётные	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	первичных учётных документов по поставленному оборудованию			заместитель министра	бухгалтерские документы	
2.24.	Произведена оплата поставленного медицинского оборудования по государственному (муниципальному) контракту	-	20.12.2023	Минчаков Д. С. , заместитель министра	Первичные учётные бухгалтерские документы	К
2.25.1.	Переоснащение регионального сосудистого центра КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница», первичного сосудистого отделения КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница» в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	01.01.2023	20.12.2023	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	Акты ввода оборудования в эксплуатацию для переоснащения регионального сосудистого центра, первичного сосудистого отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	РП
2.25.	Переоснащен региональный сосудистый центр КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница», первичное сосудистое отделение КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница» в том числе, оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	20.12.2023	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	Акты ввода оборудования в эксплуатацию для переоснащения первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	К
2.26.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2024	30.04.2024	Зонова Т. Е., заместитель министра	Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
2.26.2.	Включение закупаемого медицинского оборудования в план-закупок	30.04.2024	20.12.2024	Ральников В.В., главный врач	Перечень необходимого медицинского	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
				КОГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи», Зонов С.В., главный врач КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная районная больница»	оборудования включен в план-закупок	
2.26.	Закупка включена в план закупок	-	20.12.2024	Минчаков Д. С., заместитель министра	Нормативно - правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
2.27.1.	Заключение контрактов на поставку оборудования	30.04.2024	20.12.2024	Минчаков Д. С., заместитель министра	Контракты на поставку медицинского оборудования	РП
2.27.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	20.12.2024	Минчаков Д. С., заместитель министра	Нормативно - правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
2.28.1.	Выполнение контрактов на поставку медицинского оборудования	01.05.2024	20.12.2024	Минчаков Д. С., заместитель министра	Акты приёма-передачи	РП
2.28.	Произведена приемка поставленного медицинского оборудования	-	20.12.2024	Минчаков Д. С., заместитель министра	Акты приёма-передачи	К
2.29.1.	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по поставленному оборудованию	01.05.2024	20.12.2024	Минчаков Д. С., заместитель министра	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП
2.29.	Произведена оплата поставленного медицинского оборудования по государственному (муниципальному)	-	20.12.2024	Минчаков Д. С., заместитель министра	Первичные учётные бухгалтерские документы	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	контракту					
2.30.1.	Переоснащение первичных сосудистых отделений КОГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи», КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная районная больница», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	01.01.2024	20.12.2024	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	Акты ввода оборудования в эксплуатацию для переоснащения первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	РП
2.30.	Переоснащены первичные сосудистые отделения КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная районная больница», КОГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	20.12.2024	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	Акты ввода оборудования в эксплуатацию для переоснащения первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	К
2.31.1	Подготовка отчёта о переоснащении медицинским оборудованием 1 регионального сосудистого центра и 6 первичных сосудистых отделений	01.01.2024	20.12.2024	Минчаков Д. С., заместитель министра	Отчет о переоснащении медицинским оборудованием 1 регионального сосудистого центра и 6 первичных сосудистых отделений	РП
2.31	Документ разработан	-	20.12.2024	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	Отчет министерства здравоохранения Кировской области о переоснащении медицинским	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					оборудованием	

¹ВДЛ – совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К - куратор;

РП - руководитель регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта

**Методика
расчета показателей регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
в Кировской области»**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Смертность от инфаркта миокарда							
1.	Число умерших от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения	38,8	Данные Росстата	Росстат	Региональный	Раз в год, показатель на дату	
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения							
2.	Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения	86,4	Данные Росстата	Росстат	Региональный	Раз в год, показатель на дату	
Больничная летальность от инфаркта миокарда, %							
3.	Процентное отношение числа умерших в больницах от инфаркта миокарда к общему числу выбывших за тот же период больных с инфарктом миокарда	9,4	Форма федерального статистического наблюдения № 14	КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»	Региональный	Раз в год, показатель на дату	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %							
4.	Процентное отношение числа умерших в больницах от ОНМК к общему числу выбывших за тот же период больных с ОНМК	17,7	Форма федерального статистического наблюдения № 14	КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»	Региональный	Раз в год, показатель на дату	
Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, %							
5.	Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС)	20,9	Форма федерального статистического наблюдения № 14	КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»	Региональный	Раз в год, показатель на дату	
Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.							
6.	Число ангиопластик коронарных артерий, выполненных по поводу ишемических болезней сердца	1194	Форма федерального статистического наблюдения № 14	КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»	Региональный	Раз в год, показатель на дату	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %							
7.	Процентное соотношение числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями к числу пациентов, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения	70,8	Форма федерального статистического наблюдения № 30	КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»	Региональный	Раз в год, показатель на дату	