

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4)

ПАСПОРТ

регионального проекта «Создание современных школ в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Современная школа		
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Дмитрий Александрович, заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Воронкина Елена Станиславовна, заместитель министра образования Кировской области		
Администратор регионального проекта	Рогачева Ольга Васильевна, начальник отдела общего и дополнительного образования		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие образования» на 2014-2021 годы, (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595); Государственная программа Кировской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» на 2018–2025 годы (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.08.2017 № 448-П)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: повышение качества общего образования в Кировской области посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей), работодателей и представителей общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления содержания и методов обучения предметной области «Технология» к концу 2024 года.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показател я	Базовое значение		Период, год					
			Значе ние	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент										
1.	Доля Кировской области в общем количестве субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	01.06.2018	-	-	-	-	-	1,1765
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц										

№ п/п	Наименование показателя	Тип показател я	Базовое значение		Период, год					
			Значе ние	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Число общеобразовательных организаций Кировской области, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц (нарастающим итогом)	Основной	0	01.09.2018	-	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек										
3	Численность обучающихся Кировской области, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек (нарастающим итогом)	Основной	0	01.09.2018.	-	2,6	5,7	9,2	13,2	16,7

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): во всех субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>На 31.12.2019-не менее чем в 10 субъектах На 31.12.2020-не менее чем в 20 субъектах На 31.12.2021-не менее чем в 35 субъектах На 31.12.2022-не менее чем в 50 субъектах На 31.12.2023-не менее 65 субъектов На 31.12.2024-во всех субъектах</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
1.1.	В Кировской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков	31.12.2024	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	«Кванториум» .		<p>Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ед. на 31.12.2020 - 0 ед. на 31.12.2021 - 0 ед. на 31.12.2022 - 0 ед. на 31.12.2023 - 0 ед. на 31.12.2024 - 1 ед.</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>К концу 2024 года не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		
2.1	В Кировской области не менее чем в 31	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 31

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.</p>		<p>организации, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. На 31.12.2019 – 11 организаций; На 31.12.2020 – 21 организация; На 31.12.2021 – 27 организаций; На 31.12.2022 – 29 организаций; На 31.12.2023 – 30 организаций; На 31.12.2024 – 31 организация.</p>
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 16 тыс. школ не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс.детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>На 31.12.2019-не менее 2 тыс .школ; На 31.12.2020-не менее 5 тыс. школ; На 31.12.2021-не менее 8 тыс. школ; На 31.12.2022-не менее 11 тыс школ; На 31.12.2023-не менее 13,5 тыс. школ; На 31.12.2024-не менее 16 тыс. школ.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Срок: 31.12.2024			
3.1	В Кировской области не менее чем в 25 школах расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 16,7 тыс. детей.	31.12.2024	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей. На 31.12.2020 - 5 с охватом 2,6 тыс. детей; На 31.12.2021-10 с охватом 5,7 тыс. детей; На 31.12.2022-15 с охватом 9,2 тыс. детей; На 31.12.2023 - 20 с охватом 13,2 тыс. детей; На 31.12.2024 - 25 с охватом 16,7 тыс. детей.
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2019 года разработана и утверждена методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования. Целевая модель позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся образовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.</p> <p>Сформированы рекомендации по обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися образовательных</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	программ в соответствии с характеристиками результатов. Срок: 31.12.2019		
4.1	В Кировской области внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.	01.07.2020	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации не менее 24,5 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2023 года не менее 24,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.</p> <p>На 31.12.2019-не менее 4,9 тыс. новых мест; На 31.12.2020-не менее 9,8 тыс. новых мест; На 31.12.2021-не менее 15,7 тыс. новых мест; На 31.12.2022-не менее 20,6 тыс. новых мест; На 31.12.2023-не менее 24,5 тыс. новых мест. Срок: 31.12.2023</p>		
5.1	<p>В Кировской области создано не менее 1700 новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа¹</p>	31.12.2021	<p>Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Кировской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации на основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2020 года сформированы, апробированы и внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях в не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации, что позволит обеспечить единые подходы к созданию необходимых организационных, методических и финансово-экономических условий для психологического сопровождения обучающихся. С учетом результатов апробации методические рекомендации будут обновлены и доведены до субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
6.1	В Кировской области проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области ²	31.12.2020	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кировской области, что позволит создать необходимые организационные, методические и

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:</p> <p>2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
7.1	В Кировской области не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			общеобразовательных организаций.
8	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации в соответствии с методическими рекомендациями по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
8.1	<p>В Кировской области не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации.</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.</p>
9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 85 субъектах Российской Федерации (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптивным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	международных исследований и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. Срок: 30.04.2024		
9.1	В 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кировской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.	30.04.2024	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 25 % общеобразовательных организаций (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
10	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 1 сентября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	технопарков "Кванториум", предприятий реального сектора экономики. Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников. Срок: 01.09.2021		
10.1	В Кировской области для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.	01.09.2021	К 1 сентября 2021 года в Кировской области для педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального сектора экономики. на 01.09.2021 - 1 единица
11	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обновлены федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, в том числе требования к результатам освоения образовательной программы общего образования в части формирования базовых знаний, умений и навыков, формализации «гибких компетенций», и примерные основные общеобразовательные программы. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2021 года обновлены содержание, методики и технологии обучения по образовательным программам общего образования, в том числе в части учета особых образовательных потребностей обучающихся. В федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования внесены изменения, в том числе формализовано понятие «гибкие компетенции». Обновлены примерные основные общеобразовательные программы по всем уровням общего образования в		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>соответствии с обновленными ФГОС, что в совокупности обеспечит условия для повышения качества общего образования.</p> <p>Создана методология и технология разработки нового поколения измерительных материалов оценки уровня владения обучающимися гибкими компетенциями и базовой грамотности (финансовой, информационной, правовой, здоровьесберегающей и пр.). Обеспечено проведение оценки успешности в освоении обновленных образовательных программ обучающимися общеобразовательных организаций.</p> <p>Результат является ключевым результатом федерального проекта, непосредственно влияет на достижение показателей национального проекта "Образование", в том числе показателя "средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований".</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
11.1	<p>Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ</p>	31.12.2022	<p>К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.</p> <p>Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
12	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
12.1	В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	31.12.2024	<p>К концу 2024 года создано не менее 14075 новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области</p> <p>на 31.12.2019 - 825 мест</p> <p>на 31.12.2020 - 6175 мест</p> <p>на 31.12.2021 - 7825 мест</p> <p>на 31.12.2022 - 9575 мест</p> <p>на 31.12.2023 - 11075 мест</p> <p>на 31.12.2024-14075 мест</p>

4. Финансовое обеспечение регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): во всех субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».							
1.1	В Кировской области обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум".	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>						
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.							
2.1	В Кировской области не менее чем в 31 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.	46,23	43,69	26,22	8,74	4,68	4,68	134,24
2.1.1.	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	45,77	41,61	24,97	8,32	4,46	4,46	129,59
2.1.2.	бюджет Кировской области	0,46	2,08	1,25	0,42	0,22	0,22	4,65
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 16 тыс. школ не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей.							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
3.1	В Кировской области не менее чем в 25 школах расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 16,7 тыс. детей	0,00	30,37	30,37	30,37	30,37	30,37	151,85
3.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	0,00	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	37,15
3.1.2	бюджет Кировской области	0,00	22,94	22,94	22,94	22,94	22,94	114,7
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.							
4.1	В Кировской области внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>						
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации не менее 24,5 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
5.1	В Кировской области создано не менее 1700 новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0,00	907,99	706,99	0,00	0,00	0,00	1614,98
5.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	0,00	898,91	699,92	0,00	0,00	0,00	1598,83
5.1.2	бюджет Кировской области	0,00	9,08	7,07	0,00	0,00	0,00	16,15
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации на основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях.							
6.1	В Кировской области проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>						
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.							
7.1	В Кировской области не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации в соответствии с методическими рекомендациями по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ.						
8.1	В Кировской области не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации.	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>					
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Российской Федерации.						
9.1	В 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы, и расположенных на территории Кировской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>					
10	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
10.1	В Кировской области для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.	<i>В рамках текущей деятельности технопарков "Кванториум"</i>						
11	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обновлены федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, в том числе требования к результатам освоения образовательной программы общего образования в части формирования базовых знаний, умений и навыков, формализации «гибких компетенций», и примерные основные общеобразовательные программы.							
11.1	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>						
12	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в Российской Федерации создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")							
12.1	В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	439,37	3061,75	1187,43	1223,97	988,31	1550,95	8 451,78
12.1.1.	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	417,06	3013,15	1175,56	1211,73	978,43	1535,44	8331,37

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
12.1.2.	Консолидированный бюджет Кировской области, в том числе	22,31	48,60	11,87	12,24	9,88	15,51	120,41
12.1.2.1	бюджет Кировской области	21,95	48,35	11,87	12,24	9,88	15,51	119,80
12.1.2.2	бюджеты муниципальных образований Кировской области (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кировской области)	0,36	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
Всего по региональному проекту, в том числе:		485,60	4 043,80	1 951,01	1 263,08	1 023,36	1 586,00	10352,85
Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)		462,83	3 961,10	1 907,88	1 227,48	990,32	1 547,33	10096,94
Консолидированный бюджет Кировской области, в том числе		22,77	82,70	43,13	35,60	33,04	38,67	255,91
бюджет Кировской области		22,41	82,45	43,13	35,60	33,04	38,67	255,30
бюджеты муниципальных образований Кировской области (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кировской области)		0,36	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
2.	Администратор регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного	Воронкина Е.С., заместитель министра	10

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования министерства образования Кировской области	образования Кировской области	
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
В Кировской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
5.	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
6.	Участник регионального проекта	Грухина А.Г.	консультант отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Рогачева О. В., начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	10

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта	Костицына Н.В.	консультант отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Рогачева О.В., начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	10
8.	Участник регионального проекта	Митягина Е.В.	директор КОГОБУ ДО «Центр технического творчества»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
9.	Участник регионального проекта	Стяжкин С.В.	и.о. заместителя министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
В Кировской области не менее чем в 31 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
11.	Участник регионального проекта	Стяжкин С.В.	и.о. заместителя министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
12.	Участник регионального проекта	Прозорова Е.В.	начальник отдела защиты прав детей и специального образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13	Участник регионального проекта	Рысева О.Н.	министр образования Кировской области	Курдюмов Д.А заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
В Кировской области не менее чем в 25 школах расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 16,7 тыс. детей					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
15.	Участник регионального проекта	Стяжкин С В.	и.о. заместителя министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
16.	Участник регионального проекта	Бадьин В.М.	эксперт КОГБУ ЦБТС	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
В Кировской области внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
18.	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			области		
19.	Участник регионального проекта	Костицына Н.В.	консультант отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Рогачева О.В., начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	10
20.	Участник регионального проекта	Митягина Е.В.	директор КОГОБУ ДО «Центр технического творчества»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
21.	Участник регионального проекта	Сычева М.А.	директор КОГБУ ЦПТО	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
В Кировской области создано не менее 1700 новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
23.	Участник регионального проекта	Стяжкин С.В.	и.о. заместителя министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
24.	Участник регионального проекта	Ворожцова М.А.	консультант отдела материально-ресурсного обеспечения образовательных	Стяжкин С.В., и.о. заместителя министра образования Кировской области	10

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			организаций министерства образования Кировской области		
25.	Участник регионального проекта		главы муниципальных образований Кировской области		5
26.	Участник регионального проекта	Рысева О.Н.	Министр образования Кировской области	Курдюмов Д.А заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
В Кировской области проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
28.	Участник регионального проекта	Соколова Н.В.	ректор КОГОАУ ДПО "Институт развития образования Кировской области"	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
29.	Участник регионального проекта	Костицына Н.В.	консультант отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Рогачева О.В., начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	10

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30.	Участник регионального проекта	Шутова Н.В.	ведущий консультант отдела защиты прав детей и специального образования министерства образования Кировской области	Прозорова Е.В., начальник отдела защиты прав детей и специального образования министерства образования Кировской области	10
В Кировской области не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме					
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
32.	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
33.	Участник регионального проекта	Измайлова Е.В.	проректор по научно-исследовательской и инновационной работе КОГОАУ ДПО "Институт развития образования Кировской области"	Соколова Н.В. ректор КОГОАУ ДПО "Институт развития образования Кировской области"	10
34.	Участник регионального проекта	Сараева Р.Г.	ведущий консультант отдела общего и	Рогачева О.В., начальник отдела общего и	10

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			дополнительного образования министерства образования Кировской области	дополнительного образования министерства образования Кировской области	
В Кировской области не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации					
35.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
36.	Участник регионального проекта	Ануфриева А.Е.	главный специалист-эксперт, отдела защиты прав детей и специального образования министерства образования Кировской области	Прозорова Е.В., начальник отдела защиты прав детей и специального образования министерства образования Кировской области	10
37.	Участник регионального проекта	Соколова Н.В.	ректор КОГОАУ ДПО "Институт развития образования Кировской области"	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
38.	Участник регионального проекта	Сычева М.А.	директор КОГБУ ЦПТО	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кировской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
39.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
40.	Участник регионального проекта	Чирков Н.Н.	начальник управления надзора и контроля министерства образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
41.	Участник регионального проекта	Шалагинов Н.Л.	директор КОГАУ ЦОКО	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
42.	Участник регионального проекта	Сараева Р.Г.	ведущий консультант отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Рогачева О.В., начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	10
В Кировской области для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
43.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
44.	Участник регионального проекта	Соколова Н.В.	ректор КОГОАУ ДПО "Институт развития образования Кировской области"	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
45.	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
46.	Участник регионального проекта	Грухина А.Г.	консультант отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Рогачева О.В., начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	10
Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ					
47.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
48.	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
49.	Участник регионального проекта	Измайлова Е.В.	проректор по научно-исследовательской и инновационной работе КОГОАУ ДПО "Институт развития образования Кировской области"	Соколова Н.В., ректор КОГОАУ ДПО "Институт развития образования Кировской области"	10
50.	Участник регионального проекта	Сараева Р.Г.	ведущий консультант отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Рогачева О.В., начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	10
В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")					
51.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
52.	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е. С., заместитель министра образования Кировской области	10
53.	Участник регионального проекта	Стяжкин С.В.	и.о. заместителя министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			области	области	
54.	Участник регионального проекта	Ворожцова М.А.	консультант отдела материально-ресурсного обеспечения образовательных организаций министерства образования Кировской области	Стяжкин С.В., и.о заместителя министра образования Кировской области	10
55.	Участник регионального проекта		Главы муниципальных образований Кировской области		5

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство образования Кировской области, подведомственные учреждения, органы местного самоуправления
Пояснения и комментарии	¹ В случае выделения средств федерального бюджета. ² В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Создание современных школ в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
1.	В Кировской области обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум".	01.01.2019	31.12.2024	Воронкина Е.С.	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных,	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					материально-технических и кадровых ресурсов организаций на 31.12.2024- 1 ед.	
1.1.1	Изучение предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ³ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2019	31.12.2019	Грухина А.Г. Костицына Н.В. Митягина Е.В. Стяжкин С.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	РП
1.1.	Не менее чем в 98	-	31.12. 2019	Стяжкин С.В.	информационно-	К

³ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Кировской области, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»			Рогачева О.В. Митягина Е.В.	аналитический отчет об обеспечении возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	
1.2.1	Изучение предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2020	31.12.2020	Грухина А.Г. Костицына Н.В. Митягина Е.В. Стяжкин С.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	
1.2.	Не менее чем в 139 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 9 муниципальных образованиях Кировской области, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т. ч. детских технопарков «Кванториум».	-	31.12. 2020	Стяжкин С.В. Рогачева О.В. Митягина Е.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К
1.3.1	Изучение предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные	01.01.2021	31.12.2021	Грухина А.Г. Костицына Н.В. Митягина Е.В. Стяжкин С.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении возможности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»				изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	
1.3.	Не менее чем в 63 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 5 муниципальных образованиях Кировской области, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	-	31.12.2021	Стяжкин С.В. Рогачева О.В. Митягина Е.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении в организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 5 муниципальных образованиях Кировской области, возможность изучать предметную область «Технология» на	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	
2.	В Кировской области не менее чем в 31 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.	01.10.2018	31.12.2024	Воронкина Е.С.	К концу 2024 года не менее чем в 31 организации, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. На 31.12.2019 – 11 организаций; На 31.12.2020 – 21 организация; На 31.12.2021 – 27 организаций;	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					На 31.12.2022 – 29 организаций; На 31.12.2023 – 30 организаций; На 31.12.2024 – 31 организация.	
2.1.1.	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ	01.10.2018	30.10.2018	Прозорова Е.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	
2.1	Направлена заявка в Минпросвещение РФ	-	30.10.2018	Стяжкин С.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					установленном порядке	
2.2.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в	01.01.2019	28.02.2019	Рысева О.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	том числе на базе сетевого партнерства					
2.2.2.	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	01.03.2019	31.12.2019	Стяжкин С.В. Прозорова Е.В.	Отчет общеобразовательных организаций	РП
2.2.	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	-	31.12.2019	Стяжкин С.В. Прозорова Е.В.	отчет органа исполнительной власти Кировской области об исполнении условий соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					сетевого партнерства	
2.3.1.	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.10.2019	30.10.2019	Прозорова Е.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	
2.3.	Направлена заявка в Минпросвещение РФ	-	30.10.2019	Стяжкин С.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
2.4.1.	Заключение соглашения с Министерством	01.01.2020	28.02.2020	Рысева О.Н.	соглашение с Министерством	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				просвещения Российской Федерации	
2.4.2.	Обновление материально-технической базы в	01.03.2020	31.12.2020	Стяжкин С.В. Прозорова Е.В.	Отчет общеобразовательны	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам				х организаций	
2.4.	Не менее чем в 21 организации, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	-	31.12.2020	Стяжкин С.В. Прозорова Е.В.	информационно-аналитический отчет об обновлении в 21 организации, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, материально-технической базы	К
2.5.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	01.10.2020	30.10.2020	Прозорова Е.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	
2.5	Направлена заявка в Минпросвещение РФ	-	30.10.2020	Стяжкин С.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
2.6.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	01.01.2021	28.02.2021	Рысева О.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
2.6.2	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	01.03.2021	31.12.2021	Стяжкин С.В. Прозорова Е.В.	отчет общеобразовательных организаций	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	адаптированным общеобразовательным программам					
2.6	Не менее чем в 27 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	-	31.12.2021	Стяжкин С.В. Прозорова Е.В.	информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы не менее чем в 27 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	К
2.7.1.	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по	01.10.2021	30.10.2021	Прозорова Е.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	
2.7.	Направлена заявка в Минпросвещение РФ	-	30.10.2021	Стяжкин С.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
3.	В Кировской области не менее чем в 25 школах расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного,	01.10.2018	31.12.2024	Воронкина Е.С.	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание центров образования цифрового и	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 16,7 тыс. детей.				гуманитарного профилей.	
3.1.1.	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого	01.10.2018	30.10.2018	Стяжкин С.В. Бадьин В.М.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	партнерства					
3.1	Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого	-	30.10.2018	Стяжкин С.В. Бадьин В.М.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	партнерства					
3.2.1.	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.10.2019	30.10.2019	Стяжкин С.В. Бадьин В.М.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
3.2	Направлена заявка в Министерство	-	30.10.2019	Стяжкин С.В. Бадьин В.М.	заявка Кировской области в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
3.3.1.	Заключение соглашения с Министерством	01.01.2020	28.02.2020	Стяжкин С.В. Бадьин В.М..	соглашение с Министерством	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				просвещения Российской Федерации предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	
3.3.2	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	01.03.2020	31.12.2020	Стяжкин С.В. Бадьин В.М	информационно-аналитический отчет о создании материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	РП
3.3.	Не менее чем в 5-ти	-	31.12.2020	Стяжкин С.В.	информационно-	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,6 тыс. детей			Бадьин В.М.	аналитический отчет о создании материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,6 тыс. детей	
3.4.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,	01.10.2020	30.10.2020	Стяжкин С.В. Бадьин В.М.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
3.4	Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,	-	30.10.2020	Стяжкин С.В. Бадьин В.М.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
3.5.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных	01.01.2021	28.02.2021	Стяжкин С.В. Бадьин В.М.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	
3.5.2	Создание материально-	01.03.2021	31.12.2021	Стяжкин С.В.	информационно-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей			Бадьин В.М	аналитический отчет о создании материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	
3.5.	Не менее чем в 5-ти школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,6 тыс. детей	-	31.12.2021	Стяжкин С.В. Бадьин В.М.	информационно-аналитический отчет о создании материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,6 тыс.	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					детей	
3.6.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.10.2021	30.10.2021	Стяжкин С.В. Бадьин В.М.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
3.6	Направлена заявка в Министерство	-	30.10.2021	Стяжкин С.В. Бадьин В.М.	заявка Кировской области в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
4.	В Кировской области внедрена разработанная на	01.01.2019	01.07.2020	Воронкина Е.С.	К середине 2020 года внедрена	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.				методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.	
4.1.1.	Внедрение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей	01.01.2019	31.12.2019	Рогачева О.В. Костицына Н.В. Митягина Е.В. Сычева М.А.	информационно-аналитический отчет о применении лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	работодателей к этой деятельности					
4.1.	Применены лучшие практики обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	-	31.12.2019	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет о применении лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	К
4.2.1.	Внедрение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой	01.01.2020	01.07.2020	Рогачева О.В. Костицына Н.В. Митягина Е.В. Сычева М.А.	информационно-аналитический отчет о применении лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	деятельности					
4.2.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	-	01.07. 2020	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет о применении лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	К
5.	В Кировской области создано не менее 1700 новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	01.10.2018	31.12.2021	Воронкина Е.С.	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательн ых организаций) расположенных в Кировской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательн ых организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	
5.1.1.	Подготовка заявок на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в	01.10.2018	30.10.2018	Стяжкин С.В. Ворожцова М.А.	заявки Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	сельской местности и поселках городского типа				субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
5.1	Направлены заявки в министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в	-	30.10.2018	Стяжкин С.В.	заявки Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	сельской местности и поселках городского типа				субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
5.2.1	Подготовка заявок на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.10.2019	30.10.2019	Стяжкин С.В. Ворожцова М.А.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
5.2	Направлены заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	-	30.10.2019	Стяжкин С.В.	заявки Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
5.3.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2020	28.02.2020	Рысева О.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					и поселках городского типа	
5.3.2	Реализация мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.03.2020	31.12.2020	Стяжкин С.В. Ворожцова М.А., главы муниципальных образований Кировской области	строительство 5 школ в сельской местности и поселках городского типа	РП
5.3.	Создано 950 новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	-	31.12.2020	Стяжкин С.В.	отчет министерства образования Кировской области об исполнении условий соглашений по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
5.4.1	Подготовка заявок на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.10.2020	30.10.2020	Стяжкин С.В. Ворожцова М.А.	заявки Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	РП
5.4	Направлены заявки в Министерство просвещения Российской Федерации	-	30.10.2020	Стяжкин С.В.	заявки Кировской области в Министерство	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
5.5.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	01.01.2021	28.02.2021	Рысева О.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
5.5.2	Реализация мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.03.2021	31.12.2021	Стяжкин С.В. Ворожцова М.А., главы муниципальных образований Кировской области	строительство 3 школ в сельской местности и поселках городского типа	РП
5.5.	Создано 750 новых мест в общеобразовательных	-	31.12.2021	Стяжкин С.В.	отчет министерства образования	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	организациях Кировской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				Кировской области об исполнении условий соглашений по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
5.6.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.10.2021	30.10.2021	Стяжкин С.В. Ворожцова М.А.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
5.6	Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	-	30.10.2021	Стяжкин С.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
6.	В Кировской области проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области ⁴	01.01.2019	31.12.2020	Воронкина Е.С.	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кировской области, что позволит создать необходимые организационные,	ВДЛ

⁴ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.	
6.1.1.	Создание условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области ⁵	01.01.2019	31.12.2019	Соколова Н.В. Шутова Н.В. Костицына Н.В.	информационно-аналитический отчет о проведении апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области	РП
6.1.	Созданы условия для психологического сопровождения обучающихся	-	31.12.2019	Шутова Н.В. Костицына Н.В.	информационно-аналитический отчет о проведении апробация создания	К

⁵ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области ⁶				условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области	
6.2.1.	Проведение апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области ⁶	01.01.2020	31.12.2020	Соколова Н.В. Шутова Н.В. Костицына Н.В.	информационно-аналитический отчет о проведении апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области	РП
6.2.	Проведена апробация создания условий для	-	31.12.2020	Воронкина Е.С	информационно-аналитический	К

⁶ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области ⁷				отчет о проведении апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области	
7.	В Кировской области не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.	01.01.2019	31.12.2024	Воронкина Е.С.	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений	ВДЛ

⁷ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.	
7.1.1	Реализация общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования, в сетевой форме.	01.01.2019	31.12.2019	Рогачева О.В. Измайлова Е.В. Сараева Р.Г.	информационно-аналитический отчет	РП
7.1.	Реализованы общеобразовательные программы в сетевой форме организациями, реализующими программы начального, основного и среднего общего образования	-	31.12.2019	Воронкина Е.С.	К концу 2019 года не менее чем в 45% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					развитием общеобразовательных организаций.	
7.2.1	Реализация общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования, в сетевой форме.	01.01.2020	31.12.2020	Рогачева О.В. Измайлова Е.В. Сараева Р.Г.	информационно-аналитический отчет	РП
7.2.	Реализованы общеобразовательные программы в сетевой форме организациями, реализующими программы начального, основного и среднего общего образования	-	31.12.2020	Воронкина Е.С.	К концу 2020 года не менее чем в 50% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					ых организаций.	
7.3.1	Реализация общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования, в сетевой форме.	01.01.2021	31.12.2021	Рогачева О.В. Измайлова Е.В. Сараева Р.Г.	информационно-аналитический отчет	РП
7.3.	Реализованы общеобразовательные программы в сетевой форме организациями, реализующими программы начального, основного и среднего общего образования	-	31.12.2021	Воронкина Е.С.	К концу 2021 года не менее чем в 55% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.	К
8.	В Кировской области не	01.01.2019	31.12.2024	Воронкина Е.С.	К концу 2024 года	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей сопровождающих обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области.				не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.	
8.1.1.	Вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации.	01.01.2019	31.12.2019	Ануфриева А.О. Соколова Н.В. Сычева М.А.	отчет о вовлечении общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					управления развитием общеобразовательных организаций.	
8.1.	В принятие решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями вовлечены общественно-деловые объединения и участвуют представители работодателей	-	31.12.2019	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет о внедрении и функционировании целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	К
8.2.1.	Вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии	01.01.2020	31.12.2020	Ануфриева А.О. Соколова Н.В. Сычева М.А.	отчет о вовлечении общественно-деловых объединений и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации.				участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.	
8.2.	В принятие решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями вовлечены общественно-деловые объединения и участвуют представители работодателей	-	31.12.2020	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет о внедрении и функционировании целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					ыми организациями	
8.3.1.	Вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации.	01.01.2021	31.12.2021	Ануфриева А.О. Соколова Н.В. Сычева М.А.	отчет о вовлечении общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.	РП
8.3.	В принятие решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями вовлечены общественно-деловые объединения и участвуют представители работодателей	-	31.12.2021	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет о внедрении и функционировании целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	
9.	В 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кировской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.	01.01.2019	30.04.2024	Воронкина Е.С.	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 25 % общеобразовательных организаций (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.	
9.1.1.	Внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кировской области, на основе практики международных исследований качества	01.01. 2019	31.12.2019	Чирков Н.Н. Шалагинов Н.Л. Сараева Р.Г.	информационно-аналитический отчет о внедрении методологии и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	подготовки обучающихся				Кировской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	
9.1.	Частично внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кировской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	31.12.2019	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет о внедрении методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кировской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К
9.2.1.	Проведение оценки качества общего образования в	01.01.2019	31.12.2019	Чирков Н.Н. Шалагинов Н.Л. Сараева Р.Г.	информационно-аналитический отчет о проведении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кировской области				оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	
9.2.	Не менее чем в 8% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кировской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.	-	31.12.2019	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет о внедрении методологии и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кировской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К
9.3.1.	Внедрение методологии и критериев оценки качества общего	01.01.2020	31.12.2020	Чирков Н.Н. Шалагинов Н.Л. Сараева Р.Г.	приказ министерства образования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	образования в общеобразовательных организациях Кировской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся				Кировской области	
9.3.	Частично внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кировской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	31.12.2020	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет о внедрении методологии и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кировской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К
9.4.1.	Проведение оценки качества общего	01.01.2020	31.12.2020	Чирков Н.Н. Шалагинов Н.Л.	информационно-аналитический	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кировской области			Сараева Р.Г.	отчет о внедрении методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кировской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	
9.4.	Не менее чем в 8% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кировской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества	-	31.12.2020	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет о проведении оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	подготовки обучающихся					
9.5.1.	Внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кировской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2021	31.12.2021	Чирков Н.Н. Шалагинов Н.Л. Сараева Р.Г.	приказ министерства образования Кировской области	РП
9.5.	Частично внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кировской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	31.12.2021	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет о внедрении методологии и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кировской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
9.6.1.	Проведение в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кировской области	01.01.2021	31.12.2021	Чирков Н.Н. Шалагинов Н.Л. Сараева Р.Г.	Распоряжение министерства образования Кировской области	РП
9.6.	Не менее чем в 9% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кировской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.	-	31.12.2021	Воронкина Е.С.	информационно-аналитический отчет о внедрении методологии и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кировской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
10.	В Кировской области для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.	01.01.2019	01.09.2021	Воронкина Е.С.	К 1 сентября 2021 года в Кировской области для педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					технопарков "Кванториум", предприятий реального сектора экономики. на 01.09.2021 - 1 единица	
10.1.1	Повышение квалификации учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.01.2019	31.12.2019	Соколова Н.В. Рогачева О.В. Грухина А.Г.	информационно-аналитический отчет о повышении квалификации педагогических работников на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					предприятий реального сектора экономики	
10.1.	В муниципальных образованиях Кировской области, для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	-	31.12.2019	Соколова Н.В. Рогачева О.В.	информационно-аналитический отчет о повышении квалификации педагогических работников на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	К
10.2.1	Повышение квалификации	01.01.2020	31.12.2020	Соколова Н.В.	информационно-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики			Рогачева О.В. Грухина А.Г.	аналитический отчет о повышении квалификации педагогических работников на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	
10.2.	В муниципальных образованиях Кировской области, для учителей предметной области «Технология» действует	-	31.12.2020	Соколова Н.В. Рогачева О.В.	информационно-аналитический отчет о повышении квалификации педагогических	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики				работников на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	
10.3.1.	Повышение квалификации учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	01.01.2021	31.12.2021	Соколова Н.В. Рогачева О.В. Грухина А.Г.	информационно-аналитический отчет о повышении квалификации педагогических работников на базе детских технопарков «Кванториум»,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики				организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	
10.3.	Во всех муниципальных образованиях Кировской области, для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	-	31.12.2021	Соколова Н.В. Рогачева О.В.	информационно-аналитический отчет о повышении квалификации педагогических работников на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики				образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	
11.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ.	01.01.2019	31.12.2022	Воронкина Е.С.	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					<p>областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.</p> <p>Проведен мониторинг использования обновленных федеральных</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.	
11.1.1.	Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ.	01.01.2019	31.12.2019	Рогачева О.В. Измайлова Е.В. Сараева Р.Г.	отчет о внедрении обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, проведен мониторинг использования обновленных федеральных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					государственных образовательных стандартов общего образования	
11.1.	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерных основных общеобразовательных программ.	-	31.12.2019	Рогачева О.В. Измайлова Е.В. Сараева Р.Г.	отчет о внедрении обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные, проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	К
11.2.1.	Внедрение обновленных федеральных государственных	01.01.2020	31.12.2020	Рогачева О.В. Измайлова Е.В. Сараева Р.Г.	Отчет о внедрении к концу 2020 года обновленных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ.				федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования,	
11.2.	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерных основных общеобразовательных	-	31.12.2020	Рогачева О.В. Измайлова Е.В.	отчет о внедрении обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	программ.				основные общеобразовательные, проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	
11.3.1.	Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ.	01.01.2021	31.12.2021	Рогачева О.В. Измайлова Е.В. Сараева Р.Г.	отчет о внедрении обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные, проведен мониторинг использования обновленных федеральных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					государственных образовательных стандартов общего образования	
11.3.	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерных основных общеобразовательных программ.	-	31.12.2021	Рогачева О.В. Измайлова Е.В.	отчет о внедрении обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные, проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	К
12.	В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных	01.01.2019	31.12.2024	Воронкина Е.С.	Реализованы мероприятия по модернизации	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")				инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций)	
12.1.1	Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательной организации г. Зуевка	01.01.2019	20.08.2019	Стяжкин С.В. Ворожцова М.А. главы муниципальных образований Кировской области	Оснащение вновь построенной школы в г. Зуевка Кировской области	РП
12.1	Открыта школа на 825 мест в г. Зуевка Кировской области	-	01.09.2019	Стяжкин С.В. Ворожцова М.А.	Начало образовательного процесса во вновь построенной школе	К
12.2.1	Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательной организации г. Кирова	01.01.2019	20.12.2019	Стяжкин С.В. Ворожцова М.А., главы муниципальных образований Кировской области	Строительство школы в мкр. Чистые Пруды г. Кирова	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
				образований Кировской области		
12.2	Ввод в эксплуатацию школы на 1000 мест в мкр. Чисты Пруды г. Кирова	-	20.12.2019	Стяжкин С.В. Ворожцова М.А	Разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1000 мест в мкр. Чисты Пруды г. Кирова	К
12.3.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях	01.10.2019	30.10.2019	Стяжкин С.В. Ворожцова М.А.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательн	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					ых организациях	
12.3	Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях	-	30.10.2019	Стяжкин С.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях	К
12.4.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	01.01.2020	28.02.2020	Рысева О.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях	
12.4.2	Реализация мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях	01.03.2020	31.12.2020	Стяжкин С.В. Ворожцова М.А. главы муниципальных образований Кировской области	строительство 7 школ	РП
12.4	Создано 4350 мест в общеобразовательных организациях	-	31.12.2020	Стяжкин С.В.	отчет министерства образования Кировской области об исполнении условий соглашений по созданию новых	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
					мест в общеобразовательных организациях Кировской области	
12.5.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях	01.10.2020	30.10.2020	Стяжкин С.В. Ворожцова М.А.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях	РП
12.5	Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации	-	30.10.2020	Стяжкин С.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях				просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях	
12.6.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию	01.01.2021	28.02.2021	Рысева О.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях	
12.6.2	Реализация мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях	01.03.2021	31.12.2021	Стяжкин С.В. Ворожцова М.А. главы муниципальных образований Кировской области	строительство 4 школ	РП
12.6	Создано 1650 мест в общеобразовательных организациях	-	31.12.2021	Стяжкин С.В.	отчет министерства образования Кировской области об исполнении условий соглашений по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
12.7.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях	01.10.2021	30.10.2021	Стяжкин С.В. Ворожцова М.А.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях	РП
12.7	Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам	-	30.10.2021	Стяжкин С.В.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ³
		Начало	Окончание			
	субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях				порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях	

³ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Создание современных школ
в Кировской области»

Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели отсутствуют					