

УТВЕРЖДЕН  
Советом по проектному управлению  
при Губернаторе Кировской области  
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 22.07.2019 № 6)

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем**  
**в Кировской области»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Жилье		
Краткое наименование регионального проекта	Жилье	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заместитель Председателя Правительства области		
Руководитель регионального проекта	Бондарчук Р.А. министр строительства Кировской области		
Администратор регионального проекта	Коснырев И.В. заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013 - 2021 годы (постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/838); Государственная программа Кировской области «Развитие образования» на 2014 - 2021 годы (постановление Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595) Государственная программа Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» на 2013 - 2021 годы» (постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 N 189/845)		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта	Увеличение в Кировской области объемов жилищного строительства в 2024 году до 800 тыс. кв. метров в год									
№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ввод жилья в многоквартирных жилых домах										
1	Объем жилищного строительства, тыс. кв. метров	основной	543	31.12.2017	606	675	648	717	772	827
2	Объем ввода жилья в многоквартирных домах, тыс. кв. метров	основной	348	31.12.2017	425	440	420	500	540	580
Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот АО «ДОМ.РФ»										
3	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в рамках Закона № 161-ФЗ от 24.07.2008, га	основной	-	31.12.2017	126	48	41	40	46	44

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	Количество земельных участков вовлеченных в оборот в рамках Закона № 161-ФЗ от 24.07.2008, шт.	дополнительный	-	31.12.2017	17	2	1	2	10	1

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории		
1.1.	Увеличен ввод жилья на территории Кировской области	31.12.2024	Ввод жилья на территории Кировской области увеличился в 1,5 раза. За время реализации проекта введено 4,2 млн. кв. метров жилья

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение			
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в федеральное законодательство, предусматривающие упрощение механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Принят федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p>		
2.1.	Вовлечены земельные участки в жилищное строительство	31.12.2024	К 2024 году в жилищное строительство вовлечено 345 га федеральных земель и земельных участков в Кировской области

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации							
1.1.	Результат регионального проекта: увеличен ввода жилья на территории Кировской области	815,62	0	0	0	0	0	815,62
1.1.1.	федеральный бюджет	774,07	0	0	0	0	0	774,07

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.2.	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.	41,55	0	0	0	0	0	41,55
1.1.2.1.	бюджет Кировской области	40,74	0	0	0	0	0	40,74
1.1.2.2.	бюджеты муниципальных образований	0,81	0	0	0	0	0	0,81
2	Внесены изменения в федеральное законодательство, предусматривающие упрощение механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий							
2.1.	Вовлечены земельные участки в жилищное строительство	<i>Мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности министерства строительства Кировской области</i>						
Всего по региональному проекту, в том числе:		815,62	0	0	0	0	0	815,62
федеральный бюджет		774,07	0	0	0	0	0	774,07
консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.		41,55	0	0	0	0	0	41,55
бюджет Кировской области		40,74	0	0	0	0	0	40,74
бюджеты муниципальных образований		0,81	0	0	0	0	0	0,81

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1	Руководитель регионального проекта	Бондарчук Р.А.	министр строительства Кировской области	заместитель Председателя Правительства Кировской области	20%
2	Администратор регионального проекта	Коснырев И.В.	заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области	Казаков Э.А. начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области	40%
Общие организационные мероприятия по проекту					
3	Участник регионального проекта	Коснырев И.В.	заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области	Казаков Э.А. начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области	40%
Увеличен ввод жилья на территории Кировской области					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бондарчук Р.А.	министр строительства Кировской области	заместитель Председателя Правительства Кировской области	20%
5	Участник регионального проекта	Ворожцов В.Н.	заместитель министра	Бондарчук Р.А. министр	20%

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
			строительства Кировской области	строительства Кировской области	
6	Участник регионального проекта	Коснырев И.В.	заместитель начальника отдела строительства министерства строительства Кировской области,	Казаков Э.А. начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области	40%
7	Участник регионального проекта	Морозов Р.А.	Заместитель главы администрации города Кирова	Шульгин И.В. Глава администрации города Кирова	20%
8	Участник регионального проекта		главы муниципальных образований Кировской области		20%
Вовлечены земельные участки в жилищное строительство					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бондарчук Р.А.	министр строительства Кировской области	заместитель Председателя Правительства Кировской области	20%
10	Участник регионального проекта	Кислухина И.А.	начальник управления архитектуры и	Бондарчук Р.А., министр строительства	40%

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
			градостроительства министерства строительства Кировской области	Кировской области	

### 6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство строительства Кировской области, муниципальные образования «Город Киров»
-------------	---



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1	Увеличен ввод жилья на территории Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Бондарчук Р.А.	Ввод жилья на территории Кировской области увеличился в 1,5 раза. За время реализации проекта введено 4,2 млн. кв. метров жилья	ВДЛ
1.1.1.	Заключение соглашения с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по	01.01.2019	28.02.2019	Коснырев И.В.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Кировской области на	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье»				реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	
1.1.2.	Участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»	01.01.2019	31.12.2019	Ворожцов В.Н., Коснырев И.В.	Привлечение средств федерального бюджета	РП
1.1.3.	Обеспечение строительства и ввода в эксплуатацию объектов, строящихся в рамках мероприятия федерального проекта «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»	01.01.2019	31.12.2019	Ворожцов В.Н., Коснырев И.В., Морозов Р.А.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	РП
1.1.	Обеспечение достижения результата по вводу жилья в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Стимулирование	-	31.12.2019	Ворожцов В.Н., Коснырев И.В., Морозов Р.А.	Отчет администрации города Кирова	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»					
1.2.1.	Рассмотрение проектов для включения в заявку Кировской области на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» на 2020 год	01.01.2019	01.05.2019	Ворожцов В.Н., Коснырев И.В.	Протокол заседания рабочей группы	РП
1.2.2.	Подготовка заявки на участие Кировской области в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2020 году	01.01.2019	30.06.2019	Ворожцов В.Н., Коснырев И.В.	Сформирована заявка Кировской области на участие в федеральном проекте	РП
1.2.	Направлена заявка на участие Кировской области в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на 2020 год в Министерство	-	01.07.2019	Бондарчук Р.А., Коснырев И.В.	Заявка представлена в Минстрой России	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации					
1.3.1.	Рассмотрение проектов для включения в заявку Кировской области на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» на 2021 год	01.01.2020	01.05.2020	Ворожцов В.Н., Коснырев И.В.	Протокол заседания рабочей группы	РП
1.3.2.	Подготовка заявки на участие Кировской области в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2021 году	01.01.2020	31.06.2020	Ворожцов В.Н., Коснырев И.В.	Сформирована заявка Кировской области на участие в федеральном проекте	РП
1.3.	Направлена заявка на участие Кировской области в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на 2021 год в Министерство строительства и жилищно-	-	01.07.2020	Бондарчук Р.А., Коснырев И.В.	Заявка представлена в Минстрой России	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	коммунального хозяйства Российской Федерации					
1.4.1.	Рассмотрение проектов для включения в заявку Кировской области на участие в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» на 2022 год	01.01.2021	01.05.2021	Ворожцов В.Н., Коснырев И.В.	Протокол заседания рабочей группы	РП
1.4.2.	Подготовка заявки на участие Кировской области в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2022 году	01.01.2021	31.06.2021	Ворожцов В.Н., Коснырев И.В.	Сформирована заявка Кировской области на участие в федеральном проекте	РП
1.4.	Направлена заявка на участие Кировской области в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на 2022 год в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства	-	01.07.2021	Бондарчук Р.А., Коснырев И.В.	Заявка представлена в Минстрой России	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	Российской Федерации					
2.	Вовлечены земельные участки в жилищное строительство	01.01.2019	31.12.2024	Бондарчук Р.А.	К 2024 году в жилищное строительство вовлечено 345 га федеральных земель и земельных участков в Кировской области	ВДЛ
2.1.1.	Направление в АО «ДОМ.РФ» предложений о передаче органам государственной власти Кировской области полномочий по управлению и распоряжению находящимися в федеральной собственности земельными участками 43:40:000787:11, 43:40:000787:12, 43:40:000787:13, 43:40:000787:14, 43:40:000787:15, 43:40:000787:16, 43:40:000787:17, 43:40:000787:18,	01.01.2019	31.12.2019	Кислухина И.А.	Письмо Правительства Кировской области о передаче органам государственной власти Кировской области полномочий по управлению и распоряжению земельными участками	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	43:40:000787:19, 43:40:000789:1, 43:40:000789:8, 43:40:000789:9, 43:40:000789:10, 43:40:000789:11, 43:40:000789:12 для использования их в целях жилищного строительства					
2.1.2.	Направление в АО «ДОМ.РФ» предложений о передаче органам государственной власти Кировской области полномочий по управлению и распоряжению находящимися в федеральной собственности земельными участками 43:12:124000:228, 43:12:124000:237 в целях последующего бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства	01.01.2019	31.12.2019	Кислухина И.А.	Письмо Правительства Кировской области о передаче органам государственной власти Кировской области полномочий по управлению и распоряжению земельными участками	РП
2.1.	Кировской области переданы полномочия по	-	31.12.2019	Бондарчук Р.А.	Распоряжение Правительства	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	управлению и распоряжению, находящихся в федеральной собственности земельными участками				Российской Федерации	
2.2.1.	Направление в Правительство Российской Федерации ходатайства о передаче в собственность Кировской области находящихся в федеральной собственности земельных участков: 43:12:124000:232, 43:12:12400:238	01.01.2020	31.12.2020	Кислухина И.А.	Письмо Губернатора Кировской области в Правительство Российской Федерации о передаче участков в собственность Кировской области	РП
2.2.	Кировской области переданы полномочия по управлению и распоряжению, находящихся в федеральной собственности земельными участками	-	31.12.2020	Бондарчук Р.А.	Распоряжение Правительства Российской Федерации	К
2.3.1.	Направление в АО «ДОМ.РФ» предложений о передаче органам государственной власти Кировской области	01.01.2021	31.12.2021	Кислухина И.А.	Письмо Правительства Кировской области о передаче органам	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	полномочий по управлению и распоряжению находящимся в федеральной собственности земельным участком 43:40:001029:1				государственной власти Кировской области полномочий по управлению и распоряжению земельным участком	
2.3.	Кировской области переданы полномочия по управлению и распоряжению, находящихся в федеральной собственности земельными участками	-	31.12.2021	Бондарчук Р.А.	Распоряжение Правительства Российской Федерации	К

<sup>1</sup>ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области;

К – куратор регионального проекта;

РП - руководитель регионального проекта.

## Приложение № 2

к паспорту регионального  
проекта

**МЕТОДИКА**

**Расчета дополнительных показателей регионального проекта «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области»**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
1		Количество земельных участков вовлеченных в оборот в рамках Закона № 161-ФЗ от 24.07.2008, шт					
			ведомственная отчетность	Министерство строительства Кировской области	Кировская область	За год, до 31 января года следующего за отчетным	
2		Количество обеспеченных жильем граждан (семей) в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента РФ, в т.ч. молодых семей за время реализации регионального проекта «Жилье», граждан (семей)					
			ведомственная отчетность	Министерство социального развития Кировской области, министерство спорта и молодежной политики Кировской области	Кировская область	Ежеквартально, на 15 число каждого месяца следующего за отчетным кварталом	