

УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 30.04.2020 № 2)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Формирование комфортной городской среды		
Краткое наименование регионального проекта	Комфортная городская среда	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Царегородцев А.Г. – заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Климентовский В.А. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области		
Администратор регионального проекта	Мелехова Наталья Владимировна, ведущий консультант отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской среды министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, тел. 27-27-36 (доб 3653), gorsreda.kirov@bk.ru		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 741-П)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта: повысить к концу 2024 года комфортность городской среды, увеличив индекс качества городской среды на 30 процентов; создать механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, %										
1	Среднее значение индекса качества городской среды по Кировской области, усл. единица	основной	151	30.11.2019	154	159	166	174	181	196
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, единиц										

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополни- тельный)	Базовое значение		Период, год					
			Значе- ние	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории Кировской области, единиц, нарастающим итогом	основной	1	31.12.2020	0	1	2	0	0	0
Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50%), %										
3	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов на территории Кировской области (индекс качества городской среды – выше 50%), %	основной	6	30.11.2019	6	11	28	39	50	61
Количество городов с благоприятной городской средой, единиц										

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Количество городов с благоприятной городской средой в Кировской области, единиц	основной	1	01.11.2019	1	2	5	7	9	11
Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %										
4	Прирост среднего значения индекса качества городской среды по отношению к 2018 году в Кировской области, %	основной	0	01.01.2019	2	5	10	15	20	30
Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), единиц										

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	Количество реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственной программой (муниципальными программами) формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств) на территории Кировской области, единиц (нарастающим итогом)	основной	98	01.01.2019	72	144	216	288	360	432

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополни- тельный)	Базовое значение		Период, год					
			Значе- ние	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	Количество благоустроенных дворовых территорий в населенных пунктах Кировской области, единиц (нарастающим итогом)	дополни- тельный	365	01.01.2019	70	142	214-	286	358	430
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %										

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в Кировской области, %	основной	5	01.01.2018	9	12	15	20	25	30

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма; сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>		
1.1	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории Кировской области	31.12.2021	На территории Советского городского поселения реализован проект – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			территории исторической Кукарской слободы в городе Советск Кировской области». На территории Омутнинского городского поселения реализован проект – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «ЗАВОДной Омутнинск»
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской Федерации сформированы механизмы повышения качества городской среды: - определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий</p> <p>Срок: 01.02.2019.</p>		
2.1	<p>Определен порядок проведения рейтингового голосования на территории Кировской области по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды</p>	01.02.2019	<p>Нормативно-правовым актом Правительства Кировской области утвержден порядок проведения рейтингового голосования в населенных пунктах Кировской области с численностью населения свыше 20. тыс. человек.</p>
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): перечень</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. Срок: 01.03.2024.</p>		
3.1	<p>В муниципальных образованиях Кировской области проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственную программу (муниципальные программы) формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)</p>	01.03.2024	<p>Сформирован перечень территорий, подлежащих включению в государственную программу (муниципальные программы) формирования современной городской среды с целью последующего благоустройства этих территорий</p>
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской Федерации сформированы механизмы повышения качества городской среды: - актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): актуализированные государственные программы формирования современной городской среды, содержащей адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии. Срок: 31.03.2024.</p>		
4.1	<p>Актуализирована действующая государственная программа формирования современной городской среды Кировской области</p>	31.03.2024	<p>Утверждено постановление Правительства Кировской области о внесении изменений в государственную программу «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно на территории муниципальных образований будут: улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований; повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
5.1	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) на территории Кировской области и иные мероприятия, предусмотренные государственной программой (муниципальными программами) формирования современной городской среды	31.12.2024	Благоустроено 862 общественных территории (набережные, центральные площади, парки и др.) на территории Кировской области, в том числе иные мероприятия, предусмотренные государственной программой (муниципальными программами) формирования современной городской среды
5.2	Создан региональный центр компетенций по вопросам городской среды на территории Кировской области	31.05.2020	На базе организации, подведомственной министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области создан региональный центр компетенций по вопросам городской среды для координации работы муниципальных образований в ходе подготовки и реализации проектов по благоустройству
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; улучшено качество управления городским хозяйством.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
6.1	Реализованы мероприятия ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» (реализуется администрацией города Кирова)	31.12.2024	Улучшены условия жизни граждан в муниципальном образовании «Город Киров» - участнике ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях							
1.1	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории Кировской области	68,00	154,23 ¹	-	-	-	-	222,23
1.1.1	федеральный бюджет	60,00	124,49	-	-	-	-	184,49

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.2	консолидированный бюджет Кировской области, в том числе	5,00	21,04	-	-	-	-	26,04
1.1.2.1	бюджет Кировской области	2,50	12,27	-	-	-	-	14,77
1.1.2.2	бюджеты муниципальных образований	2,50	8,77	-	-	-	-	11,27
1.1.3	внебюджетные источники	3,00	8,70	-	-	-	-	11,70
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской Федерации сформированы механизмы повышения качества городской среды: - определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке							
2.1	Определен порядок проведения рейтингового голосования на территории Кировской области по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды	<i>В рамках выполняемых полномочий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, органов местного самоуправления Кировской области</i>						

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)							
3.1	В муниципальных образованиях Кировской области проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственную программу (муниципальные программы) формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)	<i>В рамках выполняемых полномочий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, органов местного самоуправления Кировской области</i>						
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской Федерации сформированы механизмы повышения качества городской среды: - актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды							
4.1	Актуализирована действующая государственная программа	<i>В рамках выполняемых полномочий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, органов местного самоуправления</i>						

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	формирования современной городской среды Кировской области	<i>Кировской области</i>						
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды							
5.1	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) на территории Кировской области и иные мероприятия, предусмотренные государственной программой (муниципальными программами) формирования современной городской среды	443,50	402,93	402,80	419,80	0,00	0,00	1669,03
5.1.1	федеральный бюджет	415,20	381,62	381,60	397,90	0,00	0,00	1576,32
5.1.2	консолидированный бюджет	25,10	18,13	18,00	18,70	0,00	0,00	79,93

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Кировской области, в том числе							
5.1.2.1	бюджет Кировской области	4,20	3,85	3,90	4,00	0,00	0,00	15,95
5.1.2.2	бюджеты муниципальных образований	20,90	14,28	14,10	14,70	0,00	0,00	63,98
5.1.3	внебюджетные источники	3,20	3,18	3,20	3,20	0,00	0,00	12,78
5.2	Создан региональный центр компетенций по вопросам городской среды на территории Кировской области	<i>В рамках полномочий КОГБУ институт «Кировкоммунпроект»</i>						
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»							
6.1	Реализованы мероприятия ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» (реализуется администрацией города Кирова)	<i>В рамках выполняемых полномочий администрации города Кирова</i>						
Всего по региональному проекту, в том		511,50	557,16	402,80	419,80	0,00	0,00	1891,26

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
числе:								
федеральный бюджет		475,20	506,11	381,60	397,90	0,00	0,00	1760,81
консолидированный бюджет Кировской области, в том числе		30,10	39,17	18,00	18,70	0,00	0,00	105,97
бюджет Кировской области		6,70	16,12	3,90	4,00	0,00	0,00	30,72
бюджеты муниципальных образований		23,40	23,05	14,10	14,70	0,00	0,00	75,25
внебюджетные источники		6,20	11,88	3,20	3,20	0,00	0,00	24,48

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель проекта	Климентовский В.А.	заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Балдыков А.И. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20
2	Администратор проекта	Мелехова Н.В.	ведущий консультант отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской среды министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Климентовский В.А. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	30
Общие организационные мероприятия по проекту					
3	Участник проекта	Мелехова Н.В.	ведущий консультант отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской среды министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Климентовский В.А. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории Кировской области					
4	Ответственный за достижение результата проекта	Климентовский В.А.	заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Балдыков А.И. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20
5	Участники проекта	Щекотова С.Н.	и.о. главы муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области	–	50
Определен порядок проведения рейтингового голосования на территории Кировской области по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды					
6	Ответственный за достижение результата проекта	Климентовский В.А.	заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Балдыков А.И. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20
7	Участник проекта	Логинова Ю.В.	заместитель начальника отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской среды министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Климентовский В.А. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В муниципальных образованиях Кировской области проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственную программу (муниципальные программы) формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)					
8	Ответственный за достижение результата проекта	Климентовский В.А.	заместитель министра энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Кировской области	Балдыков А.И. – министр энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Кировской области	20
9	Участники проекта	–	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	–	30
10	Участники проекта	Логинова Ю.В.	заместитель начальника отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской среды министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Кировской области	Климентовский В.А. – заместитель министра энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Кировской области	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Актуализирована действующая государственная программа формирования современной городской среды Кировской области					
11	Ответственный за достижение результата проекта	Климентовский В.А.	заместитель министра энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Кировской области	Балдыков А.И. – министр энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Кировской области	20
12	Участники проекта	–	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	–	50
13	Участник проекта	Логинова Ю.В.	заместитель начальника отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской среды министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Кировской области	Климентовский В.А. – заместитель министра энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Кировской области	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) на территории Кировской области и иные мероприятия, предусмотренные государственной программой (муниципальными программами) формирования современной городской среды					
14	Ответственный за достижение результата проекта	Климентовский В.А.	заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Балдыков А.И. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20
15	Участники проекта	–	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	–	50
Создан региональный центр компетенций по вопросам городской среды на территории Кировской области					
16	Ответственный за достижение результата проекта	Климентовский В.А.	заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Балдыков А.И. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20
17	Участник проекта	Краев А.В	Директор КОГБУ институт «Кировкоммунпроект»	-	50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Реализованы мероприятия ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» (реализуется администрацией города Кирова)					
18	Ответственный за достижение результата проекта	Климентовский В.А.	заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Балдыков А.И. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20
19	Участник проекта	Плехов Г.И.	И.п. главы администрации муниципального образования «Город Киров»	-	50

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; главы муниципальных образований Кировской области; КОГБУ институт «Кировкоммунпроект»
-------------	--

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории Кировской области	01.06.2019	31.12.2021	Климентовский В.А.	На территории Советского городского поселения реализован проект – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советск Кировской области». На территории Омутнинского городского поселения реализован проект – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «ЗАВОДной Омутнинск».	ВДЛ
1.1.1	Разработка технического задания на разработку проектной документации	01.06.2019	10.07.2019	Малков Н.А.	Разработано техническое задание на разработку проектной документации по проекту «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					городе Советск Кировской области»	
1.1.2	Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации для выполнения проектных и изыскательских работ	10.07.2019	22.09.2019	Малков Н.А.	Проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация на выполнение проектных и изыскательских работ по проекту «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советск Кировской области»	РП
1.1.3	Выполнение проектных и изыскательских работ по проекту «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советск Кировской области»	22.09.2019	24.10.2019	Малков Н.А.	Выполнены проектные и изыскательские работы по проекту «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советск Кировской области»	РП
1.1	Работы выполнены	-	24.10.2019	Малков Н.А.	Выполнены проектные и изыскательские работы по проекту «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советск Кировской области»	К
1.2.1	Разработка технического задания на выполнение строительно-монтажных работ, проведена проверка проектно-сметной документации	24.10.2019	15.11.2019	Малков Н.А.	Разработано техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ, проведена проверка проектно-сметной документации	РП
1.2.2	Проведение процедуры торгов на определение подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ	15.11.2019	25.12.2019	Малков Н.А.	Проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «СОВЕТСК.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советск Кировской области»	
1.2.	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки	-	25.12.2019	Малков Н.А.	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советск Кировской области»	К
1.3.1	Проведение строительно-монтажных работ	01.05.2020	01.09.2020	Щекотова С.Н.	Выполнены строительно-монтажные работы по проекту «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советск Кировской области»	РП
1.3.2	Приемка выполненных работ по проекту	01.09.2020	15.10.2020	Щекотова С.Н.	Проведение строительного контроля по результатам выполнения строительно-монтажных работ на проекте «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советск Кировской области»	РП
1.3.3	Представление Советским городским поселением документов на оплату выполненных работ по проекту	15.10.2020	15.11.2020	Щекотова С.Н.	Произведена оплата выполненных работ подрядным организациям	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1.3	Работы выполнены	-	15.12.2020	Щекотова С.Н.	Завершены и оплачены строительно-монтажные работы по проекту «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советск Кировской области»	К
1.4.1	Разработка технического задания на разработку проектной документации	20.04.2020	30.04.2020	Шаталов И.В.	Разработано техническое задание на разработку проектной документации по проекту «ЗАВОДной Омутнинск»	РП
1.4.2	Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации для выполнения проектных и изыскательских работ	01.05.2020	25.05.2020	Шаталов И.В.	Проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация на выполнение проектных и изыскательских работ по проекту «ЗАВОДной Омутнинск»	РП
1.4.3	Выполнение проектных и изыскательских работ по проекту «ЗАВОДной Омутнинск»	26.05.2020	25.07.2020	Шаталов И.В.	Выполнены проектные и изыскательские работы по проекту «ЗАВОДной Омутнинск»	РП
1.4	Работы выполнены	-	25.07.2020	Шаталов И.В.	Выполнены проектные и изыскательские работы по проекту «ЗАВОДной Омутнинск»»	К
1.5.1	Разработка технического задания на выполнение строительно-монтажных работ, проведена проверка проектно-сметной документации	26.07.2020	30.07.2020	Шаталов И.В.	Разработано техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ, проведена проверка проектно-сметной документации	РП
1.5.2	Проведение процедуры торгов на определение подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ	30.07.2020	31.08.2020	Шаталов И.В..	Проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «ЗАВОДной Омутнинск»	РП
1.5.	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр	-	31.08.2020	Шаталов И.В.	Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки				работ по проекту «ЗАВОДной Омутнинск»	
1.6.1	Проведение строительно-монтажных работ	01.09.2020	30.11.2020	Шаталов И.В.	Выполнены строительно-монтажные работы по проекту «ЗАВОДной Омутнинск»	РП
1.6.2	Приемка выполненных работ по проекту	30.11.2020	15.12.2020	Шаталов И.В.	Проведение строительного контроля по результатам выполнения строительно-монтажных работ на проекте «ЗАВОДной Омутнинск»	РП
1.6.3	Представление Омутнинским городским поселением документов на оплату выполненных работ по проекту	15.12.2020	31.12.2020	Шаталов И.В.	Произведена оплата выполненных работ подрядным организациям	РП
1.6	Работы выполнены	-	31.12.2020	Шаталов И.В.	Завершены и оплачены строительно-монтажные работы по проекту «ЗАВОДной Омутнинск»	К
2	Определен порядок проведения рейтингового голосования на территории Кировской области по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды	01.01.2019	01.02.2019	Мальков Н.В.	Принят нормативно-правовой акт Правительства Кировской области об утверждении порядка проведения рейтингового голосования	ВДЛ
2.1.1	Подготовка проекта постановления Правительства Кировской области о порядке проведения рейтингового голосования	01.01.2019	12.01.2019	Логинова Ю.В.	Сформированный проект постановления Правительства Кировской области в соответствии с требованиями НПА Минстроя России	РП
2.1.2	Согласование проекта постановления Правительства Кировской области о порядке проведения рейтингового голосования	12.01.2019	31.01.2019	Логинова Ю.В.	Проект Постановления Правительства Кировской области о порядке проведения рейтингового голосования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	голосования				согласован со всеми заинтересованными сторонами	
2.1	Акт утвержден	-	01.02.2019	Логина Ю.В.	Принят нормативно-правовой акт Правительства Кировской области об утверждении порядка проведения рейтингового голосования	К
3	В муниципальных образованиях Кировской области проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственную программу (муниципальные программы) формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)	01.01.2019	01.03.2024	Климентовский В.А.	Сформирован перечень территорий, подлежащих включению в государственную программу (муниципальные программы) формирования современной городской среды с целью последующего благоустройства этих территорий	ВДЛ
3.1.1	Формирование перечня объектов для вынесения на процедуру общественных обсуждений	01.01.2019	15.02.2019	главы муниципальных образований Кировской области	Сформированы перечни общественных пространств для проведения общественных обсуждений	РП
3.1.2	Проведение процедуры общественных обсуждений	15.02.2019	01.03.2019	главы муниципальных образований Кировской области	На территории муниципальных образований проведены общественные обсуждения, отобраны объекты подлежащие благоустройству	РП
3.1.	Работы выполнены	-	01.03.2019	Логина Ю.В.	На территории муниципальных образований Кировской области проведены общественные обсуждения, сформированы перечни территорий, подлежащих благоустройству	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
3.2.1	Формирование перечней объектов для вынесения на процедуру общественных обсуждений	01.01.2020	15.02.2020	главы муниципальных образований Кировской области	Сформированы перечни общественных пространств для проведения общественных обсуждений	РП
3.2.2	Проведение процедуры общественных обсуждений	15.02.2020	01.03.2020	главы муниципальных образований Кировской области	На территории муниципальных образований проведены общественные обсуждения, отобраны объекты подлежащие благоустройству	РП
3.2.	Работы выполнены	-	01.03.2020	Логина Ю.В.	На территории муниципальных образований Кировской области проведены общественные обсуждения, сформированы перечни территорий, подлежащих благоустройству	К
3.3.1	Формирование перечней объектов для вынесения на процедуру общественных обсуждений	01.01.2021	15.02.2021	главы муниципальных образований Кировской области	Сформированы перечни общественных пространств для проведения общественных обсуждений	РП
3.3.2	Проведение процедуры общественных обсуждений	15.02.2021	01.03.2021	главы муниципальных образований Кировской области	На территории муниципальных образований проведены общественные обсуждения, отобраны объекты подлежащие благоустройству	РП
3.3.	Работы выполнены	-	01.03.2021	Логина Ю.В.	На территории муниципальных образований Кировской области проведены общественные обсуждения, сформированы перечни территорий, подлежащих благоустройству	К
3.4.1	Формирование перечней объектов для вынесения на процедуру общественных обсуждений	01.01.2022	15.02.2022	главы муниципальных образований Кировской области	Сформированы перечни общественных пространств для проведения общественных обсуждений	РП
3.4.2	Проведение процедуры общественных обсуждений	15.02.2022	01.03.2022	главы муниципальных образований	На территории муниципальных образований проведены общественные	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
				образований Кировской области	обсуждения, отобраны объекты подлежащие благоустройству	
3.4.	Работы выполнены	-	01.03.2022	Логинова Ю.В.	На территории муниципальных образований Кировской области проведены общественные обсуждения, сформированы перечни территорий, подлежащих благоустройству	К
4	Актуализирована действующая государственная программа формирования современной городской среды Кировской области	01.01.2019	31.03.2024	Климентовский В.А.	Принято постановление Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы», «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 741-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»	ВДЛ
4.1.1	Подготовка проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы	01.01.2019	05.03.2019	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию	Разработаны проекты нормативно-правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
				современной городской среды		
4.1.2	Согласование и утверждение проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы	05.03.2019	15.03.2019	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Нормативно-правовые акты муниципальных образований об актуализации муниципальных программ формирования современной городской среды согласованы с заинтересованными лицами	РП
4.1	Акты утверждены	-	15.03.2019	Логинова Ю.В.	Утверждены актуализированные муниципальные правовые акты о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды	К
4.2.1	Подготовка проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы	01.01.2019	15.02.2019	Логинова Ю.В.	Разработан проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы	РП
4.2.2	Согласование и утверждение проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы	15.02.2019	31.03.2019	Логинова Ю.В.	Согласован проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
4.2	Акты утверждены	-	31.03.2019	Логинова Ю.В.	Подписано Постановление Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы»	РП
4.2.1	Подготовка проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»	01.01.2020	15.02.2020	Логинова Ю.В.	Разработан проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»	РП
4.2.2	Согласование и утверждение проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»	15.02.2020	31.03.2020	Логинова Ю.В.	Согласован проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»	РП
4.2	Акты утверждены	-	31.03.2020	Логинова Ю.В.	Подписано Постановление Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 №741-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
4.3.1	Подготовка проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»	01.01.2021	15.02.2021	Логинова Ю.В.	Разработан проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»	РП
4.3.2	Согласование и утверждение проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»	15.02.2021	31.03.2021	Логинова Ю.В.	Согласован проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»	РП
4.3	Акты утверждены	-	31.03.2021	Логинова Ю.В.	Подписано Постановление Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 №741-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»	К
4.4.1	Подготовка проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»	01.01.2022	15.02.2022	Логинова Ю.В.	Разработан проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»	РП
4.4.2	Согласование и утверждение проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы	15.02.2022	31.03.2022	Логинова Ю.В.	Согласован проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	«Формирование современной городской среды в населенных пунктах»				современной городской среды в населенных пунктах»	
4.4	Акты утверждены	-	31.03.2022	Логинова Ю.В.	Подписано Постановление Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 №741-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»	К
5	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) на территории Кировской области и иные мероприятия, предусмотренные государственной программой (муниципальными программами) формирования современной городской среды	01.01.2019	31.12.2024	Климентовский В.А.	Благоустроено 862 общественных территории (набережные, центральные площади, парки и др.) на территории Кировской области, в том числе иные мероприятия, предусмотренные государственной программой (муниципальными программами) формирования современной городской среды	ВДЛ
5.1.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	01.01.2019	10.04.2019	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию	Разработана проектно-сметная документация и проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
				современной городской среды		
5.1.2	Определение подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству	10.04.2019	15.06.2019	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Определены подрядные организации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	РП
5.1	Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки	-	01.07.2019	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской среды	К
5.2.1	Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	01.07.2019	30.11.2019	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Подписаны акты-приемки выполненных работ после устранения замечаний строительного контроля и экспертизы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
5.2.2	Представление муниципальными образованиями документов на оплату выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	10.07.2019	10.12.2019	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Произведена оплата выполненных работ подрядным организациям	РП
5.2	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2019	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Работы, услуги, товары по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств приняты и оплачены. Акт о приемке выполненных работ, услуг; товарная накладная	К
5.3.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	01.01.2020	10.04.2020	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Разработана проектно-сметная документация и проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	РП
5.3.2	Определение подрядных организаций для выполнения работ по	10.04.2020	15.06.2020	главы муниципальных образований	Определены подрядные организации на выполнение работ по	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	благоустройству			образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	
5.3	Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки	-	01.07.2020	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской среды	К
5.4.1	Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	01.07.2020	30.11.2020	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Подписаны акты-приемки выполненных работ после устранения замечаний строительного контроля и экспертизы	РП
5.4.2	Представление муниципальными образованиями документов на оплату выполненных работ по благоустройству дворовых	10.07.2020	10.12.2020	главы муниципальных образований – получателей средств	Произведена оплата выполненных работ подрядным организациям	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	территорий и общественных пространств			субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды		
5.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2020	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Работы, услуги, товары по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств приняты и оплачены. Акт о приемке выполненных работ, услуг; товарная накладная	К
5.5.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	01.01.2021	10.04.2021	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Разработана проектно-сметная документация и проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	РП
5.5.2	Определение подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству	10.04.2021	15.06.2021	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию	Определены подрядные организации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
				мероприятий по формированию современной городской среды		
5.5	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки	-	01.07.2021	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской среды	К
5.6.1	Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	01.07.2021	30.11.2021	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Подписаны акты-приемки выполненных работ после устранения замечаний строительного контроля и экспертизы	РП
5.6.2	Представление муниципальными образованиями документов на оплату выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	10.07.2021	10.12.2021	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию	Произведена оплата выполненных работ подрядным организациям	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
				современной городской среды		
5.6	Работы выполнены	-	31.12.2021	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств приняты и оплачены	К
5.7.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	01.01.2022	10.04.2022	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Разработана проектно-сметная документация и проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	РП
5.7.2	Определение подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству	10.04.2022	15.06.2022	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Определены подрядные организации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
5.7	Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки	-	01.07.2022	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской среды	К
5.8.1	Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	01.07.2022	30.11.2022	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Подписаны акты-приемки выполненных работ после устранения замечаний строительного контроля и экспертизы	РП
5.8.2	Представление муниципальными образованиями документов на оплату выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств	10.07.2022	10.12.2022	главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	Произведена оплата выполненных работ подрядным организациям	РП
5.8	Работы выполнены	-	31.12.2022	главы муниципальных образований	Работы, услуги, товары по благоустройству дворовых территорий	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
				образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	и общественных пространств приняты и оплачены. Акт о приемке выполненных работ, услуг; товарная накладная	
6.	Создан региональный центр компетенций по вопросам городской среды на территории Кировской области	01.01.2019	31.05.2020	Климентовский В.А.	На базе организации, подведомственной министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области создан региональный центр компетенций для координации работы муниципальных образований в ходе подготовки и реализации проектов по благоустройству, повышение качества проектов по благоустройству, решение вопросов цифровизации городского хозяйства	ВДЛ
6.1.1	Определение организационно-правовой формы и основных направлений деятельности регионального центра компетенций по вопросам городской среды	01.01.2019	31.01.2020	Краев А.В	Определение организационно-правовой формы и основных направлений деятельности регионального центра компетенций по вопросам городской среды. Внесены изменения в штатное расписание и положение о деятельности подведомственной организации	РП
6.1.2	Утверждение плана работы РЦК на календарный год	31.01.2020	28.02.2020	Краев А.В	Разработан и утвержден план мероприятий в рамках деятельности регионального центра компетенций	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
6.1	Обеспечена организация деятельности структурного подразделения	-	28.02.2020	Краев А.В	Определены направления деятельности регионального центра компетенций и осуществляется деятельность в рамках обозначенных функций	К
7	Реализованы мероприятия ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» (реализуется администрацией города Кирова)	31.03.2019	31.12.2024	Климентовский В.А.	Улучшены условия жизни граждан в муниципальном образовании «Город Киров» - участнике ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	ВДЛ
7.1.1	Разработка и утверждение дорожной карты реализации мероприятий проекта	31.03.2019	30.04.2019	Шульгин И.В.	Разработана и утверждена дорожная карта реализации мероприятий проекта перечня мероприятий на текущий год реализации ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	РП
7.1.2	Заключение контрактов на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства в городах – участниках ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	30.04.2019	30.07.2019	Шульгин И.В.	Заключены контракты на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства	РП
7.1.3	Завершение работ в рамках ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	30.07.2019	31.12.2019	Шульгин И.В.	Подписаны акты приемки выполненных работ. Оплачены работы по цифровизации городского хозяйства	РП
7.1	Работы выполнены	-	31.12.2019	Шульгин И.В.	На территории муниципальных образований - участников ведомственного проекта «Умный город» внедрены цифровые технологии в рамках ведомственного	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					проекта «Умный город»	
7.2.1	Разработка и утверждение дорожной карты реализации мероприятий проекта	01.01.2020	30.04.2020	Плехов Г.И.	Разработана и утверждена дорожная карта реализации мероприятий проекта перечня мероприятий на текущий год реализации ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	РП
7.2.2	Заключение контрактов на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства в городах – участниках ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	30.04.2020	30.07.2020	Плехов Г.И.	Заключены контракты на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства	РП
7.2.3	Завершение работ в рамках ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	30.07.2020	31.12.2020	Плехов Г.И.	Подписаны акты приемки выполненных работ. Оплачены работы по цифровизации городского хозяйства	РП
7.2	Работы выполнены	-	31.12.2020	Плехов Г.И.	На территории муниципальных образований - участников ведомственного проекта «Умный город» внедрены цифровые технологии в рамках ведомственного проекта «Умный город»	К
7.3.1	Разработка и утверждение дорожной карты реализации мероприятий проекта	01.01.2021	30.04.2021	Плехов Г.И.	Разработана и утверждена дорожная карта реализации мероприятий проекта перечня мероприятий на текущий год реализации ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	РП
7.3.2	Заключение контрактов на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства в городах –	30.04.2021	30.07.2021	Плехов Г.И.	Заключены контракты на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	участниках ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»					
7.3.3	Завершение работ в рамках ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	30.07.2021	31.12.2021	Плехов Г.И.	Подписаны акты приемки выполненных работ. Оплачены работы по цифровизации городского хозяйства.	РП
7.3	Работы выполнены	-	31.12.2021	Плехов Г.И.	На территории муниципальных образований - участников ведомственного проекта «Умный город» внедрены цифровые технологии в рамках ведомственного проекта «Умный город»	К
7.4.1	Разработка и утверждение дорожной карты реализации мероприятий проекта	01.01.2022	30.04.2022	Плехов Г.И.	Разработана и утверждена дорожная карта реализации мероприятий проекта перечня мероприятий на текущий год реализации ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	РП
7.4.2	Заключение контрактов на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства в городах – участниках ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	30.04.2022	30.07.2022	Плехов Г.И.	Заключены контракты на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства	РП
7.4.3	Завершение работ в рамках ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»	30.07.2022	31.12.2022	Плехов Г.И.	Подписаны акты приемки выполненных работ. Оплачены работы по цифровизации городского хозяйства	РП
7.4	Работы выполнены	-	31.12.2022	Плехов Г.И.	На территории муниципальных образований - участников ведомственного проекта «Умный	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					город» внедрены цифровые технологии в рамках ведомственного проекта «Умный город»	

¹ ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор регионального проекта
РП - руководитель регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального
проекта

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.						
	Показатель определяется путем суммирования количества благоустроенных дворовых территорий		ведомственная отчетность	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Кировская область	март (за год)	