

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4)

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта «Сохранение лесов Кировской области»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Сохранение лесов		
Краткое наименование проекта	Сохранение лесов	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Плитко Андрей Геннадьевич, заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Шургин Алексей Иванович, министр лесного хозяйства Кировской области		
Администратор регионального проекта	Загоскин Андрей Александрович, начальник управления организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства Кировской области, (8332) 35-18-89		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/837		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%										
№ п/п	Наименование показателя, единицы измерения	Тип показателя (основной, дополните льный)	Базовое значение		Период, год					
			Значен ие	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %										
1	Отношение площади лесовосстановле ния и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %	основной	102,9	31.08.2018	99,5	100	100	100	100	100
Ущерб от лесных пожаров, млн. руб.										
2	Ущерб от лесных пожаров, млн. руб.	основной	65,150	средняя за 5 лет (2013-2017 годы)	41,044	35,832	34,529	31,923	29,969	24,757

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.		
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2023 года на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).</p> <p>Срок: 31 декабря 2023 года</p>		
1.1.	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, основной специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2023	Оснащено КОГСАУ «Лесоохрана», выполняющее мероприятия по воспроизводству лесов, основной специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено выявление земель (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с использованием технологий дистанционного зондирования Земли.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.1	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; о возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.	31.12.2024	Проведено выявление (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 100% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.</p> <p>Срок: 31.12.2024 года</p>		
3.1	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране и защите лесов от пожаров	31.12.2024	Оснащено КОГСАУ «Лесоохрана» лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране и защите лесов от пожаров

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 35 тыс. га.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Привлечены средства внебюджетных источников для осуществления искусственного лесовосстановления. Увеличены площади искусственного лесовосстановления.</p> <p>Срок: 31.12.2024 года</p>		
4.1	<p>Увеличена площадь искусственного лесовосстановления, в том числе проведены мероприятия по подготовке площади под искусственное лесовосстановление и посадка лесных культур, проведены агротехнические уходы за лесными культурами</p>	31.12.2024	<p>Увеличены объемы искусственного лесовосстановления к 2024 году на 218 379 га, осуществлена посадка саженцев и семян древесных пород в количестве 545,9 млн. шт. Повышено качество объемов лесовосстановления</p>
5.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений 243 тонн..</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса к 2021 году.</p> <p>Срок: 31.12.2024 года</p>		
5.1	<p>Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 2,21 тонн.</p>	31.12.2024	<p>Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса.</p>

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий.							
1.1	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, основной специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	0,97	0,97	1,04	1,04	1,04	1,04	6,1
1.1.1	Федеральный бюджет	0,97	0,97	1,04	1,04	1,04	1,04	6,1
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.							
2.1	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих	<i>В рамках выполняемых полномочий министерством лесного хозяйства</i>						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	лесовосстановления; о возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.	<i>Кировской области</i>						
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 100% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.							
3.1	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране и защите лесов от пожаров	41,07	41,07	41,07	41,07	41,07	41,07	246,42
3.1.1	Федеральный бюджет	41,07	41,07	41,07	41,07	41,07	41,07	246,42
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ): Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 35 тыс. га.							
4.1	Увеличена площадь	269,05	269,63	272,73	272,73	272,73	272,73	1629,6

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	искусственного лесовосстановления, в том числе проведены мероприятия по подготовке площади под искусственное лесовосстановление и посадка лесных культур, проведены агротехнические уходы за лесными культурами							
4.1.1	Федеральный бюджет	9,73	8,75	8,32	8,32	8,32	8,32	51,76
4.1.2	Внебюджетные источники	259,32	260,88	264,41	264,41	264,41	264,41	1577,84
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.							
5.1	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 2,21 тонн.	<i>В рамках выполняемых полномочий министерством лесного хозяйства Кировской области</i>						
	Всего по проекту, в том числе	311,09	311,67	314,84	314,84	314,84	314,84	1882,12
	Федеральный бюджет	51,77	50,79	50,43	50,43	50,43	50,43	304,28
	Внебюджетные источники	259,32	260,88	264,41	264,41	264,41	264,41	1577,84

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
1.	Руководитель регионального проекта	Шургин А.И.	Министр лесного хозяйства Кировской области	Плитко А.Г.	10
2.	Администратор проекта	Загоскин А.А.	Начальнику управления организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства Кировской области	Шургин А.И.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Кувалдина Е.В.	Заместитель начальника управления организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства Кировской области	Загоскин А.А.	45
<p>Результат регионального проекта: Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, основной специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению</p>					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шургин А.И.	Министр лесного хозяйства Кировской области	Шургин А.И.	10
5	Участник регионального проекта	Загреева М.Х.	Начальник отдела экономики и финансов министерства лесного хозяйства Кировской области	Шургин А.И.	25
<p>Результат регионального проекта: Обновлено информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и</p>					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
требующих лесовосстановления; о возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шургин А.И.	Министр лесного хозяйства Кировской области	Плитко А.Г.	10
7	Участник регионального проекта	Загоскин А.А.	Начальник управления организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства Кировской области	Шургин А.И.	20
8	Участник регионального проекта	Кувалдина Е.В.	Заместитель начальника управления организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства Кировской области	Загоскин А.А.	45
Результат регионального проекта: Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране и защите лесов от пожаров					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шургин А.И.	Министр лесного хозяйства Кировской области	Плитко А.Г.	10
10	Участник регионального проекта	Загоскин А.А.	Начальник управления организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного	Шургин А.И.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
			хозяйства Кировской области		
11	Участник регионального проекта	Загреева М.Х.	Начальник отдела экономики и финансов министерства лесного хозяйства Кировской области	Шургин А.И	25
12	Результат регионального проекта: Увеличена площадь искусственного лесовосстановления, в том числе проведены мероприятия по подготовке площади под искусственное лесовосстановление и посадка лесных культур, проведены агротехнические уходы за лесными культурами				
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шургин А.И	Министр лесного хозяйства Кировской области	Плитко А.Г.	10
14	Участник регионального проекта	Загоскин А.А.	Начальник управления организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства Кировской области	Шургин А.И	20
15	Участник регионального проекта	Кувалдина Е.В.	Заместитель начальника управления организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства Кировской области	Загоскин А.А.	45
16	Результат регионального проекта: Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 2,21 тонн.				
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шургин А.И	Министр лесного хозяйства Кировской области	Плитко А.Г.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
18	Участник регионального проекта	Загоскин А.А.	Начальник управления организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства Кировской области	Шургин А.И	20
19	Участник регионального проекта	Кувалдина Е.В.	Заместитель начальника управления организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства Кировской области	Загоскин А.А.	45

## 6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство лесного хозяйства Кировской области, КОГСАУ "Лесоохрана", КОГСАУ "Киовспецлесхоз", КОГКУ "Кировлесцентр"
-------------	---

Приложение № 1  
к паспорту регионального  
проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта «Сохранение лесов Кировской области»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	окончание			
1	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов основной специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.	01.01.2019	31.12.2023	Шургин А.И.	Оснащено КОГСАУ «Лесоохрана», выполняющее мероприятия по воспроизводству лесов, основной специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	ВДЛ
1.1.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	04.02.2019	29.03.2019	Загоскин А.А	Проект технического задания	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	окончание			
1.1.2	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)	01.04.2019	31.12.2019	Загоскин А.А	Размещение заказов, заключение государственного задания на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	РП
1.1.	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 0,97 млн. рублей в Кировской области	-	31.12.2019	Загоскин А.А	Акт приема-передачи лесохозяйственной техники и оборудования, подписанный сторонами	К
1.2.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	04.02.2020	29.03.2020	Загоскин А.А	Проект технического задания	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	окончание			
1.2.2	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)	01.04.2020	31.12.2020	Загоскин А.А	Размещение заказов, заключение государственного задания на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	РП
1.2	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 0,97 млн. рублей в Кировской области	-	31.12.2020	Загоскин А.А	Акт приема-передачи лесохозяйственной техники и оборудования, подписанный сторонами	К
1.3.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	04.02.2021	29.03.2021	Загоскин А.А	Проект технического задания	РП
1.3.2	Закупка специализированной	01.04.2021	31.12.2021	Загоскин А.А	Размещение заказов,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	окончание			
	лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)				заклучение государственного задания на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	
1.3	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 0,97 млн. рублей в Кировской области	-	31.12.2021	Загоскин А.А	Акт приема-передачи лесохозяйственной техники и оборудования, подписанный сторонами	К
2	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; о возможных способах лесовосстановления, обследовано 100 % не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления	01.01.2019	31.12.2024	Шургин А.А.	Проведено выявление (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления	ВДЛ
2.1.1	Оценка фонда лесовосстановления наземным способом	01.01.2019	31.12.2019	Загоскин А.А	Форма 1-ГЛР	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	окончание			
2.1.2	Натурное обследование лесных участков, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с целью определения возможных способов лесовосстановления (естественный, искусственный, комбинированный)	01.01.2019	31.12.2019	Загоскин А.А	Акт натурного обследования	РП
2.1.	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; о возможных способах лесовосстановления, обследовано 100 % не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления	-	31.12.2019	Шургин А.А.	Форма 1-ГЛР	К
2.2.1	Натурное обследование лесных участков, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с целью определения возможных способов лесовосстановления (естественный, искусственный, комбинированный)	01.01.2020	31.12.2020	Загоскин А.А	Акт натурного обследования	РП
2.2.2	Оценка фонда лесовосстановления наземным способом	01.01.2020	31.12.2019	Загоскин А.А	Форма 1-ГЛР	РП
2.2.	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; о возможных	-	31.12.2020	Шургин А.А.	Форма 1-ГЛР	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	окончание			
	способах лесовосстановления, обследовано 100 % не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления					
2.3.1	Натурное обследование лесных участков, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с целью определения возможных способов лесовосстановления (естественный, искусственный, комбинированный)	01.01.2021	31.12.2021	Загоскин А.А	Акт натурного обследования	РП
2.3.2	Оценка фонда лесовосстановления наземным способом	01.01.2021	31.12.2021	Загоскин А.А	Форма 1-ГЛР	РП
2.3	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; о возможных способах лесовосстановления, обследовано 100 % не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления	-	31.12.2021	Шургин А.А.	Форма 1-ГЛР	К
3	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране и защите лесов от пожаров	01.01.2019	31.12.2024	Шургин А.И.	Закупка специализированной лесопожарной техники	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	окончание			
3.1.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники.	04.02.2019	29.03.2019	Загоскин А.А	Проект технического задания	РП
3.1.2	Закупка специализированной лесопожарной техники (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемности свыше 1,5 тонн и др.)	01.04.2019	31.12.2019	Загоскин А.А	Размещение заказов, заключение государственного задания на поставку специализированной лесопожарной техники	РП
3.1.	Оснащены учреждения Кировской области, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 41,069 млн. рублей	-	31.12.2019	Загоскин А.А	Акт приема-передачи специализированной лесопожарной техники, подписанный сторонами	К
3.2.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники.	04.02.2020	29.03.2020	Загоскин А.А	Проект технического задания	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	окончание			
3.2.2	Закупка специализированной лесопожарной техники (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемности свыше 1,5 тонн и др.)	01.04.2020	31.12.2020	Загоскин А.А	Размещение заказов, заключение государственного задания на поставку специализированной лесопожарной техники	РП
3.2	Оснащены учреждения Кировской области, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 41,069 млн. рублей	-	31.12.2020	Загоскин А.А	Акт приема-передачи специализированной лесопожарной техники, подписанный сторонами	К
3.3.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники.	04.02.2021	29.03.2021	Загоскин А.А	Проект технического задания	РП
3.3.2	Закупка специализированной лесопожарной техники (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные	01.04.2021	31.12.2021	Загоскин А.А	Размещение заказов, заключение государственного задания на поставку специализированной	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	окончание			
	вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемности свыше 1,5 тонн и др.)				лесопожарной техники	
3.3	Оснащены учреждения Кировской области, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 41,069 млн. рублей	-	31.12.2021	Загоскин А.А	Акт приема-передачи специализированной лесопожарной техники, подписанный сторонами	К
4.	Увеличена площадь искусственного лесовосстановления, в том числе проведение мероприятия по подготовке площади под искусственное лесовосстановление и посадка лесных культур, проведены агротехнические уходы за лесными культурами	01.01.2019	31.12.2024	Шургин А.И.	Акт технической приемки, приемка выполненных работ по лесовосстановлению	ВДЛ
4.1.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению.	01.03.2019	31.12.2019	Загоскин А.А	Акт технической приемки	РП
4.1	Проведено искусственное лесовосстановление за счет внебюджетных средств	-	31.12.2019	Загоскин А.А	Акт технической приемки, приемка выполненных работ	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	окончание			
	учреждений субъектов Российской Федерации				по лесовосстановлению	
4.2.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению.	01.03.2020	31.12.2020	Загоскин А.А	Акт технической приемки	РП
4.2	Проведено искусственное лесовосстановление за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации	-	31.12.2020	Загоскин А.А	Акт технической приемки, приемка выполненных работ по лесовосстановлению	К
4.3.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению.	01.03.2021	31.12.2021	Загоскин А.А	Акт технической приемки	РП
4.3	Проведено искусственное лесовосстановление за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации	-	31.12.2021	Загоскин А.А	Акт технической приемки, приемка выполненных работ по лесовосстановлению	К
5.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений.	01.01.2019	31.12.2024	Загоскин А.А	Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по субъекту	ВДЛ
5.1.1	Сбор информации о заготовке и закупке лесосеменного сырья	01.01.2019	31.12.2019	Загоскин А.А	Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по субъекту	РП
5.1	Сформирован фонд семян лесных растений, при заготовке и закупке	-	31.12.2019	Загоскин А.А	Приемка работ по заготовке лесосеменного	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	окончание			
					сырья, акт приема передачи закупного сырья.	
5.2.1	Сбор информации о заготовке и закупке лесосеменного сырья	01.01.2020	31.12.2020	Загоскин А.А	Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по субъекту	РП
5.2	Сформирован фонд семян лесных растений, при заготовке и закупке	-	31.12.2020	Загоскин А.А	Приемка работ по заготовке лесосеменного сырья, акт приема передачи закупного сырья.	К
5.3.1	Сбор информации о заготовке и закупке лесосеменного сырья	01.01.2021	31.12.2021	Загоскин А.А	Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по субъекту	РП
5.3	Сформирован фонд семян лесных растений, при заготовке и закупке	-	31.12.2021	Загоскин А.А	Приемка работ по заготовке лесосеменного сырья, акт приема передачи закупного сырья, лесосеменного сырья	К

<sup>1</sup>ВДЛ – совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

Приложение № 2  
к паспорту регионального  
проекта

**МЕТОДИКА**  
**расчета дополнительных показателей регионального проекта «Сохранение лесов Кировской области»**

Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели отсутствуют					