

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4)

ПАСПОРТ

регионального проекта «Создание условий для повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Системные меры по повышению производительности труда		
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор проекта	Кочетков М.Н., заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области		
Администратор регионального проекта	Соколов А.В., консультант отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области, тел. (8332) 64-00-92		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного комплекса» на 2013 – 2021 годы (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/743)		

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта	Достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области не ниже 14% за счет финансового и нефинансового стимулирования предприятий и обучения не менее 100 руководителей управленческого звена к концу 2024 года									
№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, %										
1	Темп роста производительности труда на предприятиях-участниках регионального проекта, % (к предыдущему году)	Основной	-	31.12.2018	-	108	110	112	113	114
Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. человек										
2	Количество обученных руководителей по программам управленческих кадров, человек (нарастающим итогом)	Основной	-	31.12.2018	-	20	40	60	80	100
3	Количество предприятий, получивших льготные займы Фонда развития промышленности по стандарту «Повышение производительности труда», единиц (нарастающим итогом)	Дополнительный	-	31.12.2018	-	5	7	8	9	10

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): стимулирование предприятий к повышению производительности труда			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развернута программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее – ФРП) «Повышение производительности труда» (выдача займов с 2019 года)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечен доступ предприятиям-участникам национального проекта к льготному заемному финансированию (при среднем размере займа 100 млн руб. займом смогут воспользоваться до 165 предприятий) с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов</p>		
1.1	Предоставлены льготные займы, направленные на разработку и внедрение на предприятиях Кировской области перспективных технологий	31.12.2024	<p>ФРП и некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» выдано не менее 10 льготных займов в соответствии с федеральным стандартом «Повышение производительности труда». В ходе реализации регионального проекта количество выданных займов составит (нарастающим итогом):</p> <p>К концу 2020 г. – 5, К концу 2021 г. – 7, К концу 2022 г. – 8, К концу 2023 г. – 9, К концу 2024 г. – 10.</p>
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены пилотные проекты (налоговые эксперименты) в субъектах Российской Федерации - участниках по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности. Приняли участие в предоставлении налоговых преференций не менее 5 субъектов Российской Федерации к 2020 году, на основании чего принято решение о тиражировании и масштабировании программы. Количество субъектов Российской Федерации, участвующих в предоставлении налоговых преференций предприятиям для стимулирования роста производительности труда, составило не менее: 1 в 2019 году, 5 в 2020 году, 10 в 2021 года, 85 в 2022-2024 годах</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен анализ результатов пилотных проектов по стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	повышения производительности труда и модернизации основных фондов посредством предоставления налоговых преференций. Отчет представлен на заседании Проектного комитета		
2.1	Предоставлены налоговые преференции предприятиям-участникам регионального проекта «Реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»	31.12.2024	Предоставлены налоговые преференции не менее 10 организациям к 2024 году согласно критериев и порядка предоставления налоговых преференций для стимулирования внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): подготовлены меры и мероприятия по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов (система национальных конкурсов; рейтинги по производительности субъектов Российской Федерации, отраслей, компаний; индивидуальные конкурсы по производительности; включение производительности в движение по волонтерству и наставничеству; знаки отличия по производительности и другие мероприятия)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработана система нефинансовой мотивации предприятий к участию в национальном проекте, включая публичные мероприятия, вручение премий и наград для предприятий, руководящих сотрудников и работников</p>		
3.1	Организовано нефинансовое стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда в Кировской области	31.12.2024	В регионе создана система регулярных конкурсов профессионального мастерства, в том числе в сфере производительности труда, обеспечено включение производительности труда в движение по наставничеству, знаки отличия по производительности труда
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена предприятий - участников национального проекта, а также служб занятости населения			
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проводится обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта, обучается 3 228 человек ежегодно. Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. человек нарастающим итогом, составило не менее: 3,2 в 2019 году, 6,5 в 2020 году, 9,7 в 2021 году, 12,9 в 2022 году, 16,1 в 2023 году, 19,4 в 2024 году		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): руководители предприятий - участников национального проекта, а также служб занятости населения и других организаций обучаются по модульной системе. Проводится ежегодная оценка эффективности программы обучения и вносятся соответствующие корректировки		
4.1	Разработаны и внедрены программы обучения управленческих кадров в Кировской области, направленных на формирование навыков управления изменениями, а также управления в условиях организационных трансформаций	31.07.2020	Разработаны модульные программы по направлению обучения «Производительность труда», в том числе «бережливого производства» и иным инструментам в соответствии с методиками Федерального центра компетенций
4.2	Обучены управленческие кадры, вовлеченные в реализацию регионального проекта	31.12.2024	Ежегодно прошли обучение не менее 20 руководителей предприятий базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области, в том числе органов исполнительной власти и других организаций, вовлеченных в реализацию проекта по модульной системе. Количество руководителей, прошедших обучение составит: К концу 2020 г. – 20, К концу 2021 г. – 40, К концу 2022 г. – 60, К концу 2023 г. – 80, К концу 2024 г. – 100.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда за счет внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий			
5.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): для предприятий - участников определена потребность и возможность внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен опрос предприятий-участников относительно текущего уровня использования, планов по внедрению и потребности в инструментах автоматизации и цифровых технологиях; разработана концепция программы по поддержке внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых решений		
5.1	Определена потребность и возможность внедрения инструментов автоматизации и цифровых	31.12.2019	Проведен опрос средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	технологий на предприятиях Кировской области		относительно текущего уровня использования, планов по внедрению и потребности в инструментах автоматизации и цифровых технологий
6.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена оценка потребности в поддержке пилотных программ по автоматизации, по итогам которой принято решение о дополнительном финансовом обеспечении.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): сформирован перечень предприятий-участников национального проекта для предоставления поддержки по внедрению автоматизации и использованию цифровых технологий; проведена оценка требуемого финансового обеспечения программы</p>		
6.1	Проведена оценка потребности предприятий Кировской области в поддержке пилотных программ по автоматизации	31.12.2019	Сформирован перечень предприятий для предоставления поддержки по внедрению автоматизации и использованию цифровых технологий
7.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): подведены итоги пилотной программы по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий. Количество предприятий, прошедших программу по поддержке автоматизации и использования цифровых технологий составило не менее 10 к 2019 году, 96 к 2020 году, после чего принято решение о масштабировании и тиражировании программы. Количество предприятий, прошедших программу по поддержке автоматизации и использования цифровых технологий, составило не менее: 203 к 2021 году, 373 к 2022 году, 584 к 2023 году, 809 к 2024 году.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена пилотная программа внедрения автоматизации и использования цифровых технологий для предприятий - участников национального проекта, получена обратная связь, проведена оценка эффективности и результативности</p>		
7.1	Реализована программа внедрения автоматизации и использования цифровых технологий для предприятий - участников регионального проекта «Реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»	31.12.2024	Ежегодно реализуется программа внедрения автоматизации и использования цифровых технологий не менее чем на 1 предприятии
8.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны меры финансовой поддержки со		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>стороны институтов развития в части предоставления займов / субсидий для предприятий - участников национального проекта на приобретение специализированного программного обеспечения, с приоритетом для программного обеспечения российского производства. Количество предприятий из числа прошедших программу, внедривших цифровой двойник производственных процессов составило не менее 48 к 2020 году, после чего принято решение о масштабировании и тиражировании программы. Количество предприятий из числа прошедших программу, внедривших цифровой двойник производственных процессов на каждый год реализации национального проекта, составило не менее, ед.: 102 в 2021 году, 187 в 2022 году, 292 в 2023 году, 405 в 2024 году.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): предприятиям - участникам национального проекта предоставлен доступ к мерам финансовой поддержки со стороны институтов развития в части предоставления займов / субсидий на приобретение специализированного программного обеспечения, с приоритетом для программного обеспечения российского производства</p>		
8.1	Предоставлены меры финансовой поддержки в части предоставления займов/субсидий для предприятий-участников регионального проекта на приобретение специализированного программного обеспечения	31.12.2024	Разработана система поддержки предприятий-участников проекта в части софинансирования расходов на приобретение специализированного программного обеспечения, с приоритетом для программного обеспечения российского производства
8.2	Проведен инжиниринг технологических процессов в приоритетных отраслях экономики Кировской области с целью автоматизации и увеличения производительности труда	31.12.2024	Совместно с Инжиниринговым центром Кировской области реализованы проекты, направленные на автоматизацию и увеличение производительности труда.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развернута программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее – ФРП) «Повышение производительности труда» (выдача займов с 2019 года)							
1.1.	Предоставлены льготные займы, направленные на разработку и внедрение на предприятиях Кировской области перспективных технологий	-	250,0	100,0	50,0	50,0	50,0	500,0
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	-	250,0	100,0	50,0	50,0	50,0	500,0
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены пилотные проекты (налоговые эксперименты) в субъектах Российской Федерации - участниках по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности. Приняли участие в предоставлении налоговых преференций не менее 5 субъектов Российской Федерации к 2020 году, на основании чего принято решение о тиражировании и масштабировании программы. Количество субъектов Российской Федерации, участвующих в предоставлении налоговых преференций предприятиям для стимулирования роста производительности труда, составило не менее: 1 в 2019 году, 5 в 2020 году, 10 в 2021 года, 85 в 2022-2024 годах							
2.1.	Предоставлены налоговые преференции предприятиям-участникам регионального проекта «Реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»	-	<i>в рамках выполняемых полномочий министерства промышленной политики Кировской области</i>					-

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): подготовлены меры и мероприятия по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов (система национальных конкурсов; рейтинги по производительности субъектов Российской Федерации, отраслей, компаний; индивидуальные конкурсы по производительности; включение производительности в движение по волонтерству и наставничеству; знаки отличия по производительности и другие мероприятия)							
3.1.	Организовано нефинансовое стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда в Кировской области	<i>в рамках выполняемых полномочий министерства промышленной политики Кировской области</i>						
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проводится обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта, обучается 3 228 человек ежегодно. Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. человек нарастающим итогом, составило не менее: 3,2 в 2019 году, 6,5 в 2020 году, 9,7 в 2021 году, 12,9 в 2022 году, 16,1 в 2023 году, 19,4 в 2024 году							
4.1.	Разработаны и внедрены программы обучения управленческих кадров в Кировской области, направленных на формирование навыков управления изменениями, а также управления в условиях организационных трансформаций	-	<i>в рамках выполняемых полномочий министерства промышленной политики Кировской области</i>	-	-	-	-	-

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.2.	Обучены управленческие кадры, вовлеченные в реализацию регионального проекта	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	20,0
4.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	-	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	19,8
4.2.3.1.	бюджет Кировской области	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,2
5.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): для предприятий - участников определена потребность и возможность внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий.							
5.1.	Определена потребность и возможность внедрения инструментов автоматизации и цифровых технологий на предприятиях Кировской области	<i>в рамках выполняемых полномочий министерства промышленной политики Кировской области</i>	-	-	-	-	-	-
6.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена оценка потребности в поддержке пилотных программ по автоматизации, по итогам которой принято решение о дополнительном финансовом обеспечении.							

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6.1.	Проведена оценка потребности предприятий Кировской области в поддержке пилотных программ по автоматизации	<i>в рамках выполняемых полномочий министерства промышленной политики Кировской области</i>	-	-	-	-	-	-
7.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): подведены итоги пилотной программы по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий. Количество предприятий, прошедших программу по поддержке автоматизации и использования цифровых технологий составило не менее 10 к 2019 году, 96 к 2020 году, после чего принято решение о масштабировании и тиражировании программы. Количество предприятий, прошедших программу по поддержке автоматизации и использования цифровых технологий, составило не менее: 203 к 2021 году, 373 к 2022 году, 584 к 2023 году, 809 к 2024 году.							
7.1.	Реализована программа внедрения автоматизации и использования цифровых технологий для предприятий - участников регионального проекта «Реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»	-	<i>в рамках выполняемых полномочий министерства промышленной политики Кировской области</i>					-
8.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны меры финансовой поддержки со							

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<p>стороны институтов развития в части предоставления займов / субсидий для предприятий - участников национального проекта на приобретение специализированного программного обеспечения, с приоритетом для программного обеспечения российского производства. Количество предприятий из числа прошедших программу, внедривших цифровой двойник производственных процессов составило не менее 48 к 2020 году, после чего принято решение о масштабировании и тиражировании программы. Количество предприятий из числа прошедших программу, внедривших цифровой двойник производственных процессов на каждый год реализации национального проекта, составило не менее, ед.: 102 в 2021 году, 187 в 2022 году, 292 в 2023 году, 405 в 2024 году.</p>							
8.1.	Предоставлены меры финансовой поддержки в части предоставления займов/субсидий для предприятий-участников регионального проекта на приобретение специализированного программного обеспечения	-	<i>в рамках выполняемых полномочий министерства промышленной политики Кировской области</i>				-	
8.2.	Проведен инжиниринг технологических процессов в приоритетных отраслях Кировской области региона с целью автоматизации и увеличения производительности труда	-	<i>в рамках выполняемых полномочий министерства промышленной политики Кировской области</i>				-	
Всего по региональному проекту, в том числе:		0	254,0	104,0	54,0	54,0	54,0	520,0
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)		0	253,96	103,96	53,96	53,96	53,96	519,8
бюджет Кировской области		-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,2

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Перескоков А.Л.	Министр промышленной политики Кировской области	Кочетков М.Н., заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
2	Администратор регионального проекта	Соколов А.В.	Консультант отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Королева Е.В., начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор регионального проекта	Соколов А.В.	Консультант отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Королева Е.В., начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	40
Предоставлены льготные займы, направленные на разработку и внедрение на предприятиях Кировской области перспективных технологий					
4	Ответственный за достижение результата	Зазирный И.Д.	Заместитель министра промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области	20
5	Участник регионального проекта	Семакова О.В.	Директор некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области, председатель Наблюдательного Совета	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6	Администратор регионального проекта	Соколов А.В.	Консультант отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Королева Е.В., начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	40
Предоставлены налоговые преференции предприятиям-участникам регионального проекта «Реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»					
7	Ответственный за достижение результата	Зазирный И.Д.	Заместитель министра промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области	20
8	Администратор регионального проекта	Соколов А.В.	Консультант отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Королева Е.В., начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	40
Организовано нефинансовое стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда в Кировской области					
9	Ответственный за достижение результата	Королева Е.В.	Начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области	10
10	Участник регионального проекта	Зазирный И.Д.	Заместитель министра промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области	20
11	Администратор	Соколов А.В.	Консультант отдела	Королева Е.В., начальник отдела	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	
12	Участник регионального проекта	Семакова О.В.	Директор некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области, председатель Наблюдательного Совета	10
Разработаны и внедрены программы обучения управленческих кадров в Кировской области, направленных на формирование навыков управления изменениями, а также управления в условиях организационных трансформаций					
13	Ответственный за достижение результата	Зазирный И.Д.	Заместитель министра промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области	20
14	Администратор регионального проекта	Соколов А.В.	Консультант отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Королева Е.В., начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	40
15	Участник регионального проекта	Лежнина О.В.	доцент кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»	Шиврина Т.Б., заведующая кафедрой экономики и менеджмента, декан экономического факультета ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16	Участник регионального проекта	Ганебных Е.В.	доцент кафедры менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»	Фокина О.В., заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО ВятГУ	5
Обучены управленческие кадры, вовлеченные в реализацию регионального проекта					
17	Ответственный за достижение результата	Заирный И.Д.	Заместитель министра промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области	20
18	Администратор регионального проекта	Соколов А.В.	Консультант отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Королева Е.В., начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	40
19	Участник регионального проекта	Лежнина О.В.	доцент кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»	Шиврина Т.Б., заведующая кафедрой экономики и менеджмента, декан экономического факультета ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»	5
20	Участник регионального проекта	Ганебных Е.В.	доцент кафедры менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»	Фокина О.В., заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО ВятГУ	5
Определена потребность и возможность внедрения инструментов автоматизации и цифровых технологий на предприятиях Кировской					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
области					
21	Ответственный за достижение результата	Заирный И.Д.	Заместитель министра промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области	20
22	Администратор регионального проекта	Соколов А.В.	Консультант отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Королева Е.В., начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	40
23	Участник регионального проекта	Малков Р.В.	Начальник отдела инвестиционных проектов и лесной промышленности министерства лесного хозяйства Кировской области	Лебедев Д.С., заместитель министра лесного хозяйства Кировской области	5
24	Участник регионального проекта	Плехова Т.П.	Начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Головкова И.В., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	5
25	Участник регионального проекта	Поляхова А.В.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Кировской области		
Проведена оценка потребности предприятий Кировской области в поддержке пилотных программ по автоматизации					
26	Ответственный за достижение результата	Зазирный И.Д.	Заместитель министра промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области	20
27	Администратор регионального проекта	Соколов А.В.	Консультант отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Королева Е.В., начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	40
28	Участник регионального проекта	Малков Р.В.	Начальник отдела инвестиционных проектов и лесной промышленности министерства лесного хозяйства Кировской области	Лебедев Д.С., заместитель министра лесного хозяйства Кировской области	5
29	Участник регионального проекта	Плехова Т.П.	Начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Головкова И.В., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	5
30	Участник регионального проекта	Поляхова А.В.	Заместитель министра экономического	Кряжева Н.М., министр экономического развития и	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			развития и поддержки предпринимательства Кировской области	поддержки предпринимательства Кировской области	
Реализована программа внедрения автоматизации и использования цифровых технологий для предприятий - участников регионального проекта «Реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»					
31	Ответственный за достижение результата	Зазирный И.Д.	Заместитель министра промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области	20
32	Администратор регионального проекта	Соколов А.В.	Консультант отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Королева Е.В., начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	40
33	Участник регионального проекта	Малков Р.В.	Начальник отдела инвестиционных проектов и лесной промышленности министерства лесного хозяйства Кировской области	Лебедев Д.С., заместитель министра лесного хозяйства Кировской области	5
34	Участник регионального проекта	Плехова Т.П.	Начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия	Головкова И.В., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Кировской области		
35	Участник регионального проекта	Поляхова А.В.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5
Предоставлены меры финансовой поддержки в части предоставления займов/субсидий для предприятий-участников регионального проекта на приобретение специализированного программного обеспечения					
36	Ответственный за достижение результата	Семакова О.В.	Директор некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области, председатель Наблюдательного Совета	10
37	Участник регионального проекта	Зазирный И.Д.	Заместитель министра промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области	20
38	Администратор регионального проекта	Соколов А.В.	Консультант отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Королева Е.В., начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	40
Проведен инжиниринг технологических процессов в приоритетных отраслях экономики Кировской области с целью автоматизации и увеличения производительности труда					
39	Ответственный за достижение результата	Зазирный И.Д.	Заместитель министра промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
40	Администратор регионального проекта	Соколов А.В.	Консультант отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Королева Е.В., начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	40

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство промышленной политики Кировской области, Некоммерческая организация «Государственный фонд развития промышленности Кировской области», Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, Министерство лесного хозяйства Кировской области, Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»
-------------	--

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Создание условий для повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.	Предоставлены льготные займы, направленные на разработку и внедрение на предприятиях Кировской области перспективных технологий	01.01.2019	31.12.2024	Зазирный И.Д. Семакова О.В. Соколов А.В.	Договоры льготных займов, нормативно-правовые акты, направленные на стимулирование внедрения предприятиями Кировской области программ повышения производительности труда	ВДЛ
1.1.1.	Оказание консультационной помощи предприятиям в формировании пакета документов и подачи заявки на получение льготных займов	01.01.2019	31.12.2019	Семакова О.В.	Отчет о проделанной работе	РП
1.1.2.	Проведение выездных встреч с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	Семакова О.В. Зазирный И.Д.	Отчет о проделанной работе	РП
1.1.3.	Формирование перечня предприятий обрабатывающей	01.01.2019	30.11.2019	Зазирный И.Д. Семакова О.В.	Проект перечня предприятий	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	промышленности Кировской области, заинтересованных в получении льготных займов в соответствии с федеральным стандартом «Повышение производительности труда»			Соколов А.В.		
1.1.	Сформирован перечень предприятий обрабатывающей промышленности Кировской области, заинтересованных в получении льготных займов в соответствии с федеральным стандартом «Повышение производительности труда»	-	15.12.2019	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Перечень предприятий рассмотрен и утвержден протоколом заседания рабочей группы	К
1.2.1.	Оказание консультационной помощи предприятиям в формировании пакета документов и подачи заявки на получение льготных займов	01.01.2020	31.12.2020	Семакова О.В.	Отчет о проделанной работе	РП
1.2.2.	Проведение выездных встреч с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	Семакова О.В. Зазирный И.Д.	Отчет о проделанной работе	РП
1.2.3.	Внесение изменений в перечень предприятий обрабатывающей промышленности Кировской области, заинтересованных в получении льготных займов в соответствии с федеральным стандартом «Повышение	01.01.2020	31.12.2020	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Семакова О.В.	Протокол заседания рабочей группы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	производительности труда» (по мере необходимости)					
1.2.4.	Формирование на базе некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» механизма «Единого окна» по всем существующим мерам поддержки промышленности.	01.04.2020	31.12.2020	Семакова О.В. Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Отчет о выполнении ключевых показателей; сформирован механизм «Единого окна»	РП
1.2.	Выдан льготный займ в соответствии с федеральным стандартом «Повышение производительности труда»	-	31.12.2020	Семакова О.В.	Договор льготного займа	К
1.3.1.	Оказание консультационной помощи предприятиям в формировании пакета документов и подачи заявки на получение льготных займов	01.01.2021	31.12.2021	Семакова О.В.	Отчет о проделанной работе	РП
1.3.2.	Проведение выездных встреч с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности Кировской области	01.01.2021	31.12.2021	Семакова О.В. Зазирный И.Д.	Отчет о проделанной работе	РП
1.3.3.	Внесение изменений в перечень предприятий обрабатывающей промышленности Кировской области, заинтересованных в получении льготных займов в соответствии с федеральным стандартом «Повышение	01.01.2021	31.12.2021	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Семакова О.В.	Протокол заседания рабочей группы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	производительности труда» (по мере необходимости)					
1.3.	Выдан льготный займ в соответствии с федеральным стандартом «Повышение производительности труда»	-	31.12.2021	Семакова О.В.	Договор льготного займа	К
1.4.1.	Формирование пакета мер по пересмотру регионального законодательства (включая стимулирующие меры налогового и неналогового характера) в целях стимулирования внедрения наилучших доступных технологий, повышения производительности труда, поддержки программ, снижающих негативное влияние на экологию, программ энергоэффективности	01.03.2020	31.05.2020	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Семакова О.В.	Проект Закона Кировской области, Проект Постановления Правительства Кировской области;	РП
1.4.	Утверждены изменения в нормативно-правовые акты Кировской области в части стимулирования внедрения на предприятиях обрабатывающей промышленности наилучших доступных технологий, повышения производительности труда, поддержки программ,	-	31.07.2020	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Закон Кировской области, Постановление Правительства Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	снижающих негативное влияние на экологию, программ энергоэффективности, в том числе за счет предоставления налоговых преференций					
2.	Предоставлены налоговые преференции предприятиям-участникам регионального проекта «Реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»	01.01.2020	31.12.2024	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Соглашение с предприятием-участником регионального проекта о предоставлении налоговых преференций в целях стимулирования реализации мероприятий по повышению производительности труда	ВДЛ
2.1.1.	Проведение информационно-разъяснительной работы с предприятиями обрабатывающей промышленности Кировской области по вопросу предоставления налоговых преференций	01.01.2020	31.12.2020	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Отчет о проделанной работе; Протокол заседания рабочей группы	РП
2.1.2.	Формирование перечня предприятий-участников по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда	01.01.2020	28.02.2020	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Направление писем-анкет на предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области для определения потенциальных получателей налоговых преференций	РП
2.1.3.	Получение обратной связи от предприятий обрабатывающей	01.02.2020	31.03.2020	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Протокол заседания рабочей группы; Утвержденный перечень	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	промышленности Кировской области, анализ полученной информации				потенциальных получателей налоговых преференций	
2.1.4.	Рассмотрение возможности заключения соглашений с предприятиями-участниками регионального проекта о предоставлении налоговых льгот	01.04.2020	30.11.2020	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Протокол заседания рабочей группы	РП
2.1.	Заключено соглашение с предприятием-участником регионального проекта «Реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области» о предоставлении налоговых льгот	-	31.12.2020	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Соглашение с предприятием-участником	К
2.2.1.	Проведение информационно-разъяснительной работы с предприятиями обрабатывающей промышленности Кировской области по вопросу предоставления налоговых преференций	01.01.2021	31.12.2021	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Отчет о проделанной работе; Протокол заседания рабочей группы	РП
2.2.2.	Формирование перечня предприятий-участников по предоставлению налоговых преференций для	01.01.2021	28.02.2021	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Направление писем-анкет на предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области для определения потенциальных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	стимулирования роста производительности труда				получателей налоговых преференций	
2.2.3.	Получение обратной связи от предприятий обрабатывающей промышленности Кировской области, анализ полученной информации	01.02.2021	31.03.2021	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Протокол заседания рабочей группы; Утвержденный перечень потенциальных получателей налоговых преференций	РП
2.2.4.	Рассмотрение возможности заключения соглашений с предприятиями-участниками регионального проекта о предоставлении налоговых льгот	01.04.2021	30.11.2021	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Протокол заседания рабочей группы	РП
2.2.	Заключено соглашение с предприятием-участником регионального проекта «Реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области» о предоставлении налоговых льгот	-	31.12.2021	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Соглашение с предприятием-участником	К
3.	Организовано нефинансовое стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда в Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Зазирный И.Д. Королева Е.В. Семакова О.В. Соколов А.В.	Перечень мер региональной поддержки	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.1.1.	Информирование предприятий обрабатывающей промышленности Кировской области о существующих мерах государственной поддержки	01.01.2019	31.12.2019	Зазирный И.Д. Семакова О.В. Соколов А.В.	Отчет о проделанной работе	РП
3.1.2.	Организация обмена опытом в области повышения производительности между рабочими группами предприятий-участников по отраслям, а также передача лучших практик по повышению производительности труда от предприятий-менторов (бенчмаркинг)	01.01.2019	31.12.2019	Зазирный И.Д. Семакова О.В. Соколов А.В.	Доклад; проведение совещаний и семинаров по актуальным вопросам повышения производительности труда	РП
3.1.	Проведена конференция по вопросам предоставления мер государственной поддержки предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области	-	30.09.2019	Зазирный И.Д. Семакова О.В.	Доклад о мерах государственной поддержки	К
3.2.1.	Информирование предприятий обрабатывающей промышленности Кировской области о существующих мерах государственной поддержки	01.01.2020	31.12.2020	Зазирный И.Д. Семакова О.В. Соколов А.В.	Отчет о проделанной работе	РП
3.2.2.	Организация обмена опытом в области повышения	01.01.2020	31.12.2020	Зазирный И.Д. Семакова О.В.	Доклад; проведение совещаний и семинаров по актуальным вопросам	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	производительности между рабочими группами предприятий-участников по отраслям, а также передача лучших практик по повышению производительности труда от предприятий-менторов (бенчмаркинг)			Соколов А.В.	повышения производительности труда	
3.2.	Проведена конференция по вопросам предоставления мер государственной поддержки предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области	-	30.09.2020	Зазирный И.Д. Семакова О.В.	Доклад о мерах государственной поддержки	К
3.3.1.	Информирование предприятий обрабатывающей промышленности Кировской области о существующих мерах государственной поддержки	01.01.2021	31.12.2021	Зазирный И.Д. Семакова О.В. Соколов А.В.	Отчет о проделанной работе	РП
3.3.2.	Организация обмена опытом в области повышения производительности между рабочими группами предприятий-участников по отраслям, а также передача лучших практик по повышению производительности труда от предприятий-менторов	01.01.2021	31.12.2021	Зазирный И.Д. Семакова О.В. Соколов А.В.	Доклад; проведение совещаний и семинаров по актуальным вопросам повышения производительности труда	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	(бенчмаркинг)					
3.3.	Проведена конференция по вопросам предоставления мер государственной поддержки предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области	-	30.09.2021	Заирный И.Д. Семакова О.В.	Доклад о мерах государственной поддержки	К
3.4.1	Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в целях популяризации рабочих профессий	01.05.2019	30.08.2019	Королева Е.В. Соколов А.В.	Направлены письма на предприятия, анкеты участников	РП
3.4.	Проведены конкурсы профессионального мастерства	-	30.09.2019	Королева Е.В. Соколов А.В.	Дипломы победителям; награждение победителей и участников конкурсов профессионального мастерства в промышленности	К
3.5.1.	Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в целях популяризации рабочих профессий	01.05.2020	30.08.2020	Королева Е.В. Соколов А.В.	Направлены письма на предприятия, анкеты участников	РП
3.5.	Проведены конкурсы профессионального мастерства	-	30.09.2020	Королева Е.В. Соколов А.В.	Дипломы победителям; награждение победителей и участников конкурсов профессионального мастерства в промышленности	К
3.6.1.	Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в целях популяризации рабочих профессий	01.05.2021	30.08.2021	Королева Е.В. Соколов А.В.	Направлены письма на предприятия, анкеты участников	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.6.	Проведены конкурсы профессионального мастерства	-	30.09.2021	Королева Е.В. Соколов А.В.	Дипломы победителям; награждение победителей и участников конкурсов профессионального мастерства в промышленности	К
4.	Разработаны и внедрены программы обучения управленческих кадров в Кировской области, направленных на формирование навыков управления изменениями, а также управления в условиях организационных трансформаций	01.01.2020	31.07.2020	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Лежнина О.В. Ганебных Е.В.	Программы обучения	ВДЛ
4.1.1.	Создание рабочей группы для совместной разработки программы обучения	01.01.2020	31.01.2020	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Протокол совещания о создании рабочей группы	РП
4.1.2.	Разработка концепции обучения на основе федеральных рекомендаций с учетом региональной специфики	01.02.2020	30.06.2020	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Лежнина О.В. Ганебных Е.В.	Протокол заседания рабочей группы	РП
4.1.	Утверждены программы обучения управленческих кадров	-	31.07.2020	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Протокол заседания рабочей группы	К
5.	Обучены управленческие кадры, вовлеченные в реализацию регионального проекта	01.03.2020	31.12.2024	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Лежнина О.В. Ганебных Е.В.	Проводится обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию проекта. Обучается ежегодно не менее 20 руководителей.	ВДЛ
5.1.1.	Проведение отбора участников для формирования	01.03.2020	01.04.2020	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Утвержденный перечень участников программы обучения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	группы первой волны обучения					
5.1.2.	Проведение обучения участников первой волны	01.09.2020	31.10.2020	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Лежнина О.В. Ганебных Е.В.	Приказ о прохождении обучения	РП
5.1.	Проведена аттестация обучающихся первой волны	-	10.11.2020	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Сертификат	К
5.2.1.	Проведение отбора участников для формирования группы первой волны обучения	01.03.2021	01.04.2021	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Утвержденный перечень участников программы обучения	РП
5.2.2.	Проведение обучения участников первой волны	01.09.2021	31.10.2021	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Лежнина О.В. Ганебных Е.В.	Приказ о прохождении обучения	РП
5.2.3.	Оценка проводимых образовательных мероприятий с целью последующей корректировки программы обучения управленческих кадров	01.09.2021	31.12.2021	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Лежнина О.В. Ганебных Е.В.	Протокол заседания рабочей группы	РП
5.2.	Проведена аттестация обучающихся первой волны	-	10.11.2021	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Сертификат	К
6.	Определена потребность и возможность внедрения инструментов автоматизации и цифровых технологий на предприятиях Кировской области	01.07.2019	31.12.2019	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Малков Р.В. Плехова Т.П. Поляхова А.В.	Протокол заседания рабочей группы, отчет о проделанной работе	ВДЛ
6.1.1.	Направление писем-анкет	01.07.2019	31.07.2019	Зазирный И.Д.	Письма предприятиям	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	средним и крупным предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области			Соколов А.В. Малков Р.В. Плехова Т.П. Поляхова А.В.		
6.1.2.	На основе собранных анкет со стороны предприятий осуществляется разработка региональной концепции программы по поддержке внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых решений предприятий - участников	01.08.2019	31.12.2019	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Проект концепции региональной программы; Протокол заседания рабочей группы	РП
6.1.	Концепция программы по поддержке внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых решений предприятий - участников рассмотрена и утверждена на заседании	-	31.12.2019	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Утвержденная концепция программы; Протокол заседания рабочей группы	К
7.	Проведена оценка потребности предприятий Кировской области в поддержке пилотных программ по автоматизации	01.07.2019	31.12.2019	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Малков Р.В. Плехова Т.П. Поляхова А.В.	Протокол заседания рабочей группы	ВДЛ
7.1.1.	Выявление потребности и возможности внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий на предприятиях - участниках	01.07.2019	31.08.2019	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Малков Р.В. Плехова Т.П. Поляхова А.В.	Письма предприятиям базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
7.1.2.	Проведение оценки дополнительной финансовой потребности в части поддержки пилотов по автоматизации и внедрению цифровых технологий	01.09.2019	31.12.2019	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Малков Р.В. Плехова Т.П. Поляхова А.В.	Отчет об оценке дополнительной финансовой потребности; Протокол заседания рабочей группы	РП
7.1.	Принято решение о поддержке пилотов по автоматизации	-	31.12.2019	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Протокол заседания рабочей группы; Сформирован перечень предприятий для предоставления поддержки по внедрению автоматизации и использованию цифровых технологий	К
8.	Реализована программа внедрения автоматизации и использования цифровых технологий для предприятий - участников регионального проекта «Реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»	01.03.2020	31.12.2024	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Малков Р.В. Плехова Т.П. Поляхова А.В.	Отчет о проделанной работе, сводная информация об итогах реализации пилотных программ по автоматизации	ВДЛ
8.1.1.	Изучение лучших практик предприятий в сфере автоматизации производства	01.03.2020	31.05.2020	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Малков Р.В. Плехова Т.П. Поляхова А.В.	Протокол заседания рабочей группы	РП
8.1.2.	Обеспечение распространения лучших практик предприятий	01.06.2020	30.09.2020	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Малков Р.В. Плехова Т.П.	Проведены семинары и круглые столы на тему внедрения инструментов автоматизации и цифровизации промышленности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
				Поляхова А.В.		
8.1.	Собрана обратная связь предприятий-участников пилотных программ по автоматизации и цифровизации промышленности	-	31.12.2020	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Отчет о реализации пилотных программ по автоматизации и цифровизации промышленности	К
8.2.1.	Проведение оценки реализованных пилотных программ по автоматизации и цифровизации промышленности	01.01.2021	28.02.2021	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Протокол заседания рабочей группы	РП
8.2.2.	Направление писем-анкет на предприятия базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области с целью расширения числа участников	01.03.2021	31.03.2021	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Малков Р.В. Плехова Т.П. Поляхова А.В.	Письма на предприятия	РП
8.2.3.	Обеспечение дальнейшего распространения лучших практик предприятий по внедрению программ автоматизации и цифровизации промышленности	01.04.2021	31.12.2021	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Малков Р.В. Плехова Т.П. Поляхова А.В.	Проведены семинары и круглые столы на тему внедрения инструментов автоматизации и цифровизации промышленности	РП
8.2.	Собрана обратная связь предприятий-участников пилотных программ по автоматизации и цифровизации промышленности	-	31.12.2021	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Отчет о реализации пилотных программ по автоматизации и цифровизации промышленности	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
9.	Предоставлены меры финансовой поддержки в части предоставления займов/субсидий для предприятий-участников регионального проекта на приобретение специализированного программного обеспечения	01.05.2020	31.12.2024	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Семакова О.В.	Договор льготного займа на приобретение специализированного программного обеспечения	ВДЛ
9.1.1.	Формирование состава мер финансовой поддержки со стороны институтов развития в части предоставления займов / субсидий для предприятий - участников регионального проекта на приобретение специализированного программного обеспечения, с приоритетом для программного обеспечения российского производства	01.05.2020	31.07.2020	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Семакова О.В.	Перечень возможных мер финансовой поддержки; Протокол заседания рабочей группы	РП
9.1.2.	Подготовка проектов поправок в соответствующие нормативные правовые акты, требующих изменения в части расширения мер финансовой поддержки со стороны институтов развития	01.08.2020	31.12.2020	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Семакова О.В.	Проект постановления Правительства Кировской области	РП
9.1.	Внесены изменения в соответствующие нормативные правовые акты,	-	31.12.2020	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Постановление Правительства Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	требующих изменения в части расширения мер финансовой поддержки со стороны институтов развития					
9.2.1.	Выявление потребности в предоставлении займов/субсидий для предприятий-участников на приобретение специализированного программного обеспечения	01.02.2021	31.12.2021	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Семакова О.В.	Письма предприятиям, проведенный рабочих встреч с руководителями предприятий	РП
9.2.2.	Определение потенциальных получателей займов/субсидий на приобретение специализированного программного обеспечения	01.02.2021	31.12.2021	Зазирный И.Д. Соколов А.В. Семакова О.В.	Протокол заседания рабочей группы, отчет о проделанной работе	РП
9.2.	Оформлена заявка на получение займа/субсидии на приобретение специализированного программного обеспечения	-	31.12.2021	Зазирный И.Д. Семакова О.В.	Заявка на получение займа/субсидии на приобретение специализированного программного обеспечения	К
10.	Проведен инжиниринг технологических процессов в приоритетных отраслях экономики Кировской области с целью автоматизации и увеличения производительности труда	01.02.2020	31.12.2024	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Отчет о результатах работы Инжинирингового центра	ВДЛ
10.1.1	Изучение лучших практик в сфере инжиниринга технологических процессов	01.02.2020	30.06.2020	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Протокол заседания рабочей группы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
10.1.2	Трансфер технологий, направленных на автоматизацию и увеличение производительности труда	01.07.2020	31.12.2021	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Протокол заседания рабочей группы	РП
10.1	Осуществлен комплексный инжиниринг на базе передовых доступных технологий	-	31.12.2021	Зазирный И.Д. Соколов А.В.	Совместно с Инжиниринговым центром Кировской области реализован проект, направленный на автоматизацию и увеличение производительности труда	К

¹ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта

Методика
расчета дополнительных показателей проекта «Создание условий для повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
1	Количество предприятий, получивших льготные займы, ед.					
	$K_n = K_i + K_{(i-1)}$	K_i - количество предприятий получивших льготные займы в отчетном году, ед. $K_{(i-1)}$ - количество предприятий, получивших льготные займы, в предыдущие годы, ед.	Ведомственная отчетность	Некоммерческая организация «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»	ежегодно	Нарастающим итогом