

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 12.11.2019 № 7)

## ПАСПОРТ

### регионального проекта «Создание условий для повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»

#### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Системные меры по повышению производительности труда		
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор проекта	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области		
Администратор регионального проекта	Королева Е.В. начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области, тел. (8332) 64-00-92, (8332) 65-13-83		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного комплекса» на 2013 – 2021 годы (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/743)		

## 2. Цель и показатели проекта

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Цель проекта Достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области не ниже 14% за счет финансового и нефинансового стимулирования предприятий и обучения не менее 100 руководителей управленческого звена к концу 2024 года										
Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, %										
1	Темп роста производительности труда на предприятиях-участниках регионального проекта, % (к предыдущему году)	Основной	-	31.12.2018	-	-	110	112	113	114
Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. человек										
2	Количество обученных руководителей по программам управленческих кадров, человек (нарастающим итогом)	Основной	-	31.12.2018	-	-	40	60	80	100
3	Количество предприятий, получивших льготные займы Фонда развития промышленности по стандарту «Повышение производительности труда», единиц (нарастающим итогом)	Дополнительный	-	31.12.2018	-	-	3	5	7	10

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): стимулирование предприятий к повышению производительности труда			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развернута программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее – ФРП) «Повышение производительности труда» (выдача займов с 2019 года)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечен доступ предприятиям-участникам национального проекта к льготному заемному финансированию (при среднем размере займа 100 млн руб. займом смогут воспользоваться до 165 предприятий) с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов</p>		
1.1	Предоставлены льготные займы, направленные на разработку и внедрение на предприятиях Кировской области перспективных технологий	31.12.2024	<p>ФРП и некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» выдано не менее 10 льготных займов в соответствии с федеральным стандартом «Повышение производительности труда». В ходе реализации регионального проекта количество выданных займов составит (нарастающим итогом):</p> <p>К концу 2020 г. – 0,  К концу 2021 г. – 3,  К концу 2022 г. – 5,  К концу 2023 г. – 7,  К концу 2024 г. – 10.</p>
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены пилотные проекты (налоговые эксперименты) в субъектах Российской Федерации - участниках по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности. Приняли участие в предоставлении налоговых преференций не менее 5 субъектов Российской Федерации к 2020 году, на основании чего принято решение о тиражировании и масштабировании программы. Количество субъектов Российской Федерации, участвующих в предоставлении налоговых преференций предприятиям для стимулирования роста производительности труда, составило не менее: 1 в 2019 году, 5 в 2020 году, 10 в 2021 года, 85 в 2022-2024 годах</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен анализ результатов пилотных проектов по стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	повышения производительности труда и модернизации основных фондов посредством предоставления налоговых преференций. Отчет представлен на заседании Проектного комитета		
2.1	Предоставлены налоговые преференции предприятиям-участникам регионального проекта «Реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»	31.12.2024	Предоставлены налоговые преференции не менее 10 организациям к 2024 году согласно критериев и порядка предоставления налоговых преференций для стимулирования внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): подготовлены меры и мероприятия по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов (система национальных конкурсов; рейтинги по производительности субъектов Российской Федерации, отраслей, компаний; индивидуальные конкурсы по производительности; включение производительности в движение по волонтерству и наставничеству; знаки отличия по производительности и другие мероприятия)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработана система нефинансовой мотивации предприятий к участию в национальном проекте, включая публичные мероприятия, вручение премий и наград для предприятий, руководящих сотрудников и работников</p>		
3.1	Организовано нефинансовое стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда в Кировской области	31.12.2024	В регионе создана система регулярных конкурсов профессионального мастерства, в том числе в сфере производительности труда, обеспечено включение производительности труда в движение по наставничеству, знаки отличия по производительности труда
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена предприятий - участников национального проекта, а также служб занятости населения			
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проводится обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта, обучается 3 228 человек ежегодно. Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. человек нарастающим итогом, составило не менее: 3,2 в 2019 году, 6,5 в 2020 году, 9,7 в 2021 году, 12,9 в 2022 году, 16,1 в 2023 году, 19,4 в 2024 году		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): руководители предприятий - участников национального проекта, а также служб занятости населения и других организаций обучаются по модульной системе. Проводится ежегодная оценка эффективности программы обучения и вносятся соответствующие корректировки		
4.1	Разработаны и внедрены программы обучения управленческих кадров в Кировской области, направленных на формирование навыков управления изменениями, а также управления в условиях организационных трансформаций	31.07.2020	Разработаны модульные программы по направлению обучения «Производительность труда», в том числе «бережливого производства» и иным инструментам в соответствии с методиками Федерального центра компетенций
4.2	Обучены управленческие кадры, вовлеченные в реализацию регионального проекта	31.12.2024	Ежегодно прошли обучение не менее 20 руководителей предприятий базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области, в том числе органов исполнительной власти и других организаций, вовлеченных в реализацию проекта по модульной системе. Количество руководителей, прошедших обучение составит: К концу 2020 г. – 0, К концу 2021 г. – 40, К концу 2022 г. – 60, К концу 2023 г. – 80, К концу 2024 г. – 100.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда за счет внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий			
5.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): для предприятий - участников определена потребность и возможность внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен опрос предприятий-участников относительно текущего уровня использования, планов по внедрению и потребности в инструментах автоматизации и цифровых технологиях; разработана концепция программы по поддержке внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых решений		
5.1	Определена потребность и возможность внедрения инструментов автоматизации и цифровых	31.12.2019	Проведен опрос средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	технологий на предприятиях Кировской области		относительно текущего уровня использования, планов по внедрению и потребности в инструментах автоматизации и цифровых технологий
6.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена оценка потребности в поддержке пилотных программ по автоматизации, по итогам которой принято решение о дополнительном финансовом обеспечении.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): сформирован перечень предприятий-участников национального проекта для предоставления поддержки по внедрению автоматизации и использованию цифровых технологий; проведена оценка требуемого финансового обеспечения программы</p>		
6.1	Проведена оценка потребности предприятий Кировской области в поддержке пилотных программ по автоматизации	31.12.2019	Сформирован перечень предприятий для предоставления поддержки по внедрению автоматизации и использованию цифровых технологий
7.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): подведены итоги пилотной программы по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий. Количество предприятий, прошедших программу по поддержке автоматизации и использования цифровых технологий составило не менее 10 к 2019 году, 96 к 2020 году, после чего принято решение о масштабировании и тиражировании программы. Количество предприятий, прошедших программу по поддержке автоматизации и использования цифровых технологий, составило не менее: 203 к 2021 году, 373 к 2022 году, 584 к 2023 году, 809 к 2024 году.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена пилотная программа внедрения автоматизации и использования цифровых технологий для предприятий - участников национального проекта, получена обратная связь, проведена оценка эффективности и результативности</p>		
7.1	Реализована программа внедрения автоматизации и использования цифровых технологий для предприятий - участников регионального проекта «Реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»	31.12.2024	Ежегодно реализуется программа внедрения автоматизации и использования цифровых технологий не менее чем на 1 предприятии
8.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны меры финансовой поддержки со		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>стороны институтов развития в части предоставления займов / субсидий для предприятий - участников национального проекта на приобретение специализированного программного обеспечения, с приоритетом для программного обеспечения российского производства. Количество предприятий из числа прошедших программу, внедривших цифровой двойник производственных процессов составило не менее 48 к 2020 году, после чего принято решение о масштабировании и тиражировании программы. Количество предприятий из числа прошедших программу, внедривших цифровой двойник производственных процессов на каждый год реализации национального проекта, составило не менее, ед.: 102 в 2021 году, 187 в 2022 году, 292 в 2023 году, 405 в 2024 году.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): предприятиям - участникам национального проекта предоставлен доступ к мерам финансовой поддержки со стороны институтов развития в части предоставления займов / субсидий на приобретение специализированного программного обеспечения, с приоритетом для программного обеспечения российского производства</p>		
8.1	<p>Предоставлены меры финансовой поддержки в части предоставления займов/субсидий для предприятий-участников регионального проекта на приобретение специализированного программного обеспечения</p>	31.12.2024	<p>Разработана система поддержки предприятий-участников проекта в части софинансирования расходов на приобретение специализированного программного обеспечения, с приоритетом для программного обеспечения российского производства</p>
8.2	<p>Проведен инжиниринг технологических процессов в приоритетных отраслях экономики Кировской области с целью автоматизации и увеличения производительности труда</p>	31.12.2024	<p>Совместно с Инжиниринговым центром Кировской области реализованы проекты, направленные на автоматизацию и увеличение производительности труда.</p>

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развернута программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее – ФРП) «Повышение производительности труда» (выдача займов с 2019 года)							
1.1.	Предоставлены льготные займы, направленные на разработку и внедрение на предприятиях Кировской области перспективных технологий	-	250,0	100,0	50,0	50,0	50,0	500,0
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	-	250,0	100,0	50,0	50,0	50,0	500,0
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены пилотные проекты (налоговые эксперименты) в субъектах Российской Федерации - участниках по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности. Приняли участие в предоставлении налоговых преференций не менее 5 субъектов Российской Федерации к 2020 году, на основании чего принято решение о тиражировании и масштабировании программы. Количество субъектов Российской Федерации, участвующих в предоставлении налоговых преференций предприятиям для стимулирования роста производительности труда, составило не менее: 1 в 2019 году, 5 в 2020 году, 10 в 2021 года, 85 в 2022-2024 годах							
2.1.	Предоставлены налоговые преференции предприятиям-участникам регионального проекта «Реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»	-	<i>в рамках выполняемых полномочий министерства промышленной политики Кировской области</i>					



№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): подготовлены меры и мероприятия по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов (система национальных конкурсов; рейтинги по производительности субъектов Российской Федерации, отраслей, компаний; индивидуальные конкурсы по производительности; включение производительности в движение по волонтерству и наставничеству; знаки отличия по производительности и другие мероприятия)							
3.1.	Организовано нефинансовое стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда в Кировской области	<i>в рамках выполняемых полномочий министерства промышленной политики Кировской области</i>						
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проводится обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта, обучается 3 228 человек ежегодно. Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. человек нарастающим итогом, составило не менее: 3,2 в 2019 году, 6,5 в 2020 году, 9,7 в 2021 году, 12,9 в 2022 году, 16,1 в 2023 году, 19,4 в 2024 году							
4.1.	Разработаны и внедрены программы обучения управленческих кадров в Кировской области, направленных на формирование навыков управления изменениями, а также управления в условиях организационных трансформаций	-	<i>в рамках выполняемых полномочий министерства промышленной политики Кировской области</i>	-	-	-	-	-

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.2.	Обучены управленческие кадры, вовлеченные в реализацию регионального проекта	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	20,0
4.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	-	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	19,8
4.2.3.1.	бюджет Кировской области	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,2
5.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): для предприятий - участников определена потребность и возможность внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий.							
5.1.	Определена потребность и возможность внедрения инструментов автоматизации и цифровых технологий на предприятиях Кировской области	<i>в рамках выполняемых полномочий министерства промышленной политики Кировской области</i>	-	-	-	-	-	-
6.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена оценка потребности в поддержке пилотных программ по автоматизации, по итогам которой принято решение о дополнительном финансовом обеспечении.							

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6.1.	Проведена оценка потребности предприятий Кировской области в поддержке пилотных программ по автоматизации	<i>в рамках выполняемых полномочий министерства промышленной политики Кировской области</i>	-	-	-	-	-	-
7.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): подведены итоги пилотной программы по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий. Количество предприятий, прошедших программу по поддержке автоматизации и использования цифровых технологий составило не менее 10 к 2019 году, 96 к 2020 году, после чего принято решение о масштабировании и тиражировании программы. Количество предприятий, прошедших программу по поддержке автоматизации и использования цифровых технологий, составило не менее: 203 к 2021 году, 373 к 2022 году, 584 к 2023 году, 809 к 2024 году.							
7.1.	Реализована программа внедрения автоматизации и использования цифровых технологий для предприятий - участников регионального проекта «Реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»	-	<i>в рамках выполняемых полномочий министерства промышленной политики Кировской области</i>					
8.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны меры финансовой поддержки со							

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	<p>стороны институтов развития в части предоставления займов / субсидий для предприятий - участников национального проекта на приобретение специализированного программного обеспечения, с приоритетом для программного обеспечения российского производства. Количество предприятий из числа прошедших программу, внедривших цифровой двойник производственных процессов составило не менее 48 к 2020 году, после чего принято решение о масштабировании и тиражировании программы. Количество предприятий из числа прошедших программу, внедривших цифровой двойник производственных процессов на каждый год реализации национального проекта, составило не менее, ед.: 102 в 2021 году, 187 в 2022 году, 292 в 2023 году, 405 в 2024 году.</p>								
8.1.	Предоставлены меры финансовой поддержки в части предоставления займов/субсидий для предприятий-участников регионального проекта на приобретение специализированного программного обеспечения	-	<i>в рамках выполняемых полномочий министерства промышленной политики Кировской области</i>						
8.2.	Проведен инжиниринг технологических процессов в приоритетных отраслях Кировской области региона с целью автоматизации и увеличения производительности труда	-	<i>в рамках выполняемых полномочий министерства промышленной политики Кировской области</i>						
Всего по региональному проекту, в том числе:		0	254,0	104,0	54,0	54,0	54,0	520,0	
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)		0	253,96	103,96	53,96	53,96	53,96	519,8	
бюджет Кировской области		-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,2	

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Перескоков А.Л.	Министр промышленной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	20
2	Администратор регионального проекта	Королева Е.В	начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л. Министр промышленной политики Кировской области	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор регионального проекта	Королева Е.В.	начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л. Министр промышленной политики Кировской области	40
Предоставлены льготные займы, направленные на разработку и внедрение на предприятиях Кировской области перспективных технологий					
4	Ответственный за достижение результата	Перескоков А.Л.	Министр промышленной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	20
5	Участник регионального проекта	Семакова О.В.	Директор некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области, председатель Наблюдательного Совета	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6	Администратор регионального проекта	Королева Е.В	начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л. Министр промышленной политики Кировской области	40
Предоставлены налоговые преференции предприятиям-участникам регионального проекта «Реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»					
7	Ответственный за достижение результата	Перескоков А.Л.	Министр промышленной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	20
8	Администратор регионального проекта	Королева Е.В	начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л. Министр промышленной политики Кировской области	40
Организовано нефинансовое стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда в Кировской области					
9	Ответственный за достижение результата	Перескоков А.Л.	Министр промышленной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	20
10	Администратор регионального проекта	Королева Е.В.	Начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области	40
11	Участник регионального проекта	Семакова О.В.	Директор некоммерческой организации	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области, председатель	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			«Государственный фонд развития промышленности Кировской области»	Наблюдательного Совета	
Разработаны и внедрены программы обучения управленческих кадров в Кировской области, направленных на формирование навыков управления изменениями, а также управления в условиях организационных трансформаций					
12	Ответственный за достижение результата	Перескоков А.Л.	Министр промышленной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	20
13	Администратор регионального проекта	Королева Е.В	начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л. Министр промышленной политики Кировской области	40
14	Участник регионального проекта	Лежнина О.В.	доцент кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»	Шиврина Т.Б., заведующая кафедрой экономики и менеджмента, декан экономического факультета ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»	5
15	Участник регионального проекта	Ганебных Е.В.	доцент кафедры менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»	Фокина О.В., заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО ВятГУ	5
Обучены управленческие кадры, вовлеченные в реализацию регионального проекта					
16	Ответственный за достижение результата	Перескоков А.Л.	Министр промышленной политики Кировской	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			области	области	
17	Администратор регионального проекта	Королева Е.В	начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л. Министр промышленной политики Кировской области	40
18	Участник регионального проекта	Лежнина О.В.	доцент кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»	Шиврина Т.Б., заведующая кафедрой экономики и менеджмента, декан экономического факультета ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»	5
19	Участник регионального проекта	Ганебных Е.В.	доцент кафедры менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»	Фокина О.В., заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО ВятГУ	5
Определена потребность и возможность внедрения инструментов автоматизации и цифровых технологий на предприятиях Кировской области					
20	Ответственный за достижение результата	Перескоков А.Л.	Министр промышленной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	20
21	Администратор регионального проекта	Королева Е.В	начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л. Министр промышленной политики Кировской области	40



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22	Участник регионального проекта	Малков Р.В.	Начальник отдела инвестиционных проектов и лесной промышленности министерства лесного хозяйства Кировской области	Лебедев Д.С., заместитель министра лесного хозяйства Кировской области	5
23	Участник регионального проекта	Плехова Т.П.	Начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Головкова И.В., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	5
Проведена оценка потребности предприятий Кировской области в поддержке пилотных программ по автоматизации					
24	Ответственный за достижение результата	Перескоков А.Л.	Министр промышленной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	20
25	Администратор регионального проекта	Королева Е.В.	начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л. Министр промышленной политики Кировской области	40
26	Участник регионального проекта	Малков Р.В.	Начальник отдела инвестиционных проектов и лесной промышленности министерства лесного	Лебедев Д.С., заместитель министра лесного хозяйства Кировской области	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			хозяйства Кировской области		
27	Участник регионального проекта	Плехова Т.П.	Начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Головкова И.В., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	5
Реализована программа внедрения автоматизации и использования цифровых технологий для предприятий - участников регионального проекта «Реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»					
28	Ответственный за достижение результата	Перескоков А.Л.	Министр промышленной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	20
29	Администратор регионального проекта	Королева Е.В.	начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л. Министр промышленной политики Кировской области	40
30	Участник регионального проекта	Малков Р.В.	Начальник отдела инвестиционных проектов и лесной промышленности министерства лесного хозяйства Кировской области	Лебедев Д.С., заместитель министра лесного хозяйства Кировской области	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
31	Участник регионального проекта	Плехова Т.П.	Начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Головкова И.В., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	5
Предоставлены меры финансовой поддержки в части предоставления займов/субсидий для предприятий-участников регионального проекта на приобретение специализированного программного обеспечения					
32	Ответственный за достижение результата	Перескоков А.Л.	Министр промышленной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	20
33	Участник регионального проекта	Семакова О.В	Директор некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»	Перескоков А.Л. Министр промышленной политики Кировской области	10
34	Администратор регионального проекта	Королева Е.В	начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л. Министр промышленной политики Кировской области	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Проведен инжиниринг технологических процессов в приоритетных отраслях экономики Кировской области с целью автоматизации и увеличения производительности труда					
35	Ответственный за достижение результата	Перескоков А.Л.	Министр промышленной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	20
36	Администратор регионального проекта	Королева Е.В	начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л. Министр промышленной политики Кировской области	40

#### 6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство промышленной политики Кировской области, Некоммерческая организация «Государственный фонд развития промышленности Кировской области», Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, Министерство лесного хозяйства Кировской области, Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»
-------------	--

Приложение № 1  
к паспорту регионального  
проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта «Создание условий для повышения производительности труда**  
**на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1.	Предоставлены льготные займы, направленные на разработку и внедрение на предприятиях Кировской области перспективных технологий	01.01.2021	31.12.2024	Перескоков А.Л.	Договоры льготных займов, нормативно-правовые акты, направленные на стимулирование внедрения предприятиями Кировской области программ повышения производительности труда	ВДЛ
1.1.1	Оказание консультационной помощи предприятиям в формировании пакета документов и подачи заявки на получение льготных займов	01.01.2020	31.12.2020	Семакова О.В.	Отчет о проделанной работе	РП
1.1.2.	Проведение выездных встреч с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	Семакова О.В.	Отчет о проделанной работе	РП
1.1.3.	Формирование перечня предприятий обрабатывающей промышленности Кировской	01.01.2020	30.11.2020	Семакова О.В.	Проект перечня предприятий	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	области, заинтересованных в получении льготных займов в соответствии с федеральным стандартом «Повышение производительности труда»					
1.1.	Сформирован перечень предприятий обрабатывающей промышленности Кировской области, заинтересованных в получении льготных займов в соответствии с федеральным стандартом «Повышение производительности труда»	-	15.12.2020	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Перечень предприятий рассмотрен и утвержден протоколом заседания рабочей группы	К
1.2.1.	Оказание консультационной помощи предприятиям в формировании пакета документов и подачи заявки на получение льготных займов	01.01.2021	31.12.2021	Семакова О.В.	Отчет о проделанной работе	РП
1.2.2.	Проведение выездных встреч с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности Кировской области	01.01.2021	31.12.2021	Семакова О.В.	Отчет о проделанной работе	РП
1.2.3.	Внесение изменений в перечень предприятий обрабатывающей промышленности Кировской области, заинтересованных в получении льготных займов в	01.01.2021	31.12.2021	Королева Е.В. Семакова О.В.	Протокол заседания рабочей группы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	соответствии с федеральным стандартом «Повышение производительности труда»					
1.2.4.	Формирование на базе некоммерческой организации «государственный фонд развития промышленности Кировской области» механизма «Единого окна» по всем существующим мерам поддержки промышленности.	01.04.2021	31.12.2021	Королева Е.В. Семакова О.В	Отчет о выполнении ключевых показателей; сформирован механизм «Единого окна»	РП
1.2.	Выдан льготный займ в соответствии с федеральным стандартом «Повышение производительности труда»	-	31.12.2021	Семакова О.В.	Договор льготного займа	К
1.3.1.	Оказание консультационной помощи предприятиям в формировании пакета документов и подачи заявки на получение льготных займов	01.01.2022	31.12.2022	Семакова О.В	Отчет о проделанной работе	РП
1.3.2.	Проведение выездных встреч с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности Кировской области	01.01.2022	31.12.2022	Семакова О.В	Отчет о проделанной работе	РП
1.3.3.	Внесение изменений в перечень предприятий обрабатывающей промышленности Кировской области, заинтересованных в получении льготных займов в	01.01.2022	31.12.2022	Королева Е.В. Семакова О.В	Протокол заседания рабочей группы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	соответствии с федеральным стандартом «Повышение производительности труда»					
1.3.	Выдан льготный займ в соответствии с федеральным стандартом «Повышение производительности труда»	-	31.12.2022	Семакова О.В.	Договор льготного займа	К
1.4.1	Формирование пакета мер по пересмотру регионального законодательства (включая стимулирующие меры налогового и неналогового характера) в целях стимулирования внедрения наилучших доступных технологий, повышения производительности труда, поддержки программ, снижающих негативное влияние на экологию, программ энергоэффективности	01.03.2021	31.05.2021	Королева Е.В. Семакова О.В.	Проект Закона Кировской области, Проект Постановления Правительства Кировской области	РП
1.4.	Утверждены изменения в нормативно-правовые акты Кировской области в части стимулирования внедрения на предприятиях обрабатывающей промышленности наилучших доступных технологий, повышения производительности труда,	-	31.07.2021	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Закон Кировской области, Постановление Правительства Кировской области	К



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	поддержки программ, снижающих негативное влияние на экологию, программ энергоэффективности, в том числе за счет предоставления налоговых преференций					
2.	Предоставлены налоговые преференции предприятиям-участникам регионального проекта «Реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»	01.01.2021	31.12.2024	Перескоков А.Л.	Соглашение с предприятием-участником регионального проекта о предоставлении налоговых преференций в целях стимулирования реализации мероприятий по повышению производительности труда	ВДЛ
2.1.1.	Проведение информационно-разъяснительной работы с предприятиями обрабатывающей промышленности Кировской области по вопросу предоставления налоговых преференций	01.01.2021	31.12.2021	Королева Е.В.	Отчет о проделанной работе; Протокол заседания рабочей группы	РП
2.1.2.	Формирование перечня предприятий-участников по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда	01.01.2021	28.02.2021	Королева Е.В.	Направление писем-анкет на предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области для определения потенциальных получателей налоговых преференций	РП
2.1.3.	Получение обратной связи от	01.02.2021	31.03.2021	Королева Е.В.	Протокол заседания рабочей группы;	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	предприятий обрабатывающей промышленности Кировской области, анализ полученной информации				Утвержденный перечень потенциальных получателей налоговых преференций	
2.1.4.	Рассмотрение возможности заключения соглашений с предприятиями-участниками регионального проекта о предоставлении налоговых льгот	01.04.2021	30.11.2021	Королева Е.В.	Протокол заседания рабочей группы	РП
2.1.	Заключено соглашение с предприятием-участником регионального проекта «Реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области» о предоставлении налоговых льгот	-	31.12.2021	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Соглашение с предприятием-участником	К
2.2.1.	Проведение информационно-разъяснительной работы с предприятиями обрабатывающей промышленности Кировской области по вопросу предоставления налоговых преференций	01.01.2022	31.12.2022	Королева Е.В.	Отчет о проделанной работе; Протокол заседания рабочей группы	РП
2.2.2.	Формирование перечня предприятий-участников по предоставлению налоговых	01.01.2022	28.02.2022	Королева Е.В.	Направление писем-анкет на предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	преференций для стимулирования роста производительности труда				для определения потенциальных получателей налоговых преференций	
2.2.3.	Получение обратной связи от предприятий обрабатывающей промышленности Кировской области, анализ полученной информации	01.02.2022	31.03.2022	Королева Е.В.	Протокол заседания рабочей группы; Утвержденный перечень потенциальных получателей налоговых преференций	РП
2.2.4.	Рассмотрение возможности заключения соглашений с предприятиями-участниками регионального проекта о предоставлении налоговых льгот	01.04.2022	30.11.2022	Королева Е.В.	Протокол заседания рабочей группы	РП
2.2.	Заключено соглашение с предприятием-участником регионального проекта «Реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области» о предоставлении налоговых льгот	-	31.12.2022	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Соглашение с предприятием-участником	К
3.	Организовано нефинансовое стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда в	01.01.2020	31.12.2024	Перескоков А.Л.	Перечень мер региональной поддержки	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	Кировской области					
3.1.1.	Информирование предприятий обрабатывающей промышленности Кировской области о существующих мерах государственной поддержки	01.01.2020	31.12.2020	Семакова О.В. Королева Е.В.	Отчет о проделанной работе	РП
3.1.2.	Организация обмена опытом в области повышения производительности между рабочими группами предприятий-участников по отраслям, а также передача лучших практик по повышению производительности труда от предприятий-менторов (бенчмаркинг)	01.01.2020	31.12.2020	Семакова О.В. Королева Е.В.	Доклад; проведение совещаний и семинаров по актуальным вопросам повышения производительности труда	РП
3.1.	Проведена конференция по вопросам предоставления мер государственной поддержки предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области	-	30.09.2020	Перескоков А.Л. Семакова О.В. Королева Е.В.	Доклад о мерах государственной поддержки	К
3.2.1.	Информирование предприятий обрабатывающей промышленности Кировской области о существующих мерах государственной поддержки	01.01.2021	31.12.2021	Семакова О.В. Королева Е.В.	Отчет о проделанной работе	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
3.2.2.	Организация обмена опытом в области повышения производительности между рабочими группами предприятий-участников по отраслям, а также передача лучших практик по повышению производительности труда от предприятий-менторов (бенчмаркинг)	01.01.2021	31.12.2021	Семакова О.В. Королева Е.В.	Доклад; проведение совещаний и семинаров по актуальным вопросам повышения производительности труда	РП
3.2.	Проведена конференция по вопросам предоставления мер государственной поддержки предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области	-	30.09.2021	Перескоков А.Л. Семакова О.В.	Доклад о мерах государственной поддержки	К
3.3.1.	Информирование предприятий обрабатывающей промышленности Кировской области о существующих мерах государственной поддержки	01.01.2022	31.12.2022	Семакова О.В. Королева Е.В.	Отчет о проделанной работе	РП
3.3.2.	Организация обмена опытом в области повышения производительности между рабочими группами предприятий-участников по отраслям, а также передача лучших практик по повышению	01.01.2022	31.12.2022	Семакова О.В. Королева Е.В.	Доклад; проведение совещаний и семинаров по актуальным вопросам повышения производительности труда	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	производительности труда от предприятий-менторов (бенчмаркинг)					
3.3.	Проведена конференция по вопросам предоставления мер государственной поддержки предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области	-	30.09.2022	Перескоков А.Л. Семакова О.В.	Доклад о мерах государственной поддержки	К
3.4.1	Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в целях популяризации рабочих профессий	01.05.2020	30.08.2020	Королева Е.В.	Направлены письма на предприятия, анкеты участников	РП
3.4.	Проведены конкурсы профессионального мастерства	-	30.09.2020	Королева Е.В.	Дипломы победителям; награждение победителей и участников конкурсов профессионального мастерства в промышленности	К
3.5.1.	Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в целях популяризации рабочих профессий	01.05.2021	30.08.2021	Королева Е.В.	Направлены письма на предприятия, анкеты участников	РП
3.5.	Проведены конкурсы профессионального мастерства	-	30.09.2021	Королева Е.В.	Дипломы победителям; награждение победителей и участников конкурсов профессионального мастерства в промышленности	К
3.6.1.	Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в целях	01.05.2022	30.08.2022	Королева Е.В.	Направлены письма на предприятия, анкеты участников	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	популяризации рабочих профессий					
3.6.	Проведены конкурсы профессионального мастерства	-	30.09.2022	Королева Е.В.	Дипломы победителям; награждение победителей и участников конкурсов профессионального мастерства в промышленности	К
4.	Разработаны и внедрены программы обучения управленческих кадров в Кировской области, направленных на формирование навыков управления изменениями, а также управления в условиях организационных трансформаций	01.01.2021	31.07.2021	Перескоков А.Л.	Программы обучения	ВДЛ
4.1.1.	Создание рабочей группы для совместной разработки программы обучения	01.01.2021	31.01.2021	Королева Е.В.	Протокол совещания о создании рабочей группы	РП
4.1.2.	Разработка концепции обучения на основе федеральных рекомендаций с учетом региональной специфики	01.02.2021	30.06.2021	Королева Е.В. Лежнина О.В. Ганебных Е.В.	Протокол заседания рабочей группы	РП
4.1.	Утверждены программы обучения управленческих кадров	-	31.07.2021	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Протокол заседания рабочей группы	К
5.	Обучены управленческие кадры, вовлеченные в реализацию регионального проекта	01.03.2021	31.12.2024	Перескоков А.Л.	Проводится обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию проекта. Обучается ежегодно не менее 20 руководителей.	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
5.1.1.	Проведение отбора участников для формирования группы первой волны обучения	01.03.2021	01.04.2021	Королева Е.В.	Утвержденный перечень участников программы обучения	РП
5.1.2.	Проведение обучения участников первой волны	01.09.2021	31.10.2021	Королева Е.В. Лежнина О.В. Ганебных Е.В.	Приказ о прохождении обучения	РП
5.1.	Проведена аттестация обучающихся первой волны	-	10.11.2021	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Сертификат	К
5.2.1.	Проведение отбора участников для формирования группы первой волны обучения	01.03.2022	01.04.2022	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Утвержденный перечень участников программы обучения	РП
5.2.2.	Проведение обучения участников первой волны	01.09.2022	31.10.2022	Перескоков А.Л. Королева Е.В. Лежнина О.В. Ганебных Е.В.	Приказ о прохождении обучения	РП
5.2.3.	Оценка проводимых образовательных мероприятий с целью последующей корректировки программы обучения управленческих кадров	01.09.2022	31.12.2022	Перескоков А.Л. Королева Е.В. Лежнина О.В. Ганебных Е.В.	Протокол заседания рабочей группы	РП
5.2.	Проведена аттестация обучающихся первой волны	-	10.11.2022	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Сертификат	К
6.1.	Концепция программы по поддержке внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых решений предприятий - участников рассмотрена и	-	31.12.2020	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Утвержденная концепция программы; Протокол заседания рабочей группы	К



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	утверждена на заседании					
6.	Определена потребность и возможность внедрения инструментов автоматизации и цифровых технологий на предприятиях Кировской области	01.07.2020	31.12.2020	Перескоков А.Л.	Протокол заседания рабочей группы, отчет о проделанной работе	ВДЛ
6.1.1.	Направление писем-анкет средним и крупным предприятиям базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области	01.07.2020	31.07.2020	Королева Е.В. Малков Р.В. Плехова Т.П.	Письма предприятиям	РП
6.1.2.	На основе собранных анкет со стороны предприятий осуществляется разработка региональной концепции программы по поддержке внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых решений предприятий - участников	01.08.2020	31.12.2020	Королева Е.В.	Проект концепции региональной программы; Протокол заседания рабочей группы	РП
6.1.	Концепция программы по поддержке внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых решений предприятий - участников рассмотрена и утверждена на заседании	-	31.12.2020	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Утвержденная концепция программы; Протокол заседания рабочей группы	К
7.	Проведена оценка потребности предприятий Кировской области в	01.07.2020	31.12.2020	Перескоков А.Л.	Протокол заседания рабочей группы	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	поддержке пилотных программ по автоматизации					
7.1.1.	Выявление потребности и возможности внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий на предприятиях - участниках	01.07.2020	31.08.2020	Королева Е.В. Малков Р.В. Плехова Т.П.	Письма предприятиям базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области	РП
7.1.2.	Проведение оценки дополнительной финансовой потребности в части поддержки пилотов по автоматизации и внедрению цифровых технологий	01.09.2020	31.12.2020	Королева Е.В. Малков Р.В. Плехова Т.П.	Отчет об оценке дополнительной финансовой потребности; Протокол заседания рабочей группы	РП
7.1.	Принято решение о поддержке пилотов по автоматизации	-	31.12.2020	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Протокол заседания рабочей группы; Сформирован перечень предприятий для предоставления поддержки по внедрению автоматизации и использованию цифровых технологий	К
8.	Реализована программа внедрения автоматизации и использования цифровых технологий для предприятий - участников регионального проекта «Реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»	01.03.2021	31.12.2024	Перескоков А.Л.	Отчет о проделанной работе, сводная информация об итогах реализации пилотных программ по автоматизации	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
8.1.1.	Изучение лучших практик предприятий в сфере автоматизации производства	01.03.2021	31.05.2021	Королева Е.В. Малков Р.В. Плехова Т.П.	Протокол заседания рабочей группы	РП
8.1.2.	Обеспечение распространения лучших практик предприятий	01.06.2021	30.09.2021	Королева Е.В. Малков Р.В. Плехова Т.П.	Проведены семинары и круглые столы на тему внедрения инструментов автоматизации и цифровизации промышленности	РП
8.1.	Собрана обратная связь предприятий-участников пилотных программ по автоматизации и цифровизации промышленности	-	31.12.2021	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Отчет о реализации пилотных программ по автоматизации и цифровизации промышленности	К
8.2.1.	Проведение оценки реализованных пилотных программ по автоматизации и цифровизации промышленности	01.01.2022	28.02.2022	Королева Е.В.	Протокол заседания рабочей группы	РП
8.2.2.	Направление писем-анкет на предприятия базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области с целью расширения числа участников	01.03.2022	31.03.2022	Королева Е.В. Малков Р.В. Плехова Т.П.	Письма на предприятия	РП
8.2.3.	Обеспечение дальнейшего распространения лучших практик предприятий по внедрению программ автоматизации и цифровизации промышленности	01.04.2022	31.12.2022	Королева Е.В. Малков Р.В. Плехова Т.П.	Проведены семинары и круглые столы на тему внедрения инструментов автоматизации и цифровизации промышленности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
8.2.	Собрана обратная связь предприятий-участников пилотных программ по автоматизации и цифровизации промышленности	-	31.12.2022	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Отчет о реализации пилотных программ по автоматизации и цифровизации промышленности	К
9.	Предоставлены меры финансовой поддержки в части предоставления займов/субсидий для предприятий-участников регионального проекта на приобретение специализированного программного обеспечения	01.05.2021	31.12.2024	Перескоков А.Л.	Договор льготного займа на приобретение специализированного программного обеспечения	ВДЛ
9.1.1.	Формирование состава мер финансовой поддержки со стороны институтов развития в части предоставления займов / субсидий для предприятий - участников регионального проекта на приобретение специализированного программного обеспечения, с приоритетом для программного обеспечения российского производства	01.05.2021	31.07.2021	Семакова О.В. Королева Е.В.	Перечень возможных мер финансовой поддержки; Протокол заседания рабочей группы	РП
9.1.2.	Подготовка проектов поправок в соответствующие нормативные правовые акты, требующих изменения в части	01.08.2021	31.12.2021	Семакова О.В. Королева Е.В.	Проект постановления Правительства Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	расширения мер финансовой поддержки со стороны институтов развития					
9.1.	Внесены изменения в соответствующие нормативные правовые акты, требующих изменения в части расширения мер финансовой поддержки со стороны институтов развития	-	31.12.2021	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Постановление Правительства Кировской области	К
9.2.1.	Выявление потребности в предоставлении займов/субсидий для предприятий-участников на приобретение специализированного программного обеспечения	01.02.2022	31.12.2022	Семакова О.В. Королева Е.В.	Письма предприятиям, проведенных рабочих встреч с руководителями предприятий	РП
9.2.2.	Определение потенциальных получателей займов/субсидий на приобретение специализированного программного обеспечения	01.02.2022	31.12.2022	Семакова О.В. Королева Е.В.	Протокол заседания рабочей группы, отчет о проделанной работе	РП
9.2.	Оформлена заявка на получение займа/субсидии на приобретение специализированного программного обеспечения	-	31.12.2022	Перескоков А.Л. Семакова О.В.	Заявка на получение займа/субсидии на приобретение специализированного программного обеспечения	К
10.	Проведен инжиниринг технологических процессов в приоритетных отраслях экономики Кировской области с целью автоматизации и	01.02.2021	31.12.2024	Перескоков А.Л.	Отчет о результатах работы Инжинирингового центра	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	увеличения производительности труда					
10.1.1	Изучение лучших практик в сфере инжиниринга технологических процессов	01.02.2021	30.06.2021	Королева Е.В.	Протокол заседания рабочей группы	РП
10.1.2	Трансфер технологий, направленных на автоматизацию и увеличение производительности труда	01.07.2021	31.12.2022	Королева Е.В.	Протокол заседания рабочей группы	РП
10.1	Осуществлен комплексный инжиниринг на базе передовых доступных технологий	-	31.12.2022	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Совместно с Инжиниринговым центром Кировской области реализован проект, направленный на автоматизацию и увеличение производительности труда	К

<sup>1</sup>ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

Приложение № 2  
к паспорту регионального  
проекта

**Методика**  
**расчета дополнительных показателей проекта «Создание условий для повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»**

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
1	Количество предприятий, получивших льготные займы, ед.					
	$K_n = K_i + K_{(i-1)}$	$K_i$ - количество предприятий получивших льготные займы в отчетном году, ед. $K_{(i-1)}$ - количество предприятий, получивших льготные займы, в предыдущие годы, ед.	Ведомственная отчетность	Некоммерческая организация «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»	ежегодно	Нарастающим итогом