

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 30.04.2020 № 2)

## ПАСПОРТ

### регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской области»

#### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая культура		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая культура	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	вице-губернатор Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Мазур Татьяна Сергеевна, министр культуры Кировской области		
Администратор регионального проекта	Девятерикова Ирина Ивановна, главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие культуры», утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 746-П		

## 2. Цель и показатели проекта

Цель проекта	Увеличение числа обращений жителей Кировской области в 2024 году к цифровым ресурсам культуры в 5 раз									
№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество обращений к цифровым ресурсам культуры Кировской области, тыс. единиц	дополнительный	976,7	31.12.2017	1465,0	1953,4	2441,75	2930,1	3906,8	4883,5
Количество созданных виртуальных концертных залов										
2.	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Кировской области, единиц (нарастающим итогом)	основной	-	31.12.2017	1	1	1	1	1	1

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополни- тельный)	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности										
3.	Количество выставочных проектов в Кировской области, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, единиц (нарастающим итогом)	дополнитель- ный	1	31.12. 2017	-	1	1	2	3	4
Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ»										
4.	Количество онлайн- трансляций мероприятий в Кировской области, размещаемых на портале «Культура.РФ» , единиц	дополнитель- ный	-	31.12. 2017	-	1	1	1	1	1

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации			
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и утверждены методические рекомендации по созданию виртуальных концертных залов. Создано 500 виртуальных концертных залов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1.	Созданы виртуальные концертные залы в Кировской области	31.12.2024	Созданы виртуальные концертные залы на площадках учреждений культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий: 1 к 15.12.2019 5 к 15.12.2021 6 к 15.12.2022
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны			
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована система мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России среди граждан российской Федерации и иностранных граждан. Определен базовый перечень информационных ресурсов о культуре.		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году запущена в эксплуатацию система оценки эффективности востребованности информационных ресурсов о культуре, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1.	<p>Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области</p>	31.12.2024	<p>Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на основе критериев включения информационных ресурсов в Перечень цифровых информационных ресурсов о культуре России</p>
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (по 100 онлайн-трансляций ежегодно). Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1.	<p>Проведены онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры в Кировской области</p>	31.12.2024	<p>Проведено 5 онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры; обеспечен доступ жителям области к просмотру знаковых мероприятий отрасли культуры</p>
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>годы создано 450 мультимедиа-гидов (по 75 мультимедиа-гидов ежегодно) по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получают возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Российской Федерации получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1.	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам в Кировской области	31.12.2024	Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности; улучшено качество предоставления услуг учреждениями в сфере культуры региона
5.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 48 000 книжных памятников.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены критерии отбора книжных памятников для пополнения Национальной электронной библиотеки. С 2019 по 2024 годы будет оцифровано 48 000 книжных памятников (по 8 000 книжных памятников ежегодно), которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
5.1.	Пополнен фонд оцифрованных изданий книжными памятниками Кировской области	31.12.2022	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 2343 книжными памятниками региональной коллекции книжных памятников; обеспечен доступ жителей региона к книжным памятникам Национальной электронной библиотеки

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта в Кировской области

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и утверждены методические рекомендации по созданию виртуальных концертных залов. Создано 500 виртуальных концертных залов							
1.1.	Созданы виртуальные концертные залы в Кировской области	0,98	0,00	8,00	10,00	0,00	0,00	18,98
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	0,98	0,00	8,00	10,00	0,00	0,00	18,98
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана система мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан. Определен базовый перечень информационных ресурсов о культуре							
2.1.	Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	<i>В рамках выполняемых полномочий министерством культуры Кировской области</i>						

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»							
3.1.	Проведены онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры в Кировской области	-	0,0	0,0	0,0	0,20	0,20	0,4
3.1.1.	бюджет Кировской области	-	0,0	0,0	0,0	0,20	0,20	0,4
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности							
4.1.	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам в Кировской области	-	0,0	0,0	0,0	0,20	0,30	0,50
4.1.1.	бюджет Кировской области	-	0,0	0,0	0,0	0,20	0,30	0,50
5.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 48 000 книжных памятников							
5.1.	Пополнен фонд оцифрованных изданий книжными памятниками Кировской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.1.	бюджет Кировской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по проекту, в том числе:		0,98	0,0	8,0	10,0	0,4	0,5	19,88

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	0,98	0,0	8,0	10,0	0,0	0,0	18,98
	бюджет Кировской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,9

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	вице-губернатор Кировской области	10
2.	Администратор регионального проекта	Девятерикова И.И.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	40
<b>Общие организационные мероприятия по региональному проекту</b>					
3.	Участники регионального проекта	Девятерикова И.И.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			в сфере культуры министерства культуры Кировской области	в сфере культуры министерства культуры Кировской области	
1. Созданы виртуальные концертные залы в Кировской области					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	вице-губернатор Кировской области	10
5	Участники регионального проекта	Девятерикова И.И.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	40
6.	Участники регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	35
7.	Участники регионального проекта	Скальный А.Б.	Директор КОГАУК «Вятская филармония»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	45

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Участники регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Кировской области (городских поселений и городских округов, кроме г. Кирова)		3
2. Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	вице-губернатор Кировской области	10
10.	Участники регионального проекта	Девятерикова И.И.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	40
11.	Участники регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	35

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<b>3. Проведены онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры в Кировской области</b>					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	вице-губернатор Кировской области	10
13.	Участники регионального проекта	Девятерикова И.И.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	40
14.	Участники регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	35
15.	Участники регионального проекта	Стрельникова Н.В.	Директор КОГБУК Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	45

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4. Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам в Кировской области					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	вице-губернатор Кировской области	10
17.	Участники регионального проекта	Девятерикова И.И.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	40
18.	Участники регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	35
19.	Участники регионального проекта	Шакина А.В.	Директор КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	30
20.	Участники регионального проекта	Шумайлова С.В.	Директор КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			космонавтики»		
21.	Участники регионального проекта	Лукина М.Ю.	Директор КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	30
5. Пополнен фонд оцифрованных изданий книжными памятниками Кировской области					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	вице-губернатор Кировской области	10
23.	Участники регионального проекта	Девятерикова И.И.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	40
24.	Участники регионального проекта	Стрельникова Н.В.	Директор КОГБУК Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	45

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
25.	Участники регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	35

#### 6. Дополнительная информация

Исполнители	<p>Министерство культуры Кировской области            КОГАУК «Вятская филармония»            КОГБУК Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»            КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»            КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики»            КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей»            Органы местного самоуправления Кировской области</p>
-------------	--

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства**  
**в сфере культуры Кировской области»**

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
1.	Созданы виртуальные концертные залы	01.01.2019	31.12.2024	Мазур Т.С.	Виртуальный концертный зал, созданный на базе Кировского областного государственного автономного учреждения культуры «Вятская филармония», обеспечил для жителей области возможность просмотра и прослушивания академических концертов ведущих отечественных исполнителей и музыкальных коллективов. Вместимость зала 176 человек; ежегодное количество слушателей составит 1805 человек	ВДЛ
1.1.1.	Подготовка заявки Кировской области на участие в проекте по созданию виртуальных концертных залов	15.02.2019	15.03.2019	Соколова В.В.	Заявка Кировской области на создание виртуального концертного зала направлена в Министерство культуры Российской Федерации	РП
1.1.2.	Мониторинг прохождения и рассмотрения заявки Кировской	15.03.2019	30.03.2019	Соколова В.В.	Обеспечено сопровождение	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	области на создание виртуального концертного зала				заявки Кировской области	
1.1.3.	Подготовка соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на предоставление субсидии на создание виртуального концертного зала	31.03.2019	19.04.2019	Катаев С.Е.	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Кировской области	РП
1.1.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	19.04.2019	Соколова В.В.	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации на предоставление субсидии Кировской области на создание виртуального концертного зала	К
1.2.1.	Перечисление средств КОГАУК «Вятская филармония» на закупку технического и технологического оборудования, необходимого для оснащения виртуального концертного зала	19.04.2019	15.09.2019	Соколова В.В.	Распоряжение министерства культуры Кировской области	РП
1.2.2.	Заключение контрактов с поставщиками оборудования	21.05.2019	08.08.2019	Соколова В.В.	Контракт на поставку оборудования	РП
1.2.3.	Доставка оборудования в КОГАУК «Вятская филармония»	15.06.2019	31.08.2019	Скальный А.Б.	Акт приемки товара	РП
1.2.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.08.2019	Скальный А.Б.	Накладная о приеме товара. Закуплено и доставлено техническое и технологическое оборудование, необходимое для	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	услуг				оснащения виртуального концертного зала, создаваемого на базе КОГАУК «Вятская филармония»	
1.3.1.	Монтаж и настройка доставленного оборудования, необходимого для оснащения виртуального концертного зала	01.09.2019	30.09.2019	Скальный А.Б.	Акт приема выполненных работ. Выполнен монтаж и настройка оборудования необходимого для работы виртуального концертного зала	РП
1.3.2.	Подготовка к открытию виртуального концертного зала на базе КОГАУК «Вятская филармония»	30.09.2019	30.10.2019	Скальный А.Б.	Тестирование оборудования	РП
1.3.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.10.2019	Скальный А.Б.	Презентация возможностей виртуального концертного зала. Открытие виртуального концертного зала на базе КОГАУК «Вятская филармония»	К
1.4.1	Подготовка заявки Кировской области на участие в проекте по созданию виртуальных концертных залов	15.02.2020	15.03.2020	Девятерикова И.И.	Заявка Кировской области на создание виртуального концертного зала направлена в Министерство культуры Российской Федерации	РП
1.4.2	Мониторинг прохождения и рассмотрения заявки Кировской области на создание	15.03.2020	30.03.2020	Девятерикова И.И.	Обеспечено сопровождение заявки Кировской области	РП
1.4.3	Подготовка соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на	31.03.2020	19.04.2020		Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	предоставление субсидии на создание виртуального концертного зала			Катаев С.Е.	назначение, из федерального бюджета бюджету Кировской области	
1.4	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	19.04.2020	Девятерикова И.И.	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации на предоставление субсидии Кировской области на создание виртуального концертного зала	К
1.5.1	Перечисление средств на закупку технического и технологического оборудования, необходимого для оснащения виртуального концертного зала	19.04.2020	15.09.2020	Девятерикова И.И.	Распоряжение министерства культуры Кировской области	РП
1.5.2	Заключение контрактов с поставщиками оборудования	21.05.2020	08.08.2020	Девятерикова И.И.	Контракт на поставку оборудования	РП
1.5.3	Доставка оборудования	08.08.2020	31.08.2020	Девятерикова И.И.	Акт приемки товара	РП
1.5	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.08.2020	Девятерикова И.И.	Накладная о приемке товара. Закуплено и доставлено техническое и технологическое оборудование, необходимое для оснащения виртуального концертного зала	К
1.6.1	Монтаж и настройка доставленного оборудования, необходимого для оснащения	01.09.2020	30.09.2020	Девятерикова И.И.	Акт приема выполненных работ. Выполнен монтаж и настройка оборудования необходимого для	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	виртуального концертного зала				работы виртуального концертного зала	
1.6.2	Подготовка к открытию виртуального концертного зала	30.09.2020	30.10.2020	Девятерикова И.И.	Тестирование оборудования	РП
1.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.10.2020	Девятерикова И.И.	Презентация возможностей виртуального концертного зала. Открытие виртуального концертного зала	К
1.7.1	Подготовка заявки Кировской области на участие в проекте по созданию виртуальных концертных залов	15.02.2021	15.03.2021	Девятерикова И.И.	Заявка Кировской области на создание виртуального концертного зала направлена в Министерство культуры Российской Федерации	РП
1.7.2	Мониторинг прохождения и рассмотрения заявки Кировской области на создание	15.03.2021	30.03.2021	Девятерикова И.И.	Обеспечено сопровождение заявки Кировской области	РП
1.7.3	Подготовка соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на предоставление субсидии на создание виртуального концертного зала	31.03.2021	19.04.2021	Катаев С.Е.	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Кировской области	РП
1.7	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	19.04.2021	Девятерикова И.И.	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации на предоставление субсидии Кировской области на создание	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					виртуального концертного зала	
1.8.1	Перечисление средств на закупку технического и технологического оборудования, необходимого для оснащения виртуального концертного зала	19.04.2021	15.09.2021	Девятерикова И.И.	Распоряжение министерства культуры Кировской области	РП
1.8.2	Заключение контрактов с поставщиками оборудования	21.05.2021	08.08.2021	Девятерикова И.И.	Контракт на поставку оборудования	РП
1.8.3	Доставка оборудования	08.08.2021	31.08.2021	Девятерикова И.И.	Акт приемки товара	РП
1.8	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.08.2021	Девятерикова И.И.	Накладная о приемке товара. Закуплено и доставлено техническое и технологическое оборудование, необходимое для оснащения виртуального концертного зала	К
1.9.1	Монтаж и настройка доставленного оборудования, необходимого для оснащения виртуального концертного зала	01.09.2021	30.09.2021	Девятерикова И.И.	Акт приема выполненных работ. Выполнен монтаж и настройка оборудования необходимого для работы виртуального концертного зала	РП
1.9.2	Подготовка к открытию виртуального концертного зала	30.09.2021	30.10.2021	Девятерикова И.И.	Тестирование оборудования	РП
1.9	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.10.2021	Девятерикова И.И.	Презентация возможностей виртуального концертного зала. Открытие виртуального концертного зала	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
1.10.1	Подготовка заявки Кировской области на участие в проекте по созданию виртуальных концертных залов	15.02.2022	15.03.2022	Девятерикова И.И.	Заявка Кировской области на создание виртуального концертного зала направлена в Министерство культуры Российской Федерации	РП
1.10.2	Мониторинг прохождения и рассмотрения заявки Кировской области на создание	15.03.2022	30.03.2022	Девятерикова И.И.	Обеспечено сопровождение заявки Кировской области	РП
1.10.3	Подготовка соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на предоставление субсидии на создание виртуального концертного зала	31.03.2022	19.04.2022	Катаев С.Е.	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Кировской области	РП
1.10	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	19.04.2022	Девятерикова И.И.	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации на предоставление субсидии Кировской области на создание виртуального концертного зала	К
1.11.1	Перечисление средств на закупку технического и технологического оборудования, необходимого для оснащения виртуального концертного зала	19.04.2022	15.09.2022	Девятерикова И.И.	Распоряжение министерства культуры Кировской области	РП
1.11.2	Заключение контрактов с поставщиками оборудования	21.05.2022	08.08.2022	Девятерикова И.И.	Контракт на поставку оборудования	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
1.11.3	Доставка оборудования	08.08.2022	31.08.2022	Девятерикова И.И.	Акт приемки товара	РП
1.11	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.08.2022	Девятерикова И.И.	Накладная о приемке товара. Закуплено и доставлено техническое и технологическое оборудование, необходимое для оснащения виртуального концертного зала	К
1.12.1	Монтаж и настройка доставленного оборудования, необходимого для оснащения виртуального концертного зала	01.09.2022	30.09.2022	Девятерикова И.И.	Акт приема выполненных работ. Выполнен монтаж и настройка оборудования необходимого для работы виртуального концертного зала	РП
1.12.2	Подготовка к открытию виртуального концертного зала	30.09.2022	30.10.2022	Девятерикова И.И.	Тестирование оборудования	РП
1.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.10.2022	Девятерикова И.И.	Презентация возможностей виртуального концертного зала. Открытие виртуального концертного зала	К
2.	Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Мазур Т.С.	Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на основе утвержденного Перечня цифровых информационных ресурсов о культуре России	ВДЛ
2.1.1.	Отбор информационных ресурсов о сфере культуры Кировской	01.01.2019	01.04.2019	Катаев С.Е.,	Протокол рабочей группы	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	области			Новоселова О.Г.		
2.1.	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.04.2019	Катаев С.Е.	Протокол рабочей группы	К
2.2.1.	Определение базового перечня информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на 2019 год в соответствии с критериями и порядком включения информационных ресурсов в федеральный Перечень цифровых информационных ресурсов о культуре России	02.04.2019	01.06.2019	Катаев С.Е., Новоселова О.Г.	Протокол рабочей группы	РП
2.2.	Документ разработан	-	01.06.2019	Катаев С.Е.,	Проект распоряжения министерства культуры Кировской области	К
2.3.1.	Согласование проекта распоряжения министерства культуры Кировской области об утверждении базового перечня информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на 2019 год	01.06.2019	15.07.2019	Катаев С.Е.	Проект распоряжения министерства культуры Кировской области	РП
2.3.	Документ утвержден (подписан)	-	15.07.2019	Катаев С.Е.	Распоряжение министерства культуры Кировской области	К
2.4.1.	Перечень информационных ресурсов о сфере культуры размещен на официальном сайте	15.07.2019	30.07.2019	Катаев С.Е.	На официальном сайте министерства культуры Кировской области размещен Перечень информационных	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					ресурсов о сфере культуры Кировской области на 2019 год	
2.4.	Документ опубликован	-	30.07.2019	Катаев С.Е.	Перечень опубликован на официальном сайте министерства культуры Кировской области	К
2.5.1.	Мониторинг востребованности информационных ресурсов, включенных в перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	01.08.2019	20.12.2019	Катаев С.Е. Новоселова О.Г.	Справка о востребованности информационных ресурсов, включенных в базовый перечень информационных ресурсов в сфере культуры Кировской области	РП
2.5.	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	20.12.2019	Катаев С.Е.	Информационная справка о востребованности информационных ресурсов	К
2.6.1.	Мониторинг востребованности информационных ресурсов, включенных в базовый перечень	01.08.2020	20.12.2020	Катаев С.Е. Новоселова О.Г.	Справка о востребованности информационных ресурсов, включенных в базовый перечень информационных ресурсов в сфере культуры Кировской области	РП
2.6.	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	20.12.2020	Катаев С.Е.	Информационная справка о востребованности информационных ресурсов	К
2.7.1.	Мониторинг востребованности информационных ресурсов, включенных в базовый перечень	01.08.2021	20.12.2021	Катаев С.Е. Новоселова О.Г.	Справка о востребованности информационных ресурсов, включенных в базовый перечень информационных ресурсов в сфере культуры Кировской области	РП
2.7.	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	20.12.2021	Катаев С.Е.	Информационная справка о востребованности информационных ресурсов	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
2.8.1	Мониторинг востребованности информационных ресурсов, включенных в базовый перечень	01.08.2022	20.12.2022	Катаев С.Е.	Справка о востребованности информационных ресурсов, включенных в базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	РП
2.8	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	20.12.2022	Катаев С.Е.	Информационная справка о востребованности информационных ресурсов, включенных в базовый перечень	РП
3.	Проведены онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры в Кировской области	01.01.2020	31.12.2024	Мазур Т.С.	Проведено 5 онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры Кировской области. Обеспечена возможность просмотра онлайн-трансляций мероприятий культурной жизни для жителей области	ВДЛ
3.1.1.	Отбор мероприятий культурной жизни Кировской области для онлайн-трансляции в 2020 году	01.01.2020	31.03.2020	Катаев С.Е.	Протокол рабочей группы	РП
3.1.2.	Подготовка заявки на онлайн-трансляцию мероприятия культурной жизни области на портале «Культура. РФ»	01.04.2020	31.05.2020	Стрельникова Н.В.	Письмо в Министерство культуры Российской Федерации	РП
3.1.3.	Регистрация заявки на онлайн-трансляцию мероприятия культурной жизни Кировской области на портале «Культура. РФ»	31.05.2020	15.06.2020	Стрельникова Е.В.	Заявка на онлайн-трансляцию	РП
3.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы,	-	15.06.2020	Стрельникова Е.В.	Заявка на онлайн-трансляцию мероприятия культурной жизни	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	необходимые для оказания услуги (выполнения работы)				Кировской области зарегистрирована на портале «Культура. РФ»	
3.2.1.	Организация онлайн-трансляции мероприятия культурной жизни области	15.06.2020	20.12.2020	Стрельникова Е.В.	Видеосъемка мероприятия	РП
3.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Стрельникова Е.В.	На портале «Культура. РФ» размещена 1 запись онлайн-трансляции мероприятия	К
3.3.1.	Отбор мероприятий культурной жизни Кировской области для онлайн-трансляций в 2021 году	01.01.2021	31.03.2021	Катаев С.Е.	Протокол рабочей группы	РП
3.3.2.	Подготовка заявки на онлайн-трансляцию мероприятия на портале «Культура. РФ»	01.04.2021	31.05.2021	Стрельникова Н.В.	Письмо в Министерство культуры Российской Федерации	РП
3.3.3.	Регистрация заявки на онлайн-трансляцию на портале «Культура. РФ»	01.06.2021	15.06.2021	Стрельникова Е.В.	Заявка на онлайн-трансляцию	РП
3.3.	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.06.2021	Стрельникова Е.В.	Заявка на онлайн-трансляцию мероприятия культурной жизни Кировской области зарегистрирована на портале «Культура. РФ»	К
3.4.1.	Организация онлайн-трансляции мероприятия культурной жизни	15.06.2021	20.12.2021	Стрельникова Е.В.	Видеосъемка мероприятия	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	Кировской области					
3.4.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Стрельникова Е.В.	На портале «Культура. РФ» размещена 1 запись онлайн-трансляции мероприятия	К
3.3.1.	Отбор мероприятий культурной жизни Кировской области для онлайн-трансляций в 2021 году	01.01.2021	31.03.2021	Катаев С.Е.	Протокол рабочей группы	РП
3.3.2.	Подготовка заявки на онлайн-трансляцию мероприятия на портале «Культура. РФ»	01.04.2021	31.05.2021	Стрельникова Н.В.	Письмо в Министерство культуры Российской Федерации	РП
3.3.3.	Регистрация заявки на онлайн-трансляцию на портале «Культура. РФ»	01.06.2021	15.06.2021	Стрельникова Е.В.	Заявка на онлайн-трансляцию	РП
3.3.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.06.2021	Стрельникова Е.В.	Заявка на онлайн-трансляцию мероприятия культурной жизни Кировской области зарегистрирована на портале «Культура. РФ»	К
3.4.1.	Организация онлайн-трансляции мероприятия культурной жизни Кировской области	15.06.2021	20.12.2021	Стрельникова Е.В.	Видеосъемка мероприятия	РП
3.4.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Стрельникова Е.В.	На портале «Культура. РФ» размещена 1 запись онлайн-трансляции мероприятия	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
3.5.1	Отбор мероприятий культурной жизни Кировской области для онлайн-трансляций в 2022 году	01.01.2020	31.03.2020	Катаев С.Е. Начальник отдела	Протокол рабочей группы	РП
3.5.2	Подготовка заявки на онлайн-трансляцию мероприятия на портале «Культура. РФ»	01.04.2020	31.05.2020	Стрельникова Н.В.	Письмо в Министерство культуры Российской Федерации	РП
3.5.3	Регистрация заявки на онлайн-трансляцию мероприятия на портале «Культура. РФ»	01.06.2020	15.06.2020	Стрельникова Н.В.	Заявка на онлайн-трансляцию	РП
3.5	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	-	15.06.2020	Катаев С.Е.	Заявка на онлайн-трансляцию мероприятия культурной жизни Кировской области зарегистрирована на портале «Культура . РФ»	К
3.6.1	Организация онлайн-трансляции мероприятия культурной жизни Кировской области	15.06.2020	20.12.2020	Стрельникова Н.В.	Видеосъемка мероприятия	РП
3.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Стрельникова Н.В.	На портале «Культура. РФ» размещена 1 запись онлайн-трансляции мероприятия	К
3.7.1	Отбор мероприятий культурной жизни Кировской области для онлайн-трансляций в 2022 году	01.01.2021	31.03.2021	Катаев С.Е.	Протокол рабочей группы	РП
3.7	Подготовка заявки на онлайн-трансляцию мероприятия на портале «Культура. РФ»	01.04.2021	31.05.2021	Стрельникова Н.В.	Письмо в Министерство культуры Российской Федерации	РП
3.8.1	Регистрация заявки на онлайн-трансляцию мероприятия на	01.06.2021	15.06.2021	Стрельникова Н.В.	Заявка на онлайн-трансляцию	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	портале «Культура. РФ»					
3.8	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	-	15.06.2021	Катаев С.Е.,	Заявка на онлайн-трансляцию мероприятия культурной жизни Кировской области зарегистрирована на портале «Культура . РФ»	К
3.9.1	Организация онлайн-трансляции мероприятия культурной жизни Кировской области	15.06.2021	20.12.2021	Стрельникова Н.В.	Видеосъемка мероприятия	РП
3.9	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Стрельникова Н.В.	На портале «Культура. РФ» размещена 1 запись онлайн-трансляции мероприятия	К
3.10.1	Отбор мероприятий культурной жизни Кировской области для онлайн-трансляций в 2022 году	01.01.2022	31.03.2022	Катаев С.Е.	Протокол рабочей группы	РП
3.10	Подготовка заявки на онлайн-трансляцию мероприятия на портале «Культура. РФ»	01.04.2022	31.05.2022	Стрельникова Н.В.	Письмо в Министерство культуры Российской Федерации	РП
3.11.1	Регистрация заявки на онлайн-трансляцию мероприятия на портале «Культура. РФ»	01.06.2022	15.06.2022	Стрельникова Н.В.	Заявка на онлайн-трансляцию	РП
3.11	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	-	15.06.2022	Катаев С.Е.	Заявка на онлайн-трансляцию мероприятия культурной жизни Кировской области зарегистрирована на портале «Культура . РФ»	К
3.12.1	Организация онлайн-трансляции мероприятия культурной жизни	15.06.2022	20.12.2022	Стрельникова Н.В.	Видеосъемка мероприятия	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	Кировской области					
3.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Стрельникова Н.В.	На портале «Культура. РФ» размещены 2 записи онлайн-трансляции мероприятия	К
4.	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам в Кировской области	01.01.2020	31.12.2024	Мазур Т.С.	Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам. Посетителям музеев Кировской области предоставлена возможность воспользоваться цифровым гидом в формате дополненной реальности	ВДЛ
4.1.1.	Формирование областными музеями смет расходов на приобретение технического оборудования для применения мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с применением дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт»	01.01.2020	31.03.2020	Лукина М.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В	Сметы расходов	РП
4.1.2.	Отбор музейных предметов, планируемых ко включению в мультимедиа-гид	01.04.2020	31.06.2020	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Протокол рабочей группы	РП
4.1.3.	Подготовка заявки на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности в цифровой платформе «Артефакт»	01.07.2020	01.08.2020	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Письмо в Министерство культуры Российской Федерации	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
4.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.08.2020	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Заявка Кировской области на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности зарегистрирована в цифровой платформе «Артефакт»	К
4.2.1.	Приобретение и установка специального мультимедийного оборудования для применения мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам	02.08.2020	31.10.2020	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Акт приемки выполненных работ	РП
4.2.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.10.2020	Катаев С.Е.	Акт приемки выполненных работ	К
4.3.1.	Проведение презентации мероприятия с сопровождением мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	01.11.2020	31.12.2020	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Музеи и выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать им об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности.	РП
4.3.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Катаев С.Е.	Создан 1 мультимедиа-гид. Проведены экскурсии по музейной экспозиции в сопровождении мультимедиа-гида. Посетителям музеев Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					предоставлена возможность воспользоваться цифровым гидом в формате дополненной реальности	
4.4.1	Актуализация смет расходов на приобретение технического оборудования для применения мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с применением дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт»	01.01.2021	31.03.2021	Лукина М.Ю.	Актуализированные сметы музеев на приобретение технологического оборудования	РП
4.4.2.	Отбор музейных предметов, планируемых ко включению в мультимедиа-гид	01.04.2021	31.06.2021	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Протокол рабочей группы	РП
4.4.3.	Подготовка заявки на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности в цифровой платформе «Артефакт»	01.07.2021	01.08.2021	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Письмо в Министерство культуры Российской Федерации	РП
4.4.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.08.2021	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Заявка Кировской области на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности зарегистрирована в цифровой платформе «Артефакт»	К
4.5.1.	Приобретение и установка специального мультимедийного оборудования для применения	02.08.2021	31.10.2021	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Акт приемки выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам					
4.5.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.10.2021	Катаев С.Е.	Акт приемки выполненных работ	К
4.6.1.	Проведение презентации мероприятия с сопровождением мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	01.11.2021	31.12.2021	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Музеи и выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать им об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности	РП
4.6.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Катаев С.Е.	Создан 1 мультимедиа-гид. Проведены экскурсии по музейной экспозиции в сопровождении мультимедиа-гида. Посетителям музеев Кировской области предоставлена возможность воспользоваться цифровым гидом в формате дополненной реальности	К
4.7.1	Актуализация смет расходов на приобретение технического оборудования для применения мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным	01.01.2020	31.03.2020	Осколкова Н.Ю. Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Актуализация смет музеев на приобретение технического оборудования	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	проектам с применением дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт»					
4.7.2	Отбор музейных предметов, планируемых ко включению в мультимедиа-гид	01.04.2020	01.07.2020	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Протокол рабочей группы	РП
4.7.3	Подготовка заявки на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности в цифровой платформе «Артефакт»	01.07.2020	01.08.2020	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Письмо в Министерство культуры Российской Федерации	РП
4.7	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	-	01.08.2020	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Заявка Кировской области на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности зарегистрирована в цифровой платформе «Артефакт»	К
4.8.1	Приобретение и установка специального мультимедийного оборудования для применения мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам	02.08.2020	31.10.2020	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Акт приемки выполненных работ	РП
4.8	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.10.2020	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Акт приемки выполненных работ	РП
4.9.1	Проведение презентации мероприятия с сопровождением	01.11.2020	31.12.2020	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В.,	Музеи и выставочные пространства получили	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности			Шумайлова С.В.	возможность взаимодействовать со всеми посетителями и рассказывать им об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности	
4.9	Проведена Презентация мероприятия с сопровождением мультимедиа-гида	-	31.12.2020	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Музеи и выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со всеми посетителями и рассказывать им об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности	РП
4.10.1	Актуализация смет расходов на приобретение технического оборудования для применения мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с применением дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт»	01.01.2021	31.03.2021	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Актуализация смет музеев на приобретение технического оборудования	РП
4.10.2	Отбор музейных предметов, планируемых ко включению в мультимедиа-гид	01.04.2021	01.07.2021	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Протокол рабочей группы	РП
4.10.3	Подготовка заявки на создание мультимедиа-гида с применением технологии	01.07.2021	01.08.2021	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Письмо в Министерство культуры Российской Федерации	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	дополненной реальности в цифровой платформе «Артефакт»					
4.10	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	-	01.08.2021	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Заявка Кировской области на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности зарегистрирована в цифровой платформе «Артефакт»	К
4.11.1	Приобретение и установка специального мультимедийного оборудования для применения мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам	02.08.2021	31.10.2021	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Акт приемки выполненных работ	РП
4.11	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.10.2021	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Акт приемки выполненных работ	РП
4.12.1	Проведение презентации мероприятия с сопровождением мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	01.11.2021	31.12.2021	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Музеи и выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со всеми посетителями и рассказывать им об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности	РП
4.12	Проведена Презентация мероприятия с сопровождением мультимедиа-гида	-	31.12.2021	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Музеи и выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со всеми посетителями и	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					рассказывать им об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности	
4.14.1	Актуализация смет расходов на приобретение технического оборудования для применения мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с применением дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт»	01.01.2022	31.03.2022	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Актуализация смет музеев на приобретение технического оборудования	РП
4.14.2	Отбор музейных предметов, планируемых ко включению в мультимедиа-гид	01.04.2022	01.07.2022	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Протокол рабочей группы	РП
4.14.3	Подготовка заявки на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности в цифровой платформе «Артефакт»	01.07.2022	01.08.2022	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Письмо в Министерство культуры Российской Федерации	РП
4.14	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	-	01.08.2022	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Заявка Кировской области на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности зарегистрирована в цифровой платформе «Артефакт»	К
4.15.1	Приобретение и установка специального мультимедийного оборудования для применения	02.08.2022	31.10.2022	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Акт приемки выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам					
4.15	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.10.2022	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Акт приемки выполненных работ	РП
4.16.1	Проведение презентации мероприятия с сопровождением мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	01.11.2022	31.12.2022	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Музеи и выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со всеми посетителями и рассказывать им об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности	РП
4.16	Проведена Презентация мероприятия с сопровождением мультимедиа-гида	-	31.12.2022	Осколкова Н.Ю., Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Музеи и выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со всеми посетителями и рассказывать им об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности	РП
5.	Пополнен фонд оцифрованных изданий книжных памятников Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Мазур Т.С.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 2343 книжными памятниками региональной коллекции книжных памятников; обеспечен доступ жителей региона к книжным памятникам	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					Национальной электронной библиотеки	
5.1.1.	Отбор книжных памятников для оцифровки в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по оцифровке книжных памятников	01.01.2019	01.04.2019	Стрельникова Н.В. Новоселова О.Г.	Отобрано 165 книжных памятников	РП
5.1.2.	Подготовка приказа о выделении средств на оцифровку книжных памятников	01.04.2019	30.04.2019	Катаев С.Е.	Приказ о выделении средств на оцифровку книжных памятников подготовлен	РП
5.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2019	Катаев С.Е.	Приказ о выделении средств на оцифровку книжных памятников принят	К
5.2.1.	Оцифровка книжных памятников	01.05.2019	31.12.2019	Стрельникова Н.В. Новоселова О.Г.	Подготовлены цифровые копии книжных памятников для включения их в Национальную электронную библиотеку	РП
5.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Катаев С.Е.	Пополнен фонд оцифрованных изданий в 2019 году на 165 книжных памятника; обеспечен доступ жителей региона к книжным памятникам Национальной электронной библиотеки путем публикации в	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					свободном бесплатном доступе в Национальной электронной библиотеке путем публикации в свободном бесплатном доступе	
5.3.1.	Отбор книжных памятников для оцифровки в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по оцифровке книжных памятников	01.01.2020	01.04.2020	Стрельникова Н.В. Новоселова О.Г.	Отобран 231 книжный памятник	РП
5.3.2.	Подготовка приказа о выделении средств на оцифровку книжных памятников	01.04.2020	30.04.2020	Катаев С.Е.	Приказ о выделении средств на оцифровку книжных памятников подготовлен	РП
5.3.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2020	Катаев С.Е.	Приказ о выделении средств на оцифровку книжных памятников принят	К
5.4.1.	Оцифровка книжных памятников	01.04.2020	31.12.2020	Стрельникова Н.В. Новоселова О.Г.	Подготовлены цифровые копии книжных памятников для включения их в Национальную электронную библиотеку	РП
5.4.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Катаев С.Е.	Пополнен фонд оцифрованных изданий в 2020 году на 231 книжный памятник; обеспечен доступ жителей региона к книжным памятникам Национальной электронной библиотеки путем публикации в свободном бесплатном доступе	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
5.5.1.	Отбор книжных памятников для оцифровки в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по оцифровке книжных памятников	01.01.2021	01.04.2021	Стрельникова Н.В. Новоселова О.Г.	Отобрано 308 книжных памятника	РП
5.5.2.	Подготовка приказа о выделении средств на оцифровку книжных памятников	01.04.2021	30.04.2021	Катаев С.Е.	Приказ о выделении средств на оцифровку книжных памятников подготовлен	РП
5.5.	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2021	Катаев С.Е.	Приказ о выделении средств на оцифровку книжных памятников принят	К
5.6.1.	Оцифровка книжных памятников	02.04.2021	31.12.2021	Стрельникова Н.В. Новоселова О.Г.	Подготовлены цифровые копии книжных памятников для включения их в Национальную электронную библиотеку	РП
5.6.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Катаев С.Е.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки в 2021 году на 308 книжных памятника; обеспечен доступ жителей региона к книжным памятникам Национальной электронной библиотеки путем публикации в свободном бесплатном доступе	К
5.7.1	Оцифровка книжных памятников	01.05.2022	20.12.2022	Стрельникова Н.В.	Подготовлены цифровые копии книжных памятников для	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					включения их в Национальную электронную библиотеку	
5.7.2	Подготовка приказа о выделении средств на оцифровку книжных памятников	01.04.2022	30.04.2022	Катаев С.Е.	Приказ о выделении средств	РП
5.7	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2022	Катаев С.Е.	Приказ о выделении средств на оцифровку книжных памятников	К
5.8.1	Оцифровка книжных памятников	02.04.2022	20.12.2022	Стрельникова Н.В.	Подготовлены цифровые копии книжных памятников для включения их в Национальную электронную библиотеку	РП
5.8	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Катаев С.Е.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки в 2020 году на 231 книжный памятник; обеспечен доступ жителей региона к книжным памятникам Национальной электронной библиотеки путем публикации в свободном бесплатном доступе	К
5.9.1	Отбор книжных памятников для оцифровки в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по оцифровке книжных памятников	01.05.2023	20.12.2023	Стрельникова Н.В.	Подготовлены цифровые копии книжных памятников для включения их в Национальную электронную библиотеку	РП
5.9.2	Подготовка приказа о выделении	01.04.2023	30.04.2023	Катаев С.Е.	Приказ о выделении средств	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	средств на оцифровку книжных памятников					
5.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2023	Катаев С.Е.	Приказ о выделении средств на оцифровку книжных памятников	К
5.10.1	Оцифровка книжных памятников	02.04.2023	20.12.2023	Стрельникова Н.В.	Подготовлены цифровые копии книжных памятников для включения их в Национальную электронную библиотеку	РП
5.10	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Катаев С.Е.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки в 2021 году на 308 книжных памятника; обеспечен доступ жителей региона к книжным памятникам Национальной электронной библиотеки путем публикации в свободном бесплатном доступе	К
5.11.1	Отбор книжных памятников для оцифровки в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по оцифровке книжных памятников	01.05.2024	20.12.2024	Стрельникова Н.В.	Подготовлены цифровые копии книжных памятников для включения их в Национальную электронную библиотеку	РП
5.11.2	Подготовка приказа о выделении средств на оцифровку книжных памятников	01.04.2024	30.04.2024	Катаев С.Е.	Приказ о выделении средств	РП
5.11	Утверждены (одобрены,	-	30.04.2024	Катаев С.Е.	Приказ о выделении средств на	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)				оцифровку книжных памятников	
5.12.1	Оцифровка книжных памятников	02.04.2024	20.12.2024	Стрельникова Н.В.	Подготовлены цифровые копии книжных памятников для включения их в Национальную электронную библиотеку	РП
5.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Катаев С.Е.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки в 2022 году на 411 книжных памятника; обеспечен доступ жителей региона к книжным памятникам Национальной электронной библиотеки путем публикации в свободном бесплатном доступе	К

<sup>1</sup>ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

**Методика  
расчета показателей регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской области»**

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	Количество обращений к цифровым ресурсам культуры Кировской области (тыс. единиц)					
	Показатель определяется путем суммирования количества обращений к информационным ресурсам культуры в сети Интернет, включенных в Перечень ресурсов, способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в отчетном году		Данные счетчиков посещений веб-сайтов	Министерство культуры Кировской области	Март (за год)	
2	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Кировской области (единиц)					
	Определяется путем суммирования количества созданных виртуальных концертных залов в городах Кировской области		Ведомственная отчетность учреждений культуры Кировской области	Министерство культуры Кировской области	Март (за год)	нарастающим итогом

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
3	Количество выставочных проектов в Кировской области, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (единиц)					
	Определяется путем суммирования количества выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, проведенных музеями региона		Ведомственная отчетность областных государственных музеев Кировской области	Министерство культуры Кировской области	Март (за год)	нарастающим итогом
4	Количество онлайн-трансляций мероприятий в Кировской области , размещаемых на портале «Культура.РФ» (единиц)					
	Определяется путем суммирования количества онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»		Ведомственная отчетность учреждений культуры Кировской области	Министерство культуры Кировской области	Март (за год)	