

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 22.07.2019 № 6)

ПАСПОРТ

регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая культура		
Краткое наименование регионально-го проекта	Цифровая культура	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Плитко Андрей Геннадьевич, вице-губернатор Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Мазур Татьяна Сергеевна, министр культуры Кировской области		
Администратор регионального проекта	Новоселова Ольга Геннадьевна, главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области, (8332) 38-17-54, olga.novoselova1966@mail.ru		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие культуры» на 2013 – 2021 годы, утверждена постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/834		

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта	Увеличение числа обращений жителей Кировской области в 2024 году к цифровым ресурсам культуры в 5 раз									
№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество обращений к цифровым ресурсам культуры Кировской области, тыс. единиц	основной	976,7	31.12.2017	1465,0	1953,4	2441,75	2930,1	3906,8	4883,5
Количество созданных виртуальных концертных залов										
2.	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Кировской области, единиц (нарастающим итогом)	основной	-	31.12.2017	-	1	1	1	1	1
Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности										
3.	Количество выставочных проектов в Кировской области, снаб-	основной	1	31.12.2017	-	1	1	2	3	4

№ п/п	Наименование показателя, еди- ница измерения	Тип пока- зателя (основной, дополни- тельный)	Базовое значение		Годы						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	женных цифро- выми гидами в формате допол- ненной реально- сти, единиц (нарастающим итоном)										
Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ»											
4.	Количество он- лайн-трансляций мероприятий в Кировской облас- ти, размещаемых на портале «Культура.РФ» , единиц	основной	-	31.12. 2017	-	1	1	1	1	1	1

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации			
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и утверждены методические рекомендации по созданию виртуальных концертных залов. Создано 500 виртуальных концертных залов.		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1.	Создан виртуальный концертный зал в Кировской области	01.12.2019	Создан 1 виртуальный концертный зал на базе Кировского областного государственного автономного учреждения культуры «Вятская филармония»; увеличено количество онлайн-трансляций мероприятий, обеспеченных Кировским областным государственным автономным учреждением культуры «Вятская филармония»
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны</p>			
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована система мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России среди граждан российской Федерации и иностранных граждан. Определен базовый перечень информационных ресурсов о культуре.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году запущена в эксплуатацию система оценки эффективности востребованности информационных ресурсов о культуре, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1.	Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	31.12.2024	Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			основе критериев включения информационных ресурсов в Перечень цифровых информационных ресурсов о культуре России
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (по 100 онлайн-трансляций ежегодно). Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1.	Проведены онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры в Кировской области	31.12.2024	Проведено 5 онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры; обеспечен доступ жителям области к просмотру знаковых мероприятий отрасли культуры
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы создано 450 мультимедиа-гидов (по 75 мультимедиа-гидов ежегодно) по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получают возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Российской Федерации получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
4.1.	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам в Кировской области	31.12.2024	Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности; улучшено качество предоставления услуг учреждениями в сфере культуры региона
5.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 48 000 книжных памятников.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены критерии отбора книжных памятников для пополнения Национальной электронной библиотеки. С 2019 по 2024 годы будет оцифровано 48 000 книжных памятников (по 8 000 книжных памятников ежегодно), которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
5.1.	Пополнен фонд оцифрованных изданий книжными памятниками Кировской области	31.12.2022	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 2343 книжными памятниками региональной коллекции книжных памятников; обеспечен доступ жителей региона к книжным памятникам Национальной электронной библиотеки

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта в Кировской области

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и утверждены методические рекомендации по созданию виртуальных концертных залов. Создано 500 виртуальных концертных залов							
1.1.	Создан виртуальный концертный зал в Кировской области	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана система мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан. Определен базовый перечень информационных ресурсов о культуре							
2.1.	Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	<i>В рамках выполняемых полномочий министерством культуры Кировской области</i>						
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»							
3.1.	Проведены онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры в Кировской области	-	0,72	0,10	0,30	0,20	0,20	1,52
3.1.1.	бюджет Кировской области	-	0,72	0,10	0,30	0,20	0,20	1,52

№ п/п	Источники финанси- рования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	ти							
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности							
4.1.	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам в Кировской области	-	0,20	0,10	0,10	0,20	0,30	0,90
4.1.1.	бюджет Кировской области	-	0,20	0,10	0,10	0,20	0,30	0,90
5.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 48 000 книжных памятников							
5.1.	Пополнен фонд оцифрованных изданий книжными памятниками Кировской области	0,0	0,07	0,07	0,07	-	-	0,21
5.1.1.	бюджет Кировской области	0,0	0,07	0,07	0,07	-	-	0,21
Всего по проекту, в том числе:		0,98	0,99	0,27	0,47	0,4	0,5	3,61
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)		0,98	-	-	-	-	-	0,98
бюджет Кировской области		0,0	0,99	0,27	0,47	0,4	0,5	2,63

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя правительства Кировской области	10
2.	Администратор регионального проекта	Новоселова О.Г.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участники регионального проекта	Новоселова О.Г.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	40
1. Создан виртуальный концертный зал в Кировской области					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя правительства Кировской области	10
5	Участники регионального проекта	Новоселова О.Г.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	40
6.	Участники регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	35
7.	Участники регионального проекта	Соколова В.В.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проек-	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проек-	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			тов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	тов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	
8.	Участники регионального проекта	Скальный А.Б.	Директор КОГАУК «Вятская филармония»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	45
9.	Участники регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Кировской области (городских поселений и городских округов, кроме г. Кирова)		3
2. Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя правительства Кировской области	10
11.	Участники регионального проекта	Новоселова О.Г.	Главный специалист-эксперт отдела	Катаев С.Е., начальник отдела	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	
12.	Участники регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	35
13.	Участники регионального проекта	Соколова В.В.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	25
3. Проведены онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры в Кировской области					
14.	Ответственный за достижение результата регионального про-	Мазур Т.С	Министр культуры Киров-	Плитко А.Г., заместитель Пред-	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	екта		ской области	седателя правительства Кировской области	
15.	Участники регионального проекта	Новоселова О.Г.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	40
16.	Участники регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	35

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	Участники регионального проекта	Соколова В.В.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	25
18.	Участники регионального проекта	Стрельникова Н.В.	Директор КОГБУК Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	45
4. Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам в Кировской области					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя правительства Кировской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
20.	Участники регионального проекта	Новоселова О.Г.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	40
21.	Участники регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	35
22.	Участники регионального проекта	Шакина А.В.	Директор КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	30
23.	Участники регионального проекта	Шумайлова С.В.	Директор КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космо-	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			навтики»		
24.	Участники регионального проекта	Лукина М.Ю.	Директор КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	30
5. Пополнен фонд оцифрованных изданий книжными памятниками Кировской области					
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя правительства Кировской области	10
26	Участники регионального проекта	Новоселова О.Г.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	40
27.	Участники регионального проекта	Стрельникова Н.В.	Директор КОГБУК Кировская ордена Почета государственная уни-	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	45

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			версальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»		

6. Дополнительная информация

Исполнители	<p>Министерство культуры Кировской области КОГАУК «Вятская филармония» КОГБУК Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена» КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых» КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики» КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей» Органы местного самоуправления Кировской области</p>
-------------	--

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства
в сфере культуры Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характе- ристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
1.	Создан виртуальный кон- цертный зал в Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Мазур Т.С.	Виртуальный концертный зал, созданный на базе Ки- ровского областного госу- дарственного автономного учреждения культуры «Вятская филармония», обеспечил для жителей об- ласти возможность про- смotra и прослушивания академических концертов ведущих отечественных исполнителей и музыкаль- ных коллективов. Вмести- мость зала 176 человек; ежегодное количество слушателей составит 1805 человек	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характе- ристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
1.1.1	Подготовка заявки Кировской области на участие в проекте по созданию виртуальных концертных залов	15.02.2019	15.03.2019	Соколова В.В.	Заявка Кировской области на создание виртуального концертного зала подготовлена	РП
1.1.	Заявка Кировской области направлена в Министерство культуры Российской Федерации	-	15.03.2019	Соколова В.В.	Заявка Кировской области на создание виртуального концертного зала направлена в Министерство культуры Российской Федерации	К
1.2.1.	Осуществление контроля за прохождением и рассмотрением в Министерстве культуры Российской Федерации заявки Кировской области на создание виртуального концертного зала	15.03.2019	30.03.2019	Соколова В.В.	Обеспечено сопровождение заявки Кировской области в федеральном министерстве	РП
1.2.	Прошла отбор заявка Кировской области на получение субсидии для создания виртуального концертного зала	-	30.03.2019	Соколова В.В.	Письмо Министерства культуры Российской Федерации	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характе- ристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
1.3.1.	Подготовка соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на предоставление субсидии на создание виртуального концертного зала	31.03.2019	19.04.2019	Катаев С.Е.	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Кировской области	РП
1.3.	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации на предоставление субсидии Кировской области на создание виртуального концертного зала	-	19.04.2019	Катаев С.Е.	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Кировской области	К
1.4.1.	Перечисление средств КО-ГАУК «Вятская филармония» на закупку технического и технологического оборудования, необходимого для оснащения виртуального концертного зала	19.04.2019	31.07.2019	Скальный А.Б.	Акт приема товара	РП
1.4.2.	Заключение контрактов с поставщиками оборудования	21.05.2019	31.07.2019	Соколова В.В.	Распоряжение министерства культуры Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.4.3.	Доставка оборудования в КОГАУК «Вятская филармония»	15.06.2019	31.07.2019	Скальный А.Б.	Контракт на поставку оборудования	РП
1.4.	Закуплено и доставлено техническое и технологическое оборудование, необходимое для оснащения виртуального концертного зала, создаваемого на базе КОГАУК «Вятская филармония»	-	31.07.2019	Скальный А.Б.	Накладная о приеме товара	К
1.5.1.	Монтаж и настройка доставленного оборудования, необходимого для оснащения виртуального концертного зала	01.08.2019	25.09.2019	Скальный А.Б.	Акт приема выполненных работ	РП
1.5.	Выполнен монтаж и настройка оборудования необходимого для работы виртуального концертного зала	-	25.09.2019	Скальный А.Б.	Акт приема выполненных работ	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характе- ристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
1.6.1.	Подготовка к открытию виртуального концертного зала на базе КОГАУК «Вятская филармония»	25.09.2019	05.10.2019	Скальный А.Б.	Справка о готовности к эксплуатации	РП
1.6.	Открыт виртуальный концертный зал на базе КОГАУК «Вятская филармония»	-	05.10.2019	Скальный А.Б.	Презентация возможностей виртуального концертного зала	К
2.	Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Мазур Т.С.	Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на основе утвержденного Перечня цифровых информационных ресурсов о культуре России	ВДЛ
2.1.1.	Отбор информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	01.01.2019	01.04.2019	Катаев С.Е., Новоселова О.Г.	Протокол рабочей группы	РП
2.1.2.	Определение базового перечня информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на 2019	02.04.2019	01.06.2019	Катаев С.Е., Новоселова О.Г.	Протокол рабочей группы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характе- ристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
	год в соответствии с критериями и порядком включения информационных ресурсов в федеральный Перечень цифровых информационных ресурсов о культуре России					
2.1.	Сформирован базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на 2019 год	-	01.06.2019	Катаев С.Е.	Протокол рабочей группы. Перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области доступен в сети Интернет	К
2.2.1	Проведение мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	02.06.2019	31.12.2019	Катаев С.Е., Новоселова О.Г.	Информационная справка о востребованности информационных ресурсов, включенных в базовый перечень	РП
2.2.2.	Отбор информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	01.01.2020	01.04.2020	Катаев С.Е., Новоселова О.Г.	Протокол рабочей группы	РП
2.2.3.	Определение базового перечня информационных	02.04.2020	01.06.2020	Катаев С.Е., Новоселова О.Г.	Протокол рабочей группы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характе- ристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
	ресурсов о сфере культуры Кировской области на 2020 год в соответствии с критериями и порядком включения информационных ресурсов в федеральный Перечень цифровых информационных ресурсов о культуре России					
2.2.	Сформирован базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на 2020 год	-	01.06.2020	Катаев С.Е.	Протокол рабочей группы. Перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области доступен в сети Интернет	К
2.3.1.	Проведение мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	02.06.2020	31.12.2020	Катаев С.Е., Новоселова О.Г.	Информационная справка о востребованности информационных ресурсов, включенных в базовый перечень	РП
2.3.2.	Отбор информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	01.01.2021	01.04.2021	Катаев С.Е., Новоселова О.Г.	Протокол рабочей группы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характе- ристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
2.3.3.	Определение базового перечня информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на 2021 год в соответствии с критериями и порядком включения информационных ресурсов в федеральный Перечень цифровых информационных ресурсов о культуре России	02.04.2021	01.06.2021	Катаев С.Е., Новоселова О.Г.	Протокол рабочей группы	РП
2.3.	Сформирован базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на 2021 год	-	01.06.2021	Катаев С.Е., Новоселова О.Г.	Протокол рабочей группы. Перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области доступен в сети Интернет	К
2.3.4.	Проведение мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	02.06.2021	31.12.2021	Катаев С.Е., Новоселова О.Г.	Информационная справка о востребованности информационных ресурсов, включенных в базовый перечень	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характе- ристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
3.	Проведены онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры в Кировской области	01.01.2020	31.12.2024	Мазур Т.С.	Проведено 5 онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры Кировской области. Обеспечена возможность просмотра онлайн-трансляций мероприятий культурной жизни для жителей области	ВДЛ
3.1.1.	Отбор мероприятия культурной жизни Кировской области для онлайн-трансляции в 2020 году	01.01.2020	31.03.2020	Катаев С.Е.	Протокол рабочей группы	РП
3.1.2.	Подготовка заявки на онлайн-трансляцию мероприятия культурной жизни области на портале «Культура. РФ»	01.04.2020	31.05.2020	Стрельникова Н.В.	Письмо в Министерство культуры Российской Федерации	РП
3.1.	Заявка на онлайн-трансляцию мероприятия культурной жизни области зарегистрирована на портале «Культура. РФ»	-	31.05.2020	Стрельникова Н.В.	Заявка на онлайн-трансляцию мероприятия культурной жизни области	К
3.2.1.	Организация онлайн-трансляции мероприятия культурной жизни области	01.06.2020	31.12.2020	Стрельникова Н.В.	Видеосъемка мероприятия культурной жизни области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.2.	Онлайн-трансляция мероприятия культурной жизни области размещена на портале «Культура. РФ»	-	31.12.2020	Стрельникова Н.В.	На портале «Культура. РФ» размещена 1 онлайн-трансляция мероприятия	К
3.3.1.	Отбор мероприятия культурной жизни Кировской области для онлайн-трансляции в 2021 году	01.01.2021	31.03.2021	Катаев С.Е.	Протокол рабочей группы	РП
3.3.2.	Подготовка заявки на онлайн-трансляцию мероприятия культурной жизни области на портале «Культура. РФ»	01.04.2021	31.05.2021	Скальный А.Б.	Письмо в Министерство культуры Российской Федерации	РП
3.3.	Заявка на онлайн-трансляцию мероприятия культурной жизни области зарегистрирована на портале «Культура. РФ»	-	31.05.2021	Скальный А.Б.	Заявка на онлайн-трансляцию мероприятия культурной жизни области	К
3.4.1.	Организация онлайн-трансляции мероприятия культурной жизни области	01.06.2021	31.12.2021	Скальный А.Б.	Видеосъемка мероприятия культурной жизни области	РП
3.4.	Онлайн-трансляция мероприятия культурной жизни области размещена на портале «Культура. РФ»	-	31.12.2021	Катаев С.Е. Скальный А.Б.	На портале «Культура. РФ» размещена 1 онлайн-трансляция мероприятия	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
4.	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам в Кировской области	01.01.2020	31.12.2024	Мазур Т.С.	Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам. Посетителям музеев Кировской области предоставлена возможность воспользоваться цифровым гидом в формате дополненной реальности	ВДЛ
4.1.1.	Формирование областными музеями смет расходов на приобретение технического оборудования для применения мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с применением дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт»	01.01.2020	31.03.2020	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В	Сметы расходов	РП
4.1.2.	Отбор музейных предметов, планируемых ко включению в мультимедиа-гид	01.04.2020	31.06.2020	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В	Протокол рабочей группы	РП
4.1.3.	Подготовка заявки на создание мультимедиа-гида с	01.07.2020	01.08.2020	Лукина М.Ю. , Шакина А.В.,	Письмо в Министерство культуры Российской Фе-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характе- ристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
	применением технологии дополненной реальности в цифровой платформе «Артефакт»			Шумайлова С.В	дерации	
4.1.	Заявка на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности зарегистрирована в цифровой платформе «Артефакт»	-	01.08.2020	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В	Заявка Кировской области	К
4.2.1.	Приобретение и установка специального мультимедийного оборудования для применения мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам	02.08.2020	31.10.2020	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Акт приемки выполненных работ	РП
4.2.2.	Проведение презентации мероприятия с сопровождением мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии до-	01.11.2020	31.12.2020	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Музеи и выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать им об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характе- ристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
	полненной реальности					
4.2.	Создан 1 мультимедиа-гид. Проведены экскурсии по музейной экспозиции в со- провождении мультиме- диа-гида	-	31.12.2020	Катаев С.Е.	Посетителям музеев Ки- ровской области предос- тавлена возможность вос- пользоваться цифровым гидом в формате дополнен- ной реальности	К
4.3.1.	Отбор музейных предме- тов, планируемых ко включению в мультиме- диа-гид	01.04.2021	31.06.2021	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Протокол рабочей группы	РП
4.3.2.	Подготовка заявки на соз- дание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности в цифровой платформе «Ар- тефакт»	01.07.2021	01.08.2021	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Письмо в Министерство культуры Кировской облас- ти	РП
4.3.	Заявка на создание мульт- тимедиа-гида с примение- нием технологии дополнен- ной реальности зарегист- рирована в цифровой платформе «Артефакт»	-	01.08.2021	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Заявка Кировской области	К
4.4.1.	Приобретение и установка специального мультиме-	02.08.2021	31.10.2021	Лукина М.Ю. , Шакина А.В.,	Акт приемки выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	дийного оборудования для применения мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам			Шумайлова С.В		
4.4.2.	Проведение презентации мероприятия с сопровождением мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	01.11.2021	31.12.2021	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Музеи и выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать им об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности	РП
4.4.	Создан 1 мультимедиа-гид. Проведены экскурсии по музейной экспозиции в сопровождении мультимедиа-гида	-	31.12.2021	Катаев С.Е.	С применением современных мультимедийных технологий в музейной деятельности жители области получили возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами	К
5.	Пополнен фонд оцифрованных изданий книжных памятников Кировской об-	01.01.2019	31.12.2022	Мазур Т.С.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 2343 книжными	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	ласти				памятниками региональной коллекции книжных памятников; обеспечен доступ жителей региона к книжным памятникам Национальной электронной библиотеки	
5.1.1.	Отбор книжных памятников для оцифровки в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по оцифровке книжных памятников	01.01.2019	01.04.2019	Стрельникова Н.В., Новоселова О.Г.	Отобрано 165 книжных памятников	РП
5.1.2.	Оцифровка книжных памятников	02.04.2019	31.12.2019	Стрельникова Н.В., Новоселова О.Г.	Подготовлены цифровые копии книжных памятников для включения их в Национальную электронную библиотеку	РП
5.1	Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 165 книжных памятника региональной коллекции книжных	-	31.12.2019	Катаев С.Е.	Пополнен фонд оцифрованных изданий в 2019 году на 165 книжных памятника; обеспечен доступ жителей региона к книжным	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характе- ристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
	памятников				памятникам Национальной электронной библиотеки путем публикации в свободном бесплатном доступе в Национальной электронной библиотеке	
5.2.1.	Отбор книжных памятников для оцифровки в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по оцифровке книжных памятников	01.01.2020	01.04.2020	Стрельникова Н.В., Новоселова О.Г.	Отобран 231 книжный памятник	РП
5.2.2.	Оцифровка книжных памятников	02.04.2020	31.12.2020	Стрельникова Н.В., Новоселова О.Г.	Подготовлены цифровые копии книжных памятников для включения их в Национальную электронную библиотеку	РП
5.2.	Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 231 книжных памятника региональной коллекции книжных	-	31.12.2020	Катаев С.Е.	Пополнен фонд оцифрованных изданий в 2020 году на 231 книжный памятник; обеспечен доступ жителей региона к книжным памятникам Национальной	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	памятников				электронной библиотеки путем публикации в свободном бесплатном доступе	
5.3.1.	Отбор книжных памятников для оцифровки в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по оцифровке книжных памятников	01.01.2021	01.04.2021	Стрельникова Н.В., Новоселова О.Г.	Отобрано 308 книжных памятника	РП
5.3.2.	Оцифровка книжных памятников	02.04.2021	31.12.2021	Стрельникова Н.В., Новоселова О.Г.	Подготовлены цифровые копии книжных памятников для включения их в Национальную электронную библиотеку	РП
5.3.	Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 308 книжных памятника региональной коллекции книжных памятников	-	31.12.2021	Катаев С.Е.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки в 2021 году на 308 книжных памятника; обеспечен доступ жителей региона к книжным памятникам Национальной элек-	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характе- ристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
					тронной библиотеки	

¹ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

Методика

расчета показателей регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской области»

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	Количество обращений к цифровым ресурсам культуры Кировской области (тыс. единиц)					
	Показатель определяется путем суммирования количества обращений к информационным ресурсам культуры в сети Интернет, включенных в Перечень ресурсов, способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в отчетном году		Данные счетчиков посещений веб-сайтов	Министерство культуры Кировской области	Март (за год)	
2	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Кировской области (единиц)					
	Определяется путем суммирования количества созданных виртуальных концертных залов в городах Киров-		Ведомственная отчетность учреждений культуры Кировской области	Министерство культуры Кировской области	Март (за год)	нарастающим итогом

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
	ской области					
3	Количество выставочных проектов в Кировской области, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (единиц)					
	Определяется путем суммирования количества выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, проведенных музеями региона		Ведомственная отчетность областных государственных музеев Кировской области	Министерство культуры Кировской области	Март (за год)	нарастающим итогом
4	Количество онлайн-трансляций мероприятий в Кировской области, размещаемых на портале «Культура.РФ» (единиц)					
	Определяется путем суммирования количества онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»		Ведомственная отчетность учреждений культуры Кировской области	Министерство культуры Кировской области	Март (за год)	