

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 22.07.2019 № 6)

## ПАСПОРТ

### регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кировской области»

#### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации		
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Котлячков Алексей Алексеевич, заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Головкова Ирина Вадимовна, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области		
Администратор регионального проекта	Фоменкова Наталья Владимировна, начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, 8(8332) 32-10-27		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2021 годы (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/735)		

## 2. Цель и показатели проекта

Цель проекта	Обеспечение в Кировской области к концу 2024 года количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в сельском хозяйстве не менее 483 человек, создание и развитие субъектов МСП в агропромышленном комплексе, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов
--------------	---

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек										
1	Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства Кировской области, в том числе за счет средств государственной поддержки, человек	основной	-	01.01.2018	44	35	62	81	97	164
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек										
2	Количество работников Кировской области, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации,	основной	-	01.01.2018	8	16	6	12	18	20

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек										
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, единиц											
3	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, единиц	основной	-	01.01.2018	32	10	53	63	70	134	
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц											
4	Количество вновь	основной	-	01.01.2018	4	9	3	6	9	10	

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве Кировской области, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц										

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации		
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональные программы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации приведены в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. Обеспечена реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации</p>		
1.1	Подпрограмма	«Развитие»	31.12.2024
	Подпрограмма	«Развитие	сельскохозяйственной потребительской

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» и её наименование приведены в соответствие с рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена ее реализация		кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» и её наименование приведены в соответствие с рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена ее реализация
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах Российской Федерации (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) в соответствии со Стандартом деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Центры в субъектах Российской Федерации определены, обеспечено их функционирование, в регионах создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса.</p>		
2.1	В Кировской области определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров и обеспечено его функционирование	30.12.2024	<p>Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации определен распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. Деятельность центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации приведена в соответствие со стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», обеспечено его функционирование. Государственная поддержка центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности предоставлена. Консультирование малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса осуществляется.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): АО «Корпорация «МСП» при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 60 обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»</p>		
3.1	<p>Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП».</p>	30.12.2024	<p>В рамках взаимодействия с АО «Корпорация «МСП» до субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов доведена информация о сроках и месте проведения мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».</p>
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): АО «Корпорация «МСП» при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», отраслевыми союзами и ассоциациями организованы и проведены не менее 24 обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров</p>		
4.1	<p>Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в ежегодных обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»</p>	30.12.2024	<p>В рамках взаимодействия с АО «Корпорация «МСП» до центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, доведена информация о сроках и месте проведения обучающих семинаров.</p>
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских (фермерских) хозяйств</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» к концу 2024 года составит 10935 единиц.		Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
5.1	В Кировской области количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» к концу 2024 года составит 46 единиц	29.12.2024	Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап») – победителям ежегодно проводимого конкурсного отбора, предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам, заявившимся на получение государственной поддержки. К концу 2024 года количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» составит 46 единиц, в том числе: - в 2019 году в количестве 5 единиц; - в 2020 году в количестве 9 единиц; - в 2021 году в количестве 4 единицы; - в 2022 году в количестве 7 единиц; - в 2023 году в количестве 10 единиц; - в 2024 году в количестве 11 единиц.



№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.2	бюджет Кировской области	0,002	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,152
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками							
3.1	Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП».	<i>В рамках выполняемых полномочий министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области и министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области</i>						
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров							
4.1	Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в ежегодных обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	<i>В рамках выполняемых полномочий министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области</i>						
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» составит 10935 единиц к концу 2024 года							
5.1	В Кировской области количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки	22,875	29,828	12,364	22,076	33,009	37,301	157,453

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	фермеров и развитие сельской кооперации» к концу 2024 года составит 46 единиц							
5.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	15,169	26,889	11,250	19,875	29,709	33,628	136,520
5.1.2	бюджет Кировской области	6,373	0,272	0,114	0,201	0,300	0,340	7,600
5.1.3	внебюджетные источники	1,333	2,667	1,0	2,0	3,0	3,333	13,333
Всего по региональному проекту, в том числе:		23,077	32,858	15,394	25,106	36,039	40,331	172,805
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)		15,369	29,889	14,250	22,875	32,709	36,628	151,720
бюджет Кировской области		6,375	0,302	0,144	0,231	0,330	0,370	7,752
внебюджетные источники		1,333	2,667	1,000	2,000	3,000	3,333	13,333

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Головкова И.В.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				продовольствия Кировской области	
2.	Администратор регионального проекта	Фоменкова Н.В.	Начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Головкова И.В., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	35
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Царегородцев И.В.	Заместитель начальника отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	30
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» и её наименование приведены в соответствии с рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена ее реализация					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Головкова И.В.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5	Участник регионального проекта	Калинина Г.А.	Начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Головкова И.В., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	10
В Кировской области определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров и обеспечено его функционирование					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Головкова И.В.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	10
7	Участник регионального проекта	Калинина Г.А.	Начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Головкова И.В., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	10
8	Участник регионального проекта	Царегородцев И.В.	Заместитель начальника отдела реализации программ развития сельских	Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	
Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП».					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Головкова И.В.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	10
10	Участник регионального проекта	Царегородцев И.В.	Заместитель начальника отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	30
11	Участник регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	5
Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области,					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
приняли участие в ежегодных обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»					
12	Участник регионального проекта	Колпащиков Н.И.	Директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья»	Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	10
В Кировской области количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» к концу 2024 года составит 46 единиц					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Головкова И.В.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	10
14	Участник регионального проекта	Фоменкова Н.В.	Начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Головкова И.В., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	35

## 6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья»
-------------	--

к паспорту регионального  
проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации**  
**в Кировской области»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» и её наименование приведены в соответствие с рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена ее реализация	21.07.2019	31.12.2024	Головкова И.В.	Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» соответствует рекомендациям по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена ее реализация	ВДЛ
1.1.1	Разработка проекта постановления Правительства Кировской области о внесении изменений в государственную программу Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	21.07.2019	01.10.2019	Калинина Г.А.	Проект постановления о внесении изменений в государственную программу Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1	Документ разработан		01.10.2019	Головкова И.В.	Проект постановления о внесении изменений в государственную программу Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	К
1.2.1	Согласование проекта постановления Правительства Кировской области с заинтересованными органами и организациями.	02.10.2019	04.12.2019	Калинина Г.А.	Проект постановления о внесении изменений в государственную программу Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	РП
1.2	Документ согласован		04.12.2019	Головкова И.В.	Проект постановления о внесении изменений в государственную программу Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	К
1.3.1	Предоставление проекта постановления Правительства Кировской области на утверждение	05.12.2019	11.12.2019	Калинина Г.А.	Проект постановления о внесении изменений в государственную программу Кировской области «развитие агропромышленного комплекса»	РП
1.3	Документ утвержден (подписан)		11.12.2019	Головкова И.В.	Постановление	К
1.4.1	Направление постановления Правительства Кировской области на опубликование	12.12.2019	14.12.2019	Калинина Г.А.	Постановление	РП
1.4	Документ опубликован		14.12.2019	Головкова И.В.	Постановление	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5.1	Формирование отчета о реализации подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	15.12.2020	20.12.2020	Калинина Г.А.	Отчет о реализации подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	РП
1.5	Отчет сформирован		20.12.2020	Головкова И.В.	Отчет о реализации подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	К
1.6.1	Формирование отчета о реализации подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	15.12.2021	20.12.2021	Калинина Г.А.	Отчет о реализации подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.6	Отчет сформирован		20.12.2021	Головкова И.В.	Отчет о реализации подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	К
1.7.1	Формирование отчета о реализации подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	15.12.2022	20.12.2022	Калинина Г.А.	Отчет о реализации подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	РП
1.7	Отчет сформирован		20.12.2022	Головкова И.В.	Отчет о реализации подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.8.1	Формирование отчета о реализации подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	15.12.2023	20.12.2023	Калинина Г.А.	Отчет о реализации подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	РП
1.8	Отчет сформирован		20.12.2023	Головкова И.В.	Отчет о реализации подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	К
1.9.1	Формирование отчета о реализации подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	15.12.2024	20.12.2024	Калинина Г.А.	Отчет о реализации подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.9	Отчет сформирован		20.12.2024	Головкова И.В.	Отчет о реализации подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»	К
2.	В Кировской области определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров и обеспечено его функционирование	02.05.2019	31.12.2024	Головкова И.В.	Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации определен распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	ВДЛ
2.1.1	Разработка проекта распоряжения об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	02.05.2019	16.05.2019	Царегородцев И.В.	Проект распоряжения об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РП
2.1	Документ разработан		16.05.2019	Головкова И.В.	Проект распоряжения об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (на территории Кировской области)	К
2.2.1	Согласование проекта распоряжения об определении	17.05.2019	21.05.2019	Царегородцев И.В.	Проект распоряжения об определении центра	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров				компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	
2.2	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями		21.05.2019	Головкова И.В.	Проект распоряжения об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (на территории Кировской области)	К
2.3.1	Утверждение проекта распоряжения об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	21.05.2019	22.05.2019	Царегородцев И.В.	проект распоряжения об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РП
2.3	Документ утвержден (подписан)		22.05.2019	Головкова И.В.	Распоряжение об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (на территории Кировской области)	К
2.4.1	Направление распоряжения об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров для его размещения на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	22.05.2019	23.05.2019	Царегородцев И.В.	Распоряжение об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РП
2.4	Документ размещен		23.05.2019	Головкова И.В.	Распоряжение	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (на территории Кировской области)	
2.5.1	Внесение изменений в государственное задание на оказание Кировским областным государственным бюджетным учреждением «Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"» консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденное распоряжением министерства от 25.12.2018 № 117	15.06.2019	01.09.2019	Калинина Г.А.	Распоряжение о внесении изменений в государственное задание на оказание Кировским областным государственным бюджетным учреждением «Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"» консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденное распоряжением министерства от 25.12.2018 № 117	РП
2.5	Утверждены изменения в государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). Государственное задание включено в реестр государственных заданий		01.09.2019	Головкова И.В.	Распоряжение	К
2.6.1	Заключение соглашения о порядке	02.09.2019	15.09.2019	Калинина Г.А.	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) с Кировским областным государственным бюджетным учреждением «Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"»					
2.6	Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (включено в реестр соглашений)		15.09.2019	Головкова И.В.	Соглашение	К
2.7.1	Предоставление отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в министерство сельского хозяйства и продовольствие Кировской области	15.12.2019	20.12.2019	Калинина Г.А.	Отчет	РП
2.7	Представлен отчет о выполнении		20.12.2019	Головкова И.В.	Отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)					
2.8.1	Разработка и утверждение государственного задания на 2020 год на оказание государственных услуг центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	01.10.2019	20.12.2019	Калинина Г.А.	Распоряжение	РП
2.8	Государственное (муниципальное) задание на 2020 год на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)		20.12.2019	Головкова И.В.	Распоряжение	К
2.9.1	Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	01.03.2020	01.04.2020	Калинина Г.А.	Соглашение	РП
2.9	Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных		01.04.2020	Головкова И.В.	Соглашение	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) (включено в реестр соглашений)					
2.10.1	Формирование отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	15.12.2020	20.12.2020	Калинина Г.А.	Отчет	РП
2.10	Сформирован и утвержден отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		20.12.2020	Головкова И.В.	Отчет	К
2.11.1	Разработка государственного задания на 2021 год на оказание государственных услуг центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	01.10.2020	20.12.2020	Калинина Г.А.	Распоряжение	РП
2.11	Утверждение государственное (муниципальное) задание на 2021 год на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание)		20.12.2020	Головкова И.В.	Распоряжение	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	включено в реестр государственных заданий)					
2.12.1	Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	01.03.2021	01.04.2021	Калинина Г.А.	Соглашение	РП
2.12	Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (включено в реестр соглашений)		01.04.2021	Головкова И.В.	Соглашение	К
2.13.1	Формирование отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	15.12.2021	20.12.2021	Калинина Г.А.	Отчет	РП
2.13	Сформирован и утвержден отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на		20.12.2021	Головкова И.В.	Отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)					
2.14.1	Разработка государственного задания на 2022 год на оказание государственных услуг центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	01.10.2021	20.12.2021	Калинина Г.А.	Распоряжение	РП
2.14	Утверждено государственное (муниципальное) задание на 2022 год на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)		20.12.2021	Головкова И.В.	Распоряжение	К
2.15.1	Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	01.03.2022	01.04.2022	Калинина Г.А.	Соглашение	РП
2.15	Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (включено в реестр соглашений)		01.04.2022	Головкова И.В.	Соглашение	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.16.1	Формирование отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	15.12.2022	20.12.2022	Калинина Г.А.	Отчет	РП
2.16	Сформирован и утвержден отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		20.12.2022	Головкова И.В.	Отчет	К
2.17.1	Разработка государственного задания на 2023 год на оказание государственных услуг центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	01.10.2022	20.12.2022	Калинина Г.А.	Распоряжение	РП
2.17	Утверждено государственное (муниципальное) задание на 2023 год на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)		20.12.2022	Головкова И.В.	Распоряжение	К
2.18.1	Заключение соглашения о порядке	01.03.2023	01.04.2023	Калинина Г.А.	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)					
2.18	Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (включено в реестр соглашений)		01.04.2023	Головкова И.В.	Соглашение	К
2.19.1	Формирование отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	15.12.2023	20.12.2023	Калинина Г.А.	Отчет	РП
2.19	Сформирован и утвержден отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		20.12.2023	Головкова И.В.	Отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.20.1	Разработка государственного задания на 2024 год на оказание государственных услуг центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	01.10.2023	20.12.2023	Калинина Г.А.	Распоряжение	РП
2.20	Утверждено государственное (муниципальное) задание на 2024 год на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)		20.12.2023	Головкова И.В.	Распоряжение	К
2.21.1	Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	01.03.2024	01.04.2024	Калинина Г.А.	Соглашение	РП
2.21	Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (включено в реестр соглашений)		01.04.2024	Головкова И.В.	Соглашение	К
2.22.1	Формирование отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления	15.12.2024	20.12.2024	Калинина Г.А.	Отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)					
2.22	Сформирован и утвержден отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		20.12.2024	Головкова И.В.	Отчет	К
3.	Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП»	15.01.2019	30.12.2024	Головкова И.В.	В рамках взаимодействия с АО «Корпорация «МСП» до субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов доведена информация о сроках и месте проведения мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».	ВДЛ
3.1.1	Сбор информации о плане	15.01.2019	01.10.2019	Агалакова Л.Ю.	Входящее письмо	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	(графике) проведения обучающих семинаров министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области				о плане (графике) проведения обучающих семинаров от АО «Корпорация «МСП»	
3.1.2	Информирование о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	15.01.2019	01.10.2019	Агалакова Л.Ю.	Исходящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлена министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	РП
3.1	Получена и направлена информация о плане (графике) проведения обучающих семинаров		01.10.2019	Агалакова Л.Ю.	Информация о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлена министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	К
3.2.1	Информирование о плане (графике) проведения обучающих семинаров, организуемых АО «Корпорация «МСП», субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов	01.02.2019	15.12.2019	Царегородцев И.В.	Исходящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлена сельскохозяйственным кооперативам	РП
3.2	Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП»		15.12.2019	Головкова И.В.	Отчет об участии в семинарах сельскохозяйственных кооперативов	К
3.3.1	Формирование отчета об участии субъектов МСП Кировской	17.12.2019	20.12.2019	Царегородцев И.В.	Отчет об участии субъектов МСП	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»				Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	
3.3	Отчет сформирован		20.12.2019	Головкова И.В.	Отчет об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	К
3.4.1	Сбор информации о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	15.01.2020	01.10.2020	Агалакова Л.Ю.	Входящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров от АО «Корпорация «МСП»	РП
3.4.2	Информирование о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	15.01.2020	01.10.2020	Агалакова Л.Ю.	Исходящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлена министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	РП
3.4	Получена и направлена информация о плане (графике) проведения обучающих семинаров		01.10.2020	Агалакова Л.Ю.	Информация о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлена министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	К
3.5.1	Информирование о плане	01.02.2020	15.12.2020	Царегородцев И.В.	Исходящее письмо	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	(графике) проведения обучающих семинаров, организуемых АО «Корпорация «МСП», субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов				о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлена сельскохозяйственным кооперативам	
3.5	Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП»		15.12.2020	Головкова И.В.	Отчет об участии в семинарах сельскохозяйственных кооперативов	К
3.6.1	Формирование отчета об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	17.12.2020	20.12.2020	Царегородцев И.В.	Отчет об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	РП
3.6	Отчет сформирован		20.12.2020	Головкова И.В.	Отчет об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	К
3.7.1	Сбор информации о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	15.01.2021	01.10.2021	Агалакова Л.Ю.	Входящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров от АО «Корпорация «МСП»	РП
3.7.2	Информирование о плане (графике) проведения обучающих	15.01.2021	01.10.2021	Агалакова Л.Ю.	Исходящее письмо о плане (графике)	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	семинаров министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области				проведения обучающих семинаров направлена министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	
3.7	Получена и направлена информация о плане (графике) проведения обучающих семинаров		01.10.2021	Агалакова Л.Ю.	Информация о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлена министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	К
3.8.1	Информирование о плане (графике) проведения обучающих семинаров, организуемых АО «Корпорация «МСП», субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов	01.02.2021	15.12.2021	Царегородцев И.В.	Исходящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлена сельскохозяйственным кооперативам	РП
3.8	Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП»		15.12.2021	Головкова И.В.	Отчет об участии в семинарах сельскохозяйственных кооперативов	К
3.9.1	Формирование отчета об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	17.12.2021	20.12.2021	Царегородцев И.В.	Отчет об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	РП
3.9	Отчет сформирован		20.12.2021	Головкова И.В.	Отчет об участии субъектов МСП	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	
3.10.1	Сбор информации о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	15.01.2022	01.10.2022	Агалакова Л.Ю.	Входящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров от АО «Корпорация «МСП»	РП
3.10.2	Информирование о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	15.01.2022	01.10.2022	Агалакова Л.Ю.	Исходящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлена министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	РП
3.10	Получена и направлена информация о плане (графике) проведения обучающих семинаров		01.10.2022	Агалакова Л.Ю.	Информация о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлена министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	К
3.11.1	Информирование о плане (графике) проведения обучающих семинаров, организуемых АО «Корпорация «МСП», субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов	01.02.2022	15.12.2022	Царегородцев И.В.	Исходящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлена сельскохозяйственным кооперативам	РП
3.11	Субъекты МСП Кировской		15.12.2022	Головкова И.В.	Отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП»				об участии в семинарах сельскохозяйственных кооперативов	
3.12.1	Формирование отчета об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	17.12.2022	20.12.2022	Царегородцев И.В.	Отчет об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	РП
3.12	Отчет сформирован		20.12.2022	Головкова И.В.	Отчет об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	К
3.13.1	Сбор информации о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	15.01.2023	01.10.2023	Агалакова Л.Ю.	Входящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров от АО «Корпорация «МСП»	РП
3.13.2	Информирование о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	15.01.2023	01.10.2023	Агалакова Л.Ю.	Исходящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлена министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	РП
3.13	Получена и направлена информация о плане (графике)		01.10.2023	Агалакова Л.Ю.	Информация о плане (графике) проведения	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	проведения обучающих семинаров				обучающих семинаров направлена министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	
3.14.1	Информирование о плане (графике) проведения обучающих семинаров, организуемых АО «Корпорация «МСП», субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов	01.02.2023	15.12.2023	Царегородцев И.В.	Исходящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлена сельскохозяйственным кооперативам	РП
3.14	Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП»		15.12.2023	Головкова И.В.	Отчет об участии в семинарах сельскохозяйственных кооперативов	К
3.15.1	Формирование отчета об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	17.12.2023	20.12.2023	Царегородцев И.В.	Отчет об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	РП
3.15	Отчет сформирован		20.12.2023	Головкова И.В.	Отчет об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	К
3.16.1	Сбор информации о плане (графике) проведения обучающих	15.01.2024	01.10.2024	Агалакова Л.Ю.	Входящее письмо о плане (графике)	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	семинаров министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области				проведения обучающих семинаров от АО «Корпорация «МСП»	
3.16.2	Информирование о плане (графике) проведения обучающих семинаров министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	15.01.2024	01.10.2024	Агалакова Л.Ю.	Исходящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлена министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	РП
3.16	Получена и направлена информация о плане (графике) проведения обучающих семинаров		01.10.2024	Агалакова Л.Ю.	Информация о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлена министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	К
3.17.1	Информирование о плане (графике) проведения обучающих семинаров, организуемых АО «Корпорация «МСП», субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов	01.02.2024	15.12.2024	Царегородцев И.В.	Исходящее письмо о плане (графике) проведения обучающих семинаров направлена сельскохозяйственным кооперативам	РП
3.17	Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП»		15.12.2024	Головкова И.В.	Отчет об участии в семинарах сельскохозяйственных кооперативов	К
3.18.1	Формирование отчета об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных	17.12.2024	20.12.2024	Царегородцев И.В.	Отчет об участии субъектов МСП Кировской области –	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»				сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	
3.18	Отчет сформирован		20.12.2024	Головкова И.В.	Отчет об участии субъектов МСП Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	К
4.	Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в ежегодных обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	15.01.2019	30.12.2024	Колпащиков Н.И	В рамках взаимодействия с АО «Корпорация «МСП» до центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, доведена информация о сроках и месте проведения обучающих семинаров	ВДЛ
4.1.1	Сбор информации о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	15.01.2019	01.10.2019	Колпащиков Н.И	Входящее письмо от АО «Корпорация «МСП» о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РП
4.1	Получена информация о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации		01.10.2019	Колпащиков Н.И	Входящее письмо от АО «Корпорация «МСП» о плане (графике) обучающих семинаров	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	и поддержки фермеров				центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	
4.2.1	Участие специалистов центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	01.03.2019	20.12.2019	Колпашиков Н.И	Отчет об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	РП
4.2	Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»		20.12.2019	Колпашиков Н.И	Отчет об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	К
4.3.1	Сбор информации о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	15.01.2020	01.10.2020	Колпашиков Н.И	Входящее письмо от АО «Корпорация «МСП» о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РП
4.3	Получена информация о плане		01.10.2020	Колпашиков Н.И	Входящее письмо	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	(графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров				от АО «Корпорация «МСП» о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	
4.4.1	Участие специалистов центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	01.03.2020	20.12.2020	Колпашиков Н.И	Отчет об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	РП
4.4	Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»		20.12.2020	Колпашиков Н.И	Отчет об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	К
4.5.1	Сбор информации о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	15.01.2021	01.10.2021	Колпашиков Н.И	Входящее письмо от АО «Корпорация «МСП» о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					кооперации и поддержки фермеров	
4.5	Получена информация о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров		01.10.2021	Колпашиков Н.И	Входящее письмо от АО «Корпорация «МСП» о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	К
4.6.1	Участие специалистов центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	01.03.2021	20.12.2021	Колпашиков Н.И	Отчет об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	РП
4.6	Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»		20.12.2021	Колпашиков Н.И	Отчет об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	К
4.7.1	Сбор информации о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере	15.01.2022	01.10.2022	Колпашиков Н.И	Входящее письмо от АО «Корпорация «МСП» о плане (графике)	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров				обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	
4.7	Получена информация о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров		01.10.2022	Колпащиков Н.И	Входящее письмо о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	К
4.8.1	Участие специалистов центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	01.03.2022	20.12.2022	Колпащиков Н.И	Отчет об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	РП
4.8	Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»		20.12.2022	Колпащиков Н.И	Отчет об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	К
4.9.1	Сбор информации о плане	15.01.2023	01.10.2023	Колпащиков Н.И	Входящее письмо	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	(графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров				от АО «Корпорация «МСП» о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	
4.9	Получена информация о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров		01.10.2023	Колпашиков Н.И	Входящее письмо от АО «Корпорация «МСП» о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	К
4.10.1	Участие специалистов центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	01.03.2023	20.12.2023	Колпашиков Н.И	Отчет об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	РП
4.10	Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»		21.12.2023	Колпашиков Н.И	Отчет об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах,	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					организованных АО «Корпорация «МСП»	
4.11.1	Сбор информации о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	15.01.2024	01.10.2024	Колпашиков Н.И	Входящее письмо от АО «Корпорация «МСП» о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РП
4.11	Получена информация о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров		01.10.2024	Колпашиков Н.И	Входящее письмо от АО «Корпорация «МСП» о плане (графике) обучающих семинаров центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	К
4.12.1	Участие специалистов центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	01.03.2024	20.12.2024	Колпашиков Н.И	Отчет об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	РП
4.12	Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли		20.12.2024	Колпашиков Н.И	Отчет об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	участие в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»				фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	
5.	В Кировской области количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» к концу 2024 года составит 46 единиц	20.05.2019	29.12.2024	Головкова И.В.	Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап») – победителям ежегодно проводимого конкурсного отбора, предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам, заявившимся на получение государственной поддержки	ВДЛ
5.1.1	Заключение соглашения о предоставлении из федерального бюджета в 2019 году бюджету Кировской области иного межбюджетного трансферта	20.05.2019	30.06.2019	Фоменкова Н.В.	Соглашение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством Кировской области	РП
5.1	Заключено соглашение о предоставлении из федерального		30.06.2019	Головкова И.В.	Соглашение Министерства сельского	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	бюджета в 2019 году бюджету Кировской области иного межбюджетного трансферта				хозяйства Российской Федерации с Правительством Кировской области	
5.2.1	Заключение соглашений с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	01.07.2019	01.12.2019	Фоменкова Н.В.	Соглашение	РП
5.2	Заключены соглашения с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»		01.12.2019	Головкова И.В.	Заключены соглашения с 5 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	К
5.3.1	Оказание государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального	20.07.2019	29.12.2019	Фоменкова Н.В.	Отчет о предоставлении государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»				потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	
5.3	Поддержка оказана		29.12.2019	Головкова И.В.	Отчет о предоставлении государственной поддержки 5 крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	К
5.4.1	Заключение соглашения о предоставлении из федерального бюджета в 2020 году бюджету Кировской области иного межбюджетного трансферта	01.01.2020	31.03.2020	Фоменкова Н.В.	Соглашение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством Кировской области	РП
5.4	Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2020 году бюджету Кировской области иного межбюджетного трансферта		31.03.2020	Головкова И.В.	Соглашение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством Кировской области	К
5.5.1	Заключение соглашений с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и	01.05.2020	01.12.2020	Фоменкова Н.В.	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»					
5.5	Заключены соглашения с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»		01.12.2020	Головкова И.В.	Заключены соглашения с 9 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	К
5.6.1	Оказание государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	20.06.2020	29.12.2020	Фоменкова Н.В.	Отчет о предоставлении государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					кооперации»	
5.6	Поддержка оказана		29.12.2020	Головкова И.В.	Отчет о предоставлении государственной поддержки 9 крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	К
5.7.1	Заключение соглашения о предоставлении из федерального бюджета в 2021 году бюджету Кировской области иного межбюджетного трансферта	01.01.2021	31.03.2021	Фоменкова Н.В.	Соглашение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством Кировской области	РП
5.7	Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2021 году бюджету Кировской области иного межбюджетного трансферта		31.03.2021	Головкова И.В.	Соглашение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством Кировской области	К
5.8.1	Заключение соглашений с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и	01.05.2021	01.12.2021	Фоменкова Н.В.	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	развитие сельской кооперации»					
5.8	Заключены соглашения с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»		01.12.2021	Головкова И.В.	Заключены соглашения с 4 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	К
5.9.1	Оказание государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	20.06.2021	29.12.2021	Фоменкова Н.В.	Отчет о предоставлении государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	РП
5.9	Поддержка оказана		29.12.2021	Головкова И.В.	Отчет о предоставлении государственной поддержки 4 крестьянским (фермерским) хозяйствам и	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	
5.10.1	Заключение соглашения о предоставлении из федерального бюджета в 2022 году бюджету Кировской области иного межбюджетного трансферта	01.01.2022	31.03.2022	Фоменкова Н.В.	Соглашение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством Кировской области	РП
5.10	Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2022 году бюджету Кировской области иного межбюджетного трансферта		31.03.2022	Головкова И.В.	Соглашение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством Кировской области	К
5.11.1	Заключение соглашений с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"	01.05.2022	01.12.2022	Фоменкова Н.В.	Соглашение	РП
5.11	Заключены соглашения с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами		01.12.2022	Головкова И.В.	Заключены соглашения с 7 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"				кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	
5.12.1	Оказание государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	20.06.2022	29.12.2022	Фоменкова Н.В.	Отчет о предоставлении государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	РП
5.12	Поддержка оказана		29.12.2022	Головкова И.В.	Отчет о предоставлении государственной поддержки 7 крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					развитие сельской кооперации»	
5.13.1	Заключение соглашения о предоставлении из федерального бюджета в 2023 году бюджету Кировской области иного межбюджетного трансферта	01.01.2023	31.03.2023	Фоменкова Н.В.	Соглашение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством Кировской области	РП
5.13	Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2023 году бюджету Кировской области иного межбюджетного трансферта		31.03.2023	Головкова И.В.	Соглашение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством Кировской области	К
5.14.1	Заключение соглашений с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	01.05.2023	01.12.2023	Фоменкова Н.В.	Соглашение	РП
5.14	Заключены соглашения с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»		01.12.2023	Головкова И.В.	Заключены соглашения с 10 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	
5.15.1	Оказание государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	20.06.2023	29.12.2023	Фоменкова Н.В.	Отчет о предоставлении государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	РП
5.15	Поддержка оказана		29.12.2023	Головкова И.В.	Отчет о предоставлении государственной поддержки 10 крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	К
5.16.1.	Заключение соглашения о предоставлении из федерального бюджета в 2024 году бюджету Кировской области иного	01.01.2024	31.03.2024	Фоменкова Н.В.	Соглашение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	межбюджетного трансферта				Кировской области	
5.16	Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2024 году бюджету Кировской области иного межбюджетного трансферта		31.03.2024	Головкова И.В.	Соглашение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством Кировской области	К
5.17.1	Заключение соглашений с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	01.05.2024	01.12.2024	Фоменкова Н.В.	Соглашение	РП
5.17	Заключены соглашения с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»		01.12.2024	Головкова И.В.	Заключены соглашения с 11 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами о предоставлении государственной поддержки, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	К
5.18.1	Оказание государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и	20.06.2024	29.12.2024	Фоменкова Н.В.	Отчет о предоставлении государственной поддержки	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»				крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	
5.18	Поддержка оказана		29.12.2024	Головкова И.В.	Отчет о предоставлении государственной поддержки 11 крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	К

<sup>1</sup>ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального  
проекта**МЕТОДИКА****расчета показателей регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кировской области»**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество работников Кировской области, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек							
1	Значение показателя рассчитывается на основании данных Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ о количестве работников, принятых крестьянским (фермерским) хозяйством в году получения грантов «Агростартап»	R – количество работников, принятых в году получения гранта «Агростартап» крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сведения о которых подаются грантополучателями в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации	Данные о работниках крестьянских (фермерских) хозяйств, принятых в году получения гранта «Агростартап», предоставляемые отделением по Кировской области Пенсионного фонда Российской Федерации, Кировским	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	по крестьянским (фермерским) хозяйствам, получившим грант «Агростартап»	Ежегодно по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
			региональным Фондом социального страхования Российской Федерации  ведомственная отчетность				
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, единиц							
2	Значение показателя рассчитывается как разность количества членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП и личных подсобных хозяйств на конец отчетного периода и количества членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП и личных подсобных хозяйств на начало отчетного периода	КСПОК/начало – количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП и личных подсобных хозяйств на начало отчетного периода;  КСПОК конец – количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП и личных подсобных хозяйств на конец	Форма № 1-кооператив «Сведения о деятельности перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива». Код формы по ОКУД 0610009 (Утверждена приказом Росстата от 27.07.2018 № 473); № 2-кооператив «Сведения о деятельности сельскохозяйственных	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	по сельскохозяйственным потребительским кооперативам	Ежегодно по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		отчетного периода	<p>потребительских сбытовых, снабженческих кооперативов». Код формы по ОКУД 0607067 (Утверждена приказом Росстата от 28.08.2017 № 552);</p> <p>№ 4-кооператив «Основные сведения о деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (за исключением перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и кредитных)». Код формы по ОКУД 0611020 (Утверждена приказом Росстата от 01.08.2018 № 473).</p> <p>ведомственная отчетность</p>				

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве Кировской области, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц							
3	Значение показателя рассчитывается как разность количества субъектов МСП в сельском хозяйстве на конец отчетного периода и количества субъектов МСП в сельском хозяйстве на начало отчетного периода	$K_{\text{МСП/начало}}$ – количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на начало отчетного периода, $K_{\text{МСП/конец}}$ – количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на конец отчетного периода	Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 29.12.2015 № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); данные Росстата о количестве зарегистрированных КФХ и СПоК в Кировской области, а также о количестве вновь зарегистрированных КФХ и СПоК в Кировской области в отчетном периоде	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	По Кировской области	Ежегодно по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным	