

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Акселерация		
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация МСП	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чурин А.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области		
Администратор регионального проекта	Тетенькина О.Л., начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие предпринимательства и внешних связей Кировской области» на 2013 – 2021 годы» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/741)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, до 8770 единиц к концу 2024 года в Кировской области										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, тысяч единиц										
1.	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта в Кировской области, тысяч единиц, нарастающим итогом	основной	2,362	01.04.2018	2,153	3,051	4,042	5,816	7,683	8,77
2.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Кировской области, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек	дополнительный	181	01.11.2018	188	195	204	211	217	222
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц										
3.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП в Кировской области, единиц, нарастающим итогом	основной	28	01.01.2018	29	59	78	97	116	135

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг</p>			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций</p>		
1.1.	<p>Проведена инвентаризация, стандартизация и регламентация услуг, предоставляемых региональными организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Кировской области</p>	01.07.2020	<p>Выполнена инвентаризация услуг всех сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных, региональных органов власти и институтов развития</p>
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.1.	Внедрена единая система идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), обеспечено оказание услуг и сервисов организациями инфраструктуры Кировской области и мер поддержки в электронном виде	20.12.2020	<p>Обеспечена возможность получения субъектами МСП Кировской области услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА</p> <p>Проведена информационная компания по возможностям получения субъектами МСП доступа через личный кабинет (с использованием ЕСИА) доступа к ключевым государственным и негосударственным, образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде</p>
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков			
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен проект доклада в Правительство Российской Федерации в части рассмотрения возможности внесения изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>отдельными видами юридических лиц» и иные нормативные правовые акты, в части реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг</p> <p>В связи с внесением в законодательство Российской Федерации указанных изменений АО «Корпорация «МСП» доработает Методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, утвержденные решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от 17 ноября 2017 г. № 45)</p>		
3.1.	<p>Внедрены на региональном уровне механизмы развития («выращивания») поставщиков – субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ и услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП Кировской области</p>	10.07.2019	<p>В соответствии с Методическими рекомендациями «Корпорации «МСП» по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам МСП в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками на уровне Кировской области внедрены механизмы «выращивания» поставщиков – субъектов МСП.</p> <p>Разработка и утверждение НПА документов, регламентирующих деятельность Регионального центра</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			компетенций и региональной квалификационной комиссии.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология			
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и утвержден комплект документов, устанавливающих единые требования для организации деятельности центров «Мой Бизнес», в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг, единой автоматизированной системы, единого портала поддержки предпринимательства в субъектах Российской Федерации</p>		
4.1.	Разработаны и утверждены требования для организации деятельности центра «Мой Бизнес», в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг	03.07.2019	Создан и утвержден комплект документов, устанавливающих единые требования для организации деятельности центра «Мой Бизнес», в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг, заключение соглашений о взаимодействии с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
5.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, в том числе по годам (нарастающим итогом):</p> <p>2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%</p> <p>Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников</p>		
5.1.	Создан и функционирует Центр «Мой бизнес» на территории Кировской области	20.12.2024	На единой площадке размещены все региональные организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. На основе разработанного и утвержденного на

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>федеральном уровне комплекта документов обеспечен единый фирменный стиль центра «Мой бизнес», внедрены регламенты предоставления услуг, единая информационная система, единый портал поддержки предпринимательства в Кировской области</p> <p>К 2024 году в Кировской области функционирует центр «Мой бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах как благоустройство городской среды и сельской местности, экологии, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»</p> <p>Доля субъектов МСП, охваченных</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			услугами Центров «Мой бизнес» составит: в 2019 году – 3%; в 2020 году – 4%; в 2021 году – 5%; в 2022 году – 7%; в 2023 году – 9%; в 2024 году – 10%
6.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию) 5500 человек – членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%.</p> <p>Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам: 2019 г. – 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.); 2020 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.); 2021 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 4 800 ед.); 2022 г. – 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 5 500 ед.); 2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500); 2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500).</p>		
6.1.	Организовано обучение региональной, муниципальных команд, организации инфраструктуры поддержки МСП	20.12.2021	Прошли обучение по разработанным на федеральном уровне

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			образовательным программам 1 региональная и 2 муниципальные команды и не менее 5 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП Кировской области. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит не менее 40 человек
7.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году - 1197 субъектов МСП; - в 2020 году - 182 субъекта МСП; - в 2021 году - 673 субъектов МСП; - в 2022 году - 894 субъекта МСП; - в 2023 году - 893 субъекта МСП; - в 2024 году - 672 субъекта МСП 		
7.1.	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в Кировской области в целях их ускоренного развития в моногородах	20.12.2021	Привлечены средства федеральной субсидии на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов в рамках

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			муниципальных программ поддержки предпринимательства. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку в 2019 году – 24; в 2020 году – 4; в 2021 году – 14; в 2022 году – 18; в 2023 году – 18; в 2024 году – 14
8.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; - повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; - передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; - консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса; - поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; - оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; - обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей. <p>К 2024 году создано не менее 120 региональных франшиз</p>		
8.1.	Реализована программа «Расширение использования	20.12.2024	В Кировской области реализована

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу) с целью разработки новых франшиз в регионе</p>		<p>программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление льготных микрозаймов на покупку франшиз; - повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; - передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; - консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса; - поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; - оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; - обучение франчайзи, помощь с

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			установлением деловых связей. К 2024 году создано не менее 1 региональной франшизы
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства			
9.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» включены в единый комплекс мер поддержки экспорта. Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности.</p>		
9.1.	Обеспечено информирование о реализации кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»)	15.10.2019	Кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» включены в единый комплекс мер поддержки экспорта. Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
10.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).</p> <p>Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации.</p>		
10.1.	Внедрена система «Инвестиционный лифт»	31.12.2019	Внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в Кировской области
11.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.</p> <p>Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. – 72 субъектов РФ; в 2020 г. – 75 субъектов РФ; в 2021 г. – 85 субъектов РФ.</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году</p>		
11.1.	<p>Обеспечен доступ субъектов МСП Кировской области к экспортной поддержке, функционирует центр поддержки экспортной деятельности субъектов МСП (ЦПЭ)</p>	31.12.2024	<p>Обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, обеспечена консультационная поддержка экспортеров.</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, тыс.ед.:</p> <p>в 2019 году – 29; в 2020 году – 59; в 2021 году – 78; в 2022 году – 97; в 2023 году – 116; в 2024 году – 135</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций							
1.1.	Проведена инвентаризация, стандартизация и регламентация услуг, предоставляемых региональными организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Кировской области	<i>В рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области</i>						
2.	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП							
2.1.	Внедрена единая система идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде	<i>В рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области</i>						
3.	Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП							
3.1	Внедрены на региональном уровне механизмы развития	<i>В рамках выполняе</i>						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	(«выращивания») поставщиков – субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ и услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП Кировской области	<i>мых полномо чий органов исполни тельной власти Кировско й области</i>						
4.	Нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП.							
4.1.	Разработаны и утверждены требования для организации деятельности центра «Мой Бизнес», в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг	<i>В рамках выполня емых полномо чий органов исполни тельной власти Кировск ой области</i>						
5.	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес»							
5.1.	Создан и функционирует Центр «Мой бизнес» на территории Кировской области	75,9126	22,4178	26,4026	26,413	61,6433	31,306	243,8803
5.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	75,1534	22,1936	28,1185	26,1489	61,0269	30,9929	243,6342
5.1.2.	бюджет Кировской области	0,7592	0,2242	0,2841	0,2641	0,6164	0,3131	2,4611
6.	Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП							
6.1.	Организовано обучение региональной, муниципальных команд, организации инфраструктуры поддержки МСП	<i>В рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области</i>						
7.	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4 511 единиц							
7.1.	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в Кировской области в целях их ускоренного развития в	55,4502	8,5003	31,1907	41,4074	41,3500	31,1356	209,0342

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	моногородах							
7.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	54,7539*	8,3621*	30,8052*	40,9198	40,8629	30,7507	206,4546
7.1.2.	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:	0,6963	0,1382	0,3855	0,4876	0,4871	0,3849	2,5796
7.1.2.1	Бюджет Кировской области	0,5531	0,0639*	0,3112	0,4133	0,4128	0,3106	2,0649
7.1.2.2	Бюджеты муниципальных образований	0,1432	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743	0,5147
8.	Разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно							
8.1	Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу) с целью разработки новых франшиз в регионе	<i>В рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области</i>						
9.	Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта							
9.1.	Обеспечено информирование о реализации кредитно-гарантийных	<i>В рамках</i>	<i>выполняе</i>					

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»)	<i>мых полномочий органов исполнительной власти Кировской области</i>						
10.	<p>Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).</p> <p>Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта</p>							
10.1.	Внедрена система «Инвестиционный лифт»	<i>В рамках выполняемых полномочий органов исполнит</i>						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		<i>ельной власти Кировско й области</i>						
11.	Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров							
11.1.	Обеспечен доступ субъектов МСП Кировской области к экспортной поддержке, функционирует центр поддержки экспортной деятельности субъектов МСП (ЦПЭ)	43,3733	18,2548	18,2548	21,9058	24,3398	24,3398	150,4683
11.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	42,9395*	18,0723*	18,0723*	21,6867	24,0964	24,0964	148,9636
11.1.2.	бюджет Кировской области	0,4338	0,1825	0,1825	0,2191	0,2434	0,2434	1,5047
Всего по региональному проекту, в том числе:		174,7361	49,1935	77,8481	89,7262	127,3331	86,7814	605,6184
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)		172,8468	48,628	76,996	88,7554	125,9862	85,840	599,0524
консолидированный бюджет Кировской		1,8893	0,5655	0,8521	0,9708	1,3469	0,9414	6,566

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
области, в т.ч.:								
бюджет Кировской области		1,7461	0,4912	0,7778	0,8965	1,2726	0,8671	6,0513
бюджеты муниципальных образований		0,1432	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743	0,5147

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
2.	Администратор регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Лузянина И.Ю.	Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	45
Проведена инвентаризация, стандартизация и регламентация услуг, предоставляемых региональными организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Кировской области					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Елгешина О.В.	Директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	Кряжева Н.М.	30
5.	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно – ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Поляхова А.В.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
7.	Участник регионального проекта	Семенова Е.В.	Ведущий консультант отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	5
8.	Участник регионального проекта	Маракулин А.В.	Консультант отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	10
<p>Внедрена единая система идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры Кировской области и мер поддержки в электронном виде</p>					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Елгешина О.В.	Директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)	Кряжева Н.М.	30
10.	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно – ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Поляхова А.В.	30
Внедрены на региональном уровне механизмы развития («выращивания») поставщиков – субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ и услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП Кировской области					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Елгешина О.В.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
12.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Участник регионального проекта	Лузянина И.Ю.	Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	45
14.	Участник регионального проекта	Семенова Е.В.	Ведущий консультант отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	5
Разработаны и утверждены требования для организации деятельности центра «Мой Бизнес», в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Елгешина О.В.	Директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	Кряжева Н.М.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
18.	Участник регионального проекта	Лузянина И.Ю.	Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	45
19.	Участник регионального проекта	Смирнова О.А.	консультант управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Сараев В.Е.	15
20.	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно – ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Поляхова А.В.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Создан и функционирует Центр «Мой бизнес» на территории Кировской области					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Елгешина О.В.	Директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)	Кряжева Н.М.	30
23.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
24.	Участник регионального проекта	Лузянина И.Ю.	Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	45

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
25.	Участник регионального проекта	Шевченко М.И.	Заместитель министра, начальник управления управление государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Альминова А.А.	10
26.	Участник регионального проекта	Смирнова О.А.	консультант управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Сараев В.Е.	15
27.	Участник регионального проекта		Главы муниципальных районов и городских округов Кировской области		10
Организовано обучение региональной, муниципальных команд, организации инфраструктуры поддержки МСП					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
29.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
30.	Участник регионального проекта	Лузянина И.Ю.	Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	45
Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в Кировской области в целях их ускоренного развития в моногородах					
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поляхова А.В.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
33.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
34.	Участник регионального проекта	Лузянина И.Ю.	Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	45
35.	Участник регионального проекта	Маракулин А.В.	Консультант отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	10
36.	Участник регионального проекта		Главы муниципальных районов и городских округов Кировской области		10
Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу) с целью разработки новых франшиз в регионе					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
37.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Елгешина О.В.	Директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)	Кряжева Н.М.	30
38.	Участник регионального проекта	Порубова Е.И.	Ведущий специалист отдела поддержки предпринимательства Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)	Елгешина О.В.	30
39.	Участник регионального проекта	Попова И.А.	Ведущий специалист отдела поддержки предпринимательства Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)	Елгешина О.В.	30
<p>Обеспечено информирование о реализации кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»)</p>					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
40.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поляхова А.В.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	10
41.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
42.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
43.	Участник регионального проекта	Шерстнева А.Л.	Начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Поляхова А.В.	35

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
44.	Участник регионального проекта	Лузянина И.Ю.	Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	45
45.	Участник регионального проекта	Шильникова Л.В.	Главный специалист-эксперт отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Шерстнева А.Л.	35
46.	Участник регионального проекта		Главы муниципальных районов и городских округов Кировской области		10
Внедрена система «Инвестиционный лифт»					
47.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поляхова АВ.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
48.	Участник регионального проекта	Шерстнева А.Л.	Начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Поляхова А.В.	35
49.	Участник регионального проекта	Шильникова Л.В.	Главный специалист-эксперт отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Шерстнева А.Л.	35
Обеспечен доступ субъектов МСП Кировской области к экспортной поддержке, функционирует центр поддержки экспортной деятельности субъектов МСП (ЦПЭ)					
50.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поляхова А.В.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	10
51.	Участник регионального проекта	Шерстнева А.Л.	Начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Поляхова А.В.	35

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
52.	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно – ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Поляхова А.В.	30

6. Дополнительная информация

Исполнители	<p>Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области</p> <p>Министерство спорта и молодежной политики Кировской области</p> <p>Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания), органы местного самоуправления Кировской области</p> <p>Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»</p>
Пояснения и комментарии	<p>* Объемы финансирования на 2019 год установлены решением Министерства экономического развития Российской Федерации (протокол заседания комиссии по рассмотрению и согласованию мероприятий государственных программ (подпрограмм) субъектов РФ от 30.10.2018 №5), на 2020 и 2021 годы объемы финансирования указаны в соответствии с Законом Кировской области от 18.12.2018 № 210-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»</p>

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.	Проведена инвентаризация, стандартизация и регламентация услуг, предоставляемых региональными организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Кировской области	01.01.2019	01.07.2020	Елгешина О.В.	Отчет о проведении инвентаризации, стандартизации и регламентации услуг, предоставляемых региональными организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	ВДЛ
1.1.1.	Изучение и анализ требований по стандартизации и регламентации услуг, предоставляемых региональными организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	01.01.2019	31.12.2019	Елгешина О.В., Зеленцова М.А., Семенова Е.В., Маракулин А.В.	Подготовлен внутренний отчет по результатам анализа требований по стандартизации и регламентации услуг, предоставляемых региональными организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.1.2.	Подготовка перечня услуг, предоставляемых региональными организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	01.01.2019	01.07.2020	Елгешина О.В., Зеленцова М.А.	Перечень услуг, предоставляемых региональными организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	РП
1.1.	Приведен в соответствие перечень услуг, предоставляемых региональными организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП		01.07.2020	Елгешина О.В., Зеленцова М.А.	Перечень услуг, предоставляемых региональными организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	К
2.	Внедрена единая система идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры Кировской области и мер поддержки в электронном виде	01.01.2019	20.12.2020	Елгешина О.В.	Отчет о внедрении ЕСИА	ВДЛ
2.1.1.	Проведение инвентаризации всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, а также возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций	01.01.2019	31.12.2019	Елгешина О.В., Зеленцова М.А.	Отчет о внедрении ЕСИА	РП
2.1.	Проведена инвентаризации всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры поддержки МСП		31.12.2019	Елгешина О.В., Зеленцова М.А.	Отчет о обеспечении оказания услуг инфраструктуры мер поддержки в электронном виде	К
2.2.1.	Обеспечение внедрения региональной составляющей ЕСИА	01.01.2020	20.12.2020	Елгешина О.В., Зеленцова М.А.	Отчет об обеспечении внедрения региональной	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					составляющей ЕСИА	
2.2.	Оказаны услуги инфраструктуры поддержки МСП в электронном виде		20.12.2020	Елгешина О.В., Зеленцова М.А.	Отчет о обеспечении оказания услуг инфраструктуры мер поддержки в электронном виде	К
3	Внедрены на региональном уровне механизмы развития («выращивания») поставщиков – субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ и услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП Кировской области	31.01.2019	10.07.2019	Тетенькина О.Л.	Отчет о внедрении на региональном уровне механизмов развития («выращивания») поставщиков – субъектов МСП	ВДЛ
3.1.1.	Изучение и анализ методических рекомендаций по внедрению механизмов развития («выращивания») поставщиков субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров	31.01.2019	01.03.2019	Елгешина О.В., Тетенькина О.Л., Лузянина И.Ю., Семенова Е.В.	Подготовлен внутренний отчет по результатам анализа методических рекомендаций	РП
3.1.2.	Разработка и утверждение НПА документов, регламентирующих деятельность Регионального центра компетенций и региональной квалификационной комиссии	01.02.2019	10.07.2019	Тетенькина О.Л., Семенова Е.В.	Созданы и утверждены документы, регламентирующие деятельность Регионального центра компетенций и региональной квалификационной комиссии.	РП
3.1.3.	Организация проведения образовательных мероприятий для потенциальных поставщиков, субъектов МСП	01.02.2019	10.07.2019	Елгешина О.В.	Отчет о проведении образовательных мероприятий	РП
3.1	Реализованы механизмы развития		10.07.2019	Елгешина О.В.,	Отчет о реализации	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	(«выращивания») поставщиков – субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ и услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП			Тетенькина О.Л.	механизмов развития («выращивания») поставщиков – субъектов МСП	
4	Разработаны и утверждены требования для организации деятельности центра «Мой Бизнес», в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг	01.01.2019	03.07.2019	Агалакова Л.Ю.	Созданы и утверждены документы, регламентирующие деятельность центра «Мой Бизнес»	ВДЛ
4.1.1.	Создание и утверждение комплекта документов, устанавливающих единые требования для организации деятельности центра «Мой Бизнес», в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг, заключение соглашений о взаимодействии с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	01.01.2019	03.07.2019	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Созданы и утверждены документы, регламентирующие деятельность центра «Мой Бизнес»	РП
4.1.	Созданы документы для организации деятельности центра «Мой Бизнес», в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг		03.07.2019	Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Созданы и утверждены документы, регламентирующие деятельность центра «Мой Бизнес»	К
5.	Создан и функционирует Центр «Мой Бизнес» на территории Кировской области	01.01.2019	20.12.2024	Агалакова Л.Ю.,	Отчет о создании и функционировании Центра «Мой Бизнес»	ВДЛ
5.1.1.	Подбор площадки для размещения Центра «Мой бизнес» согласно установленным требованиям	01.01.2019	01.06.2019	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л.	Отчет о подборе площадки для размещения	РП
5.1.2.	Подготовка заявки на получение средств федеральной субсидии с целью создания	01.01.2019	15.02.2019	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л.,	Заявка на получение средства федеральной	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	размещения Центра «Мой Бизнес»			Елгешина О.В.	субсидии	
5.1.3.	Оснащение Центра «Мой Бизнес» необходимым оборудованием	15.02.2019	31.12.2019	Елгешина О.В.	Отчет об оснащении	РП
5.1.4.	Оформление Центра «Мой Бизнес» в едином фирменном стиле	15.02.2019	31.12.2019	Елгешина О.В.	Отчет об оформлении	РП
5.1.	Открыт и функционирует Центр «Мой Бизнес»		31.12.2019	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Отчет об открытии Центра «Мой Бизнес»	К
5.2.1.	Подготовка заявки на получение средств федеральной субсидии с целью оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес»	01.01.2020	15.02.2020	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка на получение средства федеральной субсидии	РП
5.2.	Заключено Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по развитию Центра «Мой Бизнес»		15.03.2020	Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Соглашение Правительства Кировской области	К
5.3.1.	Подготовка заявки на получение средств федеральной субсидии с целью оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес»	01.01.2021	15.02.2021	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка на получение средства федеральной субсидии	РП
5.3.	Заключено Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по развитию Центра «Мой Бизнес»		15.03.2021	Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Соглашение Правительства Кировской области	К
5.4.1.	Подготовка заявки на получение средств федеральной субсидии с целью оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес»	01.01.2022	15.02.2022	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка на получение средства федеральной субсидии	РП
5.4.	Заключено Соглашение о предоставлении средств			Тетенькина О.Л.,	Соглашение	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	федерального бюджета на реализацию мероприятий по развитию Центра «Мой Бизнес»		15.03.2022	Елгешина О.В.	Правительства Кировской области	
5.5.1.	Подготовка заявки на получение средств федеральной субсидии с целью оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес»	01.01.2023	15.02.2023	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка на получение средства федеральной субсидии	РП
5.5.	Заключено Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по развитию Центра «Мой Бизнес»		15.03.2023	Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Соглашение Правительства Кировской области	К
5.6.1.	Подготовка заявки на получение средств федеральной субсидии с целью оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес»	01.01.2024	15.02.2024	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка на получение средства федеральной субсидии	РП
5.6.	Заключено Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по развитию Центра «Мой Бизнес»		15.03.2024	Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Соглашение Правительства Кировской области	К
5.7.1	Проведение анализа потенциала Кировской области по развитию МСП и государственно-частного партнерства в спортивной отрасли	01.01.2019	01.03.2019	Тетенькина О.Л., Смирнова О.А.	Отчет о проведенном анализе	РП
5.7.2	Формирование регионального перечня имущества, находящегося в муниципальной, региональной или федеральной собственности, в целях создания на его базе спортивной инфраструктуры	01.01.2019	01.12.2019	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Шевченко М.И. Смирнова О.А. Главы муниципальных районов и городских округов Кировской области	Региональный перечень имущества	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
5.7	Реализованы отдельные мероприятия программы «Развитие МСП в спортивной отрасли»		01.06.2020	Агалакова Л.Ю., Шевченко М.И.	Ответ о реализации отдельных мероприятий	К
6.	Организовано обучение региональной, муниципальных команд, организации инфраструктуры поддержки МСП	01.01.2019	20.12.2021	Тетенькина О.Л.	Отчет о прохождении обучения	ВДЛ
6.1.1.	Подготовка перечня участников образовательных программ	01.01.2019	20.12.2020	Тетенькина О.Л., Лузянина И.Ю.	Перечень участников образовательных программ	РП
6.1.2	Обучение по разработанным на федеральном уровне образовательным программам 1 региональная команда	01.01.2019	20.12.2020	Тетенькина О.Л., Лузянина И.Ю.	Отчет об обучении	РП
6.1.	Обучены по образовательным программам на федеральном уровне не менее 2 человек		20.12.2020	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л.,	Отчет об обучении	К
6.2.1.	Подготовка перечня участников образовательных программ	01.01.2019	20.12.2021	Тетенькина О.Л., Лузянина И.Ю.	Перечень участников образовательных программ	РП
6.2.1	Обучение по разработанным на федеральном уровне образовательным программам 2 муниципальные команды	01.01.2019	20.12.2021	Тетенькина О.Л., Лузянина И.Ю.	Отчет об обучении	РП
6.2.2	Обучение по разработанным на федеральном уровне образовательным программам не менее 5 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП	01.01.2019	20.12.2021	Тетенькина О.Л., Лузянина И.Ю.	Отчет об обучении	РП
6.2.	Обучены по образовательным программам на федеральном уровне не менее 40 человек		20.12.2021	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л.,	Отчет об обучении	К
7	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах	01.01.2019	20.12.2021	Агалакова Л.Ю.	Отчет о реализации программы	ВРП
7.1.1.	Подготовка заявки на получение средств	01.01.2019	01.02.2019	Агалакова Л.Ю.,	Заявка на получение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	федеральной субсидии с целью реализации мероприятия программы ускоренного развития в моногородах			Тетенькина О.Л., Лузянина И.Ю.	средств федеральной субсидии	
7.1.2.	Заключение соглашения на предоставлении субсидий между Минэкономразвития РФ и министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	01.01.2019	01.03.2019	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Лузянина И.Ю.	Соглашение на предоставление субсидии	РП
7.1.3.	Заключение соглашения на предоставлении субсидий между министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области и муниципальными образованиями с монопрофильным типом экономики	01.01.2019	01.10.2019	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Маракулин А.В. Главы муниципальных районов и городских округов Кировской области	Соглашение на предоставлении субсидии	РП
7.1.4.	Оказание мер поддержки СМП, зарегистрированным на территории муниципальных образований с монопрофильным типом экономики	01.01.2019	20.12.2019	Тетенькина О.Л., Маракулин А.В. Главы муниципальных районов и городских округов Кировской области	Отчет	РП
7.1.	Реализованы меры поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах		20.12.2019	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л.	Отчет	К
7.2.1.	Подготовка заявки на получение средств федеральной субсидии с целью реализации мероприятия программы ускоренного развития в моногородах	01.01.2020	01.02.2020	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Лузянина И.Ю.	Заявка на получение средств федеральной субсидии	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
7.2.2.	Заключение соглашения на предоставлении субсидий между Минэкономразвития РФ и министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	01.01.2020	01.03.2020	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Лузянина И.Ю.	Соглашение на предоставление субсидии	РП
7.2.3.	Заключение соглашения на предоставлении субсидий между министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области и муниципальными образованиями с монопрофильным типом экономики	01.01.2020	01.10.2020	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Маракулин А.В. Главы муниципальных районов и городских округов Кировской области	Соглашение на предоставлении субсидии	РП
7.2.4.	Оказание мер поддержки СМП, зарегистрированным на территории муниципальных образований с монопрофильным типом экономики	01.01.2020	20.12.2020	Тетенькина О.Л., Маракулин А.В. Главы муниципальных районов и городских округов Кировской области	Отчет	РП
7.2.	Реализованы меры поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах		20.12.2020	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л.	Отчет	К
7.3.1.	Подготовка заявки на получение средств федеральной субсидии с целью реализации мероприятия программы ускоренного развития в моногородах	01.01.2021	20.01.2021	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Лузянина И.Ю.	Заявка на получение средств федеральной субсидии	РП
7.3.2.	Заключение соглашения на предоставлении субсидий между Минэкономразвития РФ и министерством экономического развития и	01.01.2021	20.02.2021	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Лузянина И.Ю.	Соглашение на предоставление субсидии	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	поддержки предпринимательства Кировской области					
7.3.3.	Заключение соглашения на предоставлении субсидий между министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области и муниципальными образованиями с монопрофильным типом экономики	01.01.2021	01.10.2021	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Маракулин А.В. Главы муниципальных районов и городских округов Кировской области	Соглашение на предоставлении субсидии	РП
7.3.4.	Оказание мер поддержки СМП, зарегистрированным на территории муниципальных образований с монопрофильным типом экономики	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л., Маракулин А.В. Главы муниципальных районов и городских округов Кировской области	Отчет	РП
7.3.	Реализованы меры поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах		20.12.2021	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л.	Отчет	К
8.	Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу) с целью разработки новых франшиз в регионе	01.01.2019	31.12.2024	Елгешина О.В.	Отчет о реализации программы	ВДЛ
8.1.1.	Проведение образовательной программы для МСП о технологии «упаковки» бизнес-идеи во франшизу	01.01.2019	31.12.2019	Елгешина О.В., Порубова Е.И., Попова И.А.	Отчет о проведении образовательной программы	РП
8.1.2.	Обеспечение сопровождения процедуры разработки франшиз в Центре «Мой Бизнес»	01.01.2019	31.12.2019	Елгешина О.В., Порубова Е.И.,	Отчет о сопровождении процедуры	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
				Попова И.А.		
8.2.1.	Проведение конференции на тему «Расширение использования франшиз в секторе МСП»	01.01.2020	31.12.2020	Елгешина О.В., Порубова Е.И., Попова И.А.	Отчет о проведении конференции	РП
8.2.2.	Проведение образовательной программы для МСП о технологии «упаковки» бизнес-идеи во франшизу	01.01.2020	31.12.2020	Елгешина О.В., Порубова Е.И., Попова И.А.	Отчет о проведении образовательной программы	РП
8.2.3.	Обеспечение сопровождения процедуры разработки франшиз в Центре «Мой Бизнес»	01.01.2020	31.12.2020	Елгешина О.В., Порубова Е.И., Попова И.А.	Отчет о сопровождении процедуры	РП
8.3.1.	Проведение образовательной программы для МСП о технологии «упаковки» бизнес-идеи во франшизу	01.01.2021	31.12.2021	Елгешина О.В., Порубова Е.И., Попова И.А.	Отчет о проведении образовательной программы	РП
8.3.2.	Обеспечение сопровождения процедуры разработки франшиз в Центре «Мой Бизнес»	01.01.2021	31.12.2021	Елгешина О.В., Порубова Е.И., Попова И.А.	Отчет о сопровождении процедуры	РП
8.4.1.	Проведение образовательной программы для МСП о технологии «упаковки» бизнес-идеи во франшизу	01.01.2022	31.12.2022	Елгешина О.В., Порубова Е.И., Попова И.А.	Отчет о проведении образовательной программы	РП
8.4.2.	Обеспечение сопровождения процедуры разработки франшиз в Центре «Мой Бизнес»	01.01.2022	31.12.2022	Елгешина О.В., Порубова Е.И., Попова И.А.	Отчет о сопровождении процедуры	РП
8.5.1.	Проведение образовательной программы для МСП о технологии «упаковки» бизнес-идеи во франшизу	01.01.2023	31.12.2023	Елгешина О.В., Порубова Е.И., Попова И.А.	Отчет о проведении образовательной программы	РП
8.5.2.	Обеспечение сопровождения процедуры разработки франшиз в Центре «Мой Бизнес»	01.01.2023	31.12.2023	Елгешина О.В., Порубова Е.И., Попова И.А.	Отчет о сопровождении процедуры	РП
8.6.1.	Проведение образовательной программы для МСП о технологии «упаковки» бизнес-идеи во	01.01.2024	31.12.2024	Елгешина О.В., Порубова Е.И.,	Отчет о проведении образовательной	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	франшизу			Попова И.А.	программы	
8.6.2.	Обеспечение сопровождения процедуры разработки франшиз в Центре «Мой Бизнес»	01.01.2024	31.12.2024	Елгешина О.В., Порубова Е.И., Попова И.А.	Отчет о сопровождении процедуры	РП
8.1.	Зарегистрировано не менее 1 франшизы в секторе МСП		31.12.2024	Елгешина О.В.	Зарегистрированная франшиза	К
9.	Обеспечено информирование о реализации кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»)	10.01.2019	15.10.2019	Поляхова А.В.	Кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» включены в единый комплекс мер поддержки экспорта. Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности	ВДЛ
9.1.2.	Подготовка информационного материала для информирования субъектов малого предпринимательства и индивидуальных предпринимателей	01.05.2019	01.06.2019	Тетенькина О.Л., Шерстнева А.Л.	Информационный материалы	РП
9.1.3.	Размещение информационных материалов на официальных сайтах заинтересованных органов государственной власти Кировской области, органов местного самоуправления и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП	01.06.2019	01.07.2019	Лузянина И.Ю., Шильникова Л.В Главы муниципальных районов и городских округов	Письма муниципальным образованиям и заинтересованным организациям	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
				Кировской области.		
9.1.	Проведена информационная компания о реализации кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров		01.09.2019	Поляхова А.В., Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведении информационной компании	К
10.	Внедрена система «Инвестиционный лифт»	01.01.2019	31.12.2019	Поляхова А.В.	Внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП в Кировской области	ВДЛ
10.1.1.	Изучение методических рекомендаций по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт» для региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП	10.01.2019	01.06.2019	Шерстнева А.Л., Шильникова Л.В.	Отчет об изучении методических рекомендаций	РП
10.1.2.	Разработка и утверждение Регламента взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт»	10.06.2019	01.12.2019	Шерстнева А.Л., Шильникова Л.В.	Утвержденный Регламент взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт»	РП
10.1.	Система «Инвестиционный лифт» внедрена в систему господдержки МСП Кировской области		20.12.2019	Поляхова А.В., Шерстнева А.Л.	Раздел «Инвестиционный лифт» в региональном проекте по развитию	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					экспорта	
11.	Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, функционирует центр поддержки экспортной деятельности субъектов МСП (ЦПЭ)	01.01.2019	31.12.2024	Поляхова А.В.	Отчет о деятельности ЦПЭ	ВДЛ
11.1.1	Обеспечение функционирования ЦПЭ с целью оказания мер поддержки экспортно-ориентированным субъектам МСП	01.01.2019	31.12.2019	Шерстнева А.Л., Зеленцова М.А.	Отчет о деятельности ЦПЭ	РП
11.1.	Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, функционирует центр поддержки экспортной деятельности субъектов МСП (ЦПЭ)		31.12.2019	Поляхова А.В., Шерстнева А.Л.	Отчет о деятельности ЦПЭ	К
11.2.1	Обеспечение функционирования ЦПЭ с целью оказания мер поддержки экспортно-ориентированным субъектам МСП	01.01.2020	31.12.2020	Шерстнева А.Л., Зеленцова М.А.	Отчет о деятельности ЦПЭ	РП
11.2.	Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, функционирует центр поддержки экспортной деятельности субъектов МСП (ЦПЭ)		31.12.2020	Поляхова А.В., Шерстнева А.Л.	Отчет о деятельности ЦПЭ	К
11.3.1	Обеспечение функционирования ЦПЭ с целью оказания мер поддержки экспортно-ориентированным субъектам МСП	01.01.2021	31.12.2021	Шерстнева А.Л., Зеленцова М.А.	Отчет о деятельности ЦПЭ	РП
11.3.	Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, функционирует центр поддержки экспортной деятельности субъектов МСП (ЦПЭ)		31.12.2021	Поляхова А.В., Шерстнева А.Л.	Отчет о деятельности ЦПЭ	К
11.4.1	Обеспечение функционирования ЦПЭ с целью оказания мер поддержки экспортно-ориентированным субъектам МСП	01.01.2022	31.12.2022	Шерстнева А.Л., Зеленцова М.А.	Отчет о деятельности ЦПЭ	РП
11.4.	Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, функционирует центр поддержки экспортной деятельности субъектов МСП (ЦПЭ)		31.12.2022	Поляхова А.В., Шерстнева А.Л.	Отчет о деятельности ЦПЭ	К
11.5.1	Обеспечение функционирования ЦПЭ с целью оказания мер поддержки экспортно-	01.01.2023	31.12.2023	Шерстнева А.Л., Зеленцова М.А.	Отчет о деятельности ЦПЭ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	ориентированным субъектам МСП					
11.5.	Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, функционирует центр поддержки экспортной деятельности субъектов МСП (ЦПЭ)		31.12.2023	Поляхова А.В., Шерстнева А.Л.	Отчет о деятельности ЦПЭ	К
11.6.1	Обеспечение функционирования ЦПЭ с целью оказания мер поддержки экспорто-ориентированным субъектам МСП	01.01.2024	31.12.2024	Шерстнева А.Л., Зеленцова М.А.	Отчет о деятельности ЦПЭ	РП
11.6.	Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, функционирует центр поддержки экспортной деятельности субъектов МСП (ЦПЭ)		31.12.2024	Поляхова А.В., Шерстнева А.Л.	Отчет о деятельности ЦПЭ	К

¹ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

РП – Руководитель регионального проекта

К – Куратор регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта

МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек							
1.	$Ч = ССЧР_{\text{Юл}} + ССЧР_{\text{Ип}} + ЮЛвс + ИПмсп$	ССЧР _{Юл} – сумма среднесписочной численности работников юридических лиц ССЧР _{Ип} – сумма среднесписочной численности работников индивидуальных предпринимателей ЮЛвс – вновь созданные юридические лица ИПмсп – индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства	ведомственная отчетность ФНС России, Единый реестр субъектов МСП	Управление ФНС России по Кировской области	Субъект Российской Федерации	ежегодно	