

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)

ПАСПОРТ

регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Культурная среда		
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чурин Александр Анатольевич, Председатель Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Мазур Татьяна Сергеевна, министр культуры Кировской области		
Администратор регионального проекта	Катаев Сергей Евгеньевич, начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие культуры», утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 746-П		

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта	Увеличение числа посещений организаций культуры Кировской области в 2024 году на 15 %
--------------	---

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Число посещений организаций культуры Кировской области, тыс. посещений	дополнительный	10949,38	31.12.2017	11223,11	11496,85	11770,58	12044,32	12318,05	12591,79
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, единиц										
2	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры Кировской области (нарастающим итогом, единиц)	основной	4	01.01.2018	8	8	8	8	8	8
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, единиц										
3	Количество организаций культуры Кировской области, получивших современное оборудование (нарастающим итогом, единиц)	основной	22	01.01.2018	22	46	46	70	72	96

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.</p> <p>В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами.</p> <p>Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры Кировской области (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	31.12.2024	Оснащено 18 образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры: в 2020 году – 6, в 2022 – 6, в 2024 – 6.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек			
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовый комплект оборудования. Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания.</p> <p>К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано – 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Кировской области	31.12.2024	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности: 4 к 31.12.2019 6 к 31.12.2020 7 к 31.12.2021
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой комплект оборудования. Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену – трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024.</p>		
3.1	<p>Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Кировской области</p>	01.12.2023	<p>Обеспечены 2 учреждения культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения</p>
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек</p>			
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены оборудованием кинозалы.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будет создано 1 200 современных кинозалов. Предоставление средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале.</p> <p>Ежегодно оборудованием будет оснащено по 200 кинозалов. 60 млн. человек получают доступ к просмотру к современным услугам кинопоказа за счет создания 1 200 кинозалов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1	<p>Оснащены оборудованием кинозалы, расположенные в населенных пунктах Кировской области с численностью населения до 500 тыс. человек</p>	31.12.2024	<p>Оснащено оборудованием 33 кинозала, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек</p>
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание модельных муниципальных библиотек</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2019 году будет разработан модельный стандарт для муниципальных библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. Это позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовый комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для поселенческой библиотеки – 5 млн. рублей, а для межпоселенческой библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
5.1	Переоснащены муниципальные библиотеки Кировской области по модельному стандарту	31.12.2024	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (нарастающим итогом): 5 библиотеки к 15.12.2020, 10 библиотеки к 15.12.2021 году, 12 библиотек к 15.12.2022 году

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами							
1.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры Кировской области (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	30,66	-	29,86	-	34,55	95,07
1.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	-	29,25	-	29,25	-	32,82	91,32
1.1.2	консолидированный бюджет Кировской области, в том числе:	-	1,41	-	0,60	-	1,73	3,74
1.1.2.1	бюджет Кировской области	0,0	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,05
1.1.2.2	межбюджетные трансферты бюджета Кировской области бюджетам муниципальных образований	-	0,25	-	0,30	-	1,64	2,19
1.1.2.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Кировской области)	-	1,11	-	0,30	-	0,09	1,5
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности							
2.1	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Кировской области	17,65	29,64	24,38	-	-	-	71,67

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	16,76	24,88	23,16	-	-	-	64,8
2.1.2	консолидированный бюджет Кировской области, в том числе:	0,89	4,76	1,46	-	-	-	7,11
2.1.2.1	межбюджетные трансферты бюджета Кировской области бюджетам муниципальных образований	0,89	4,45	1,22	-	-	-	6,56
2.1.2.2	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Кировской области)	-	0,31	0,24	-	-	-	0,55
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)							
3.1	Обеспечены учреждения культуры Кировской области передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения	-	-	-	-	9,9	-	9,9
3.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	-	-	-	-	9,4	-	9,4
3.1.2	консолидированный бюджет Кировской области, в том числе:	-	-	-	-	0,5	-	0,5
3.1.2.1	межбюджетные трансферты бюджета Кировской области бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	0,47	-	0,47
3.1.2.2	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Кировской области)	-	-	-	-	0,03	-	0,03

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение оборудованием кинозалов							
4.1	Оснащены оборудованием кинозалы, расположенные в населенных пунктах Кировской области с численностью населения до 500 тыс. человек	<i>Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет средств, выделяемых Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (далее – Фонд кино) в рамках конкурсного отбора кинозалов</i>						
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание модельных муниципальных библиотек							
5.1	Переоснащены муниципальные библиотеки Кировской области по модельному стандарту	-	35,0	10,0	15,0	-	-	60,0
5.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	-	35,0	10,0	15,0	-	-	60,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		17,65	95,3	34,38	44,86	9,9	34,55	236,64
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)		16,76	89,13	33,16	44,25	9,4	34,55	227,25
консолидированный бюджет Кировской области, в том числе:		0,89	6,17	1,46	0,60	0,50	1,73	11,35
бюджет Кировской области		0,0	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,05
межбюджетные трансферты бюджета Кировской области бюджетам муниципальных образований		0,89	4,70	1,22	0,30	0,47	1,64	9,22
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Кировской области)		0,0	1,42	0,24	0,30	0,03	0,09	2,08

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Мазур Т.С.	Министр культуры Кировской области	Вице-губернатор Кировской области	15
2	Администратор регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	30
<u>Общие организационные мероприятия по региональному проекту</u>					
3	Участник регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	30
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры Кировской области (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С.	Министр культуры Кировской области	Вице-губернатор Кировской области	15
5	Участник регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	30
6	Участник регионального проекта	Антончик Т.Т.	Начальник отдела организационно-кадрового и	Мазур Т.С., министр культуры Кировской	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			правового обеспечения министерства культуры Кировской области	области	
7	Участник регионального проекта	Зайцева Е.В.	Начальник отдела экономического прогнозирования и бухгалтерского учета, главный бухгалтер министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
8	Участник регионального проекта	Мамонова Е.Б.	Ведущий консультант отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	15
9	Участник регионального проекта	Бакина О.В.	Директор КОГПОАУ «Вятский колледж культуры»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	20
10	Участник регионального проекта	Киселев В.И.	Директор КОГБУ ДПО «Учебно-методический центр повышения квалификации работников культуры и искусства»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	20
11	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Кировской области	-	3

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С.	Министр культуры Кировской области	Вице-губернатор Кировской области	15
13	Участник регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	30
14	Участник регионального проекта	Антончик Т.Т.	Начальник отдела организационно-кадрового и правового обеспечения министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
15	Участник регионального проекта	Зайцева Е.В.	Начальник отдела экономического прогнозирования и бухгалтерского учета, главный бухгалтер министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
16	Участник регионального проекта	Гребенкин А.Г.	Консультант отдела организационно-кадрового и правового обеспечения министерства культуры Кировской области	Антончик Т.Т., начальник отдела организационно-кадрового и правового обеспечения министерства культуры Кировской области	30
17	Участник регионального проекта	Канакова О.Г.	Директор КОГАУК «Областной Дом народного творчества»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Кировской области	-	3
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Кировской области					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С.	Министр культуры Кировской области	Вице-губернатор Кировской области	15
20	Участник регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	30
21	Участник регионального проекта	Антончик Т.Т.	Начальник отдела организационно-кадрового и правового обеспечения министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
22	Участник регионального проекта	Зайцева Е.В.	Начальник отдела экономического прогнозирования и бухгалтерского учета, главный бухгалтер министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
23	Участник регионального проекта	Канакова О.Г.	Директор КОГАУК «Областной Дом народного творчества»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	25
24	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Кировской	-	3

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			области		
Оснащены оборудованием кинозалы, расположенные в населенных пунктах Кировской области с численностью населения до 500 тыс. человек					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С.	Министр культуры Кировской области	Вице-губернатор Кировской области	15
26	Участник регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	30
27	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Кировской области	-	3
Переоснащены муниципальные библиотеки Кировской области по модельному стандарту					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С.	Министр культуры Кировской области	Вице-губернатор Кировской области	15
29	Участник регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	30
30	Участник регионального проекта	Антончик Т.Т.	Начальник отдела организационно-кадрового и правового обеспечения министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
31	Участник регионального проекта	Зайцева Е.В.	Начальник отдела экономического	Мазур Т.С., министр культуры Кировской	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			прогнозирования и бухгалтерского учета, главный бухгалтер министерства культуры Кировской области	области	
32	Участник регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	30
33	Участник регионального проекта	Стрельникова Н.Г.	Директор КОГБУК «Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	30
34	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Кировской области	-	3

6. Дополнительная информация

Исполнители проекта	Министерство культуры Кировской области, органы местного самоуправления Кировской области, КОГПОАУ «Вятский колледж культуры», КОГБУ ДПО «Учебно-методический центр повышения квалификации работников культуры и искусства», КОГАУК «Областной Дом народного творчества», КОГБУК «Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена», КОГАУК «Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской», КОГАУК «Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева»
---------------------	---

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1	Результат: Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры Кировской области (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2019	31.12.2024	Мазур Т.С.	Оснащено 18 образовательных учреждений в сфере культуры Кировской области (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры: в 2020 году – 6, в 2022 – 6, в 2024 – 6	ВДЛ
1.1.1	Утверждение правил проведения конкурсного отбора	01.10.2019	30.11.2019	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Мамонова Е.Б., Бакина О.В., Киселев В.И., Главы	Распоряжение министерства культуры Кировской области о проведении конкурсного отбора	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
				муниципальных образований Кировской области		
1.1.2	Подготовка и направление заявочной документации на участие в конкурсном отборе органами местного самоуправления Кировской области	01.12.2019	10.01.2020	Катаев С.Е.	Заявка муниципального образования на участие в конкурсном отборе	РП
1.1.3	Проведение конкурсного отбора	11.01.2020	29.02.2020	Катаев С.Е.	Протокол заседания комиссии по определению победителей конкурсного отбора	РП
1.1	Сформированы и утверждены документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2020	Мазур Т.С.	Постановление Правительства Кировской области о распределении средств. По итогам проведения конкурсного отбора сформированы и утверждены документы, необходимые для определения получателей средств	К
1.2.1	Объявление процедуры электронного аукциона	02.04.2020	30.04.2020	Катаев С.Е.	Извещение об объявлении процедуры электронного аукциона	РП
1.2.2	Заключение контракта на поставку товара	01.05.2020	30.06.2020	Катаев С.Е.	Контракт на поставку товара	РП
1.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в	-	30.06.2020	Мазур Т.С.	Реестр контрактов закрытой части сайта.	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок					
1.3.1	Исполнение заключенных контрактов, поставка товара	01.07.2020	30.09.2020	Катаев С.Е.	Акт приема-передачи товара	РП
1.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.10.2020	Мазур Т.С.	Акт приема-передачи товара. Произведена приемка музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	К
1.4.1	Сбор необходимой информации по исполнению мероприятий в рамках заключенных контрактов	01.08.2020	31.08.2020	Катаев С.Е.	Исходящее письмо в муниципальные образования региона	РП
1.4.2	Анализ полученных от муниципальных образований региона сведений	01.09.2020	30.09.2020	Катаев С.Е.	Отчет о ходе выполнения мероприятий	РП
1.4.3	Направление финансовых средств в муниципальные образования для оплаты по заключенным контрактам (договорам)	01.10.2020	31.10.2020	Катаев С.Е.	Заявка на финансирование мероприятий в соответствии с заключенными соглашениями	РП
1.4	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий по поставке музыкальных инструментов, оборудования и учебных	-	01.12.2020	Мазур Т.С.	Отчет о целевом использовании средств. Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий по поставке музыкальных инструментов, оборудования и	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	материалов, освоения средств				учебных материалов, освоения средств	
1.5.1	Утверждение правил проведения конкурсного отбора	01.10.2021	30.11.2021	Катаев С.Е.	Распоряжение министерства культуры Кировской области о проведении конкурсного отбора	РП
1.5.2	Подготовка и направление заявочной документации на участие в конкурсном отборе органами местного самоуправления Кировской области	01.12.2021	10.01.2022	Катаев С.Е.	Заявка муниципального образования на участие в конкурсном отборе	РП
1.5.3	Проведение конкурсного отбора	11.01.2022	29.02.2022	Катаев С.Е.	Протокол заседания комиссии по определению победителей конкурсного отбора	РП
1.5	Сформированы и утверждены документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2022	Мазур Т.С.	Постановление Правительства Кировской области о распределении средств. По итогам проведения конкурсного отбора сформированы и утверждены документы, необходимые для определения получателей средств	К
1.6.1	Объявление процедуры электронного аукциона	02.04.2022	30.04.2022	Катаев С.Е.	Извещение об объявлении процедуры электронного аукциона	РП
1.6.2	Заключение контракта на поставку товара	01.05.2022	30.06.2022	Катаев С.Е.	Контракт на поставку товара	РП
1.6	Сведения о государственном	-	30.06.2022	Мазур Т.С.	Реестр контрактов закрытой части сайта	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок					
1.7.1	Исполнение заключенных контрактов, поставка товара	01.07.2022	30.09.2022	Катаев С.Е.	Акт приема-передачи товара	РП
1.7	Контрольная точка: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.10.2022	Мазур Т.С.	Акт приема-передачи товара. Произведена приемка музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	К
1.8.1.	Сбор необходимой информации по исполнению мероприятий в рамках заключенных контрактов	01.08.2022	31.08.2022	Катаев С.Е.	Исходящее письмо в муниципальные образования региона	РП
1.8.2	Анализ полученных от муниципальных образований региона сведений	01.09.2022	30.09.2022	Катаев С.Е.	Отчет о ходе выполнения мероприятий	РП
1.8.3	Направление финансовых средств в муниципальные образования для оплаты по заключенным контрактам (договорам)	01.10.2022	31.10.2022	Катаев С.Е.	Заявка на финансирование мероприятий в соответствии с заключенными соглашениями	РП
1.8	Контрольная точка: Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	-	01.12.2022	Мазур Т.С.	Отчет о целевом использовании средств. Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий по	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	по поставке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов, освоения средств				поставке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов, освоения средств	
1.9.1	Утверждение правил проведения конкурсного отбора	01.10.2023	30.11.2023	Катаев С. Е.,	Распоряжение министерства культуры Кировской области о проведении конкурсного отбора	РП
1.9.2	Подготовка и направление заявочной документации на участие в конкурсном отборе органами местного самоуправления Кировской области	01.12.2023	10.01.2024	Катаев С. Е.	Заявка муниципального образования на участие в конкурсном отборе	РП
1.9.3	Проведение конкурсного отбора	11.01.2024	29.02.2024	Катаев С. Е.	Протокол заседания комиссии по определению победителей конкурсного отбора	РП
1.9.	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2024	Мазур Т. С.	Постановление Правительства Кировской области о распределении средств	К
1.10.1	Объявление процедуры электронного аукциона	02.04.2024	30.04.2024	Катаев С. Е.	Прочий тип документа Извещение об объявлении аукциона	
1.10.2	Заключение контракта на поставку товара	01.05.2024	30.06.2024	Катаев С. Е.	Прочий тип документа Контракт на поставку товара	РП
1.10	Сведения о государственном	-	30.06.2024	Мазур Т. С.	Прочий тип документа Реестр контрактов закрытой части сайта	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок					
1.11.1	Исполнение заключенных контрактов, поставка товара	01.07.2024	30.09.2024	Катаев С. Е.	Акт приема-передачи товара	РП
1.11	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.10.2024	Мазур Т. С.	Акт приема-передачи товара	К
1.12.1	Сбор необходимой информации по исполнению мероприятий	01.08.2024	31.08.2024	Катаев С. Е.	Исходящее письмо в муниципальные образования региона	РП
1.12.2	Анализ полученных от муниципальных образований региона сведений	01.09.2024	30.09.2024	Катаев С. Е.	Отчет о ходе выполнения мероприятий	РП
1.12.3	Направление финансовых средств в муниципальные образования региона для оплаты по заключенным контрактам (договорам)	01.10.2024	31.10.2024	Катаев С. Е.	Заявка на финансирование мероприятий в соответствии с заключенными соглашениями	РП
1.12	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий по поставке музыкальных	-	01.12.2024	Мазур Т. С.	Отчет о целевом использовании средств	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	инструментов, оборудования и учебных материалов, освоения средств					
2	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Кировской области	01.01.2019	21.12.2021	Мазур Т.С.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 4 культурно-досуговых учреждения в сельской местности – в Белохолуницком районе, Кильмезском районе, Орловском сельском поселении Орловского района и Вичевском сельском поселении Куменского района	ВДЛ
2.1.1	Объявление о проведении процедуры электронного аукциона	01.03.2019	20.06.2019	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Гребенкин А.Г., Соболев В.Г., Главы муниципальных образований Кировской области	Извещение об объявлении процедуры электронного аукциона	РП
2.1.2	Заключение контракта с подрядчиками на выполнение работ	15.05.2019	30.06.2019	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Гребенкин А.Г., Соболев В.Г.,	Контракт с подрядчиками	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
				Главы муниципальных образований Кировской области		
2.1	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2019	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В.	Реестр контрактов закрытой части сайта	К
2.2.1	Сбор необходимой информации по исполнению мероприятий	01.04.2019	30.10.2019	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Гребенкин А.Г., Соболев В.Г., Главы муниципальных образований Кировской области	Исходящее письмо в муниципальные образования региона с просьбой направления информации о ходе работ	РП
2.2.2	Анализ полученных от муниципальных образований региона сведений	15.04.2019	15.11.2019	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Гребенкин А.Г., Канакова О.Г., Главы муниципальных образований Кировской области	Отчет о ходе выполнения работ	РП
2.2.3	Направление финансовых средств в муниципальные	01.08.2019	20.12.2019	Катаев С.Е., Антончик Т.Т.,	Заявка на финансирование выполненных работ в	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	образования региона для оплаты по заключенным контрактам (договорам)			Зайцева Е.В., Гребенкин А.Г., Канакова О.Г., Главы муниципальных образований Кировской области	соответствии с заключенным соглашением	
2.2	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений Кировской области в сельской местности, освоения средств	-	20.12.2019	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В.	Отчет о целевом использовании средств. Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений Кировской области в сельской местности, освоения средств	К
2.3.1	Объявление о проведении процедуры электронного аукциона	01.03.2020	20.06.2020	Катаев С.Е.	Извещение об объявлении процедуры электронного аукциона	РП
2.3.2	Заключение контракта с подрядчиками на выполнение работ	15.05. 2020	30.06. 2020	Катаев С.Е.	Контракт с подрядчиками	РП
2.3	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06. 2020	Мазур Т.С.	Реестр контрактов закрытой части сайта	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
2.4.1	Сбор необходимой информации по исполнению мероприятий	01.04. 2020	30.10. 2020	Катаев С.Е.	Исходящее письмо в муниципальные образования региона с просьбой направления информации о ходе работ	РП
2.4.2	Анализ полученных от муниципальных образований региона сведений	15.04.2020	15.11.2020	Катаев С.Е.	Отчет о ходе выполнения работ	РП
2.4.3	Направление финансовых средств в муниципальные образования региона для оплаты по заключенным контрактам (договорам)	01.08.2020	20.12.2020	Катаев С.Е.	Заявка на финансирование выполненных работ в соответствии с заключенным соглашением	РП
2.4	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений Кировской области в сельской местности, освоения средств	-	20.12.2020	Мазур Т.С.	Отчет о целевом использовании средств. Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений Кировской области в сельской местности, освоения средств	К
2.5.1	Объявление о проведении процедуры электронного аукциона	01.03.2021	20.06.2021	Катаев С.Е.	Извещение об объявлении процедуры электронного аукциона	РП
2.5.2	Заключение контракта с подрядчиками на выполнение работ	15.05. 2021	30.06. 2021	Катаев С.Е.	Контракт с подрядчиками	РП
2.5.3	Сведения о государственном	-	30.06. 2021	Мазур Т.С.	Реестр контрактов закрытой части сайта	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок					
2.5	Сбор необходимой информации по исполнению мероприятий	01.04. 2021	30.10. 2021	Катаев С.Е.	Исходящее письмо в муниципальные образования региона с просьбой направления информации о ходе работ	РП
2.6.1	Анализ полученных от муниципальных образований региона сведений	15.04. 2021	15.11. 2021	Катаев С.Е.	Отчет о ходе выполнения работ	РП
2.6.2	Направление финансовых средств в муниципальные образования региона для оплаты по заключенным контрактам (договорам)	01.08. 2021	20.12. 2021	Катаев С.Е.	Заявка на финансирование выполненных работ в соответствии с заключенным соглашением	РП
2.6	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений Кировской области в сельской местности, освоения средств	-	20.12. 2021	Мазур Т.С.	Отчет о целевом использовании средств. Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений Кировской области в сельской местности, освоения средств	К
3	Приобретены передвижные многофункциональные	01.10.2022	01.12.2023	Мазур Т.С.	Обеспечены 2 учреждения культуры передвижными многофункциональными	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Кировской области				культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения	
3.1.1	Утверждение правил проведения конкурсного отбора	01.10.2022	30.11.2022	Катаев С.Е.	Распоряжение министерства культуры Кировской области о проведении конкурсного отбора	РП
3.1.2	Подготовка и направление заявочной документации на участие в конкурсном отборе органами местного самоуправления Кировской области	01.12.2022	10.01.2023	Катаев С.Е.	Заявка муниципального образования на участие в конкурсном отборе	РП
3.1.3	Проведение конкурсного отбора	11.01.2023	28.02.2023	Катаев С. Е.	Протокол заседания комиссии по определению победителей конкурсного отбора	РП
3.1	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2023	Мазур Т. С.	Постановление Правительства Кировской области о распределении средств	К
3.1.2	Объявление процедуры электронного аукциона	02.04.2023	30.04.2023	Катаев С. Е	Прочий тип документа Извещение об объявлении аукциона	РП
3.2.2	Заключение контракта на поставку товара	01.05.2023	30.06.2023	Катаев С. Е.	Прочий тип документа Контракт на поставку товара	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
3.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2023	Мазур Т. С.	Прочий тип документа Реестр контрактов закрытой части сайта	К
3.3.1	Сбор необходимой информации по исполнению мероприятий	01.08.2023	31.08.2023	Катаев С. Е.	Исходящее письмо в муниципальные образования региона	РП
3.3.2	Анализ полученных от муниципальных образований региона сведений	01.09.2023	30.09.2023	Катаев С. Е.	Отчет о ходе выполнения мероприятий	РП
3.3.3	Направление финансовых средств в муниципальные образования региона для оплаты по заключенным контрактам (договорам)	01.10.2023	31.10.2023	Катаев С. Е.	Заявка на финансирование мероприятий в соответствии с заключенными соглашениями	РП
3.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2023	Мазур Т. С.	Акт приема-передачи товара	К
3.4.1	Исполнение заключенных контрактов, поставка товара	01.07.2023	30.09.2023	Катаев С. Е.	Акт приема-передачи товара	РП
3.4	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории	-	01.12.2023	Мазур Т. С.	Отчет о целевом использовании средств	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)					
3.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2023	Мазур Т. С.	Отчет о целевом использовании средств	РП
3.6	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2023	Мазур Т. С., Министр культуры Кировской области	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	включено в реестр соглашений)					
4	Оснащены оборудованием кинозалы, расположенные в населенных пунктах Кировской области с численностью населения до 500 тыс. человек	01.01.2019	31.12.2024	Мазур Т.С.	Оснащено оборудованием 33 кинозала, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек	ВДЛ
4.1.1	Подготовка и направление заявочной документации на участие в конкурсном отборе органами местного самоуправления Кировской области	01.01.2019	31.03.2019	Катаев С.Е., Османов М.О., Главы муниципальных образований Кировской области	Заявка муниципального образования на участие в конкурсном отборе	РП
4.1.2	Проведение конкурсного отбора Фондом кино	01.04.2019	31.05.2019	Катаев С.Е., Османов М.О., Главы муниципальных образований Кировской области	Приказ исполнительного директора Фонда кино об утверждении получателей средств	РП
4.1	Сформированы и утверждены документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2019	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Османов М.О.	Приказ исполнительного директора Фонда кино об утверждении получателей средств. По итогам проведения конкурсного отбора сформированы и утверждены документы, необходимые для	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					определения получателей средств	
4.2.1	Заключение соглашений между Фондом кино и муниципальными образованиями региона	02.06.2019	30.06.2019	Катаев С.Е., Османов М.О., Главы муниципальных образований Кировской области	Соглашение между Фондом кино и муниципальным образованием региона	РП
4.2.2	Объявление процедуры электронного аукциона	01.07.2019	15.07.2019	Катаев С.Е., Османов М.О., Главы муниципальных образований Кировской области	Извещение об объявлении аукциона	РП
4.2.3	Заключение контракта на поставку оборудования	16.07.2019	31.07.2019	Катаев С.Е., Османов М.О., Главы муниципальных образований Кировской области	Контракт на поставку оборудования	РП
4.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	01.08.2019	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Османов М.О.	Реестр контрактов	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	заключенных заказчиками по результатам закупок					
4.3.1	Поставка товара в соответствии с заключенным контрактом	02.08.2019	30.09.2019	Катаев С.Е., Османов М.О., Главы муниципальных образований Кировской области	Акт приема-передачи товара	РП
4.3.2	Установка и настройка оборудования в соответствии с заключенным контрактом	01.10.2019	20.12.2019	Катаев С.Е., Главы муниципальных образований Кировской области	Акт выполненных работ	РП
4.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	20.12.2019	Мазур Т.С., Катаев С.Е.,	Акт выполненных работ. Произведена приемка оборудования, работ по его монтажу и настройке	К
4.4.1	Сбор необходимой информации по исполнению мероприятий от муниципальных образований региона	02.08.2019	31.10.2019	Катаев С.Е., Османов М.О., Главы муниципальных образований Кировской области	Исходящее письмо в муниципальные образования Кировской области	РП
4.4.2	Анализ полученных от муниципальных	01.11.2019	20.12.2019	Катаев С.Е.,	Отчет о ходе выполнения мероприятий	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	образований региона сведений			Главы муниципальных образований Кировской области		
4.4	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий по оснащению оборудованием кинозалов, расположенных в населенных пунктах Кировской области с численностью населения до 500 тыс. человек, освоения средств	-	20.12.2019	Мазур Т.С., Катаев С.Е.,	Отчет о целевом использовании средств	К
4.5.1	Подготовка и направление заявочной документации на участие в конкурсном отборе органами местного самоуправления Кировской области	01.01.2020	31.03.2020	Катаев С.Е.	Заявка муниципального образования на участие в конкурсном отборе	РП
4.5.2	Проведение конкурсного отбора Фондом кино	01.04.2020	31.05.2020	Катаев С.Е.	Приказ исполнительного директора Фонда кино об утверждении получателей средств	РП
4.5	Сформированы и утверждены документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2020	Мазур Т.С.	Приказ исполнительного директора Фонда кино об утверждении получателей средств. По итогам проведения конкурсного отбора сформированы и утверждены	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					документы, необходимые для определения получателей средств	
4.6.1	Заключение соглашений между Фондом кино и муниципальными образованиями региона	02.06.2020	30.06.2020	Катаев С.Е.	Соглашение между Фондом кино и муниципальным образованием региона	РП
4.6.2	Объявление процедуры электронного аукциона	01.07.2020	15.07.2020	Катаев С.Е.	Извещение об объявлении аукциона	РП
4.6.3	Заключение контракта на поставку оборудования	16.07.2020	31.07.2020	Катаев С.Е.	Контракт на поставку оборудования	РП
4.6	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.08.2020	Мазур Т.С.	Реестр контрактов	К
4.7.1	Поставка товара в соответствии с заключенным контрактом	02.08.2020	30.09.2020	Катаев С.Е.	Акт приема-передачи товара	РП
4.7.2	Установка и настройка оборудования в соответствии с заключенным контрактом	01.10.2020	20.12.2020	Катаев С.Е.	Акт выполненных работ	РП
4.7	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	20.12.2020	Мазур Т.С.	Акт выполненных работ. Произведена приемка оборудования, работ по его монтажу и настройке	К
4.8.1	Сбор необходимой	02.08.2020	31.10.2020	Катаев С.Е.	Исходящее письмо в	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	информации по исполнению мероприятий от муниципальных образований региона				муниципальные образования Кировской области	
4.8.2	Анализ полученных от муниципальных образований региона сведений	01.11.2020	20.12.2020	Катаев С.Е.	Отчет о ходе выполнения мероприятий	РП
4.8	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий по оснащению оборудованием кинозалов, расположенных в населенных пунктах Кировской области с численностью населения до 500 тыс. человек, освоения средств	-	20.12.2020	Мазур Т.С.	Отчет о целевом использовании средств	К
4.9.1	Подготовка и направление заявочной документации на участие в конкурсном отборе органами местного самоуправления Кировской области	01.01.2021	31.03.2021	Катаев С.Е.	Заявка муниципального образования на участие в конкурсном отборе	РП
4.9.2	Проведение конкурсного отбора Фондом кино	01.04.2021	31.05.2021	Катаев С.Е.	Приказ исполнительного директора Фонда кино об утверждении получателей средств	РП
4.9	Сформированы и утверждены документы,	-	01.06.2021	Мазур Т.С.	Приказ исполнительного директора Фонда кино об	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	необходимые для оказания услуги (выполнения работы)				утверждении получателей средств. По итогам проведения конкурсного отбора сформированы и утверждены документы, необходимые для определения получателей средств	
4.10.1	Заключение соглашений между Фондом кино и муниципальными образованиями региона	02.06.2021	30.06.2021	Катаев С.Е.	Соглашение между Фондом кино и муниципальным образованием региона	РП
4.10.2	Объявление процедуры электронного аукциона	01.07.2021	15.07.2021	Катаев С.Е.	Извещение об объявлении аукциона	РП
4.10.3	Заключение контракта на поставку оборудования	16.07.2021	31.07.2021	Катаев С.Е.	Контракт на поставку оборудования	РП
4.10	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.08.2021	Мазур Т.С.	Реестр контрактов	К
4.11.1	Поставка товара в соответствии с заключенным контрактом	02.08.2021	30.09.2021	Катаев С.Е.	Акт приема-передачи товара	РП
4.11.2	Установка и настройка оборудования в соответствии с заключенным контрактом	01.10.2021	20.12.2021	Катаев С.Е.	Акт выполненных работ	РП
4.11	Произведена приемка	-	20.12.2021	Мазур Т.С.	Акт выполненных работ.	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг				Произведена приемка оборудования, работ по его монтажу и настройке	
4.12.1	Сбор необходимой информации по исполнению мероприятий от муниципальных образований региона	02.08.2021	31.10.2021	Катаев С.Е.	Исходящее письмо в муниципальные образования Кировской области	РП
4.12.2	Анализ полученных от муниципальных образований региона сведений	01.11.2021	20.12.2021	Катаев С.Е.	Отчет о ходе выполнения мероприятий	РП
4.12	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий по оснащению оборудованием кинозалов, расположенных в населенных пунктах Кировской области с численностью населения до 500 тыс. человек, освоения средств	-	20.12.2021	Мазур Т.С.	Отчет о целевом использовании средств	К
4.13.1	Подготовка и направление заявочной документации на участие в конкурсном отборе органами местного самоуправления Кировской области	01.01.2022	31.03.2022	Катаев С.Е.	Заявка муниципального образования на участие в конкурсном отборе	РП
4.13.2	Проведение конкурсного отбора Фондом кино	01.04.2022	31.05.2022	Катаев С.Е.	Приказ исполнительного директора Фонда кино об	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					утверждении получателей средств	
4.13	Сформированы и утверждены документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2022	Мазур Т.С.	Приказ исполнительного директора Фонда кино об утверждении получателей средств. По итогам проведения конкурсного отбора сформированы и утверждены документы, необходимые для определения получателей средств	К
4.14.1	Заключение соглашений между Фондом кино и муниципальными образованиями региона	02.06.2022	30.06.2022	Катаев С.Е.	Соглашение между Фондом кино и муниципальным образованием региона	РП
4.14.2.	Объявление процедуры электронного аукциона	01.07.2022	15.07.2022	Катаев С.Е.	Извещение об объявлении аукциона	РП
4.14.3	Заключение контракта на поставку оборудования	16.07.2022	31.07.2022	Катаев С.Е.	Контракт на поставку оборудования	РП
4.14	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.08.2022	Мазур Т.С.	Реестр контрактов	К
4.15.1	Поставка товара в соответствии с заключенным контрактом	02.08.2022	30.09.2022	Катаев С.Е.	Акт приема-передачи товара	РП
4.15.2	Установка и настройка	01.10.2022	20.12.2022	Катаев С.Е.	Акт выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	оборудования в соответствии с заключенным контрактом					
4.15	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	20.12.2022	Мазур Т.С.	Акт выполненных работ. Произведена приемка оборудования, работ по его монтажу и настройке	К
4.16.1	Сбор необходимой информации по исполнению мероприятий от муниципальных образований региона	02.08.2022	31.10.2022	Катаев С.Е.	Исходящее письмо в муниципальные образования Кировской области	РП
4.16.2	Анализ полученных от муниципальных образований региона сведений	01.11.2022	20.12.2022	Катаев С.Е.	Отчет о ходе выполнения мероприятий	РП
4.16	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий по оснащению оборудованием кинозалов, расположенных в населенных пунктах Кировской области с численностью населения до 500 тыс. человек, освоения средств	-	20.12.2022	Мазур Т.С.	Отчет о целевом использовании средств	К
4.17.1	Подготовка и направление заявочной документации на участие в конкурсном отборе органами местного	01.01.2023	31.03.2023	Катаев С. Е.	Заявка муниципального образования на участие в конкурсном отборе	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	самоуправления Кировской области					
4.17.2	Проведение конкурсного отбора	01.04.2023	31.05.2023	Катаев С. Е.	Приказ исполнительного директора Фонда кино об утверждении получателей средств	РП
4.17	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2023	Мазур Т. С.	Приказ исполнительного директора Фонда кино об утверждении получателей средств	К
4.18.1	Заключение соглашений между Фондом кино и муниципальными образованиями региона	02.06.2023	30.06.2023	Катаев С. Е.	Соглашение между Фондом кино и муниципальным образованием Кировской области	РП
4.18.2	Объявление процедуры электронного аукциона	01.07.2023	15.07.2023	Катаев С. Е.	Прочий тип документа Извещение об объявлении аукциона	РП
4.18.3	Заключение контракта на поставку оборудования	16.07.2023	31.07.2023	Катаев С. Е.	Прочий тип документа Контракт на поставку оборудования	РП
4.18	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.08.2023	Мазур Т. С.	Прочий тип документа Реестр контрактов	К
4.19.1	Поставка товара в	02.08.2023	30.09.2023	Катаев С. Е.	Акт приема-передачи товара	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	соответствии с заключенным контрактом					
4.19.2	Установка и настройка оборудования в соответствии с заключенным контрактом	01.10.2023	20.12.2023	Катаев С. Е.	Акт выполненных работ	РП
4.19	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	20.12.2023	Мазур Т. С.	Акт выполненных работ	К
4.20.1	Сбор необходимой информации по исполнению мероприятий от муниципальных образований региона	02.08.2023	31.10.2023	Катаев С. Е.	Исходящее письмо в муниципальные образования Кировской области	РП
4.20.2	Анализ полученных от муниципальных образований региона сведений	01.11.2023	20.12.2023	Катаев С. Е.	Отчет о ходе выполнения мероприятий	РП
4.20	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий по оснащению оборудованием кинозалов, расположенных в населенных пунктах Кировской области с численностью населения до 500 тыс. человек, освоения средств	-	20.12.2023	Мазур Т. С.	Отчет о целевом использовании средств	К
4.21.1	Подготовка и направление	01.01.2024	31.03.2024	Катаев С. Е.	Заявка муниципального	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	заявочной документации на участие в конкурсном отборе органами местного самоуправления Кировской области				образования на участие в конкурсном отборе	
4.21.2	Проведение конкурсного отбора	01.04.2024	31.05.2024	Катаев С. Е.	Приказ исполнительного директора Фонда кино об утверждении получателей средств	РП
4.21	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.06.2024	Мазур Т. С.	Приказ исполнительного директора Фонда кино об утверждении	К
4.22.1	Заключение соглашений между Фондом кино и муниципальными образованиями региона	02.06.2024	30.06.2024	Катаев С. Е.	Соглашение между Фондом кино и муниципальным образованием Кировской области	РП
4.22.1	Объявление процедуры электронного аукциона	01.07.2024	15.07.2024	Катаев С. Е.	Прочий тип документа Извещение об объявлении аукциона	РП
4.22.2	Заключение контракта на поставку оборудования	16.07.2024	31.07.2024	Катаев С. Е.	Прочий тип документа Контракт на поставку оборудования	РП
4.22.3	Заключение контракта на поставку оборудования	16.07.2024	31.07.2024	Катаев С. Е.	Прочий тип документа Контракт на поставку оборудования	РП
4.22	Сведения о	-	01.08.2024	Мазур Т. С.	Прочий тип документа Реестр	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок				контрактов	
4.23.1	Поставка товара в соответствии с заключенным контрактом	02.08.2024	30.09.2024	Катаев С. Е.	Акт приема-передачи товара	РП
4.23.2	Установка и настройка оборудования в соответствии с заключенным контрактом	01.10.2024	20.12.2024	Катаев С. Е.	Акт выполненных работ	РП
4.23	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	20.12.2024	Мазур Т. С.	Акт выполненных работ	К
4.24.1	Сбор необходимой информации по исполнению мероприятий от муниципальных образований региона	02.08.2024	31.10.2024	Катаев С. Е.	Исходящее письмо в муниципальные образования Кировской области	РП
4.24.2	Анализ полученных от муниципальных образований региона сведений	01.11.2024	20.12.2024	Катаев С. Е.	Отчет о ходе выполнения мероприятий	РП
4.24	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий по оснащению оборудованием кинозалов,	-	20.12.2024	Мазур Т. С.	Отчет о целевом использовании средств	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	расположенных в населенных пунктах Кировской области с численностью населения до 500 тыс. человек, освоения средств					
5	Переоснащены муниципальные библиотеки Кировской области по модельному стандарту	01.01.2019	31.12.2024	Мазур Т.С.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту: 3 библиотеки к 15.12.2020, 4 библиотеки к 15.12.2021, 6 библиотек к 15.12.2022 (нарастающим итогом).	ВДЛ
5.1.1	Подготовка и направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации	01.01.2020	01.03.2020	Катаев С.Е.	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации	РП
5.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации на выполнение работ по модернизации муниципальной библиотеки	-	01.03.2020	Мазур Т.С.	Соглашение между министерством культуры Кировской области и Министерством культуры Российской Федерации о модернизации 3 муниципальных библиотек Кировской области	К
5.2.1	Выполнение работ по модернизации муниципальной библиотеки	01.03.2020	31.11.2020	Катаев С.Е.	Комплект документации по модернизации библиотек, включая концепцию работы библиотек, проект модернизации, план график, программу обучения персонала.	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					Библиотеки оснащены необходимой мебелью и оборудованием. Пополнен фонд библиотек. Проведено обучение сотрудников библиотек.	
5.2.2	Открытие модернизированных библиотек	01.12.2020	31.12.2020	Катаев С.Е.	Обеспечено информирование аудитории библиотек об их открытии.	РП
5.2	Переоснащены 3 муниципальные библиотеки по модельному стандарту	-	31.12.2020	Мазур Т.С.	Отчет в Министерство культуры Российской Федерации об укреплении материально-технической базы учреждений культуры	К
5.3.1	Подготовка и направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации	01.01.2021	01.03.2021	Катаев С.Е.	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации	РП
5.3	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации на выполнение работ по модернизации муниципальной библиотеки	-	01.03.2021	Мазур Т.С.	Соглашение между министерством культуры Кировской области и Министерством культуры Российской Федерации о модернизации 1 муниципальной библиотеки Кировской области	К
5.4.1	Выполнение работ по модернизации муниципальной библиотеки	01.03.2021	31.11.2021	Катаев С.Е.	Комплект документации по модернизации библиотеки, включая концепцию работы библиотеки, проект модернизации, план график,	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					программу обучения персонала. Библиотека оснащена необходимой мебелью и оборудованием. Пополнен фонд библиотеки. Проведено обучение сотрудников библиотеки.	
5.4.2	Открытие 1 модернизированной библиотеки	01.12.2021	31.12.2021	Катаев С.Е.	Обеспечено информирование аудитории библиотеки о её открытии.	РП
5.4	Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту	-	31.12.2021	Мазур Т.С.	Отчет в Министерство культуры Российской Федерации об укреплении материально-технической базы учреждений культуры	К
5.5.1	Подготовка и направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации	01.01.2022	01.03.2022	Катаев С.Е.	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации	РП
5.5	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации на выполнение работ по модернизации муниципальной библиотеки	-	01.03.2022	Мазур Т.С.	Соглашение между министерством культуры Кировской области и Министерством культуры Российской Федерации о модернизации 1 муниципальной библиотеки Кировской области	К
5.6.1	Выполнение работ по модернизации муниципальной	01.03.2022	31.11.2022	Катаев С.Е.	Комплект документации по модернизации библиотеки, включая концепцию работы	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	библиотеки				библиотеки, проект модернизации, план график, программу обучения персонала. Библиотека оснащена необходимой мебелью и оборудованием. Пополнен фонд библиотеки. Проведено обучение сотрудников библиотеки.	
5.6.2	Открытие 1 модернизированной библиотеки	01.12.2022	15.12.2022	Катаев С.Е.	Обеспечено информирование аудитории библиотеки о её открытии.	РП
5.6	Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту	-	15.12.2022	Мазур Т.С.	Отчет в Министерство культуры Российской Федерации об укреплении материально-технической базы учреждений культуры	К

¹ ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры Кировской области»

п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Число посещений организации культуры Кировской области	Тысяча посещений	Иное	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	06.08.2018	б/н	Методика расчета целей и целевых показателей национального проекта

п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
2	Основной показатель: Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО О КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	22.07.2020	Р-944	Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта «Культура», федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» (вместе с «Методикой расчета показателей национального проекта «Культура», «Методикой расчета показателей федерального проекта «Культурная среда», «Методикой расчета показателей федерального проекта «Творческие люди», «Методикой расчета показателей федерального проекта «Цифровая культура»)
3	Основной показатель: Количество созданных (реконструированных) и капитально	Единица	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО О КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	22.07.2020	Р-944	Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта

п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
	отремонтированных объектов организаций культуры (единиц)						«Культура», федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» (вместе с «Методикой расчета показателей национального проекта «Культура», «Методикой расчета показателей федерального проекта «Культурная среда», «Методикой расчета показателей федерального проекта «Творческие люди», «Методикой расчета показателей федерального проекта «Цифровая культура»)