

УТВЕРЖДЕН  
Советом по проектному управлению  
при Губернаторе Кировской области  
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. 26.11.2020 № 4)

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства  
в сфере культуры Кировской области»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая культура		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая культура	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чурин Александр Анатольевич, Председатель Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Мазур Татьяна Сергеевна, министр культуры Кировской области		
Администратор регионального проекта	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие культуры», утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 746-П		

## 2. Цель и показатели проекта

Цель проекта	Увеличение числа обращений жителей Кировской области в 2024 году к цифровым ресурсам культуры в 5 раз
--------------	---

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество обращений к цифровым ресурсам культуры Кировской области, тыс. единиц	дополнительный	976,7	31.12.2017	1465,0	1953,4	2441,75	2930,1	3906,8	4883,5
<b>Количество созданных виртуальных концертных залов</b>										
2	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Кировской области, единиц (нарастающим итогом)	основной	-	31.12.2017	1	1	1	1	1	1
<b>Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности</b>										
3	Количество выставочных проектов в Кировской области, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, единиц (нарастающим итогом)	дополнительный	1	31.12.2017	-	1	1	2	3	4

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ»										
4	Количество онлайн-трансляций мероприятий в Кировской области, размещаемых на портале «Культура.РФ», единиц	дополнительный	-	31.12.2017	-	1	1	1	1	1
Количество оцифрованных изданий книжными памятниками Кировской области										
5	Количество оцифрованных изданий книжными памятниками Кировской области	основной	-	31.12.2017	165	231	308	411	534	694

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и утверждены методические рекомендации по созданию виртуальных концертных залов. Создано 500 виртуальных концертных залов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Созданы виртуальные концертные залы в Кировской области	01.12.2019	Создан 1 виртуальный концертный зал на базе Кировского областного государственного автономного учреждения культуры «Вятская филармония»; увеличено количество онлайн-трансляций мероприятий, обеспеченных Кировским областным государственным автономным учреждением культуры «Вятская филармония»  к 2019 – 1 к 2020 – 1 к 2021 – 5 к 2022 – 6
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (по 100 онлайн-трансляций ежегодно). Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
2.1	Проведено 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	31.12.2024	Проведено 5 онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры; обеспечен доступ жителям области к

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			просмотру знаковых мероприятий отрасли культуры к 2020 – 1 к 2021 – 2 к 2022 – 3 к 2023 – 4 к 2024 – 5
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы создано 450 мультимедиа-гидов (по 75 мультимедиа-гидов ежегодно) по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получают возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Российской Федерации получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам в Кировской области	31.12.2024	Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности; улучшено качество предоставления услуг учреждениями в сфере культуры региона к 2020 – 1 к 2021 – 1 к 2022 – 2 к 2023 – 3 к 2024 – 4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны			
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована система мониторинга		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>востребованности информационных ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России среди граждан российской Федерации и иностранных граждан. Определен базовый перечень информационных ресурсов о культуре.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году запущена в эксплуатацию система оценки эффективности востребованности информационных ресурсов о культуре, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1	Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	31.12.2020	<p>Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на основе критериев включения информационных ресурсов в Перечень цифровых информационных ресурсов о культуре России</p> <p>к 2020 – 1 к 2021 – 1</p>
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 48 000 книжных памятников.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены критерии отбора книжных памятников для пополнения Национальной электронной библиотеки. С 2019 по 2024 годы будет оцифровано 48 000 книжных памятников (по 8 000 книжных памятников ежегодно), которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
5.1	Оцифрованы и включены в Национальную электронную библиотеку книжные памятники	31.12.2024	<p>Оцифрованы и включены в Национальную электронную библиотеку 694 книжных памятника региональной коллекции книжных памятников; обеспечен доступ жителей региона к книжным памятникам Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом)</p> <p>к 2019 - 165 к 2020 – 231 к 2021 – 308</p>







## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	Чурин Александр Анатольевич, Председатель Правительства Кировской области	10
2	Администратор регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	Катаев С.Е., Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	10
<b>Общие организационные мероприятия по региональному проекту</b>					
3	Участники регионального проекта	Девятерикова И.И.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	10
<b>1. Созданы виртуальные концертные залы в Кировской области</b>					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	Чурин Александр Анатольевич, Председатель Правительства Кировской	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				области	
5	Участники регионального проекта	Девятерикова И.И.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	10
6	Участники регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., Министр культуры Кировской области	35
7	Участники регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Кировской области (городских поселений и городских округов, кроме г. Кирова)	-	3
2. Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	Чурин Александр Анатольевич, Председатель Правительства Кировской области	10
10	Участники регионального проекта	Девятерикова И.И.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в	Катаев С.Е., Начальник отдела государственных программ и проектов в	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			сфере культуры министерства культуры Кировской области	сфере культуры министерства культуры Кировской области	
11	Участники регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., Министр культуры Кировской области	35
<b>3. Проведены онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры в Кировской области</b>					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	Чурин Александр Анатольевич, Председатель Правительства Кировской области	10
13	Участники регионального проекта	Девятерикова И.И.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	10
14	Участники регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., Министр культуры Кировской области	10
15	Участники регионального проекта	Стрельникова Н.В.	Директор КОГБУК Кировская	Мазур Т.С., Министр культуры	45

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»	Кировской области	
4. Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам в Кировской области					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	Чурин Александр Анатольевич, Председатель Правительства Кировской области	10
17	Участники регионального проекта	Шакина А.В.	Директор КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»	Мазур Т.С., Министр культуры Кировской области	30
18	Участники регионального проекта	Шумайлова С.В.	Директор КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики»	Мазур Т.С., Министр культуры Кировской области	30
5. Пополнен фонд оцифрованных изданий книжными памятниками Кировской области					
19	Участники регионального проекта	Стрельникова Н.В.	Директор КОГБУК Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»	Мазур Т.С., Министр культуры Кировской области	45

## 6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство культуры Кировской области КОГАУК «Вятская филармония» КОГБУК Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена» КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых» КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики» КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей» Органы местного самоуправления Кировской области
-------------	---

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской области»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
1	Созданы виртуальные концертные залы	-	31.12.2022	Мазур Татьяна Сергеевна	Создан 1 виртуальный концертный зал на базе Кировского областного государственного автономного учреждения культуры «Вятская филармония»; увеличено количество онлайн трансляций мероприятий, обеспеченных Кировского областного государственного автономного учреждения культуры «Вятская филармония»	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
1.1.1	Перечисление средств КОГАУК «Вятская филармония» на закупку технического и технологического оборудования, необходимого для оснащения виртуального концертного зала	19.04.2019	15.09.2019	Соколова Виктория Владимировна	Распоряжение министерства культуры Кировской области	РП
1.1.2	Заключение контрактов с поставщиками оборудования	21.05.2019	08.08.2019	Скальный Андрей Борисович	Прочий тип документа. Контракт на поставку оборудования	РП
1.1.3	Доставка оборудования в КОГАУК «Вятская филармония»	15.06.2019	15.07.2019	Скальный Андрей Борисович	Акт приема товара	РП
1.1	Оборудование приобретено	-	15.09.2019	Скальный Андрей Борисович	Прочий тип документа Накладная о приеме товара	К
1.2.1	Монтаж и настройка доставленного оборудования, необходимого для оснащения виртуального концертного зала	01.09.2019	30.09.2019	Скальный Андрей Борисович	Монтаж и настройка оборудования проведены	РП
1.2	Оборудование установлено	-	30.09.2019	Скальный Андрей Борисович	Информация о готовности к открытию виртуального концертного зала	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
1.3.1	Подготовка к открытию виртуального концертного зала на базе КОГАУК «Вятская филармония»	30.09.2019	30.10.2019	Скальный Андрей Борисович	Тестирование оборудования	РП
1.3	Оборудование введено в эксплуатацию	-	30.10.2019	Скальный Андрей Борисович	Презентация возможностей виртуального концертного зала	К
1.4.1	Подготовка и направление заявки Кировской области на участие в проекте по созданию виртуальных концертных залов	15.02.2019	15.03.2019	Соколова Виктория Владимировна	Заявка Кировской области на создание виртуального концертного зала	РП
1.4	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	15.03.2019	Соколова Виктория Владимировна	Правила доведены до сведения министерства культуры Кировской области	К
1.5.1	Мониторинг прохождения и рассмотрения заявки Кировской области на создание виртуального концертного зала	15.03.2019	30.03.2019	Соколова Виктория Владимировна	Обеспечено сопровождение заявки Кировской области	РП
1.5	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	30.03.2019	Соколова Виктория Владимировна	Входящее письмо от Министерства культуры Российской Федерации	К



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
1.6.1	Заполнение и согласование соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта	31.03.2019	19.04.2019	Соколова Виктория Владимировна	Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РП
1.6	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	19.04.2019	Соколова Виктория Владимировна	Соглашение подписано	К
1.7.1	Подготовка отчета о проведенных мероприятиях по открытию виртуального концертного зала	30.10.2019	01.12.2019	Скальный Андрей Борисович	Отчет об открытии виртуального концертного зала в городе Кирове	РП
1.7	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Мазур Татьяна Сергеевна	Отчет о проведенных мероприятиях по созданию виртуального концертного зала в Кировской области	К
1.8.1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	11.01.2021	29.01.2021	Соколова Виктория Владимировна	Методические рекомендации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
1.8	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2021	Мазур Татьяна Сергеевна	Методические рекомендации	К
1.9.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	01.01.2021	26.02.2021	Девятерикова Ирина Ивановна	Прочий тип документа	РП
1.9	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2021	Мазур Татьяна Сергеевна	Прочий тип документа	К
1.10.1	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	01.12.2021	01.12.2021	Мазур Татьяна Сергеевна	Соглашение с министерством культуры Российской Федерации	РП
1.10	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2021	Мазур Татьяна Сергеевна	Соглашение с министерством культуры Российской Федерации	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
1.11.1	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	01.09.2021	01.12.2021	Девятерикова Ирина Ивановна	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РП
1.11	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2021	Мазур Татьяна Сергеевна	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	К
1.12.1	(01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	10.01.2022	28.01.2022	Девятерикова Ирина Ивановна	Методические рекомендации	РП
1.12.1	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	10.01.2022	01.12.2022	Мазур Татьяна Сергеевна	Методические рекомендации	К
1.13.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	10.01.2022	25.02.2022	Девятерикова Ирина Ивановна	Прочий тип документа	РП
1.13	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2022	Мазур Татьяна Сергеевна	Прочий тип документа	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
1.14.1	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	10.01.2022	28.01.2022	Девятерикова Ирина Ивановна	Соглашение	РП
1.14	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2022	Мазур Татьяна Сергеевна	Соглашение	К
1.15.1	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	01.09.2022	01.12.2022	Девятерикова Ирина Ивановна	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РП
1.15	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2022	Мазур Татьяна Сергеевна	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	К
2	Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	01.01.2019	31.12.2021	Мазур Татьяна Сергеевна	Ежегодно определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на основе утвержденного Перечня цифровых информационных ресурсов о культуре России	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
2.1.1	Отбор информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	01.01.2019	01.04.2019	Новоселова Ольга Геннадьевна	Протокол рабочей группы	РП
2.1	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.04.2019	Катаев Сергей Евгеньевич	Протокол рабочей группы	К
2.2.1	Определение базового перечня информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на 2019 год	02.04.2019	01.06.2019	Новоселова Ольга Геннадьевна	Протокол рабочей группы	РП
2.2	Документ разработан	-	01.06.2019	Катаев Сергей Евгеньевич	Протокол рабочей группы	К
2.3.1	Сформирован базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на 2019 год	01.06.2019	15.07.2019	Новоселова Ольга Геннадьевна	Протокол рабочей группы	РП
2.3	Документ утвержден (подписан)	-	15.07.2019	Катаев Сергей Евгеньевич	Распоряжение министерства культуры Кировской области	К
2.4.1	Перечень информационных ресурсов о сфере культуры размещен на официальном сайте	15.07.2019	30.07.2019	Новоселова Ольга Геннадьевна	Перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на 2019 год размещен на официальном сайте министерства культуры	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					Кировской области	
2.4	Документ опубликован	-	30.07.2019	Катаев Сергей Евгеньевич	Документ опубликован на официальном сайте министерства культуры Кировской области	К
2.5.1	Мониторинг востребованности информационных ресурсов, включенных в перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	01.08.2019	20.12.2019	Новоселова Ольга Геннадьевна	Справка о востребованности информационных ресурсов	РП
2.5	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	20.12.2019	Новоселова Ольга Геннадьевна	Информационная справка о востребованности информационных ресурсов	К
2.6.1	Отбор информационных ресурсов о сфере культуры	01.01.2020	01.04.2020	Стрельникова Наталья Владимировна	Протокол рабочей группы	РП
2.6	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.04.2020	Катаев Сергей Евгеньевич	Протокол рабочей группы	К
2.7.1	Определение базового перечня информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на 2020 год	02.04.2020	01.06.2020	Стрельникова Наталья Владимировна	Протокол рабочей группы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
2.7	Документ разработан	-	01.06.2020	Катаев Сергей Евгеньевич	Протокол рабочей группы	К
2.8.1	Формирование базового перечня информационных ресурсов о сфере культуры на 2020 год	01.06.2020	15.07.2020	Стрельникова Наталья Владимировна	Перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области, утвержденный распоряжением министерства культуры Кировской области	РП
2.8	Документ утвержден (подписан)	-	15.07.2020	Катаев Сергей Евгеньевич	Распоряжение министерства культуры Кировской области	К
2.9.1	Размещение Перечня на официальном сайте министерства культуры Кировской области	15.07.2020	30.07.2020	Стрельникова Наталья Владимировна	На официальном сайте министерства культуры Кировской области размещен Перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской на 2020 год	РП
2.9	Документ опубликован	-	30.07.2020	Девятерикова Ирина Ивановна	Прочий тип документа Перечень опубликован на официальном сайте министерства культуры Кировской области	К
2.10.1	Мониторинг востребованности информационных ресурсов, включенных в базовый перечень	01.08.2020	20.12.2020	Стрельникова Наталья Владимировна	Справка о востребованности информационных ресурсов, включенных в базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
2.10	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	20.12.2020	Девятерикова Ирина Ивановна	Прочий тип документа Информационная справка о востребованности информационных ресурсов, включенных в перечень	К
2.11.1	Отбор информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	01.01.2021	01.04.2021	Стрельникова Наталья Владимировна	Протокол рабочей группы	РП
2.11	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.04.2021	Катаев Сергей Евгеньевич	Протокол рабочей группы	К
2.12.1	Определение базового перечня информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на 2021 год	02.04.2021	01.06.2021	Стрельникова Наталья Владимировна	Протокол рабочей группы	РП
2.12	Документ разработан	-	01.06.2021	Катаев Сергей Евгеньевич	Протокол рабочей группы	К
2.13.1	Формирование базового перечня информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на 2021 год	01.06.2021	15.07.2021	Стрельникова Наталья Владимировна	Распоряжение министерства культуры Кировской области	РП
2.13	Документ утвержден (подписан)	-	15.07.2021	Катаев Сергей Евгеньевич	Распоряжение министерства культуры Кировской области	К



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
2.14.1	Размещение перечня на официальном сайте министерства культуры Кировской области	15.07.2021	30.07.2021	Стрельникова Наталья Владимировна	Перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на 2020 год, утвержденный министерством культуры Кировской области размещен на официальном сайте министерства	РП
2.14	Документ опубликован	-	30.07.2021	Катаев Сергей Евгеньевич	Прочий тип документа Перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области размещен на официальном сайте министерства культуры Кировской области	К
3	Проведены онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры в Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Мазур Татьяна Сергеевна	Проведено 5 онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры; обеспечен доступ жителям области к просмотру знаковых мероприятий отрасли культуры	ВДЛ
3.1.1	Отбор мероприятия культурной жизни Кировской области для онлайн-трансляции в 2020 году	01.01.2020	31.03.2020	Катаев Сергей Евгеньевич	Протокол рабочей группы	РП
3.1.	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.03.2020	Мазур Татьяна Сергеевна	Определено мероприятие для онлайн трансляции в 2020 году	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
3.2.1	Подготовка заявки на онлайн-трансляцию мероприятия культурной жизни Кировской области на портале «Культура.РФ»	01.04.2020	31.05.2020	Стрельникова Наталья Владимировна	Заявка на онлайн-трансляцию мероприятия	РП
3.2	Документ разработан	-	31.05.2020	Катаев Сергей Евгеньевич	Письмо в министерство культуры Российской Федерации	К
3.3.1	Регистрация заявки на онлайн-трансляцию мероприятия культурной жизни Кировской области на портале «Культура.РФ»	31.05.2020	15.06.2020	Стрельникова Наталья Владимировна	Заявка зарегистрирована на портале	РП
3.3	Документ утвержден (подписан)	-	15.06.2020	Катаев Сергей Евгеньевич	Заявка на онлайн-трансляцию мероприятия культурной жизни Кировской области зарегистрирована на портале «Культура.РФ»	К
3.4.1	Организация онлайн-трансляции мероприятия культурной жизни Кировской области	15.06.2020	20.12.2020	Стрельникова Наталья Владимировна	Видеосъемка мероприятия	РП
3.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Катаев Сергей Евгеньевич	На портале «Культура.РФ» размещена 1 запись онлайн-трансляции мероприятия	К
3.5.1	Сформирован список мероприятий для онлайн-	01.01.2021	31.03.2021	Шакина Анна Владимировна	Протокол рабочей группы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	трансляций					
3.5	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Мазур Татьяна Сергеевна	Протокол рабочей группы	К
3.6.1	Утвержден список для онлайн-трансляций	01.04.2021	01.05.2021	Шакина Анна Владимировна	Прочий тип документа	РП
3.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Мазур Татьяна Сергеевна	Прочий тип документа	К
3.7.1	Отбор мероприятий культурной жизни Кировской области для онлайн-трансляции в 2021 году	01.01.2021	31.03.2021	Катаев Сергей Евгеньевич	Прочий тип документа протокол рабочей группы	РП
3.7	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.03.2021	Катаев Сергей Евгеньевич	Определено мероприятие для онлайн трансляции в 2021 году	К
3.8.1	Организация онлайн-трансляции мероприятия культурной жизни Кировской области	15.06.2021	20.12.2021	Стрельникова Наталья Владимировна	Видеосъемка мероприятия культурной жизни Кировской области	РП
3.8	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Катаев Сергей Евгеньевич	На портале «Культура.РФ» размещена 1 запись онлайн-трансляции мероприятия	К
3.9.1	Сформирован список мероприятий для онлайн-трансляций	01.01.2022	31.03.2022	Шакина Анна Владимировна	Протокол рабочей группы.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
3.9	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Мазур Татьяна Сергеевна	Протокол рабочей группы.	К
3.10.1	Утвержден список для онлайн-трансляций	01.04.2022	01.05.2022	Шакина Анна Владимировна	Прочий тип документа	РП
3.10	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Мазур Татьяна Сергеевна	Прочий тип документа	К
3.11.1	Отбор мероприятия культурной жизни Кировской области для онлайн-трансляции в 2022 году	01.01.2021	31.03.2021	Катаев Сергей Евгеньевич	Протокол рабочей группы	РП
3.11	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.03.2022	Катаев Сергей Евгеньевич	Определено мероприятие для онлайн трансляции в 2022 году	К
3.12.1	Организация онлайн-трансляции мероприятия культурной жизни Кировской области	15.06.2022	20.12.2022	Стрельникова Наталья Владимировна	Видеосъемка мероприятия культурной жизни Кировской области	РП
3.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Катаев Сергей Евгеньевич	На портале «Культура.РФ» размещена 1 запись онлайн-трансляции мероприятия	К
3.13.1	Сформирован список мероприятий для онлайн-трансляций	01.01.2023	31.03.2023	Шакина Анна Владимировна	Протокол рабочей группы	РП
3.13	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	31.12.2023	Мазур Татьяна Сергеевна	Протокол рабочей группы	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	техническое (кадровое) обеспечение					
3.14.1	Утвержден список для онлайн-трансляций	01.04.2023	01.05.2023	Шакина Анна Владимировна	Прочий тип документа	РП
3.14	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Мазур Татьяна Сергеевна	Прочий тип документа	К
3.15.1	Отбор мероприятия культурной жизни Кировской области для онлайн-трансляции в 2023 году	01.01.2023	31.03.2023	Катаев Сергей Евгеньевич	Протокол рабочей группы	РП
3.15	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.03.2023	Катаев Сергей Евгеньевич	Определено мероприятие для онлайн-трансляции в 2023 году	К
3.16.1	Организация онлайн-трансляции мероприятия культурной жизни Кировской области	15.06.2023	20.12.2023	Стрельникова Наталья Владимировна	Видеосъемка мероприятия культурной жизни Кировской области	РП
3.16	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Катаев Сергей Евгеньевич	На портале «Культура.РФ» размещена 1 запись онлайн-трансляции мероприятия	К
3.17.1	Сформирован список мероприятий для онлайн-трансляций	01.01.2024	31.03.2024	Шакина Анна Владимировна	Протокол рабочей группы	РП
3.17	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Мазур Татьяна Сергеевна	Протокол рабочей группы	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
3.18.1	Утвержден список для онлайн-трансляций	01.04.2024	01.05.2024	Шакина Анна Владимировна	Прочий тип документа	РП
3.18	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Мазур Татьяна Сергеевна	Прочий тип документа	К
3.19.1	Отбор мероприятия культурной жизни Кировской области для онлайн-трансляции в 2024 году	01.01.2024	31.03.2024	Стрельникова Наталья Владимировна	Протокол рабочей группы	РП
3.19	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.03.2024	Катаев Сергей Евгеньевич	Определено мероприятие для онлайн трансляции в 2024 году	К
3.20.1	Организация онлайн-трансляции мероприятия культурной жизни Кировской области	15.06.2024	20.12.2024	Стрельникова Наталья Владимировна	Видеосъемка мероприятия культурной жизни Кировской области	РП
3.20	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Катаев Сергей Евгеньевич	На портале «Культура.РФ» размещена 1 запись онлайн-трансляции мероприятия	К
4	Созданы мультимедиа гиды по экспозициям и выставочным проектам в Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Мазур Татьяна Сергеевна	Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам. Посетителям музеев Кировской области предоставлена возможность воспользоваться цифровым гидом в формате дополненной реальности	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
4.1.1	Формирование областными музеями смет расходов на приобретение технического оборудования для применения мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с применением дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт»	01.01.2020	31.03.2020	Шакина Анна Владимировна	Прочий тип документа. Смета расходов на приобретение оборудования	РП
4.1	Документ утвержден (подписан)	-	31.03.2020	Катаев Сергей Евгеньевич	Утверждена смета расходов на приобретение технического оборудования для применения мультимедиа гидов	К
4.2.1	Отбор музейных предметов, планируемых ко включению в мультимедиа-гид	01.04.2020	01.07.2020	Шакина Анна Владимировна	Протокол рабочей группы	РП
4.2.2	Подготовка заявки на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности в цифровой платформе «Артефакт»	01.07.2020	01.08.2020	Шакина Анна Владимировна	Исходящее письмо в Министерство культуры Российской Федерации	РП
4.2	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.08.2020	Катаев Сергей Евгеньевич	Заявка на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности зарегистрирована в цифровой платформе	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					«Артефакт» Кировской области	
4.3.1	Приобретение и установка специального мультимедийного оборудования для применения мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам	02.08.2020	31.10.2020	Шакина Анна Владимировна	Акт приема выполненных работ	РП
4.3	Оборудование установлено	-	31.10.2020	Катаев Сергей Евгеньевич	Акт приема выполненных работ	К
4.4.1	Проведение презентации мероприятия с сопровождением мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	01.11.2020	20.12.2020	Шакина Анна Владимировна	Музеи и выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать им об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности	РП
4.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Мазур Татьяна Сергеевна	Создан 1 мультимедиа-гид. Проведены экскурсии по музейной экспозиции в сопровождении мультимедиа-гида	К



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
4.5.1	Утвержден список музейных предметов	01.01.2021	31.03.2021	Шакина Анна Владимировна	Протокол рабочей группы	РП
4.5	Документ утвержден (подписан)	-	31.03.2021	Катаев Сергей Евгеньевич	Протокол рабочей группы	К
4.6.1	Подготовка заявки на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности в цифровой платформе «Артефакт»	01.07.2021	01.08.2021	Шакина Анна Владимировна	Подготовка заявки на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности в цифровой платформе «Артефакт»	РП
4.6	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.08.2021	Катаев Сергей Евгеньевич	Заявка на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности зарегистрирована в цифровой платформе «Артефакт»	К
4.7.1	Опубликованы результаты отбора	01.08.2021	01.09.2021	Шакина Анна Владимировна	Прочий тип документа Опубликованы результаты отбора	РП
4.7	Документ опубликован	-	01.09.2021	Катаев Сергей Евгеньевич	Прочий тип документа Опубликованы результаты отбора	К
4.8.1	Мультимедиа-гид создан на платформе «Артефакт»	01.09.2021	15.09.2021	Шакина Анна Владимировна	Музеи и выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать им об объектах культурного наследия в формате дополненной	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					реальности	
4.8	Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.09.2021	Катаев Сергей Евгеньевич	Создан 1 мультимедиа-гид. Проведены экскурсии по музейной экспозиции в сопровождении мультимедиа-гида	К
4.9.1	Утвержден список музейных предметов	01.01.2022	31.03.2022	Шакина Анна Владимировна	Протокол рабочей группы	РП
4.9	Документ утвержден (подписан)	-	31.03.2022	Катаев Сергей Евгеньевич	Протокол рабочей группы	К
4.10.1	Подготовка заявки на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности в цифровой платформе «Артефакт»	01.07.2022	01.08.2022	Шакина Анна Владимировна	Подготовка заявки на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности в цифровой платформе «Артефакт»	РП
4.10	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.08.2022	Катаев Сергей Евгеньевич	Заявка на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности зарегистрирована в цифровой платформе «Артефакт»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
4.11.1	Приобретение и установка специального мультимедийного оборудования для применения мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам	02.08.2022	31.10.2022	Шакина Анна Владимировна	Прочий тип документа Опубликованы результаты отбора	РП
4.11	Оборудование установлено	-	31.10.2022	Катаев Сергей Евгеньевич	Прочий тип документа Опубликованы результаты отбора	К
4.12.1	Проведение презентации мероприятия с сопровождением мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	01.11.2022	20.12.2022	Шакина Анна Владимировна	Музеи и выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать им об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности	РП
4.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Катаев Сергей Евгеньевич	Создан 1 мультимедиа-гид. Проведены экскурсии по музейной экспозиции в сопровождении мультимедиа-гида	К
4.13.1	Утверждён список музейных предметов	01.01.2023	31.03.2023	Шакина Анна Владимировна	Протокол рабочей группы	РП
4.13	Документ утвержден (подписан)	-	31.03.2023	Катаев Сергей Евгеньевич	Протокол рабочей группы	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
4.14.1	Подготовка заявки на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности в цифровой платформе «Артефакт»	01.07.2023	01.08.2023	Шакина Анна Владимировна	Подготовка заявки на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности в цифровой платформе «Артефакт»	РП
4.14	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.08.2023	Катаев Сергей Евгеньевич	Заявка на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности зарегистрирована в цифровой платформе «Артефакт»	К
4.15.1	Приобретение и установка специального мультимедийного оборудования для применения мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам	02.08.2023	31.10.2023	Шакина Анна Владимировна	Прочий тип документа Опубликованы результаты отбора	РП
4.15	Оборудование установлено	-	31.10.2023	Катаев Сергей Евгеньевич	Прочий тип документа Опубликованы результаты отбора	К
4.16.1	Проведение презентации с сопровождением мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам музея	01.11.2023	20.12.2023	Шакина Анна Владимировна	Информационное письмо в министерство культуры Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
4.16	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Катаев Сергей Евгеньевич	Создан 1 мультимедиа-гид. Проведены экскурсии по музейной экспозиции в сопровождении мультимедиа-гида	К
4.17.1	Утвержденный список музейных предметов	01.01.2024	31.03.2024	Шакина Анна Владимировна	Утверждён список музейных предметов	РП
4.17	Документ утвержден (подписан)	-	31.03.2024	Катаев Сергей Евгеньевич	Утверждён список музейных предметов	К
4.18.1	Подготовка заявки на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности в цифровой платформе «Артефакт»	01.01.2024	31.12.2020	Шакина Анна Владимировна	Подготовка заявки на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности в цифровой платформе «Артефакт»	РП
4.18	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.08.2024	Катаев Сергей Евгеньевич	Заявка на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности зарегистрирована в цифровой платформе «Артефакт»	К
4.19.1	Приобретение и установка специального мультимедийного оборудования для применения мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам	02.08.2024	31.10.2024	Шакина Анна Владимировна	Прочий тип документа Опубликованы результаты отбора	РП
4.19	Оборудование установлено	-	31.10.2024	Катаев Сергей Евгеньевич	Прочий тип документа Опубликованы результаты	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					отбора	
4.20.1	Проведение презентации с сопровождением мультимедиа-гида	01.11.2024	20.12.2024	Шакина Анна Владимировна	Информационное письмо в министерство культуры Кировской области	РП
4.20	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Катаев Сергей Евгеньевич	Создан 1 мультимедиа-гид. Проведены экскурсии по музейной экспозиции в сопровождении мультимедиа-гида	К
5	Пополнен фонд оцифрованных изданий книжных памятников Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Мазур Татьяна Сергеевна	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 2343 книжными памятниками региональной коллекции книжных памятников; обеспечен доступ жителей региона к книжным памятникам Национальной электронной библиотеки	ВДЛ
5.1.1	Отбор книжных памятников для оцифровки в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по оцифровке книжных	01.01.2019	01.04.2019	Стрельникова Наталья Владимировна	Отобрано 165 книжных памятников	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	памятников					
5.1	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.04.2019	Стрельникова Наталья Владимировна	Отобрано 165 книжных памятников	К
5.2.1	Подготовка приказа о выделении средств на оцифровку книжных памятников	01.04.2019	01.05.2019	Новоселова Ольга Геннадьевна	Приказ о выделении средств на оцифровку книжных памятников подготовлен	РП
5.2	Документ утвержден (подписан)	-	01.05.2019	Катаев Сергей Евгеньевич	Приказ о выделении средств на оцифровку книжных памятников	К
5.3.1	Оцифровка книжных памятников	01.05.2019	20.12.2019	Стрельникова Наталья Владимировна	Подготовлены цифровые копии книжных памятников для включения их в Национальную электронную библиотеку	РП
5.3	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2019	Стрельникова Наталья Владимировна	Оцифрованные книжные памятники включены в Национальную электронную библиотеку	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
5.4.1	Подготовка отчета в министерство культуры по оцифровке книжных памятников	01.12.2019	20.12.2019	Стрельникова Наталья Владимировна	Отчет по оцифровке книжных памятников в 2019 году	РП
5.4	Получен отчет о деятельности организации	-	20.12.2019	Стрельникова Наталья Владимировна	Отчет КОГБУК «Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена» по оцифровке книжных памятников в 2019 году	К
5.5.1	Отбор книжных памятников для оцифровки в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по оцифровке книжных памятников	01.01.2019	01.04.2019	Стрельникова Наталья Владимировна	Отобрано 165 книжных памятников	РП
5.5	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.04.2020	Катаев Сергей Евгеньевич	Отобрано 165 книжных памятников	К
5.6.1	Подготовка приказа о выделении средств на оцифровку книжных памятников	01.04.2020	01.05.2020	Стрельникова Наталья Владимировна	Приказ о выделении средств	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
5.6	Документ утвержден (подписан)	-	01.05.2020	Катаев Сергей Евгеньевич	Распоряжение о выделении средств КОГБУК «Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена» на оцифровку книжных памятников	К
5.7.1	Оцифровка книжных памятников	01.05.2020	20.12.2020	Стрельникова Наталья Владимировна	Подготовлены цифровые копии книжных памятников для включения их в Национальную электронную библиотеку	РП
5.7	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Катаев Сергей Евгеньевич	Отчет Предоставлен отчет в министерство культуры Кировской области по оцифровке книжных памятников в 2020 году Оцифрованные книжные памятники включены в Национальную электронную библиотеку	К
5.8.1	Отбор книжных памятников для оцифровки в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по оцифровке книжных памятников	01.01.2021	01.04.2021	Стрельникова Наталья Владимировна	Отобрано 308 книжных памятников	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
5.8	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.04.2021	Катаев Сергей Евгеньевич	Отобрано 308 книжных памятников	К
5.9.1	Утвержден список книжных памятников для оцифровки	01.04.2021	01.05.2021	Стрельникова Наталья Владимировна	Протокол рабочей группы	РП
5.9	Документ утвержден (подписан)	-	01.05.2021	Катаев Сергей Евгеньевич	Приказ о выделении средств на оцифровку книжных памятников	К
5.10.1	Оцифровка книжных памятников	01.05.2021	20.12.2021	Стрельникова Наталья Владимировна	Подготовлены цифровые копии книжных памятников для включения в Национальную электронную библиотеку	РП
5.10	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Катаев Сергей Евгеньевич	Оцифрованные книжные памятники включены в Национальную электронную библиотеку	К
5.11.1	Подготовка отчета в министерство культуры Кировской области по оцифровке книжных памятников	01.12.2021	20.12.2021	Стрельникова Наталья Владимировна	Отчет по оцифровке книжных памятников в 2021 году	РП
5.11	Получен отчет о деятельности организации	-	20.12.2021	Катаев Сергей Евгеньевич	Предоставлен отчет в министерство культуры Кировской области по оцифровке книжных памятников в 2021 году	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
5.12.1	Отбор книжных памятников для оцифровки в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по оцифровке книжных памятников	01.01.2022	01.04.2022	Стрельникова Наталья Владимировна	Отобрано 411 книжных памятников	РП
5.12	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.04.2022	Катаев Сергей Евгеньевич	Отобрано 411 книжных памятника	К
5.13.1	Утвержден список книжных памятников для оцифровки	01.04.2022	01.05.2022	Стрельникова Наталья Владимировна	Протокол рабочей группы	РП
5.13	Документ утвержден (подписан)	-	01.05.2022	Катаев Сергей Евгеньевич	Протокол рабочей группы	К
5.14.1	Оцифровка книжных памятников	01.05.2022	20.12.2022	Стрельникова Наталья Владимировна	Подготовлены цифровые копии книжных памятников для включения в Национальную электронную библиотеку	РП
5.14	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Катаев Сергей Евгеньевич	Оцифрованные книжные памятники включены в Национальную электронную библиотеку	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
5.15.1	Подготовка отчета в министерство культуры Кировской области по оцифровке книжных памятников	01.12.2022	20.12.2022	Стрельникова Наталья Владимировна	Отчет по оцифровке книжных памятников в 2022 году	РП
5.15	Получен отчет о деятельности организации	-	20.12.2022	Катаев Сергей Евгеньевич	Предоставлен отчет в министерство культуры Кировской области по оцифровке книжных памятников в 2022 году	К
5.16.1	Отбор книжных памятников для оцифровки в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по оцифровке книжных памятников	01.01.2023	01.04.2023	Стрельникова Наталья Владимировна	Отобрано 534 книжных памятника	РП
5.16	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.04.2023	Катаев Сергей Евгеньевич	Отобрано 534 книжных памятника	К
5.17.1	Утвержден список книжных памятников для оцифровки	01.04.2023	01.05.2023	Стрельникова Наталья Владимировна	Протокол рабочей группы	РП
5.17	Документ утвержден (подписан)	-	01.05.2023	Катаев Сергей Евгеньевич	Приказ о выделении средств на оцифровку книжных памятников	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
5.18.1	Оцифровка книжных памятников	01.05.2023	20.12.2023	Стрельникова Наталья Владимировна	Подготовлены цифровые копии книжных памятников для включения в Национальную электронную библиотеку	РП
5.18	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Катаев Сергей Евгеньевич	Оцифрованные книжные памятники включены в Национальную электронную библиотеку	К
5.19.1	Подготовка отчета в министерство культуры Кировской области по оцифровке книжных памятников	01.12.2023	20.12.2023	Стрельникова Наталья Владимировна	Отчет по оцифровке книжных памятников в 2023 году	РП
5.19	Получен отчет о деятельности организации	-	20.12.2023	Катаев Сергей Евгеньевич	Предоставлен отчет в министерство культуры Кировской области по оцифровке книжных памятников в 2023 году	К
5.20.1	Отбор книжных памятников для оцифровки в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по оцифровке книжных памятников	01.01.2024	01.04.2024	Стрельникова Наталья Владимировна	Отобрано 694 книжных памятника	РП
5.20	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.04.2024	Катаев Сергей Евгеньевич	Отобрано 694 книжных памятника	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
5.21.1	Утвержден список книжных памятников для оцифровки	01.04.2024	01.05.2024	Стрельникова Наталья Владимировна	Протокол рабочей группы	РП
5.21	Документ утвержден (подписан)	01.04.2024	01.05.2024	Катаев Сергей Евгеньевич	Протокол рабочей группы	К
5.22.1	Оцифровка книжных памятников	01.05.2024	20.12.2024	Стрельникова Наталья Владимировна	Подготовлены цифровые копии книжных памятников для включения в Национальную электронную библиотеку	РП
5.22	Услуга оказана (работы выполнены)	01.05.2024	20.12.2024	Катаев Сергей Евгеньевич	Оцифрованные книжные памятники включены в Национальную электронную библиотеку	К
5.23.1	Подготовка отчета в министерство культуры Кировской области по оцифровке книжных памятников	01.12.2024	20.12.2024	Стрельникова Наталья Владимировна	Отчет по оцифровке книжных памятников	РП
5.23	Получен отчет о деятельности организации	01.12.2024	20.12.2024	Катаев Сергей Евгеньевич	Предоставлен отчет в министерство культуры Кировской области по оцифровке книжных памятников в 2024 году	К

<sup>1</sup> ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области  
К – куратор регионального проекта  
РП – руководитель регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта

**Методика  
расчета показателей регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской области»**

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Количество выставочных проектов в Кировской области, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)	Единица	Распоряжение	Министерство культуры Российской Федерации	22.07.2020	Р-944	Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта «Культура», федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», Цифровая культура»
2	Дополнительный показатель: Количество обращений к цифровым ресурсам культуры Кировской области	Тысяча единиц	Распоряжение	Министерство культуры Российской Федерации	22.07.2020	Р-944	Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта «Культура», федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», Цифровая культура»

3	<p>Дополнительный показатель:</p> <p>Количество онлайн-трансляций мероприятий в Кировской области, размещенных на портале «Культура. РФ»</p>	Единица	Распоряжение	Министерство культуры Российской Федерации	22.07.2020	Р-944	<p>Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта «Культура», федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», Цифровая культура»</p>
4	<p>Основной показатель:</p> <p>Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)</p>	Единица	Распоряжение	Министерство культуры Российской Федерации	22.07.2020	Р-944	<p>Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта «Культура», федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», Цифровая культура»</p>