

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 28.03.2019 № 3, с изм. от 26.11.2020 № 4)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых технологий в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровые технологии		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Дмитрий Александрович, первый заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Сухих Алексей Васильевич, и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области		
Администратор регионального проекта	Малофеев Дмитрий Анатольевич, заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Информационное общество», утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2019 № 636-П		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение в Кировской области к концу 2024 года роста затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий не менее 300 %, создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий, %										
1.1	Темп роста затрат компаний, зарегистрированных на территории Кировской области, на развитие «сквозных» цифровых технологий, %	основной	100	31.12.2019	100	125	150	200	250	300

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определены принципы отбора и меры поддержки лидирующих исследовательских центров (далее – ЛИЦ) в рамках реализации дорожных карт развития «сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ), в том числе определены подходы к порядку взаимодействия партнерских организаций лидирующих исследовательских центров</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована система требований к ЛИЦ и меры их поддержки; разработано положение и конкурсная документация отбора ЛИЦ; разработаны правила предоставления средств федерального бюджета в целях поддержки программ деятельности ЛИЦ</p>		
1.1	Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе для ЛИЦ до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Кировской области	31.12.2024	Полученная от Минкомсвязи России информация о мерах поддержки ЛИЦ доведена до сведения заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Кировской области

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определены требования к отбору компаний-лидеров, разрабатывающих продукты и платформенные решения преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы преимущественно на основе отечественных разработок</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждено положение о проведении конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки российских высокотехнологичных компаний, занимающих лидирующие позиции в области информационных технологий, реализующих проекты по разработке и обеспечению внедрения продуктов, сервисов и платформенных решений на базе СЦТ преимущественно на основе отечественных разработок; разработаны правила предоставления средств федерального бюджета</p>		
2.1	Оказано содействие в доведении информации о поддержке до заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории Кировской области	31.12.2024	Полученная от Минкомсвязи России информация о мерах поддержки доведена до сведения заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории Кировской области
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативные правовые акты, определяющие деятельность институтов инновационного развития, в целях обеспечения приоритетной поддержки проектов по внедрению СЦТ</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформированы предложения по порядку отбора проектов в области исследований, разработок и их коммерциализации по направлениям СЦТ, согласованных с потребностями секторов экономики и перспективными рынками</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.1	Оказано содействие в доведении информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Кировской области	31.12.2024	Полученная от Минкомсвязи России информация о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере доведена до сведения заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Кировской области
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития			
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определены меры и порядок поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, в том числе созданных преимущественно на основе отечественных разработок</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утвержден порядок поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
4.1	Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей экономики, расположенных на территории Кировской области	31.12.2024	Полученная от Минкомсвязи России информация о мерах поддержки доведена до заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей экономики, расположенных на территории Кировской области
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определены меры и порядок поддержки проектов цифрового развития экономики субъектов Российской Федерации, в том числе внедрения цифровых технологических решений и цифровых платформ, созданных преимущественно на основе отечественных разработок</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта: Утвержден порядок поддержки проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, в субъектах Российской Федерации</p>		
5.1	Оказано содействие в доведении до заинтересованных компаний информации о грантовом конкурсе на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий	31.12.2024	Полученная от Минкомсвязи России информация о мерах поддержки доведена до организаций, реализующих проекты по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий на территории Кировской области

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены правила предоставления субсидий российским кредитным организациям, а также организациям ВЭБ.РФ, на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным организациям на реализацию проектов в сфере информационных технологий или организациям, осуществляющим деятельность в сфере информационных технологий по льготной ставке</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта: Утверждены правила предоставления субсидий российским кредитным организациям, а также организациям ВЭБ.РФ, на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным организациям на реализацию проектов в приоритетных отраслях развития цифровой экономики</p>		
6.1	<p>Оказано содействие в доведении информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих СЦТ, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области</p>	31.12.2024	<p>Полученная от Минкомсвязи России информация о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих СЦТ, продукты, сервисы и платформенные решения, доведена до сведения соответствующих организаций, зарегистрированных на территории Кировской области</p>
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует система информационно-аналитического сопровождения отбора и мониторинга реализации проектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта: Подготовлен отчет о реализации информационно-аналитического сопровождения отбора и мониторинга реализации проектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
7.1	Принято участие в мониторинге внедрения СЦТ и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»	31.12.2024	В Минкомсвязь России направлены сведения о внедрении СЦТ и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Финансирование реализации проекта будет осуществляться за счет собственных средств компаний-участников и грантовой поддержки средств федерального бюджета. Выполнение задач и достижение результатов проекта будет осуществляться в рамках полномочий министерства информационных технологий и связи Кировской области за счет реализации организационных мероприятий.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Сухих А.В.	И.о. министра информационных технологий и связи Кировской области	Курдюмов Д.А.	5
2	Администратор регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	10
Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе для ЛИЦ до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Кировской области					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сухих А.В.	И.о. министра информационных технологий и связи Кировской области	Курдюмов Д.А.	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5	Участник регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	10
Оказано содействие в доведении информации о поддержке до заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе «сквозных» цифровых технологий, расположенных на территории Кировской области					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сухих А.В.	И.о. министра информационных технологий и связи Кировской области	Курдюмов Д.А.	5
7	Участник регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	10
8	Участник регионального проекта	-	Органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции	-	10
Оказано содействие в доведении информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Кировской области					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сухих А.В.	И.о. министра информационных технологий и связи Кировской области	Курдюмов Д.А.	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10	Участник регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	10
Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей экономики, расположенных на территории Кировской области					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сухих А.В.	И.о. министра информационных технологий и связи Кировской области	Курдюмов Д.А.	5
12	Участник регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	10
13	Участник регионального проекта	-	Органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции	-	10
Оказано содействие в доведении до заинтересованных компаний информации о грантовом конкурсе на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сухих А.В.	И.о. министра информационных технологий и связи Кировской области	Курдюмов Д.А.	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
15	Участник регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	10
16	Участник регионального проекта	-	Органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции	-	10
Оказано содействие в доведении информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сухих А.В.	И.о. министра информационных технологий и связи Кировской области	Курдюмов Д.А.	5
18	Участник регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	10
19	Участник регионального проекта	-	Органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции	-	10
Принято участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сухих А.В.	И.о. министра информационных технологий и связи Кировской области	Курдюмов Д.А.	5
21	Участник регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	10
22	Участник регионального проекта	-	Органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции	-	10

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство информационных технологий и связи Кировской области Органы исполнительной власти Кировской области отраслевой компетенции
Пояснения и комментарии	Финансирование реализации проекта будет осуществляться за счет собственных средств компаний-участников и грантовой поддержки средств федерального бюджета. Выполнение задач и достижение результатов проекта будет осуществляться в рамках полномочий министерства информационных технологий и связи Кировской области за счет реализации организационных мероприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых технологий
в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1	Оказано содействие в доведении до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Кировской области информации о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров (далее – ЛИЦ)	01.01.2019	31.12.2024	Сухих А.В.	Информация доведена до сведения организаций	ВДЛ
1.1.1	Информирование научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Кировской области, о грантовом конкурсе для ЛИЦ	01.06.2019	31.12.2019	Малофеев Д.А.	Информация доведена до сведения организаций	РП
1.1	Информация доведена до сведения расположенных на территории Кировской области научных и исследовательских организаций	-	31.12.2019	Малофеев Д.А.	Разработанные Минкомсвязью России положение и конкурсная документация	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					отбора ЛИЦ, правила предоставления средств федерального бюджета в целях поддержки программ деятельности ЛИЦ доведены до сведения заинтересованных организаций	
1.2.1	Информирование научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Кировской области, о грантовом конкурсе для ЛИЦ	01.01.2020	31.12.2020	Малофеев Д.А.	Информация доведена до сведения организаций	РП
1.2	Информация доведена до сведения расположенных на территории Кировской области научных и исследовательских организаций	-	31.12.2020	Малофеев Д.А.	Разработанные Минкомсвязью России положение и конкурсная документация отбора ЛИЦ, правила предоставления средств федерального	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					бюджета в целях поддержки программ деятельности ЛИЦ доведены до сведения заинтересованных организаций	
1.3.1	Информирование научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Кировской области, о грантовом конкурсе для ЛИЦ	01.01.2021	31.12.2021	Малофеев Д.А.	Информация доведена до сведения организаций	РП
1.3	Информация доведена до сведения расположенных на территории Кировской области научных и исследовательских организаций	-	31.12.2021	Малофеев Д.А.	Разработанные Минкомсвязью России положение и конкурсная документация отбора ЛИЦ, правила предоставления средств федерального бюджета в целях поддержки программ деятельности ЛИЦ доведены до	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					сведения заинтересованных организаций	
1.4.1	Информирование научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Кировской области, о грантовом конкурсе для ЛИЦ	01.01.2022	31.12.2022	Малофеев Д.А.	Информация доведена до сведения организаций	РП
1.4	Информация доведена до сведения расположенных на территории Кировской области научных и исследовательских организаций	-	31.12.2022	Малофеев Д.А.	Разработанные оператором поддержки программ деятельности ЛИЦ положение и конкурсная документация отбора ЛИЦ доведены до сведения заинтересованных организаций	К
2	Оказано содействие в доведении информации о поддержке до заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе «сквозных» цифровых технологий (далее –	01.01.2019	31.12.2024	Сухих А.В.	Информация доведена до сведения организаций	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	СЦТ), расположенных на территории Кировской области					
2.1.1	Информирование компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории Кировской области, о возможности получения поддержки	01.06.2019	31.12.2019	Малофеев Д.А., Руководители ОИВ	Информация доведена до сведения организаций	РП
2.1	Информация доведена до сведения расположенных на территории Кировской области компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ	-	31.12.2019	Малофеев Д.А.	Разработанные Минкомсвязью России положение о проведении конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки российских высокотехнологичных компаний, занимающих лидирующие позиции в области информационных технологий, реализующих проекты по разработке и	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					обеспечению внедрения продуктов, сервисов и платформенных решений на базе СЦТ преимущественно на основе цифровых технологий, правила предоставления средств федерального бюджета доведения до сведения заинтересованных организаций	
2.2.1	Информирование компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории Кировской области, о возможности получения поддержки	01.01.2020	31.12.2020	Малофеев Д.А., Руководители ОИВ	Информация доведена до сведения организаций	РП
2.2	Информация доведена до сведения расположенных на территории Кировской области компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ	-	31.12.2020	Малофеев Д.А.	Разработанные Минкомсвязью России положения о проведении конкурсного отбора	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					на предоставление государственной поддержки российских высокотехнологичных компаний, занимающих лидирующие позиции в области информационных технологий, реализующих проекты по разработке и обеспечению внедрения продуктов, сервисов и платформенных решений на базе СЦТ преимущественно на основе цифровых технологий, правила предоставления средств федерального бюджета доведены	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					до сведения заинтересованных организаций	
2.3.1	Информирование компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории Кировской области, о возможности получения поддержки	01.01.2021	31.12.2021	Малофеев Д.А., Руководители ОИВ	Информация доведена до сведения организаций	РП
2.3	Информация доведена до сведения расположенных на территории Кировской области компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ	-	31.12.2021	Малофеев Д.А.	Разработанные Минкомсвязью России положение о проведении конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки российских высокотехнологичных компаний, занимающих лидирующие позиции в области информационных технологий, реализующих проекты по	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					разработке и обеспечению внедрения продуктов, сервисов и платформенных решений на базе СЦТ преимущественно на основе цифровых технологий, правила предоставления средств федерального бюджета доведены до сведения заинтересованных организаций	
2.4.1	Информирование компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории Кировской области, о возможности получения поддержки	01.01.2022	31.12.2022	Малофеев Д.А., Руководители ОИВ	Информация доведена до сведения организаций	РП
2.4	Информация доведена до сведения расположенных на территории Кировской области компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и	-	31.12.2022	Малофеев Д.А.	Разработанные оператором поддержки положение о	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	платформенные решения на базе СЦТ				<p>проведении конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки российских высокотехнологичных компаний, занимающих лидирующие позиции в области информационных технологий, реализующих проекты по разработке и обеспечению внедрения продуктов, сервисов и платформенных решений на базе СЦТ преимущественно на основе цифровых технологий, правила предоставления средств</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					федерального бюджета доведены до сведения заинтересованных организаций	
3	Оказано содействие в доведении информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства	01.01.2019	31.12.2024	Сухих А.В.	Информация доведена до сведения организаций	ВДЛ
3.1.1	Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Кировской области, о возможности участия в конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ	01.06.2019	31.12.2019	Малофеев Д.А.	Информация доведена до сведения организаций	РП
3.1	Информация о возможности получения поддержки доведена до сведения зарегистрированных на территории Кировской области субъектов малого и среднего предпринимательства	-	31.12.2019	Малофеев Д.А.	Разработанный Минкомсвязью России порядок отбора проектов в области исследований, разработок и их	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					коммерциализации по направлениям «сквозных» технологий, согласованных с потребностями секторов экономики и перспективными рынками, доведены до сведения заинтересованных организаций	
3.2.1	Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Кировской области, о возможности участия в конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ	01.01.2020	31.12.2020	Малофеев Д.А.	Информация доведена до сведения организаций	РП
3.2	Информация о возможности получения поддержки доведена до сведения зарегистрированных на территории Кировской области субъектов малого и среднего предпринимательства	-	31.12.2020	Малофеев Д.А.	Разработанный Минкомсвязью России порядок отбора проектов в области исследований, разработок и их коммерциализации	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					по направлениям «сквозных» технологий, согласованных с потребностями секторов экономики и перспективными рынками, доведены до сведения заинтересованных организаций	
3.3.1	Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Кировской области, о возможности участия в конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ	01.01.2021	31.12.2021	Малофеев Д.А.	Информация доведена до сведения организаций	РП
3.3	Информация о возможности получения поддержки доведена до сведения зарегистрированных на территории Кировской области субъектов малого и среднего предпринимательства	-	31.12.2021	Малофеев Д.А.	Разработанный Минкомсвязью России порядок отбора проектов в области исследований, разработок и их коммерциализации по направлениям	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					«сквозных» технологий, согласованных с потребностями секторов экономики и перспективными рынками, доведены до сведения заинтересованных организаций	
3.4.1	Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Кировской области, о возможности участия в конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ	01.01.2022	31.12.2022	Малофеев Д.А.	Информация доведена до сведения организаций	РП
3.4	Информация о возможности получения поддержки доведена до сведения зарегистрированных на территории Кировской области субъектов малого и среднего предпринимательства	-	31.12.2022	Малофеев Д.А.	Разработанный оператором поддержки порядок отбора проектов в области исследований, разработок и их коммерциализации по направлениям «сквозных»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					технологий, согласованных с потребностями секторов экономики и перспективными рынками, доведены до сведения заинтересованных организаций	
4	Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей экономики, расположенных на территории Кировской области	01.06.2019	31.12.2024	Сухих А.В.	Информация доведена до сведения организаций	ВДЛ
4.1.1	Информирование заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей экономики, расположенных на территории Кировской области, о грантовом конкурсе	01.06.2019	31.12.2019	Малофеев Д.А., Руководители ОИВ	Информация доведена до сведения организаций	РП
4.1	Информация о возможности получения поддержки доведена до сведения расположенных на территории Кировской области компаний, обладающих технологическими решениями высокой	-	31.12.2019	Малофеев Д.А.	Разработанный Минкомсвязью России порядок отбора проектов по преобразованию	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	степени готовности для приоритетных отраслей экономики				приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, доведены до сведения заинтересованных организаций	
4.2.1	Информирование заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей экономики, расположенных на территории Кировской области, о грантовом конкурсе	01.01.2020	31.12.2020	Малофеев Д.А., Руководители ОИВ	Информация доведена до сведения организаций	РП
4.2	Информация о возможности получения поддержки доведена до сведения расположенных на территории Кировской области компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей экономики	-	31.12.2020	Малофеев Д.А.	Разработанный Минкомсвязью России порядок отбора проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, доведены до сведения заинтересованных организаций	
4.3.1	Информирование заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей экономики, расположенных на территории Кировской области, о грантовом конкурсе	01.01.2021	31.12.2021	Малофеев Д.А., Руководители ОИВ	Информация доведена до сведения организаций	РП
4.3	Информация о возможности получения поддержки доведена до сведения расположенных на территории Кировской области компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей экономики	-	31.12.2021	Малофеев Д.А.	Разработанный Минкомсвязью России порядок отбора проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, доведены до сведения заинтересованных организаций	
4.4.1	Информирование заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей экономики, расположенных на территории Кировской области, о грантовом конкурсе	01.01.2022	31.12.2022	Малофеев Д.А., Руководители ОИВ	Информация доведена до сведения организаций	РП
4.4	Информация о возможности получения поддержки доведена до сведения расположенных на территории Кировской области компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей экономики	-	31.12.2022	Малофеев Д.А.	Разработанный оператором поддержки порядок отбора проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ,	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					доведены до сведения заинтересованных организаций	
5	Организована первая очередь отбора региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ и востребованных к масштабированию в субъектах Российской Федерации, для участия проектов в федеральном отборе на получение грантов в форме субсидий	01.06.2019	31.12.2024	Сухих А.В.	Реализован отбор региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений	ВДЛ
5.1.1	Определение перечня организаций, зарегистрированных на территории Кировской области и реализующих проекты внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, для дальнейшего их участия в федеральном отборе на получение грантов в форме субсидий в 2020 году	01.06.2019	31.12.2019	Малофеев Д.А., Руководители ОИВ	Подготовлен перечень зарегистрированных на территории Кировской области, реализующих проекты внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ	РП
5.1	Направлен в Минкомсвязь России перечень организаций,	-	31.12.2019	Малофеев Д.А.	Информация направлена в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	зарегистрированных на территории Кировской области и реализующих проекты внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ				Минкомсвязь России	
5.2.1	Информирование заинтересованных компаний, расположенных на территории Кировской области, о грантовом конкурсе на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в рамках реализации федерального проекта «цифровые технологии» в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Малофеев Д.А., Руководители ОИВ	Информация доведена до сведения организаций	РП
5.2	Информация о возможности получения поддержки доведена до сведения компаний, реализующих на территории Кировской области проекты по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий	-	31.12.2020	Малофеев Д.А.	Информация об условиях, порядке и сроках проведения грантового конкурса на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					цифровых технологий, доведена до сведения организаций Кировской области	
5.3.1	Информирование заинтересованных компаний, расположенных на территории Кировской области, о грантовом конкурсе на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в рамках реализации федерального проекта «цифровые технологии» в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Малофеев Д.А., Руководители ОИВ	Информация доведена до сведения организаций	РП
5.3	Информация о возможности получения поддержки доведена до сведения компаний, реализующих на территории Кировской области проекты по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий	-	31.12.2021	Малофеев Д.А.	Информация об условиях, порядке и сроках проведения грантового конкурса на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					на базе «сквозных» цифровых технологий, доведена до сведения организаций Кировской области	
5.4.1	Информирование заинтересованных компаний, расположенных на территории Кировской области, о грантовом конкурсе на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в рамках реализации федерального проекта «цифровые технологии» в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Малофеев Д.А., Руководители ОИВ	Информация доведена до сведения организаций	РП
5.4	Информация о возможности получения поддержки доведена до сведения компаний, реализующих на территории Кировской области проекты по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий	-	31.12.2022	Малофеев Д.А.	Информация об условиях, порядке и сроках проведения грантового конкурса на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, доведена до сведения организаций Кировской области	
6	Оказано содействие в доведении информации о программе льготного кредитования до российских организаций, разрабатывающих и внедряющих СЦТ, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области	01.06.2019	31.12.2024	Сухих А.В.	Информация доведена до сведения организаций	ВДЛ
6.1.1	Информирование о программе льготного кредитования организаций, разрабатывающих и внедряющих СЦТ, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области	01.06.2019	31.12.2019	Малофеев Д.А., Руководители ОИВ	Информация доведена до сведения организаций	РП
6.1	Информация о программе льготного кредитования доведена до сведения зарегистрированных на территории Кировской области организаций, внедряющих СЦТ, продукты, сервисы и платформенные решения	-	31.12.2019	Малофеев Д.А.	Перечень российских кредитных организаций, а также организаций ВЭД.РФ, имеющих	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					право на возмещение недополученных ими доходов по выданным кредитам, доведен до сведения заинтересованных организаций	
6.2.1	Информирование о программе льготного кредитования организаций, разрабатывающих и внедряющих СЦТ, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	Малофеев Д.А., Руководители ОИВ	Информация доведена до сведения организаций	РП
6.2	Информация о программе льготного кредитования доведена до сведения зарегистрированных на территории Кировской области организаций, внедряющих СЦТ, продукты, сервисы и платформенные решения	-	31.12.2020	Малофеев Д.А.	Перечень российских кредитных организаций, а также организаций ВЭД.РФ, имеющих право на возмещение недополученных ими доходов по выданным кредитам, доведен	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					до сведения заинтересованных организаций	
6.3.1	Информирование о программе льготного кредитования организаций, разрабатывающих и внедряющих СЦТ, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области	01.01.2021	31.12.2021	Малофеев Д.А., Руководители ОИВ	Информация доведена до сведения организаций	РП
6.3	Информация о программе льготного кредитования доведена до сведения зарегистрированных на территории Кировской области организаций, внедряющих СЦТ, продукты, сервисы и платформенные решения	-	31.12.2021	Малофеев Д.А.	Перечень российских кредитных организаций, а также организаций ВЭД.РФ, имеющих право на возмещение недополученных ими доходов по выданным кредитам, доведен до сведения заинтересованных организаций	К
6.4.1	Информирование о программе льготного кредитования организаций, разрабатывающих и внедряющих СЦТ,	01.01.2022	31.12.2022	Малофеев Д.А., Руководители	Информация доведена до сведения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кировской области			ОИВ	организаций	
6.4	Информация о программе льготного кредитования доведена до сведения зарегистрированных на территории Кировской области организаций, внедряющих СЦТ, продукты, сервисы и платформенные решения	-	31.12.2022	Малофеев Д.А.	Перечень российских кредитных организаций, а также организаций ВЭД.РФ, имеющих право на возмещение недополученных ими доходов по выданным кредитам, доведен до сведения заинтересованных организаций	К
7	Принято участие в мониторинге внедрения СЦТ и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»	01.01.2019	31.12.2024	Сухих А.В.	Принято участие в мониторинге	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
7.1.1	Подготовка информации о внедрении СЦТ и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор Кировской области	01.06.2019	31.12.2019	Малофеев Д.А., Руководители ОИВ	Подготовлена отчетная информация	РП
7.1	Отчетная информация доведена до сведения Минкомсвязи России	-	31.12.2019	Малофеев Д.А.	Информация, необходимая для проведения мониторинга внедрения СЦТ и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимого Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»,	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					направлена в Минкомсвязь России	
7.2.1	Подготовка информации о внедрении СЦТ и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	Малофеев Д.А., Руководители ОИВ	Подготовлена отчетная информация	РП
7.2	Отчетная информация доведена до сведения Минкомсвязи России	-	31.12.2020	Малофеев Д.А.	Информация, необходимая для проведения мониторинга внедрения СЦТ и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимого Минкомсвязью	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					России совместно с АНО «Цифровая экономика», направлена в Минкомсвязь России	
7.3.1	Подготовка информации о внедрении СЦТ и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор Кировской области	01.01.2021	31.12.2021	Малофеев Д.А., Руководители ОИВ	Подготовлена отчетная информация	РП
7.3	Отчетная информация доведена до сведения Минкомсвязи России	-	31.12.2021	Малофеев Д.А.	Информация, необходимая для проведения мониторинга внедрения СЦТ и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					сектор экономики, проводимого Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика», направлена в Минкомсвязь России	
7.4.1	Подготовка информации о внедрении СЦТ и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор Кировской области	01.01.2022	31.12.2022	Малофеев Д.А., Руководители ОИВ	Подготовлена отчетная информация	РП
7.4	Отчетная информация доведена до сведения Минкомсвязи России	-	31.12.2022	Малофеев Д.А.	Информация, необходимая для проведения мониторинга внедрения СЦТ и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимого Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика», направлена в Минкомсвязь России	

¹ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области;

РП – руководитель проекта;

К – куратор проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

МЕТОДИКА**расчета показателей регионального проекта**

«Поддержка комплексной системы финансирования проектов по разработке цифровых технологий в Кировской области»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Темп роста затрат компаний, зарегистрированных на территории Кировской области, на развитие «сквозных» цифровых технологий, %							
1	$N = V_n / V_0 * 100\%$ Значение показателя рассчитывается как отношение объема затрат компаний, зарегистрированных на территории Кировской области, на развитие «сквозных» цифровых технологий в	V_0 – объем затрат компаний, зарегистрированных на территории Кировской области, на развитие «сквозных» цифровых технологий в 2019 году V_n – объем затрат компаний,	Официальная статистическая отчетность	Федеральная служба государственной статистики (Росстат)	По Кировской области	до 1 марта года, следующего за отчетным периодом	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополните- льная информация
	отчетном году к объему затрат указанных компаний на развитие «сквозных» цифровых технологий в 2019 году	зарегистрированны х на территории Кировской области, на развитие «сквозных» цифровых технологий в текущем году					