

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 21.12.2018 № 3, с изм. от 26.11.2020 № 4)

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых цифровых технологий в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровое государственное управление		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Сухих А.В. исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи Кировской области		
Администратор регионального проекта	Малофеев Д.А., заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области Рычкова И.Н., начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Информационное общество», утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2019 № 636-П		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, увеличение доли взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами исполнительной власти Кировской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Кировской области и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде, до 70% к концу 2024 года

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, %										
1	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами исполнительной власти Кировской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Кировской области и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде, %	основной	0	31.12.2017	0	30	40	50	60	70
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), %										
2	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Кировской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Кировской области и	основной	0	31.12.2017	0	15	40	60	80	100

№ п/п	Наименование показателя	Тип показа- теля	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), %										
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, %											
3	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Кировской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Кировской области и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году, %	основной	0	31.12.2017	0	90	80	70	60	50	
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, процентов, %											
4	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований области и организаций,	основной	0	31.12.2017	0	10	30	35	45	70	

№ п/п	Наименование показателя	Тип показа- теля	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	находящихся в собственности Кировской области и муниципальной собственности, %										

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей		
1	<p>Результат федерального проекта: Разработаны и приняты федеральный закон и иные нормативные правовые акты, закрепляющие целевое состояние предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реестровую модель их предоставления; - проактивность; - экстерриториальность; - типизацию и стандартизацию приоритетных региональных и муниципальных услуг; - многоканальность; - машиночитаемое описание процесса оказания услуг; - исключение участия человека в процессе принятия решения при предоставлении приоритетных государственных услуг; - единую систему сбора обратной связи от получателей услуг; - иные направления совершенствования предоставления государственных услуг. <p>Характеристика результата федерального проекта: определены новые принципы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе указанные принципы закреплены на уровне федерального законодательства</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.1	Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Кировской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально (экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов	31.12.2024	Государственные и муниципальные услуги в Кировской области предоставляются заявителям в соответствии с целевой моделью
1.2	Проведена унификация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировской области (далее – МФЦ) на основе типовых стандартов и реестров государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействие с элементами инфраструктуры электронного правительства	31.12.2024	Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на основе типовых стандартов и реестров государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ
1.3	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) на территории Кировской области	31.12.2020	Обеспечен перевод 39 видов сведений единой системы межведомственного электронного взаимодействия на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.xx
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего в органах государственной власти на базе отечественного программного обеспечения Характеристика результата федерального проекта: внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего в органах государственной власти на базе отечественного программного обеспечения		
2.1	Осуществлено плановое внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах исполнительной власти Кировской области	31.12.2024	В органах исполнительной власти Кировской области автоматизированы рабочие места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – ЕИСУКС)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: реализовано развитие и функционирование ЕИСУКС</p>		
3.1	Обеспечено использование ЕИСУКС в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо проведена интеграция региональной системы управления кадровым составом с ЕИСУКС	31.12.2024	В органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления произведено обеспечение информационного наполнения либо используется ЕИСУКС
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана платформа идентификации, включая биометрическую идентификацию, облачную квалифицированную электронную подпись, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также единое пространство доверия электронной подписи на базе Единой системы идентификации и аутентификации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: создана платформа идентификации, включая биометрическую идентификацию, облачную квалифицированную электронную подпись, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также единое пространство доверия электронной подписи на базе Единой системы идентификации и аутентификации</p>		
4.1	Обеспечено применение в Кировской области биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица	31.12.2024	Обеспечена регистрация граждан в единой биометрической системе на базе ЕСИА, а также использование облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица
4.2	Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти Кировской области и подведомственные им учреждения	31.12.2024	Увеличена доля жителей Кировской области, прошедших регистрацию в ЕСИА

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
4.3	Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ	31.12.2024	Функционирует сервис по регистрации граждан в единой биометрической системе в МФЦ
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов на Официальном интернет-портале правовой информации государственных органов Российской Федерации и организаций международного сотрудничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Повышение эффективности реализации государственных функций по направлению правовой информатизации Российской Федерации и обеспечение эффективной работы органов власти при реализации типовых функций и взаимодействия граждан и организаций с государством</p>		
5.1	Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (далее – ГСПИ) и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)	31.12.2024	Правовые акты органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления размещены на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует платформа межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией, на базе единой системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: создана и функционирует платформа межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией, на базе единой системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации</p>		
6.1	Обеспечено использование системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией из федеральной информационной системы «Единая система нормативной справочной информации» (далее – ФГИС ЕНСИ)	31.12.2024	СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией ФГИС ЕНСИ используются в деятельности органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен анализ и сопоставление информации об управлении данными в отобранных органами власти в целях разработки единых требований к управлению данными в информационных ресурсах органов власти, разработаны единые требования к управлению данными в информационных ресурсах органов власти, проведен анализ и сопоставление информации о внедрении единых требований к управлению данными в информационных ресурсах органов власти</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: оказание методологической поддержки в рамках создания и внедрения национальной системы управления данными: утверждение реестра видов данных и их владельцев среди органов власти, подготовка концепции Национальной системы управления данными (далее – НСУД), одобрение функциональных и технических требований к информационным системам НСУД, утверждение единых требований к управлению данными и их жизненным циклом, обеспечение внедрения целевой модели управления НСУД и взаимного соответствия и нормализации данных в информационных ресурсах органов власти</p>		
7.1	<p>Обеспечено использование НСУД в органах исполнительной власти Кировской области их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)</p>	31.12.2024	<p>НСУД используется в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления</p>
8	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
8.1	Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами региональной, муниципальной власти, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ФГИС ЕПГУ), включая, в случае необходимости, доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления, либо обеспечение интеграции регионального портала государственных и муниципальных услуг с функционалом ФГИС ЕПГУ	31.12.2024	В сети Интернет размещена информация, созданная органами исполнительной власти Кировской области и органами местного самоуправления, в том числе доступно получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ
9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечено создание, развитие и функционирование платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, включающей создание, развитие и функционирование единого реестра обязательных требований Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: обеспечено создание, развитие и функционирование Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, включающей создание, развитие и функционирование единого реестра обязательных требований типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности, в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников государственных органов. Исключено использование обязательных требований к проверяемым субъектам, не включенных в Единый реестр обязательных требований. Обеспечено актуализация, исключение избыточных, дублирующих и устаревших требований в проверочных листах</p>		
9.1	Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме	31.12.2024	В деятельности органов исполнительной власти Кировской области, осуществляющих контрольно-надзорные функции, используется Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
10	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечено создание, развитие и функционирование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: обеспечено создание, развитие и функционирование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций. Обеспечен сбор данных промышленного интернета вещей, их анализ и использование на основе Единой государственной платформы промышленного интернета вещей с применением поднадзорными субъектами приборов автоматического измерения показателей объектов и систем внутреннего контроля</p>		
10.1	<p>Обеспечено использование в Кировской области Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей</p>	31.12.2024	<p>В деятельности органов исполнительной власти Кировской области используется Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах</p>
11	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создано Единое окно цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС) включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: создано Единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам</p>		
11.1	<p>Обеспечено внедрение в Кировской области ЕОЦОС, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС</p>	31.12.2024	<p>В деятельности органов исполнительной власти Кировской области функционирует ЕОЦОС</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
12	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена разработка, внедрение и эксплуатация облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена разработка, внедрение и эксплуатация облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде</p>		
12.1	<p>Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)</p>	31.12.2024	<p>Сведения о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных услуг органов исполнительной власти Кировской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления, а также истории обращений за получением таких услуг доступны через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ</p>
13	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»</p>		
13.1	<p>Обеспечено применение в Кировской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда</p>	31.12.2024	<p>Платформа поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда используется в деятельности органов службы занятости на территории Кировской области</p>
14	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
14.1	Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота (далее - ЮЗЭДО) и ее сервисов в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	31.12.2024	Обеспечена подготовка и подписание документов с использованием ЮЗЭДО в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления
15	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде</p>		
15.1	Обеспечено развитие и функционирование инфраструктуры электронного правительства, в том числе переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ версии 2Х) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ версии 3Х)	31.12.2024	Обеспечена разработка 28 адаптеров для подключения к видам сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)
16	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти</p>		
16.1	Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (далее – ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	31.12.2024	Обеспечено долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах исполнительной власти Кировской области, подведомственных организациях и органах местного самоуправления

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1	бюджет Кировской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Обеспечено развитие СМЭВ на территории Кировской области	0,0	6,664	0,0	0,0	0,0	0,0	6,664
1.3.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (Кировской области))	0,0	6,597	0,0	0,0	0,0	0,0	6,597
1.3.2	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:	0,0	0,067	0,0	0,0	0,0	0,0	0,067
1.3.2.1	бюджет Кировской области	0,0	0,067	0,0	0,0	0,0	0,0	0,067
2	Внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего в органах государственной власти на базе отечественного программного обеспечения							
2.1	Осуществлено плановое внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах исполнительной власти Кировской области	<i>Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области</i>						
3	Обеспечено развитие и функционирование ЕИСУКС							
3.1	Обеспечено использование ЕИСУКС в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо проведена интеграция региональной системы управления кадровым составом с ЕИСУКС	<i>Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области</i>						
4	Создана платформа идентификации, включая биометрическую идентификацию, облачную квалифицированную электронную подпись, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также единое пространство доверия электронной подписи на базе Единой системы идентификации и аутентификации							
4.1	Обеспечено применение в Кировской области биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью	<i>Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области</i>						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица							
4.2	Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения	<i>Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области и государственного задания, доведенного до КОГАУ «МФЦ»</i>						
4.3	Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ	<i>Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области. Для реализации мероприятия потребуется выделение финансирования из средств областного бюджета в 2020-2021 годах</i>						
5	Обеспечено официальное опубликования и размещение правовых актов на Официальном интернет-портале правовой информации государственных органов Российской Федерации и организаций международного сотрудничества							
5.1	Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)	<i>Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления</i>						
6	Создана и функционирует платформа межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией, на базе единой системы межведомственного электронного взаимодействия							
6.1	Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия	<i>Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и</i>						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией ФГИС ЕСНСИ	<i>связи Кировской области и Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»</i>						
7	Проведен анализ и сопоставление информации об управлении данными в отобранных органами власти в целях разработки единых требований к управлению данными в информационных ресурсах органов власти, разработаны единые требования к управлению данными в информационных ресурсах органов власти, проведен анализ и сопоставление информации о внедрении единых требований к управлению данными в информационных ресурсах органов власти							
7.1	Обеспечено использование НСУД в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)	<i>Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области и Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»</i>						
8	Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения							
8.1	Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами региональной, муниципальной власти, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ, включая, в случае необходимости, доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления, либо обеспечить интеграцию регионального портала государственных и	<i>Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области и Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»</i>						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	муниципальных услуг с функционалом ФГИС ЕПГУ							
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено создание, развитие и функционирование платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, включающей создание, развитие и функционирование единого реестра обязательных требований Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности							
9.1	Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Обеспечено создание, развитие и функционирование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций							
10.1	Обеспечено использование в Кировской области Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей	<i>Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области</i>						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
11	Создано Единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи							
11.1	Обеспечено применение в Кировской области Единого окна цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи	<i>Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области</i>						
12	Обеспечена разработка, внедрение и эксплуатация облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде							
12.1	Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг	<i>Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области</i>						
13	Обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»							
13.1	Обеспечено применение в Кировской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	<i>Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области</i>						
14	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях							
14.1	Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота (далее - ЮЗЭДО) и ее сервисов в органах исполнительной власти Кировской	0,0	11,718	13,896	13,983	0,0	0,0	39,597

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления							
14.1.1	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:	0,0	11,718	13,896	13,983	0,0	0,0	39,597
14.1.1.1	бюджет Кировской области	0,0	11,718	13,896	13,983	0,0	0,0	39,597
15	Обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде							
15.1	Обеспечено развитие и функционирование инфраструктуры электронного правительства, в том числе переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2Х) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)	<i>Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства и Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»</i>						
16	Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти							
16.1	Обеспечено использование ЦХЭД, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	<i>Финансирование осуществляется в рамках полномочий министерства информационных технологий и связи Кировской области</i>						
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,0	18,382	13,896	13,983	0,0	0,0	46,261
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (Кировской области))		0,0	6,597	0,0	0,0	0,0	0,0	6,597
консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:		0,0	11,785	13,896	13,983	0,0	0,0	39,664
бюджет Кировской области		0,0	11,785	13,896	13,983	0,0	0,0	39,664

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Сухих А.В.	Исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи Кировской области	Курдюмов Д.А.	5
2	Администратор регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации	Сухих А.В.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор регионального проекта	Рычкова И.Н.	Начальник отдела государственных услуг	Сухих А.В.	5
Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Кировской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально (экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рычкова И.Н.	Начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	5
5	Участник регионального проекта	-	Органы исполнительной власти Кировской области, предоставляющие государственные услуги	-	10
6	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Кировской области	-	10
Проведена унификация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировской области на основе типовых стандартов и реестров государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействие с элементами инфраструктуры электронного правительства					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рычкова И.Н.	Начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8	Участник регионального проекта	Швецова Н.В.	Директор Кировского областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	Сухих А.В.	10
9	Участник регионального проекта	Ганичев А.В.	И.о. директора КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»	Сухих А.В.	20
Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) на территории Кировской области					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рычкова И.Н.	Начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	5
12	Участник регионального проекта	Ганичев А.В.	И.о. директора КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»	Сухих А.В.	20
Осуществлено плановое внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах исполнительной власти Кировской области					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попов А.В.	Начальник отдела информационной безопасности министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	5
Обеспечено использование ЕИСУКС в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо проведена интеграция региональной системы управления кадровым составом с ЕИСУКС					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	5
15	Участник регионального проекта	-	Руководители органов исполнительной власти Кировской области	-	10
16	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований	-	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обеспечено применение в Кировской области биометрической аутентификации с использованием ЕСИА либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рычкова И.Н.	Начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	5
18	Участник регионального проекта	Калинина О.Н.	Консультант отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области	Рычкова И.Н.	15
19	Участник регионального проекта	Ганичев А.В.	И.о. директора КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»	Сухих А.В.	20
Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти Кировской области и подведомственные им учреждения					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рычкова И.Н.	Начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	5
21	Участник регионального проекта	Калинина О.Н.	Консультант отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области	Рычкова И.Н.	15
22	Участник регионального проекта	Швецова Н.В.	Директор Кировского областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	Сухих А.В.	10
Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рычкова И.Н.	Начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
24	Участник регионального проекта	Швецова Н.В.	Директор Кировского областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	Сухих А.В.	10
25	Участник регионального проекта	Ганичев А.В.	И.о. директора КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»	Сухих А.В.	20
Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	5
27	Участник регионального проекта	Финченко М.С.	Руководитель Администрации Губернатора и Правительства Кировской области	Васильев И.В.	5
28	Участник регионального проекта	-	Руководители органов исполнительной власти Кировской области	-	10
29	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований	-	10
Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией ФГИС ЕСНСИ					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рычкова И.Н.	Начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
31	Участник регионального проекта	Калинина О.Н.	Консультант отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области	Рычкова И.Н.	15
32	Участник регионального проекта	Ганичев А.В.	И.о. директора КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»	Сухих А.В.	20
Обеспечено использование НСУД в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)					
33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	5
Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами региональной, муниципальной власти, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы ФГИС ЕПГУ, включая, в случае необходимости, доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления, либо обеспечить интеграцию регионального портала государственных и муниципальных услуг с функционалом ФГИС ЕПГУ					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	5
35	Участник регионального проекта	Ганичев А.В.	И.о. директора КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»	Сухих А.В.	20
36	Участник регионального проекта	-	Руководители органов исполнительной власти Кировской области	-	10
37	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Кировской области	-	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рычкова И.Н.	Начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	5
39	Участник регионального проекта	Калинина О.Н.	Консультант отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области	Рычкова И.Н.	15
Обеспечено использование в Кировской области Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	5
Обеспечено внедрение в Кировской области Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС) включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС					
41	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	5
42	Участник регионального проекта	-	Руководители органов исполнительной власти Кировской области	-	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг					
43	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рычкова И.Н.	Начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	5
44	Участник регионального проекта	Калинина О.Н.	Консультант отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области	Рычкова И.Н.	15
45	Участник регионального проекта	Ганичев А.В.	И.о. директора КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»	Сухих А.В.	20
Обеспечено применение в Кировской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда					
46	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	5
47	Участник регионального проекта	Бондарчук Р.А.	Начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области	Курдюмов Д.А.	10
Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота (далее - ЮЗЭДО) и ее сервисов в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления					
48	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	5
49	Участник регионального проекта	Финченко М.С.	Руководитель Администрации Губернатора и Правительства Кировской области	Васильев И.В.	5
50	Участник регионального проекта	-	Руководители органов исполнительной власти Кировской области	-	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
51	Участник регионального проекта	Ганичев А.В.	И.о. директора КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»	Сухих А.В.	20
52	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Кировской области	-	5
Обеспечено развитие и функционирование инфраструктуры электронного правительства, в том числе переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2Х) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)					
53	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рычкова И.Н.	Начальник отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	5
54	Участник регионального проекта	Калинина О.Н.	Консультант отдела государственных услуг министерства информационных технологий и связи Кировской области	Рычкова И.Н.	15
55	Участник регионального проекта	Ганичев А.В.	И.о. директора КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»	Сухих А.В.	20
Обеспечено использование ЦХЭД, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления					
56	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малофеев Д.А.	Заместитель министра, начальник отдела отраслевой информатизации министерства информационных технологий и связи Кировской области	Сухих А.В.	5
57	Участник регионального проекта	-	Руководители органов исполнительной власти Кировской области	-	10
58	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Кировской области	-	5

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство информационных технологий и связи Кировской области, администрация Правительства Кировской области, управление государственной службы занятости населения Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области, предоставляющие государственные услуги, главы муниципальных образований, Кировское областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»
Пояснения и комментарии	В целях обеспечения соответствия региональных и муниципальных услуг требованиям целевой модели цифровой трансформации в Кировской области для всех услуг планируется обеспечить применение преднастроенного процесса предоставления услуги на Платформе государственных сервисов. Мероприятия по подключению к преднастроенным процессам предоставления услуг на Платформе государственных сервисов будут осуществляться в рамках текущей деятельности министерства путем доработки государственной информационной системы Кировской области «Система исполнения регламентов Кировской области». Для доработки ведомственных информационных систем органов исполнительной власти (министерство образования Кировской области, министерство социального развития Кировской области и др.) потребуется выделение дополнительного финансирования

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых цифровых технологий в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1	Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Кировской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально (экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов	01.08.2019	31.12.2024	Рычкова И.Н.	Государственные и муниципальные услуги в Кировской области предоставляются заявителям в соответствии с целевой моделью	ВДЛ
1.1.1	Разработка нормативного правового акта Кировской области, закрепляющего новые принципы предоставления государственных услуг в Кировской области	01.08.2019	01.10.2019	Рычкова И.Н.	Проект постановления Правительства Кировской области	РП
1.1	Принят нормативный правовой акт Кировской области, закрепляющий новые принципы предоставления государственных услуг в Кировской области	-	01.10.2019	Рычкова И.Н.	Постановление Правительства Кировской области	К
1.2.1	Определение перечня приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Кировской области и органами местного самоуправления,	01.10.2019	20.12.2019	Рычкова И.Н.	Протокол комиссии по вопросам цифрового развития Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	подлежащих целевой цифровой трансформации					
1.2	Определен перечень приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Кировской области и органами местного самоуправления, подлежащих целевой цифровой трансформации	-	20.12.2019	Рычкова И.Н.	Протокол комиссии по вопросам цифрового развития Кировской области	К
1.3.1	Проведение анализа необходимости внесения изменений в административные регламенты предоставления приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Кировской области, подлежащих целевой цифровой трансформации	01.01.2020	20.12.2020	Рычкова И.Н., Органы исполнительной власти Кировской области, предоставляющие государственные услуги	Нормативные правовые акты Кировской области	РП
1.3	Проведен анализ необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты Кировской области в целях внедрения целевой модели предоставления государственных и муниципальных услуг	-	20.12.2020	Рычкова И.Н.	Подготовлена отчетная информация о количестве нормативных правовых актов	К
1.4.1	Внесение изменений в административные регламенты предоставления приоритетных муниципальных услуг и сервисов, оказываемых органами местного самоуправления, подлежащих целевой цифровой трансформации	01.01.2021	20.12.2021	Рычкова И.Н., главы муниципальных образований Кировской области	Муниципальные нормативные правовые акты	РП
1.4	Внесены изменения в нормативные правовые акты Кировской области в целях внедрения целевой модели предоставления государственных и муниципальных услуг	-	20.12.2021	Рычкова И.Н.	Подготовлена отчетная информация о количестве нормативных правовых актов	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2	Проведена унификация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировской области на основе типовых стандартов и реестров государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействие с элементами инфраструктуры электронного правительства	01.01.2019	31.12.2024	Рычкова И.Н.	Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на основе типовых стандартов и реестров государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ	ВДЛ
2.1.1	Обеспечение технического сопровождения и доработка автоматизированной информационной системы деятельности МФЦ	01.01.2019	20.12.2019	Швецова Н.В. Ганичев А.В.	Отчет о доработке АИС МФЦ	РП
2.1	Выполнены работы по техническому сопровождению и доработке автоматизированной информационной системы деятельности МФЦ	-	20.12.2019	Швецова Н.В. Ганичев А.В.	Отчет о доработке АИС МФЦ	К
2.2.1	Расширение перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, в соответствии с типовыми стандартами и реестрами услуг	01.01.2019	20.12.2019	Швецова Н.В.	Соглашения о взаимодействии с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, иными организациями или дополнительные соглашения к ним	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.2	Заключены соглашения о расширении перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, в соответствии с типовыми стандартами и реестрами услуг	-	20.12.2019	Швецова Н.В.	Подготовлена отчетная информация	К
2.3.1	Обеспечение технического сопровождения и доработка автоматизированной информационной системы деятельности МФЦ	01.01.2020	20.12.2020	Швецова Н.В. Ганичев А.В.	Отчет о доработке АИС МФЦ	РП
2.3	Выполнены работы по техническому сопровождению и доработке автоматизированной информационной системы деятельности МФЦ	-	20.12.2020	Швецова Н.В. Ганичев А.В.	Отчет о доработке АИС МФЦ	К
2.4.1	Расширение перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, в соответствии с типовыми стандартами и реестрами услуг	01.01.2020	20.12.2020	Швецова Н.В.	Соглашения о взаимодействии с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, иными организациями или дополнительные соглашения к ним	РП
2.4	Заключены соглашения о расширении перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, в соответствии с типовыми стандартами и реестрами услуг	-	20.12.2020	Швецова Н.В.	Подготовлена отчетная информация	К
2.5.1	Обеспечение технического сопровождения и доработка автоматизированной информационной системы деятельности МФЦ	01.01.2021	20.12.2021	Швецова Н.В. Ганичев А.В.	Отчет о доработке АИС МФЦ	РП
2.5	Выполнены работы по техническому сопровождению и доработке автоматизированной информационной системы деятельности МФЦ	-	20.12.2021	Швецова Н.В. Ганичев А.В.	Отчет о доработке АИС МФЦ	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.6.1	Расширение перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, в соответствии с типовыми стандартами и реестрами услуг	01.01.2021	20.12.2021	Швецова Н.В.	Соглашения о взаимодействии с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, иными организациями или дополнительные соглашения к ним	РП
2.6	Заключены соглашения о расширении перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, в соответствии с типовыми стандартами и реестрами услуг	-	20.12.2021	Швецова Н.В.	Подготовлена отчетная информация	К
3	Обеспечено развитие СМЭВ на территории Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	Рычкова И.Н.	Обеспечен перевод 39 видов сведений единой системы межведомственного электронного взаимодействия на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					работе с единой системой межведомственного электронного взаимодействия 3.хх	
3.1.1	Заключение контрактов на выполнение работ по переводу 39 видов сведений с учетом перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2Х) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)	01.01.2020	01.04.2020	Ганичев А.В. Рычкова И.Н.	Контракт(ы) на выполнение работ по переводу 39 видов сведений с учетом перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2Х) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)	РП
3.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	20.12.2020	Рычкова И.Н.	Подготовлена отчетная информация	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)					
3.2.1	Подписание актов о выполнении работ по переводу 39 видов сведений с учетом перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2Х) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)	01.10.2020	20.12.2020	Ганичев А.В.	Акты о выполнении работ по переводу 39 видов сведений с учетом перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2Х) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)	РП
3.2	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2020	Ганичев А.В.	Подготовлена отчетная информация	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
4	Осуществлено плановое внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах исполнительной власти Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Попов А.В.	Подготовлена отчетная информация в виде мониторинга и анализа внедрения типового автоматизированного рабочего места с органах исполнительной власти Кировской области	ВДЛ
4.1.1	Обеспечение подключения государственных информационных систем к типовому автоматизированному рабочему месту	01.01.2019	20.12.2019	Попов А.В.	Подготовлена отчетная информация в виде мониторинга и анализа количества подключенных государственных информационных систем к типовому автоматизированному рабочему месту	РП
4.1.2	Обеспечение соответствия типового автоматизированного рабочего места и серверного оборудования, используемого в информационных системах органов исполнительной власти и местного самоуправления требованиям информационной безопасности	01.01.2019	20.12.2019	Попов А.В.	Подготовлена отчетная информация в виде мониторинга и анализа соответствия типового автоматизированного рабочего места и серверного оборудования в информационных системах органов исполнительной власти и местного самоуправления	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					требованиям информационной безопасности	
4.1.3	Обеспечение использования отечественных инфраструктур и каналов связи в региональных органах власти	01.01.2019	20.12.2019	Попов А.В.	Подготовлена отчетная информация в виде мониторинга и анализа количества отечественных инфраструктур и каналов связи, используемых в региональных органах власти	РП
4.1	Обеспечено соответствие типового автоматизированного рабочего места и серверного оборудования, используемого в информационных системах органов исполнительной власти и местного самоуправления требованиям информационной безопасности	-	20.12.2019	Попов А.В.	Подготовлена отчетная информация в виде мониторинга и анализа соответствия типового автоматизированного рабочего места и серверного оборудования, используемого в информационных системах органов исполнительной власти и местного самоуправления требованиям информационной безопасности	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
4.2.1	Поддержка и обеспечение функционирования в органах исполнительной власти Кировской области автоматизированных рабочих мест государственных служащих с использованием отечественного программного обеспечения	01.01.2020	20.12.2020	Попов А.В.	Подготовлена отчетная информация о технической поддержке и обеспечении функционирования автоматизированных рабочих мест государственных служащих с использованием отечественного программного обеспечения в отчетном периоде	РП
4.2.2	Замена программного/аппаратного обеспечения на серверах информационных систем органов исполнительной власти Кировской области или переход на использование облачных сервисов отечественных производителей	01.01.2020	20.12.2020	Попов А.В.	Подготовлена отчетная информация о результатах установки отечественного программного обеспечения	РП
4.2.3	Замена сетевого оборудования, обеспечивающего обмен информацией в информационных системах органов исполнительной власти Кировской области, или привлечение отечественных провайдеров	01.01.2020	20.12.2020	Попов А.В.	Подготовлена отчетная информация	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
4.2	Обеспечена техническая поддержка автоматизированных рабочих мест государственных служащих в органах исполнительной власти Кировской области, использующих отечественное программное обеспечение	-	20.12.2020	Попов А.В.	Подготовлена отчетная информация	К
4.3.1	Поддержка и обеспечение функционирования в органах исполнительной власти Кировской области автоматизированных рабочих мест государственных служащих с использованием отечественного программного обеспечения	01.01.2021	20.12.2021	Попов А.В.	Подготовлена отчетная информация о технической поддержке и обеспечении функционирования автоматизированных рабочих мест государственных служащих с использованием отечественного программного обеспечения в отчетном периоде	РП
4.3.2	Замена программного/аппаратного обеспечения на серверах информационных систем органов исполнительной власти Кировской области или переход на использование облачных сервисов отечественных производителей	01.01.2021	20.12.2021	Попов А.В.	Подготовлена отчетная информация о результатах установки отечественного программного обеспечения	РП
4.3.3	Замена сетевого оборудования, обеспечивающего обмен информацией в информационных системах органов исполнительной власти Кировской области, или привлечение отечественных	01.01.2021	20.12.2021	Попов А.В.	Подготовлена отчетная информация	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	провайдеров					
4.3	Обеспечена техническая поддержка автоматизированных рабочих мест государственных служащих в органах исполнительной власти Кировской области, использующих отечественное программное обеспечение	-	20.12.2021	Попов А.В.	Подготовлена отчетная информация	К
5	Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ЕИСУКС) в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	01.01.2020	31.12.2024	Малофеев Д.А.	Обеспечено использование ЕИСУКС в органах государственной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	ВДЛ
5.1.1	Проведение оценки необходимых доработок региональных систем для обеспечения взаимодействия ЕИСУКС в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	01.01.2020	20.12.2020	Малофеев Д.А., руководители органов исполнительной власти Кировской области, главы муниципальных образований Кировской области	Подготовлена справочная информация о подключении органов исполнительной власти, подведомственных учреждений и органов местного самоуправления к ЕИСУКС	РП
5.1	Разработан план мероприятий по обеспечению использования ЕИСУКС в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах	-	20.12.2020	Малофеев Д.А.	Утвержден план мероприятий по обеспечению использования ЕИСУКС	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	местного самоуправления				в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	
5.2.1	Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования ЕИСУКС в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	01.01.2021	20.12.2021	Малофеев Д.А., руководители органов исполнительной власти Кировской области, главы муниципальных образований Кировской области	Подготовлена справочная информация о подключении органов исполнительной власти, подведомственных учреждений и органов местного самоуправления к ЕИСУКС	РП
5.2	Обеспечено использование ЕИСУКС в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	-	20.12.2021	Малофеев Д.А.	Подготовлен отчет об использовании ЕИСУКС в органах государственной власти Кировской области	К
5.3.1	Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования ЕИСУКС в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	01.01.2022	20.12.2022	Малофеев Д.А., руководители органов исполнительной власти Кировской области, главы муниципальных образований	Подготовлена справочная информация о подключении органов исполнительной власти, подведомственных учреждений и органов местного самоуправления к	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
				Кировской области	ЕИСУКС	
5.3	Обеспечено использование ЕИСУКС в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	-	20.12.2022	Малофеев Д.А.	Подготовлен отчет об использовании ЕИСУКС в органах государственной власти Кировской области	К
6	Обеспечено применение в Кировской области биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе ЕСИА либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица	01.08.2019	31.12.2024	Рычкова И.Н.	Обеспечена регистрация граждан в единой биометрической системе на базе ЕСИА, а также использование облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица	ВДЛ
6.1.1	Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования на территории Кировской области ЕСИА либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица	01.08.2019	20.12.2019	Калинина О.Н. Поповенко Д.А.	Подготовлена отчетная информация о количестве проведенных организационно-технических мероприятиях в целях обеспечения использования на территории Кировской области ЕСИА либо иной системы идентификации и аутентификации в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					соответствии с законодательством Российской Федерации	
6.1	Обеспечено использование на территории Кировской области ЕСИА либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица	-	20.12.2019	Рычкова И.Н.	Подготовлена отчетная информация в виде мониторинга и анализа использования на территории Кировской области ЕСИА либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации	К
6.2.1	Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования на территории Кировской области ЕСИА либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица	01.01.2020	20.12.2020	Калинина О.Н. Ганичев А.В.	Подготовлена отчетная информация о количестве проведенных организационно-технических мероприятиях в целях обеспечения использования на территории Кировской области ЕСИА либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
6.2	Обеспечено использование на территории Кировской области ЕСИА либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица	-	20.12.2020	Рычкова И.Н.	Подготовлена отчетная информация в виде мониторинга и анализа использования на территории Кировской области ЕСИА либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации	К
6.3.1	Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования на территории Кировской области ЕСИА либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица	01.01.2021	20.12.2021	Калинина О.Н. Ганичев А.В.	Подготовлена отчетная информация о количестве проведенных организационно-технических мероприятиях в целях обеспечения использования на территории Кировской области ЕСИА либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации	РП
6.3	Обеспечено использование на территории Кировской области ЕСИА либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с	-	20.12.2021	Рычкова И.Н.	Подготовлена отчетная информация в виде мониторинга и анализа использования на	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица				территории Кировской области ЕСИА либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации	
6.4.1	Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования на территории Кировской области ЕСИА либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица	01.01.2022	20.12.2022	Калинина О.Н. Ганичев А.В.	Подготовлена отчетная информация о количестве проведенных организационно-технических мероприятиях в целях обеспечения использования на территории Кировской области ЕСИА либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации	РП
6.4	Обеспечено использование на территории Кировской области ЕСИА либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля»	-	20.12.2022	Рычкова И.Н.	Подготовлена отчетная информация в виде мониторинга и анализа использования на территории Кировской области ЕСИА либо иной системы идентификации и аутентификации в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	гражданина, юридического лица				соответствии с законодательством Российской Федерации	
7	Обеспечена регистрация граждан в ЕСИА, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти Кировской области и подведомственные им учреждения	01.08.2019	31.12.2024	Рычкова И.Н.	Увеличена доля жителей Кировской области, прошедших регистрацию в ЕСИА	ВДЛ
7.1.1	Обеспечение функционирования центров подтверждения учетной записи ЕСИА на базе органов исполнительно власти Кировской области, органов местного самоуправления	01.08.2019	20.12.2019	Калинина О.Н.	Подготовлена отчетная информация о количестве функционирующих центров подтверждения учетной записи ЕСИА на базе органов исполнительно власти Кировской области, органов местного самоуправления	РП
7.1	Доля жителей Кировской области в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА, составляет не менее 70%	-	20.12.2019	Калинина О.Н.	Подготовлена отчетная информация о доле жителей Кировской области в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА, составляет не менее 70%	К
7.2.1	Обеспечение возможности регистрации граждан в ЕСИА, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных	01.08.2019	20.12.2019	Швецова Н.В.	Подготовлена отчетная информация (данные Ситуационного центра в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	услуг в МФЦ				разрезе центров обслуживания)	
7.2	Возможность регистрации граждан в ЕСИА обеспечена во всех территориальных отделах КОГАУ «МФЦ»	-	20.12.2019	Швецова Н.В.	Подготовлена отчетная информация (данные Ситуационного центра в разрезе центров обслуживания)	К
7.3.1	Обеспечение функционирования центров подтверждения учетной записи ЕСИА на базе органов исполнительно власти Кировской области, органов местного самоуправления	01.01.2020	20.12.2020	Калинина О.Н.	Подготовлена отчетная информация о количестве функционирующих центров подтверждения учетной записи ЕСИА на базе органов исполнительно власти Кировской области, органов местного самоуправления	РП
7.3	Доля жителей Кировской области в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА, составляет не менее 80%	-	20.12.2020	Калинина О.Н.	Подготовлена отчетная информация о доле жителей Кировской области в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА, составляет не менее 80%	К
7.4.1	Обеспечение функционирования центров подтверждения учетной записи ЕСИА на базе органов исполнительно власти Кировской области, органов местного самоуправления	01.01.2021	20.12.2021	Калинина О.Н.	Подготовлена отчетная информация о количестве функционирующих	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					центров подтверждения учетной записи ЕСИА на базе органов исполнительно власти Кировской области, органов местного самоуправления	
7.4	Доля жителей Кировской области в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА, составляет не менее 85%	-	20.12.2021	Калинина О.Н.	Подготовлена отчетная информация о доле жителей Кировской области в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА, составляет не менее 85%	К
7.5.1	Обеспечение функционирования центров подтверждения учетной записи ЕСИА на базе органов исполнительно власти Кировской области, органов местного самоуправления	01.01.2022	20.12.2022	Калинина О.Н.	Подготовлена отчетная информация о количестве функционирующих центров подтверждения учетной записи ЕСИА на базе органов исполнительно власти Кировской области, органов местного самоуправления	РП
7.5	Доля жителей Кировской области в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА, составляет не менее 85%	-	20.12.2022	Рычкова И.Н.	Подготовлена отчетная информация о доле жителей Кировской области в возрасте	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					старше 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА, составляет не менее 85%	
8	Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ	01.01.2021	31.12.2024	Рычкова И.Н.	Функционирует сервис по регистрации граждан в единой биометрической системе в МФЦ	ВДЛ
8.1.1	Проведены организационно-технические мероприятия в целях возможности регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ	01.01.2021	20.12.2021	Швецова Н.В. Ганичев А.В.	Подготовлена отчетная информация о внедрении системы регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ	РП
8.1	Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ	-	20.12.2021	Рычкова И.Н.	Подготовлен отчет о количестве зарегистрированных пользователей в единой системе в МФЦ	К
9	Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)	01.01.2020	31.12.2024	Малофеев Д.А.	Повышена эффективность реализации государственных функций по направлению правовой информатизации Российской Федерации и обеспечена эффективная работа органов власти	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					при реализации типовых функций и взаимодействия граждан и организаций с государством	
9.1.1	Проведение оценки необходимости доработки систем электронного документооборота, используемых органами исполнительной власти Кировской области и органами местного самоуправления Кировской области для опубликования нормативных правовых актов в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)	01.01.2020	20.12.2020	Малофеев Д.А., Киселев С.А., руководители органов исполнительной власти Кировской области, главы муниципальных образований Кировской области	Подготовлена справочная информация о необходимых доработках используемых для ведения базы нормативных правовых актов информационных систем	РП
9.1	Сформирована потребность в доработке систем электронного документооборота, используемых органами исполнительной власти Кировской области и органами местного самоуправления Кировской области для опубликования нормативных правовых актов в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)	-	20.12.2020	Малофеев Д.А.	Сформирован перечень необходимых организационно-технические мероприятия в целях официального опубликования правовых актов органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления в электронной форме через	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					цифровую платформу ГСПИ	
9.2.1	Проведены организационно-технические мероприятия в целях официального опубликования правовых актов органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ	01.01.2021	20.12.2021	Малофеев Д.А., Киселев С.А., руководители органов исполнительной власти Кировской области, главы муниципальных образований Кировской области	Подготовлен отчет проведен о проведенных организационно-технические мероприятиях	РП
9.2	Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)	-	20.12.2021	Малофеев Д.А.	Подготовлен отчет о размещении правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации»	К
9.3.1	Проведены организационно-технические мероприятия в целях официального опубликования правовых актов органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ	01.01.2022	20.12.2022	Малофеев Д.А., Киселев С.А., руководители органов исполнительной власти Кировской области, главы муниципальных образований	Подготовлен отчет проведен о проведенных организационно-технические мероприятиях	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
				Кировской области		
9.3	Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)	-	20.12.2022	Малофеев Д.А.	Подготовлен отчет о размещении правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации»	К
10	Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией ФГИС ЕСНСИ	01.08.2019	31.12.2024	Рычкова И.Н.	СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации – ЕСНСИ) используются в деятельности органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления	ВДЛ
10.1.1	Проведение организационно-технические мероприятия в целях обеспечения использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе ФГИС ЕСНСИ	01.08.2019	20.12.2019	Калинина О.Н. Поповенко Д.А.	Подготовлена отчетная информация о количестве проведенных организационно-технических	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					мероприятий в целях обеспечения использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе ФГИС ЕСНСИ	
10.1	Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе ФГИС ЕСНСИ	-	20.12.2019	Рычкова И.Н.	Подготовлена отчетная информация в виде мониторинга и анализа использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе ФГИС ЕСНСИ	К
10.2.1	Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе ФГИС ЕСНСИ	01.01.2020	20.12.2020	Калинина О.Н. Ганичев А.В.	Подготовлена отчетная информация о количестве проведенных организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					взаимодействия обмена данными, в том числе ФГИС ЕСНСИ	
10.2	Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе ФГИС ЕСНСИ	-	20.12.2020	Рычкова И.Н.	Подготовлена отчетная информация в виде мониторинга и анализа использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе ФГИС ЕСНСИ	К
10.3.1	Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе ФГИС ЕСНСИ	01.01.2021	20.12.2021	Калинина О.Н. Ганичев А.В.	Подготовлена отчетная информация о количестве проведенных организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе ФГИС ЕСНСИ	РП
10.3	Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе	-	20.12.2021	Рычкова И.Н.	Подготовлена отчетная информация в виде мониторинга и анализа	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	ФГИС ЕСНСИ				использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе ФГИС ЕСНСИ	
11	Обеспечено использование Национальной системы управления данными (НСУД) в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	01.07.2020	31.12.2024	Малофеев Д.А	Обеспечено использование НСУД в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечена интеграция региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)	ВДЛ
11.1.1	Проведение оценки необходимых доработок региональных и муниципальных информационных систем для обеспечения	01.07.2020	20.12.2020	Малофеев Д.А	Подготовлен отчет об оценке необходимых мероприятий для	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	взаимодействия с НСУД				использования НСУД в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	
11.1	Подготовлен план мероприятий по приведению региональных и муниципальных информационных систем в соответствие для обеспечения взаимодействия с НСУД	-	20.12.2020	Малофеев Д.А	Разработан и утвержден план мероприятий по приведению региональных и муниципальных информационных систем в соответствие для обеспечения взаимодействия с НСУД	К
11.2.1	Организована доработка региональных и муниципальных информационных систем для обеспечения взаимодействия с НСУД	01.01.2021	20.12.2021	Малофеев Д.А	Подготовлен отчет о проведенных технических мероприятиях для использования НСУД в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
11.2	Обеспечено использование НСУД в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	-	20.12.2021	Малофеев Д.А	Подготовлен отчет об использовании НСУД в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	К
11.3.1	Организована доработка региональных и муниципальных информационных систем для обеспечения взаимодействия с НСУД	01.01.2022	20.12.2022	Малофеев Д.А	Подготовлен отчет о проведенных технических мероприятиях для использования НСУД в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	РП
11.3	Обеспечено использование НСУД в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	-	20.12.2022	Малофеев Д.А	Подготовлен отчет об использовании НСУД в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
12	Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами региональной, муниципальной власти, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ, включая, в случае необходимости, доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления, либо обеспечение интеграции регионального портала государственных и муниципальных услуг с функционалом ФГИС ЕПГУ	01.01.2020	31.12.2024	Малофеев Д.А.	Разработан план перевода сайтов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области на единый интерфейс	ВДЛ
12.1.1	Проведение оценки потребности в доработке интерфейсов сайтов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления	01.01.2020	20.12.2020	Малофеев Д.А., Ганичев А.В., органы исполнительной власти Кировской области, органы местного самоуправления Кировской области	Проведен анализ существующих официальных сайтов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области	РП
12.1	Сформирована потребность в доработке интерфейсов сайтов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления	-	20.12.2020	Малофеев Д.А.	Подготовлен отчет о соответствии интерфейсов сайтов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления	
12.2.1	Приведение в соответствие с требованиями стандарта визуально-графического оформления официальных информационных сайтов Правительства Кировской области, органов исполнительной власти Кировской области, либо обеспечение интеграции регионального портала государственных и муниципальных услуг с функционалом ФГИС ЕПГУ	01.01.2021	20.12.2021	Малофеев Д.А., Ганичев А.В., органы исполнительной власти Кировской области, органы местного самоуправления Кировской области	Разработан план перевода сайтов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области на единый интерфейс	РП
12.2	Обеспечен доступ граждан к информации, созданной органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Кировской области, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ	-	20.12.2021	Малофеев Д.А.	Сайты органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области приведены в соответствие с требованиями стандарта визуально-графического оформления	К
12.3.1	Приведение в соответствие с требованиями стандарта визуально-графического оформления официальных информационных сайтов Правительства Кировской области, органов исполнительной власти Кировской области, либо	01.01.2022	20.12.2022	Малофеев Д.А., Ганичев А.В., органы исполнительной власти Кировской	Разработан план перевода сайтов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	обеспечение интеграции регионального портала государственных и муниципальных услуг с функционалом ФГИС ЕПГУ			области, органы местного самоуправления Кировской области	Кировской области на единый интерфейс	
12.3	Обеспечен доступ граждан к информации, созданной органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Кировской области, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ	-	20.12.2022	Малофеев Д.А.	Сайты органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области приведены в соответствие с требованиями стандарта визуально-графического оформления	К
13	Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора» (далее – ТОР КНД), формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме	01.08.2019	31.12.2024	Рычкова И.Н.	В деятельности органов исполнительной власти Кировской области, осуществляющих контрольно-надзорные функции, используется Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности	ВДЛ
13.1.1	Проведение организационно-технических мероприятий в целях подключения органов исполнительной власти Кировской области, осуществляющих контрольно-надзорные	01.08.2019	20.12.2019	Калинина О.Н.	Подготовлена отчетная информация о проведенных организационно-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	функции, к личным кабинетам Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора)				технических мероприятиях в целях подключения органов исполнительной власти Кировской области, осуществляющих контрольно-надзорные функции, к личным кабинетам ТОР КНД	
13.1	Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме	-	20.12.2019	Рычкова И.Н	Подготовлена отчетная информация о предоставлении личных кабинетов в ТОР КНД для органов исполнительной власти	К
13.2.1	Проведение организационно-технических мероприятий в целях подключения органов исполнительной власти Кировской области, осуществляющих контрольно-надзорные функции, к личным кабинетам Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля	01.01.2019	20.12.2020	Калинина О.Н.	Подготовлена отчетная информация о проведенных организационно-технических мероприятиях в целях подключения органов исполнительной власти Кировской области, осуществляющих	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	(надзора)				контрольно-надзорные функции, к личным кабинетам ТОР КНД	
13.2	Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме	-	20.12.2020	Рычкова И.Н	Подготовлена отчетная информация о предоставлении личных кабинетов в ТОР КНД для органов исполнительной власти	К
13.3.1	Проведение организационно-технических мероприятий в целях подключения органов исполнительной власти Кировской области, осуществляющих контрольно-надзорные функции, к личным кабинетам Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора)	01.01.2021	20.12.2021	Калинина О.Н.	Подготовлена отчетная информация о проведенных организационно-технических мероприятиях в целях подключения органов исполнительной власти Кировской области, осуществляющих контрольно-надзорные функции, к личным кабинетам ТОР КНД	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
13.3	Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме	-	20.12.2021	Рычкова И.Н	Подготовлена отчетная информация о предоставлении личных кабинетов в ТОР КНД для органов исполнительной власти	К
14	Обеспечено использование в Кировской области Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий	01.01.2021	31.12.2024	Малофеев Д.А. Рычкова И.Н.	Обеспечено использование в Кировской области Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо обеспечение интеграции	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей	
14.1.1	Проведение анализа имеющихся в регионе решениях в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей	01.01.2021	30.06.2021	Малофеев Д.А. Рычкова И.Н.	Подготовлен перечень имеющихся в регионе решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей	РП
14.1	Определена необходимость интеграции региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий	-	30.06.2021	Малофеев Д.А.	Подготовлен отчет об имеющихся в регионе решениях в сфере сбора данных промышленного интернета вещей	К
14.2.1	Подготовка плана использования в Кировской области Единой государственной платформы	01.06.2021	20.12.2021	Малофеев Д.А. Рычкова И.Н.	Определение перечня организационно-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий				технических мероприятий в целях обеспечения использования Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей	
14.2	Утвержден план использования в Кировской области Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий	-	20.12.2021	Малофеев Д.А.	Утвержден план использования в Кировской области Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий, включающий перечень организационно-технических мероприятий	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
14.3.1	Реализация мероприятий плана использования в Кировской области Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий	01.01.2022	20.12.2022	Малофеев Д.А. Рычкова И.Н.	Определение перечня организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей	РП
14.3	Обеспечена реализация плана использования в Кировской области Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий	-	20.12.2022	Малофеев Д.А.	Подготовлен отчет о реализации плана использования в Кировской области Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
15	Обеспечено внедрение в Кировской области ЕОЦОС, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС	01.01.2020	31.12.2024	Малофеев Д.А.	Обеспечено внедрение в Кировской области ЕОЦОС включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС	ВДЛ
15.1.1	Проведение оценки потребности в доработке региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС	01.01.2020	01.06.2020	Малофеев Д.А.	Подготовлен отчет о возможности интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС	РП
15.1.2	Разработка плана внедрения в Кировской области ЕОЦОС	01.06.2020	20.12.2020	Малофеев Д.А., руководители органов исполнительной власти Кировской области	Подготовлен проект план внедрения в Кировской области ЕОЦОС	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
15.1	Разработан план внедрения в Кировской области ЕОЦОС	-	20.12.2020	Малофеев Д.А.	Утвержден план внедрения в Кировской области ЕОЦОС	К
15.2.1	Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования в Кировской области ЕОЦОС	01.01.2021	20.12.2021	Малофеев Д.А., руководители органов исполнительной власти Кировской области	Подготовлен отчет реализации плана внедрения в Кировской области ЕОЦОС	РП
15.2	Обеспечено использование в Кировской области федерального решения ЕОЦОС	-	20.12.2021	Малофеев Д.А.	Принят нормативный правовой акт, регламентирующий работу сотрудников ОИВ в ЕОЦОС и порядок обработки обращений, поступивших из ЕОЦОС	К
15.3.1	Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования в Кировской области ЕОЦОС	01.01.2022	20.12.2022	Малофеев Д.А., руководители органов исполнительной власти Кировской области	Подготовлен отчет реализации плана внедрения в Кировской области ЕОЦОС	РП
15.3	Обеспечено использование в Кировской области федерального решения ЕОЦОС	-	20.12.2022	Малофеев Д.А.	Принят нормативный правовой акт, регламентирующий работу сотрудников ОИВ в ЕОЦОС и порядок обработки обращений, поступивших из ЕОЦОС	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
16	Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг	01.01.2021	31.12.2024	Рычкова И.Н.	Сведения о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных услуг органов исполнительной власти Кировской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления, а также истории обращений за получением таких услуг доступны через единый личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг	ВДЛ
16.1.1	Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг	01.01.2021	20.12.2021	Калинина О.Н. Ганичев А.В.	Подготовлена справочная информация об организационно-технических мероприятиях в целях обеспечения предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					через единый личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг	
16.1	Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг	-	20.12.2021	Рычкова И.Н.	Подготовлена аналитическая справка о реализации обеспечения предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг	К
17	Обеспечено применение в Кировской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»	01.01.2020	31.12.2024	Малофеев Д.А.	Обеспечено применение в Кировской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					регулирования рынка труда	
17.1.1	Разработка плана внедрения в Кировской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	01.01.2020	20.12.2020	Малофеев Д.А. Бондарчук Р.А.	Подготовлен проект плана мероприятий по использованию в Кировской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	РП
17.1	Разработан план мероприятий по использованию в Кировской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	-	20.12.2020	Малофеев Д.А.	Утвержден план мероприятий по использованию в Кировской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					мониторинга и регулирования регионального рынка труда	
17.2.1	Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования в Кировской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	01.01.2021	20.12.2021	Малофеев Д.А. Бондарчук Р.А.	Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях в целях обеспечения использования в Кировской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»	РП
17.2	Обеспечено применение в Кировской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	-	20.12.2021	Малофеев Д.А.	Подготовлен отчет об использовании в Кировской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
17.3.1	Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования в Кировской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	01.01.2022	20.12.2022	Малофеев Д.А. Бондарчук Р.А.	Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях в целях обеспечения использования в Кировской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»	РП
17.3	Обеспечено применение в Кировской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	-	20.12.2022	Малофеев Д.А.	Подготовлен отчет об использовании в Кировской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»	К
18	Обеспечено использование платформы ЮЗЭДО и ее сервисов в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	01.01.2019	31.12.2024	Малофеев Д.А.	Обеспечена возможность подключения к СЭД-ПКО для органов местного самоуправления области,	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					государственных и муниципальных учреждений	
18.1.1	Обеспечение перехода органов исполнительной власти Кировской области на новую систему ЮЗЭДО на базе отечественной платформы	01.01.2019	20.12.2019	Малофеев Д.А., Киселев С.А., Поповенко Д.А. Руководители органов исполнительной власти Кировской области	Все органы исполнительной власти Кировской области используют в своей деятельности СЭД-ПКО	РП
18.1	Введена в опытную эксплуатацию СЭД-ПКО во всех органах исполнительной власти Кировской области	-	20.12.2019	Малофеев Д.А., Киселев С.А.	Издан нормативный правовой акт о переходе на использование СЭД-ПКО в Правительстве Кировской области	К
18.2.1	Проработка вопроса подключения к СЭД-ПКО подведомственных органам исполнительной власти Кировской области учреждений, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области и муниципальных учреждений	01.01.2020	20.12.2020	Малофеев Д.А., Ганичев А.В., главы муниципальных образований Кировской области	Обеспечена возможность подключения к СЭД-ПКО для органов местного самоуправления области, государственных и муниципальных учреждений	РП
18.2	Обеспечено использование СЭД-ПКО заинтересованными государственными учреждениями, органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Кировской области	-	20.12.2020	Малофеев Д.А.	Заинтересованные организации подключены к СЭД-ПКО	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
18.3.1	Обеспечение интеграции СЭД-ПКО с федеральной платформой ЮЗЭДО	01.01.2021	20.12.2021	Малофеев Д.А.	Обеспечено подключения СЭД-ПКО к платформе ЮЗЭДО	РП
18.3	Обеспечено использование платформы ЮЗЭДО и ее сервисов в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	-	20.12.2021	Малофеев Д.А., Руководители органов исполнительной власти Кировской области	Обеспечено подключения СЭД-ПКО к платформе ЮЗЭДО	К
18.4.1	Обеспечение интеграции СЭД-ПКО с федеральной платформой ЮЗЭДО	01.01.2022	20.12.2022	Малофеев Д.А.	Обеспечено подключение СЭД-ПКО к платформе ЮЗЭДО	РП
18.4	Обеспечена интеграция СЭД-ПКО с федеральной платформой ЮЗЭДО	-	20.12.2022	Малофеев Д.А., Руководители органов исполнительной власти Кировской области	Обеспечено подключение СЭД-ПКО к платформе ЮЗЭДО	К
19	Обеспечено развитие и функционирование инфраструктуры электронного правительства, в том числе переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2 X) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 3X)	01.08.2019	31.12.2024	Рычкова И.Н.	Обеспечена разработка адаптеров для подключения к видам сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 3X)	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
19.1.1	Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2.X) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 3.X) и разработке новых видов сведений в СМЭВ 3.X	01.08.2019	20.12.2019	Калинина О.Н. Ганичев А.В.	Подготовлена отчетная информация	РП
19.1	Обеспечено развитие и функционирование инфраструктуры электронного правительства, в том числе переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2X) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 3X)	-	20.12.2019	Калинина О.Н. Ганичев А.В.	Подготовлена аналитическая справка о реализации функционирование инфраструктуры электронного правительства, в том числе переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2X) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 3X)	
19.2.1	Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2.X) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 3.X) и разработке новых видов сведений в СМЭВ 3.X	01.01.2020	20.12.2020	Калинина О.Н. Ганичев А.В.	Подготовлена отчетная информация	РП
19.2	Обеспечено развитие и функционирование инфраструктуры электронного правительства, в том числе переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2X) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 3X)	-	20.12.2020	Калинина О.Н. Ганичев А.В.	Подготовлена аналитическая справка о реализации функционирование инфраструктуры электронного правительства, в том числе переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов Единой системы межведомственного электронного	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					взаимодействия (СМЭВ версии 2Х) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)	
19.3.1	Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2.Х) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 3.Х) и разработке новых видов сведений в СМЭВ 3.Х	01.01.2021	20.12.2021	Калинина О.Н. Ганичев А.В.	Подготовлена отчетная информация	РП
19.3	Обеспечено развитие и функционирование инфраструктуры электронного правительства, в том числе переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2Х) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного	-	20.12.2021	Калинина О.Н. Ганичев А.В.	Подготовлена аналитическая справка о реализации функционирование инфраструктуры электронного правительства, в том числе переход с межведомственного	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)				взаимодействия посредством сервисов Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2Х) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)	
20	Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД) в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	01.01.2021	31.12.2024	Малофеев Д.А.	Обеспечено использование ЦХЭД, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					самоуправления	
20.1.1	Проведение оценки потребности в доработке региональных решений в сфере цифровой обратной связи для интеграции с ЦХЭД	01.01.2021	30.06.2021	Малофеев Д.А., руководители органов исполнительной власти Кировской области, главы муниципальных образований Кировской области	Подготовлена справочная информация о проведенных мероприятиях в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления в целях использования ЦХЭД	РП
20.1	Сформирована потребность в доработке региональных информационных систем хранения электронных документов для интеграции с ЦХЭД	-	30.06.2021	Малофеев Д.А.	Подготовлен отчет об используемых в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления информационных системах хранения электронных документов	К
20.2.1	Подготовка плана использования в Кировской области ЦХЭД, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	30.06.2021	20.12.2021	Малофеев Д.А., руководители органов исполнительной власти Кировской области, главы муниципальных	Сформирован перечень организационно-технических мероприятий, необходимых для обеспечения использования ЦХЭД	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
				образований Кировской области		
20.2	Разработан план использования в Кировской области ЦХЭД, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	-	20.12.2021	Малофеев Д.А.	Утвержден план использования в Кировской области ЦХЭД, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	К
20.3.1	Реализация плана использования в Кировской области ЦХЭД	01.01.2022	20.12.2022	Малофеев Д.А., руководители органов исполнительной власти Кировской области, главы муниципальных образований Кировской области	Организована реализация плана использования в Кировской области ЦХЭД	РП
20.3	Реализован план использования в Кировской области ЦХЭД	01.01.2022	20.12.2022	Малофеев Д.А., руководители	Реализован план использования в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
				органов исполнительной власти Кировской области, главы муниципальных образований Кировской области	Кировской области ЦХЭД	

¹ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

РП – Руководитель регионального проекта

К – Куратор регионального проекта

МЕТОДИКА**расчета обязательных показателей регионального проекта «Цифровое государственное управление»**

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами исполнительной власти Кировской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Кировской области и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде (N), %							
1	$N = \frac{ОБР_1}{ОБР_2} * 100\%$	<p>ОБР₂ – общее число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в государственные и муниципальные органы и бюджетные учреждения, шт.</p> <p>ОБР₁ - число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в государственные и муниципальные органы и бюджетные учреждения, направленных в электронной форме через сеть «Интернет», шт.</p>	Ежегодно в рамках запросов в адрес Росстат о предоставлении статданных	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	по Кировской области	до 1 марта года, следующего за отчетным	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Кировской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Кировской области и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) (N), %							
2	$N = \frac{ПГС_1}{ПГС_2} * 100\%$	<p>ПГС₂ – общее число приоритетных государственных услуг и сервисов по утвержденному перечню, ед.</p> <p>ПГС₁ – число приоритетных государственных услуг и сервисов из утвержденного перечня, предоставляемых без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), ед.</p>	Ежегодная ведомственная отчетность	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	по Кировской области	до 1 марта года, следующего за отчетным	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Кировской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Кировской области и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году (N), %							
3	$N = \frac{OTK_1}{OTK_2} * 100\%$	<p>OTK₂ – число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов в 2018 году, шт.</p> <p>OTK₁ – число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов текущем году, шт.</p>	Ежегодная ведомственная отчетность	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	по Кировской области	до 1 марта года, следующего за отчетным	
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований области и организаций, находящихся в собственности Кировской области и муниципальной собственности (N), %							
4	$N = \frac{MB_1}{MB_2} * 100\%$	<p>MB₂ – общее число исходящих документов, направленных между государственными, муниципальными органами и бюджетными учреждениями, шт.</p> <p>MB₁ – число документов, направленных</p>	Ежегодная ведомственная отчетность	Министерство информационных технологий и связи Кировской области	по Кировской области	до 1 марта года, следующего за отчетным	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		посредством внутриведомственного и межведомственного ЮЗЭДО					
