

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия на территории Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Сохранение биоразнообразия		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение биоразнообразия	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чурин Александр Анатольевич, Председатель Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Албегова Алла Викторовна, министр охраны окружающей среды Кировской области		
Администратор регионального проекта	Харитоновна Надежда Викторовна, начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 27.12.2019 № 731-П		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Сохранение биологического разнообразия на территории Кировской области, в том числе посредством создания к концу 2024 года не менее 5 новых особо охраняемых природных территорий регионального значения

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значе- ние	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Увеличена площадь особо охраняемых природных территорий										
1	Площадь особо охраняемых природных территорий Кировской области, тыс.га (нарастающим итогом)	основной	322,4	31.12.2019	-	341,6	350	382	394	402
Количество особо охраняемых природных территорий федерального значения										
2	Количество вновь созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения Кировской области, единиц	основной	-	31.12.2018	-	-	1	0	2	2
Индекс численности ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных										
3	Доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Кировской области и обитающих на особо охраняемых природных территориях регионального значения, в общем количестве видов, занесенных в Красную книгу Кировской области, % (нарастающим итогом)	дополни- тельный	60	31.12.2018	-	-	62	65	66	68

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значе- ние	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Увеличение количества посетителей на особо охраняемых природных территориях										
4	Количество созданных элементов инфраструктуры экологического туризма в Кировской области, единиц	дополни- тельный	-	31.12.2018	-	-	-	3	3	-

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование и реализация долговременной государственной политики, направленной на защиту и воспроизводство природно-экологического потенциала Российской Федерации, повышение уровня экологического образования и экологической культуры граждан		
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечено совершенствование нормативно-правового регулирования, методического обеспечения и инструментария для создания и функционирования ООПТ и сохранения биоразнообразия, включая редкие виды.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2020 года с привлечением экспертного сообщества разработаны нормативно-правовые и методические основы и инструментарий для создания эффективного управления системой ООПТ и осуществления основных направлений деятельности ФГБУ ООПТ, сохранения биоразнообразия, в том числе редких видов, а также методика расчета показателей федерального проекта</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.1	Оптимизированы Концепция развития особо охраняемых природных территорий Кировской области и Перспективная схема развития особо охраняемых природных территорий Кировской области на период до 2030 года	31.12.2019	Подготовлены и внесены изменения в Концепцию развития особо охраняемых природных территорий Кировской области и Перспективную схему развития особо охраняемых природных территорий Кировской области, утвержденные распоряжением Правительства Кировской области от 26.04.2013 № 109. К концу 2019 года принят 1 нормативно-правовой акт
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): увеличение площади особо охраняемых природных территорий не менее чем на 5 млн. га			
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года площадь ООПТ увеличена не менее чем на 5 млн.га за счет создания не менее 24 новых ООПТ.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года создано 24 новых ООПТ общей площадью не менее 5 млн. га</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.1.	Увеличена общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения Кировской области до 3,34% от площади Кировской области	31.12.2024	Создано 5 новых ООПТ регионального значения общей площадью не менее 60 тыс.га. Расширена площадь существующей ООПТ не менее чем на 26 тыс.га. Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения составит (нарастающим итогом): На 31.12.2019 – 322,4 га (2,68% от площади области); На 31.12.2020 – 341,6 га (2,83 %); На 31.12.2021 – 350га (2,91%); На 31.12.2022 – 382 га (3,17%); На 31.12.2023 – 394 га (3,27 %); На 31.12.2024 – 402 га (3,34 %).
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 24 ООПТ (в том числе ранее созданных) и по организационно-техническому обеспечению ООПТ. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 24 ООПТ и их организационно-техническому обеспечению.		
3.1	Внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 137 ранее созданных особо охраняемых природных территориях регионального значения	31.12.2022	Завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 137 ранее созданных особо охраняемых природных территориях регионального значения В 2020 году в ЕГРН будут внесены сведения по 25 ООПТ регионального значения; в 2021 году – 68; в 2022 году – 44

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных			
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в Перечень, увеличена их численность.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 2024 году реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких видов животных, включенных в Перечень, направленные на сохранение и увеличение численности их популяций (не менее 10)</p>		
4.1.	<p>Реализованы мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания на особо охраняемых природных территориях Кировской области для видов, занесенных в Красную книгу Кировской области (не менее 178 видов)</p>	31.12.2024	<p>Обеспечено территориальной охраной и комплексом правовых мер не менее 68% редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, обитающих на территории Кировской области.</p> <p>К концу 2021 года проведено обследование по выявлению и оценке состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области на территории северо-восточной части Кировской области. К концу 2022 года проведено обследование северо-западной части Кировской области. К концу 2023 года проведены обследования юго-западной и юго-восточной части Кировской области. К концу 2024 года проведено обследование центральной части Кировской области</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): увеличение количества посетителей на ООПТ не менее, чем на 4 млн. человек			
5.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): сформирована методологическая, нормативная и методическая база по созданию инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках и продвижению комплексного туристического продукта на российском и международном рынках.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны и утверждены: методические указания, обеспечивающие реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках, включающие требования к инфраструктуре; стратегия развития экологического туризма в ООПТ и продвижения экотуристского продукта; определены основные понятия в сфере экологического туризма; созданы условия по привлечению частного капитала в создание инфраструктуры экологического туризма в национальных парках и территориях, прилегающих к ним</p>		
5.1.	Сформирована методологическая и методическая основа для проведения мероприятий по организации экологического туризма на территории заказника регионального значения «Пижемский»	31.12.2021	К концу 2021 года разработаны и утверждены методические рекомендации по созданию инфраструктуры для организации экологического туризма на территории заказника регионального значения «Пижемский»
6.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создана и развита инфраструктура для экологического туризма в национальных парках, в том числе с привлечением внебюджетного финансирования.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечена реализация мероприятий по созданию и реконструкции туристской инфраструктуры национальных парков за счет средств федерального бюджета, включая: объекты безопасной, доступной, комфортной среды размещения для лиц с ограниченными возможностями здоровья; объекты туристской инфраструктуры в национальных парках, включая туристические тропы и маршруты. Обеспечено привлечение частного капитала к созданию и развитию туристской инфраструктуры в национальных парках.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
6.1.	Созданы условия для развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения Кировской области	31.12.2023	Проведена реконструкция визит-центра в государственном природном заказнике «Былина», создано 6 элементов инфраструктуры для развития экологического туризма на территории заказников регионального значения «Пижемский» и «Былина». К концу 2022 года обустроена 1 экологическая тропа, а так же оборудованы 2 остановочных пункта в государственном природном заказнике «Пижемский». К концу 2023 года реконструирован и модернизирован визит-центр государственного природного заказника регионального значения «Былина», разработаны 2 информационных стенда с мультимедийным сопровождением, оформлена витрина с образцами геологических пород

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечено совершенствование нормативно-правового регулирования, методического обеспечения и инструментария для создания и функционирования ООПТ и сохранения биоразнообразия, включая редкие виды							
1.1	Оптимизированы Концепция развития особо охраняемых природных территорий Кировской области и Перспективная схема развития особо охраняемых природных территорий Кировской области на период до 2030 года	<i>В рамках выполнения полномочий в ходе текущей деятельности министерства охраны окружающей среды Кировской области</i>	-	-	-	-	-	-
2	К концу 2024 года площадь ООПТ увеличена не менее чем на 5 млн. га за счет создания не менее 24 новых ООПТ							
2.1	Увеличена общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения Кировской области до 3,34% от площади Кировской области	0,95	0,161	0,00	0,00	2,00	1,00	4,111
2.1.1	бюджет Кировской области	0,95	0,161	0,00	0,00	2,00	1,00	4,111
3	К концу 2024 года завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 24 ООПТ (в том числе ранее созданных) и по организационно-техническому обеспечению ООПТ							
3.1	Внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 157 ранее созданных особо охраняемых природных территориях регионального значения	-	0,427	0,00	0,00	-	-	0,427
3.1.1	бюджет Кировской области	-	0,427	0,00	0,00	-	-	0,427

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4	Реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в Перечень, увеличена их численность							
4.1	Реализованы мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания на особо охраняемых природных территориях Кировской области для видов, занесенных в Красную книгу Кировской области (не менее 178 видов)	-	-	0,00	0,00	0,80	0,80	1,60
4.1.1	бюджет Кировской области	-	-	0,00	0,00	0,80	0,80	1,60
5	Сформирована методологическая, нормативная и методическая база по созданию инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках и продвижению комплексного туристического продукта на российском и международном рынках							
5.1	Сформирована методологическая и методическая основа для проведения мероприятий по организации экологического туризма на территории заказника регионального значения «Пижемский»	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
5.1.1	бюджет Кировской области	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
6	Создана и развита инфраструктура для экологического туризма в национальных парках, в том числе с привлечением внебюджетного финансирования							
6.1	Созданы условия для развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения Кировской области	-	-	-	0,00	1,30	0,40	1,70
6.1.1	бюджет Кировской области	-	-	0,00	0,00	1,30	0,40	1,70
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,95	0,588	0,00	0,00	4,10	2,20	7,838
бюджет Кировской области		0,95	0,588	0,00	0,00	4,10	2,20	7,838

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Албегова А.В.	Министр охраны окружающей среды Кировской области	Председатель Правительства Кировской области Чурин А.А.	5
2	Администратор регионального проекта	Харитонов Н.В.	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды Абашев Т.Э.	70
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Харитонов Н.В.	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды Абашев Т.Э.	70

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Оптимизированы Концепция развития особо охраняемых природных территорий Кировской области и Перспективная схема развития особо охраняемых природных территорий Кировской области на период до 2030 года					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Абашев Т.Э.	Заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды	Министр охраны окружающей среды Кировской области Албегова А.В.	10
5	Участник регионального проекта	Харитонов Н.В.	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды Абашев Т.Э.	70
6	Участник регионального проекта	Лукина А.И.	Эколог I категории отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр»	Директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» Бурков А.Л.	30
7	Участник регионального проекта	Майская А.В.	Главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности Кировской области КОГБУ «Областной природоохранный центр»	Директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» Бурков А.Л.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8	Участник регионального проекта	Черемухин М.Н.	Главный специалист – эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации Харитонов Н.В.	30
Увеличена общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения Кировской области до 3,34% от площади Кировской области					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Абашев Т.Э.	Заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды	Министр охраны окружающей среды Кировской области Албегова А.В.	10
10	Участник регионального проекта	Харитонов Н.В.	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды Абашев Т.Э.	70
11	Участник регионального проекта	Лукина А.И.	Эколог I категории отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр»	Директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» Бурков А.Л.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
12	Участник регионального проекта	Майская А.В.	Главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности Кировской области КОГБУ «Областной природоохранный центр»	Директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» Бурков А.Л.	30
13	Участник регионального проекта	Черемухин М.Н.	Главный специалист – эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации Харитонов Н.В.	30
Внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 157 ранее созданных особо охраняемых природных территориях регионального значения					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Абашев Т.Э.	Заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды	Министр охраны окружающей среды Кировской области Албегова А.В.	10
15	Участник регионального проекта	Харитонов Н.В.	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды Абашев Т.Э.	70

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16	Участник регионального проекта	Лукина А.И.	Эколог I категории отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр»	Директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» Бурков А.Л.	30
17	Участник регионального проекта	Майская А.В.	Главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности Кировской области КОГБУ «Областной природоохранный центр»	Директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» Бурков А.Л.	30
18	Участник регионального проекта	Черемухин М.Н.	Главный специалист – эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации Харитонов Н.В.	30
Реализованы мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания на особо охраняемых природных территориях Кировской области для видов, занесенных в Красную книгу Кировской области (не менее 178 видов)					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Абашев Т.Э.	Заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды	Министр охраны окружающей среды Кировской области Албегова А.В.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
20	Участник регионального проекта	Харитонов Н.В.	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды Абашев Т.Э.	70
21	Участник регионального проекта	Лукина А.И.	Эколог I категории отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр»	Директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» Бурков А.Л.	30
22	Участник регионального проекта	Майская А.В.	Главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности Кировской области КОГБУ «Областной природоохранный центр»	Директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» Бурков А.Л.	30
23	Участник регионального проекта	Черемухин М.Н.	Главный специалист – эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации Харитонов Н.В.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Сформирована методологическая и методическая основа для проведения мероприятий по организации экологического туризма на территории заказника регионального значения «Пижемский»					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Новоселов В.Б.	Заместитель директора - начальник отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр»	Директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» Бурков А.Л.	50
22	Участник регионального проекта	Харитонов Н.В.	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды Абашев Т.Э.	70
Созданы условия для развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения Кировской области					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Новоселов В.Б.	Заместитель директора - начальник отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр»	Директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» Бурков А.Л.	50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
24	Участник регионального проекта	Лукина А.И.	Эколог I категории отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр»	Директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» Бурков А.Л.	30
25	Участник регионального проекта	Майская А.В.	Главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности Кировской области КОГБУ «Областной природоохранный центр»	Директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» Бурков А.Л.	30
26	Участник регионального проекта	Харитоновна Н.В.	Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области	Заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды Абашев Т.Э.	70

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство охраны окружающей среды Кировской области; КОГБУ «Областной природоохранный центр»
-------------	--

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия
на территории Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.	Оптимизированы Концепция развития особо охраняемых природных территорий Кировской области и Перспективная схема развития особо охраняемых природных территорий Кировской области на период до 2030 года	01.01.2019	31.12.2019	Абашев Т.Э	Акт Правительства Кировской области	ВДЛ
1.1.1.	Анализ репрезентативности и природоохранной эффективности системы ООПТ Кировской области, подготовка предложений для корректировки Концепции развития особо охраняемых природных территорий на период до 2030 года	01.01.2019	30.06.2019	Харитоновна Н.В. Тукмачева О.А. Черемухин М.Н.	Аналитическая справка о природоохранной эффективности системы ООПТ Кировской области	РП
1.1.2.	Подготовка и согласование проекта акта Правительства Кировской области о внесении изменений в Концепцию развития особо охраняемых природных территорий Кировской области и	01.07.2019	30.12.2019	Харитоновна Н.В. Черемухин М.Н.	Проект акта Правительства Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	Перспективную схему развития особо охраняемых природных территорий Кировской области до 2030 года					
1.1.	Принят нормативный правовой акт Правительства Кировской области о внесении изменений в Концепцию развития особо охраняемых природных территорий Кировской области и Перспективную схему развития особо охраняемых природных территорий Кировской области до 2030 года	-	31.12.2019	Абашев Т.Э.	Акт Правительства Кировской области	К
2.	Увеличена общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения Кировской области до 3,34% от площади Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Абашев Т.Э.	Акты Правительства Кировской области	ВДЛ
2.1.1.	Подготовка материалов комплексного экологического обследования территории, обосновывающих расширение территории памятника природы регионального значения «Ульское болото», согласование с заинтересованными органами власти и органами местного самоуправления	01.01.2019	31.08.2019	Харитоновна Н.В. Тукмачева О.А. Черемухин М.Н.	Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие расширение ООПТ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.1.	Материалы комплексного экологического обследования территории, обосновывающие расширение территории памятника природы регионального значения «Ульское болото», рассмотрены на заседании научно-технического совета министерства охраны окружающей среды Кировской области	-	01.09.2019	Абашев Т.Э. Харитонов Н.В.	Протокол	РП
2.2.1.	Проведение кадастровых работ по формированию границ памятника природы регионального значения «Ульское болото»	01.06.2019	30.11.2019	Харитонов Н.В. Черемухин М.Н	Землеустроительная документация	РП
2.2.2.	Подготовка и согласование проекта решения Правительства Кировской области об утверждении границ и режима особой охраны памятника природы регионального значения «Ульское болото»	01.12.2019	31.07.2020	Абашев Т.Э. Харитонов Н.В.	Проект нормативного правового акта Правительства Кировской области	РП
2.2.	Расширена территория памятника природы регионального значения «Ульское болото», сведения о границах ООПТ переданы в ЕГРН	-	01.08.2020	Абашев Т.Э. Харитонов Н.В.	Акт Правительства Кировской области	К
2.3.1.	Согласование с заинтересованными органами власти и органами местного самоуправления материалов комплексного экологического обследования территории, обосновывающих придание статуса особо охраняемой природной территории	15.01.2020	31.05.2020	Харитонов Н.В. Черемухин М.Н Тукмачева О.А.	Протоколы, письма	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	регионального значения «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть»					
2.3.2.	Проведение кадастровых работ по формированию границ особо охраняемой природной территории регионального значения «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть»	01.06.2020	30.11. 2020	Харитонов Н.В. Лукина А.И. Майская А.В.	Землеустроительная документация	РП
2.3.3.	Подготовка и согласование проекта решения Правительства Кировской области о создании особо охраняемой природной территории регионального значения «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть»	01.12.2020	31.05.2021	Харитонов Н.В. Черемухин М.Н.	Проект нормативного правового акта Правительства Кировской области	РП
2.3.	Создана особо охраняемая природная территория регионального значения «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть», сведения о границах ООПТ переданы в ЕГРН	-	01.06.2021	Абашев Т.Э. Харитонов Н.В.	Акт Правительства Кировской области	К
2.4.1.	Подготовка материалов комплексного экологического обследования, обосновывающих придание статуса особо охраняемой природной территории регионального значения «Камско-Порышский таежно-болотный комплекс»	01.01.2021	31.10.2021	Харитонов Н.В. Лукина А.И. Майская А.В.	Материалы комплексного экологического обследования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.4.	Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие придание статуса особо охраняемой природной территории регионального значения «Камско-Порышский таежно-болотный комплекс», рассмотрены на заседании научно-технического совета министерства охраны окружающей среды Кировской области	-	01.11.2021	Абашев Т.Э. Харитонов Н.В.	Протокол	К
2.5.1.	Проведение кадастровых работ по формированию границ особо охраняемой природной территории регионального значения «Камско-Порышский таежно-болотный комплекс»	01.01.2022	31.10.2022	Харитонов Н.В. Лукина А.И. Майская А.В.	Землеустроительная документация	РП
2.5.2.	Подготовка и согласование проекта решения Правительства Кировской области о создании особо охраняемой природной территории регионального значения «Камско-Порышский таежно-болотный комплекс»	01.11.2022	31.03.2023	Харитонов Н.В. Черемухин М.Н.	Проект нормативного правового акта Правительства Кировской области	РП
2.5.	Создана особо охраняемая природная территория регионального значения «Камско-Порышский таежно-болотный комплекс», сведения о границах ООПТ переданы в ЕГРН	-	01.04.2023	Абашев Т.Э. Харитонов Н.В.	Акт Правительства Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.6.1.	Подготовка материалов комплексного экологического обследования, обосновывающих придание статуса особо охраняемой природной территории регионального значения «Междуречье Ацвежа и Юмы»	01.01.2021	31.10.2021	Харитонов Н.В. Лукина А.И. Майская А.В.	Материалы комплексного экологического обследования	РП
2.6.	Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие придание статуса особо охраняемой природной территории регионального значения «Междуречье Ацвежа и Юмы», рассмотрены на заседании научно-технического совета министерства охраны окружающей среды Кировской области	-	01.11.2021	Абашев Т.Э. Харитонов Н.В.	Протокол	К
2.7.1.	Проведение кадастровых работ по формированию границ особо охраняемой природной территории регионального значения «Междуречье Ацвежа и Юмы»	01.01.2022	31.10.2022	Харитонов Н.В. Лукина А.И. Майская А.В.	Землеустроительная документация	РП
2.7.2.	Подготовка и согласование проекта решения Правительства Кировской области о создании особо охраняемой природной территории регионального значения «Междуречье Ацвежа и Юмы»	01.11.2022	31.03.2023	Харитонов Н.В. Черемухин М.Н.	Проект нормативного правового акта Правительства Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.7.	Создана особо охраняемая природная территория регионального значения «Междуречье Ацвежа и Юмы», сведения о границах ООПТ переданы в ЕГРН	-	01.04.2023	Абашев Т.Э. Харитонов Н.В.	Акт Правительства Кировской области	К
2.8.1.	Подготовка материалов комплексного экологического обследования, обосновывающих придание статуса особо охраняемой природной территории регионального значения «Кулыжская пойма»	01.01.2022	31.10.2022	Харитонов Н.В. Лукина А.И. Майская А.В.	Материалы комплексного экологического обследования	РП
2.8.	Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие придание статуса особо охраняемой природной территории регионального значения «Кулыжская пойма», рассмотрены на заседании научно-технического совета министерства охраны окружающей среды Кировской области	-	01.11.2022	Абашев Т.Э. Харитонов Н.В.	Протокол	К
2.9.1.	Проведение кадастровых работ по формированию границ особо охраняемой природной территории регионального значения «Кулыжская пойма»	01.01.2023	31.10.2023	Харитонов Н.В. Майская А.В. Лукина А.И.	Землеустроительная документация	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.9.2.	Подготовка и согласование проекта решения Правительства Кировской области о создании особо охраняемой природной территории регионального значения «Кульжская пойма»	01.11.2023	31.03.2024	Харитонов Н.В. Черемухин М.Н.	Проект нормативного правового акта Правительства Кировской области	РП
2.9.	Создана особо охраняемая природная территория регионального значения «Кульжская пойма», сведения о границах ООПТ переданы в ЕГРН	-	01.04.2024	Абашев Т.Э. Харитонов Н.В.	Акт Правительства Кировской области	К
2.10.1.	Подготовка материалов комплексного экологического обследования, обосновывающих придание статуса особо охраняемой природной территории регионального значения «Таежно-болотный комплекс «Светлое»	01.01.2023	31.10.2023	Харитонов Н.В. Лукина А.И. Майская А.В.	Материалы комплексного экологического обследования	РП
2.10.	Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие придание статуса особо охраняемой природной территории регионального значения «Таежно-болотный комплекс «Светлое», рассмотрены на заседании научно-технического совета министерства охраны окружающей среды Кировской области	-	01.11.2023	Абашев Т.Э. Харитонов Н.В.	Протокол	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.11.1.	Проведение кадастровых работ по формированию границ особо охраняемой природной территории регионального значения «Таежно-болотный комплекс «Светлое»	01.01.2024	31.07.2024	Харитонов Н.В. Лукина А.И. Майская А.В.	Землеустроительная документация	РП
2.11.2.	Подготовка и согласование проекта решения Правительства Кировской области о создании особо охраняемой природной территории регионального значения «Таежно-болотный комплекс «Светлое»	01.08.2024	30.12.2024	Харитонов Н.В. Черемухин М.Н.	Проект нормативного правового акта Правительства Кировской области	РП
2.11.	Создана особо охраняемая природная территория регионального значения «Таежно-болотный комплекс «Светлое»», сведения о границах ООПТ переданы в ЕГРН	-	31.12.2024	Абашев Т.Э. Харитонов Н.В.	Акт Правительства Кировской области	К
3.	Внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 137 ранее созданных особо охраняемых природных территориях регионального значения	01.01.2020	31.12.2022	Абашев Т.Э.	Информация о сведениях по 137 ООПТ, внесённых в ЕГРН	ВДЛ
3.1.1.	Проведение кадастровых работ по определению границ 41 особо охраняемой природной территории регионального значения	01.01.2020	30.12.2020	Абашев Т.Э. Харитонов Н.В.	Землеустроительная документация	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.1.	Завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений по 25 особо охраняемым природным территориям регионального значения	-	31.12.2020	Абашев Т.Э. Харитонова Н.В.	Сведения о границах 25 ООПТ внесены в ЕГРН	К
3.2.1.	Проведение кадастровых работ по определению границ 52 ООПТ регионального значения	01.01.2021	30.12.2021	Абашев Т.Э. Харитонова Н.В.	Землеустроительная документация	РП
3.2.	Завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений по 68 особо охраняемым природным территориям регионального значения	-	31.12.2021	Абашев Т.Э. Харитонова Н.В.	Сведения о границах 71 ООПТ внесены в ЕГРН	К
3.3.1.	Проведение кадастровых работ по определению границ 44 особо охраняемых природных территорий регионального значения	01.01.2022	30.12.2022	Харитонова Н.В. Лукина А.И. Майская А.В.	Землеустроительная документация	РП
3.3.	Завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений по 44 особо охраняемым природным территориям регионального значения	-	31.12.2022	Абашев Т.Э. Харитонова Н.В.	Сведения о границах 55 ООПТ внесены в ЕГРН	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
4.	Реализованы мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания на особо охраняемых природных территориях Кировской области для видов, занесенных в Красную книгу Кировской области (не менее 178 видов)	01.01.2021	31.12.2024	Абашев Т.Э.	Информация о видах занесенных в Красную книгу Кировской области, обитающих (произрастающих) на ООПТ Кировской области	ВДЛ
4.1.1.	Сбор и анализ данных о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области на территории северо-восточной Кировской области	01.01.2021	30.11.2021	Харитоновна Н.В. Лукина А.И. Майская А.В.	Отчет НИР	РП
4.1.	Результаты рассмотрены на заседании Комиссии по Красной книге Кировской области	-	01.12.2021	Абашев Т.Э. Харитоновна Н.В.	Протокол заседания комиссии по Красной книге Кировской области	К
4.2.1.	Сбор и анализ данных о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области на территории северо-западной части Кировской области	01.01.2022	30.11.2022	Харитоновна Н.В. Лукина А.И. Майская А.В.	Отчет НИР	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
4.2.	Материалы рассмотрены на заседании Комиссии по Красной книге Кировской области	-	01.12.2022	Абашев Т.Э. Харитонов Н.В.	Протокол заседания комиссии по Красной книге Кировской области	К
4.3.1.	Сбор и анализ данных о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области на территории юго-западной части Кировской области	01.01.2023	30.11.2023	Харитонов Н.В. Лукина А.И. Майская А.В.	Отчет НИР	РП
4.3.2.	Сбор и анализ данных о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области на территории юго-восточной части Кировской области	01.01.2023	30.11.2023	Харитонов Н.В. Лукина А.И. Майская А.В.	Отчет НИР	РП
4.3.	Материалы рассмотрены на заседании Комиссии по Красной книге Кировской области	-	01.12.2023	Абашев Т.Э. Харитонов Н.В.	Протокол заседания комиссии по Красной книге Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
4.4.1.	Сбор и анализ данных о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области на территории центральной части Кировской области	01.01.2024	30.09.2024	Харитонов Н.В. Лукина А.И. Майская А.В.	Отчет НИР	РП
4.4.	Материалы рассмотрены на заседании Комиссии по Красной книге Кировской области	-	01.10.2024	Абашев Т.Э. Харитонов Н.В.	Протокол заседания комиссии по Красной книге Кировской области	К
4.5.1.	Подготовка перечней (списки) объектов животного и растительного мира, рекомендованных: к занесению в Красную книгу Кировской области; к исключению из Красной книги Кировской области; к изменению категории статуса редкости; к включению в приложения к Красной книге Кировской области	01.10.2024	30.11.2024	Харитонов Н.В. Черемухин М.Н.	Проекты Перечней (списков) объектов животного и растительного мира	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
4.5.	Подготовлен проект решения Правительства Кировской области об утверждении Перечней видов животных, растений или грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области	-	01.12.2024	Абашев Т.Э. Харитонов Н.В.	Проект нормативного правового акта Правительства Кировской области	К
5.	Сформирована методологическая и методическая основа для проведения мероприятий по организации экологического туризма на территории государственного природного заказника регионального значения «Пижемский»	01.01.2021	31.12.2021	Новоселов В.Б.	Методические рекомендации	ВДЛ
5.1.1.	Проведение исследований по оценке уровня антропогенного воздействия, степени экологической устойчивости и рекреационной емкости территорий природных комплексов на территории государственного природного заказника регионального значения «Пижемский»	01.01.2021	30.11.2021	Новоселов В.Б. Харитонов Н.В. Лукина А.И. Майская А.В.	Отчет о результатах исследований	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
5.1.2.	Разработка методических рекомендаций по организации экологического туризма с целью минимизации негативного антропогенного воздействия на территории государственного природного заказника регионального значения «Пижемский»	01.06.2021	30.11.2021	Новоселов В.Б. Харитонов Н.В. Лукина А.И.	Проект методических рекомендаций	РП
5.1.	Разработаны и утверждены методические рекомендации по организации экологического туризма на территории государственного природного заказника регионального значения «Пижемский»	-	01.12.2021	Новоселов В.Б. Харитонов Н.В.	Методические рекомендации	К
6.	Созданы условия для развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения Кировской области	01.01.2021	31.12.2023	Новоселов В.Б.	Созданы 6 объектов инфраструктуры экологического туризма на территории заказников. Информационные материалы с приложением фотофиксации	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
6.1.1.	Разработка проекта экологической тропы на территории государственного природного заказника регионального значения «Пижемский»	01.01.2022	31.07.2022	Новоселов В.Б. Харитонов Н.В. Лукина А.И. Майская А.В.	Проект экологической тропы	РП
6.1.2.	Обустройство экологической тропы на территории государственного природного заказника регионального значения «Пижемский» в соответствии с проектом	01.04.2022	30.11.2022	Новоселов В.Б. Лукина А.И.	Отчет о выполнении работ, проект экскурсии	РП
6.1.	На территории государственного природного заказника регионального значения «Пижемский» создана экологическая тропа	-	01.12.2022	Новоселов В.Б. Лукина А.И.	Отчет о выполнении работ с приложением фотоматериалов экологической тропы	К
6.2.1	Проведение работ по обустройству остановочного пункта № 1 на территории государственного природного заказника регионального значения «Пижемский»	01.01.2022	31.10.2022	Новоселов В.Б. Лукина А.И. Майская А.В.	Отчет о выполнении работ	РП
6.2.2	Проведение работ по обустройству остановочного пункта № 2 на территории государственного природного заказника регионального значения «Пижемский»	01.01.2022	31.10.2022	Новоселов В.Б. Лукина А.И. Майская А.В.	Отчет о выполнении работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
6.2.	На территории государственного природного заказника регионального значения «Пижемский» оборудовано 2 остановочных пункта	-	01.11.2022	Новоселов В.Б.	Отчет о выполнении работ	К
6.3.1.	Реконструкция и модернизация информационно-методического и выставочного залов визит-центра государственного природного заказника регионального значения «Былина»	01.01.2023	30.11.2023	Новоселов В.Б. Лукина А.И. Майская А.В.	Отчет о выполнении работ	РП
6.3.	Проведены мероприятия по модернизации реконструкции и техническому оснащению информационно-методического и выставочного залов визит-центра государственного природного заказника регионального значения «Былина»	-	01.12.2023	Новоселов В.Б.	Отчет о выполнении работ	К
6.4.1.	Разработка и создание для визит-центра государственного природного заказника регионального значения «Былина» информационных стендов «Лекарственные растения заказника «Былина», «Ядовитые растения заказника «Былина» с мультимедийным сопровождением	01.01.2023	30.11.2023	Новоселов В.Б. Лукина А.И. Майская А.В.	Отчет о выполнении работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
6.4.	Экспозиция в визит-центре государственного природного заказника регионального значения «Былина» обновлена информационными стендами: «Лекарственные растения заказника «Былина», «Ядовитые растения заказника «Былина»	-	01.12.2023	Новоселов В.Б. Харитонов Н.В.	Отчет о выполнении работ	К
6.5.1	Сбор образцов геологических пород для оформления витрины в визит-центре государственного природного заказника регионального значения «Былина»	01.01.2023	31.07.2023	Новоселов В.Б. Харитонов Н.В.	Отчет о выполнении работ	РП
6.5.2	Оформление витрины с образцами геологических пород в визит-центре государственного природного заказника регионального значения «Былина»	01.08.2023	31.10.2023	Новоселов В.Б. Харитонов Н.В.	Отчет о выполнении работ	РП
6.5.	Экспозиция в визит-центре государственного природного заказника регионального значения «Былина» обновлена витриной с геологическими экспонатами	-	01.11.2023	Новоселов В.Б.	Отчет о выполнении работ	К

¹ВДЛ - совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К - куратор;

РП - руководитель регионального проекта

МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия
на территории Кировской области»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Площадь особо охраняемых природных территорий Кировской области (тыс.га)							
1	Определяется путем сложения всех площадей ООПТ на территории области $\Sigma = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, Σ - сумма площадей всех особо охраняемых природных территорий, созданных за период реализации проекта	a_1, a_2, a_n – площадь созданных особо охраняемых природных территорий	Ведомственная отчетность министерства охраны окружающей среды Кировской области	Министерство охраны окружающей среды Кировской области	Кировская область	Ежегодно, показатель на 31 декабря формируется 31 марта года, следующего за отчетным	нарастающим итогом
Количество вновь созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения Кировской области, ед.							
2	-	-	Ведомственная отчетность министерства охраны	Министерство охраны окружающей среды Кировской	Кировская область	Ежегодно показатель на 31 декабря формируется 31 марта года,	-

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
			окружающей среды Кировской области	области		следующего за отчетным	
	Доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Кировской области и обитающих на особо охраняемых природных территориях регионального значения, в общем количестве видов, занесенных в Красную книгу Кировской области, %						
3	$D = \frac{\text{Воопт}}{\text{ОбВ}} \times 100\%$ <p>Д (%) – доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Кировской области и обитающих на особо охраняемых природных территориях регионального значения, в общем количестве видов, занесенных в Красную книгу Кировской области</p>	<p>Воопт (ед.) – количество видов, зарегистрированных на всех ООПТ Кировской области.</p> <p>ОбВ(ед.) – общее количество видов, занесенных в Красную книгу Кировской области</p>	<p>Ведомственная отчетность министерства охраны окружающей среды Кировской области</p>	<p>Министерство охраны окружающей среды Кировской области</p>	<p>Кировская область</p>	<p>Ежегодно показатель на 31 декабря формируется 31 марта года, следующего за отчетным</p>	<p>нарастающим итогом</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество созданных элементов инфраструктуры экологического туризма в Кировской области, ед.							
4	-	-	Ведомственная отчетность министерства охраны окружающей среды Кировской области	Министерство охраны окружающей среды Кировской области	Кировская область	31 декабря формируется 31 марта года, следующего за отчетным	К элементам инфраструктуры туры относятся экологические тропы, остановочные пункты, экспозиции визит-центра