

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Сохранение лесов Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Сохранение лесов		
Краткое наименование проекта	Сохранение лесов	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чурин Александр Анатольевич, Председатель Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Лебедев Дмитрий Сергеевич, исполняющий обязанности министра лесного хозяйства Кировской области		
Администратор регионального проекта	Загоскин Андрей Александрович, заместитель министра лесного хозяйства Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа «Развитие лесного хозяйства», утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 20.12.2019 № 686-П		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%										
№ п/п	Наименование показателя, единицы измерения	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %										
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на территории Кировской области, % (нарастающим итогом)	основной	102,9	31.08.2018	99,5	100	100	100	100	100
Ущерб от лесных пожаров, млн. руб.										
2	Ущерб от лесных пожаров на территории Кировской области, млн. руб. (нарастающим итогом)*	Дополнительный	65,150	средняя за 5 лет (2013-2017 годы)	41,044	35,832	34,529	31,923	29,969	24,757

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2023 года на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).</p> <p>Срок: 31 декабря 2023 года</p>		
1.1.	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, основной специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2023	<p>Оснащено КОГСАУ «Кировгослесхоз», выполняющее мероприятия по воспроизводству лесов, основной специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (нарастающим итогом):</p> <p>к 2019 году – 5 %;</p> <p>к 31.12.2020 – на 25 %;</p> <p>к 31.12.2021 – на 50%;</p> <p>к 31.12.2022 – 55 %;</p> <p>к 31.12.2023 – 60 %</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	выявление земель (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с использованием технологий дистанционного зондирования Земли		
2.1	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; о возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления	31.12.2024	Проведено выявление (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления (нарастающим итогом): к 31.12.2019 году – на 5%; к 31.12.2020 – 20 %; к 31.12.2021 – 40%; к 31.12.2022 – 60 %; к 31.12.2023 – 80 %; к 31.12.2024 – 100 %
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 100% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.</p> <p>Срок: 31.12.2024 года</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.1	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране и защите лесов от пожаров	31.12.2024	Оснащено КОГСАУ «Лесоохрана» лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране и защите лесов от пожаров (нарастающим итогом): к 31.12.2019 году – 25 %; к 31.12.2020 – на 50 %; к 31.12.2021 – на 87 %; к 31.12.2022 – на 90 %; к 31.12.2023 – 93 %
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 35 тыс. га.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Привлечены средства внебюджетных источников для осуществления искусственного лесовосстановления. Увеличены площади искусственного лесовосстановления.</p> <p>Срок: 31.12.2024 года</p>		
4.1	Увеличена площадь лесовосстановления, в том числе проведены искусственное лесовосстановление, мероприятия по подготовке площади под искусственное лесовосстановление и посадка лесных культур, агротехнические уходы за лесными культурами	31.12.2024	Увеличена площадь лесовосстановления, в том числе проведено искусственное лесовосстановление, проведены мероприятия по подготовке площади под искусственное лесовосстановление и посадка лесных культур, проведены агротехнические уходы за лесными культурами (нарастающим итогом): к 2019 – 31 554 га; к 31.12.2020 – 43 676 га; к 31.12.2021 – 87 352 га; к 31.12.2022 – 131 028 га; к 31.12.2023 – 174 704 га; к 31.12.2024 – 218 379 га

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>Осуществлена посадка саженцев и семян древесных пород в количестве:</p> <p>к 2019 году – 15,879 млн. шт.;</p> <p>к 31.12.2020 – 31,758 млн. шт.;</p> <p>к 31.12.2021 – 47,637 млн. шт.;</p> <p>к 31.12.2022 – 63,516 млн. шт.;</p> <p>к 31.12.2023 – 79,395 млн. шт.;</p> <p>к 31.12.2024 – 95,274 млн. шт.</p> <p>(нарастающим итогом).</p> <p>Повышено качество объемов лесовосстановления</p>
5.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений 243 тонн. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса к 2021 году.</p> <p>Срок: 31.12.2024 года</p>		
5.1	<p>Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений</p>	31.12.2024	<p>Наличие тонн хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса (нарастающим итогом):</p> <p>к 31.12.2019 – 0,2 тонн;</p> <p>к 31.12.2020 – 0,2 тонн;</p> <p>к 31.12.2021 – 2,21 тонн;</p> <p>к 31.12.2022 – 2,31 тонн;</p> <p>к 31.12.2023 – 2,41 тонн;</p> <p>к 31.12.2024 – 2,51 тонн</p>
6.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	участках переданных в аренду на 31.12.2021 - 250 тыс. га, на 31.12.2024 – 310 тыс. га Срок: 31.12.2024		
6.1	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду	31.12.2024	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду (нарастающим итогом): к 31.12.2019 – 0,47 тыс. га; к 31.12.2020 – 0,692 тыс. га; к 31.12.2021 – 2,033 тыс. га; к 31.12.2022 – 2,433 тыс. га; к 31.12.2023 – 2,833 тыс. га

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий							
1.1	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, основной специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса	0,97	1,02 ¹⁾	1,06	0,58	0,58	0,58	4,79

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению							
1.1.1	Федеральный бюджет	0,97	1,02 ¹⁾	1,06	0,58	0,58	0,58	4,79
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления							
2.1	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; о возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления	<i>В рамках выполняемых полномочий министерством лесного хозяйства Кировской области</i>						
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 100% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров							
3.1	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране и защите лесов от пожаров	73,22	50,64 ²⁾	29,00	23,92	23,92	23,92	224,62

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.1	Федеральный бюджет	73,22	50,64 ²⁾	29,00	23,92	23,92	23,92	224,62
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 35 тыс. га.							
4.1	Увеличена площадь лесовосстановления, в том числе проведены искусственное лесовосстановление, мероприятия по подготовке площади под искусственное лесовосстановление и посадка лесных культур, агротехнические уходы за лесными культурами	259,32	277,43	340,6	346,89	346,89	346,89	1918,02
4.1.1	Внебюджетные источники	259,32	277,43	340,6	346,89	346,89	346,89	1918,02
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений 243 тонн							
5.1	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений	<i>В рамках выполняемых полномочий министерством лесного хозяйства Кировской области</i>						
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6.1	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду	9,73	12,84	11,40	11,74	11,74	11,74	69,19
6.1.1	Федеральный бюджет	9,73	12,84	11,40	11,74	11,74	11,74	69,19
Всего по проекту, в том числе		343,24	341,93	382,06	383,13	383,13	383,13	2216,62
Федеральный бюджет		83,92	64,5	41,46	36,24	36,24	36,24	298,6
Внебюджетные источники		259,32	277,43	340,6	346,89	346,89	346,89	1918,02

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
1.	Руководитель регионального проекта	Лебедев Д.С.	Исполняющий обязанности министра лесного хозяйства Кировской области	Чурин А.А.	10
2.	Администратор проекта	Загоскин А.А.	Заместитель министра лесного хозяйства Кировской области	Лебедев Д.А.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Воскобойник Е.В.	Заместитель начальника управления организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства Кировской области	Загоскин А.А.	45

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, основной специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лебедев Д.С.	Исполняющий обязанности министра лесного хозяйства Кировской области	Чурин А.А.	10
5	Участник регионального проекта	Загреева М.Х.	Начальник отдела экономики и финансов министерства лесного хозяйства Кировской области	Лебедев Д.С.	25
Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; о возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лебедев Д.С.	Исполняющий обязанности министра лесного хозяйства Кировской области	Чурин А.А.	10
7	Участник регионального проекта	Загоскин А.А.	Заместитель министра лесного хозяйства Кировской области	Лебедев Д.С.	20
8	Участник регионального проекта	Воскобойник Е.В.	Заместитель начальника управления организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства Кировской области	Загоскин А.А.	45
Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране и защите лесов от пожаров					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лебедев Д.С.	Исполняющий обязанности министра лесного хозяйства Кировской области	Чурин А.А.	10
10	Участник	Загоскин А.А.	Заместитель министра лесного	Лебедев Д.С.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
	регионального проекта		хозяйства Кировской области		
11	Участник регионального проекта	Загреева М.Х.	Начальник отдела экономики и финансов министерства лесного хозяйства Кировской области	Лебедев Д.С.	25
Увеличена площадь лесовосстановления, в том числе проведены искусственное лесовосстановление, мероприятия по подготовке площади под искусственное лесовосстановление и посадка лесных культур, агротехнические уходы за лесными культурами					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лебедев Д.С.	Исполняющий обязанности министра лесного хозяйства Кировской области	Чурин А.А.	10
13	Участник регионального проекта	Загоскин А.А.	Заместитель министра лесного хозяйства Кировской области	Лебедев Д.С.	20
14	Участник регионального проекта	Воскобойник Е.В.	Заместитель начальника управления организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства Кировской области	Загоскин А.А.	45
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лебедев Д.С.	Исполняющий обязанности министра лесного хозяйства Кировской области	Чурин А.А.	10
16	Участник регионального проекта	Загоскин А.А.	Заместитель министра лесного хозяйства Кировской области	Лебедев Д.С.	20
17	Участник регионального проекта	Воскобойник Е.В.	Заместитель начальника управления организации использования и воспроизводства лесов министерства	Загоскин А.А.	45

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
			лесного хозяйства Кировской области		
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду					
18	Ответственный за достижение результата	Лебедев Д.С.	Исполняющий обязанности министра лесного хозяйства Кировской области	Чурин А.А.	10
19	Участник регионального проекта	Загоскин А.А.	Заместитель министра лесного хозяйства Кировской области	Лебедев Д.С.	20

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство лесного хозяйства Кировской области, КОГСАУ «Лесоохрана», КОГСАУ «Кировспецлесхоз», КОГКУ «Кировлесцентр», КОГСАУ «Кировгослесхоз»
Пояснения и комментарии	1) 0,2 млн. рублей – неиспользованный остаток прошлого года 2) 13,5 млн. рублей – неиспользованный остаток прошлого года *Основные мероприятия, характеризующие показатель, в региональном проекте отсутствуют, введен по требованию Рослесхоза

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Сохранение лесов Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	окончание			
1	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов основной специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	01.01.2019	31.12.2023	Лебедев Д.С.	Обеспечено оснащение КОГСАУ «Кировгослесхоз», специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 года на 50% (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)	ВДЛ
1.1.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	04.02.2019	29.03.2019	Загоскин А.А	Проект технического задания	РП
1.1.2	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и	01.04.2019	31.12.2019	Загоскин А.А	Размещение заказов, заключение государственного задания на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	окончание			
	лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)					
1.1.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Загоскин А.А	Акт приема-передачи лесохозяйственной техники и оборудования, подписанный сторонами	К
1.2.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	04.02.2020	29.03.2020	Загоскин А.А	Проект технического задания	РП
1.2.2	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)	01.04.2020	31.12.2020	Загоскин А.А	Размещение заказов, заключение государственного задания на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	РП
1.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Загоскин А.А	Акт приема-передачи лесохозяйственной техники и оборудования, подписанный сторонами	К
1.3.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку	04.02.2021	29.03.2021	Загоскин А.А	Проект технического задания	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	окончание			
	специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению					
1.3.2	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)	01.04.2021	31.12.2021	Загоскин А.А	Размещение заказов, заключение государственного задания на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	РП
1.3	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Загоскин А.А	Акт приема-передачи лесохозяйственной техники и оборудования, подписанный сторонами	К
1.4.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	04.02.2022	29.03.2022	Загоскин А.А	Проект технического задания	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	окончание			
1.4.2	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)	01.04.2022	31.12.2022	Загоскин А.А	Размещение заказов, заключение государственного задания на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	РП
1.4	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Загоскин А.А	Акт приема-передачи лесохозяйственной техники и оборудования, подписанный сторонами	К
2	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; о возможных способах лесовосстановления, обследовано 100 % не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления	01.01.2019	31.12.2024	Лебедев Д.С.	Проведено выявление (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления	ВДЛ
2.1.1	Оценка фонда лесовосстановления наземным способом	01.01.2019	31.12.2019	Загоскин А.А	Форма 1-ГЛР	РП
2.1.2	Натурное обследование лесных участков, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с целью определения возможных способов лесовосстановления	01.01.2019	31.12.2019	Загоскин А.А	Акт натурного обследования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	окончание			
	(естественный, искусственный, комбинированный)					
2.1.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Шургин А.А.	Форма 1-ГЛР	К
2.2.1	Натурное обследование лесных участков, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с целью определения возможных способов лесовосстановления (естественный, искусственный, комбинированный)	01.01.2020	31.12.2020	Загоскин А.А	Акт натурного обследования	РП
2.2.2	Оценка фонда лесовосстановления наземным способом	01.01.2020	31.12.2020	Загоскин А.А	Форма 1-ГЛР	РП
2.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Лебедев Д.С.	Форма 1-ГЛР	К
2.3.1	Натурное обследование лесных участков, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с целью определения возможных способов лесовосстановления (естественный, искусственный, комбинированный)	01.01.2021	31.12.2021	Загоскин А.А	Акт натурного обследования	РП
2.3.2	Оценка фонда лесовосстановления наземным способом	01.01.2021	31.12.2021	Загоскин А.А	Форма 1-ГЛР	РП
2.3	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Лебедев Д.С.	Форма 1-ГЛР	К
2.4.1	Натурное обследование лесных участков, не занятых лесными насаждениями и требующих	01.01.2022	31.12.2022	Загоскин А.А	Акт натурного обследования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	окончание			
	лесовосстановления, с целью определения возможных способов лесовосстановления (естественный, искусственный, комбинированный)					
2.4.2	Оценка фонда лесовосстановления наземным способом	01.01.2022	31.12.2022	Загоскин А.А	Форма 1-ГЛР	РП
2.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Лебедев Д.С.	Форма 1-ГЛР	К
3	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране и защите лесов от пожаров	01.01.2019	31.12.2024	Лебедев Д.С.	Обеспечено оснащение КОГСАУ «Лесоохрана» Специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 на 87% (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	окончание			
3.1.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	04.02.2019	29.03.2019	Загоскин А.А	Проект технического задания	РП
3.1.2	Закупка специализированной лесопожарной техники (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемности свыше 1,5 тонн и др.)	01.04.2019	31.12.2019	Загоскин А.А	Размещение заказов, заключение государственного задания на поставку специализированной лесопожарной техники	РП
3.1.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Загоскин А.А	Акт приема-передачи специализированной лесопожарной техники, подписанный сторонами	К
3.2.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	04.02.2020	29.03.2020	Загоскин А.А	Проект технического задания	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	окончание			
3.2.2	Закупка специализированной лесопожарной техники (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемности свыше 1,5 тонн и др.)	01.04.2020	31.12.2020	Загоскин А.А	Размещение заказов, заключение государственного задания на поставку специализированной лесопожарной техники	РП
3.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Загоскин А.А	Акт приема-передачи специализированной лесопожарной техники, подписанный сторонами	К
3.3.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники.	04.02.2021	29.03.2021	Загоскин А.А	Проект технического задания	РП
3.3.2	Закупка специализированной лесопожарной техники (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемности свыше 1,5 тонн и др.)	01.04.2021	31.12.2021	Загоскин А.А	Размещение заказов, заключение государственного задания на поставку специализированной лесопожарной техники	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	окончание			
3.3	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Загоскин А.А	Акт приема-передачи специализированной лесопожарной техники, подписанный сторонами	К
3.4.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	04.02.2022	29.03.2022	Загоскин А.А	Проект технического задания	РП
3.4.2	Закупка специализированной лесопожарной техники (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемности свыше 1,5 тонн и др.)	01.04.2022	31.12.2022	Загоскин А.А	Размещение заказов, заключение государственного задания на поставку специализированной лесопожарной техники	РП
3.4	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Загоскин А.А	Акт приема-передачи специализированной лесопожарной техники, подписанный сторонами	К
4	Увеличена площадь лесовосстановления, в том числе проведены искусственное лесовосстановление, мероприятия по подготовке площади под искусственное лесовосстановление и посадка лесных культур, агротехнические уходы за лесными культурами	01.01.2019	31.12.2024	Лебедев Д.С.	Привлечение средств внебюджетных источников для увеличения площади лесовосстановления, в том числе проведения искусственного лесовосстановления, проведения мероприятий по подготовке площади под искусственное лесовосстановление и посадки лесных культур, проведения агротехнических уходов за лесными культурами	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	окончание			
4.1.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению	01.03.2019	31.12.2019	Загоскин А.А	Акт технической приемки	РП
4.1	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Загоскин А.А	Акт технической приемки, приемка выполненных работ по лесовосстановлению	К
4.2.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению	01.03.2020	31.12.2020	Загоскин А.А	Акт технической приемки	РП
4.2	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Загоскин А.А	Акт технической приемки, приемка выполненных работ по лесовосстановлению	К
4.3.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению.	01.03.2021	31.12.2021	Загоскин А.А	Акт технической приемки	РП
4.3	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Загоскин А.А	Акт технической приемки, приемка выполненных работ по лесовосстановлению	К
4.4.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению.	01.03.2022	31.12.2022	Загоскин А.А	Акт технической приемки	РП
4.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Загоскин А.А	Акт технической приемки, приемка выполненных работ по лесовосстановлению	К
5.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений	01.01.2019	31.12.2024	Лебедев Д.С.	Наличие к 31.12.2021 2,21 тонн хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по Кировской области	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	окончание			
5.1.1	Сбор информации о заготовке и закупке лесосеменного сырья	01.01.2019	31.12.2019	Загоскин А.А	Оперативный отчет	РП
5.1	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Загоскин А.А	Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по Кировской области	К
5.2.1	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	01.01.2019	31.12.2019	Загоскин А.А	Приемка работ по заготовке лесосеменного сырья	РП
5.2	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Загоскин А.А	Акт приема передачи закупного сырья	К
5.3.1	Сбор информации о заготовке и закупке лесосеменного сырья	01.01.2020	31.12.2020	Загоскин А.А	Оперативный отчет	РП
5.3	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Загоскин А.А	Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по Кировской области	К
5.4.1	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	01.01.2020	31.12.2020	Загоскин А.А	Приемка работ по заготовке лесосеменного сырья	РП
5.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Загоскин А.А	Акт приема передачи закупного сырья	К
5.5.1	Сбор информации о заготовке и закупке лесосеменного сырья	01.01.2021	31.12.2021	Загоскин А.А	Оперативный отчет	РП
5.5	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Загоскин А.А	Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по Кировской области	К
5.6.1	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	01.01.2021	31.12.2021	Загоскин А.А	Приемка работ по заготовке лесосеменного сырья	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	окончание			
5.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Загоскин А.А	Акт приема передачи закупного сырья	К
5.7.1	Сбор информации о заготовке и закупке лесосеменного сырья	01.01.2022	31.12.2022	Загоскин А.А	Оперативный отчет	РП
5.7	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Загоскин А.А	Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по Кировской области	К
5.8.1	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	01.01.2022	31.12.2022	Загоскин А.А	Приемка работ по заготовке лесосеменного сырья	РП
5.8	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Загоскин А.А	Акт приема передачи закупного сырья	К
6.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду	01.01.2019	31.12.2024	Лебедев Д.С.	Акт технической приемки, приемка выполненных работ по лесовосстановлению	ВДЛ
6.1.	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду	01.01.2019	01.04.2019	Загоскин А.А	Прочий тип документа	РП
6.2.	Проведение работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, непереданных в аренду	01.05.2019	01.11.2019	Загоскин А.А	Акт технической приемки, приемка выполненных работ по лесовосстановлению	РП
6.3.	Проведение приемки выполненных работ по лесовосстановлению, на лесных участках, не переданных в аренду	01.06.2019	31.12.2019	Загоскин А.А	Акт технической приемки	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	окончание			
6.4.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Загоскин А.А	Акт технической приемки, приемка выполненных работ по лесовосстановлению	К
6.5.	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду	01.01.2020	01.04.2020	Загоскин А.А	Прочий тип документа	РП
6.6.	Проведение работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, непереданных в аренду	01.05.2020	01.11.2020	Загоскин А.А	Акт технической приемки, приемка выполненных работ по лесовосстановлению	РП
6.7.	Проведение приемки выполненных работ по лесовосстановлению, на лесных участках, не переданных в аренду	01.06.2020	31.12.2020	Загоскин А.А	Акт технической приемки	РП
6.8.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Загоскин А.А	Акт технической приемки, приемка выполненных работ по лесовосстановлению	К
6.9.	Согласование с Рослесхозом объемов по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду	01.01.2021	01.04.2021	Загоскин А.А	Бюджетные проектировки расходов федерального бюджета на очередной финансовый 2021 год и на плановый период 2022-2024	РП
6.10.	Проведение работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, непереданных в аренду	01.05.2021	01.11.2021	Загоскин А.А	Акт технической приемки, приемка выполненных работ по лесовосстановлению	РП
6.11.	Проведение приемки выполненных работ по лесовосстановлению, на лесных участках, не переданных в аренду	01.06.2021	31.12.2021	Загоскин А.А	Акт технической приемки	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	окончание			
6.12.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Загоскин А.А	Акт технической приемки, приемка выполненных работ по лесовосстановлению	К
6.13.	Согласование с Рослесхозом объемов по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду	01.01.2022	01.04.2022	Загоскин А.А	Бюджетные проектировки расходов федерального бюджета на очередной финансовый 2022 год и на плановый период 2023-2025	РП
6.14.	Проведение работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, непереданных в аренду	01.05.2022	01.11.2022	Загоскин А.А	Акт технической приемки, приемка выполненных работ по лесовосстановлению	РП
6.15.	Проведение приемки выполненных работ по лесовосстановлению, на лесных участках, не переданных в аренду	01.06.2022	31.12.2022	Загоскин А.А	Акт технической приемки	РП
6.16.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Загоскин А.А	Акт технической приемки, приемка выполненных работ по лесовосстановлению	К

¹ВДЛ – совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Сохранение лесов Кировской области»

Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
–	–	Министерство лесного хозяйства Кировской области	Загоскин А.А.– заместитель министра лесного хозяйства Кировской области	–	Методика утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства».