

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Акселерация		
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация МСП	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области		
Администратор регионального проекта	Тетенькина О.Л., начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Экономическое развитие и поддержка предпринимательства» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2019 № 683-П)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, до 8770 единиц к концу 2024 года в Кировской области										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, тысяч единиц										
1	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта в Кировской области, тысяч единиц, нарастающим итогом	основной	2,362	01.04.2018	2,153	3,051	4,042	5,816	7,683	8,77
2	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Кировской области, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек	дополнительный	181	01.11.2018	182	190	198	205	211	216
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц										
3	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП в Кировской области, единиц, нарастающим итогом	основной	28	01.01.2018	29	65	84	103	122	141

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций</p>		
1.1.	Проведена инвентаризация, стандартизация и регламентация услуг, предоставляемых региональными организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Кировской области	01.07.2020	Выполнена инвентаризация услуг всех сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных, региональных органов власти и институтов развития
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА</p>		
2.1.	Внедрена единая система идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), обеспечено оказание услуг и сервисов	20.12.2020	Обеспечена возможность получения субъектами МСП Кировской области услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	организациями инфраструктуры Кировской области и мер поддержки в электронном виде		электронном виде с использованием ЕСИА. Проведена информационная компания по возможностям получения субъектами МСП доступа через личный кабинет (с использованием ЕСИА) доступа к ключевым государственным и негосударственным, образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков			
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен проект доклада в Правительство Российской Федерации в части рассмотрения возможности внесения изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иные нормативные правовые акты, в части реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг</p> <p>В связи с внесением в законодательство Российской Федерации указанных изменений АО «Корпорация «МСП» доработает Методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, утвержденные решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от 17 ноября 2017 г. № 45)		
3.1.	Внедрены на региональном уровне механизмы развития («выращивания») поставщиков – субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ и услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП Кировской области	20.12.2019	В соответствии с Методическими рекомендациями «Корпорации «МСП» по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам МСП в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками на уровне Кировской области внедрены механизмы «выращивания» поставщиков – субъектов МСП. Разработка и утверждение НПА документов, регламентирующих деятельность Регионального центра компетенций и региональной квалификационной комиссии
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и утвержден комплект документов, устанавливающих единые требования для организации деятельности центров «Мой Бизнес», в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг, единой автоматизированной системы, единого портала поддержки предпринимательства в субъектах Российской Федерации</p>		
4.1.	<p>Разработаны и утверждены требования для организации деятельности центра «Мой Бизнес», в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг</p>	03.07.2019	<p>Создан и утвержден комплект документов, устанавливающих единые требования для организации деятельности центра «Мой Бизнес», в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг, заключение соглашений о взаимодействии с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства</p>
5.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, в том числе по годам (нарастающим</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>итогом): 2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»; 2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»; 2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»; 2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%.</p> <p>Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников</p>		
5.1.	Создан и функционирует Центр «Мой бизнес» на территории Кировской области	20.12.2024	<p>На единой площадке размещены все региональные организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. На основе разработанного и утвержденного на федеральном уровне комплекта документов обеспечен единый фирменный стиль центра «Мой бизнес», внедрены регламенты предоставления услуг, единая информационная система, единый портал поддержки предпринимательства в Кировской области</p> <p>К 2024 году в Кировской области функционирует центр «Мой бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах как благоустройство городской среды и сельской местности, экологии, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»</p> <p>Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит:</p> <p>в 2019 году – 3%; в 2020 году – 4%; в 2021 году – 5%; в 2022 году – 7%; в 2023 году – 9%; в 2024 году – 10%</p>
6.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию) 5500 человек – членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%.</p> <p>Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. – 179 команд (количество человек, прошедших обучение – 1 000 ед.);</p> <p>2020 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 2 900 ед.);</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>2021 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 4 800 ед.); 2022 г. – 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 5 500 ед.); 2023 г. – 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500); 2024 г. – 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500)</p>		
6.1.	<p>Организовано обучение региональной, муниципальных команд, организации инфраструктуры поддержки МСП</p>	20.12.2021	<p>Прошли обучение по разработанным на федеральном уровне образовательным программам 1 региональная и 2 муниципальных команды и не менее 5 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП Кировской области. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит не менее 40 человек</p>
7.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц, в том числе: - в 2019 году – 1197 субъектов МСП; - в 2020 году – 182 субъекта МСП; - в 2021 году – 673 субъектов МСП; - в 2022 году – 894 субъекта МСП; - в 2023 году – 893 субъекта МСП; - в 2024 году – 672 субъекта МСП</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
7.1.	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в Кировской области в целях их ускоренного развития в моногородах	20.12.2024	Привлечены средства федеральной субсидии на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку: в 2019 году – 24; в 2020 году – 13; в 2021 году – 13; в 2022 году – 9; в 2023 году – 9; в 2024 году – 9
8.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; - повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; - передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; - консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса; 		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<ul style="list-style-type: none"> - поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; - оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; - обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей. <p>К 2024 году создано не менее 120 региональных франшиз</p>		
8.1.	<p>Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу) с целью разработки новых франшиз в регионе</p>	20.12.2024	<p>В Кировской области реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление льготных микрозаймов на покупку франшиз; - повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; - передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; - консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса; - поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; - оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; - обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			К 2024 году создано не менее 1 региональной франшизы
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства			
9.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» включены в единый комплекс мер поддержки экспорта. Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности</p>		
9.1.	Обеспечено информирование о реализации кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»)	20.12.2019	Кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» включены в единый комплекс мер поддержки экспорта. Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
10.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).</p> <p>Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации</p>		
10.1.	Внедрена система «Инвестиционный лифт»	31.12.2019	Внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в Кировской области
11.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.</p> <p>Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:</p> <p>в 2019 г. – 72 субъектов РФ;</p> <p>в 2020 г. – 75 субъектов РФ;</p> <p>в 2021 г. – 85 субъектов РФ.</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году</p>		
11.1.	<p>Обеспечен доступ субъектов МСП Кировской области к экспортной поддержке, функционирует центр поддержки экспортной деятельности субъектов МСП (ЦПЭ)</p>	31.12.2024	<p>Обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, обеспечена консультационная поддержка экспортеров.</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, тыс.ед.:</p> <p>в 2019 году – 29;</p> <p>в 2020 году – 0,065;</p> <p>в 2021 году – 0,084;</p> <p>в 2022 году – 0,103;</p> <p>в 2023 году – 0,122;</p> <p>в 2024 году – 0,141</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций							
1.1	Проведена инвентаризация, стандартизация и регламентация услуг, предоставляемых региональными организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Кировской области	<i>В рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области</i>						
2	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП							
2.1	Внедрена единая система идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде	<i>В рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области</i>						
3	Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков – субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП							
3.1	Внедрены на региональном уровне механизмы развития («выращивания») поставщиков – субъектов МСП в целях их	<i>В рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области</i>						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	потенциального участия в закупках товаров, работ и услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП Кировской области							
4	Нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП							
4.1	Разработаны и утверждены требования для организации деятельности центра «Мой Бизнес», в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг	<i>В рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области</i>						
5	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес»							
5.1	Создан и функционирует Центр «Мой бизнес» на территории Кировской области	75,913	59,428	27,872	25,919	60,492	30,721	280,345
5.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты	75,154	58,834	27,593	25,660	59,887	30,414	277,542

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
	образований						
8	Разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно						
8.1	Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу) с целью разработки новых франшиз в регионе	<i>В рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области</i>					
9	Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта						
9.1	Обеспечено информирование о реализации кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП - экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта	<i>В рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области</i>					

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	(«коробочный продукт»)							
10	<p>Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно – ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).</p> <p>Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта</p>							
10.1	Внедрена система «Инвестиционный лифт»	<i>В рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти Кировской области</i>						
11	Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров							
11.1	Обеспечен доступ субъектов МСП Кировской области к экспортной поддержке, функционирует центр поддержки экспортной деятельности субъектов МСП (ЦПЭ)	43,373	54,599	23,400	28,080	31,199	31,199	211,850
11.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	42,939	54,053	23,166	27,799	30,887	30,887	209,731

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
11.1.2	бюджет Кировской области	0,434	0,546	0,234	0,281	0,312	0,312	2,119
Всего по региональному проекту, в том числе:		174,736	137,588	82,223	95,080	132,714	92,818	715,159
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)		172,847	136,108	81,297	94,025	131,283	91,786	707,346
консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:		1,889	1,480	0,926	1,055	1,431	1,032	7,813
бюджет Кировской области		1,746	1,375	0,821	0,950	1,326	0,927	7,145
бюджеты муниципальных образований		0,143	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,668

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Администратор регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Шишкин Д.С.	Главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	45
Проведена инвентаризация, стандартизация и регламентация услуг, предоставляемых региональными организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Кировской области					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно – ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М.	30
6.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
7.	Участник регионального проекта	Коренев С.А.	Ведущий консультант отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	5
8.	Участник регионального проекта	Рыбина В.В.	Консультант отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	Директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)	Кряжева Н.М.	30
Внедрена единая система идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры Кировской области и мер поддержки в электронном виде					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
11.	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно – ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М.	30
12.	Участник регионального проекта	Елгешина О.В.	Директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)	Кряжева Н.М.	30
Внедрены на региональном уровне механизмы развития («выращивания») поставщиков – субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ и услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП Кировской области					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
14.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
15.	Участник регионального проекта	Шишкин Д.С.	Главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	45
16.	Участник регионального проекта	Рыбина В.В.	Консультант отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	5
Разработаны и утверждены требования для организации деятельности центра «Мой Бизнес», в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
18.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
19.	Участник регионального проекта	Шишкин Д.С.	Главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	45
20.	Участник регионального проекта	Селина В.К.	Консультант управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Сараев В.Е.	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
21.	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно – ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М.	30
Создан и функционирует Центр «Мой бизнес» на территории Кировской области					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
23.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
24.	Участник регионального проекта	Шишкин Д.С.	Главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	45

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
25.	Участник регионального проекта	Шевченко М.И.	Заместитель министра, начальник управления управление государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Альминова А.А.	10
26.	Участник регионального проекта	Селина В.К.	Консультант управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Сараев В.Е.	15
27.	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных районов и городских округов Кировской области	-	10
Организовано обучение региональной, муниципальных команд, организации инфраструктуры поддержки МСП					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
29.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
30.	Участник регионального проекта	Шишкин Д.С.	Главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	45
Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в Кировской области в целях их ускоренного развития в моногородах					
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
32.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
33.	Участник регионального проекта	Шишкин Д.С.	Главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	45
34.	Участник регионального проекта	Рыбина В.В.	Консультант отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	5
35.	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных районов и городских округов Кировской области	-	10
Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу) с целью разработки новых франшиз в регионе					
36.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	Кряжева Н.М.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
37.	Участник регионального проекта	Порубова Е.И.	Ведущий специалист отдела поддержки предпринимательства Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)	Елгешина О.В.	30
38.	Участник регионального проекта	Попова И.А.	Ведущий специалист отдела поддержки предпринимательства Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания)	Елгешина О.В.	30
Обеспечено информирование о реализации кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»)					
39.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
40.	Участник регионального проекта	Тетенькина О.Л.	Начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Агалакова Л.Ю.	45
41.	Участник регионального проекта	Шерстнева А.Л.	Начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	35
42.	Участник регионального проекта	Шишкин Д.С.	Главный специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Тетенькина О.Л.	45
43.	Участник регионального проекта	Шильникова Л.В.	Главный специалист-эксперт отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Шерстнева А.Л.	35

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
44.	Участник регионального проекта		Главы муниципальных районов и городских округов Кировской области		10
Внедрена система «Инвестиционный лифт»					
45.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	10
46.	Участник регионального проекта	Шерстнева А.Л.	Начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	35
47.	Участник регионального проекта	Шильникова Л.В.	Главный специалист-эксперт отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Шерстнева А.Л.	35
48.	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных районов и городских округов Кировской области	-	10
Обеспечен доступ субъектов МСП Кировской области к экспортной поддержке, функционирует центр поддержки экспортной деятельности субъектов МСП (ЦПЭ)					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
49.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л.Ю.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	30
50.	Участник регионального проекта	Шерстнева А.Л.	Начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М.	35
51.	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно – ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М.	30

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Министерство спорта и молодежной политики Кировской области Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания), органы местного самоуправления Кировской области Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»
-------------	--

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1	Проведена инвентаризация, стандартизация и регламентация услуг, предоставляемых региональными организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Кировской области	01.01.2019	01.07.2020	Агалакова Л.Ю.	Отчет о проведении инвентаризации, стандартизации и регламентации услуг, предоставляемых региональными организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	ВДЛ
1.1.1	Изучение и анализ требований по стандартизации и регламентации услуг, предоставляемых региональными организациями инфраструктуры поддержки	01.01.2019	31.12.2019	Елгешина О.В., Зеленцова М.А., Белоглазова О.А.	Подготовлен внутренний отчет по результатам анализа требований по стандартизации и регламентации услуг, предоставляемых региональными организациями	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	субъектов МСП				инфраструктуры поддержки субъектов МСП	
1.1	Проведено исследование по вопросу формирования документа	-	01.07.2020	Агалакова Л.Ю.	Внутренний отчет по результатам анализа требований	К
1.2.1	Подготовка перечня услуг, предоставляемых региональными организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	01.01.2019	01.07.2020	Елгешина О.В., Зеленцова М.А.	Перечень услуг, предоставляемых региональными организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	РП
1.2	Документ утвержден	-	01.07.2020	Агалакова Л.Ю.	Утвержденный перечень услуг, предоставляемых региональными организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	К
2	Внедрена единая система идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), обеспечено оказание услуг и сервисов организаций	01.01.2019	20.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Отчет о внедрении ЕСИА	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	инфраструктуры Кировской области и мер поддержки в электронном виде					
2.1.1	Проведение инвентаризации всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, а также возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций	01.01.2019	31.12.2019	Елгешина О.В., Зеленцова М.А.	Отчет о обеспечении оказания услуг инфраструктуры мер поддержки в электронном виде	РП
2.1	Работы выполнены	-	31.12.2019	Агалакова Л.Ю.	Обеспечена подготовка услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки к доступу на информационно-телекоммуникационном сервисе	К
2.2.1	Обеспечение внедрения региональной составляющей ЕСИА	01.01.2020	20.12.2020	Елгешина О.В., Зеленцова М.А.	Отчет об обеспечении внедрения региональной составляющей ЕСИА	РП
2.2	Информационно-телекоммуникационный	-	20.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Отчет о внедрении ЕСИА	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	сервис введен в промышленную эксплуатацию					
3	Внедрены на региональном уровне механизмы развития («выращивания») поставщиков – субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ и услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП Кировской области	31.01.2019	20.12.2019	Агалакова Л.Ю.	Отчет о внедрении на региональном уровне механизмов развития («выращивания») поставщиков – субъектов МСП	ВДЛ
3.1.1	Изучение и анализ методических рекомендаций по внедрению механизмов развития («выращивания») поставщиков субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров	31.01.2019	20.12.2019	Елгешина О.В., Тетенькина О.Л., Белоглазова О.А.	Подготовлен внутренний отчет по результатам анализа методических рекомендаций	РП
3.1	Одобрены документы, необходимые для	-	20.12.2019	Агалакова Л.Ю.	Внутренний отчет по результатам анализа	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки выполнения работы	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					методических рекомендаций	
3.1.2	Разработка и утверждение НПА документов, регламентирующих деятельность Регионального центра компетенций и региональной квалификационной комиссии	01.02.2019	10.07.2019	Тетенькина О.Л., Белоглазова О.А.	Созданы и утверждены документы, регламентирующие деятельность Регионального центра компетенций и региональной квалификационной комиссии	РП
3.1.3	Организация проведения образовательных мероприятий для потенциальных поставщиков, субъектов МСП	01.02.2019	20.12.2019	Елгешина О.В.	Отчет о проведении образовательных мероприятий	РП
3.2	Работы выполнены	-	31.12.2019	Агалакова Л.Ю.	Созданы и утверждены документы, регламентирующие деятельность Регионального центра компетенций и региональной квалификационной комиссии	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
4	Разработаны и утверждены требования для организации деятельности центра «Мой Бизнес», в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг	01.01.2019	03.07.2019	Агалакова Л.Ю.	Созданы и утверждены документы, регламентирующие деятельность центра «Мой Бизнес»	ВДЛ
4.1.1	Создание и утверждение комплекта документов, устанавливающих единые требования для организации деятельности центра «Мой Бизнес», в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг, заключение соглашений о взаимодействии с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	01.01.2019	03.07.2019	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Созданы и утверждены документы, регламентирующие деятельность центра «Мой Бизнес»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
4.1	Документ утвержден	-	03.07.2019	Агалакова Л.Ю.	Созданы и утверждены документы, регламентирующие деятельность центра «Мой Бизнес»	К
5	Создан и функционирует Центр «Мой Бизнес» на территории Кировской области	01.01.2019	20.12.2024	Агалакова Л.Ю.	Отчет о создании и функционировании Центра «Мой Бизнес»	ВДЛ
5.1.1	Подбор площадки для размещения Центра «Мой бизнес» согласно установленным требованиям	01.01.2019	01.06.2019	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л.	Отчет о подборе площадки для размещения	РП
5.1	Для выполнения работы подготовлено материально-техническое обеспечение	-	01.06.2019	Агалакова Л.Ю.	Отчет о подборе площадки для размещения	К
5.2.1	Подготовка заявки на получение средств федеральной субсидии с целью создания размещения Центра «Мой Бизнес»	01.01.2019	15.02.2019	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка на получение средства федеральной субсидии	РП
5.2	Сформированы документы, необходимые для выполнения работы	-	15.02.2019	Агалакова Л.Ю.	Сформированная заявка на получение средства федеральной субсидии	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
5.3.1	Оснащение Центра «Мой Бизнес» необходимым оборудованием	15.02.2019	20.12.2019	Елгешина О.В.	Отчет об оснащении	РП
5.3.2	Оформление Центра «Мой Бизнес» в едином фирменном стиле	15.02.2019	20.12.2019	Елгешина О.В.	Отчет об оформлении	РП
5.3	Для выполнения работы подготовлено материально- техническое обеспечение	-	20.12.2019	Агалакова Л.Ю.	Работы по оснащению и оформлению центра «Мой бизнес» выполнены	К
5.4.1	Подготовка заявки на получение средств федеральной субсидии с целью оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес»	01.01.2020	15.02.2020	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка на получение средства федеральной субсидии	РП
5.4	Сформированы документы, необходимые для выполнения работы	-	15.02.2020	Агалакова Л.Ю.	Сформированная заявка на получение средства федеральной субсидии	К
5.5.1	Подготовка заявки на получение средств федеральной субсидии с целью оказания комплекса услуг, сервисов и мер	01.01.2021	15.02.2021	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка на получение средства федеральной субсидии	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес»					
5.5	Сформированы документы, необходимые для выполнения работы	-	15.02.2021	Агалакова Л.Ю.	Сформированная заявка на получение средства федеральной субсидии	К
5.6.1	Подготовка заявки на получение средств федеральной субсидии с целью оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес»	01.01.2022	15.02.2022	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка на получение средства федеральной субсидии	РП
5.6	Сформированы документы, необходимые для выполнения работы	-	15.02.2022	Агалакова Л.Ю.	Сформированная заявка на получение средства федеральной субсидии	К
5.7.1	Подготовка заявки на получение средств федеральной субсидии с целью оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего	01.01.2023	15.02.2023	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка на получение средства федеральной субсидии	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	предпринимательства в центрах «Мой бизнес»					
5.7	Сформированы документы, необходимые для выполнения работы	-	15.02.2023	Агалакова Л.Ю.	Сформированная заявка на получение средства федеральной субсидии	К
5.8.1	Подготовка заявки на получение средств федеральной субсидии с целью оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес»	01.01.2024	15.02.2024	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Елгешина О.В.	Заявка на получение средства федеральной субсидии	РП
5.8	Сформированы документы, необходимые для выполнения работы	-	15.02.2024	Агалакова Л.Ю.	Сформированная заявка на получение средства федеральной субсидии	К
5.9.1	Проведение анализа потенциала Кировской области по развитию МСП и государственно-частного партнерства в спортивной отрасли	01.01.2019	20.12.2019	Тетенькина О.Л., Селина В.К.	Отчет о проведенном анализе	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
5.9.2	Формирование регионального перечня имущества, находящегося в муниципальной, региональной или федеральной собственности, в целях создания на его базе спортивной инфраструктуры	01.01.2019	20.12.2019	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Шевченко М.И. Главы муниципальных районов и городских округов Кировской области	Региональный перечень имущества	РП
5.9	Сформированы документы, необходимые для выполнения работы	-	20.12.2019	Агалакова Л.Ю.	Сформирован региональный перечень имущества	К
6	Организовано обучение региональной, муниципальных команд, организации инфраструктуры поддержки МСП	01.01.2019	20.12.2021	Агалакова Л.Ю.	Отчет о прохождении обучения	ВДЛ
6.1.1	Подготовка перечня участников образовательных программ	01.01.2019	20.12.2020	Тетенькина О.Л., Шишкин Д.С.	Перечень участников образовательных программ	РП
6.1.	Сформированы документы, необходимые для оказания услуги	-	20.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Перечень участников образовательных программ	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
6.2.1	Обучение по разработанным на федеральном уровне образовательным программам 1 региональная команда	01.01.2019	20.12.2020	Тетенькина О.Л., Шишкин Д.С.	Отчет об обучении	РП
6.2	Услуга оказана	-	20.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Услуги по обучению оказаны	К
6.3.1	Подготовка перечня участников образовательных программ	01.01.2019	20.12.2021	Тетенькина О.Л., Шишкин Д.С.	Перечень участников образовательных программ	РП
6.3	Сформированы документы, необходимые для оказания услуги	-	20.12.2021	Агалакова Л.Ю.	Перечень участников образовательных программ	К
6.4.1	Обучение по разработанным на федеральном уровне образовательным программам 2 муниципальные команды	01.01.2019	20.12.2021	Тетенькина О.Л., Шишкин Д.С.	Отчет об обучении	РП
6.4.2	Обучение по разработанным на федеральном уровне образовательным программам не менее 5 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП	01.01.2019	20.12.2021	Тетенькина О.Л., Шишкин Д.С.	Отчет об обучении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
6.4	Услуга оказана	-	20.12.2021	Агалакова Л.Ю.	Услуги по обучению оказаны	К
7	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах	01.01.2019	20.12.2024	Агалакова Л.Ю.	Отчет о реализации программы	ВДЛ
7.1.1	Подготовка заявки на получение средств федеральной субсидии с целью реализации мероприятия программы ускоренного развития в моногородах	01.01.2019	01.02.2019	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л.	Заявка на получение средств федеральной субсидии	РП
7.1.2	Заключение соглашения на предоставлении субсидий между Минэкономразвития РФ и министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	01.01.2019	01.03.2019	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л.	Соглашение на предоставление субсидии	РП
7.1.3	Заключение соглашения на предоставлении субсидий между министерством	01.01.2019	01.10.2019	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л.,	Соглашение на предоставление субсидии	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области и муниципальными			Белоглазова О.А., Главы муниципальных районов и городских округов Кировской области		
7.1.4	Оказание финансовых мер поддержки СМП, зарегистрированным на территории муниципальных образований с монопрофильным типом экономики	01.01.2019	20.12.2019	Тетенькина О.Л., Белоглазова О.А., Главы муниципальных районов и городских округов Кировской области	Отчет о предоставленных мерах поддержки	РП
7.1	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	20.12.2019	Агалакова Л.Ю.	Заключение Соглашения на предоставлении субсидии	К
7.2.1	Подготовка заявки на получение средств федеральной субсидии с	01.01.2020	01.02.2020	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л.,	Заявка на получение средств федеральной субсидии	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	целью реализации мероприятия программы ускоренного развития в моногородах			Шишкин Д.С.		
7.2.2	Заключение соглашения на предоставлении субсидий между Минэкономразвития РФ и министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	01.01.2020	01.03.2020	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Шишкин Д.С.	Соглашение на предоставление субсидии	РП
7.2.3	Заключение соглашения на предоставлении субсидий между министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области и муниципальными	01.01.2020	01.10.2020	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Главы муниципальных районов и городских округов Кировской Области	Соглашение на предоставление субсидии	РП
7.2.4	Оказание финансовых мер поддержки СМП, зарегистрированным на	01.01.2020	20.12.2020	Тетенькина О.Л., Главы	Отчет о предоставленных мерах поддержки	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	территории муниципальных образований с монопрофильным типом экономики			муниципальных районов и городских округов Кировской области		
7.2	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	20.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Заключение Соглашения на предоставлении субсидии	К
7.3.1	Подготовка заявки на получение средств федеральной субсидии с целью реализации мероприятия программы ускоренного развития в моногородах	01.01.2021	01.02.2021	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Шишкин Д.С.	Заявка на получение средств федеральной субсидии	РП
7.3.2	Заключение соглашения на предоставлении субсидий между Минэкономразвития РФ и министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	01.01.2021	01.03.2021	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Шишкин Д.С.	Соглашение на предоставление субсидии	РП
7.3.3	Заключение соглашения на предоставлении субсидий	01.01.2021	01.10.2021	Агалакова Л.Ю., Тетенькина	Соглашение на предоставлении субсидии	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	между министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области и муниципальными образованиями с монопрофильным типом экономики			О.Л., Главы муниципальных районов и городских округов Кировской области		
7.3.4	Оказание финансовых мер поддержки СМП, зарегистрированным на территории муниципальных образований с монопрофильным типом экономики	01.01.2021	20.12.2021	Тетенькина О.Л., Главы муниципальных районов и городских округов Кировской области	Отчет о предоставленных мерах поддержки	РП
7.3	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	20.12.2021	Агалакова Л.Ю.	Заключение Соглашения на предоставлении субсидии	К
7.4.1	Подготовка заявки на получение средств федеральной субсидии с целью реализации мероприятия программы	01.01.2022	01.02.2022	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Шишкин Д.С.	Заявка на получение средств федеральной субсидии	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	ускоренного развития в моногородах					
7.4.2	Заключение соглашения на предоставлении субсидий между Минэкономразвития РФ и министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	01.01.2022	01.03.2022	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Шишкин Д.С.	Соглашение на предоставление субсидии	РП
7.4.3	Заключение соглашения на предоставлении субсидий между министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области и муниципальными образованиями с монопрофильным типом экономики	01.01.2022	01.10.2022	Агалакова Л.Ю., Тетенькина О.Л., Главы муниципальных районов и городских округов Кировской области	Соглашение на предоставлении субсидии	РП
7.4.4	Оказание финансовых мер поддержки СМП, зарегистрированным на территории муниципальных образований с	01.01.2022	20.12.2022	Тетенькина О.Л., Главы муниципальных районов и	Отчет о предоставленных мерах поддержки	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	монопрофильным типом экономики			городских округов Кировской области		
7.4	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	20.12.2022	Агалакова Л.Ю.	Заключение Соглашения на предоставлении субсидии	К
8	Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу) с целью разработки новых франшиз в регионе	01.01.2019	20.12.2024	Агалакова Л.Ю.	Отчет о реализации программы	ВДЛ
8.1.1	Проведение образовательной программы для МСП о технологии «упаковки» бизнес-идеи во франшизу	01.01.2019	20.12.2019	Елгешина О.В., Порубова Е.И., Попова И.А.	Отчет о проведении образовательной программы	РП
8.1.2	Обеспечение сопровождения процедуры разработки франшиз в Центре «Мой Бизнес»	01.01.2019	20.12.2019	Елгешина О.В., Порубова Е.И., Попова И.А.	Отчет о сопровождении процедуры	РП
8.1	Работы выполнены	-	20.12.2019	Агалакова Л.Ю.	Программа реализована	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
8.2.1	Проведение конференции на тему «Расширение использования франшиз в секторе МСП»	01.01.2020	20.12.2020	Елгешина О.В. Груздева С.А.	Отчет о проведении конференции	РП
8.2.2	Проведение образовательной программы для МСП о технологии «упаковки» бизнес-идеи во франшизу	01.01.2020	20.12.2020	Елгешина О.В., Груздева С.А.	Отчет о проведении образовательной программы	РП
8.2.3	Обеспечение сопровождения процедуры разработки франшиз в Центре «Мой Бизнес»	01.01.2020	20.12.2020	Елгешина О.В., Груздева С.А.	Отчет о сопровождении процедуры	РП
8.2	Работы выполнены	-	20.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Программа реализована	К
8.3.1	Проведение образовательной программы для МСП о технологии «упаковки» бизнес-идеи во франшизу	01.01.2021	20.12.2021	Елгешина О.В., Груздева С.А.	Отчет о проведении образовательной программы	РП
8.3.2	Обеспечение сопровождения процедуры разработки франшиз в Центре «Мой Бизнес»	01.01.2021	20.12.2021	Елгешина О.В., Груздева С.А.	Отчет о сопровождении процедуры	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
8.3	Работы выполнены	-	20.12.2021	Агалакова Л.Ю.	Программа реализована	К
8.4.1	Проведение образовательной программы для МСП о технологии «упаковки» бизнес-идеи во франшизу	01.01.2022	20.12.2022	Елгешина О.В., Груздева С.А.	Отчет о проведении образовательной программы	РП
8.4.2	Обеспечение сопровождения процедуры разработки франшиз в Центре «Мой Бизнес»	01.01.2022	20.12.2022	Елгешина О.В., Груздева С.А.	Отчет о сопровождении процедуры	РП
8.4	Работы выполнены	-	20.12.2022	Агалакова Л.Ю.	Программа реализована	К
8.5.1	Проведение образовательной программы для МСП о технологии «упаковки» бизнес-идеи во франшизу	01.01.2023	20.12.2023	Елгешина О.В., Груздева С.А.	Отчет о проведении образовательной программы	РП
8.5.2	Обеспечение сопровождения процедуры разработки франшиз в Центре «Мой Бизнес»	01.01.2023	20.12.2023	Елгешина О.В., Груздева С.А.	Отчет о сопровождении процедуры	РП
8.5	Работы выполнены	-	20.12.2023	Агалакова Л.Ю.	Программа реализована	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
8.6.1	Проведение образовательной программы для МСП о технологии «упаковки» бизнес-идеи во франшизу	01.01.2024	20.12.2024	Елгешина О.В., Груздева С.А.	Отчет о проведении образовательной программы	РП
8.6.2	Обеспечение сопровождения процедуры разработки франшиз в Центре «Мой Бизнес»	01.01.2024	20.12.2024	Елгешина О.В., Груздева С.А.	Отчет о сопровождении процедуры	РП
8.6	Работы выполнены	-	20.12.2024	Агалакова Л.Ю.	Программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» реализована	К
9	Обеспечено информирование о реализации кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП - экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях	10.01.2019	15.10.2019	Агалакова Л.Ю.	Кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» включены в единый комплекс мер поддержки экспорта. Субъектам МСП - экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»)				финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности	
9.1.2	Подготовка информационного материала для информирования субъектов малого предпринимательства и индивидуальных предпринимателей	01.05.2019	01.06.2019	Тетенькина О.Л., Шерстнева А.Л.	Информационный материалы	РП
9.1	Сформированы документы, необходимые для выполнения работы	-	15.10.2019	Агалакова Л.Ю.	Информационный материал подготовлен	К
9.1.3	Размещение информационных материалов на официальных сайтах заинтересованных органов государственной власти Кировской области, органов местного самоуправления и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП	01.06.2019	01.07.2019	Шишкин Д.С., Шильникова Л.В. Главы муниципальных районов и городских округов Кировской области	Письма муниципальным образованиям и заинтересованным организациям Размещение информации на официальных сайтах	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
9.2	Работы выполнены	-	15.10.2019	Агалакова Л.Ю.	Информационные материалы размещены	К
10	Внедрена система «Инвестиционный лифт»	01.01.2019	31.12.2019	Агалакова Л.Ю.	Внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в Кировской области	ВДЛ
10.1.1	Изучение методических рекомендаций по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт» для региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП	10.01.2019	01.06.2019	Шерстнева А.Л. Шильникова Л.В.	Внутренний отчет об изучении методических рекомендаций	РП
10.1	Проведено исследование по вопросу тематики документа	-	01.06.2019	Агалакова Л.Ю.	Внутренний отчет об изучении методических рекомендаций	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
10.1.2	Разработка и утверждение Регламента взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт»	10.06.2019	01.12.2019	Шерстнева А.Л. Шильникова Л.В.	Утвержденный Регламент взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт»	РП
10.1	Документ утвержден	-	01.06.2019	Агалакова Л.Ю.	Утвержденный Регламент взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт»	К
11.	Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, функционирует центр поддержки экспортной деятельности субъектов МСП (ЦПЭ)	01.01.2019	31.12.2024	Агалакова Л.Ю.	Отчет о деятельности ЦПЭ	ВДЛ
11.1.1	Обеспечение функционирования ЦПЭ с целью оказания мер поддержки экспортно-ориентированным субъектам МСП	01.01.2019	31.12.2019	Шерстнева А.Л., Зеленцова М.А.	Отчет о деятельности ЦПЭ	РП
11.1	Работы выполнены	-	31.12.2019	Агалакова Л.Ю.	Отчет о деятельности ЦПЭ	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
11.2.1	Обеспечение функционирования ЦПЭ с целью оказания мер поддержки экспорто- ориентированным субъектам МСП	01.01.2020	20.12.2020	Шерстнева А.Л., Зеленцова М.А.	Отчет о деятельности ЦПЭ	РП
11.2	Работы выполнены	-	20.12.2020	Агалакова Л.Ю.	Отчет о деятельности ЦПЭ	К
11.3.1	Обеспечение функционирования ЦПЭ с целью оказания мер поддержки экспорто- ориентированным субъектам МСП	01.01.2021	20.12.2021	Шерстнева А.Л., Зеленцова М.А.	Отчет о деятельности ЦПЭ	РП
11.3	Работы выполнены	-	20.12.2021	Агалакова Л.Ю.	Отчет о деятельности ЦПЭ	К
11.4.1	Обеспечение функционирования ЦПЭ с целью оказания мер поддержки экспорто- ориентированным субъектам МСП	01.01.2022	20.12.2022	Шерстнева А.Л., Зеленцова М.А.	Отчет о деятельности ЦПЭ	РП
11.4	Работы выполнены	-	20.12.2022	Агалакова Л.Ю.	Отчет о деятельности ЦПЭ	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
11.5.1	Обеспечение функционирования ЦПЭ с целью оказания мер поддержки экспорто- ориентированным субъектам МСП	01.01.2023	20.12.2023	Шерстнева А.Л., Зеленцова М.А.	Отчет о деятельности ЦПЭ	РП
11.5.	Работы выполнены	-	20.12.2023	Агалакова Л.Ю.	Отчет о деятельности ЦПЭ	К
11.6.1	Обеспечение функционирования ЦПЭ с целью оказания мер поддержки экспорто- ориентированным субъектам МСП	01.01.2024	20.12.2024	Шерстнева А.Л., Зеленцова М.А.	Отчет о деятельности ЦПЭ	РП
11.6.	Работы выполнены	-	20.12.2024	Агалакова Л.Ю.	Отчет о деятельности ЦПЭ	К

¹ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

РП – Руководитель регионального проекта

К – Куратор регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта

МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек							
1.	$Ч = ССЧР_{\text{юл}} + ССЧР_{\text{ип}} + ЮЛ_{\text{вс}} + ИП_{\text{мсп}}$	ССЧР _{юл} – сумма среднесписочной численности работников юридических лиц ССЧР _{ип} – сумма среднесписочной численности работников индивидуальных предпринимателей ЮЛ _{вс} – вновь созданные юридические лица ИП _{мсп} – индивидуаль-ные предприниматели, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства	ведомственная отчетность ФНС России, Единый реестр субъектов МСП	Управление ФНС России по Кировской области	Субъект Российской Федерации	ежегодно	