

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)

## П А С П О Р Т

### регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области»

#### 1. Основные положения.

Наименование федерального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Дмитрий Александрович, первый заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Черняев Андрей Вениаминович, министр здравоохранения Кировской области		
Администратор регионального проекта	Видякина Екатерина Эдуардовна, заместитель министра здравоохранения Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 744-П		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 550 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	основной	9,40	31.12.2017	9,10	9,00	8,8	8,6	8,4	8,00
2	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	основной	17,70	31.12.2017	17,10	17,7	16,8	15,9	15,0	14,0
3	Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. человек	основной	338,1	31.12.2019	0	0	350,6	341,2	331,8	322,4
4	Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. человек	основной	253	31.12.2019	0	0	259,3	249,2	239,1	229,0
5	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, %	основной	0,00	31.12.2019	0,00	0,00	50,0	60,00	70,00	80,00

№ п/п	Наименование показателя	Тип показател я	Базовое значение		Период, год					
			Значен ие	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, %	основной	0,00	31.12.2019	0,00	50,00	80,00	85,00	90,00	90,00
7	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тысяч единиц	основной	1,1940	31.12.2017	1,6	1,546	2,005	2,302	2,856	3,428

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработка и реализация программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): министерством здравоохранения Российской Федерации будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее - требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья</p>		
1.1	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области	01.07.2019	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области, предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>По итогам 2024 года сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и ее эффективности</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.</p> <p>В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов</p>		
2.1	<p>В Кировской области проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска</p>	31.12.2024	<p>В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция, перенесших острое нарушение
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): с 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:</p> <p>в 2019 году не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений;</p> <p>в 2020 году не менее 30 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений;</p> <p>в 2021 году не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений;</p> <p>в 2022 году не менее 35 региональных сосудистых центров и не менее 100 первичных сосудистых отделений;</p> <p>в 2023 году не менее 10 региональных сосудистых центров и не менее 50 первичных сосудистых отделений;</p> <p>в 2024 году не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 90 первичных сосудистых отделений</p>		
3.1	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в Кировской области	31.12.2024	<p>В период с 2019 по 2024 годы переоснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 6 первичных сосудистых отделений в Кировской области (далее – РСЦ и ПСО).</p> <p>В 2019 РСЦ КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница».</p> <p>В 2020 году ПСО КОГБУЗ «Центр кардиологии и неврологии», КОГБУЗ «Слободская ЦРБ им. А.Н. Бакулева», КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи».</p> <p>В 2021 году ПСО КОГБУЗ «Советская центральная районная больница», РСЦ КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница».</p> <p>В 2022 году РСЦ КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница».</p> <p>В 2023 году РСЦ КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», ПСО КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница».</p> <p>В 2024 году ПСО КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная районная больница», КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи».</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			помощи»
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): с 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены: не менее 140 региональных сосудистых центров медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения</p>		
4.1	В Кировской области к концу 2024 году 1 региональный сосудистый центр и 6 первичных сосудистых отделений переоснащены медицинским оборудованием	31.12.2024	В период с 2019 по 2023 гг. переоснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 6 первичных сосудистых отделений

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»							
1.1	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области	<i>в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области</i>	-	-	-	-	-	-
2	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска							
2.1	В Кировской области проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска.	-	149,7626	149,7626	149,7626	0,00	0,00	449,2878
2.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	-	148,2649	148,2649	148,2649	0,00	0,00	444,7947
2.1.2	консолидированный бюджет Кировской области, в т. ч.:	-	1,4977	1,4977	1,4977	0,00	0,00	4,4931
2.1.2.1	бюджет Кировской области	-	1,4977	1,4977	1,4977	0,00	0,00	4,4931
3	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации							
3.1	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в Кировской области	150,757	173,9848	135,4547	218,1276	115,82	193,28	987,4241



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	150,757	173,9848	135,4547	218,1276	113,28	190,03	981,6341
3.1.2	консолидированный бюджет Кировской области, в т. ч.:	-	-	-	-	2,54	3,25	5,79
3.1.2.1	бюджет Кировской области	-	-	-	-	2,54	3,25	5,79
4	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации							
4.1	В Кировской области к концу 2024 году 1 региональный сосудистый центр и 6 первичных сосудистых отделений переоснащены медицинским оборудованием	<i>в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области</i>						
Всего по региональному проекту, в том числе:		150,757	323,7474	285,2173	367,8902	115,82	193,28	1 436,7119
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)		150,757	322,2497	283,7196	366,3925	113,28	190,03	1 426,4288
консолидированный бюджет Кировской области, в т. ч.:		0,0	1,4977	1,4977	1,4977	2,54	3,25	10,2831
бюджет Кировской области		0,0	1,4977	1,4977	1,4977	2,54	3,25	10,2831

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Черняев А.В.	Министр здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	10
2	Администратор регионального проекта	Видякина Е.Э.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Леушина Н.Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Видякина Е.Э. заместитель министра здравоохранения Кировской области	10
Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черняев А.В.	Министр здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	10
5	Администратор регионального проекта	Видякина Е.Э.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области	10
6	Участник регионального проекта	Леушина Н.Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Видякина Е.Э., заместитель министра здравоохранения Кировской области	10
В Кировской области проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черняев А.В.	Министр здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	10
8	Администратор регионального проекта	Видякина Е.Э.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				области	
9	Участник регионального проекта	Зонова Т.Е.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области	10
10	Участник регионального проекта	Михеев И.В.	Начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области	10
Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в Кировской области					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черняев А.В.	Министр здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	10
12	Участник регионального проекта	Минчаков Д.С.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области	10
13	Участник регионального проекта	Зонова Т.Е.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области	10
14	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций Кировской области	главные врачи медицинских организаций	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области	10
В Кировской области к концу 2024 году 1 региональный сосудистый центр и 6 первичных сосудистых отделений переоснащены медицинским оборудованием					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черняев А.В.	Министр здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	10
16	Участник регионального проекта	Минчаков Д.С.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17	Участник регионального проекта	Зонова Т.Е.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области	10

## 6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство здравоохранения Кировской области
-------------	--

Приложение № 1

к паспорту регионального  
проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области»**

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
1	Разработана и утверждена региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области	01.01.2019	01.07.2019	Черняев А. В.	Постановление Правительства Кировской области об утверждении региональной программы	ВДЛ
1.1.1	Разработка проекта региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения России	01.01.2019	01.07.2019	Видякина Е. Э.	Проект региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	РП
1.1	Разработан проект региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.05.2019	Черняев А. В.	Проект региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	К
1.2.1	Согласование проекта региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями с заинтересованными органами и организациями Кировской области	01.05.2019	01.07.2019	Видякина Е. Э.	Проект региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	РП
1.2	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.07.2019	Черняев А. В.	Проект региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
1.3.1	Принятие акта об утверждении региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области	01.05.2019	01.07.2019	Леушина Н.Е.	Постановление Правительства Кировской области об утверждении региональной программы	РП
1.3	Подписан акт об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.07.2019	Черняев А. В.	Постановление Правительства Кировской области об утверждении региональной программы	К
1.4.1	Утверждение программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области.	01.05.2019	01.07.2019	Видякина Е. Э.	Постановление Правительства Кировской области об утверждении региональной программы	РП
1.4	Документ утвержден		01.07.2019	Черняев А. В.	Постановление Правительства Кировской области об утверждении региональной программы	К
2	В Кировской области проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	01.01.2020	31.12.2024	Черняев А. В.	В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция, перенесших острое нарушение	
2.1.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2020	01.02.2020	Зонова Т. Е.	Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
2.1.2	Включение закупаемых лекарственных препаратов в план-закупок	01.02.2020	30.04.2020	Михеев И.В.	Перечень необходимых лекарственных препаратов включен в план-закупок	РП
2.1	Закупка включена в план закупок	-	30.04.2020	Видякина Е. Э.	Нормативный- правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
2.2.1	Заключение контрактов на поставку лекарственных препаратов	30.04.2020	30.06.2020	Михеев И.В.	Контракты на поставку лекарственных препаратов	РП
2.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2020	Видякина Е. Э.	Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
2.3.1	Выполнение контрактов на поставку лекарственных препаратов	01.05.2020	20.12.2020	Михеев И.В.	Акты приёма-передачи	РП
2.3	Произведена приемка поставленных лекарственных препаратов	-	20.12.2020	Видякина Е. Э.	Акты приёма-передачи	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
2.4.1	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по поставленным лекарственным препаратам	01.05.2020	20.12.2020	Михеев И.В.	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП
2.4	Произведена оплата поставленных лекарственных препаратов по государственному (муниципальному) контракту	-	20.12.2020	Видякина Е. Э.	Первичные учётные бухгалтерские документы	К
2.5.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2021	30.02.2021	Зонова Т. Е.	Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
2.5.2	Включение закупаемых лекарственных препаратов в план-закупок	01.02.2021	30.04.2021	Михеев И.В.	Перечень необходимого медицинского оборудования включен в план-закупок	РП
2.5	Закупка включена в план закупок	-	30.04.2021	Видякина Е. Э.	Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
2.6.1	Заключение контрактов на поставку лекарственных препаратов	30.04.2021	30.06.2021	Михеев И.В.	Контракты на поставку медицинского оборудования	РП
2.6	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2021	Видякина Е. Э.	Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
2.7.1	Выполнение контрактов на поставку лекарственных препаратов	01.05.2021	20.12.2021	Михеев И.В.	Акты приёма-передачи	РП
2.7	Произведена приемка поставленных лекарственных препаратов	-	20.12.2021	Видякина Е. Э.	Акты приёма-передачи	К



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
2.8.1	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по поставленным лекарственным препаратам	01.05.2021	20.12.2021	Михеев И.В.	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП
2.8	Произведена оплата поставленных лекарственных препаратов по государственному (муниципальному) контракту	-	20.12.2021	Видякина Е. Э.	Первичные учётные бухгалтерские документы	К
2.9.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2022	01.02.2022	Зонова Т. Е.	Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
2.9.2	Включение закупаемых лекарственных препаратов в план-закупок	01.02.2022	30.04.2022	Михеев И.В.	Перечень необходимого медицинского оборудования включен в план-закупок	РП
2.9	Закупка включена в план закупок	-	30.04.2022	Видякина Е. Э.	Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
2.10.1	Заключение контрактов на поставку лекарственных препаратов	30.04.2022	30.06.2022	Михеев И.В.	Контракты на поставку медицинского оборудования	РП
2.10	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2022	Видякина Е. Э.	Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
2.11.1	Выполнение контрактов на поставку лекарственных препаратов	01.05.2022	20.12.2022	Михеев И.В.	Акты приёма-передачи	РП
2.11	Произведена приемка поставленных лекарственных препаратов	-	20.12.2022	Видякина Е. Э.	Акты приёма-передачи	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
2.12.1	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по поставленным лекарственным препаратам	01.05.2022	20.12.2022	Михеев И.В.	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП
2.12	Произведена оплата поставленных лекарственных препаратов по государственному (муниципальному) контракту	-	20.12.2022	Видякина Е. Э.	Первичные учётные бухгалтерские документы	К
2.13.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2023	01.02.2023	Зонова Т. Е.	Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
2.13.2	Включение закупаемых лекарственных препаратов в план-закупок	01.02.2023	30.04.2023	Михеев И.В.	Перечень необходимого медицинского оборудования включен в план-закупок	РП
2.13	Закупка включена в план закупок	-	30.04.2023	Видякина Е. Э.	Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
2.14.1	Заключение контрактов на поставку лекарственных препаратов	30.04.2023	30.06.2023	Михеев И.В.	Контракты на поставку медицинского оборудования	РП
2.14	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2023	Видякина Е. Э.	Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
2.15.1	Выполнение контрактов на поставку лекарственных препаратов	01.05.2023	20.12.2023	Михеев И.В.	Акты приёма-передачи	РП
2.15	Произведена приемка поставленных лекарственных препаратов	-	20.12.2023	Видякина Е. Э.	Акты приёма-передачи	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
2.16.1	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по поставленным лекарственным препаратам	01.05.2023	20.12.2023	Михеев И.В.	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП
2.16	Произведена оплата поставленных лекарственных препаратов по государственному (муниципальному) контракту	-	20.12.2023	Видякина Е. Э.	Первичные учётные бухгалтерские документы	К
2.17.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2024	01.02.2024	Зонова Т. Е.	Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
2.17.2	Включение закупаемых лекарственных препаратов в план-закупок	01.02.2024	30.04.2024	Руководители медицинских организаций Кировской области	Перечень необходимого медицинского оборудования включен в план-закупок	РП
2.17	Закупка включена в план закупок	-	30.04.2024	Видякина Е. Э.	Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
2.18.1	Заключение контрактов на поставку лекарственных препаратов	30.04.2024	20.06.2024	Михеев И.В.	Контракты на поставку медицинского оборудования	РП
2.18	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	20.06.2024	Видякина Е. Э.	Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
2.19.1	Выполнение контрактов на поставку лекарственных препаратов	01.05.2024	20.12.2024	Михеев И.В.	Акты приёма-передачи	РП
2.19	Произведена приемка поставленных лекарственных препаратов	-	20.12.2024	Видякина Е. Э.	Акты приёма-передачи	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
2.20.1	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по поставленным лекарственным препаратам	01.05.2024	20.12.2024	Михеев И.В.	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП
2.20	Произведена оплата поставленных лекарственных препаратов по государственному (муниципальному) контракту	-	20.12.2024	Видякина Е. Э.	Первичные учётные бухгалтерские документы	К
3	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в Кировской области.	01.01.2019	31.12.2024	Черняев А. В.	В период с 2019 по 2023 года региональный сосудистый центр КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» переоснащен медицинским оборудованием. В 2020 году первичные сосудистые отделения КОКГБУЗ «Центр кардиологии и неврологии», КОГБУЗ «Слободская ЦРБ им. А.Н. Бакулева» переоснащены медицинским оборудованием. В 2021 году первичные сосудистые отделения КОГБУЗ «Советская центральная районная больница» переоснащены	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					<p>медицинским оборудованием. В 2022 году региональный сосудистый центр КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» переоснащен медицинским оборудованием. В 2023 году первичные сосудистые отделения КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница» переоснащены медицинским оборудованием. В 2024 году первичные сосудистые отделения КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная районная больница», КОГБУЗ «Северная клиническая больница скорой медицинской помощи» переоснащены медицинским оборудованием</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
3.1.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2019	30.04.2019	Зонова Т. Е.	Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
3.1.2	Включение закупаемого медицинского оборудования в план-закупок	30.04.2019	20.12.2019	Бакин С.А., и.о. главного врача КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», Исаков А. В., главный врач КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии»	Перечень необходимого медицинского оборудования включен в план-закупок	РП
3.1	Закупка включена в план закупок	-	20.12.2019	Минчаков Д. С.	Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
3.2.1	Заключение контрактов на поставку оборудования	30.04.2019	20.12.2019	Минчаков Д. С.	Контракты на поставку медицинского оборудования	РП
3.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	20.12.2019	Минчаков Д. С.	Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
3.3.1	Выполнение контрактов на поставку медицинского оборудования	01.05.2019	20.12.2019	Минчаков Д. С.	Акты приёма-передачи	РП
3.3	Произведена приемка поставленного медицинского оборудования	-	20.12.2019	Минчаков Д. С.	Акты приёма-передачи	К
3.4.1	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по	01.05.2019	20.12.2019	Минчаков Д. С.	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
	поставленному оборудованию					
3.4	Произведена оплата поставленного медицинского оборудования по государственному (муниципальному) контракту	-	20.12.2019	Минчаков Д. С.	Первичные учётные бухгалтерские документы	К
3.5.1	Переоснащение регионального сосудистого центра КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	20.12.2019	Черняев А. В.	Акт ввода в эксплуатацию оборудования для переоснащения регионального сосудистого, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	РП
3.5	Переоснащен региональный сосудистый центр КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	20.12.2019	Черняев А. В.	Акты ввода оборудования в эксплуатацию для переоснащения первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	К
3.6.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2020	01.02.2020	Зонова Т. Е.	Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
3.6.2	Включение закупаемого медицинского оборудования в план-закупок	30.04.2020	30.04.2020	Руководители медицинских организаций Кировской области	Перечень необходимого медицинского оборудования включен в план-закупок	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
3.6	Закупка включена в план закупок	-	30.04.2020	Минчаков Д. С.	Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
3.7.1	Заключение контрактов на поставку оборудования	30.04.2020	30.06.2020	Минчаков Д. С.	Контракты на поставку медицинского оборудования	РП
3.7	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2020	Минчаков Д. С.	Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
3.8.1	Выполнение контрактов на поставку медицинского оборудования	01.05.2020	20.12.2020	Минчаков Д. С.	Акты приёма-передачи	РП
3.8	Произведена приемка поставленного медицинского оборудования	-	20.12.2020	Минчаков Д. С.	Акты приёма-передачи	К
3.9.1	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по поставленному оборудованию	01.05.2020	20.12.2020	Минчаков Д. С.	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП
3.9	Произведена оплата поставленного медицинского оборудования по государственному (муниципальному) контракту	-	20.12.2020	Минчаков Д. С.	Первичные учётные бухгалтерские документы	К
3.10.1	Переоснащение первичных сосудистых отделений КОКГБУЗ «Центр кардиологии и неврологии», КОГБУЗ «Слободская ЦРБ им. А.Н. Бакулева», КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	01.01.2020	20.12.2020	Черняев А. В.	Акт ввода в эксплуатацию оборудования для первичных сосудистых отделений КОКГБУЗ «Центр кардиологии и неврологии», КОГБУЗ «Слободская ЦРБ им. А.Н. Бакулева», КОГКБУЗ «Больница	РП



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					скорой медицинской помощи», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	
3.10	Работы выполнены	-	20.12.2020	Черняев А. В.	Отчет министерства здравоохранения Кировской области о переоснащении медицинским оборудованием первичных сосудистых отделений КОКГБУЗ «Центр кардиологии и неврологии», КОГБУЗ «Слободская ЦРБ им. А.Н. Бакулева», КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи»	К
3.11.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2021	30.02.2021	Зонова Т. Е.	Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
3.11.2	Включение закупаемого медицинского оборудования в план-закупок	01.02.2021	30.04.2021	Руководители медицинских организаций Кировской области	Перечень необходимого медицинского оборудования включен в план-закупок	РП
3.11	Закупка включена в план закупок	-	30.04.2021	Минчаков Д. С.	Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения	К

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					Кировской области	
3.12.1	Заключение контрактов на поставку оборудования	30.04.2021	30.06.2021	Минчаков Д. С.	Контракты на поставку медицинского оборудования	РП
3.12	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2021	Минчаков Д. С.	Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
3.13.1	Выполнение контрактов на поставку медицинского оборудования	01.05.2021	20.12.2021	Минчаков Д. С.	Акты приёма-передачи	РП
3.13	Произведена приемка поставленного медицинского оборудования	-	20.12.2021	Минчаков Д. С.	Акты приёма-передачи	К
3.14.1	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по поставленному оборудованию	01.05.2021	20.12.2021	Минчаков Д. С.	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП
3.14	Произведена оплата поставленного медицинского оборудования по государственному (муниципальному) контракту	-	20.12.2021	Минчаков Д. С.	Первичные учётные бухгалтерские документы	К
3.15.1	Переоснащение регионального сосудистого центра КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», первичного сосудистого отделения КОГБУЗ «Советская центральная районная больница», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	01.01.2021	20.12.2021	Черняев А. В.	Акт ввода в эксплуатацию оборудования для переоснащения регионального сосудистого центра и первичного сосудистого отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
3.15.	Переоснащен региональный сосудистый центр КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», первичного сосудистого отделения КОГБУЗ «Советская центральная районная больница», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	20.12.2021	Черняев А. В.	Акты ввода оборудования в эксплуатацию для переоснащения первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	К
3.16.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2022	01.02.2022	Зонова Т. Е.	Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
3.16.2	Включение закупаемого медицинского оборудования в план-закупок	01.02.2022	30.04.2022	Руководители медицинских организаций Кировской области	Перечень необходимого медицинского оборудования включен в план-закупок	РП
3.16	Закупка включена в план закупок	-	30.04.2022	Минчаков Д. С.	Нормативно - правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
3.17.1	Заключение контрактов на поставку оборудования	30.04.2022	30.06.2022	Минчаков Д. С.	Контракты на поставку медицинского оборудования	РП
3.17	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2022	Минчаков Д. С.	Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
3.18.1	Выполнение контрактов на поставку медицинского оборудования	01.05.2022	20.12.2022	Минчаков Д. С.	Акты приёма-передачи	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
3.18	Произведена приемка поставленного медицинского оборудования	-	20.12.2022	Минчаков Д. С.	Акты приёма-передачи	К
3.19.1	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по поставленному оборудованию	01.05.2022	20.12.2022	Минчаков Д. С.	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП
3.19	Произведена оплата поставленного медицинского оборудования по государственному (муниципальному) контракту	-	20.12.2022	Минчаков Д. С.	Первичные учётные бухгалтерские документы	К
3.20.1	Переоснащение регионального сосудистого центра КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	01.01.2022	20.12.2022	Черняев А. В.	Акт ввода в эксплуатацию оборудования по переоснащению регионального сосудистого центра	РП
3.20	Переоснащен региональный сосудистый центр КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	20.12.2022	Черняев А. В.	Акты ввода оборудования в эксплуатацию для переоснащения первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	К
3.21.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2023	01.02.2023	Зонова Т. Е.	Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
3.21.2	Включение закупаемого медицинского оборудования в план-закупок	01.02.2023	30.04.2023	Руководители медицинских организаций Кировской области	Перечень необходимого медицинского оборудования включен в план-закупок	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
3.21	Закупка включена в план закупок	-	30.04.2023	Минчаков Д. С.	Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
3.22.1	Заключение контрактов на поставку оборудования	30.04.2023	30.06.2023	Минчаков Д. С.	Контракты на поставку медицинского оборудования	РП
3.22	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2023	Минчаков Д. С.	Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
3.23.1	Выполнение контрактов на поставку медицинского оборудования	01.05.2023	20.12.2023	Минчаков Д. С.	Акты приёма-передачи	РП
3.23	Произведена приемка поставленного медицинского оборудования	-	20.12.2023	Минчаков Д. С.	Акты приёма-передачи	К
3.24.1	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по поставленному оборудованию	01.05.2023	20.12.2023	Минчаков Д. С.	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП
3.24	Произведена оплата поставленного медицинского оборудования по государственному (муниципальному) контракту	-	20.12.2023	Минчаков Д. С.	Первичные учётные бухгалтерские документы	К
3.25..	Переоснащение регионального сосудистого центра КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», первичного сосудистого отделения КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	01.01.2023	20.12.2023	Черняев А. В.	Акты ввода оборудования в эксплуатацию для переоснащения регионального сосудистого центра, первичного сосудистого отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					реабилитации	
3.25	Переоснащен региональный сосудистый центра КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», первичное сосудистое отделение КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	20.12.2023	Черняев А. В.	Акты ввода оборудования в эксплуатацию для переоснащения первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	К
3.26..	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2024	01.02.2024	Зонова Т. Е.	Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
3.26.2	Включение закупаемого медицинского оборудования в план-закупок	01.02.2024	30.04.2024	Руководители медицинских организаций Кировской области	Перечень необходимого медицинского оборудования включен в план-закупок	РП
3.26	Закупка включена в план закупок	-	30.04.2024	Минчаков Д. С.	Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
3.27.1	Заключение контрактов на поставку оборудования	30.04.2024	30.06.2024	Минчаков Д. С.	Контракты на поставку медицинского оборудования	РП
3.27	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2024	Минчаков Д. С.	Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	К
3.28.1	Выполнение контрактов на поставку медицинского оборудования	01.05.2024	20.12.2024	Минчаков Д. С.	Акты приёма-передачи	РП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
3.28	Произведена приемка поставленного медицинского оборудования	-	20.12.2024	Минчаков Д. С.	Акты приёма-передачи	К
3.29.1	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по поставленному оборудованию	01.05.2024	20.12.2024	Минчаков Д. С.	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП
3.29	Произведена оплата поставленного медицинского оборудования по государственному (муниципальному) контракту	-	20.12.2024	Минчаков Д. С.	Первичные учётные бухгалтерские документы	К
3.30.1	Переоснащение первичных сосудистых отделений КОГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи», КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная районная больница», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	01.01.2024	20.12.2024	Черняев А. В.	Акты ввода оборудования в эксплуатацию для переоснащения первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	РП
3.30	Переоснащены первичные сосудистые отделения КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная районная больница», КОГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	20.12.2024	Черняев А. В.	Акты ввода оборудования в эксплуатацию для переоснащения первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	К
4	В Кировской области к концу 2024 году 1 региональный сосудистый центр и 6 первичных сосудистых отделений переоснащены медицинским оборудованием	01.01.2024	20.12.2024	Черняев А. В.	Отчет министерства здравоохранения Кировской области о переоснащении	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		Начало	Окончание			
					медицинским оборудованием	
4.1.1	Подготовка отчёта о переоснащении медицинским оборудованием 1 регионального сосудистого центра и 6 первичных сосудистых отделений	01.01.2024	20.12.2024	Минчаков Д. С.	Отчет о переоснащении медицинским оборудованием 1 регионального сосудистого	РП
4.1	Документ разработан	-	20.12.2024	Черняев А. В.	Отчет министерства здравоохранения Кировской области о переоснащении медицинским оборудованием	К

<sup>1</sup>ВДЛ – совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области;

К – куратор;

РП – руководитель регионального проекта.



## Приложение № 2

к паспорту регионального  
проекта

**Методика  
расчета показателей регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями  
в Кировской области»**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<b>Смертность от инфаркта миокарда</b>							
1	Число умерших от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения	38,8	Данные Росстата	Росстат	Региональный	Раз в год, показатель на дату	
<b>Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения</b>							
2	Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения	86,4	Данные Росстата	Росстат	Региональный	Раз в год, показатель на дату	
<b>Больничная летальность от инфаркта миокарда, %</b>							
3	Процентное отношение числа умерших в больницах от инфаркта миокарда к общему числу выбывших за тот же период больных с инфарктом миокарда	9,4	Форма федерального статистического наблюдения № 14	КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»	Региональный	Раз в год, показатель на дату	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %							
4	Процентное отношение числа умерших в больницах от ОНМК к общему числу выбывших за тот же период больных с ОНМК	17,7	Форма федерального статистического наблюдения № 14	КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»	Региональный	Раз в год, показатель на дату	
Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, %							
5	Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС)	20,9	Форма федерального статистического наблюдения № 14	КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»	Региональный	Раз в год, показатель на дату	
Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.							
6	Число ангиопластик коронарных артерий, выполненных по поводу ишемических болезней сердца	1194	Форма федерального статистического наблюдения № 14	КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»	Региональный	Раз в год, показатель на дату	
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
7	Процентное соотношение числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями к числу пациентов, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения	70,8	Форма федерального статистического наблюдения № 30	КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»	Региональный	Раз в год, показатель на дату	