

УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Дмитрий Александрович, первый заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Черняев Андрей Вениаминович, министр здравоохранения Кировской области		
Администратор регионального проекта	Видякина Екатерина Эдуардовна, заместитель министра здравоохранения Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения Кировской области», утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 744-П		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта: Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, к концу 2024 года до 220 случаев на 100 тыс. населения

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, случаев на 100 тыс. населения										
1	Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, случаев на 100 тыс. населения	основной	221,3	31.12.2019	0	0	218,2	216,3	214,5	212,6
Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением.										
2	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, %	основной	66	31.12.2019	0	0	66,0	70,0	75,0	80,0
Доля злокачественных новообразований, выявленных на I – II стадии, %										
3	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I – II стадии, %	основной	52,4	31.12.2017	56,5	56,4	58,2	59,8	61,4	63,0
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, %										
4	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, %	основной	51,4	31.12.2017	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	60,0

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %										
5	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	основной	28,8	31.12.2017	27,2	26,2	25,1	24,1	23,0	22,0

3. Результаты регионального проекта.

№ п/п	Наименование результата	Срок	Характеристика результата
Задача федерального проекта (справочно, из паспорта федерального проекта) - Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координационным центром в рамках государственного</p>		

№ п/п	Наименование результата	Срок	Характеристика результата
	задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности		
1.1	В Кировской области разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.07.2019	Министерством здравоохранения Кировской области в первом квартале 2019 года сформирована рабочая группа для разработки и реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленная, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): с 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология»		
2.1	Переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими	31.12.2024	С 2019 по 2024 год КОГКБУЗ «Кировский центр онкологии и медицинской радиологии» переоснащен медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для лучевой терапии и диагностики методами ядерной

№ п/п	Наименование результата	Срок	Характеристика результата
	заболеваниями		медицины в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организованы центры амбулаторной онкологической помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения</p>		
3.1	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи в Кировской области	31.12.2024	В целях сокращения сроков проведения диагностических исследований и повышения качества оказания медицинской помощи будет создано 6 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Помимо проведения онкопоиска, функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения. По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология»</p>		

№ п/п	Наименование результата	Срок	Характеристика результата
4.1	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в Кировской области	31.12.2024	Будет организовано взаимодействие с сетью национальных медицинских исследовательских центров, направленное на внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): с 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология»</p>		
5.1	Завершено переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями	31.12.2024	К 2024 году КОГКБУЗ «Кировский центр онкологии и медицинской радиоглогии» переоснащен медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для лучевой терапии и диагностики методами ядерной медицины в соответствии с порядками оказания медицинской помощи

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	В 85 субъектах разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»							
1.1	В Кировской области разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями»	<i>в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области</i>						-
2	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в Кировской области.							
2.1	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в Кировской области.	1 219,83	1 584,92	1 783,25	1 847,24	1 910,01	1 973,12	10 318,37
2.1.1	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	1 219,83	1 584,92	1 783,25	1 847,24	1 910,01	1 973,12	10 318,37
2.1.2	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	1 219,83	1 584,92	1 783,25	1 847,24	1 910,01	1 973,12	10 318,37

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3	В субъектах Российской Федерации организованы центры амбулаторной онкологической помощи							
3.1	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи в Кировской области.	-	<i>в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области</i>			-	-	-
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)							
4.1	Переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями.	341,57	606,34	242,88	290,59	66,59	66,59	1 614,55
4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Кировская область)	341,57	598,56	242,88	0,00	0,00	0,00	1 183,00
4.1.2	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	341,57	606,34	242,88	290,59	66,59	66,59	1 614,55
4.1.2.1	бюджет субъекта Российской Федерации	341,57	606,34	242,88	290,59	66,59	66,59	1 614,55
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)							
5.1	Завершено переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями.	-	-	-	-	-	<i>в рамках полномо чий министе рства</i>	-

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
							здраво- охране- ния Кировс- кой области	
	Всего по региональному проекту, в том числе:	1 561,39	2 191,26	2 026,13	2 137,83	1 976,60	2 039,71	11 932,92
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Кировская область)	341,57	590,57	239,64	286,71	0,00	0,00	1 183,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	1 219,83	1 584,92	1 783,25	1 847,24	1 910,01	1 973,12	10 318,37
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 561,39	2 191,26	2 026,13	2 137,83	1 976,60	2 039,71	11 932,92
	бюджет субъекта Российской Федерации	341,57	606,34	242,88	290,59	66,59	66,59	1 614,55

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Черняев А.В.	Министр здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д.А.	5
2	Администратор регионального проекта	Видякина Е.Э.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Видякина Е.Э.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В.	5
В Кировской области разработана и утверждена региональная программа Борьба с онкологическими заболеваниями					
4	Ответственный за достижение результата	Черняев А.В.	Министр здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д.А.	5
5	Участник регионального проекта	Видякина Е.Э.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В.	5
6	Участник регионального проекта	Казанцева О.Н.	Заместитель начальника отдела по связям с общественностью и СМИ министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А.В.	5
7	Участник регионального проекта	Леушина Н.Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А.В.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями					
8	Ответственный за достижение результата	Черняев А.В.	Министр здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д.А.	5
9	Участник регионального проекта	Зонова Т.Е.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В.	5
10	Участник регионального проекта	Минчаков Д.С.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В.	5
Организованы центры амбулаторной онкологической помощи в Кировской области					
11	Ответственный за достижение результата	Черняев А.В.	Министр здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д.А.	5
12	Участник регионального проекта	Видякина Е.Э.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В.	5
13	Участник регионального проекта	Леушина Н.Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А.В.	5
14	Участник регионального проекта	Малых И.А.	Ведущий консультант отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А.В.	5
15	Участник регионального проекта	Зонова Т.Е.	Заместитель министра	Черняев А.В.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в Кировской области					
16	Ответственный за достижение результата	Черняев А.В.	Министр здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д.А.	5
17	Участник регионального проекта	Зонова Т.Е.	Заместитель министра	Черняев А.В.	5
18	Участник регионального проекта	Клюкова О.Б.	И.о. директора ГНФКУ «Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования»	Чернякова Е.Е.	5
Завершено переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черняев А.В.	Министр здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д.А.	5
20	Участник регионального проекта	Минчаков Д.С.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В.	5

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство здравоохранения Кировской области
-------------	--

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1	В Кировской области разработана и утверждена региональная программа Борьба с онкологическими заболеваниями	01.01.2019	01.07.2019	Черняев А.В.	Министерством здравоохранения Кировской области в первом квартале 2019 года сформирована рабочая группа для разработки и реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	ВДЛ
1.1.1	Разработка проекта региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Кировской области.	01.01.2019	01.05.2019	Леушина Н.Е.	Проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Кировской области	РП
1.1	Документ разработан	-	01.05.2019	Видякина Е.Э.	Проект программы	К
1.2.1	Согласование документа с заинтересованными органами и организациями	01.04.2019	01.07.2019	Леушина Н.Е.	Проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен ный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.2	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.07.2019	Видякина Е.Э.	Проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Кировской области	К
1.3.1	Утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Кировской области	01.05.2019	01.07.2019	Леушина Н.Е.	Постановление правительства Кировской области	РП
1.3	Документ утвержден (подписан)	-	01.07.2019	Видякина Е.Э.	Постановление правительства Кировской области	К
1.4.1	Публикация документа	01.04.2019	01.07.2019	Казанцева О.Н.	Документ опубликован на сайте министерства здравоохранения Кировской области	РП
1.4	Документ опубликован	01.07.2019	01.07.2019	Видякина Е.Э.	Документ опубликован на сайте министерства здравоохранения Кировской области	К
2	Переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями	09.01.2019	31.12.2024	Черняев А.В.	С 2019 по 2024 год КОГКБУЗ «Кировский центр онкологии и медицинской радиологии» переоснащен медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для лучевой терапии и диагностики методами ядерной медицины в соответствии с порядками оказания медицинской помощи	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен ный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.1.1	Определение перечня необходимого медицинского оборудования	09.01.2019	28.02.2019	Кузьмин А.А.	Определен перечень необходимого медицинского оборудования	РП
2.1.2	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.03.2019	30.04.2019	Зонова Т.Е.	Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
2.1.3	Заключены и выполнены контракты на поставку оборудования	01.05.2019	31.12.2019	Минчаков Д.С.	Контракты на поставку оборудования	РП
2.1	Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2019	Минчаков Д.С.	Акты ввода в эксплуатацию	К
2.2.1	Определение перечня необходимого медицинского оборудования	01.01.2020	01.02.2020	Леушина Н.Е.	Перечень необходимого медицинского оборудования	РП
2.2.2	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2020	31.03.2020	Зонова Т.Е.	Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
2.2	Закупка включена в план закупок	-	31.12.2020	Минчаков Д.С.	План закупок	К
2.3.1	Заключение контрактов на поставку медицинского оборудования	01.01.2020	30.06.2020	Минчаков Д.С.	Государственные контракты	РП
2.3	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2020	Минчаков Д.С.	Реестр контрактов	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен ный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.4.1	Выполнение контрактов на поставку медицинского оборудования	01.01.2020	20.12.2020	Минчаков Д.С.	Акты приёма-передачи	РП
2.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2020	Минчаков Д.С.	Акты приёма-передачи	К
2.5.1	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по поставленному оборудованию	01.01.2020	20.12.2020	Минчаков Д.С.	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП
2.5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	-	31.12.2020	Зонова Т.Е.	Первичные учётные бухгалтерские документы	К
2.6.1	Определение перечня необходимого медицинского оборудования	01.01.2021	01.02.2021	Леушина Н.Е.	Перечень необходимого медицинского оборудования	РП
2.6.2	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2021	01.03.2021	Зонова Т.Е.	Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
2.6	Закупка включена в план закупок	-	31.12.2021	Минчаков Д.С.	План закупок	К
2.7.1	Заключение контрактов на поставку медицинского оборудования	01.01.2021	30.06.2021	Минчаков Д.С.	Государственные контракты	РП
2.7	Сведения о государственном	-	31.12.2021	Минчаков	Реестр контрактов	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен ный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок			Д.С.		
2.8.1	Выполнение контрактов на поставку медицинского оборудования	01.01.2021	20.12.2021	Минчаков Д.С.	Акты приёма-передачи	РП
2.8	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2021	Минчаков Д.С.	Акты приёма-передачи	К
2.9.1	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по поставленному оборудованию	01.01.2021	20.12.2021	Минчаков Д.С.	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП
2.9	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	-	31.12.2021	Зонова Т.Е.	Первичные учётные бухгалтерские документы	К
2.10.1	Определение перечня необходимого медицинского оборудования	01.01.2022	01.02.2022	Леушина Н.Е.	Перечень необходимого медицинского оборудования	РП
2.10.2	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2022	01.03.2022	Зонова Т.Е.	Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
2.10	Закупка включена в план закупок	-	31.12.2022	Минчаков Д.С.	План закупок	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен ный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.11.1	Заключение контрактов на поставку медицинского оборудования	01.01.2022	30.06.2022	Минчаков Д.С.	Государственные контракты	РП
2.11	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2022	Минчаков Д.С.	Реестр контрактов	К
2.12.1	Выполнение контрактов на поставку медицинского оборудования	01.01.2022	20.12.2022	Минчаков Д.С.	Акты приёма-передачи	РП
2.12	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2022	Минчаков Д.С.	Акты приёма-передачи	К
2.13.1	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по поставленному оборудованию	01.01.2022	20.12.2022	Минчаков Д.С.	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП
2.13	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	-	31.12.2022	Зонова Т.Е.	Первичные учётные бухгалтерские документы	К
2.14.1	Определение перечня необходимого медицинского оборудования	01.01.2023	01.02.2023	Леушина Н.Е.	Перечень необходимого медицинского оборудования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен ный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.14.2	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2023	01.03.2023	Зонова Т.Е.	Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
2.14	Закупка включена в план закупок	-	31.12.2023	Минчаков Д.С.	План закупок	К
2.15.1	Заключение контрактов на поставку медицинского оборудования	01.01.2023	30.06.2023	Минчаков Д.С.	Государственные контракты	РП
2.15	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2023	Минчаков Д.С.	Реестр контрактов	К
2.16.1	Выполнение контрактов на поставку медицинского оборудования	01.01.2023	20.12.2023	Минчаков Д.С.	Акты приёма-передачи	РП
2.16	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2023	Минчаков Д.С.	Акты приёма-передачи	К
2.17.1	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по поставленному оборудованию	01.01.2023	20.12.2023	Минчаков Д.С.	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП
2.17	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2023	Зонова Т.Е.	Первичные учётные бухгалтерские документы	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен ный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	контракту					
2.18.1	Определение перечня необходимого медицинского оборудования	01.01.2024	01.02.2024	Леушина Н.Е.	Перечень необходимого медицинского оборудования	РП
2.18.2	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2024	01.03.2024	Зонова Т.Е.	Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
2.18	Закупка включена в план закупок	-	31.12.2024	Минчаков Д.С.	План закупок	К
2.19.1	Заключение контрактов на поставку медицинского оборудования.	01.01.2024	30.06.2024	Минчаков Д.С.	Государственные контракты	РП
2.19	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2024	Минчаков Д.С.	Реестр контрактов	К
2.20.1	Выполнение контрактов на поставку медицинского оборудования	01.01.2024	20.12.2024	Минчаков Д.С.	Акты приёма-передачи	РП
2.20	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2024	Минчаков Д.С.	Акты приёма-передачи	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен ный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.21.1	Проведение финансовой проверки первичных учётных документов по поставленному оборудованию	01.01.2024	20.12.2024	Минчаков Д.С.	Первичные учётные бухгалтерские документы	РП
2.21	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	-	31.12.2024	Зонова Т.Е.	Первичные учётные бухгалтерские документы	К
3	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи в Кировской области	01.01.2020	31.12.2024	Черняев А.В.	В целях сокращения сроков проведения диагностических исследований и повышения качества оказания медицинской помощи будет создано 6 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Помимо проведения онкопоиска, функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения	ВДЛ
3.1.1	Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической	01.01.2020	30.06.2020	Леушина Н.Е.	Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен ный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	помощи в Кировской области					
3.1	Принято решение о создании структурного подразделения	-	30.06.2020	Видякина Е.Э.	Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	К
3.2.1	Организация 2 центров амбулаторной онкологической помощи в г. Киров: ЦАОП на базе Кирово-Чепецкой ЦРБ, ЦАОП Кировский клинко-диагностический центр	01.01.2020	20.12.2020	Малых И.А.	Распоряжение, нормативно-правовой акт органа исполнительной власти Кировской области	РП
3.2	Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (структура управления и кадры)	-	20.12.2020	Зонова Т.Е.	Приказ о создании центров амбулаторной онкологической помощи	К
3.3.1	Организация 2 центров амбулаторной онкологической помощи в Кировской области: ЦАОП Советская ЦРБ, ЦАОП Вятскополянская ЦРБ	01.01.2021	20.12.2021	Малых И.А.	Нормативно-правовой акт органа исполнительной власти Кировской области	РП
3.3	Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (структура управления и кадры)	-	31.12.2021	Зонова Т.Е.	Приказ о создании центров амбулаторной онкологической помощи	К
3.4.1	Организация 2 центров амбулаторной онкологической помощи в Кировской области: ЦАОП Слободская ЦРБ, ЦАОП Больницы скорой	01.01.2022	20.12.2022	Малых И.А.	Нормативно-правовой акт органа исполнительной власти Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен ный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	медицинской помощи					
3.4	Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (структура управления и кадры)	-	20.12.2022	Зонова Т.Е.	Приказ о создании центров амбулаторной онкологической помощи	К
4	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Черняев А.В.	Будет организовано взаимодействие с сетью национальных медицинских исследовательских центров, направленное на внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	ВДЛ
4.1.1	Доведение межбюджетного трансферта КОТФОМС на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2019	31.12.2019	Клюкова О.Б.	Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
4.1	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2019	Зонова Т.Е.	Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен ный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
4.2.1	Доведение межбюджетного трансферта КОТФОМС на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2020	20.12.2020	Клюкова О.Б.	Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
4.2	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	-	31.12.2020	Зонова Т.Е.	Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	К
4.3.1	Доведение межбюджетного трансферта КОТФОМС на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2021	20.12.2021	Клюкова О.Б.	Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
4.3	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи	-	31.12.2021	Зонова Т.Е.	Отчет Кировского областного территориального фонда	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен ный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров				обязательного медицинского страхования	
4.4.1	Доведение межбюджетного трансферта КОТФРМС на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2022	20.12.2022	Клюкова О.Б.	Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
4.4	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	-	31.12.2022	Зонова Т.Е.	Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
4.5.1	Доведение межбюджетного трансферта КОТФОМС на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2023	20.12.2023	Клюкова О.Б.	Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
4.5	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	-	31.12.2023	Зонова Т.Е.	Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	К
4.6.1	Доведение межбюджетного трансферта КОТФОМС на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2024	20.12.2024	Клюкова О.Б.	Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
4.6	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи	-	31.12.2024	Зонова Т.Е.	Отчет Кировского областного территориального фонда	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен ный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров				обязательного медицинского страхования	
5	Завершено переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями	01.01.2019	31.12.2024	Черняев А.В.	КОГКБУЗ «Кировский центр онкологии и медицинской радиологии» дооснащен и переоснащен медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для лучевой терапии и диагностики методами ядерной медицины в соответствии с порядками оказания медицинской помощи	ВДЛ
5.1	Оборудование приобретено	-	31.12.2024	Минчаков Д.С.	Нормативно-правовой акт органа исполнительной власти Кировской области	К

¹ ВДЛ - Совет по проектному управлению при губернаторе Кировской области;

РП - руководитель регионального проекта;

К - куратор регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

Методика**расчета показателей регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области»**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
1	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %						
	Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии), от числа выявленных случаев ЗНО (без выявления посмертно)	52,4	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7	КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	относительный
2	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 и более лет, %						
	Доля больных, состоявших на учете в КОГБУЗ «Кировский областной клинический онкологический диспансер» 5 лет и более с момента установления	51,4	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и № 35	КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	относительный

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
	диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете на конец отчетного года, %						
3	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, %						
	Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году	28,8	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7	КОГБУЗ «Медицинский информационно- аналитический центр»	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	относительный