

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Спорт – норма жизни		
Краткое наименование регионального проекта	Спорт – норма жизни	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чурин Александр Анатольевич, Председатель Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Альминова Анна Александровна, министр спорта и молодежной политики Кировской области		
Администратор регионального проекта	Белоглазова Олеся Алексеевна, ведущий консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области, (8332) 27-27-28 доб. 2812, beloglazova.oa@ako.kirov.ru		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 752-П		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: доведение в 2024 году до 56% доли граждан Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом										
№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля населения Кировской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Кировской области в возрасте 3 - 79 лет, %	основной	34,0	31.12. 2017	37,0	39,4	42,1	47,2	51,7	56,0
Доля детей и молодежи систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)										
2	Доля детей и молодежи Кировской области (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Кировской области, %	основной	84,5	31.12. 2017	93,1	93,2	93,3	93,4	93,5	94,0
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 лет; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста (%)										
3	Доля граждан среднего возраста Кировской области (женщины: 30-54 лет; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Кировской области, %	основной	15,0	31.12. 2017	19,1	21,3	27,0	37,6	46,7	55,0

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)										
4	Доля граждан старшего возраста Кировской области (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Кировской области, %	основной	5,1	31.12. 2017	5,6	7,8	9,8	12,8	15,8	19,0
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)										
5	Уровень обеспеченности граждан Кировской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	основной	32,0	31.12. 2017	49,7	50,0	50,5	51,0	52,0	52,5
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)										
6	Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве лиц, занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %	основной	72,4	31.12. 2017	75,0	77,0	82,7	88,4	94,2	100,0

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения: на 15.12.2019 - 250 единиц; на 15.12.2020 - 250 единиц; на 15.12.2021 - 250 единиц; на 15.12.2022 - 250 единиц; на 15.12.2023 - 250 единиц; на 15.12.2024 - 250 единиц Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подведомственной Минспорту России организации предоставлена субсидия из федерального бюджета на выполнение государственного задания по реализации Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП)		
1.1	Проведены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди всех категорий населения Кировской области	25.12.2024	Проведены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди всех категорий населения для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов Кировской области: на 30.12.2019 - 50 единиц; на 30.12.2020 - 20 единиц; на 30.12.2021 - 50 единиц; на 30.12.2022 - 50 единиц;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			на 30.12.2023 - 50 единиц; на 30.12.2024 - 50 единиц
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь: на 25.12.2019 - 112 единиц; на 25.12.2020 - 72 единицы; на 25.12.2021 - 119 единиц; на 25.12.2022 - 83 единицы; на 25.12.2023 - 88 единиц; на 25.12.2024 - 92 единицы Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		
2.1	В организации спортивной подготовки Кировской области, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	25.12.2024	Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки, в том числе по виду спорта «хоккей», для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние: на 25.12.2020 - 1 единица; на 25.12.2021 - 3 единицы; на 25.12.2022 - 1 единица; на 25.12.2023 - 1 единица; на 25.12.2024 - 1 единица.
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки: на 25.12.2019 - 2920 единиц; на 25.12.2020 - 3073 единицы;		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 25.12.2021 - 3073 единицы; на 25.12.2022 - 3073 единицы; на 25.12.2023 - 3073 единицы; на 25.12.2024 - 3073 единицы Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки		
3.1	Все организации спортивной подготовки Кировской области предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	25.12.2024	Не менее 95% – 2019 год, 100% – 2020 год организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва: на 25.12.2019 - 30 единиц; на 25.12.2020 - 30 единиц; на 25.12.2021 - 30 единиц; на 25.12.2022 - 30 единиц; на 25.12.2023 - 30 единиц; на 25.12.2024 - 30 единиц Осуществлена государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта: на 15.12.2020 - 6,05 тыс. человек; на 15.12.2021 - 18,65 тыс. человек; на 15.12.2022 - 20,35 тыс. человек Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации организовано обучение инструкторов по спорту с присвоением квалификации специалиста центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки, в том числе по футболу и хоккею		
4.1	Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта	25.12.2022	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе по хоккею и футболу¹: на 31.12.2020 - 17 человек; на 31.12.2021 - 20 человек; на 31.12.2022 - 20 человек
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля):		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 25.12.2019 - 791 единицы; на 25.12.2020 - 409 единиц; на 25.12.2021 - 256 единиц; на 25.12.2022 - 240 единиц; на 25.12.2023 - 240 единиц Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей .		
5.1	На территории Кировской области оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками, а также созданы или модернизированы футбольные поля с искусственным покрытием	25.12.2023	Оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками в муниципальных районах Кировской области, а также созданы или модернизированы футбольные поля с искусственным покрытием ² : на 25.12.2019 - 16 единиц; на 25.12.2020 - 10 единиц; на 25.12.2021 - 7 единиц; на 25.12.2022 - 5 единиц; на 25.12.2023 - 6 единиц
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации организовано тестирование населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): на 25.12.2019 - 85 единиц; на 25.12.2020 - 85 единиц;		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 25.12.2021 - 85 единиц; на 25.12.2022 - 85 единиц; на 25.12.2023 - 85 единиц; на 25.12.2024 - 85 единиц Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Федеральному оператору комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) предоставлена субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятий по развитию комплекса		
6.1	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Кировской области	25.12.2024	Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов Кировской области: на 25.12.2019 - 8000 человек; на 25.12.2020 - 1000 человек; на 25.12.2021 - 8000 человек; на 25.12.2022 - 8000 человек; на 25.12.2023 - 8000 человек; на 25.12.2024 - 8000 человек
6.2	Проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Кировской области	25.12.2024	Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках проведения фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: на 25.12.2019 - 2 единицы; на 25.12.2020 - 1 единица; на 25.12.2021 - 2 единицы; на 25.12.2022 - 2 единицы; на 25.12.2023 - 2 единицы; на 25.12.2024 - 2 единицы
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»: на 25.12.2019 - 94 единицы; на 25.12.2020 - 26 единиц. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта		
7.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы» на территории Кировской области	25.12.2020	Развита спортивная инфраструктура в муниципальных районах и городских округах Кировской области³: 2019 год – построен первый этап 1 объекта спорта 2020 год – построен и введен в эксплуатацию 1 объект спорта.
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности: на 25.12.2019 - 7 единиц;		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 25.12.2020 - 13 единиц; на 25.12.2021 - 19 единиц; на 25.12.2022 - 62 единицы; на 25.12.2023 - 25 единиц; на 25.12.2024 - 47 единиц; Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и футбольных манежей		
8.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Кировской области	25.12.2024	Развита спортивная инфраструктура в муниципальных районах и городских округах Кировской области ⁴ : на 25.12.2024 - 2 единицы
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»: на 25.12.2019 - 112 единиц; на 25.12.2020 - 95 единиц. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря.		
9.1	В организации спортивной подготовки на территории Кировской области поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»	25.12.2020	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва: на 25.12.2019 - 1 единица; на 25.12.2020 - 1 единица

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Результат федерального проекта</u> (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения							
1.1	Проведены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди всех категорий населения Кировской области	В рамках выполняемых полномочий министерства спорта и молодежной политики Кировской области, в рамках текущей деятельности учреждений, подведомственных министерству спорта и молодежной политики Кировской области						
2	<u>Результат федерального проекта</u> (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь							
2.1	В организации спортивной подготовки Кировской области, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0,00	25,25	43,9	8,81	10,43	10,88	99,27
2.1.1	федеральный бюджет	0,00	25,00	43,47	8,72	10,23	10,66	98,08
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет Кировской области в т.ч.	0,00	0,25	0,44	0,09	0,21	0,22	1,21
2.1.3.1	бюджет Кировской области	0,00	0,25	0,44	0,09	0,1	0,11	0,99

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.1	Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта	В рамках выполняемых полномочий министерства спорта и молодежной политики Кировской области, в рамках текущей деятельности учреждений, подведомственных министерству спорта и молодежной политики Кировской области						
5	<u>Результат федерального проекта</u> (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)							
5.1	На территории Кировской области оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками, а также созданы или модернизированы футбольные поля с искусственным покрытием	50,15	66,76	57,37	16,97	16,97	-	208,22
5.1.1	федеральный бюджет	49,15	65,83	56,62	16,63	16,63	-	204,86
5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
5.1.3	консолидированный бюджет Кировской области в т.ч.	1,0	0,93	0,75	0,34	0,34	-	3,36
5.1.3.1	бюджет Кировской области	0,5	0,67	0,58	0,17	0,17	-	2,09
5.1.3.3	местный бюджет	0,5	0,26	0,17	0,19	0,19	-	1,31
5.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
9	<u>Результат федерального проекта</u> (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»							
9.1	В организации спортивной подготовки на территории Кировской области поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»	3,76	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64
9.1.1	федеральный бюджет	3,39	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9
9.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3	консолидированный бюджет Кировской области в т.ч.	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
9.1.3.1	бюджет Кировской области	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
9.1.3.3	местный бюджет	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
9.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		87,05	172,93	109,55	34,03	282,62	443,89	1130,07
федеральный бюджет		82,60	158,02	107,95	33,10	279,51	436,34	1097,52

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:	4,45	14,91	1,60	0,93	3,11	7,55	32,55
	бюджет Кировской области	2,27	13,44	1,43	0,76	2,83	7,44	28,17
	местный бюджет	2,18	1,47	0,17	0,19	0,30	0,11	4,42
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Альминова А.А.	министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А.А.	30
2	Администратор регионального проекта	Белоглазова О.А.	ведущий консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д.А.	50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Белоглазова О.А.	ведущий консультант отдела государственной политики в сфере	Алексеев Д.А.	50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области		
Проведены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди всех категорий населения Кировской области					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А. А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А. А.	30
5	Участник регионального проекта	Шестакова К. С.	Главный специалист – эксперт отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д. А.	40
6	Участник регионального проекта	Лялин А.А.	Директор КОГАУ «ЦСП «Вятка - старт»	Альминова А.А.	40
В организации спортивной подготовки Кировской области, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А. А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А. А.	30
8	Участник регионального проекта	Кардакова А.В.	Консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д. А.	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Все организации спортивной подготовки Кировской области предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А. А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А. А.	30
10	Участник регионального проекта	Кардакова А.В.	Консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д. А.	40
11	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Кировской области	-	5
12	Участник регионального проекта	Лялин А.А.	Директор КОГАУ «ЦСП «Вятка - старт»	Альминова А.А.	40
Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А. А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А. А.	30
14	Участник регионального проекта	Сон Е. В.	Заместитель начальника отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д. А.	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
На территории Кировской области оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками, а также созданы или модернизированы футбольные поля с искусственным покрытием					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А. А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А. А.	30
16	Участник регионального проекта	Манина М. В.	Главный специалист отдела обеспечения участия и проведения физкультурных и спортивных мероприятий КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»	Лялин А.А.	40
17	Участник регионального проекта	Чиркова О.М.	Консультант отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Елькина Р.В.	40
Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Кировской области					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А. А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А. А.	30
19	Участник регионального проекта	Манина М. В.	Главный специалист отдела Главный специалист отдела обеспечения участия и проведения физкультурных и	Лялин А.А.	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			спортивных мероприятий КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»		
Проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Кировской области					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А. А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А. А.	30
21	Участник регионального проекта	Манина М. В.	Главный специалист отдела Главный специалист отдела обеспечения участия и проведения физкультурных и спортивных мероприятий КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»	Лялин А.А.	40
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы» на территории Кировской области					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А. А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А. А.	30
23	Участник регионального проекта	Белоглазова О.А.	Ведущий консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д. А.	50
24	Участник регионального проекта	Чернов А. Ю.	Глава Вятскополянского района	-	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Кировской области					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А. А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А. А.	30
26	Участник регионального проекта	Белоглазова О.А.	Ведущий консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д. А.	50
27	Участник регионального проекта	Кислухина И.А.	И.о. министра строительства Кировской области	Чурин А.А.	10
28	Участник регионального проекта	Ворожцов В.Н.	Заместитель министра строительства Кировской области	Кислухина И.А.	10
В организации спортивной подготовки на территории Кировской области поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А. А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А. А.	30
30	Участник регионального проекта	-	Глава муниципального района Кировской области		5
31	Участник регионального проекта	Кардакова А.В.	Консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д. А.	40

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство спорта и молодежной политики Кировской области; КОГАУ «ВятСШОР»; КОГАУ «СШОР Салют»; КОГАУ «СШОР «Динамо» имени ЗМС М.Г.Исаковой; КОГАУ «СШ «Юность»; КОГАУ «Спортивная школа «Быстрица»; КОГАУ «СШ «Дымка»; КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп»; КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»; министерство строительства Кировской области; КОГКУ «УКС»; органы местного самоуправления, привлекаемые к реализации проекта
Пояснения и комментарии	¹ организация обучения инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки предполагается в количестве и на условиях, определенных Министерством спорта Российской Федерации; повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею и по футболу предполагается в количестве и на условиях, определенных Министерством спорта Российской Федерации; ² количество футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области предполагается в количестве и на условиях, определенных Министерством спорта Российской Федерации для регионов; ³ предусмотрено в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»; ⁴ строительство указанных объектов предполагается в количестве и на условиях, определенных Министерством спорта Российской Федерации для регионов, не входящих в перечень приоритетных.

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий
для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1	Проведены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди всех категорий населения Кировской области	01.01.2019	25.12.2024	Альминова А. А.	Проведены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди всех категорий населения для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	ВДЛ
1.1.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.01.2019	31.03.2019	Шестакова К. С.	Положение утверждены положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.1.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.01.2019	31.03.2019	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	
1.1	Услуга оказана	-	31.03.2019	Альминова А. А.	Отчеты главных судей: Проведено не менее 20 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.2.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.04.2019	30.06.2019	Шестакова К. С.	Положение утверждены положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.2.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.04.2019	30.06.2019	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.2	Услуга оказана	-	30.06.2019	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.3.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.07.2019	30.09.2019	Шестакова К. С.	Положение утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.3.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.07.2019	30.09.2019	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.3	Услуга оказана	-	30.09.2019	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.4.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.10.2019	25.12.2019	Шестакова К. С.	Положение утверждены положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.4.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех	01.10.2019	25.12.2019	Шестакова К. С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	категорий населения				спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	
1.4	Услуга оказана	-	25.12.2019	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.5.1	Разработка и утверждение календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год	01.12.2019	31.12.2019	Шестакова К. С.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
1.5.2	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.01.2020	31.03.2020	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.5.3	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.01.2020	31.03.2020	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.5	Услуга оказана	-	31.03.2020	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 20 физкультурных мероприятий и спортивных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					мероприятий среди всех категорий населения	
1.6.1	Разработка и утверждение календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год	01.12.2020	31.12.2020	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
1.6.2	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.01.2021	31.03.2021	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.6.3	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.01.2021	31.03.2021	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.6	Услуга оказана	-	31.03.2021	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 20 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.7.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.04.2021	30.06.2021	Шестакова К. С., Лялин А.А.,	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.7.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.04.2021	30.06.2021	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.7	Услуга оказана	-	30.06.2021	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.8.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.07.2021	30.09.2021	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Положения утверждены: Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	РП
1.8.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.07.2021	30.09.2021	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.8	Услуга оказана	-	30.09.2021	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.9.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.10.2021	25.12.2021	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.9.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.10.2021	25.12.2021	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.9	Услуга оказана	-	25.12.2021	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.10.1	Разработка и утверждение календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год	01.12.2021	31.12.2021	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.10.2	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.01.2022	31.03.2022	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.10.3	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.01.2022	31.03.2022	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.10	Услуга оказана	-	31.03.2022	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 20 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.11.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.04.2022	30.06.2022	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.11.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.04.2022	30.06.2022	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.11	Услуга оказана	-	30.06.2022	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.12.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.07.2022	30.09.2022	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.12.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.07.2022	30.09.2022	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.12	Услуга оказана	-	30.09.2022	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.13.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.10.2022	25.12.2022	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.13.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.10.2022	25.12.2022	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.13	Услуга оказана	-	25.12.2022	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.14.1	Разработка и утверждение календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год	01.12.2022	31.12.2022	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.14.2	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.01.2023	31.03.2023	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.14.3	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.01.2023	31.03.2023	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.14	Услуга оказана	-	31.03.2023	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 20 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.15.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.04.2023	30.06.2023	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.15.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.04.2023	30.06.2023	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.15	Услуга оказана	-	30.06.2023	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.16.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.07.2023	30.09.2023	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.16.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.07.2023	30.09.2023	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.16	Услуга оказана	-	30.09.2023	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.17.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.10.2023	25.12.2023	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.17.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.10.2023	25.12.2023	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.17	Услуга оказана	-	25.12.2023	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.18.1	Разработка и утверждение календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2024 год	01.12.2023	31.12.2023	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
1.18.2	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.01.2024	31.03.2024	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата документы, подписанный приказ организации	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.18.3	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.01.2024	31.03.2024	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.18	Услуга оказана	-	31.03.2024	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 20 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.19.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.04.2024	30.06.2024	Шестакова К. С.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.19.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.04.2024	30.06.2024	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.19	Услуга оказана	-	30.06.2024	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					населения	
1.20.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.07.2024	30.09.2024	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП
1.20.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.07.2024	30.09.2024	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.20	Услуга оказана	-	30.09.2024	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
1.21.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.10.2024	25.12.2024	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Положения утверждены: положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.21.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	10.10.2024	25.12.2024	Шестакова К. С., Лялин А.А.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.21	Услуга оказана	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Отчеты главных судей. Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	К
2	В организации спортивной подготовки Кировской области, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	01.05.2019	25.12.2024	Альминова А. А.	Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки по виду спорта «хоккей»	ВДЛ
2.1.1	Проработка соглашения для парафирования с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	01.05.2019	25.12.2019	Смирнова К. В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
2.1	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	25.12.2019	Смирнова К. В.	Соглашение для парафирования с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
2.2.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального	09.01.2020	15.02.2020	Смирнова К. В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	бюджета				области из федерального бюджета	
2.2	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2020	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
2.3.1	Организация приема документов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.01.2020	01.03.2020	Кардакова А.В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при организации приема документов	РП
2.3.2	Проведение закупки на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.02.2020	01.07.2020	Кардакова А.В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
2.3	Заключены контракты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе организаций по виду спорта «хоккей»	-	01.07.2020	Кардакова А.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	К
2.4.1	Поставка современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.07.2020	25.12.2020	Кардакова А.В.	Отчет: описание оборудования, его характеристик	РП
2.4	Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	«хоккей»					
2.5.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г.	15.12.2020	25.12.2020	Кардакова А.В.	Формирование отчета в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
2.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2020 г.	К
2.6.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2021	15.02.2021	Кардакова А.В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
2.6	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2021	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
2.7.1	Организация приема документов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.01.2021	01.03.2021	Кардакова А.В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при организации приема документов	РП
2.7.2	Проведение закупки на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки	01.03.2021	01.07.2021	Кардакова А.В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»					
2.7	Заключены контракты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе организаций по виду спорта «хоккей»	-	01.07.2021	Кардакова А.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	К
2.8.1	Поставка современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.07.2021	25.12.2021	Кардакова А.В.	Отчет: описание оборудования, его характеристик	РП
2.8	Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	-	25.12.2021	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	РНП
2.9.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2021 г.	15.12.2021	25.12.2021	Кардакова А.В.	Формирование отчета в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
2.9	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2021	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии за 2021 г.	К
2.10.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о	09.01.2022	15.02.2022	Кардакова А.В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета				Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	
2.10	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2022	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
2.11.1	Организация приема документов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.01.2022	01.03.2022	Кардакова А.В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при организации приема документов	РП
2.11.2	Проведение закупки на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.03.2022	01.07.2022	Кардакова А.В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
2.11	Заключены контракты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	-	01.07.2022	Кардакова А.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	К
2.12.1	Поставка современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.07.2022	25.12.2022	Кардакова А.В.	Отчет: описание оборудования, его характеристик	РП
2.12	Приобретено современное оборудование и	-	25.12.2022	Альминова А. А.	Отчет об эффективности	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	инвентарь для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»				использования средств федерального бюджета	
2.13.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2022 г.	15.12.2022	25.12.2022	Кардакова А.В.	Формирование отчета в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
2.13	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2022	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2022 г.	К
2.14.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2023	15.02.2023	Кардакова А.В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
2.14	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2023	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
2.15.1	Организация приема документов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.01.2023	01.03.2023	Кардакова А.В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при организации приема документов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
2.15.2	Проведение закупки на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.03.2023	01.07.2023	Кардакова А.В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
2.15	Заключены контракты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	-	01.07.2023	Кардакова А.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	К
2.16.1	Поставка современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.07.2023	25.12.2023	Кардакова А.В.	Отчет: описание оборудования, его характеристик	РП
2.16	Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	-	25.12.2023	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	РНП
2.17.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2023 г.	15.12.2023	25.12.2023	Кардакова А.В.	Формирование отчета в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
2.17	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2023	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					федерального бюджета за 2023 г.	
2.18.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2024	15.02.2024	Кардакова А.В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
2.18	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2024	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
2.19.1	Организация приема документов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.01.2024	01.03.2024	Кардакова А.В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при организации приема документов	РП
2.19.2	Проведение закупки на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	01.03.2024	01.07.2024	Кардакова А.В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
2.19	Заключены контракты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	-	01.07.2024	Кардакова А.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	К
2.20.1	Поставка современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной	01.07.2024	25.12.2024	Кардакова А.В.	Отчет: описание оборудования, его характеристик	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
		-				
2.20	Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе в спортивные школы по виду спорта «хоккей»	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
2.21.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2024 г.	15.12.2024	25.12.2024	Кардакова А.В.	Формирование отчета в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
2.21	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2024 г.	К
3	Все организации спортивной подготовки Кировской области предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	01.01.2019	25.12.2024	Альминова А. А.	Не менее 95% – 2019 год, 100% – 2020 год организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					спортивного резерва	
3.1.1	Приведение организациями спортивной подготовки уставов и внутренних документов организаций спортивной подготовки в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва	01.01.2019	25.12.2019	Смирнова К. В.	Уставы, учредительные документы организаций спортивной подготовки	РП
3.1	Услуга оказана	-	15.12.2019	Альминова А. А.	Отчет. Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	К
3.2.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2019	15.02.2019	Смирнова К. В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
3.2	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2019	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
3.3.1	Организация приема документов на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.03.2019	01.06.2019	Смирнова К. В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при организации приема документов	РП
3.3.2	Проведение закупки на оказание адресной финансовой поддержки спортивным	01.07.2019	30.09.2019	Смирнова К. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации					
3.3	Заключены контракты на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	-	30.09.2019	Смирнова К. В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	К
3.4.1	Осуществление поставки спортивного оборудования и инвентаря в организации спортивной подготовки	01.07.2019	25.12.2019	Смирнова К. В.	Отчет: описание оборудования, его характеристик	РП
3.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ	-	25.12.2019	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь в организации спортивной подготовки	К
3.5.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2019 г.	01.12.2019	25.12.2019	Смирнова К. В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
3.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2019	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2019 г.	К
3.6.1	Приведение организациями спортивной	01.01.2020	25.12.2020	Кардакова А.В.	Уставы, учредительные документы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	подготовки уставов и внутренних документов организаций спортивной подготовки в соответствии с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва				организаций спортивной подготовки	
3.6	Услуга оказана	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Отчет. Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	К
3.7.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2020	15.02.2020	Смирнова К. В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
3.7	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2020	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
3.8.1	Организация приема документов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	09.01.2020	31.01.2020	Смирнова К. В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при организации приема документов	РП
3.8.2	Заключение соглашений с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих	09.01.2020	31.01.2020	Смирнова К. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации					
3.8.3	Проведение закупки в рамках реализации субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	01.02.2020	01.07.2020	Кардакова А.В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
3.8	Заключены контракты на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	-	01.07.2020	Кардакова А.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	К
3.9.1	Осуществление поставки спортивного оборудования и инвентаря в организации спортивной подготовки	01.03.2020	25.12.2020	Кардакова А.В.	Отчет: описание оборудования, его характеристик, описание мероприятий	РП
3.9	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, осуществлена оплата тренировочных мероприятий спортсменов	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь в организации спортивной подготовки, тренировочных мероприятий спортсменов	К
3.10.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской	01.12.2020	25.12.2020	Кардакова А.В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	области субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за 2020 г.					
3.10	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2020 г.	К
3.11.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2021	15.02.2021	Кардакова А.В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
3.11	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2021	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
3.12.1	Организация приема документов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	09.01.2021	31.01.2021	Кардакова А.В.	Организация приема документов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	РП
3.12.2	Проведение закупки в рамках реализации субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного	01.02.2021	01.07.2021	Кардакова А.В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации					
3.12	Заключены контракты на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	-	01.07.2021	Кардакова А.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	К
3.13.1	Осуществление поставки спортивного оборудования и инвентаря в организации спортивной подготовки, оплата тренировочных мероприятий спортсменов	01.03.2021	25.12.2021	Кардакова А.В.	Отчет: описание оборудования, его характеристик, описание мероприятий	РП
3.13	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, осуществлена оплата тренировочных мероприятий спортсменов	-	25.12.2021	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь в организации спортивной подготовки, тренировочных мероприятий спортсменов	К
3.14.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за 2021 г.	01.12.2021	25.12.2021	Кардакова А.В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
3.14	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2021	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2021 г.	К
3.15.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2022	15.02.2022	Кардакова А.В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
3.15	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2022	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
3.16.1	Организация приема документов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	09.01.2022	31.01.2022	Кардакова А.В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при организации приема документов	РП
3.16.2	Проведение закупки в рамках реализации субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	01.02.2022	01.07.2022	Кардакова А.В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
3.16	Заключены контракты на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд	-	01.07.2022	Кардакова А.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	Российской Федерации					
3.17.1	Осуществление поставки спортивного оборудования и инвентаря в организации спортивной подготовки, оплата тренировочных мероприятий спортсменов	01.03.2022	25.12.2022	Кардакова А.В.	Отчет: описание оборудования, его характеристик, описание мероприятий	РП
3.17	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, осуществлена оплата тренировочных мероприятий спортсменов	-	25.12.2022	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь в организации спортивной подготовки, тренировочных мероприятий спортсменов	К
3.18.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за 2022 г.	01.12.2022	25.12.2022	Кардакова А.В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
3.18	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2022	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2022 г.	К
3.19.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2023	15.02.2023	Кардакова А.В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
3.19	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2023	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
3.20.1	Организация приема документов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	09.01.2023	31.01.2023	Кардакова А.В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при организации приема документов	РП
3.20.2	Проведение закупки в рамках реализации субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	01.02.2023	01.07.2023	Кардакова А.В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
3.20	Заключены контракты на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	-	01.07.2023	Кардакова А.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	К
3.21.1	Осуществление поставки спортивного оборудования и инвентаря в организации спортивной подготовки, оплата тренировочных мероприятий спортсменов	01.03.2023	25.12.2023	Кардакова А.В.	Отчет: описание оборудования, его характеристик, описание мероприятий	РП
3.21	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, осуществлена оплата тренировочных мероприятий спортсменов	-	25.12.2023	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета. Приобретено спортивное	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					оборудование и инвентарь в организации спортивной подготовки, тренировочных мероприятий спортсменов	
3.22.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за 2023 г.	01.12.2023	25.12.2023	Кардакова А.В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
3.22	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2023	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2023 г.	К
3.23.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2024	15.02.2024	Кардакова А.В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
3.23	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2024	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
3.24.1	Организация приема документов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку	09.01.2024	31.01.2024	Кардакова А.В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при организации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации				приема документов	
3.24.2	Проведение закупки в рамках реализации субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	01.02.2024	01.07.2024	Кардакова А.В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
3.24	Заключены контракты на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	-	01.07.2024	Кардакова А.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета	К
3.25.1	Осуществление поставки спортивного оборудования и инвентаря в организации спортивной подготовки, оплата тренировочных мероприятий спортсменов	01.03.2024	25.12.2024	Кардакова А.В.	Отчет: описание оборудования, его характеристик, описание мероприятий	РП
3.25	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, осуществлена оплата тренировочных мероприятий спортсменов	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь в организации спортивной подготовки, тренировочных мероприятий спортсменов	К
3.26.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской	01.12.2024	25.12.2024	Кардакова А.В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	области субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за 2024 г.					
3.26	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2024 г.	К
4	Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта	01.01.2020	25.12.2022	Альминова А. А.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки Кировской области, в том числе по хоккею и футболу	ВДЛ
4.1.1	Определение потребности рынка труда в сфере физической культуры и спорта, обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании	09.01.2020	31.03.2020	Сон Е. В.	Аналитические материалы	РП
4.1.2	Сбор заявок организаций спортивной направленности на обучение и переподготовка тренеров организаций,	09.01.2020	31.03.2020	Сон Е. В.	Заявки организаций спортивной направленности в министерство спорта и молодежной политики	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	осуществляющих спортивную подготовку				Кировской области	
4.1	Определение потребности в работниках (персонале) различных категорий и квалификаций	-	31.03.2020	Сон Е.В.	Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификаций для направления на обучение/повышение квалификации	К
4.2.1	Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	01.04.2020	25.12.2020	Сон Е. В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при прохождении обучения и переподготовки тренеров	РП
4.2	Услуга оказана	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Отчет о прохождении подготовки, переподготовки специалистов. Подготовлено, переподготовлено не менее 17 специалистов для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки Кировской области	К
4.3.1	Определение потребности рынка труда в сфере физической культуры и спорта, обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании	09.01.2021	31.03.2021	Сон Е. В.	Аналитические материалы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
4.3.2	Сбор заявок организаций спортивной направленности на обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	09.01.2021	31.03.2021	Сон Е. В.	Заявки организаций спортивной направленности в министерство спорта и молодежной политики Кировской области	РП
4.3	Определение потребности в работниках (персонале) различных категорий и квалификаций	-	31.03.2021	Сон Е.В.	Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификаций для направления на обучение/повышение квалификации	К
4.4.1	Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	01.04.2021	25.12.2021	Сон Е. В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при прохождении обучения и переподготовки тренеров	РП
4.4	Услуга оказана	-	25.12.2021	Альминова А. А.	Отчет о прохождении подготовки, переподготовки специалистов. Подготовлено, переподготовлено не менее 20 специалистов для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки Кировской области	К
4.5.1	Определение потребности рынка труда в сфере физической культуры и спорта, обеспечение его потребностей в	09.01.2022	31.03.2022	Сон Е. В.	Аналитические материалы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	квалификациях и профессиональном образовании					
4.5.2	Сбор заявок организаций спортивной направленности на обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	09.01.2022	31.03.2022	Сон Е. В.	Заявки организаций спортивной направленности в министерство спорта и молодежной политики Кировской области	РП
4.5	Определение потребности в работниках (персонале) различных категорий и квалификаций	-	31.03.2022	Сон Е.В.	Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификаций для направления на обучение/повышение квалификации	К
4.6.1	Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	01.04.2022	25.12.2022	Сон Е. В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при прохождении обучения и переподготовки тренеров	РП
4.6	Услуга оказана	-	25.12.2022	Альминова А. А.	Отчет о прохождении подготовки, переподготовки специалистов. Подготовлено, переподготовлено не менее 20 специалистов для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
5	На территории Кировской области оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками, а также созданы или модернизированы футбольные поля с искусственным покрытием	09.01.2019	25.12.2023	Альминова А. А.	Оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками в муниципальных районах Кировской области	ВДЛ
5.1.1	Проработка соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2019	15.02.2019	Манина М. В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
5.1	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2019	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
5.2.1	Проработка соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	07.01.2019	25.12.2019	Манина М. В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
5.2	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	25.12.2019	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
5.3.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального	01.12.2019	25.12.2019	Манина М. В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.					
5.3	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2019	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2019 год	К
5.4.1	Организация приема документов в целях заключения соглашения между министерством спорта и молодежной политики Кировской области и администрацией муниципального образования Кировской области о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	16.02.2019	30.06.2019	Манина М. В.	Определен порядок работы, зоны ответственности при организации приема документов	РП
5.4.2	Заключение соглашений с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	16.02.2019	30.06.2019	Манина М. В.	Соглашение с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря	РП
5.4.3	Проведение закупок, заключение контрактов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-	01.07.2019	30.09.2019	Манина М. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))					
5.4.4	Приобретение и монтаж спортивно-технологического оборудования в целях создания малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	01.07.2019	25.12.2019	Манина М. В.	Приобретено оборудование для центров тестирования, осуществлен монтаж оборудования	РП
5.4	Оборудование приобретено	-	25.12.2019	Альминова А. А.	В муниципальных районах созданы центры тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	К
5.5.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г.	01.12.2020	25.12.2020	Манина М. В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
5.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2020 г.	К
5.6.1	Организация приема документов в целях заключения соглашения между министерством спорта и молодежной политики Кировской области и администрацией муниципального	09.01.2020	31.01.2020	Манина М. В.	Определен порядок работы, зоны ответственности при организации приема документов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	образования Кировской области о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))					
5.6.2	Заключение соглашений с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	09.01.2020	31.01.2020	Манина М. В.	Соглашение с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря	РП
5.6.3	Проведение закупок, заключение контрактов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	01.02.2020	01.05.2020	Манина М. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
5.6.4	Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей	10.01.2020	15.06.2020	Манина М. В., главы муниципальных образований	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
5.6.5	Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов на поставку и монтаж спортивного оборудования	10.01.2020	15.06.2020	Манина М. В., главы муниципальных образований	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
5.6.6	Приобретение и монтаж спортивно-технологического оборудования в целях создания малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	16.06.2020	11.11.2020	Манина М. В., главы муниципальных образований	Приобретено оборудование для центров тестирования, осуществлен монтаж оборудования	РП
5.6	Оборудование приобретено	-	25.12.2020	Альминова А. А.	В муниципальных районах созданы центры тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	К
5.7.1	Организация приема документов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области	09.01.2020	31.01.2020	Смирнова К.В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг при организации приема документов	РП
5.7.2	Проведение закупки на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области	10.01.2020	15.06.2020	Чиркова О.М.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
5.7	Заключены контракты на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области	-	15.06.2020	Чиркова О.М.	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнение сторонами своих обязательств	К
5.8.1	Поставка и установка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области	30.09.2020	25.12.2020	Чиркова О.М.	Акты приема-передачи: описание оборудования, его характеристик	РП
5.8	Оборудование приобретено	-	25.12.2020	Альминова А.А.	Отчет: создание или модернизация футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками, постановка на баланс учреждения. Создано или модернизировано 1 футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками	К
5.9.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2021 г.	01.12.2021	25.12.2021	Манина М. В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
5.9	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2021	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2021 г.	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
5.10.1	Организация приема документов в целях заключения соглашения между министерством спорта и молодежной политики Кировской области и администрацией муниципального образования Кировской области о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	16.02.2021	30.06.2021	Манина М. В.	Определен порядок работы, зоны ответственности при организации приема документов	РП
5.10.2	Заключение соглашений с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	16.02.2021	30.06.2021	Манина М. В.	Соглашение с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря	РП
5.10.3	Проведение закупок, заключение контрактов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	01.07.2021	30.09.2021	Манина М. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
5.10.4	Приобретение и монтаж спортивно-технологического оборудования в целях создания малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	01.07.2021	25.12.2021	Манина М. В.	Приобретено оборудование для центров тестирования, осуществлен монтаж оборудования	РП
5.10	Оборудование приобретено	-	25.12.2021	Альминова А. А.	В муниципальных районах созданы центры тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	К
5.11.1	Организация приема документов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки	01.03.2021	30.06.2021	Чиркова О.М.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг	РП
5.11.2	Проведение закупки на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области	01.07.2021	30.09.2021	Чиркова О.М.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
5.11.	Заключены контракты на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при	-	30.09.2021	Чиркова О.М.	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнение сторонами своих обязательств	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	организациях спортивной подготовки Кировской области					
5.12.1	Поставка и установка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области	30.09.2021	25.12.2021	Чиркова О.М.	Акты приема-передачи: описание оборудования, его характеристик	РП
5.12	Оборудование приобретено	-	25.12.2021	Альминова А.А.	Отчет: создание или модернизация футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками, постановка на баланс учреждения. Создано или модернизировано 1 футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками	К
5.13.1	Проработка соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2022	15.02.2022	Манина М. В.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
5.13	С Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2022	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
5.14.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического	01.12.2022	25.12.2022	Манина М. В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	оборудования за 2022 г.					
5.14	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2022	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2022 г.	К
5.15.1	Организация приема документов в целях заключения соглашения между министерством спорта и молодежной политики Кировской области и администрацией муниципального образования Кировской области о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	16.02.2022	30.06.2022	Манина М. В.	Определен порядок работы, зоны ответственности при организации приема документов	РП
5.15.2	Заключение соглашений с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	16.02.2022	30.06.2022	Манина М. В.	Соглашение с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря	РП
5.15.3	Проведение закупок, заключение контрактов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка	01.07.2022	30.09.2022	Манина М. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))					
5.15.4	Приобретение и монтаж спортивно-технологического оборудования в целях создания малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	01.07.2022	25.12.2022	Манина М. В.	Приобретено оборудование для центров тестирования, осуществлен монтаж оборудования	РП
5.15	Оборудование приобретено	-	25.12.2022	Альминова А. А.	В муниципальных районах созданы центры тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	К
5.16.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2022 г.	01.12.2023	25.12.2023	Манина М. В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
5.16	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2023	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2022 г.	К
5.17.1	Организация приема документов в целях заключения соглашения между министерством спорта и молодежной политики Кировской области и администрацией муниципального	16.02.2023	30.06.2023	Манина М. В.	Определен порядок работы, зоны ответственности при организации приема документов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	образования Кировской области о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))					
5.17.2	Заключение соглашений с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	16.02.2023	30.06.2023	Манина М. В.	Соглашение с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря	РП
5.17.3	Проведение закупок, заключение контрактов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	01.07.2023	30.09.2023	Манина М. В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
5.17.4	Приобретение и монтаж спортивно-технологического оборудования в целях создания малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	01.07.2023	25.12.2023	Манина М. В.	Приобретено оборудование для центров тестирования, осуществлен монтаж оборудования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
5.17	Оборудование приобретено	-	25.12.2023	Альминова А. А.	В муниципальных районах созданы центры тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	К
6	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Кировской области	01.01.2019	25.12.2024	Альминова А. А.	Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	ВДЛ
6.1.1	Разработка на 2019 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	09.01.2019	30.06.2019	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
6.1.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	09.02.2019	30.06.2019	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору о проведенных мероприятиях	РП
6.1	Услуга оказана	-	30.06.2019	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	
6.2.1	Корректировка на 2019 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	01.07.2019	25.12.2019	Манина М. В.	План скорректирован, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
6.2.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	01.07.2019	25.12.2019	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору о проведенных мероприятиях	РП
6.2	Услуга оказана	-	25.12.2019	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	
6.3.1	Разработка на 2020 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	09.01.2020	30.06.2020	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
6.3.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	09.01.2020	30.06.2020	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) о проведенных мероприятиях	РП
6.3	Услуга оказана	-	30.06.2020	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 400 человек	
6.4.1	Корректировка на 2020 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	01.07.2020	25.12.2020	Манина М. В.	План скорректирован, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
6.4.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	01.07.2020	25.12.2020	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) о проведенных мероприятиях	РП
6.4	Услуга оказана	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 1000 человек	
6.5.1	Разработка на 2021 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	09.01.2021	30.06.2021	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
6.5.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	09.01.2021	30.06.2021	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) о проведенных мероприятиях	РП
6.5	Услуга оказана	-	30.06.2021	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	
6.6.1	Корректировка на 2021 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	01.07.2021	25.12.2021	Манина М. В.	План скорректирован, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
6.6.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	01.07.2021	25.12.2021	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) о проведенных мероприятиях	РП
6.6	Услуга оказана	-	25.12.2021	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					инвалидов приняли участие более 4000 человек	
6.7.1	Разработка на 2022 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	09.01.2022	30.06.2022	Манина М. В.	План скорректирован, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
6.7.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	09.01.2022	30.06.2022	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) о проведенных мероприятиях	РП
6.7	Услуга оказана	-	30.06.2022	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
6.8.1	Корректировка на 2022 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	01.07.2022	25.12.2022	Манина М. В.	План скорректирован, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
6.8.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	01.07.2022	25.12.2022	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) о проведенных мероприятиях	РП
6.8	Услуга оказана	-	25.12.2022	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	К
6.9.1	Разработка на 2023 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	09.01.2023	30.06.2023	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
6.9.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	09.01.2023	30.06.2023	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) о проведенных мероприятиях	РП
6.9	Услуга оказана	-	30.06.2023	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	К
6.10.1	Корректировка на 2023 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	01.07.2023	25.12.2023	Манина М. В.	План скорректирован, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
6.10.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической	01.07.2023	25.12.2023	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору Всероссийского физкультурно-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов				спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) о проведенных мероприятиях	
6.10	Услуга оказана	-	25.12.2023	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	К
6.11.1	Разработка на 2024 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	09.01.2024	30.06.2024	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
6.11.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех	09.01.2024	30.06.2024	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) о проведенных мероприятиях	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов					
6.11	Услуга оказана	-	30.06.2024	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	К
6.12.1	Корректировка на 2024 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	01.07.2024	25.12.2024	Манина М. В.	План скорректирован, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
6.12.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех	01.07.2024	25.12.2024	Манина М. В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) о проведенных мероприятиях	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов					
6.12	Услуга оказана	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	К
7	Проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Кировской области	01.01.2019	25.12.2024	Альминова А. А.	Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	ВДЛ
7.1.1	Разработка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных	09.01.2019	30.06.2019	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	фестивалей на 2019 год				ответственности	
7.1.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	09.02.2019	30.06.2019	Манина М. В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
7.1	Услуга оказана	-	30.06.2019	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	К
7.2.1	Корректировка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2019 год	01.07.2019	25.12.2019	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
7.2.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	01.07.2019	25.12.2019	Манина М. В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
7.2	Услуга оказана	-	25.12.2019	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	К
7.3.1	Разработка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2020 год	09.01.2020	30.06.2020	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
7.3.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	09.02.2020	30.06.2020	Манина М. В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
7.3	Услуга оказана	-	30.06.2020	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	К
7.4.1	Корректировка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2020 год	01.07.2020	25.12.2020	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
7.4.2	Разработка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2021 год	09.01.2021	30.06.2021	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
7.4.3	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	09.01.2021	30.06.2021	Манина М. В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
7.4	Услуга оказана	-	30.06.2021	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	К
7.5.1	Корректировка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на	01.07.2021	25.12.2021	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	2021 год					
7.5.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	01.07.2021	25.12.2021	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
7.5	Услуга оказана	-	25.12.2021	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	К
7.6.1	Разработка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2022 год	09.01.2022	30.06.2022	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
7.6.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	09.02.2022	30.06.2022	Манина М. В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
7.6	Услуга оказана	-	30.06.2022	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	К
7.7.1	Корректировка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2022 год	01.07.2022	25.12.2022	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
7.7.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	01.07.2022	25.12.2022	Манина М. В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
7.7	Услуга оказана	-	25.12.2022	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	К
7.8.1	Разработка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2023 год	09.01.2023	30.06.2023	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
7.8.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	09.02.2023	30.06.2023	Манина М. В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
7.8	Услуга оказана	-	30.06.2023	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	К
7.9.1	Корректировка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2023 год	01.07.2023	25.12.2023	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
7.9.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	01.07.2023	25.12.2023	Манина М. В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
7.9	Услуга оказана	-	25.12.2023	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	К
7.10.1	Разработка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2024 год	09.01.2024	30.06.2024	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
7.10.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	09.02.2024	30.06.2024	Манина М. В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
7.10	Услуга оказана	-	30.06.2024	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	К
7.11.1	Корректировка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2020 год	01.07.2024	25.12.2024	Манина М. В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
7.11.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	01.07.2024	25.12.2024	Манина М. В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
7.11	Услуга оказана	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Отчет регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					труду и обороне» (ГТО). Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	
8	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы» на территории Кировской области	09.01.2019	25.12.2020	Альминова А. А.	Развита спортивная инфраструктура в муниципальных районах и городских округах Кировской области. 2019 год – построен первый этап 1 объекта спорта 2020 год – построен и введен в эксплуатацию 1 объект спорта.	ВДЛ
8.1.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»	09.01.2019	15.02.2019	Милкова Е. Д.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
8.1	Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2019	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
8.2.1	Организация приема документов в целях заключения соглашения с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на строительство и/или	16.02.2019	01.04.2019	Милкова Е.Д.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности					
8.2.2	Заключение соглашения между министерством спорта и молодежной политики Кировской области и муниципальным образованием Кировской области о предоставлении субсидии на строительство и/или реконструкцию малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности	16.02.2019	01.04.2019	Милкова Е. Д.	Соглашение между министерством спорта и молодежной политики Кировской области и муниципальным образованием Кировской области о предоставлении субсидии на развитие спортивной инфраструктуры	РП
8.2	Заключено соглашение с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии на строительство и/или реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности	-	01.04.2019	Милкова Е.Д., Чернов А.Ю.	Соглашение с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии на развитие спортивной инфраструктуры	К
8.3.1	Проведение закупок на строительство и/или реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности	01.04.2019	30.06.2019	Чернов А. Ю.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки	РП
8.3	Заключены контракты на строительство и/или реконструкцию малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности	-	30.06.2019	Чернов А.Ю.	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнения сторонами своих обязательств	К
8.4.1	Строительство малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности	01.07.2019	25.12.2019	Чернов А.Ю.	Ежемесячный мониторинг хода реализации строительства	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
8.4	Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2019	Чернов А.Ю.	Отчеты: акты КС2,КС3 и другие. Завершено строительство первого этапа 1 малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности. Техническая готовность объекта – 40%.	К
8.5.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета за 2019 год	01.12.2019	25.12.2019	Милкова Е. Д.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
8.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2019	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2019 год	К
8.6.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»	09.01.2020	15.02.2020	Милкова Е. Д.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
8.6	Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета	-	15.02.2020	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
8.7.1	Организация приема документов в целях заключения соглашения с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о	16.02.2020	01.04.2020	Милкова Е.Д.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	предоставлении субсидии из областного бюджета на строительство и/или реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности					
8.7.2	Заключение соглашения между министерством спорта и молодежной политики Кировской области и муниципальным образованием Кировской области о предоставлении субсидии на строительство и/или реконструкцию малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности	16.02.2020	01.04.2020	Милкова Е. Д.	Соглашение между министерством спорта и молодежной политики Кировской области и муниципальным образованием Кировской области о предоставлении субсидии на развитие спортивной инфраструктуры	РП
8.7	Заключено соглашение с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии на строительство и/или реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности	-	01.04.2020	Милкова Е.Д., Чернов А.Ю.	Соглашение с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии на развитие спортивной инфраструктуры	К
8.8.1	Проведение закупок на строительство и/или реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности и на приобретение технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства	01.04.2020	30.06.2020	Чернов А. Ю.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки	РП
8.8	Заключены контракты на строительство и/или реконструкцию малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности и на приобретение	-	30.06.2020	Чернов А.Ю.	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнение сторонами своих	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства				обязательств	
8.9.1	Установка технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства	01.09.2020	01.12.2020	Чернов А. Ю.	Отчеты с описанием оборудования, его характеристик, количества, стоимости	РП
8.9	Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	15.12.2020	Альминова А. А.	Описание оборудования, его характеристик	К
8.10.1	Строительство малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности	01.07.2020	25.12.2020	Чернов А.Ю.	Ежемесячный мониторинг хода реализации строительства	РП
8.10	Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2020	Чернов А.Ю.	Подписанный акт сдачи-приёмки объекта, подписанная дефектная ведомость. Описание объекта (количество и тип зданий, площадь, этажность, расположение). Техническая готовность объекта – 100%	К
8.11.1.	Подготовка заключений о соответствии объекта капитального строительства (ЗОС) в Минспорт России	01.09.2020	15.12.2020	Чернов А. Ю.	Подготовка и направление заключений о соответствии (ЗОС)	РП
8.11	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	15.12.2020	Альминова А. А.	Заключение о соответствии объекта капитального строительства	К
8.12.1	Введение объекта спорта в эксплуатацию	01.12.2020	25.12.2020	Чернов А. Ю.	Получение разрешения на эксплуатацию объекта спорта	РП
8.12	Объект спорта введен в эксплуатацию	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Разрешение на эксплуатацию объекта спорта	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
8.13.1.	Оформление государственной регистрации права на объекты спорта	01.12.2020	25.12.2020	Чернов А. Ю.	Осуществление государственной регистрации в Едином государственном реестре прав	РП
8.13	Государственная регистрация права на объекты спорта произведена	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Включение в Единый государственный реестр прав	К
8.14.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета за 2020 год	01.12.2020	25.12.2020	Белоглазова О. А.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
8.14	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2020	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2020 год	К
9	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Кировской области	09.01.2020	25.12.2024	Альминова А. А.	Развита спортивная инфраструктура в муниципальных районах и городских округах Кировской области	ВДЛ
9.1.1.	Проведение конкурсной процедуры до заключения контракта на выполнение работ по составлению технического заключения о возможности использования территории земельного участка	01.02.2020	25.06.2020	Ворожцов В.Н.	Проект контракта на выполнение работ по составлению технического заключения о возможности использования территории земельного участка	РП
9.1	Заключен контракт на выполнение работ по составлению технического заключения о возможности использования территории земельного участка	-	25.06.2020	Ворожцов В.Н.	Контракт на выполнение работ по составлению технического заключения о возможности использования территории земельного участка	К
9.2.1	Проведение конкурсной процедуры на заключение контракта на проектирование объекта капитального строительства «Комплекс спортивных объектов в	01.03.2021	01.06.2021	Ворожцов В.Н.	Проект контракта на проектирование объекта капитального строительства «Комплекс спортивных объектов в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	г. Кирове»				г. Кирове»	
9.2.	Заключен контракт на проектирование объекта капитального строительства «Комплекс спортивных объектов в г. Кирове»	-	01.06.2021	Кислухина И.А.	Контракт на проектирование объекта капитального строительства «Комплекс спортивных объектов в г. Кирове»	К
9.3.1.	Разработка проектно-сметной документация на объект капитального строительства «Комплекс спортивных объектов в г. Кирове» 1 и 2 этап	01.06.2021	01.12.2021	Ворожцов В.Н.	Проектно-сметная документация объект капитального строительства «Комплекс спортивных объектов в г. Кирове» 1 и 2 этап	РП
9.3	Разработана и утверждена проектно-сметная документация на объект капитального строительства «Комплекс спортивных объектов в г. Кирове»	-	01.12.2021	Кислухина И.А.	Проектно-сметная документация объект капитального строительства «Комплекс спортивных объектов в г.Кирове»	К
9.4.1	Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз на строительство объектов спорта региональной собственности	01.12.2021	25.12.2021	Ворожцов В.Н.	Заключение экспертизы на строительство объектов спорта региональной собственности	РП
9.4.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз на строительство объектов спорта региональной собственности	-	25.12.2021	Кислухина И.А.	Заключение экспертизы на строительство объектов спорта региональной собственности	К
9.5.1	Предоставление земельного участка заказчику для строительства объектов спорта региональной собственности	01.01.2022	25.12.2022	Ворожцов В.Н.	Проведение работ по формированию земельного участка, предоставление земельного участка заказчику	РП
9.5.	Земельный участок предоставлен заказчику для строительства объектов спорта региональной собственности	-	25.12.2022	Кислухина И.А.	Предоставление земельного участка заказчику	К
9.6.1	Получение разрешения на строительство объектов спорта региональной собственности	01.01.2022	01.04.2022	Кислухина И.А.	Разрешение на объектов спорта региональной собственности строительство	РП
9.6	Получено разрешение на строительство	-	01.04.2022	Кислухина И.А.	Разрешение на строительство	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					объектов спорта региональной собственности	
9.7.1	Строительно-монтажные работы объектов спорта региональной собственности	01.01.2023	25.12.2023	Кислухина И.А.	Ежемесячный мониторинг хода реализации строительства	РП
9.7	Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2023	Кислухина И.А.	Подписанный акт сдачи-приёмки объекта, подписанная дефектная ведомость Описание объекта (количество и тип зданий, площадь, этажность, расположение, техническая готовность)	К
9.8.1	Определение технической готовности объекта	01.07.2023	25.12.2023	Ворожцов В.Н.	Отчет о технической готовности объекта региональной собственности	РП
9.8	Техническая готовность объекта, %	-	25.12.2023	Кислухина И.А.	Подписанный акт сдачи-приёмки объекта, подписанная дефектная ведомость	К
9.9.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета на строительство объектов спорта региональной собственности	01.10.2022	25.12.2022	Белоглазова О.А.	Проект соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
9.9	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на строительство объектов спорта региональной собственности	-	31.12.2022	Альминова А. А.	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
9.10.1	Предоставление земельного участка заказчику для строительства объектов спорта региональной собственности	01.01.2023	25.12.2024	Ворожцов В.Н.	Проведение работ по формированию земельного участка, предоставление земельного участка заказчику	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
9.10	Земельный участок предоставлен заказчику	-	25.12.2024	Кислухина И.А.	Предоставление земельного участка заказчику для строительства объектов спорта региональной собственности	К
9.11.1	Строительно-монтажные работы объектов спорта региональной собственности	01.01.2024	25.12.2024	Ворожцов В.Н.	Ежемесячный мониторинг хода реализации строительства	РП
9.11	Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2024	Кислухина И.А.	Подписанный акт сдачи-приёмки объекта, подписанная дефектная ведомость Описание объекта (количество и тип зданий, площадь, этажность, расположение, техническая готовность)	К
9.12.1	Определение технической готовности объекта	01.07.2024	25.12.2024	Ворожцов В.Н.	Отчет о технической готовности объекта	РП
9.12	Техническая готовность объекта, %	-	25.12.2024	Кислухина И.А.	Подписанный акт сдачи-приёмки объекта, подписанная дефектная ведомость	К
9.13.1	Установка оборудования на объектах спорта региональной собственности	01.07.2024	25.12.2024	Ворожцов В.Н.	Отчеты с описанием оборудования, его характеристик, количества, стоимости	РП
9.13	Оборудование установлено	-	25.12.2024	Кислухина И.А.	Описание оборудования, его характеристик	К
9.14.1	Введение оборудования для объектов спорта региональной собственности в эксплуатацию	01.07.2024	25.12.2024	Ворожцов В.Н.	Разрешение на использование оборудования объектов спорта региональной собственности	РП
9.14	Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2024	Кислухина И.А.	Разрешение на использование оборудования объектов спорта региональной собственности	К
9.15.1	Получение заключения органа государственного строительного надзора	01.12.2024	25.12.2024	Ворожцов В.Н.	Прохождение процедуры получения заключения органа государственного строительного	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (нормам и правилам) и проектной документации	
9.15	Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	25.12.2024	Кислухина И.А.	Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (нормам и правилам) и проектной документации	К
9.16.1	Введение объектов недвижимого имущества в эксплуатацию	01.12.2024	25.12.2024	Ворожцов В.Н.	Получение разрешения на эксплуатацию объекта спорта	РП
9.16	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	25.12.2024	Кислухина И.А.	Разрешение на эксплуатацию объекта спорта	К
9.17.1	Проведение государственной регистрации прав на объект недвижимого имущества произведена	01.12.2024	25.12.2024	Ворожцов В.Н.	Осуществление государственной регистрации в Едином государственном реестре прав	РП
9.17	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	25.12.2024	Кислухина И.А.	Включение в Единый государственный реестр прав	К
9.18.1	Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов	01.12.2024	25.12.2024	Белоглазова О.А.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об использовании межбюджетных трансфертов	РП
9.18	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2024	Альминова А. А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	К
10	В организации спортивной подготовки Кировской области поставлено спортивное	09.01.2019	25.12.2020	Альминова А. А.	Приобретение спортивное оборудование и инвентарь в	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»				спортивные школы олимпийского резерва	
10.1.1	Проработка соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» на территории Кировской области	09.01.2019	15.02.2019	Смирнова К.В.	Проект соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
10.1	Заключено с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» на территории Кировской области	-	15.02.2019	Смирнова К.В.	Соглашение с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
10.2.1	Организация приема документов в целях заключения соглашения с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на приобретения спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва	16.02.2019	30.06.2019	Смирнова К.В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг	РП
10.2	Заключено соглашение с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии из	-	30.06.2019	Смирнова К.В. Глава муниципального	Соглашение с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	областного бюджета на приобретения спортивного оборудования и инвентаря в спортивную школу олимпийского резерва			района Кировской области		
10.3.1	Проведение закупок на приобретение спортивного оборудования и инвентаря муниципальными образованиями в спортивную школу олимпийского резерва	01.07.2019	30.09.2019	Глава муниципального района Кировской области	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
10.3	Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря спортивную школу олимпийского резерва	-	30.09.2019	Глава муниципального района Кировской области	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнение сторонами своих обязательств	К
10.4.1	Осуществление поставки и установки спортивного оборудования и инвентаря в 1 спортивную школу олимпийского резерва	01.07.2019	25.12.2019	Глава муниципального района Кировской области.	Приобретено оборудование для центров тестирования, осуществлен монтаж оборудования	РП
10.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» на территории Кировской области	-	25.12.2019	Альминова А.А., Глава муниципального района Кировской области	Описание оборудования, его характеристик оборудование. Оснащена спортивным оборудованием и инвентарем 1 спортивная школа олимпийского резерва в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020	К
10.5.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской	01.12.2019	25.12.2019	Смирнова К. В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	области субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» за 2019 год					
10.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	15.12.2019	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2019 год	К
10.6.1	Организация приема документов в целях заключения соглашения с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на приобретения спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва	14.01.2020	30.01.2020	Смирнова К.В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг	РП
10.6	Заключено соглашение с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на приобретения спортивного оборудования и инвентаря в спортивную школу олимпийского резерва	-	30.01.2020	Смирнова К.В., Глава муниципального района Кировской области	Соглашение с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии	К
10.7.1	Проведение закупок на приобретение спортивного оборудования и инвентаря муниципальными образованиями в спортивную школу олимпийского резерва	01.03.2020	30.05.2020	Глава муниципального района Кировской области	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
10.7	Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря спортивную школу олимпийского резерва	-	30.05.2020	Глава муниципального района Кировской	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнение сторонами своих	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
				области	обязательств	
10.8.1	Осуществление поставки и установки спортивного оборудования и инвентаря в 1 спортивную школу олимпийского резерва	01.06.2020	25.12.2020	Глава муниципального района Кировской области	Приобретено оборудование для центров тестирования, осуществлен монтаж оборудования	РП
10.8	Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем	-	25.12.2020	Альминова А.А., Глава муниципального района Кировской области	Описание оборудования, его характеристик оборудование. Оснащена спортивным оборудованием и инвентарем 1 спортивная школа олимпийского резерва в рамках реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020	К
10.9.1	Формирование отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Кировской области субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» за 2019 год	01.12.2020	25.12.2020	Кардакова А.В.	Предоставление отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» об эффективности использования средств федерального бюджета	РП
10.9	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Альминова А. А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2020 год	К

* ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта

МЕТОДИКА

расчета показателей регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области»

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
1	Доля населения Кировской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Кировской области в возрасте 3 - 79 лет, %					
	$Дз = (Чзс + Чзо) / Чн \times 100$ где, Дз – доля граждан Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процентов)	Чзс – численность населения в возрасте 3 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения (человек); Чзо – численность населения в возрасте 3 - 79 лет, самостоятельно занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными выборочного наблюдения состояния здоровья (человек);	Данные федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 № 766	Министерство спорта и молодежной политики Кировской области, Кировстат	февраль (за год)	Приказ Минспорта России от 19.04.2019 № 324

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
		Чн – численность населения Кировской области в возрасте 3 - 79 лет (человек) (Оценка возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года в соответствии с п. 1.8.3 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р)				
2	Доля детей и молодежи Кировской области (возраст 3- 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Кировской области, %					
	$Дзд = (Чздс + Чздо) / Чнд \times 100$ где, Дзд – доля детей и молодежи Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процентов)	Чзс – численность населения в возрасте 3 - 29 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения (человек); Чзо – численность населения в возрасте 3 - 29 лет, самостоятельно занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными	Данные федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 № 766	Министерство спорта и молодежной политики Кировской области, Кировстат	февраль (за год)	Приказ Минспорта России от 19.04.2019 № 324

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
		выборочного наблюдения состояния здоровья (человек); Чн – численность населения Кировской области в возрасте 3 - 29 лет (человек) (Оценка возрастно- полового состава населения на 1 января отчетного года в соответствии с п. 1.8.3 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р)				
3	Доля граждан среднего возраста Кировской области (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Кировской области, %					
	$Дзс = (Чзсс + Чзсо) / Чнс \times 100$ где, Дзс – доля граждан среднего возраста Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процентов)	Чзсс – численность населения в возрасте: женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения (человек); Чзсо – численность населения в возрасте	Данные федерального статистичес-кого наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 № 766	Министерство спорта и молодежной политики Кировской области, Кировстат	февраль (за год)	Приказ Минспорта России от 19.04.2019 № 324

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
		женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет, самостоятельно занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными выборочного наблюдения состояния здоровья (человек); Чнс – численность населения Кировской области в возрасте: женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет (человек) (Оценка возрастного-полового состава населения на 1 января отчетного года в соответствии с п. 1.8.3 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р)				
4	Доля граждан старшего возраста Кировской области (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Кировской области, %					
	$\text{Дзп} = (\text{Чзпс} + \text{Чзпо}) / \text{Чнп} \times 100$ где, Дзпп – доля граждан	Чз – численность Чзпс - численность населения в возрасте: женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет,	Данные федерального статистического наблюдения по	Министерство спорта и молодежной политики	февраль (за год)	Приказ Минспорта России от 19.04.2019 № 324

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
	старшего возраста Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процентов)	занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения (человек); Чзпо – численность населения в возрасте женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет, самостоятельно занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными выборочного наблюдения состояния здоровья (человек); Чнп – численность населения Кировской области в возрасте: женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет (человек) (Оценка возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года в соответствии с п. 1.8.3 Федерального плана статистических работ, утвержденного	форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 № 766	Кировской области, Кировстат		

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
		распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р)				
5	Уровень обеспеченности граждан Кировской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %					
	$\text{ЕПС} = \frac{\text{ЕПСфакт}}{\text{ЕПСнорм}} \times 100$, где ЕПС – уровень обеспеченности населения Кировской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (процентов)	ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения (человек); ЕПСнорм – нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры, исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии с методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21	Данные федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 № 766	Министерство спорта и молодежной политики Кировской области, Кировстат	февраль (за год)	Нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 г. № 244. Приказ Минспорта России от 19.04.2019 № 324

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
		марта 2018 г. № 244 (человек)				
6	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %					
	$Дз = Чзсп / Чз \times 100,$ где, Дз – доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (процентов)	Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (человек); Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (человек)	Данные федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»	Министерство спорта и молодежной политики Кировской области, Кировстат	февраль (за год)	Приказ Минспорта России от 19.04.2019 № 324