

УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)

ПАСПОРТ

регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта		
Краткое наименование регионального проекта	Развитие экспорта	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Пестриков Д.А., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области		
Администратор регионального проекта	Шерстнева А. Л., начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, 8 (8332) 27-27-29, доб. 2990		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Экономическое развитие и поддержка предпринимательства» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2019 № 683-П)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта: Реализация комплекса мер для создания благоприятной среды и совершенствование механизмов стимулирования экспортной деятельности в Кировской области с достижением к концу 2024 охвата мерами поддержки экспорта 220 экспортеров (потенциальных экспортеров).										
№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата расчета	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.										
1	Внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 в Кировской области, штук	Основной	0	02.2019	-	-	1	1	1	1
Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году										
2	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,% к 2018 году	Основной	0	31.12.2018	-	-	30	50	75	100

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля, организация (к 2021 году) взаимодействия субъектов международной торговли с контролирующими органами по принципу «Одного окна»			
1	<p>Приняты акты, скорректирована практика правоприменения в части упрощения экспортного контроля.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализован комплекс мер, направленных на упрощение порядка соблюдения требований экспортного контроля, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ведение общедоступного перечня товаров, в отношении которых ФСТЭК России принято идентификационное решение о неприменении запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, и своевременного информирования экспортеров о его изменениях; - определение перечня иностранных государств и видов контролируемых товаров, в отношении которых может быть установлен режим безлицензионного экспорта; - создание информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля, включая возможность самостоятельного оформления заключений, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля. Срок: 01.06.2019 		
1.1	Проведена информационная кампания в Кировской области о принятии актов в части упрощения экспортного контроля	31.12.2019	Заинтересованные организации Кировской области уведомлены о ведении общедоступного перечня товаров, в отношении которых Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России принято идентификационное решение о неприменении запретов и ограничений; о перечне иностранных государств и видов контролируемых товаров, в отношении которых может быть установлен режим безлицензионного экспорта; о создании информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Расширена возможность применения ставки 0% НДС в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вывоза строительных и иных материалов, предназначенных для возведения экспортёром объекта за рубежом; - вывоза товаров по договору лизинга, предусматривающему переход права собственности на них к лизингополучателю; - экспорта информационных технологий и связанных с ними услуг. <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подписан и опубликован Федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающих установление ставки 0% НДС при вывозе строительных и иных материалов, предназначенных для возведения экспортёром объекта за рубежом, вывозе товаров по договору лизинга, предусматривающему переход права собственности на них к лизингополучателю, при экспорте информационных технологий и связанных с ними услуг. Срок: 30.04.2019</p>		
2.1	<p>Проведена информационная кампания в Кировской области о расширении возможности применения ставки 0% НДС в конкретных случаях</p>	31.12.2019	<p>Заинтересованные организации Кировской области уведомлены о применении 0% НДС при вывозе строительных и иных материалов, предназначенных для возведения экспортёром объекта за рубежом; при вывозе товаров по договору лизинга; при экспорте информационных технологий и связанных с ними услуг</p>
<p>Задача федерального проекта: Организация (к 2021 году) взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами и иными организациями в электронной форме по принципу «Одного окна» на базе цифровой платформы РЭЦ</p>			
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена ежегодная маркетинговая кампания по продвижению информационных систем «Одно окно» и «Реестр экспортеров» среди целевой аудитории в период с 2019 по 2021 год.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Решение рабочей группы «Одно окно». Отчет о проведении маркетинговых кампаний направлен в заинтересованные органы государственной власти.</p> <p>Срок: 06.12.2021</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.1	Проведена информационная кампания в Кировской области о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»	06.12.2021	Действующие и потенциальные экспортеры Кировской области осведомлены о полном перечне государственных, административных и иных услуг в сфере внешнеэкономической деятельности, предоставляемых в электронной форме по принципу «одного окна» с использованием информационной системы «Одно окно»
Задача федерального проекта: Завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта (к 2021 году), включая расширенное предэкспортное, экспортное и акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки			
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана совместная программа Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» с участием других институтов развития по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внешэкономбанком и АО «РЭЦ» разработана программа, регламентирующая порядок по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно-ориентированных производств (с участием других институтов развития, при необходимости).</p> <p>Срок: 15.05.2019</p>		
4.1	Проведена информационная кампания среди экспортеров Кировской области и инвесторов о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств	15.12.2020	Экспортеры Кировской области и инвесторы проинформированы о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств
Задача федерального проекта: Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.</p> <p>Протокол проектного комитета.</p> <p>Срок: 01.12.2021</p>		
5.1	<p>Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Кировской области</p>	01.12.2021	<p>При Губернаторе Кировской области создан Экспортный совет. В Кировской области существует достаточное количество объектов консультационной инфраструктуры поддержки экспорта. Экспортеры Кировской области принимают участие в составе официальных делегаций за рубеж, возглавляемых высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации или его заместителями. В Кировской области организованы дни международного бизнеса. Обеспечено продвижение регионального бренда на внешние рынки. В Кировской области создана образовательная площадка для начинающих экспортеров</p>
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы страновые планы действий по продвижению российского экспорта в зарубежных странах.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы разработанные страновые планы действий по продвижению российского экспорта в зарубежных странах.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
6.1	<p>Реализованы страновые планы действий по продвижению экспорта Кировской области в зарубежные страны</p>	31.12.2024	<p>Обеспечено продвижение экспорта Кировской области на зарубежные рынки</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», а также восемь окружных этапов с участием: в 2019 году – не менее 1000 экспортеров; в 2020 год - не менее 1600 экспортеров в 2021 год и далее - не менее 2200 экспортеров.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет на проектный комитет о проведении Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» с участием: за 2021 год и далее - не менее 2200 экспортеров (по всем федеральным округам в целом).</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
7.1	<p>Организовано участие Кировской области в окружном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»</p>	01.12.2020	<p>Кировская область приняла участие в окружном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Выполнение задач и достижение результатов проекта будет осуществляться в рамках полномочий министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, а также деятельности подведомственных учреждений.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в региональном проекте (в процентах)
1	Руководитель регионального проекта	Пестриков Д.А.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
2	Администратор	Шерстнева А.Л.	Начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Пестриков Д.А., заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Шерстнева А.Л., начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
Проведена информационная кампания в Кировской области о принятии актов в части упрощения экспортного контроля					
4	Ответственный за достижение результата	Кряжева Н.М.	Министр экономического развития и поддержки	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в региональном проекте (в процентах)
	регионального проекта		предпринимательства Кировской области		
5	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
6	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
Проведена информационная кампания в Кировской области о расширении возможности применения ставки 0% НДС в конкретных случаях					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кряжева Н.М.	Министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области	20
8	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в региональном проекте (в процентах)
			Кировской области		
9	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
Проведена информационная кампания в Кировской области о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пестриков Д.А.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
11	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Шерстнева А.Л., начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
12	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в региональном проекте (в процентах)
			предпринимательства Кировской области»	Кировской области	
Проведена информационная кампания среди экспортеров Кировской области и инвесторов о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пестриков Д.А.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
14	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Шерстнева А.Л., начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
15	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в региональном проекте (в процентах)
В Кировской области внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пестриков Д.А.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
17	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Шерстнева А.Л., начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
18	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
Реализованы страновые планы действий по продвижению экспорта Кировской области в зарубежные страны					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пестриков Д.А.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в региональном проекте (в процентах)
20	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Шерстнева А.Л., начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
21	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30
Организовано участие Кировской области в окружном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пестриков Д.А.	Заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	20
23	Участник регионального проекта	Леушина О.А.	Консультант отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки предпринимательства	Шерстнева А.Л., начальник отдела внешних связей министерства экономического развития и поддержки	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в региональном проекте (в процентах)
			Кировской области	предпринимательства Кировской области	
24	Участник регионального проекта	Зеленцова М.А.	Директор АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»	Кряжева Н.М., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области	30

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»
-------------	---

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1	Проведена информационная кампания в Кировской области о принятии актов в части упрощения экспортного контроля	01.01.2019	31.12.2019	Кряжева Н.М.	Заинтересованные организации Кировской области уведомлены о ведении общедоступного перечня товаров, в отношении которых Федеральной службой по техническому и экспортному контролю принято идентификационное решение о неприменении запретов и ограничений; о перечне иностраных государств и видов контролируемых товаров, в отношении которых может быть установлен режим безлицензионного экспорта; о создании информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.1.1	Определение ответственного должностного лица за проведение информационной кампании	01.06.2019	01.07.2019	Зеленцова М.А. Леушина О.А.	Ответственное должностное лицо назначено и утверждено протоколом рабочей группы регионального проекта	РП
1.1.2	Подготовка плана по информационному сопровождению	01.07.2019	01.09.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Подготовлен проект плана, направлен на согласование членам рабочей группы регионального проекта	РП
1.1	Документ утвержден	-	01.09.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Протокол рабочей группы регионального проекта. Утвержден План мероприятий по информационному сопровождению. План содержит: наименование мероприятия, тип, формат, целевую аудиторию, место, сроки проведения, ответственное лицо	К
1.2.1	Проведение запланированных мероприятий по информационному сопровождению	01.10.2019	15.12.2019	Леушина О.А., Зеленцова М.А.	Организованы круглые столы, форумы, рабочие встречи, конференции с экспортерами (потенциальными экспортерами) Кировской области	РП
1.2.2	Размещение информации о принятии актов в части	01.10.2019	15.10.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Информация об упрощении экспортного контроля	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	упрощения экспортного контроля на сайтах exportkirov.ru, invest.kirovreg.ru				размещена на сайтах exportkirov.ru, invest.kirovreg.ru	
1.2	Работы выполнены	-	20.12.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Итоговый отчет о проведении мероприятий по информационному сопровождению. Реализовано информационное сопровождение. Информация об упрощении экспортного контроля доведена до сведения экспортеров (потенциальных экспортеров) Кировской области	К
2	Проведена информационная кампания в Кировской области о расширении возможности применения ставки 0% НДС в конкретных случаях	01.05.2019	31.12.2019	Кряжева Н.М.	Заинтересованные организации Кировской области уведомлены о применении 0% НДС при вывозе строительных и иных материалов, предназначенных для возведения экспортёром объекта за рубежом; при вывозе товаров по договору лизинга; при экспорте информационных технологий и связанных с ними услуг	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.1.1	Определение ответственного должностного лица за проведение информационной кампании	01.05.2019	01.06.2019	Зеленцова М.А. Леушина О.А.	Ответственное должностное лицо назначено и утверждено протоколом рабочей группы регионального проекта	РП
2.1.2	Подготовка плана по информационному сопровождению	01.07.2019	01.09.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Подготовленный план по информационному сопровождению направлен на согласование членам рабочей группы регионального проекта	РП
2.1	Документ утвержден	-	01.09.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Протокол рабочей группы регионального проекта. Утвержден План мероприятий по информационному сопровождению. План содержит: наименование мероприятия, тип, формат, целевую аудиторию, место, сроки проведения, ответственное лицо	К
2.2.1	Проведение запланированных мероприятий по информационному сопровождению	01.10.2019	15.12.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Организованы круглые столы, форумы, рабочие встречи, конференции с экспортерами (потенциальными экспортерами) Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.2.2	Размещение информации о возможностях применения ставки 0% НДС на сайтах exportkirov.ru, invest.kirovreg.ru	01.10.2019	15.10.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Информация о возможностях применения ставки 0% НДС размещена на сайтах exportkirov.ru, invest.kirovreg.ru	РП
2.2	Работы выполнены	-	20.12.2019	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Итоговый отчет о проведении мероприятий по информационному сопровождению. Реализовано информационное сопровождение. Информация о возможностях применения ставки 0% НДС в конкретных случаях доведена до сведения экспортеров (потенциальных экспортеров) Кировской области	К
3	Проведена информационная кампания в Кировской области о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»	01.01.2021	06.12.2021	Пестриков Д.А.	Действующие и потенциальные экспортеры Кировской области осведомлены о полном перечне государственных, административных и иных услуг в сфере внешнеэкономической деятельности, предоставляемых в электронной форме по принципу «одного окна» с	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					использованием информационной системы «Одно окно»	
3.1.1	Определение ответственного должностного лица за проведение информационной кампании	01.01.2021	01.03.2021	Леушина О.А.	Протокол. Ответственное должностное лицо назначено и утверждено протоколом рабочей группы регионального проекта	РП
3.1.2	Подготовка плана по информационному сопровождению	01.01.2021	01.03.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Прочий тип документа. Проект плана по информационному сопровождению направлен на согласование и утверждение в рабочую группу регионального проекта	РП
3.1	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Протокол. Рабочей группой регионального проекта утвержден план по информационному сопровождению	К
3.2.1	Размещение информации о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно окно» на сайтах exportkirov.ru, invest.kirovreg.ru	01.03.2021	01.05.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Прочий тип документа. Информация о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно окно» размещена на сайтах exportkirov.ru, invest.kirovreg.ru	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.2.2	Заключение соглашения с АНО ДПО «Школа экспорта АО «РЭЦ» о реализации программы экспортных семинаров	01.03.2021	01.05.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Соглашение. Министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области заключено соглашение с АНО ДПО «Школа экспорта АО «РЭЦ» о реализации программы экспортных семинаров	РП
3.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение	-	01.05.2021	Леушина О.А	Прочий тип документа. Утвержден график проведения экспортных семинаров на 2021 год	К
3.3.1	Проведение запланированных мероприятий по информационному сопровождению	01.05.2021	06.12.2021	Леушина О.А Зеленцова М.А.	Отчет. В рабочую группу регионального проекта представлен отчет о проведении мероприятий по информационному сопровождению	РП
3.3	Услуга оказана (работы выполнены)	-	06.12.2021	Леушина О.А	Протокол. Рабочей группой регионального проекта утвержден отчет о проведении мероприятий по информационному	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					сопровождению	
4	Проведена информационная кампания среди экспортеров Кировской области и инвесторов о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств	01.07.2020	15.12.2020	Пестриков Д.А.	Экспортеры Кировской области и инвесторы проинформированы о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств	ВДЛ
4.1.1	Определение ответственного должностного лица за проведение информационной кампании	01.07.2020	01.10.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Протокол. Ответственное должностное лицо утверждено протоколом рабочей группы регионального проекта	РП
4.1.2	Подготовка плана по информационному сопровождению	01.08.2020	01.10.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Прочий тип документа. Проект плана по информационному сопровождению направлен на согласование и утверждение в рабочую группу регионального проекта	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
4.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2020	Леушина О.А.	Протокол. Рабочей группой регионального проекта утвержден план по информационному сопровождению	К
4.2.1	Размещение информации о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» на сайтах exportkirov.ru, invest.kirovreg.ru	01.10.2020	15.10.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Прочий тип документа. Информация о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» размещена на сайтах exportkirov.ru, invest.kirovreg.ru	РП
4.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.10.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Прочий тип документа. Экспортеры Кировской области уведомлены об условиях участия в программе	К
4.3.1	Проведение запланированных мероприятий по информационному сопровождению	01.10.2020	15.12.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Протокол. Рабочей группой регионального проекта утвержден отчет по информационному сопровождению	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
4.3	Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Отчет. Информация о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» доведена до сведения экспортеров (потенциальных экспортеров) Кировской области	К
5	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Кировской области	01.01.2021	01.12.2021	Пестриков Д.А.	При Губернаторе Кировской области создан Экспортный совет. В Кировской области существует достаточное количество объектов консультационной инфраструктуры поддержки экспорта. Экспортеры Кировской области принимают участие в составе официальных делегаций за рубеж, возглавляемых высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации или его заместителями. В Кировской области организованы дни международного бизнеса. Обеспечено продвижение регионального бренда на	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					внешние рынки. В Кировской области создана образовательная площадка для начинающих экспортеров	
5.1.1	Формирование состава Экспортного совета при Губернаторе Кировской области	01.01.2021	15.03.2021	Леушина О.А.	Прочий тип документа. Письма-запросы о кандидатурах для включения в состав Экспортного Совета при Губернаторе Кировской области направлены в заинтересованные органы исполнительной власти Кировской области, Союз «Вятская торгово-промышленная палата», АНО «Центр поддержки экспорта», общественным объединениям предпринимателей, осуществляющим экспортную деятельность, в том числе в сфере услуг	РП
5.1.2	Подготовка проекта Указа Губернатора Кировской области об утверждении Экспортного совета при Губернаторе Кировской области и разработка	01.02.2021	15.03.2021	Леушина О.А.	Указ. Подготовлен проект Указа Губернатора Кировской области об утверждении Экспортного совета при Губернаторе Кировской области и Положения об Экспортном совете при Губернаторе	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	Положения об Экспортном совете при Губернаторе Кировской области				Кировской области	
5.1	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	15.03.2021	Леушина О.А.	Указ. Определены состав Экспортного совета при Губернаторе Кировской области и основные полномочия Экспортного совета при Губернаторе Кировской области	К
5.2.1	Согласование проекта Указа Губернатора Кировской области об утверждении Экспортного совета при Губернаторе Кировской области с заинтересованными органами исполнительной власти Кировской области	15.03.2021	30.04.2021	Леушина О.А.	Указ. Проект Указа Губернатора Кировской области об утверждении Экспортного совета при Губернаторе Кировской области согласован с заинтересованными органами исполнительной власти Кировской области	РП
5.2.2	Согласование Положения об Экспортном совете при Губернаторе Кировской области с АО «Российский экспортный центр»	15.03.2021	30.04.2021	Леушина О.А.	Положение. Проект Положения об Экспортном совете при Губернаторе Кировской области согласован с АО "Российский экспортный центр»	РП
5.2	Документ согласован с заинтересованными	-	30.04.2021	Леушина О.А.	Указ. Проект Указа Губернатора Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	органами и организациями				об утверждении Экспортного совета при Губернаторе Кировской области и Положения об Экспортном совете при Губернаторе Кировской области прошел необходимые согласовательные процедуры и направлен на подпись высшему должностному лицу Кировской области	
5.3.1	Подписание проекта Указа Губернатора Кировской области об утверждении Экспортного совета при Губернаторе Кировской области и Положения об Экспортном совете при Губернаторе Кировской области	01.05.2021	01.06.2021	Леушина О.А.	Указ. Подписан Указ Губернатора Кировской области об утверждении Экспортного совета при Губернаторе Кировской области и Положения об Экспортном совете при Губернаторе Кировской области	РП
5.3	Документ утвержден (подписан)	-	01.06.2021	Леушина О.А.	Указ. В Кировской области создан Экспортный совет при Губернаторе Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
6	Реализованы страновые планы действий по продвижению экспорта Кировской области в зарубежные страны	01.01.2021	31.12.2024	Пестриков Д.А.	Обеспечено продвижение экспорта Кировской области в зарубежные страны	ВДЛ
6.1.1	Проведение исследования и сбор информации для разработки страновых планов действий по продвижению экспорта Кировской области в зарубежные страны	01.01.2021	01.05.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Прочий тип документа. Разработаны проекты страновых планов действий по продвижению экспорта Кировской области в иностранные государства, определенные в качестве приоритетных	РП
6.1.2	Согласование проектов страновых планов действий по продвижению экспорта Кировской области в зарубежные страны с заинтересованными органами исполнительной власти Кировской области	01.04.2021	01.05.2021	Леушина О.А.	Прочий тип документа. Становые планы действий по продвижению экспорта Кировской области согласованы с заинтересованными органами исполнительной власти Кировской области	РП
6.1	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2021	Зеленцова М.А.	Прочий тип документа. Становые планы действий по продвижению экспорта Кировской области в зарубежные страны утверждены	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					рабочей группой регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской области»	
6.2.1	Размещение страновых планов действий по продвижению экспорта Кировской области в приоритетные зарубежные страны на сайтах www.exportkirov.ru и invest.kirovreg.ru	01.05.2021	15.07.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Прочий тип документа. Информация о продвижении экспорта Кировской области в приоритетные зарубежные страны размещена на сайтах www.exportkirov.ru и invest.kirovreg.ru	РП
6.2.2	Обеспечение консультационной поддержки субъектов предпринимательства, планирующих осуществлять экспорт в приоритетные страны	01.05.2021	15.07.2021	Зеленцова М.А.	Отчет. Отчет АНО «Центр поддержки экспорта» содержит информацию о количестве экспортеров (потенциальных экспортеров) Кировской области, получивших консультационную поддержку по продвижению экспорта в приоритетные зарубежные страны	РП
6.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	15.07.2021	Зеленцова М.А.	Отчет. Действующие и потенциальные экспортеры Кировской области проинформированы о	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	обеспечение				приоритетных зарубежных рынках для продвижения экспорта и требованиях для выхода на эти рынки	
6.3.1	Обеспечение взаимодействия с торговыми представительствами Российской Федерации в иностранных государствах	01.01.2021	20.12.2021	Леушина О.А.	Отчет. В рабочую группу регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской области» представлен отчет о проведении не менее 3 мероприятий «Час с Торгпредом» с участием экспортеров Кировской области и торговых представителей Российской Федерации в иностранных государствах, определенных в качестве приоритетных для продвижения экспорта Кировской области	РП
6.3.2	Обеспечение участия представителей иностранных компаний в ежегодных форумных мероприятиях, проводимых на территории	01.01.2021	20.12.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Отчет. В рабочую группу регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской области» представлен отчет об участии	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	Кировской области				представителей иностранных компаний в ежегодных форумных мероприятиях	
6.3.3	Обеспечение участия субъектов предпринимательства Кировской области в составе официальных делегаций в международных мероприятиях	01.01.2021	20.12.2021	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Отчет. В рабочую группу регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской области» представлен отчет об участии субъектов предпринимательства Кировской области в составе официальных делегаций в международных мероприятиях	РП
6.3	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Леушина О.А.	Отчет. Действующие и потенциальные экспортеры Кировской области приняли участие в мероприятиях, направленных на продвижение экспорта Кировской области в зарубежные страны	К
7	Организовано участие Кировской области в окружном этапе Всероссийской премии в области международной	01.01.2020	01.12.2020	Пестриков Д.А.	Кировская область приняла участие в окружном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	кооперации и экспорта «Экспортер года»				«Экспортер года»	
7.1.1	Размещение информации о проведении окружного этапа конкурса «Экспортер года» на сайте www.exportkirov.ru и в местах массового присутствия экспортеров Кировской области	01.01.2020	01.06.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Прочий тип документа. Информация о проведении окружного этапа конкурса «Экспортер года» размещена на сайте www.exportkirov.ru и в местах массового присутствия экспортеров Кировской области: на круглых столах, обучающих семинарах, конференциях, форумах и т.д.	РП
7.1	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работы	-	01.06.2020	Леушина О.А.	Прочий тип документа. Действующие экспортеры Кировской области уведомлены о проведении окружного этапа конкурса «Экспортер года» и об условиях участия в конкурсе	К
7.2.1	Сбор заявок на участие в окружном этапе конкурса «Экспортер года»	01.07.2020	01.09.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Заявка. Заинтересованные компании-экспортеры направили заявки на участие в окружном этапе конкурса «Экспортер года»	РП
7.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.09.2020	Леушина О.А. Зеленцова М.А.	Заявка. В министерство экономического развития и поддержки	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	техническое (кадровое обеспечение)				предпринимательства Кировской области направлены заявки участников от Кировской области для верификации данных	
7.3.1	Участие компаний- экспортеров Кировской области в окружном этапе конкурса «Экспортер года»	01.10.2020	01.12.2020	Леушина О.А.	Прочий тип документа. Этапы проводимого конкурса отслеживаются на сайте организатора мероприятия	РП
7.3	Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2020	Леушина О.А.	Прочий тип документа. Итоги конкурса размещены на сайте АО «Российский экспортный центр»	К

¹ ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской области»

Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели отсутствуют					
