П А С П О Р Т

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской области

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской области</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Развитие экспорта</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Сандалов М.А.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Кировской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Даренский А.И.</td><td colspan="3">заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Шильникова Л.В.</td><td colspan="3">Консультант отдела региональных проектов и программ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Экономическое развитие и поддержка предпринимательства"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">-</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта														
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта														
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта															
1.1	Проведена информационная кампания среди экспортеров Кировской области и инвесторов о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств	-	Условная единица	0,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	Экспортеры Кировской области и инвесторы проинформированы о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств	Проведение информационно-коммуникационной кампании
2	Создана экосистема («Одно окно») предоставления услуг экспортерам на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»															
2.1	Проведены ежегодные информационно-популяризационные мероприятия по	-	Условная единица	0,0000	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Действующие и потенциальные экспортеры Кировской области осведомлены о	Проведение информационно-коммуни

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности														полном перечне государственных, административных и иных услуг в сфере внешнеэкономической деятельности, предоставляемых в электронной форме по принципу "одного окна" с использованием информационной системы «Одно окно». На официальном сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещено не меннее 20 информационных	кационной кампании

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															материалов.	
3	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта															
3.1	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Кировской области. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Разработан, утвержден и опубликован Указ Губернатора Кировской области "Об утверждении Экспортного совета при Губернаторе Кировской области". При Губернаторе Кировской области создан Экспортный совет. Обеспечено функционирование Экспортного совета при Губернаторе Кировской области и управленческой команды. К концу 2023 года обеспечить внедрение не менее	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	
3.2	Созданы условия для продвижения экспорта Кировской области в зарубежные страны	-	Условная единица	0,0000	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Разработан проект Странового плана действий по продвижению экспорта Кировской области на период с 2022 по 2024 годы в 1 зарубежную страну. Обеспечено продвижение экспорта Кировской области на зарубежные рынки, путем проведения информационной кампании о мерах государственной поддержки и об особенностях экспорта в	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															зарубежные страны, а также путем обеспечения участия промышленных предприятий в международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях.	
3.3	Проведена информационная кампания в Кировской области о принятии актов в части упрощения экспортного контроля	-	Условная единица	0,0000	2019	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Заинтересованные организации Кировской области уведомлены о ведении общедоступного перечня товаров, в отношении которых Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России принято идентификационно	Проведение информационно-коммуникационной кампании

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															е решение о неприменении запретов и ограничений; о перечне иностранных государств и видов контролируемых товаров, в отношении которых может быть установлен режим безлицензионного экспорта; о создании информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля	
3.4	Организовано участие Кировской области в окружном этапе Всероссийской	-	Условная единица	-	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	-	-	-	-	На территории Кировской области проведен региональный этап	Проведение массовых мероприя

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»														Всероссийской премии "Экспортер года", в мероприятии приняли участие не менее 20 предприятий, определены победители по номинациям. Представители Кировской области приняли участие в окружном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», победители направляются на Всероссийский этап премии «Экспортер года»	тий
3.5	Проведена информационная	-	Условная	0,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Заинтересованные организации	Проведение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	кампания в Кировской области о расширении возможности применения ставки 0% НДС в конкретных случаях		единица												Кировской области уведомлены о применении 0% НДС при вывозе строительных и иных материалов, предназначенных для возведения экспортёром объекта за рубежом; при вывозе товаров по договору лизинга; при экспорте информационных технологий и связанных с ними услуг	информационно-коммуникационной кампании

7. Дополнительная информация

Исполнители: Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие экспорта

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана экосистема («Одно окно») предоставления услуг экспортерам на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»								
1.1	Результат "Проведены ежегодные информационно-популяризационные мероприятия по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности"	01.01.2021	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даренский А.И.	Действующие и потенциальные экспортеры Кировской области осведомлены о полном перечне государственных, административных и иных услуг в сфере внешнеэкономической деятельности, предоставляемых в электронной форме по принципу "одного окна" с использованием информационной системы «Одно окно». На официальном сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещено	Нет	Цифровая платформа АО "Российский экспортный центр"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							не меннее 20 информационных материалов.		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина О.А.	Протокол Рабочей группой регионального проекта утвержден план по информационному сопровождению	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.07.2021	01	03	Ардашева Е.А.	Прочий тип документа Информация о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно окно» размещена на сайтах exportkirov.ru, prom.kirovreg.ru, заключено соглашение о реализации программы экспортных семинаров	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результ	Шильникова Л.В.	Отчет Руководителем регионального проекта утвержден отчет о проведении мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точками и отсутствует		по информационному сопровождению		
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Руководителем регионального проекта утвержден план по информационному сопровождению	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Информация о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно окно» размещена на сайтах exportkirov.ru, prom.kirovreg.ru в количестве не менее 3 публикаций. Кроме того, на базе АНО "ЦПЭ" проведены 2 информационных	-	Официальный сайт МППТКО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мероприятия по указанной теме.		
1.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Информация о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно окно» размещена на сайтах exportkirov.ru, prom.kirovreg.ru в количестве не менее 3 публикаций. Кроме того, на базе АНО "ЦПЭ" проведены 3 информационных мероприятия по указанной теме.	-	Официальный сайт МППТКО
1.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Информация о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно окно» размещена на сайтах exportkirov.ru, prom.kirovreg.ru в количестве не менее 3 публикаций. Кроме того, на базе АНО "ЦПЭ" проведены 3 информационных мероприятия по указанной теме.	-	Официальный сайт МППТКО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Руководителем регионального проекта утвержден отчет об исполнении плана по информационному сопровождению. Мероприятия реализованы в полном объеме	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Проведено с начала года не менее 10 семинаров для действующих и потенциальных экспортеров Кировской области о мерах поддержки экспорта и внедрении информационной системы "Одно окно", размещено на сайтах exportkirov.ru, prom.kirovreg.ru тематических информационных материалов не менее 12.	-	Официальный сайт МППТКО
2	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта								
2.1	Результат "Проведена информационная кампания в	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кряжева Н.М.	Заинтересованные организации Кировской	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Кировской области о принятии актов в части упрощения экспортного контроля"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		области уведомлены о ведении общедоступного перечня товаров, в отношении которых Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России принято идентификационное решение о неприменении запретов и ограничений; о перечне иностранных государств и видов контролируемых товаров, в отношении которых может быть установлен режим безлицензионного экспорта; о создании информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля		
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кряжева Н.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кряжева Н.М.		-	-
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кряжева Н.М.		-	-
2.2	Результат "Проведена информационная кампания в Кировской области о расширении возможности применения ставки	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Кряжева Н.М.	Заинтересованные организации Кировской области уведомлены о применении 0% НДС при	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0% НДС в конкретных случаях"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		вывозе строительных и иных материалов, предназначенных для возведения экспортёром объекта за рубежом; при вывозе товаров по договору лизинга; при экспорте информационных технологий и связанных с ними услуг		
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кряжева Н.М.		-	-
2.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Кряжева Н.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кряжева Н.М.		-	-
2.3	Результат "Проведена информационная кампания среди экспортеров Кировской области и инвесторов о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств"	01.01.2020	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пестриков Д.А.	Экспортеры Кировской области и инвесторы проинформированы о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств	Нет	Официальный сайт АО "Российский экспортный центр" в сети Интернет
2.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Леушина О.А.	Протокол Рабочей группой регионального проекта утвержден план по информационному сопровождению	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
2.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина О.А.	Прочий тип документа Экспортеры Кировской области уведомлены об условиях участия в программе	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина О.А.	Отчет Информация о программе Внешэкономбанка и АО "Российский экспортный центр" доведена до сведения экспортеров (потенциальных экспортеров) Кировской области	-	-
2.4	Результат "Созданы условия для	01.01.2021	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Даренский	Разработан проект	Нет	Портал

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	продвижения экспорта Кировской области в зарубежные страны"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	А.И.	Странового плана действий по продвижению экспорта Кировской области на период с 2022 по 2024 годы в 1 зарубежную страну. Обеспечено продвижение экспорта Кировской области на зарубежные рынки, путем проведения информационной кампании о мерах государственной поддержки и об особенностях экспорта в зарубежные страны, а также путем обеспечения участия промышленных предприятий в международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях.		внешнеэкономической информации Минэкономразвития России
2.4.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	02	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Разработан проект Странового плана по продвижению экспорта Кировской области на период с 2022 по 2024 годы в 1 иностранное государство	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
2.4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Субъекты предпринимательства Кировской области проинформированы об особенностях ведения экспортной деятельности. На официальных источниках министерства в сети "Интернет" опубликованы не менее 12-и тематических информационных материалов	-	-
2.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Субъекты предпринимательства Кировской области приняли участие не менее чем в 8-ми международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях	-	-
2.4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Утвержден страновый план развития взаимодействия между Кировской областью	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		и Республикой Казахстан на период с 2022 по 2024 год		
2.4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Субъекты предпринимательства Кировской области приняли участие не менее чем в 4х международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях	-	-
2.4.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Субъекты предпринимательства Кировской области проинформированы об особенностях ведения экспортной деятельности в приоритетных направлениях развития экспорта. На официальных источниках министерства в сети "Интернет"	-	Официальный сайт МППТКО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							опубликованы не менее 6-и тематических информационных материалов		
2.4.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Отчет о реализации действующего странового плана по развитию взаимодействия между Кировской областью и Республикой Казахстан по итогам 2022 года.	-	-
2.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Субъекты предпринимательства Кировской области приняли участие не менее чем в 8 международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях	-	-
2.4.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Субъекты предпринимательства	-	Официальный сайт МППТКО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Кировской области проинформированы об особенностях ведения экспортной деятельности в приоритетных направлениях развития экспорта. На официальных источниках министерства в сети "Интернет" опубликованы не менее 12-и тематических информационных материалов по итогу года		
2.4.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Страновый план действий по продвижению экспорта Кировской области в 1 зарубежную страну на период с 2023 по 2025 годы утвержден на заседании Экспортного совета при Губернаторе Кировской области	-	-
2.4.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Действующие и потенциальные экспортеры Кировской области проинформированы о приоритетных зарубежных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		рынках для продвижения экспорта и требованиях для выхода на эти рынки в соответствии с утвержденными Страновыми планами действий по продвижению экспорта Кировской области в зарубежные страны, размещено не менее 6-ти тематических материалов		
2.4.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Действующие и потенциальные экспортеры Кировской области проинформированы о приоритетных зарубежных рынках для продвижения экспорта и требованиях для выхода на эти рынки в соответствии с утвержденными Страновыми планами действий по продвижению экспорта Кировской области в зарубежные страны	-	-
2.4.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	29.12.2023	02	Взаимосвязь с	Шильникова Л.В.	Отчет Действующие и потенциальные экспортеры	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Условная единица				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Кировской области приняли участие в международных мероприятиях, направленных на продвижение экспорта Кировской области в зарубежные страны.		
2.4.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Действующие и потенциальные экспортеры Кировской области проинформированы о приоритетных зарубежных рынках для продвижения экспорта и требованиях для выхода на эти рынки в соответствии с утвержденными Страновыми планами действий по продвижению экспорта Кировской области в зарубежные страны	-	-
2.4.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	03	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Действующие и потенциальные экспортеры Кировской области проинформированы о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует			приоритетных зарубежных рынках для продвижения экспорта и требованиях для выхода на эти рынки в соответствии с утвержденными Страновыми планами действий по продвижению экспорта Кировской области в зарубежные страны		
2.4.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Действующие и потенциальные экспортеры Кировской области приняли участие в мероприятиях, направленных на продвижение экспорта Кировской области в зарубежные страны.	-	-
2.5	Результат "Организовано участие Кировской области в окружном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»"	01.01.2021	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Даренский А.И.	На территории Кировской области проведен региональный этап Всероссийской премии "Экспортер года", в мероприятии приняли участие не менее 20 предприятий, определены	Нет	Официальный сайт ОА "Российский экспортный центр" в сети Интернет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		победители по номинациям. Представители Кировской области приняли участие в окружном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», победители направляются на Всероссийский этап премии «Экспортер года»		
2.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бураков Н.Р.	Отчет Подготовлен отчет об итогах проведения регионального этапа конкурса "Экспортер года" в 2020 году.	-	-
2.5.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Бураков Н.Р.	Прочий тип документа Проведен региональный этап конкурса «Экспортер года». Определены победители по номинациям. Информация об итогах конкурса размещена на сайтах exportkirov.ru,	-	Официальный сайт АНО "Центр поддрежки экспорта", АО "Российский экспортный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		prom.kirovreg.ru		центр"
2.5.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2021	03	05	Шильникова Л.В.	Заявка В министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области направлены заявки на участие в окружном этапе конкурса "Экспортер года" от компаний-экспортеров Кировской области для верификации данных.	-	-
2.5.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Приведение в соответствие с областным и федеральным законодательством правовой документации, регламентирующей проведение регионального этапа конкурса "Экспортер года " в 2021 году	-	-
2.5.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Ардашева Е.А.	Прочий тип документа Обеспечено участие экспортеров Кировской области в окружного этапа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		конкурса «Экспортер года»		
2.5.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Приказ Проведение регионального этапа конкурса "Экспортер года" в 2022 году утверждено приказом АНО "Центр поддержки экспорта"	-	-
2.5.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Сформирован перечень заявок от предприятий региона на участие в региональном этапе конкурса "Экспортер года" в 2022 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шильникова Л.В.	Протокол Проведен региональный этап конкурса «Экспортер года». Определены победители по номинациям. Информация об итогах конкурса размещена на сайтах exportkirov.ru, prom.kirovreg.ru	-	Официальный сайт МППТКО
2.5.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Размещены информационные материалы об итогах окружного этапа конкурса "Экспортер года" на сайтах exportkirov.ru, prom.kirovreg.ru	-	Официальный сайт МППТКО
2.5.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Созданы необходимые материально-технические условия для проведения конкурса в 2023 году, проведено заседание Комиссии по осуществлению	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		конкурентных закупок в 2023 году, где определен единственный победитель		
2.5.11	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа На официальных источниках министерства в сети интернет опубликовано не менее 10 информационных материалов о проведении регионального, окружного и всероссийского этапов конкурса "Экспортер года"	-	Официальный сайт МППТКО
3	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта								
3.1	Результат "Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Кировской области"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Даренский А.И.	Разработан, утвержден и опубликован Указ Губернатора Кировской области "Об утверждении Экспортного совета при Губернаторе Кировской области". При Губернаторе Кировской области создан Экспортный совет. Обеспечено функционирование Экспортного совета при Губернаторе Кировской области и управленческой	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							команды. К концу 2023 года обеспечить внедрение не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0		
3.1.1	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Создан раздел по вопросам ведения экспортной деятельности на официальном сайте министерства в сети "Интернет", аккаунты в крупных социальных сетях, обеспечено их наполнение и продвижение.	-	Официальный сайт Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
3.1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Указом Губернатора в Кировской области утверждена управленческая команда	-	-
3.1.3	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Перечень экспортеров	-	Официальный сай

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Кировской области сформирован и размещен на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"		Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
3.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Проведено заседание Экспортного совета при Губернаторе Кировской области. Протокол совещания размещен на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	-	Официальный сайт Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
3.1.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Утвержден руководителем регионального проекта отчета о внедрении на территории Кировской области Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.1.6	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Опубликовано не менее 4 информационных материалов, направленных на популяризацию экспорта с использованием электронных площадок	-	-
3.1.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Утвержден руководителем регионального проекта отчета о внедрении на территории Кировской области Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	-
3.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	29.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шильникова Л.В.	Отчет Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Кировской области регионального проекта в части мероприятий по внедрению	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		Регионального экспортного стандарта 2.0.		
3.1.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	-
3.1.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение:	-	30.09.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Утвержден руководителем	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		регионального проекта отчета о внедрении на территории Кировской области Регионального экспортного стандарта 2.0.		
3.1.11	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Опубликовано не менее 8 информационных материалов в год, направленных на популяризацию экспорта с использованием электронных площадок	-	-
3.1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица			вует	вует				
3.1.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа В 2022 году проведено не менее 2х заседаний Экспортного совета при Губернаторе Кировской области. Протоколы совещаний размещены на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	-	Официальный сайт Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
3.1.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Утвержден руководителем регионального проекта отчета о внедрении на территории Кировской области Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.1.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Предоставлен отчет в Управление проектной деятельности при Правительстве Кировской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
3.1.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального	-	05.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица								
3.1.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица	-	05.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
3.1.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и	-	05.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				стандарта 2.0
3.1.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица	-	08.11.2023	03	07	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
3.1.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения	-	29.12.2023	06	Взаимосвязь с	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 13 инструментов	-	Онлайн система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Регионального экспортного стандарта 2.0.		мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
3.1.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального	-	22.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Предоставлен отчет в Управление проектной деятельности при Правительстве Кировской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта)", значение: 0.0000, Условная единица								
3.1.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
3.1.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	03.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица			вует	вует				
3.1.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица	-	04.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
3.1.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального	-	07.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				о экспортного стандарта 2.0
3.1.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Глушков Д. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Шильникова Л. В.	Консультант отдела региональных проектов и программ	Лузянина И. Ю.	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Шильникова Л. В.	Консультант отдела региональных проектов и программ	Лузянина И. Ю.	40
Проведена информационная кампания в Кировской области о принятии актов в части упрощения экспортного контроля					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кряжева Н. М.	Министр	-	0
5	Участник регионального проекта	Леушина О. А.	Консультант	Шерстнева А. Л.	0
Проведена информационная кампания в Кировской области о расширении возможности применения ставки 0% НДС в конкретных случаях					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кряжева Н. М.	Министр	-	0
7	Участник регионального проекта	Леушина О. А.	Консультант	Шерстнева А. Л.	0
Проведены ежегодные информационно-популяризационные мероприятия по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности					
8	Ответственный за достижение результата регионального	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности	Глушков Д. А.	10

	проекта		предпринимательства и торговли Кировской области		
9	Участник регионального проекта	Шильникова Л. В.	Консультант отдела региональных проектов и программ	Лузянина И. Ю.	40
Проведена информационная кампания среди экспортеров Кировской области и инвесторов о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пестриков Д. А.	заместитель министра	Кряжева Н. М.	20
11	Участник регионального проекта	Леушина О. А.	Консультант	Шерстнева А. Л.	20
Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Кировской области					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Глушков Д. А.	10
13	Участник регионального проекта	Шильникова Л. В.	Консультант отдела региональных проектов и программ	Лузянина И. Ю.	40
Созданы условия для продвижения экспорта Кировской области в зарубежные страны					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Глушков Д. А.	10
15	Участник регионального проекта	Шильникова Л. В.	Консультант отдела региональных проектов и программ	Лузянина И. Ю.	40
Организовано участие Кировской области в окружном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»					
16	Ответственный за достижение результата регионального	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности	Глушков Д. А.	10

	проекта		предпринимательства и торговли Кировской области		
17	Участник регионального проекта	Шильникова Л. В.	Консультант отдела региональных проектов и программ	Лузянина И. Ю.	40