П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Творческие люди</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Шумайлова С.В.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Кировской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Дворцов Д.Л.</td><td colspan="3">Министр культуры Кировской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Мамонова Е.Б.</td><td colspan="3">Ведущий консультант Отдела государственных программ и проектов в сфере культуры</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Развитие культуры"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Развитие культуры"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество специалистов учреждений культуры Кировской области, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (ед.) (нарастающим итогом)	ФП	Человек	407,0000	2020	0,0000	137,0000	407,0000	823,0000	1 254,0000	1 685,0000	2 116,0000	-	-	-
1.2.	Количество граждан Кировской области, вовлеченных в культурную деятельность в рамках поддержки и реализации творческих инициатив	РП	Тысяча человек	99,0000	2017	0,0000	100,6500	102,3000	103,9500	105,6000	107,2500	108,9000	-	-	-
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	26,0000	52,0000	77,0000	102,0000	-	-	-
2.2.	Количество грантов неккомерческим организациям Кировской области на творческие	РП	Единица	2,0000	2017	0,0000	3,0000	5,0000	7,0000	8,0000	9,0000	9,0000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности (нарастающим итогом)														
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации														
3.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	ФП	Человек	218,0000	2020	0,0000	87,0000	218,0000	349,0000	3 609,0000	3 985,0000	4 361,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество специалистов учреждений культуры Кировской области, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (ед.) (нарастающим итогом)	ФП	Человек	1 254,0000	1 254,0000	1 254,0000	1 254,0000	1 254,0000	1 331,0000	1 331,0000	1 331,0000	1 431,0000	1 531,0000	1 670,0000	1 685,0000
1.2.	Количество граждан Кировской области, вовлеченных в культурную деятельность в рамках поддержки и реализации творческих инициатив	РП	Тысяча человек	105,6000	105,6000	105,6000	105,6000	105,6000	105,6000	105,6000	105,6000	105,6000	105,6000	107,2500	107,2500
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	ФП	Единица	52,0000	55,0000	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000	77,0000
2.2.	Количество грантов неккомерческим организациям Кировской области на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности (нарастающим итогом)	РП	Единица	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	9,0000	9,0000	9,0000
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации														
3.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	ФП	Человек	3 609,0000	3 609,0000	3 609,0000	3 609,0000	3 609,0000	3 683,0000	3 683,0000	3 683,0000	3 783,0000	3 883,0000	3 985,0000	3 985,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1	Проведены культурно-просветительские программы для школьников Кировской области. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2019	-	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000	5,0000	6,0000	-	-	Проведено 6 культурно-просветительских программ для школьников Кировской области	Проведение массовых мероприятий
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации															
2.1	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Кировской области. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	15,0000	30,0000	44,0000	58,0000	-	-	В 2023 году будет оказана государственная поддержка 14 сельским учреждениям культуры. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе.	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
3	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
3.1	Проведены фестивали детского творчества всех жанров в Кировской области. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	2,0000	5,0000	8,0000	10,0000	12,0000	-	-	Проведено 12 фестивалей детского творчества всех жанров в Кировской области	Проведение массовых мероприятий
3.2	Повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры творческие и управленческие кадры в сфере культуры Кировской области. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	137,0000	407,0000	823,0000	1 254,0000	1 685,0000	2 116,0000	-	-	2116 специалистов учреждений культуры Кировской области прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	Проведение образовательных мероприятий
4	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)															

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	народов Российской Федерации															
4.1	Обеспечено вовлечение волонтеров Кировской области в программу "Волонтеры культуры". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	87,0000	218,0000	349,0000	3 609,0000	3 985,0000	4 361,0000	-	-	Для работы в организациях культуры, на массовых мероприятиях и обеспечения работы с целью сохранения культурного наследия к 2024 году сведения о 4361 волонтере Кировской области внесены в базу данных "Волонтеры в культуре"	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
5	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации															
5.1	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Кировской	-	Человек	0,0000	2020	-	-	-	11,0000	22,0000	33,0000	44,0000	-	-	К концу 2023 года будет оказана государственная поддержка не менее 33 работникам	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	области. Нарастающий итог														сельских учреждений культуры (по 11 ежегодно). Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии.	
6	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
6.1	Проведены фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам Кировской области. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	1,0000	1,0000	-	-	Оказана грантовая поддержка 1 ведущему коллективу самодеятельного народного творчества Кировской области	Проведение массовых мероприятий
7	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации															

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
7.1	Реализованы некоммерческими организациями Кировской области творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов, населяющих Кировскую область. Нарастающий итог	-	Единица	2,0000	2017	-	3,0000	5,0000	7,0000	8,0000	9,0000	9,0000	-	-	Получено не менее 9 грантов некоммерческими организациями Кировской области на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов, населяющих Кировскую область, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	Проведение массовых мероприятий

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							
1.1	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Кировской области	0,00	0,00	584,85	591,10	591,53	591,00	2 358,48
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	584,85	591,10	591,53	591,00	2 358,48
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	579,00	585,10	585,10	585,10	2 334,30
1.1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	579,00	585,10	585,10	585,10	2 334,30
1.1.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	579,00	585,10	585,10	585,10	2 334,30
1.1.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	584,85	591,10	591,53	591,00	2 358,48
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Кировской области	0,00	0,00	1 594,85	1 612,73	1 506,19	1 504,50	6 218,27
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	1 594,85	1 612,73	1 506,19	1 504,50	6 218,27
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	1 578,90	1 595,80	1 489,40	1 489,40	6 153,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	1 578,90	1 595,80	1 489,40	1 489,40	6 153,50
1.2.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	1 578,90	1 595,80	1 489,40	1 489,40	6 153,50
1.2.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	1 594,85	1 612,73	1 506,19	1 504,50	6 218,27
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	2 179,70	2 203,83	2 097,72	2 095,50	8 576,75
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	2 179,70	2 203,83	2 097,72	2 095,50	8 576,75
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации												
1.1.	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Кировской области	0,00	53,19	585,10	585,10	585,10	585,10	585,10	585,10	585,10	585,10	585,10	585,10
1.2.	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Кировской области	0,00	212,76	1 489,40	1 489,40	1 489,40	1 489,40	1 489,40	1 489,40	1 489,40	1 489,40	1 489,40	1 489,40
ИТОГО:		0,00	265,95	2 074,50	2 074,50	2 074,50	2 074,50	2 074,50	2 074,50	2 074,50	2 074,50	2 074,50	2 074,50

7. Дополнительная информация

Исполнители:	Министерство культуры Кировской области Управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области КОГАУК «Областной Дом народного творчества» КОГБУК Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена» КОГПОАУ «Вятский колледж культуры» КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства им.И.В. Казенина» КОГБУДПО «Учебно-методический центр повышения квалификации работников культуры и искусства» КОГАУ «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых» КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики» КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей» Органы местного самоуправления Кировской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Творческие люди

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Проведены фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам Кировской области"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дворцов Д.Л.	Оказана грантовая поддержка 1 ведущему коллективу самодеятельного народного творчества Кировской области	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	06	Мазур Т.С.	Соглашение о предоставлении гранта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2019	04	07	Мазур Т.С.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мазур Т.С.	Акт приема-передачи товара	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мазур Т.С.	Отчет о целевом использовании средств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мазур Т.С.	Соглашение о предоставлении гранта	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мазур Т.С.	Отчет Отчет о деятельности организации	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о	-	30.11.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мазур Т.С.	Отчет о целевом использовании средств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Мазур Т.С.	Соглашение о предоставлении гранта	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	05	Катаев С.Е.	Соглашение о предоставлении гранта	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.10	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Отчет отчет о деятельности организации	-	https://
1.1.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Отчет о целевом использовании средств	-	https://
1.1.12	Контрольная точка "Утверждены	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Катаев С.Е.	Прочий тип документа	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Пакеты документов на предоставление средств		
1.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Справка о готовности МТО	-	https://
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Катаев С.Е.	Отчет отчет о проведении фестиваля	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2	Результат "Проведены фестивали детского творчества всех жанров в Кировской области"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дворцов Д.Л.	Проведено 12 фестивалей детского творчества всех жанров в Кировской области	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакина О.В.	Подготовлено положение о проведении фестивалей детского творчества всех жанров в Кировской области	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Катаев С.Е.	Утверждены положения о проведении фестивалей детского творчества	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	15.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Мамонова Е.Б.	Приказы о выделении средств на финансирование проведения фестивалей	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	10.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бакина О.В.	Отчет о расходовании средств и проведении фестивалей	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Документ	-	15.02.2021	Взаимо	Взаимо	Бакина О.В.	Подготовлено положение о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	разработан"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		проведении фестивалей детского творчества всех жанров в Кировской области		
1.2.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Утверждены положения о проведении фестивалей детского творчества	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	15.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Мамонова Е.Б.	Приказы о выделении средств на финансирование проведения фестивалей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.8	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакина О.В.	Отчет о расходовании средств и проведении фестивалей	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	20.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Положение Положения о проведении фестивалей детского творчества всех жанров в Кировской области	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Катаев С.Е.	Соглашение Соглашение между МККО и учреждением культуры	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "Сформирован организационный комитет мероприятий", значение: 0.0000	-	30.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Протокол Утвержден организационный комитет	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)", значение: 0.0000	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Приказ Утвержденные планы	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Объявление	-	30.10.2022	Взаимо	Взаимо	Катаев С.Е.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о фестивалях размещено на официальных сайтах учреждений культуры", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Объявление размещено на сайте		
1.2.14	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	10.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Отчет Подписанный отчет о проведении фестивалей	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Катаев С.Е.	Положение Утверждены положения о проведении фестивалей детского творчества	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Соглашение Соглашение между МККО и учреждением культуры	-	https://
1.2.17	Контрольная точка "Сформирован организационный комитет мероприятий"	-	30.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Протокол Утвержден организационный комитет	-	https://
1.2.18	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Катаев С.Е.	Приказ Утвержденные планы	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.2.19	Контрольная точка "Объявление о фестивалях размещено на официальных сайтах учреждений культуры"	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Ссылка на официальный сайт, где размещено объявление о фестивале	-	https://
1.2.20	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Отчет Отчет о проведении фестиваля	-	https://
1.2.21	Контрольная точка "Документ	-	15.02.2024	Взаимо	Взаимо	Бакина О.В.	Подготовлено положение о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	разработан"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		проведении фестивалей детского творчества всех жанров в Кировской области		
1.2.22	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Утверждены положения о проведении фестивалей детского творчества	-	-
1.2.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Катаев С.Е.	Прочий тип документа положение о фестивале (конкурсе)	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.24	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мамонова Е.Б.	Приказы о выделении средств на проведение фестивалей	-	-
1.2.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Отчет о выполненных работах	-	https://
1.2.26	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бакина О.В.	Отчет о расходовании средств и проведении фестивалей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.3	Результат "Повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры творческие и управленческие кадры в сфере культуры Кировской области"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дворцов Д.Л.	2116 специалистов учреждений культуры Кировской области прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	Нет	-
1.3.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Киселев В.И.	Информационные письма в учреждения культуры Кировской области	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены	-	01.12.2019	Взаимо	Взаимо	Киселев В.И.	Отчет о количестве	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		заключенных договоров		
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Киселев В.И.	Список специалистов прошедших обучение	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Киселев В.И.	Отчет о количестве специалистов, повысивших квалификацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев В.И.	Информационные письма в учреждения культуры Кировской области	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев В.И.	Отчет о количестве заключенных договоров	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Киселев В.И.	Список специалистов прошедших обучение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.3.8	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев В.И.	Отчет о количестве специалистов, повысивших квалификацию	-	-
1.3.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев В.И.	Информационные письма в учреждения культуры Кировской области	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены	-	01.12.2021	Взаимо	Взаимо	Киселев В.И.	Отчет о количестве	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		заключенных договоров		
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Киселев В.И.	Список специалистов прошедших обучение	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Киселев В.И.	Отчет о количестве специалистов, повысивших квалификацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.13	Контрольная точка "Сформирован перечень Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры с актуальными образовательными программами повышения квалификации, предлагаемыми в 2022 году", значение: 0.0000	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Справка Сформированный перечень актуальных для сферы культуры Кировской области Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Информационная справка.	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Документ разработан (направлен)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Направлены информационные письма в учреждения культуры Кировской области (об образовательных организациях и тематике курсов)	-	-
1.3.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	10.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Катаев С.Е.	Заявка Заявки, направленные в Центры непрерывного образования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.3.16	Контрольная точка "Начато оказание образовательных мероприятий", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Справка Информационная справка от КОГБУ ДПО "УМЦК" о начале обучения с указанием срока	-	-
1.3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	29.07.2022	10	07	Катаев С.Е.	Отчет Отчет о количестве обученных по состоянию на 31.07.2022	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Катаев С.Е.	Отчет Итоговый отчет от КОГБУ ДПО "УМЦК" о количестве обученных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.19	Контрольная точка "Сформирован перечень Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры с актуальными образовательными программами повышения квалификации, предлагаемыми в 2022 году."	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Катаев С.Е.	Справка Информационная справка с перечнем Центров непрерывного образования в которых организовано	-	https://
1.3.20	Контрольная точка "Документ разработан (направлен)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Направлены информационные письма в учреждения культуры Кировской области (об образовательных организациях и тематике курсов)	-	https://
1.3.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы (заявки, договоры), необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Заявки, направленные в Центры непрерывного образования	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.3.22	Контрольная точка "Начато оказание образовательных мероприятий"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Справка Информационная справка от КОГБУ ДПО "УМЦК" о начале обучения с указанием срока	-	https://
1.3.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Отчет отчет о количестве обученных по состоянию на 31.07.2023	-	https://
1.3.24	Контрольная точка "Получен	-	29.12.2023	Взаимо	Взаимо	Катаев С.Е.	Отчет Итоговый отчет оо	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет о деятельности организации"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		КОГБУ ДПО "УМЦК" о количестве обученных		
1.3.25	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Киселев В.И.	Информационные письма в учреждения культуры кировской области	-	-
1.3.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Киселев В.И.	Отчет о количестве заключенных договоров	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев В.И.	Список специалистов, прошедших обучение	-	-
1.3.28	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев В.И.	Отчет о количестве специалистов, повысивших квалификацию	-	-
1.4	Результат "Проведены культурно-просветительские программы для школьников Кировской области"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дворцов Д.Л.	Проведено 6 культурно-просветительских программ для школьников Кировской области	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.4.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лукина М.Ю.	Культурно-просветительская программа для школьников	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Утверждены культурно-просветительские программы на 2019 год	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Услуга	-	01.12.2019	Взаимо	Взаимо	Лукина М.Ю.	Информация о проведении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		программы		
1.4.4	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лукина М.Ю.	Отчет по итогам проведения культурно-просветительской программы	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Лукина М.Ю.	Культурно-просветительская программа для школьников разработана	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Утверждена культурно-просветительская программа	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лукина М.Ю.	Отчет по итогам проведения культурно-просветительской программы	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лукина М.Ю.	Информация о проведении программы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.4.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лукина М.Ю.	Культурно-просветительская программа для школьников разработана	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Утверждена культурно-просветительская программа	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Услуга	-	01.12.2021	Взаимо	Взаимо	Лукина М.Ю.	Информация о проведении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		программы		
1.4.12	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лукина М.Ю.	Отчет по итогам проведения культурно-просветительских программ	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Разработана и утверждена культурно-просветительская программа для школьников	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.14	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Утвержден план проведения культурно-просветительской программы для школьников	-	-
1.4.15	Контрольная точка "Осуществлено информирование о проведении программы", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Размещение информации о мероприятиях на сайте учреждения (ссылка)	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Проведен промежуточный анализ сведений о реализованных мероприятиях", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Катаев С.Е.	Справка Информационная справка о проведенных мероприятиях	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.4.17	Контрольная точка " Проведен промежуточный анализ сведений о реализованных мероприятиях", значение: 0.0000, Единица	-	28.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Справка Информационная справка о проведенных мероприятиях	-	-
1.4.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Отчет Отчет по итогам проведения культурно-просветительской программы	-	-
1.4.19	Контрольная точка "Утверждены	-	28.02.2023	Взаимо	Взаимо	Катаев С.Е.	Прочий тип документа	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Разработана и утверждена культурно-просветительская программа для школьников		
1.4.20	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Утвержден план проведения культурно-просветительской программы для школьников	-	https://
1.4.21	Контрольная точка "Осуществлено информирование о проведении программы"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Размещение информации о мероприятиях на сайте учреждения (ссылка)	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.22	Контрольная точка "Проведен промежуточный анализ сведений о реализованных мероприятиях"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балыбердин Ю.А.	Справка Информационная справка о проведенных мероприятиях	-	https://
1.4.23	Контрольная точка "Проведен культурно-просветительских программ для школьников Кировской области"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Справка Информационная справка о проведенных мероприятиях	-	https://
1.4.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Катаев С.Е.	Отчет Отчет по итогам проведения культурно-просветительской программы	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.4.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрена, сформированы) документы необходимые для оказания услуги"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа разработана и утверждена культурно-просветительская программа для школьников	-	https://
1.4.26	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лукина М.Ю.	Культурно-просветительская программа для школьников разработана	-	-
1.4.27	Контрольная точка "Документ	-	10.03.2024	Взаимо	Взаимо	Катаев С.Е.	Утверждена культурно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утвержден (подписан)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		просветительская программа		
1.4.28	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Утвержден план проведения культурно-просветительской программы для школьников	-	https://
1.4.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Лукина М.Ю.	Информация о проведении программы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.30	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лукина М.Ю.	Отчет по итогам проведения культурно-просветительской программы	-	-
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации								
2.1	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Кировской области"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дворцов Д.Л.	К концу 2023 года будет оказана государственная поддержка не менее 33 работникам сельских учреждений культуры (по 11 ежегодно). Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии.	Да	-
2.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с	09	Мазур Т.С.	Прочий тип документа Пакеты документов на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует			предоставление средств		
2.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мазур Т.С.	Прочий тип документа Пакеты документов на предоставление средств	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Распоряжение о конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, их работникам в 2022 году опубликовано на официальном	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	10	Катаев С.Е.	Распоряжение Опубликованное распоряжение о конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сайте министерства культуры Кировской области "			вует			поселений, их работникам в 2022 году		
2.1.4	Контрольная точка "Сформирован список участников конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, их работникам в 2022 году"	-	25.12.2021	09	11	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Перечень сельских учреждений культуры, допущенных к участию в конкурсном отборе	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры, их работникам в 2022 году"	-	25.12.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Документы утверждены (подписаны) о результатах участия заявок сельских учреждений культуры Кировской области в конкурсном отборе на оказание государственной поддержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в 2022 году.	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мазур Т.С.	Распоряжение Распоряжение об	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		утверждении правил конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры, их работникам в 2022 году		
2.1.7	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мазур Т.С.	Распоряжение Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Мазур Т.С.	Соглашение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мазур Т.С.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мазур Т.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Промежуточный анализ освоения средств", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Утверждены документы для проведения конкурсного отбора на 2023 год", значение: 0.0000, Человек	-	28.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Распоряжение Распоряжение МККО о проведении конкурсного отбора	-	-
2.1.14	Контрольная точка "Сформирован список	-	15.11.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Перечень сельских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участников конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, их работникам в 2023 году", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		учреждений культуры, допущенных к участию в конкурсном отборе		
2.1.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии	-	-
2.1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Пакеты документов на предоставление средств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги в 2023 году", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Распоряжение Распоряжение МККО об утверждении списка победителей	-	-
2.1.18	Контрольная точка "Промежуточный анализ освоения средств"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	https://
2.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
2.1.20	Контрольная точка "Утверждены документы для проведения конкурсного отбора на 2024 год"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Распоряжение Распоряжение МККО о проведении конкурсного отбора	-	https://
2.1.21	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии	-	https://
2.1.22	Контрольная точка "Сформирован список	-	01.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Перечень сельских	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участников конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территория сельских поселений, их работникам в 2024 году"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		учреждений культуры, допущенных к частию в конкурсном отборе.		
2.1.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги в 2024 году"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Распоряжение Распоряжение МККО об утверждении списка победителей	-	https://
2.1.24	Контрольная точка "Промежуточный анализ освоения средств "	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Пакеты документов на предоставление средств	-	-
2.1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Пакеты документов на предоставление средств	-	-
2.1.27	Контрольная точка "Утверждены документы для проведения конкурсного отбора на 2024 год"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Катаев С.Е.	Распоряжение Распоряжение МККО о проведении конкурсного отбора	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
2.1.28	Контрольная точка "Сформирован список участников конкурсного отбора на предоставлении государственной поддержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселениях, их работникам в 2025 году"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Перечень сельских учреждений культуры, допущенных к участию в конкурсном отборе	-	https://
2.1.29	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии	-	https://
2.1.30	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Катаев С.Е.	Распоряжение Распоряжение МККО об	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги в 2024 году"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		утверждении списка победителей		
2.2	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Кировской области"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дворцов Д.Л.	В 2023 году будет оказана государственная поддержка 14 сельским учреждениям культуры. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе.	Да	-
2.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	08	Мазур Т.С.	Прочий тип документа Пакеты документов на предоставление средств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
2.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Мазур Т.С.	Прочий тип документа Пакеты документов на предоставление средств	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Распоряжение о конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, их работникам в 2022 году опубликовано на официальном сайте министерства культуры Кировской области"	-	25.12.2021	10	09	Катаев С.Е.	Распоряжение Опубликованное распоряжение о конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, их работникам в 2022 году	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Сформирован список участников конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки	-	25.12.2021	08	10	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Перечень сельских учреждений культуры, допущенных к участию в конкурсном отборе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, их работникам в 2022 году"								
2.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры в 2022 году"	-	25.12.2021	09	08	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Документы утверждены (подписаны) о результатах участия заявок сельских учреждений культуры Кировской области в конкурсном отборе на оказание государственной поддержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в 2022 году.	-	-
2.2.6	Контрольная точка "Промежуточный анализ освоения средств", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	-
2.2.8	Контрольная точка "Утверждены документы для проведения конкурсного отбора на 2023 год", значение: 0.0000, Человек	-	28.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Распоряжение Распоряжение МККО о проведении конкурсного отбора	-	-
2.2.9	Контрольная точка "Сформирован список участников конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки лучшим муниципальным	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Перечень сельских учреждений культуры, допущенных к участию в конкурсном отборе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, их работникам в 2023 году", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.2.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии	-	-
2.2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Пакеты документов на предоставление средств	-	-
2.2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Катаев С.Е.	Распоряжение Распоряжение МККО об	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги в 2023 году", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		утверждении списка победителей		
2.2.13	Контрольная точка "Промежуточный анализ освоения средств"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	https://
2.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.15	Контрольная точка "Утверждены документы для проведения конкурсного отбора на 2024 год"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Распоряжение Распоряжение МККО о проведении конкурсного отбора	-	https://
2.2.16	Контрольная точка "Сформирован список участников конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, их работникам в 2024 году"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Перечень сельских учреждений культуры, допущенных к участию в конкурсном отборе	-	https://
2.2.17	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Катаев С.Е.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
2.2.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Пакеты документов на предоставление средств	-	-
2.2.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги в 2024 году"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Распоряжение Распоряжение МККО об утверждении списка победителей	-	https://
2.2.20	Контрольная точка "Промежуточный анализ	-	31.03.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	освоения средств"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.2.21	Контрольная точка "Утверждены документы для проведения конкурсного отбора на 2024 год"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Распоряжение Распоряжение МККО о проведении конкурсного отбора	-	https://
2.2.22	Контрольная точка "Сформирован список участников конкурсного отбора на предоставлении государственной поддержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселениях, их работникам в 2025 году"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Перечень сельских учреждений культуры, допущенных к участию в конкурсном отборе	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.23	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии	-	https://
2.2.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги в 2024 году"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Распоряжение Распоряжение МККО об утверждении списка победителей	-	https://
2.2.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Катаев С.Е.	Прочий тип документа платежные поручения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
2.3	Результат "Реализованы некоммерческими организациями Кировской области творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов, населяющих Кировскую область"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дворцов Д.Л.	Получено не менее 9 грантов некоммерческими организациями Кировской области на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов, населяющих Кировскую область, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	Нет	-
2.3.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мамонова Е.Б.	Информационное письмо о конкурсе на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию творческих проектов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лукина М.Ю.	Сформированы заявки на участие в конкурсе	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	15.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Мамонова Е.Б.	Перечень некоммерческих организаций, направивших заявки на участие в конкурсе	-	-
2.3.4	Контрольная точка "Реализован 1 проект победителя"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мазур Т.С.	Отчет получателя государственной поддержки о реализации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		проекта		
2.3.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мамонова Е.Б.	Информационное письмо о конкурсе на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию творческих проектов	-	-
2.3.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лукина М.Ю.	Сформированы заявки на участие в конкурсе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.7	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	15.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Мамонова Е.Б.	Отчет Перечень некоммерческих организаций, направивших заявки на участие в конкурсе	-	-
2.3.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Мамонова Е.Б.	Входящее письмо о результатах конкурса на предоставление субсидии из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов	-	-
2.3.9	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мамонова Е.Б.	Информационное письмо о конкурсе на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию творческих проектов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками и отсутствует	точками и отсутствует				
2.3.10	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лукина М.Ю.	Сформированы заявки на участие в конкурсе	-	-
2.3.11	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мамонова Е.Б.	Отчет Перечень некоммерческих организаций, направивших заявки на участие в конкурсе	-	-
2.3.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мамонова Е.Б.	Входящее письмо о результатах конкурса на предоставление субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов		
2.3.13	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Справка Информационная справка МККО со списком НКО, участвующих в грантовом конкурсе	-	-
2.3.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Получено информационное письмо о количестве поданных заявок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.15	Контрольная точка "Получен отчет по итогам конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Определен список победителей. Результаты опубликованы на сайте Российского фонда культуры.	-	-
2.3.16	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Положение Положение мероприятия	-	-
2.3.17	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Катаев С.Е.	Прочий тип документа План проведения утвержден	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Отчет Отчет получателя государственной поддержки о реализации проекта	-	-
2.3.19	Контрольная точка "Документ разработан"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Справка Информационная справка МККО со списком НКО, участвующих в грантовом конкурсе	-	-
2.3.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Сформированные пакеты заявочных документов	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.3.21	Контрольная точка "Получен отчет по итогам конкурсного отбора"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мамонова Е.Б.	Прочий тип документа Ссылка на сайт со списком победителей. Результаты опубликованы на сайте Российского фонда культуры	-	https://
2.3.22	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Положение Положение мероприятия	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.23	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа План проведения утвержден	-	https://
2.3.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Отчет Отчет получателя государственной поддержки о реализации проекта.	-	https://
2.3.25	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Катаев С.Е.	Исходящее письмо Информационное письмо о конкурсе на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию творческих проектов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками и отсутствует	точками и отсутствует				
2.3.26	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Сформированы заявки на участие в конкурсе	-	-
2.3.27	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Отчет Перечень некоммерческих организаций, направивших заявки на участие в конкурсе	-	-
2.3.28	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Катаев С.Е.	Входящее письмо о результатах конкурса на предоставление субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов		
2.3.29	Контрольная точка "Получен отчет по итогам конкурсного отбора"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Отчет Ссылка на сат со списком победителей	-	https://
2.3.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Отчет Отчет получателя государственной поддержки о реализации проекта	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации								
3.1	Результат "Обеспечено вовлечение волонтеров Кировской области в программу "Волонтеры культуры""	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дворцов Д.Л.	Для работы в организациях культуры, на массовых мероприятиях и обеспечения работы с целью сохранения культурного наследия к 2024 году сведения о 4361 волонтере Кировской области внесены в базу данных "Волонтеры в культуре"	Нет	-
3.1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Информационные письма в учреждения образования и культуры города Кирова и Кировской области	-	-
3.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ус М.В.	План мероприятия направленных на вовлечение волонтеров	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Кировской области в программу "Волонтеры культуры"		
3.1.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ус М.В.	Сведения о волонтерах внесены в базу данных "Волонтеры культуры"	-	-
3.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ус М.В.	Отчет о количестве внесенных человек в базу данных "Волонтеры культуры"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Информационные письма в учреждения образования и культуры города Кирова и Кировской области	-	-
3.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ус М.В.	План мероприятий направленных на вовлечение волонтеров Кировской области в программу "Волонтеры культуры"	-	-
3.1.7	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ус М.В.	Сведения о волонтерах внесены в базу данных "Волонтеры культуры"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.1.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2020	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ус М.В.	Отчет о количестве внесенных человек в базу данных "Волонтеры культуры"	-	-
3.1.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Информационные письма в учреждения образования и культуры города Кирова и Кировской области	-	-
3.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ус М.В.	План мероприятий направленных на вовлечение волонтеров	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Кировской области в программу "Волонтеры культуры"		
3.1.11	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ус М.В.	Сведения о волонтерах внесены в базу данных "Волонтеры культуры"	-	-
3.1.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ус М.В.	Отчет о количестве внесенных человек в базу данных "Волонтеры культуры"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.13	Контрольная точка "Направлены информационные письма о проводимых мероприятиях в рамках программы «Волонтеры культуры»", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Направленные информационные письма в учреждения города Кирова и Кировской области	-	-
3.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа План мероприятий, направленных на вовлечение волонтеров Кировской области в программу «Волонтеры культуры»	-	-
3.1.15	Контрольная точка "Промежуточный мониторинг зарегистрированных волонтеров", значение: 0.0000, Единица	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Катаев С.Е.	Справка Информационная справка о количестве зарегистрированных волонтерах за 2 квартал 2022 г	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.1.16	Контрольная точка "Промежуточный мониторинг зарегистрированных волонтеров", значение: 0.0000	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Справка Информационная справка о количестве зарегистрированных волонтерах за 3 квартал 2022 г	-	-
3.1.17	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Сведения о волонтерах внесены в базу данных «Волонтеры в культуре»	-	-
3.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Катаев С.Е.	Отчет Отчет о количестве внесенных человек в базе данных «Волонтеры	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		культуры». 174 человека вовлечено в программу «Волонтеры культуры»		
3.1.19	Контрольная точка "Направлены информационные письма о проводимых мероприятиях в рамках программы "Волонтеры культуры""	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Направлены информационные письма в учреждения города Кирова и Кировской области	-	https://
3.1.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа План мероприятий направленных на вовлечение волонтеров Кировской области в программу "Волонтеры культуры"	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.21	Контрольная точка "Промежуточный мониторинг зарегистрированных волонтеров"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Справка Информационная справка о количестве зарегистрированных волонтерах за 2 квартал 2023 г.	-	https://
3.1.22	Контрольная точка "Промежуточный мониторинг зарегистрированных волонтеров"	-	31.10.2023	10	07	Катаев С.Е.	Справка Информационная справка о количестве зарегистрированных волонтерах за 3 квартал 2023 г.	-	https://
3.1.23	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа Сведения о волонтерах внесены в базу данных "Волонтеры культуры"	-	https://
3.1.24	Контрольная точка "Услуга	-	29.12.2023	Взаимо	Взаимо	Катаев С.Е.	Отчет Отчет о количестве	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		внесенных человек в базе данных "Волонтеры культуры"		
3.1.25	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Катаев С.Е.	Информационные письма в учреждения образования и культуры Кирова и Кировской области	-	-
3.1.26	Контрольная точка "Промежуточный мониторинг зарегистрированных волонтеров"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Катаев С.Е.	Справка Информационная справка о количестве зарегистрированных волонтерах за 2 квартал 2024 г	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.1.27	Контрольная точка "Промежуточный мониторинг зарегистрированных волонтерах "	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Справка Информационная справка о количестве зарегистрированных волонтерах за 3 квартал 2024 г	-	https://
3.1.28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Прочий тип документа План мероприятий направленных на вовлечение волонтеров Кировской области в программу "Волонтеры культуры"	-	-
3.1.29	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Катаев С.Е.	Отчет Сведения о волонтерах внесены в базу данных "Волонтеры культуры"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
3.1.30	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Катаев С.Е.	Отчет Отчет о количестве внесенных человек в базу данных "Волонтеры культуры"	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Творческие люди

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Количество поддержанных творческих инициатив и проектов											
Малмыжский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	-	-
Слободской муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	2,0000	0,0000	-	-
Оричевский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	-	-
Омутнинский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	-	-
Нагорский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	0,0000	-	-
Кирово-Чепецкий муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	5,0000	0,0000	-	-
Зуевский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	0,0000	-	-
Шабалинский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	0,0000	-	-
Куменский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	-	-
Белохолуницкий муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	-	-
Афанасьевский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Афанасьевский	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	-	-
Опаринский	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	-	-
Уржумский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	-	-
Кильмезский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	-	-
Верхошижемский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	-	-
Юрьянский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	1,0000	0,0000	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Творческие люди

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации												
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Кировской области												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Человек	0	2020	-	-	-	11,00	22,00	33,00	44,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Человек	0	2020	-	-	-	-	11,00	11,00	-	-	-
Опаринский	Человек	0	2020	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Слободской муниципальный район	Человек	0	2020	-	-	-	-	2,00	1,00	-	-	-
Афанасьевский муниципальный район	Человек	0	2020	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Кирово-Чепецкий муниципальный район	Человек	0	2020	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Уржумский муниципальный район	Человек	0	2020	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Омутнинский муниципальный район	Человек	0	2020	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
Шабалинский муниципальный район	Человек	0	2020	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
Афанасьевский	Человек	0	2020	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
Малмыжский муниципальный район	Человек	0	2020	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Нагорский муниципальный район	Человек	0	2020	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
Белохолуницкий муниципальный район	Человек	0	2020	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
Оричевский муниципальный район	Человек	0	2020	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
Юрьянский муниципальный район	Человек	0	2020	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Куменский муниципальный район	Человек	0	2020	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кильмезский муниципальный район	Человек	0	2020	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Зуевский муниципальный район	Человек	0	2020	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Кировской области												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2020	-	-	-	15,00	30,00	44,00	58,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2020	-	-	-	-	15,00	14,00	-	-	-
Кирово-Чепецкий муниципальный район	Единица	0	2020	-	-	-	-	1,00	3,00	-	-	-
Зуевский муниципальный район	Единица	0	2020	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
Опаринский	Единица	0	2020	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Омутнинский муниципальный район	Единица	0	2020	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
Слободской муниципальный район	Единица	0	2020	-	-	-	-	3,00	1,00	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Шабалинский муниципальный район	Единица	0	2020	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
Афанасьевский	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
Кильмезский муниципальный район	Единица	0	2020	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Малмыжский муниципальный район	Единица	0	2020	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Верхошижемский муниципальный район	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
Куменский муниципальный район	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
Уржумский муниципальный район	Единица	0	2020	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Нагорский муниципальный район	Единица	0	2020	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
Оричевский муниципальный район	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
Белохолуницкий муниципальный район	Единица	0	2020	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
			2020									

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Афанасьевский муниципальный район	Единица	0		-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Юрьянский муниципальный район	Единица	0	2020	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дворцов Д. Л.	Министр культуры Кировской области	Шумайлова С. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Мамонова Е. Б.	Ведущий консультант Отдела государственных программ и проектов в сфере культуры	Дворцов Д. Л.	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Дворцов Д. Л.	Министр культуры Кировской области	Шумайлова С. В.	10
4	Администратор	Мамонова Е. Б.	Ведущий консультант Отдела государственных программ и проектов в сфере культуры	Дворцов Д. Л.	40
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Кировской области					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дворцов Д. Л.	Министр культуры Кировской области	Шумайлова С. В.	10
6	Участник регионального проекта	Катаев С. Е.	Заместитель министра - начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры	Дворцов Д. Л.	10
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Кировской области					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дворцов Д. Л.	Министр культуры Кировской области	Шумайлова С. В.	10
8	Участник регионального проекта	Катаев С. Е.	Заместитель министра - начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры	Дворцов Д. Л.	10

Проведены фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам Кировской области					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дворцов Д. Л.	Министр культуры Кировской области	Шумайлова С. В.	10
10	Участник регионального проекта	Катаев С. Е.	Заместитель министра - начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры	Дворцов Д. Л.	10
11	Участник регионального проекта	Канакова О. Г.	Директор	Дворцов Д. Л.	10
Проведены фестивали детского творчества всех жанров в Кировской области					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дворцов Д. Л.	Министр культуры Кировской области	Шумайлова С. В.	10
13	Участник регионального проекта	Катаев С. Е.	Заместитель министра - начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры	Дворцов Д. Л.	10
14	Участник регионального проекта	Бакина О. В.	Директор	Дворцов Д. Л.	30
15	Участник регионального проекта	Наумов М. В.	Директор	Дворцов Д. Л.	20
Повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры творческие и управленческие кадры в сфере культуры Кировской области					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дворцов Д. Л.	Министр культуры Кировской области	Шумайлова С. В.	10
17	Участник регионального проекта	Катаев С. Е.	Заместитель министра - начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры	Дворцов Д. Л.	10

18	Участник регионального проекта	Князев В. Ю.	Директор	-	20
Проведены культурно-просветительские программы для школьников Кировской области					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дворцов Д. Л.	Министр культуры Кировской области	Шумайлова С. В.	10
20	Участник регионального проекта	Балыбердин Ю. А.	Директор	Дворцов Д. Л.	15
21	Участник регионального проекта	Катаев С. Е.	Заместитель министра - начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры	Дворцов Д. Л.	10
Реализованы некоммерческими организациями Кировской области творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов, населяющих Кировскую область					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дворцов Д. Л.	Министр культуры Кировской области	Шумайлова С. В.	10
23	Участник регионального проекта	Мамонова Е. Б.	Ведущий консультант Отдела государственных программ и проектов в сфере культуры	Дворцов Д. Л.	40
24	Участник регионального проекта	Катаев С. Е.	Заместитель министра - начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры	Дворцов Д. Л.	10
Обеспечено вовлечение волонтеров Кировской области в программу "Волонтеры культуры"					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дворцов Д. Л.	Министр культуры Кировской области	Шумайлова С. В.	10
26	Участник регионального проекта	Мамонова Е. Б.	Ведущий консультант Отдела государственных программ и проектов в сфере культуры	Дворцов Д. Л.	40

27	Участник регионального проекта	Катаев С. Е.	Заместитель министра - начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры	Дворцов Д. Л.	10