П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание современных школ в Кировской области

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Создание современных школ в Кировской области</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Современная школа</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.11.2018</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Шумайлова С.В.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Кировской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Воронкина Е.С.</td><td colspan="3">Заместитель министра образования Кировской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Пивоварова Т.С.</td><td colspan="3">Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Модернизация школьных систем образования"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Развитие образования"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Развитие образования"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	2,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	27,1000	35,4000	-	-	https://sup.apkpro.ru/projects

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	27,1000	27,1000	27,1000	27,1000	27,1000	27,1000	27,1000	27,1000	27,1000	27,1000	27,1000	27,1000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка															
1.1	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	7,0000	-	-	В Кировской области на базе общеобразовательных организаций создан и функционирует детский технопарк «Кванториум». В 2021 году - 1 детский технопарк "Кванториум", в 2022 - 2 детских технопарка "Кванториум", в 2023 году 3 детских технопарка "Кванториум", в 2024 году 7 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом)	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.2	Приведены помещения общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с фирменным стилем	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	5,0000	-	-	-	В 2023 году приведены помещения 5 общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - участниками проекта "Доброшкола" в соответствии с фирменным стилем	Оказание услуг (выполнение работ)
1.3	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования.	-	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	10,0000	50,0000	100,0000	-	-	В Кировской области обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Нарастающий итог														образования. 2022 год - 10% 2023 год - 50% 2024 год - 100%	
1.4	Общеобразовательные организации, в которых созданы новые места, обеспечены материально-технической базой	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	5,0000	-	-	-	В 2023 году оснащены оборудованием 5 общеобразовательных организаций, в которых созданы новые места. Перечень общеобразовательных организаций в 2023 году: школа на 1000 учащихся по адресу: г. Киров, пр. Строителей, д. 29, школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в мкр. "Долгушино" г.	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Кирова, МБОУ СОШ № 53 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Шинников, 33а, школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в Ленинском районе г. Кирова, школа на ул. Пролетарская, д. 11а).	
1.5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2018	-	825,0000	1 825,0000	1 825,0000	2 825,0000	2 825,0000	3 325,0000	-	-	К концу 2024 года создано не менее 2825 новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области В 2019 году построена школа на 825 мест в г. Зуевка. В 2020 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															построена школа на 1000 мест в мкр. Чистые Пруды г. Кирова. В 2022 году будет построена школа на 1000 мест в мкр. Радужный г. Кирова. В 2024 году будет построена школа на 500 мест в г. Нолинск.	объекта недвижимого имущества
1.6	Реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	46,0000	62,0000	62,0000	-	-	-	К концу 2022 года проведены мероприятия по подготовке образовательного пространства в 108 муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры образования естественно-	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	направленности "Точка роста"														научной и технологической направленности "Точка роста", приведены площадки центров "Точка роста" в соответствии с брендбуком. В 2021 - 46 общеобразовательных организаций. В 2022 - 62 общеобразовательные организации. В 2023 - 62 общеобразовательные организации.	
1.7	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа . Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобрет

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Кировской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего	ение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	
1.8	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования	-	Единица	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	63,0000	62,0000	62,0000	87,0000	-	-	В Кировской области созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	естественно-научной и технологической направленностей														направленностей "Точка роста" В 2021 году - 63 Центра, в 2022 году - 62 Центра , в 2023 - 62 Центра, в 2024 - 87 Центров (накопительным итогом) Основной задачей Центров образования «Точка Роста» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования на созданной (обновленной) материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.	
1.9	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	11,0000	13,0000	15,0000	17,0000	22,0000	24,0000	-	-	К концу 2024 года не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. С нарастающим итогом: На 31.12.2019 – 11 организаций; На 31.12.2020 – 13 организаций; На 31.12.2021 – 15 организаций;	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															На 31.12.2022 – 17 организаций; На 31.12.2023 – 22 организации; На 31.12.2024 – 24 организации.	
1.10	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором . Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2021	-	-	-	-	300,0000	4 272,0000	11 139,0000	-	-	К концу 2024 года создано 11 139 новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. Построено 10 школ в г. Кирове. Проведена реконструкция школы.Школа на 1000 учащихся по адресу: г. Киров, пр. Строителей, д. 29. Школа на 1100 учащихся с	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в мкр. "Долгушино" г. Кирова. Здание МБОУ СОШ № 53 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Шинников, 33а на 372 места. Школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в Ленинском районе г. Кирова.Реконструкция МБОУ МУК № 4 по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, д. 11 а на 300 мест. Школа на 1100	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Ленинский район, в районе дома 15 по ул. Мостовицкая, школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения вмакрорайоне 13 жилого района «Урванцево» г. Кирова, Школа на 1100 учащихся с помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по ул. Рудницкого в г.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Кирове, школа на 1606 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в слободе Шевели г. Кирова. Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Первомайский район, ул. Торфяная, з/у 6а, школа на 461 учащегося с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом в г. Котельниче".	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
2.1	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	-	Человек	0,0000	2022	-	-	-	-	8,0000	22,0000	17,0000	-	-	К 2024 году произведена единовременная компенсационная выплата в размере по 1 млн. рублей 47 учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров
2.2	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	В Кировской области в 2021 году создан и функционирует	Оказание услуг (выполнение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров														центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. В 2022 - 2024 гг. будут проводиться мониторинги реализации результата.	работ)
2.3	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.	-	Процент	0,0000	2020	-	-	-	5,0000	6,8000	19,7000	21,0000	-	-	К концу 2024 года не менее 21 % педагогических работников и управленческих кадров Кировской области повысят уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Нарастающий итог															

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	46 236,80	15 630,20	14 711,70	15 871,69	37 231,60	17 633,50	147 315,49
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	46 236,80	15 630,20	14 711,70	15 871,69	37 231,60	17 633,50	147 315,49
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	46 236,80	15 630,20	14 711,70	15 871,69	37 231,60	17 633,50	147 315,49
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	0,00	46 916,50	127 598,80	97 209,24	136 097,80	192 259,70	600 082,04
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	46 916,50	127 598,80	97 209,24	136 097,80	192 259,70	600 082,04
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	46 916,50	127 598,80	97 209,24	136 097,80	192 259,70	600 082,04
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Федерации, всего							
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	687 740,20	188 317,50	402 659,60	377 518,20	161 543,00	252 752,40	2 070 530,90
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	687 740,20	188 317,50	402 659,60	377 518,20	161 543,00	252 752,40	2 070 530,90
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	687 257,40	188 193,40	398 458,40	374 658,60	161 543,00	252 752,40	2 062 863,20
1.3.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	687 257,40	188 193,40	398 458,40	374 658,60	0,00	0,00	1 648 567,80
1.3.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	687 257,40	188 193,40	398 458,40	374 658,60	0,00	0,00	1 648 567,80
1.3.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	687 740,20	188 317,50	402 659,60	377 518,20	0,00	0,00	1 656 235,50
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	0,00	0,00	1 977 458,20	5 933 516,98	2 205 044,23	1 439 551,70	11 555 571,11
1.4.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	1 977 458,20	5 933 516,98	2 205 044,23	1 439 551,70	11 555 571,11
1.4.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	1 975 851,90	5 915 697,90	2 202 185,30	1 438 112,10	11 531 847,20
1.4.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	1 604 609,40	5 415 799,30	1 884 406,90	1 438 112,10	10 342 927,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	1 604 609,40	5 415 799,30	1 884 406,90	1 438 112,10	10 342 927,70
1.4.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	1 606 215,70	5 433 618,38	1 887 265,83	1 439 551,70	10 366 651,61
1.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	21 361,90	22 674,10	21 572,90	85 334,80	150 943,70
1.5.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	21 361,90	22 674,10	21 572,90	85 334,80	150 943,70
1.5.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	21 361,90	22 674,10	21 357,10	84 481,30	149 874,40
1.5.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	21 357,10	84 481,30	105 838,40
1.5.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	21 357,10	84 481,30	105 838,40
1.5.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	0,00	0,00	21 572,90	85 334,80	106 907,70
1.5.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Разработана проектно-сметная документация на строительство школы в г. Нолинск	0,00	0,00	5 525,20	0,00	0,00	0,00	5 525,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.6.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	5 525,20	0,00	0,00	0,00	5 525,20
1.6.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	5 525,20	0,00	0,00	0,00	5 525,20
1.6.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Созданы новые места в общеобразовательных организациях путём реконструкции зданий и объектов общеобразовательных организаций и их оснащения оборудованием, средствами обучения и воспитания	0,00	0,00	317 504,20	0,00	0,00	0,00	317 504,20
1.7.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	317 504,20	0,00	0,00	0,00	317 504,20
1.7.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	301 628,90	0,00	0,00	0,00	301 628,90
1.7.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	301 628,90	0,00	0,00	0,00	301 628,90
1.7.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	301 628,90	0,00	0,00	0,00	301 628,90
1.7.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	317 504,20	0,00	0,00	0,00	317 504,20
1.7.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Созданы новые места в	0,00	0,00	16 842,20	0,00	0,00	0,00	16 842,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	общеобразовательных организациях путём проведения капитального ремонта зданий и объектов общеобразовательных организаций и их оснащения оборудованием, средствами обучения и воспитания							
1.8.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	16 842,20	0,00	0,00	0,00	16 842,20
1.8.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.8.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.8.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.8.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	16 842,20	0,00	0,00	0,00	16 842,20
1.8.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста"	0,00	0,00	13 942,60	18 792,20	18 792,20	26 066,60	77 593,60
1.9.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	13 942,60	18 792,20	18 792,20	26 066,60	77 593,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.9.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	13 800,00	18 600,00	18 600,00	25 800,00	76 800,00
1.9.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	13 800,00	18 600,00	18 600,00	25 800,00	76 800,00
1.9.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	13 800,00	18 600,00	18 600,00	25 800,00	76 800,00
1.9.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	13 942,60	18 792,20	18 792,20	26 066,60	77 593,60
1.9.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Приведены помещения общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с фирменным стилем	0,00	0,00	0,00	0,00	21 210,80	0,00	21 210,80
1.10.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	21 210,80	0,00	21 210,80
1.10.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	21 210,80	0,00	21 210,80
1.10.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Общеобразовательные организации, в которых созданы новые места, обеспечены материально-технической базой	0,00	0,00	0,00	0,00	224 013,70	0,00	224 013,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.11.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	224 013,70	0,00	224 013,70
1.11.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	221 866,70	0,00	221 866,70
1.11.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	212 347,80	0,00	212 347,80
1.11.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	212 347,80	0,00	212 347,80
1.11.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	0,00	0,00	214 494,80	0,00	214 494,80
1.11.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников							
2.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00
2.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00
2.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00
2.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	8 000,00	22 000,00	17 000,00	47 000,00
2.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	8 000,00	22 000,00	17 000,00	47 000,00
2.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	8 000,00	22 000,00	17 000,00	47 000,00
2.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		733 977,00	250 864,20	2 908 629,40	6 473 582,41	2 847 506,23	2 030 598,70	15 245 157,94
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		733 977,00	250 864,20	2 908 629,40	6 473 582,41	2 847 506,23	2 030 598,70	15 245 157,94
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
1.1.	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 231,60	37 231,60	37 231,60
1.2.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 097,80	136 097,80	136 097,80
1.3.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 543,00	161 543,00	161 543,00
1.4.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 185,30	2 202 185,30	2 202 185,30
1.5.	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 357,10	21 357,10	21 357,10	21 357,10	21 357,10
1.6.	Реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры	0,00	0,00	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30	119,30	18 600,00	18 600,00	18 600,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста"												
1.7.	Приведены помещения общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с фирменным стилем	0,00	0,00	233,60	233,60	233,60	233,60	233,60	233,60	233,60	21 210,80	21 210,80	21 210,80
1.8.	Общеобразовательные организации, в которых созданы новые места, обеспечены материально-технической базой	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 866,70	221 866,70
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников												
2.1.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	352,90	352,90	352,90	352,90	352,90	21 710,00	21 710,00	2 620 225,60	2 842 092,30	2 842 092,30

7. Дополнительная информация

Исполнители: Министерство образования Кировской области (далее - Минобр), органы местного самоуправления. Министерство строительства Кировской области (далее - Минстрой), подведомственные учреждения. В 2023 году: подведомственные Минобру учреждения -Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Малмыжа», Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Кирова", Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Кумены»,Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт.Пижанка, Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Вятские Поляны»; подведомственные Минстрою учреждения - КОГКУ "УКС".

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Результат "Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	К концу 2024 года не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. С нарастающим итогом: На 31.12.2019 – 11 организаций; На 31.12.2020 – 13 организаций; На 31.12.2021 – 15 организаций; На 31.12.2022 – 17 организаций; На 31.12.2023 – 22 организации;	Нет	https://sup.apkpro.ru/projects

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							На 31.12.2024 – 24 организации.		
1.1.1	Контрольная точка "Направлена заявка"	-	30.10.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Заявка Заявка Кировской области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Направлена заявка "	-	07.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Заявка Заявка Кировской области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Работы выполнены "	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронкина Е.С.	Отчет Отчет о проведении организационных мероприятий по обновлению материально-технической базы в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам		
1.1.4	Контрольная точка "Проведена приёмка поставленных товаров и выполненных работ"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Отчет Отчет. Средства обучения и воспитания, оборудования поставлены и установлены	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общеобразовательным программам		
1.1.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	12.10.2020	05	03	Стяжкин С.В.	Отчет Отчет. Средства обучения и воспитания, оборудования поставлены и установлены	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Отчет о проведении организационных мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программам		
1.1.9	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам ", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	01	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт, утверждающий: 1.1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за обновление материально-технической базы в коррекционных школах. 1.2. Перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база. 1.3. Медиаплан. 2. Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями. 3. Письмо министерства образования Кировской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оператору реализации мероприятия о направлении программ развития коррекционных школ. 4. Письмо-согласование инфраструктурного листа министерства образования Кировской области федеральному оператору. 5. Извещение о проведении первой закупки. 6. Письмо министерства образования Кировской области федеральному оператору об участии в I этапе конкурса «Доброшкола».		
1.1.10	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", значение: 0.0000	-	31.03.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организаций в 2019-2020 гг.		
1.1.11	Контрольная точка "Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений образовательных организаций ", значение: 0.0000	-	19.04.2021	01	08	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	01	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует			адаптированным основным общеобразовательным программам		
1.1.14	Контрольная точка "Объявлены закупки из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания ", значение: 0.0000	-	26.07.2021	08	17	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	03.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Объявлены закупки на приобретение оборудования (за счет средств сложившейся экономии)	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	22.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Заключены контракты на приобретение оборудования (за счет средств сложившейся экономии)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия ", значение: 0.0000	-	29.11.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа 1. Письмо министерства образования Кировской области федеральному оператору об участии во II этапе конкурса «Доброшкола». 2. Информационная справка об участии руководящих и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта. 3. Сопроводительное письмо министерства образования Кировской области федеральному оператору об охвате обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания. 4. Сопроводительное письмо министерства образования Кировской области федеральному оператору об	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							охвате обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания.		
1.1.18	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы ", значение: 0.0000	-	23.12.2021	15	06	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Акты приемки работ	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	28.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Платежное поручение / Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей	-	30.12.2021	06	Взаимосвязь с иными	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационная справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.21	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах", значение: 0.0000, Документ	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база", значение: 0.0000, Документ	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (РОИВ) с учетом реестра,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							утвержденного заместителем Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 9 октября 2019 г		
1.1.23	Контрольная точка "Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах", значение: 0.0000, Документ	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа В соответствии с методическими рекомендациями	-	-
1.1.24	Контрольная точка "Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды в коррекционных школах", значение: 0.0000, Документ	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.25	Контрольная точка "Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы", значение: 0.0000, Документ	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о направлении программ развития коррекционных школ	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист)", значение: 0.0000, Документ	-	08.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа В соответствии с методическими рекомендациями	-	-
1.1.27	Контрольная точка "Объявлены закупки из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ", значение: 0.0000	-	14.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	07	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении первой закупки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.1.28	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000, Документ	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»", значение: 0.0000	-	14.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола»	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	31.03.2022	Взаимосвязь с	08	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			на приобретение товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам		
1.1.31	Контрольная точка "Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ согласованы", значение: 0.0000, Документ	-	18.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»	-	-
1.1.32	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000, Документ			и отсутствует	и отсутствует		показателей		
1.1.33	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг.", значение: 0.0000, Документ	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	-
1.1.34	Контрольная точка "Объявлены закупки из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ", значение: 0.0000	-	26.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении последней закупки	-	-
1.1.35	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены	-	22.08.2022	19	06	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Акты приемки работ по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы ", значение: 0.0000						форме, разработанной и утвержденной РОИВ		
1.1.36	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг", значение: 0.0000, Документ	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	-
1.1.37	Контрольная точка "Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии во II этапе конкурса «Доброшкола»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	конкурса «Доброшкола»", значение: 0.0000, Документ								
1.1.38	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000, Документ	-	28.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	-
1.1.39	Контрольная точка "Обеспечен охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания", значение: 0.0000, Документ	-	28.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Справка, размещенная на сайте коррекционной школы	-	-
1.1.40	Контрольная точка "Обеспечен охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с	-	28.11.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Справка, размещенная на сайте коррекционной школы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания", значение: 0.0000, Документ			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.1.41	Контрольная точка "Проведены обучающие мероприятия (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта ", значение: 0.0000, Документ	-	12.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта	-	-
1.1.42	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000, Документ	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.43	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	-	-
1.1.44	Контрольная точка "Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (РОИВ) с учетом реестра, утвержденного заместителем Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 9 октября 2019 г.	-	-
1.1.45	Контрольная точка "Утвержден	-	31.01.2023	Взаимо	Взаимо	Воронкина	Прочий тип документа В	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Е.С.	соответствии с методическими рекомендациями		
1.1.46	Контрольная точка "Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды в коррекционных школах"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями	-	-
1.1.47	Контрольная точка "Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о направлении программ развития коррекционных школ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.48	Контрольная точка "Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист)"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа В соответствии с методическими рекомендациями	-	-
1.1.49	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Документ	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений	-	-
1.1.50	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Проведен мониторинг выполнения показателей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг.		
1.1.51	Контрольная точка "Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса Доброшкола"	-	14.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола»	-	-
1.1.52	Контрольная точка "Объявлены закупки на приобретение оборудования в коррекционные школы "	-	24.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Ссылки на закупки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.53	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Контракты на приобретение оборудования	-	-
1.1.54	Контрольная точка "Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ согласованы"	-	18.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»	-	-
1.1.55	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей		
1.1.56	Контрольная точка "Заключены контракты с единственным поставщиком на приобретение оборудования в коррекционные школы "	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Контракты с единственным поставщиком	-	-
1.1.57	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.58	Контрольная точка "Объявлены закупки на приобретение оборудования в коррекционные школы (средства экономии)"	-	14.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Ссылки на закупки (средства экономии)	-	-
1.1.59	Контрольная точка "Заключены контракты с единственным поставщиком на приобретение оборудования в коррекционные школы (средства экономии)"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Контракты с единственным поставщиком (на средства экономии)	-	-
1.1.60	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (средства экономии)"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Контракты на приобретение оборудования (средства экономии)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.61	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы"	-	22.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ	-	-
1.1.62	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	-
1.1.63	Контрольная точка "Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса Доброшкола"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		участии во II этапе конкурса «Доброшкола»		
1.1.64	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	-
1.1.65	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Счет-договор, платежное поручение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.66	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания"	-	28.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Справка, размещенная на сайте коррекционной школы	-	-
1.1.67	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания"	-	28.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Справка, размещенная на сайте коррекционной школы	-	-
1.1.68	Контрольная точка "Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических	-	12.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта"			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта		
1.1.69	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций "	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	-
1.1.70	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	-
1.1.71	Контрольная точка "Утверждены	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Воронкина	Прочий тип документа .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Е.С.			
1.1.72	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа .	-	-
1.1.73	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.74	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа .	-	-
1.1.75	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок	-	-
1.2	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронкина Е.С.	В Кировской области созданы и функционируют центры образования естественно-научной и	Нет	https://sup.apkpro.ru/projects

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		технологической направленностей "Точка роста" В 2021 году - 63 Центра, в 2022 году - 62 Центра , в 2023 - 62 Центра, в 2024 - 87 Центров (накопительным итогом) Основной задачей Центров образования «Точка Роста» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования на созданной (обновленной) материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.		
1.2.1	Контрольная точка "Направлена заявка "	-	30.10.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Стяжкин С.В.	Заявка Заявка Кировской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке в 2019 году		
1.2.2	Контрольная точка "Направлена заявка "	-	30.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Стяжкин С.В.	Заявка Заявка Кировской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке		
1.2.3	Контрольная точка "Работы выполнены "	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Отчет о проведении организационных мероприятий по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по статьям расходов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы коррекционных школ	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	12.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Средства обучения и воспитания, оборудования поставлены и установлены	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»"	-	12.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Воронкина Е.С.	Отчет Отчет по форме, утвержденной проектным офисом нацпроекта «Образование» о создании в 42 школах центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с охватом не	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		менее 26,2 тыс. детей;		
1.2.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет о проведении организационных мероприятий по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по статьям расходов	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результ	01	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт, утверждающий: 1.1. Должностное лицо в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "			атами и контрольными точкам и отсутствует			составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей. 1.2. Показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей. 1.3. типовое Положение о деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей. 1.4. Перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей. 1.5. Инфраструктурный лист. 1.6. Проект зонирования 2.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Извещение о проведении закупок.		
1.2.10	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования деятельности центров "Точка роста""	-	31.03.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт выполнения показателей функционирования деятельности центров "Точка роста", созданных в 2020 году	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных	-	30.06.2021	09	19	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "						по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей		
1.2.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	01	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России "	-	25.08.2021	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.2.15	Контрольная точка "Созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленностей "	-	01.09.2021	04	05	Воронкина Е.С.	Отчет В Кировской области в 63 общеобразовательных организациях созданы Центры "Точка роста"	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	30.09.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	03.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Объявлена закупка на приобретение оборудования (за счет средств сложившейся экономии)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.18	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	22.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Заключен контракт на приобретение оборудования (за счёт средств сложившейся экономии)	-	-
1.2.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000	-	21.12.2021	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитические справки/отчеты о мониторинге функционирования Центров "Точка роста" созданных в 2021 году, а также о мониторинге функционирования Центров "Точка роста" созданных в 2020 году.	-	-
1.2.20	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения ", значение: 0.0000	-	23.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	16	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.2.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	28.12.2021	12	08	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Платежное поручение / Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	-	-
1.2.22	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	-	-
1.2.23	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа		
1.2.24	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.	-	-
1.2.25	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.26	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг	-	-
1.2.27	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	-
1.2.28	Контрольная точка "Подготовлена информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационная справка по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	роста»", значение: 0.0000			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		«Образование».		
1.2.29	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	-
1.2.30	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	-
1.2.31	Контрольная точка	-	25.08.2022	Взаимо	Взаимо	Воронкина	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Е.С.	Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана		
1.2.32	Контрольная точка "Сформирован реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»", значение: 0.0000, Документ	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	-
1.2.33	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения ", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	10	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.2.34	Контрольная точка "Начата работа Центров «Точка роста»", значение: 0.0000	-	15.09.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайтах образовательных организаций. Создано 62 Центра "Точка роста" на базе муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области.	-	-
1.2.35	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	-	-
1.2.36	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей) ", значение: 0.0000			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		аналитической частью)		
1.2.37	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	-	-
1.2.38	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»,", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	-
1.2.39	Контрольная точка	-	30.12.2022	Взаимо	Взаимо	Воронкина	Прочий тип документа По	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлена информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Е.С.	форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором		
1.2.40	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", Документ	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	-	-
1.2.41	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.42	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра Точка роста"	-	13.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.	-	-
1.2.43	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							инфраструктурного листа		
1.2.44	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений	-	-
1.2.45	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет выполнения показателей	-	-
1.2.46	Контрольная точка "Объявлены закупки на приобретение оборудования для создания центров "Точка роста""	-	24.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Ссылки на закупки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.2.47	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Документ	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Контракты на приобретение оборудования	-	-
1.2.48	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	-	07.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	-
1.2.49	Контрольная точка "Заключены контракты с единственным	-	28.04.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Контракты с единственным	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставщиком на приобретение оборудования для создания центров "Точка роста""			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		поставщиком		
1.2.50	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры Точка роста"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	-	-
1.2.51	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.52	Контрольная точка "Объявлены закупки на приобретение оборудования для создания центров "Точка роста" (средства экономии)"	-	14.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Ссылки на закупки (средства экономии)	-	-
1.2.53	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (средства экономии)"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Контракты на приобретение оборудования (средства экономии)	-	-
1.2.54	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Образование, в том числе Центров Точка роста"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.55	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	-
1.2.56	Контрольная точка "Начата работа Центров Точка роста"	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Реестр с ссылками на информационное освещение в СМИ и наличие заполненного раздела о центре "Точка роста" на сайте образовательной организации. Архив фото по приведению площадок центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Минпросвещения России по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором		
1.2.57	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров Точка роста"	-	06.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	-	-
1.2.58	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	-	06.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	-
1.2.59	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.10.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Счет-договор, платежное	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		поручение		
1.2.60	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра Точка роста"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	-
1.2.61	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.62	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок	-	-
1.2.63	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа .	-	-
1.2.64	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.2.65	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа .	-	-
1.2.66	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа .	-	-
1.3	Результат "Созданы новые места в общеобразовательных	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Стяжкин С.В.	Реализованы мероприятия региональной программы,	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Кировской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.		
1.3.1	Контрольная точка "Направлены заявки "	-	30.10.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Заявка Заявки Кировской области направлены в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Направлены заявки "	-	30.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Стяжкин С.В.	Заявка Заявки Кировской области направлены в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		
1.4	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Береснев Ю.Н.	К концу 2024 года создано не менее 2825 новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области В 2019 году построена школа на 825 мест в г. Зуевка. В 2020 году построена школа на 1000 мест в мкр. Чистые Пруды г. Кирова. В 2022 году будет построена школа на 1000 мест в мкр. Радужный г. Кирова. В 2024 году будет построена школа на 500 мест в г. Нолинск.	Да	-
1.4.1	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство ", значение: 0.0000	-	31.05.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	36	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.4.2	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство ", значение: 0.0000	-	30.09.2018	35	37	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство.	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.10.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Реализация мероприятий по получению разрешения на ввод в эксплуатацию школы на 825 мест в г. Зуевка Кировской области	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную деятельность"	-	01.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Начало образовательного процесса во вновь построенной школе. Открыта школа на 825 мест в г. Зуевка Кировской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.5	Контрольная точка "Направлена заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета "	-	30.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Заявка Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию школы "	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1000 мест в мкр. Чисты Пруды г. Кирова	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 0.0000	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Стяжкин С.В.	Акт установки оборудования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.4.8	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	01.09.2020	06	05	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Лицензия на введение образовательной деятельности. Начало образовательного процесса во вновь построенной школе.	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	10.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Акт Оборудование поставлено и установлено	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	27	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о технической готовности объекта. Строительство школы в мкр. Радужный г.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует			Кирова реализовано на 20%		
1.4.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2021	26	28	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о технической готовности объекта. Строительство школы в мкр. Радужный в г. Кирове реализовано на 30%	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.09.2021	27	15	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о технической готовности объекта. Строительство в мкр. Радужный г. Кирова реализовано на 60%	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	22.12.2021	28	29	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о технической готовности объекта. Строительство школы в мкр. Радужный г. Кирова реализовано на 75 %	-	-
1.4.14	Контрольная точка "Произведена	-	25.12.2021	15	Взаимо	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Платежное поручение / Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту		
1.4.15	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объекта на 80%", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	29	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о технической готовности объекта на 80%	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объекта на 90% ", значение: 0.0000	-	31.03.2022	35	30	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о технической готовности объекта на 90%	-	-
1.4.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	04.05.2022	Взаимосвязь с иными	26	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении Кировской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			результатами и контрольными точками и отсутствует			области межбюджетных трансфертов		
1.4.18	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность на 100% ", значение: 0.0000	-	31.05.2022	29	32	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о технической готовности объекта на 100%	-	-
1.4.19	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Документ	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	-
1.4.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Документ	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Информация по объявлению закупок (ссылки). Объявлены закупки (средства обучения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		и воспитания в соответствии с приказом Минпросвещения России № 465 от 30.09.2021 г.) для оснащения школы на 1000 мест в мкр. Радужный г. Кирова		
1.4.21	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	29.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Ссылка. Заключены контракты на приобретение оборудования (средства обучения и воспитания в соответствии с приказом Минпросвещения России № 465 от 30.09.2021 г.) для оснащения школы на 1000 мест в мкр. Радужный г. Кирова	-	-
1.4.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000, Документ	-	31.08.2022	31	38	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Счёт-договор на оплату. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ по контракту. Оплата выполненных работ по строительству школы на 1000 мест в мкр. Радужный г. Кирова	-	-
1.4.23	Контрольная точка	-	21.10.2022	Взаимо	Взаимо	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Акт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Оборудование установлено", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		приёма-передачи товара. Доставлено и установлено оборудование (средства обучения и воспитания в соответствии с приказом Минпросвещения России № 465 от 30.09.2021 г.) для оснащения школы на 1000 мест в мкр. Радужный г. Кирова		
1.4.24	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000	-	28.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	31	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Лицензия на введение образовательной деятельности. Начало образовательного процесса во вновь построенной школе.	-	-
1.4.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	26.12.2022	32	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Счёт-договор на оплату поставленных товаров. Оборудование (средства обучения и воспитания в соответствии с приказом Минпросвещения России № 465 от 30.09.2021 г.) для оснащения школы на 1000	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует		мест в мкр. Радужный г. Кирова		
1.4.26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Журавлев А.В.	Прочий тип документа План закупок	-	-
1.4.27	Контрольная точка "Объявлена закупка на строительство школы на 500 мест в г. Нолинск"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Журавлев А.В.	Прочий тип документа Ссылка на закупку	-	-
1.4.28	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство школы с единственным поставщиком "	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Коснырев И.В.	Прочий тип документа Контракт на строительство школы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.4.29	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта Школа на 500 мест в г. Нолинск."	-	18.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Коснырев И.В.	Прочий тип документа Разработана проектно-сметная документация на строительство школы.	-	-
1.4.30	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз (техническая часть)"	-	09.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Коснырев И.В.	Прочий тип документа Получено положительное заключение государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию.	-	-
1.4.31	Контрольная точка "Получено	-	09.10.2023	Взаимо	Взаимо	Коснырев И.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	положительное заключение по результатам государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Получено положительное заключение государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию.		
1.4.32	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Коснырев И.В.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство объекта	-	-
1.4.33	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объекта на 5%"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Коснырев И.В.	Прочий тип документа Подготовлен информационно-аналитический отчёт о технической готовности объекта на 5%	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.34	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Коснырев И.В.	Прочий тип документа Счет-договор, платежное поручение	-	-
1.4.35	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объекта на 25%"	-	26.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Коснырев И.В.	Прочий тип документа Подготовлен информационно-аналитический отчёт о технической готовности объекта на 25%	-	-
1.4.36	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объекта на 50%"	-	26.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Коснырев И.В.	Прочий тип документа Подготовлен информационно-аналитический отчёт о технической готовности	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		объекта на 50%		
1.4.37	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объекта на 75%"	-	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Коснырев И.В.	Прочий тип документа Подготовлен информационно-аналитический отчёт о технической готовности объекта на 75%	-	-
1.4.38	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Коснырев И.В.	Прочий тип документа Акты приёма-передачи товара, товарные накладные. Приобретено оборудование для оснащения школы.	-	-
1.4.39	Контрольная точка "Обеспечена	-	20.12.2024	Взаимо	Взаимо	Коснырев И.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническая готовность объекта на 100%"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Подготовлен информационно-аналитический отчёт о технической готовности объекта на 100%		
1.4.40	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Коснырев И.В.	Прочий тип документа Получено разрешение на ввод в эксплуатацию школы	-	-
1.4.41	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Коснырев И.В.	Прочий тип документа Произведена оплата выполненных работ по строительству школы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Береснев Ю.Н.	К концу 2024 года создано 11 139 новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. Построено 10 школ в г. Кирове. Проведена реконструкция школы.Школа на 1000 учащихся по адресу: г. Киров, пр. Строителей, д. 29. Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в мкр. "Долгушино" г. Кирова. Здание МБОУ СОШ № 53 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Шинников, 33а на 372 места. Школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							назначения в Ленинском районе г. Кирова.Реконструкция МБОУ МУК №4 по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, д. 11а на 300 мест. Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Ленинский район, в районе дома 15 по ул. Мостовицкая, школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения вмакрорайоне 13 жилого района «Урванцево» г. Кирова, Школа на 1100 учащихся с помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по ул. Рудницкого в г. Кирове, школа на 1606 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							назначения в слободе Шевели г. Кирова. Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Первомайский район, ул. Торфяная, з/у 6а, школа на 461 учащегося с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом в г. Котельниче".		
1.5.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	24.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	41	Селезнёв И.Н.	Прочий тип документа Объявлена закупка на строительство школы на 1000 учащихся по адресу: г. Киров, пр. Строителей д.29	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Закупка		30.09.2021	Взаимо	15	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включена в план закупок", значение: 0.0000	-		связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			Объявлены закупки на строительство школы на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в мкр. "Долгушино" г. Кирова, строительство МБОУ СОШ №53 (корпус 2) по адресу : г. Киров, ул. Шинников, 33а, строительство школы на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в Ленинском районе г. Кирова, строительство МБОУ СОШ №30 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Горького 51а.		
1.5.3	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	11.10.2021	41	51	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Заключены контракты на строительство школы на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в мкр. "Долгушино" г. Кирова,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							строительство МБОУ СОШ №53 (корпус 2) по адресу : г. Киров, ул. Шинников, 33а, строительство школы на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в Ленинском районе г. Кирова, строительство МБОУ СОШ №30 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Горького 51а.		
1.5.4	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	15.10.2021	41	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селезнёв И.Н.	Прочий тип документа Заключен контракт на строительство школы на 1000 учащихся по адресу: г. Киров, пр. Строителей д.29	-	-
1.5.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	06.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	15	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Объявлена закупка на строительство Школы на 1200 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует			оздоровительного назначения в районе п. Ганино г. Кирова"		
1.5.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	30.12.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Заключен контракт на строительство школы на 1200 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в районе п. Ганино г. Кирова"	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	07.03.2022	44	51	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Разрешение на реконструкцию здания МБОУ МУК № 4 по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, д. 11а под среднюю общеобразовательную школу	-	-
1.5.8	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация на строительство школы на 1000 учащихся по адресу: г. Киров, пр. Строителей, д, 29 ", значение:	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	52	Селезнёв И.Н.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о разработанной проектно-сметной документации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			контрольными точкам и отсутствует					
1.5.9	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация на строительство "под ключ" объекта "Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в микрорайоне "Долгушино" г. Кирова.", значение: 0.0000	-	31.03.2022	51	53	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о разработанной проектно-сметной документации	-	-
1.5.10	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация на строительство "под ключ" объекта "Здание МБОУ СОШ № 53 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Шинников, 33а" ", значение: 0.0000	-	31.03.2022	52	54	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о разработанной проектно-сметной документации	-	-
1.5.11	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация на строительство "под ключ" объекта "Общеобразовательная школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	55	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о разработанной проектно-сметной документации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	физкультурно-оздоровительного назначения в Ленинском районе г. Кирова" ", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует					
1.5.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Документ	-	16.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Объявлены закупки на выполнение работ по строительству . (Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Первомайский район, ул. Торфяная, з/у 6а, школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Ленинский район, в районе дома 15 по ул. Мостовицкая, здание МБОУ СОШ с УИОП № 48 (корпус 2) по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, д. 36, здание МБОУ СОШ с УИОП № 66 (корпус 2) по адресу: г.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Киров, Нововятский р-н, ул. Опарина, 14, здание МБОУ СОШ с УИОП № 58 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Милицейская, д. 67, школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в макрорайоне 13 жилого района «Урванцево» г. Кирова).		
1.5.13	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация на строительство "под ключ" объекта "Здание МБОУ СОШ № 30 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Горького, 51а" ", значение: 0.0000, Документ	-	30.06.2022	43	14	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о разработанной проектно-сметной документации	-	-
1.5.14	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объекта "Здание МБОУ МУК № 4 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская д. 11а" на 65%", значение: 0.0000, Документ	-	29.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	27	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт о технической готовности объекта на 65%. Возведен 3 этаж, произведено устройство кровли здания	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.5.15	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз"	-	29.07.2022	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Климентовский В.А.	Прочий тип документа Получено положительное заключение государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию (Школа на 1000 учащихся по адресу: г. Киров, пр. Строителей, д. 29).	-	-
1.5.16	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.07.2022	49	70	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Заключены контракты на выполнение работ по строительству. (Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Первомайский район, ул. Торфяная, з/у 6а, школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Ленинский район, в районе дома 15 по ул.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Мостовицкая, здание МБОУ СОШ с УИОП № 48 (корпус 2) по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, д. 36, здание МБОУ СОШ с УИОП № 66 (корпус 2) по адресу: г. Киров, Нововятский р-н, ул. Опарина, 14, здание МБОУ СОШ с УИОП № 58 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Милицейская, д. 67, школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в макрорайоне 13 жилого района «Урванцево» г. Кирова).		
1.5.17	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000, Документ	-	18.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	05	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Получены положительные заключения государственных экспертиз на разработанные проектно-сметный документации (Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует			назначения в мкр. "Долгушино" г. Кирова, МБОУ СОШ № 53 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Шинников, 33а, Школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в Ленинском районе г. Кирова)		
1.5.18	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000, Документ	-	31.08.2022	04	06	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Получены разрешения на строительство (Школа на 1000 учащихся по адресу: г. Киров, пр. Строителей, д. 29, Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в мкр. "Долгушино" г. Кирова, МБОУ СОШ № 53 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Шинников, 33а, Школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							назначения в Ленинском районе г. Кирова)		
1.5.19	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объектов на 10 %", значение: 0.0000, Документ	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Обеспечена техническая готовность объектов на 10 % (Школа на 1000 учащихся по адресу: г. Киров, пр. Строителей, д. 29, Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в мкр. "Долгушино" г. Кирова, Школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в Ленинском районе г. Кирова)	-	-
1.5.20	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Документ	-	23.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию школы МБОУ МУК № 4 по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, д. 11а	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.21	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объекта "Здание МБОУ МУК № 4 по адресу г. Киров, ул. Пролетарская д. 11а" на 100%", значение: 0.0000, Документ	-	26.12.2022	32	37	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт о технической готовности объекта на 100%. Проведена внутренняя отделка здания	-	-
1.5.22	Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 0.0000, Документ	-	26.12.2022	32	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Акты приёма-передачи товара. Оборудование для оснащения МБОУ МУК № 4 по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, д. 11а установлено	-	-
1.5.23	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000, Документ	-	26.12.2022	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Лицензия на введение образовательной деятельности. Начало образовательного процесса во вновь построенной школе.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.24	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", Документ	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок. Объявлены закупки на приобретение оборудования для оснащения МБОУ МУК № 4 по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, д. 11а	-	-
1.5.25	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", Документ	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Контракт на приобретение оборудования для оснащения МБОУ МУК № 4 по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, д. 11а	-	-
1.5.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", Документ	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Счёт-договор на оплату. Произведена оплата оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения здания МБОУ МУК № 4 по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, д.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		11а		
1.5.27	Контрольная точка "Выплачены авансы на строительство школ", Документ	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Произведена оплата авансов (Школа на 1000 учащихся по адресу: г. Киров, пр. Строителей, д. 29, Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в мкр. "Долгушино" г. Кирова, МБОУ СОШ № 53 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Шинников, 33а, Школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в Ленинском районе г. Кирова).	-	-
1.5.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", Документ	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Счёт-договор на оплату. Произведена оплата выполненных работ по реконструкции здания МБОУ МУК № 4 по адресу:	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует		г. Киров, ул. Пролетарская д. 11а		
1.5.29	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", Документ	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Заключён контракт на строительство под ключ объекта "Общеобразовательная школа на 1606 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в слободе Шевели г. Кирова"	-	-
1.5.30	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", Документ	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Заключён контракт на строительство объекта "Школа на 1100 учащихся с помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по ул. Рудницкого в г. Кирове".	-	-
1.5.31	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация	-	31.03.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на строительство школы на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Ленинский район, в районе дома 15 по ул. Мостовицкая", Документ			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		аналитическая справка о разработанной проектно-сметной документации		
1.5.32	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объекта на 15 % "	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Обеспечена техническая готовность объекта на 15 % (МБОУ СОШ № 53 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Шинников, 33а).	-	-
1.5.33	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов"	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Исмаилов О.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на строительство объекта (Общеобразовательная школа на 461 учащегося с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом в г. Котельниче)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.34	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	16.06.2023	40	26	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство. (Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Ленинский район, в районе дома 15 по ул. Мостовицкая).	-	-
1.5.35	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объектов на 50 %", Документ	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Обеспечена техническая готовность объектов на 50 % (Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в мкр. "Долгушино" г. Кирова, МБОУ СОШ № 53 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Шинников, 33а, Школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в Ленинском	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							районе г. Кирова)		
1.5.36	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объекта на 50 %"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Коснырев И.В.	Прочий тип документа Обеспечена техническая готовность объекта на 50 % (Школа на 1000 учащихся по адресу: г. Киров, пр. Строителей, д.)	-	-
1.5.37	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация на строительство "под ключ" объекта "Общеобразовательная школа на 461 учащегося с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом в г. Котельниче""	-	29.09.2023	39	56	Исмаилов О.В.	Прочий тип документа Разработана проектно-сметная документация на строительство школы	-	-
1.5.38	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация на строительство школы на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в макрорайоне 13 жилого района Урванцево г. Кирова"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о разработанной проектно-сметной документации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.39	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация на строительство школы"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Разработана проектно-сметная документация на строительство школы (Строительство "под ключ" объекта школа на 1100 учащихся с помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по ул. Рудницкого в г. Кирове).	-	-
1.5.40	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация на строительство "под ключ" объекта "Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Первомайский район, ул. Торфяная, з/у 6а""	-	15.10.2023	55	38	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Разработана проектно-сметная документация на строительство школы	-	-
1.5.41	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	27.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз. (Строительство "под ключ" объекта школа на 1100	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует		учащихся с помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по ул. Рудницкого в г. Кирове)		
1.5.42	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объектов на 75 %", Документ	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Обеспечена техническая готовность объектов на 75 % (Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в мкр. "Долгушино" г. Кирова, МБОУ СОШ № 53 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Шинников, 33а, Школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в Ленинском районе г. Кирова)	-	-
1.5.43	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объекта на 75 %"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Коснырев И.В.	Прочий тип документа Обеспечена техническая готовность объекта на 75 % (Школа на 1000 учащихся по адресу: г. Киров, пр. Строителей, д. 29)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.5.44	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз. (Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Ленинский район, в районе дома 15 по ул. Мостовицкая)	-	-
1.5.45	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство. (школа на 1100 учащихся с помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по ул. Рудницкого в г. Кирове).	-	-
1.5.46	Контрольная точка "Обеспечена	-	31.10.2023	Взаимо	Взаимо	Симаков В.Н.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническая готовность объекта на 10%"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Подготовлен информационно-аналитический отчёт о технической готовности объекта на 10% (строительство "под ключ" объекта школа на 1606 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в слободе Шевели г. Кирова).		
1.5.47	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (техническая часть)"	-	01.11.2023	25	51	Исмаилов О.В.	Прочий тип документа Получено положительное заключение государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию (Общеобразовательная школа на 461 учащегося с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом в г. Котельниче)	-	-
1.5.48	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (определение	-	01.11.2023	22	54	Исмаилов О.В.	Прочий тип документа Получено положительное заключение государственной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	достоверности сметной стоимости объекта)"						экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию (Общеобразовательная школа на 461 учащегося с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом в г. Котельниче)		
1.5.49	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз. (школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в макрорайоне 13 жилого района «Урванцево» г. Кирова)	-	-
1.5.50	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	10.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство. (Школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в макрорайоне 13 жилого района «Урванцево» г. Кирова).	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.51	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Исмаилов О.В.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство объекта (Общеобразовательная школа на 461 учащегося с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом в г. Котельниче)	-	-
1.5.52	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объектов на 10 %"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Обеспечена техническая готовность объектов на 10 %. (Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Ленинский район, в районе дома 15 по ул. Мостовицкая, школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в макрорайоне 13 жилого района	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«Урванцево» г. Кирова).		
1.5.53	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация на строительство школы"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Разработана проектно-сметная документация на строительство школ (Строительство "под ключ" объекта школа на 1606 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в слободе Шевели г. Кирова).	-	-
1.5.54	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз "	-	01.12.2023	38	23	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Получено положительное заключение государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию (Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Первомайский район, ул. Торфяная, з/у 6а)	-	-
1.5.55	Контрольная точка "Получено	-	04.12.2023	Взаимо	Взаимо	Симаков В.Н.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	разрешение на строительство (реконструкцию)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Получено разрешение на строительство объекта (Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Первомайский район, ул. Торфяная, з/у 6а)		
1.5.56	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз. (строительство "под ключ" объекта школа на 1606 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в слободе Шевели г. Кирова).	-	-
1.5.57	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство. (школа на 1606 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		назначения в слободе Шевели г. Кирова).		
1.5.58	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объекта 10%"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Исмаилов О.В.	Прочий тип документа Подготовлен информационно-аналитический отчёт о технической готовности объекта на 10% (Общеобразовательная школа на 461 учащегося с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом в г. Котельниче)	-	-
1.5.59	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объектов на 100 %", Документ	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Обеспечена техническая готовность объектов на 100 % (Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в мкр. "Долгушино" г. Кирова, МБОУ СОШ № 53 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Шинников, 33а, Школа на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в Ленинском районе г. Кирова)		
1.5.60	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объекта на 100 %"	-	20.12.2023	42	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Коснырев И.В.	Прочий тип документа Обеспечена техническая готовность объекта на 100 % (Школа на 1000 учащихся по адресу: г. Киров, пр. Строителей, д. 29)	-	-
1.5.61	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", Документ	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. (Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в мкр. "Долгушино" г. Кирова, МБОУ СОШ № 53 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Шинников, 33а, Школа на 1500 учащихся с бассейном	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в Ленинском районе г. Кирова).		
1.5.62	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Коснырев И.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. (Школа на 1000 учащихся по адресу: г. Киров, пр. Строителей, д. 29)	-	-
1.5.63	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объекта на 10%"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Подготовлен информационно-аналитический отчёт о технической готовности объекта на 10% (Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Первомайский район, ул. Торфяная, з/у 6а)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.64	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Исмаилов О.В.	Прочий тип документа Произведена оплата выполненных работ по строительству школы (Общеобразовательная школа на 461 учащегося с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом в г. Котельниче)	-	-
1.5.65	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата выполненных работ по строительству школы (Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Первомайский район, ул. Торфяная, з/у 6а)	-	-
1.5.66	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту."	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Оплата выполненных работ по строительству объектов. (Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует		оздоровительного назначения в мкр. "Долгушино" г. Кирова, МБОУ СОШ № 53 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Шинников, 33а, Школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в Ленинском районе г. Кирова.		
1.5.67	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Коснырев И.В.	Прочий тип документа Произведена оплата выполненных работ по строительству объекта "Школа на 1000 учащихся по адресу: г. Киров, пр. Строителей, д. 29"	-	-
1.5.68	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объекта на 25%"	-	26.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Исмаилов О.В.	Прочий тип документа Подготовлен информационно-аналитический отчёт о технической готовности объекта на 25% (Общеобразовательная	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		школа на 461 учащегося с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом в г. Котельниче)		
1.5.69	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объекта на 25%"	-	26.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Подготовлен информационно-аналитический отчёт о технической готовности объекта на 25% (Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Первомайский район, ул. Торфяная, з/у 6а)	-	-
1.5.70	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объекта на 50%"	-	26.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Исмаилов О.В.	Прочий тип документа Подготовлен информационно-аналитический отчёт о технической готовности объекта на 50% (Общеобразовательная школа на 461 учащегося с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом в г.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Котельниче)		
1.5.71	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объекта на 50%"	-	26.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Подготовлен информационно-аналитический отчёт о технической готовности объекта на 50% (Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Первомайский район, ул. Торфяная, з/у 6а)	-	-
1.5.72	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объекта на 75%"	-	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Исмаилов О.В.	Прочий тип документа Подготовлен информационно-аналитический отчёт о технической готовности объекта на 75% (Общеобразовательная школа на 461 учащегося с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом в г. Котельниче)	-	-
1.5.73	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объекта	-	25.10.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Подготовлен	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на 75%"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		информационно-аналитический отчёт о технической готовности объекта на 75% (Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Первомайский район, ул. Торфяная, з/у 6а)		
1.5.74	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объекта на 100%"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Исмаилов О.В.	Прочий тип документа Подготовлен информационно-аналитический отчёт о технической готовности объекта на 100% (Общеобразовательная школа на 461 учащегося с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом в г. Котельниче)	-	-
1.5.75	Контрольная точка "Обеспечена техническая готовность объекта на 100%"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Подготовлен информационно-аналитический отчёт о технической готовности	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		объекта на 100% (Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Первомайский район, ул. Торфяная, з/у 6а)		
1.5.76	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Исмаилов О.В.	Прочий тип документа Получено разрешение на ввод в эксплуатацию школы (Общеобразовательная школа на 461 учащегося с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом в г. Котельниче)	-	-
1.5.77	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Получено разрешение на ввод в эксплуатацию школы (Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		Киров, Первомайский район, ул. Торфяная, з/у 6а)		
1.5.78	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Исмаилов О.В.	Прочий тип документа Произведена оплата выполненных работ по строительству школы (Общеобразовательная школа на 461 учащегося с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом в г. Котельниче)	-	-
1.5.79	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата выполненных работ по строительству школы (Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Первомайский район, ул. Торфяная, з/у 6а)	-	-
1.5.80	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Оплата выполненных работ по строительству объектов. Школа на 1100 учащихся с	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракту."			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по адресу: г. Киров, Ленинский район, в районе дома 15 по ул. Мостовицкая, школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в макрорайоне 13 жилого района «Урванцево» г. Кирова).		
1.5.81	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата выполненных работ по строительству школы. (Строительство "под ключ" объекта школа на 1100 учащихся с помещениями физкультурно-оздоровительного назначения по ул. Рудницкого в г. Кирове, строительство "под ключ" объекта школа на 1606 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оздоровительного назначения в слободе Шевели г. Кирова).		
1.6	Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	В Кировской области на базе общеобразовательных организаций создан и функционирует детский технопарк «Кванториум». В 2021 году - 1 детский технопарк "Кванториум", в 2022 - 2 детских технопарка "Кванториум", в 2023 году 3 детских технопарка "Кванториум", в 2024 году 7 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом)	Да	https://sup.apkpro.ru/projects
1.6.1	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию детских технопарков на базе общеобразовательных организаций"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт, утверждающий: 1.1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование детских технопарков «Кванториум». 1.2. Концепцию по созданию и функционированию на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							территории Кировской области детских технопарков «Кванториуми», в том числе: - перечень показателе и индикаторов деятельности детских технопарков «Кванториум»; - типовое положение о деятельности детских технопарков «Кванториум»; - месторасположение детских технопарков «Кванториум». 1.3. Инфраструктурный лист. 1.4. Проект зонирования. 2. Письмо министерства образования Кировской области с перечнем базового набора средств обучения и воспитания, наличие которого обеспечено в общеобразовательной организации, на базе которой создается детский технопарк «Кванториум». 3. Извещение о проведении закупок.		
1.6.2	Контрольная точка "Проведен	-	31.03.2021	Взаимо	Взаимо	Воронкина	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ежеквартальный мониторинг деятельности детских технопарков "Кванториум""			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Е.С.	Информационно-аналитический отчёт о деятельности детских технопарков "Кванториум", созданных до конца 2020 года		
1.6.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2021	15	11	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок для поставки оборудования в школьный "Кванториум"	-	-
1.6.4	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	28.05.2021	10	17	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Контракт на приобретение товаров, работ, услуг в школьный "Кванториум"	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций "	-	30.06.2021	11	18	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общеобразовательных организаций		
1.6.6	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения "	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	19	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки детского технопарка «Кванториум» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России "	-	25.08.2021	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.6.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	13	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует			образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного "Кванториума"		
1.6.9	Контрольная точка "Создан детский технопарк "Кванториум" "	-	01.09.2021	09	12	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Создан 1 детский технопарк "Кванториум" на базе КОГОАУ ЛЕН	-	-
1.6.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций "	-	30.09.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт	-	-
1.6.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	11.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	20	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение / счёт-договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.6.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг деятельности детских технопарков «Кванториум», ", значение: 0.0000	-	21.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет о деятельности детских технопарков «Кванториум», созданных до конца 2020 года (в том числе в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)	-	-
1.6.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций ", значение: 0.0000	-	21.12.2021	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт	-	-
1.6.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	15.02.2022	20	11	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							извещений (по форме федерального оператора)		
1.6.15	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа	-	-
1.6.16	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							типового дизайн-проекта и зонирования помещений		
1.6.17	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	-	-
1.6.18	Контрольная точка "Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания", значение: 0.0000	-	01.03.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Письмо регионального координатора с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	-	-
1.6.19	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение:	-	31.03.2022	20	21	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Ссылки. Заключены контракты на поставку оборудования в детский технопарк "Кванториум"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000								
1.6.20	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	-
1.6.21	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", Документ	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности	-	-
1.6.22	Контрольная точка "Подготовлена информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум", значение: 0.0000	-	30.06.2022	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационная справка по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками и отсутствует				
1.6.23	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	-
1.6.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета областному государственному автономному учреждению на дополнительные средства, выделенные из областного бюджета"	-	04.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Соглашение между министерством образования Кировской области и КОГОАУ «Гимназия №1» г. Кирово-Чепецк на оснащение школьного Кванториума	-	-
1.6.25	Контрольная точка "Заключен прямой договор на поставку	-	08.07.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Прямой договор на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мебели за счёт дополнительных средств, выделенных из областного бюджета"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		поставку мебели для оснащения школьного Кванториума в г. Кирово-Чепецк		
1.6.26	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий Школьного Кванториума на учебный год", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	22	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Локальный акт общеобразовательной организации, на базе которой создан Школьный Кванториум	-	-
1.6.27	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Школьных Кванториумов", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	26	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.6.28	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	-	-
1.6.29	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения ", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Акты по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	-
1.6.30	Контрольная точка "Начата работа Школьного Кванториума", значение: 0.0000	-	15.09.2022	25	15	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о детском технопарке «Кванториум» на сайте	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общеобразовательной организации. Создан детский технопарк "Кванториум" на базе КОГОАУ "Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка".		
1.6.31	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Счёт-договор на оплату поставленный товаров по контракту для создания детского технопарка "Кванториум"	-	-
1.6.32	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов", значение: 0.0000	-	01.10.2022	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	-	-
1.6.33	Контрольная точка "Проведен	-	01.10.2022	Взаимо	Взаимо	Воронкина	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Е.С.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)		
1.6.34	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	-	-
1.6.35	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)",	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Справка по форме федерального оператора	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует				
1.6.36	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	-
1.6.37	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа	-	-
1.6.38	Контрольная точка	-	15.02.2023	Взаимо	Взаимо	Воронкина	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Е.С.	1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.		
1.6.39	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений	-	-
1.6.40	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности детских технопарков Кванториум (для	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет выполнения показателей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	созданных в 2019-2022 годах и функционирующих технопарков)"			ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.6.41	Контрольная точка "Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Письмо регионального координатора с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	-	-
1.6.42	Контрольная точка "Объявлены закупки на приобретение оборудования для создания Школьного Кванториума "	-	24.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Ссылки на закупки	-	-
1.6.43	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	31.03.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Контракты на приобретение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		оборудования		
1.6.44	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков Кванториумов (в том числе созданных в рамках проектов Доступное дополнительное образование для детей, Успех каждого ребенка)"	-	07.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	-
1.6.45	Контрольная точка "Заключены контракты с единственным поставщиком на приобретение оборудования для создания Школьного Кванториума "	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Контракты с единственным поставщиком	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.6.46	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	-	-
1.6.47	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков Кванториумов (в том числе созданных в рамках проектов Доступное дополнительное образование для детей, Успех каждого ребенка)"	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	-
1.6.48	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Акты по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.6.49	Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Локальные акты общеобразовательных организаций, на базе которых созданы Школьные Кванториумы	-	-
1.6.50	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование, в том числе Школьных Кванториумов"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана	-	-
1.6.51	Контрольная точка "Начата работа Школьного Кванториума"	-	15.09.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Реестр с ссылками на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		информационное освещение в СМИ и наличие заполненного раздела о детском технопарке «Кванториум» на сайте образовательной организации. Архив фото по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором		
1.6.52	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	06.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	-	-
1.6.53	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг	-	06.10.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчет по форме	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков Кванториумов (в том числе созданных в рамках проектов Доступное дополнительное образование для детей, Успех каждого ребенка)"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана		
1.6.54	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Счет-договор, платежное поручение	-	-
1.6.55	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Справка по форме федерального оператора	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.6.56	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа .	-	-
1.6.57	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа .	-	-
1.6.58	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.6.59	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа .	-	-
1.6.60	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа .	-	-
1.6.61	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.6.62	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа .	-	-
1.6.63	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.6.64	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа .	-	-
1.7	Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	В Кировской области обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования. 2022 год - 10% 2023 год - 50% 2024 год - 100%	Нет	https://sup.apkpro.ru/projects
1.7.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		результатам мониторинга		
1.7.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования", значение: 0.0000	-	28.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-
1.7.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-
1.7.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования", значение: 0.0000	-	28.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-
1.7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга. Проведен мониторинг внедрения методик преподавания	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования		
1.7.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-
1.7.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.7.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-
1.7.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-
1.7.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.7.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга за год	-	-
1.7.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.8	Результат "Реализованы мероприятия по подготовке	25.06.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронкина Е.С.	К концу 2022 года проведены мероприятия по	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста""			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		подготовке образовательного пространства в 108 муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста", приведены площадки центров "Точка роста" в соответствии с брендбуком. В 2021 - 46 общеобразовательных организаций. В 2022 - 62 общеобразовательные организации. В 2023 - 62 общеобразовательные организации.		
1.8.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.8.2	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	13.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	-
1.8.3	Контрольная точка "Произведено приведение площадок центров "Точка роста" в соответствии с брендбуком "	-	08.10.2021	09	10	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка	-	-
1.8.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	10.12.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Платежное поручение / счет договор на оплату выполненных работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.8.5	Контрольная точка "Заключены прямые договоры на выполнение работ ", значение: 0.0000	-	04.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Заключены прямые договоры на выполнение работ по подготовке образовательного пространства в 62 муниципальных общеобразовательных организаций.	-	-
1.8.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата ", значение: 0.0000, Документ	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Информационная справка о мониторинге реализации результата	-	-
1.8.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата ", значение: 0.0000	-	29.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Информационная справка о мониторинге реализации результата	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.8.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата ", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Информационная справка о мониторинге реализации результата	-	-
1.8.9	Контрольная точка "Произведено приведение площадок центров "Точка роста" в соответствии с брендбуком ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	12	08	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Информационная справка	-	-
1.8.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	28.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Счёт-договор на оплату выполненных работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.8.11	Контрольная точка "Заключены прямые договоры на выполнение работ "	-	05.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Заключены прямые договоры на выполнение работ по подготовке образовательного пространства в 62 муниципальных общеобразовательных организаций.	-	-
1.8.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата "	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационная справка о мониторинге реализации результата	-	-
1.8.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата "	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационная справка о мониторинге реализации результата	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.8.14	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата "	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационная справка о мониторинге реализации результата	-	-
1.8.15	Контрольная точка "Произведено приведение площадок центров Точка роста в соответствии с брендбуком "	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационная справка	-	-
1.8.16	Контрольная точка "Произведена	-	31.10.2023	Взаимо	Взаимо	Воронкина	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Е.С.	Счёт-договор на оплату выполненных работ		
1.9	Результат "Приведены помещения общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с фирменным стилем"	09.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	В 2023 году приведены помещения 5 общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - участниками проекта "Доброшкола" в соответствии с фирменным стилем	Нет	-
1.9.1	Контрольная точка "Заключены прямые договоры на выполнение работ "	-	04.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	06	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Заключены прямые договоры на выполнение работ по подготовке образовательного пространства в 5 общеобразовательных организациях	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.9.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата "	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационная справка о мониторинге реализации результата	-	-
1.9.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата "	-	28.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационная справка о мониторинге реализации результата	-	-
1.9.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата "	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационная справка о мониторинге реализации результата	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.9.5	Контрольная точка "Произведено приведение помещений 5 общеобразовательных организаций для обучающихся с ОВЗ в соответствии с фирменным стилем"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационная справка	-	-
1.9.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Счёт-договор, платежное поручение на оплату выполненных работ	-	-
1.10	Результат "Общеобразовательные	01.01.2023	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Воронкина	В 2023 году оснащены	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организации, в которых созданы новые места, обеспечены материально-технической базой"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Е.С.	оборудованием 5 общеобразовательных организаций, в которых созданы новые места. Перечень общеобразовательных организаций в 2023 году: школа на 1000 учащихся по адресу: г. Киров, пр. Строителей, д. 29, школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в мкр. "Долгушино" г. Кирова, МБОУ СОШ № 53 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Шинников, 33а, школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в Ленинском районе г. Кирова, школа на ул. Пролетарская, д. 11а).		
1.10.1	Контрольная точка "Объявлена закупка на приобретение оборудования в школу на ул. Пролетарской "	-	14.08.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Ссылки на закупки. Объявлены закупки на оснащение школы на ул.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		Пролетарской		
1.10.2	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов (ул. Пролетарская)"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Ссылки на контракты. Заключены контракты на оснащение школы на ул. Пролетарской	-	-
1.10.3	Контрольная точка "Объявлена закупка на приобретение оборудования в школу на ул. Шинников"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Ссылки на закупки. Объявлены закупки на оснащение школы на ул. Шинников	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.4	Контрольная точка "Объявлена закупка на приобретение оборудования в школу на пр. Строителей"	-	13.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Ссылки на закупки. Объявлены закупки на оснащение школы на пр. Строителей	-	-
1.10.5	Контрольная точка "Объявлена закупка на приобретение оборудования в школы (Долгушино, Зубаревский лес)"	-	13.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Ссылки на закупки. Объявлены закупки на оснащение школ (Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в мкр. "Долгушино" г. Кирова, школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в Ленинском районе г. Кирова).	-	-
1.10.6	Контрольная точка "Заключены прямые договоры на приобретение оборудования для	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Прямые договоры. Заключены прямые	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оснащения школы на ул. Пролетарской"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		договоры на оснащение школы.		
1.10.7	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов (пр. Строителей)"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Ссылки на контракты. Заключены контракты на оснащение школы на пр. Строителей	-	-
1.10.8	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов (Долгушино, Зубаревский лес)"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Ссылки на контракты. Заключены контракты на оснащение школ (Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в мкр. "Долгушино" г. Кирова, школа на 1500 учащихся с	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в Ленинском районе г. Кирова).		
1.10.9	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов (ул. Шинников)"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Ссылки на контракты. Заключены контракты на оснащение школы на ул. Шинников	-	-
1.10.10	Контрольная точка "Заключены прямые договоры на приобретение оборудования для оснащения школы на ул. Шинников"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Прямые договоры. Заключены прямые договоры на оснащение школы.	-	-
1.10.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	30.11.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Акты приема-передачи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг (пр. Строителей)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		товара, товарные накладные. Поставлено оборудование для оснащения школы на пр. Строителей		
1.10.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (Долгушино, Зубаревский лес)"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Акты приема-передачи товара, товарные накладные. Поставлено оборудование для оснащения школ (Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в мкр. "Долгушино" г. Кирова, школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в Ленинском районе г. Кирова).	-	-
1.10.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Акты приема-передачи товара, товарные	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг (ул. Пролетарская)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		накладные. Поставлено оборудование для оснащения школы ул. Пролетарской		
1.10.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (ул. Шинников)"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Акты приема-передачи товара, товарные накладные. Поставлено оборудование для оснащения школы ул. Шинников	-	-
1.10.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (пр. Строителей)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Счёт-договор, платежное поручение. Оплачено поставленное оборудование для оснащения школы на пр. Строителей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (Долгушино, Зубаревский лес)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Симаков В.Н.	Прочий тип документа Счёт-договор, платежное поручение. Оплачено поставленное оборудование для оснащения школ (Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в мкр. "Долгушино" г. Кирова, школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в Ленинском районе г. Кирова).	-	-
1.10.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (ул. Пролетарская)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Счёт-договор, платежное поручение. Оплачено поставленное оборудование для оснащения школы на ул. Пролетарской	-	-
1.10.1	Контрольная точка "Произведена	-	20.12.2023	Взаимо	Взаимо	Симаков В.Н.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
8	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту (ул. Шинников)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Счёт-договор, платежное поручение. Оплачено поставленное оборудование для оснащения школы на ул. Шинников		
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников								
2.1	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	В Кировской области в 2021 году создан и функционирует центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. В 2022 - 2024 гг. будут проводиться мониторинги реализации результата.	Нет	https://sup.apkpro.ru/projects
2.1.1	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	10	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт, утверждающий: 1.1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует			создание и функционирование центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 1.2. Перечень показателей и индикаторов эффективности деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 1.3. типовое Положение о деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 1.4. месторасположение центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 1.5. Инфраструктурный лист. 1.6. Проект зонирования 2. Извещение о проведении закупок.		
2.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	30.06.2021	01	Взаимосвязь с	Воронкина Е.С.	Протокол итогов аукциона на приобретение товаров,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальном контракте) внесены в реестр контрактов"				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		работ, услуг с целью создания ЦНППМПР		
2.1.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.06.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения "	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приема	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России "	-	25.08.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.09.2021	13	13	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение / Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.09.2021	12	14	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и	-	21.12.2021	13	Взаимосвязь с иными	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками и отсутствует		справка/отчет		
2.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Документ	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000, Документ	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.11	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000, Документ	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000, Документ	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	28.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		педагогических работников и управленческих кадров		
2.1.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000, Документ	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-
2.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-
2.1.16	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников		
2.1.17	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-
2.1.18	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	-
2.1.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-
2.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.2	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	К концу 2024 года не менее 21 % педагогических работников и управленческих кадров Кировской области повысят уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.	Нет	https://sup.apkpro.ru/projects
2.2.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг значения результата за II квартал 2021 года. "	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информация об абсолютных значениях результата	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг значения результата	-	30.09.2021	05	07	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информация об	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	за III квартал 2021 года. "						абсолютных значениях результата		
2.2.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг значения результата за IV квартал 2021 года. ", значение: 0.0000	-	21.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информация об абсолютных значениях результат	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за I квартал", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	-
2.2.5	Контрольная точка "Проведен	-	30.06.2022	Взаимо	Взаимо	Воронкина	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг достижения результата за II квартал", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Е.С.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП		
2.2.6	Контрольная точка "Обеспечено обучение специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Справка о повышении квалификации специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	-
2.2.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за III квартал", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП		
2.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении положений о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования, включающих	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							положения о необходимости стимулирования педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность, и мониторинга работы "наставник - наставляемый"		
2.2.9	Контрольная точка "Обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций	-	-
2.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата)		
2.2.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за I квартал"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	-
2.2.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за II квартал"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП		
2.2.13	Контрольная точка "Обеспечено обучение специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Справка о повышении квалификации специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	-
2.2.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за III квартал"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП		
2.2.15	Контрольная точка "Обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций	-	-
2.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата)		
2.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа .	-	-
2.3	Результат "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	К 2024 году произведена единовременная компенсационная выплата в размере по 1 млн. рублей 47 учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.1	Контрольная точка "Проведен сбор данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс ", значение: 0.0000	-	21.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс	-	-
2.3.2	Контрольная точка "Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения	-	29.07.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа НПА по проведению конкурсных процедур в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		2022 г.		
2.3.4	Контрольная точка "Заключены договоры о предоставлении единовременной компенсационной выплаты с победителями конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Распоряжение министерства образования Кировской области о перечислении выплат победителям конкурсного отбора.	-	-
2.3.5	Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо	-	09.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа НПА по проведению конкурсных процедур в 2022 г. (дополнительный набор).	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	города с населением до 50 тыс. человек (дополнительный набор)."			вует	вует				
2.3.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям	-	-
2.3.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по заключенным договорам", значение: 0.0000	-	07.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение. Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг произведена	-	-
2.3.8	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по	-	30.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2022 году		
2.3.9	Контрольная точка "Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							тыс. чел.		
2.3.10	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	21.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Распоряжение об утверждении перечня вакантных должностей учителей в общеобразовательных организациях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в 2023 году	-	-
2.3.11	Контрольная точка "Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России	-	-
2.3.12	Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения	-	28.07.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа НПА по проведению конкурсных процедур в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		2023 г.		
2.3.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям	-	-
2.3.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение. Выплачены единые компенсационные выплаты	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.3.15	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2023 году	-	-
2.3.16	Контрольная точка "Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.		
2.3.17	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа .	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Современная школа

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
Создано новых мест в общеобразовательных организациях												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Место	0	2018	-	825,00	1 825,00	1 825,00	2 825,00	2 825,00	3 325,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Место	0	2018	-	825,00	1 825,00	1 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	-	-
город Киров	Место	0	2018	-	825,00	1 825,00	1 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	-	-
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Место	0	2021	-	-	-	-	300,00	4 272,00	11 139,00	-	-
Всего по муниципальным	Место	0	2021	-	-	-	-	300,0	9 322,	10 88	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
образованиям								0	00	3,00		
город Котельнич	Место	0	2021	-	-	-	-	0,00	0,00	461,00	-	-
город Киров	Место	0	2021	-	-	-	-	300,00	9 322,00	10 422,00	-	-
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	2,00	3,00	7,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2020	-	-	-	0,00	0,00	1,00	5,00	-	-
город Кирово-Чепецк	Единица	0	2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-
город Киров	Единица	0	2020	-	-	-	0,00	0,00	1,00	4,00	-	-
Реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста"												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального	Единица	0	2021	-	-	-	46,00	62,00	62,00	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
проекта)												
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2021	-	-	-	46,00	62,00	62,00	-	-	-
Куменский муниципальный район	Единица	0	2021	-	-	-	2,00	1,00	2,00	-	-	-
Орловский муниципальный район	Единица	0	2021	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
ЗАТО Первомайский	Единица	0	2021	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Унинский	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
Лузский	Единица	0	2021	-	-	-	2,00	1,00	-	-	-	-
Верхнекамский	Единица	0	2021	-	-	-	3,00	3,00	-	-	-	-
Кильмезский муниципальный район	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	4,00	-	-	-
Омутнинский муниципальный район	Единица	0	2021	-	-	-	3,00	4,00	3,00	-	-	-
Опаринский	Единица	0	2021	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Зуевский муниципальный район	Единица	0	2021	-	-	-	1,00	4,00	3,00	-	-	-
город Слободской	Единица	0	2021	-	-	-	3,00	1,00	-	-	-	-
Санчурский	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-
Малмыжский муниципальный район	Единица	0	2021	-	-	-	2,00	5,00	4,00	-	-	-
Уржумский муниципальный район	Единица	0	2021	-	-	-	2,00	6,00	2,00	-	-	-
город Вятские Поляны	Единица	0	2021	-	-	-	2,00	1,00	-	-	-	-
Яранский муниципальный район	Единица	0	2021	-	-	-	2,00	1,00	1,00	-	-	-
Кирово-Чепецкий муниципальный район	Единица	0	2021	-	-	-	2,00	6,00	3,00	-	-	-
Мурашинский	Единица	0	2021	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-	-
Белохолуницкий муниципальный район	Единица	0	2021	-	-	-	1,00	2,00	2,00	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Афанасьевский	Единица	0	2021	-	-	-	3,00	-	1,00	-	-	-
Юрьянский муниципальный район	Единица	0	2021	-	-	-	-	2,00	1,00	-	-	-
Нагорский муниципальный район	Единица	0	2021	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-
город Котельнич	Единица	0	2021	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-
Подосиновский муниципальный район	Единица	0	2021	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
Фаленский	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	4,00	-	-	-
Шабалинский муниципальный район	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-
Слободской муниципальный район	Единица	0	2021	-	-	-	1,00	5,00	2,00	-	-	-
Верхошижемский муниципальный район	Единица	0	2021	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-
Советский муниципальный район	Единица	0	2021	-	-	-	2,00	3,00	1,00	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Вятскополянский муниципальный район	Единица	0	2021	-	-	-	3,00	4,00	4,00	-	-	-
Пижанский	Единица	0	2021	-	-	-	-	1,00	3,00	-	-	-
Нолинский муниципальный район	Единица	0	2021	-	-	-	1,00	1,00	2,00	-	-	-
Котельничский муниципальный район	Единица	0	2021	-	-	-	2,00	-	4,00	-	-	-
Оричевский муниципальный район	Единица	0	2021	-	-	-	2,00	5,00	2,00	-	-	-
Общеобразовательные организации, в которых созданы новые места, обеспечены материально-технической базой												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	5,00	-	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-
город Киров	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
2	Администратор регионального проекта	Пивоварова Т. С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е. С.	10
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
4	Участник регионального проекта	Соколова Н. В.	ректор КОГОАУ ДПО "Институт развития образования Кировской области"	Рысева О. Н.	5
Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
6	Участник регионального проекта	Пивоварова Т. С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е. С.	10
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5

8	Участник регионального проекта	Пивоварова Т. С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е. С.	10
Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
10	Участник регионального проекта	Соколова Н. В.	ректор КОГОАУ ДПО "Институт развития образования Кировской области"	Рысева О. Н.	5
Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С. В.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	1
12	Участник регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
13	Участник регионального проекта	Ворожцова М. А.	консультант отдела материально-ресурсного обеспечения образовательных организаций министерства образования Кировской области	Стяжкин С. В.	0
Создано новых мест в общеобразовательных организациях					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Береснев Ю. Н.	Министр	-	100
15	Участник регионального проекта	Пивоварова Т. С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования	Воронкина Е. С.	10

			Кировской области		
16	Участник регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
17	Участник регионального проекта	Коснырев И. В.	заместитель начальника планирования и реализации программ	Бартева Л. Л.	5
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Береснев Ю. Н.	Министр	-	100
19	Участник регионального проекта	Коснырев И. В.	заместитель начальника планирования и реализации программ	Бартева Л. Л.	5
20	Участник регионального проекта	Пивоварова Т. С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е. С.	10
21	Участник регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
23	Участник регионального проекта	Соколова Н. В.	ректор КОГОАУ ДПО "Институт развития образования Кировской области"	Рысева О. Н.	5
24	Участник регионального проекта	Пивоварова Т. С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования	Воронкина Е. С.	10

			Кировской области		
Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
26	Участник регионального проекта	Пивоварова Т. С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е. С.	10
27	Участник регионального проекта	Соколова Н. В.	ректор КОГОАУ ДПО "Институт развития образования Кировской области"	Рысева О. Н.	5
Реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста"					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
29	Участник регионального проекта	Пивоварова Т. С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е. С.	10
Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
31	Участник регионального проекта	Пивоварова Т. С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е. С.	10

Приведены помещения общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с фирменным стилем					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
33	Участник регионального проекта	Пивоварова Т. С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е. С.	10
Общеобразовательные организации, в которых созданы новые места, обеспечены материально-технической базой					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
35	Участник регионального проекта	Симаков В. Н.	Глава администрации города Кирова	-	5