П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание современных школ в Кировской области

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание современных школ в Кировской области				
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа		Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.		Первый заместитель Председателя Правительства области		
Руководитель регионального проекта	Воронкина Е.С.		Заместитель министра образования Кировской области		
Администратор регионального проекта	Пивоварова Т.С.		Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие образования"		
		Подпрограмма (направление)	Государственная программа Кировской области "Развитие образования"		
	2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях"		
		Подпрограмма (направление)			

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	2,10	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	2,1000	2,1000	2,1000	2,6000	2,6000	2,6000	3,1000	3,1000	4,5000	5,9000	7,4000	9,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка															
1.1	В Кировской области не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.. Нарастающий итог	-	ЕД	24	01.10.2018	-	11	13	15	17	22	24	-	-	К концу 2024 года не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. С нарастающим итогом: На 31.12.2019 – 11 организаций; На 31.12.2020 – 13 организаций; На 31.12.2021 – 15 организаций; На 31.12.2022 – 17	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															организаций; На 31.12.2023 – 22 организации; На 31.12.2024 – 24 организации.	
1.2	В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") . Нарастающий итог	-	МЕСТ	0	01.01.2018	-	825	1825	1825	2825	2825	2825	-	-	К концу 2024 года создано не менее 2825 новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области В 2019 году построена школа на 825 мест в г. Зуевка. В 2020 году построена школа на 1000 мест в мкр. Чистые Пруды г. Кирова. В 2022 году будет построена школа на 1000 мест в мкр. Радужный г. Кирова.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.3	В Кировской области созданы новые места	-	МЕСТ	0	01.10.2018	-	0	0	0	0	0	0	-	-	Реализованы мероприятия	Строительство

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	в общеобразовательных организациях Кировской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Нарастающий итог														региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Кировской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания,	(реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	
1.4	В общеобразовательны	-	ЕД	0	01.10.2018	-	0	0	63	62	62	0	-	-	В Кировской области созданы и	Приобретение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	х организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кировской области, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей														функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" В 2021 году - 63 Центра, в 2022 году - 62 Центра , В 2023 - 62 Центра (накопительным итогом) Основной задачей Центров образования «Точка Роста» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования на созданной (обновленной)	товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.	
1.5	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-	В Кировской области обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования	Проведение образовательных мероприятий
1.6	На базе общеобразовательны	-	ЕД	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-	В Кировской области на базе	Приобретение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	х организаций Кировской области созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог														общеобразовательных организаций создан и функционирует детский технопарк «Кванториум». В 2021 году - 1 детский технопарк "Кванториум", в 2022 - 2 детских технопарка "Кванториум", в 2023 году 3 детских технопарка "Кванториум", в 2024 году 3 детских технопарка "Кванториум" (нарастающим итогом)	товаров, работ, услуг
1.7	Проведены подготовительные мероприятия для создания школы в Кировской области	-	ЕД	0	01.01.2021	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Разработана проектно-сметная документация на строительство школы в г. Нолинск	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.8	Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области	-	МЕСТ	0	01.01.2021	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Проведена реконструкция здания для создания новых мест в общеобразовательной организации г. Кирова по ул. Пролетарской 11а в 2021г.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
2.1	В Кировской области сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-	В Кировской области создан и функционирует центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	управленческих кадров. Нарастающий итог														работников.	
2.2	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Кировской области повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-	К концу 2024 года не менее 9,5 % педагогических работников и управленческих кадров Кировской области повысят уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.	Проведение образовательных мероприятий

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1	В Кировской области не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.	46 236,80	15 630,20	14 711,70	15 899,60	37 231,60	0,00	129 709,90
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	46 236,80	15 630,20	14 711,70	15 899,60	37 231,60	0,00	129 709,90
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	46 236,80	15 630,20	14 711,70	15 899,60	37 231,60	0,00	129 709,90
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кировской области, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	0,00	46 916,50	127 598,80	97 262,30	97 247,40	0,00	369 025,00
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	46 916,50	127 598,80	97 262,30	97 247,40	0,00	369 025,00
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	46 916,50	127 598,80	97 262,30	97 247,40	0,00	369 025,00
1.2.2.	*бюджеты государственных*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего							
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	687 740,20	188 317,50	402 659,60	325 373,00	0,00	0,00	1 604 090,30
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	687 740,20	188 317,50	402 659,60	325 373,00	0,00	0,00	1 604 090,30
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	687 257,40	188 193,40	398 458,40	325 120,70	0,00	0,00	1 599 029,90
1.3.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	687 257,40	188 193,40	398 458,40	325 120,70	0,00	0,00	1 599 029,90
1.3.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	687 257,40	188 193,40	398 458,40	325 120,70	0,00	0,00	1 599 029,90
1.3.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	687 740,20	188 317,50	402 659,60	325 373,00	0,00	0,00	1 604 090,30
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	На базе общеобразовательных организаций Кировской области созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	21 361,90	21 444,30	21 357,10	0,00	64 163,30
1.4.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	21 361,90	21 444,30	21 357,10	0,00	64 163,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	21 361,90	21 444,30	21 357,10	0,00	64 163,30
1.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Проведены подготовительные мероприятия для создания школы в Кировской области	0,00	0,00	11 566,00	0,00	0,00	0,00	11 566,00
1.5.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	11 566,00	0,00	0,00	0,00	11 566,00
1.5.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	11 566,00	0,00	0,00	0,00	11 566,00
1.5.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области	0,00	0,00	334 346,31	0,00	0,00	0,00	334 346,31
1.6.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	334 346,31	0,00	0,00	0,00	334 346,31
1.6.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	317 628,90	0,00	0,00	0,00	317 628,90
1.6.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	317 628,90	0,00	0,00	0,00	317 628,90
1.6.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	317 628,90	0,00	0,00	0,00	317 628,90
1.6.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных*	0,00	0,00	334 346,31	0,00	0,00	0,00	334 346,31

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	образований							
1.6.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников							
2.1	В Кировской области сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00
2.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00
2.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00
2.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		733 977,00	250 864,20	923 269,31	459 979,20	155 836,10	0,00	2 523 925,81
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		733 977,00	250 864,20	923 269,31	459 979,20	155 836,10	0,00	2 523 925,81
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
1.1.	В Кировской области не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 711,70	14 711,70	14 711,70
1.2.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кировской области, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 598,80	127 598,80	127 598,80
1.3.	В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 458,40	398 458,40	398 458,40
1.4.	На базе общеобразовательных организаций Кировской области созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 361,90	21 361,90	21 361,90
1.5.	Проведены подготовительные мероприятия для создания школы в Кировской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566,00	11 566,00	11 566,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1.6.	Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 628,90	317 628,90	317 628,90
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников												
2.1.	В Кировской области сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00	11 025,00	11 025,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 350,70	902 350,70	902 350,70

7. Дополнительная информация

Исполнители: Министерство образования Кировской области, подведомственные учреждения, органы местного самоуправления.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1	Результат "В Кировской области не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база."	01.10.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	К концу 2024 года не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. С нарастающим итогом: На 31.12.2019 – 11 организаций; На 31.12.2020 – 13 организаций; На 31.12.2021 – 15 организаций; На 31.12.2022 – 17 организаций; На 31.12.2023 – 22 организации; На 31.12.2024 – 24 организации.	
1.1.1	Контрольная точка "Направлена заявка"	-	30.10.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Стяжкин С.В.	Заявка Заявка Кировской области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.1.2	Контрольная точка "Направлена заявка "	-	07.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Заявка Заявка Кировской области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
1.1.3	Контрольная точка "Работы выполнены "	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Отчет о проведении организационных мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	
1.1.4	Контрольная точка "Проведена приёмка поставленных товаров и выполненных работ"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Стяжкин С.В.	Отчет Отчет. Средства обучения и воспитания, оборудования поставлены и установлены	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует			
1.1.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	
1.1.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	12.10.2020	06	04	Стяжкин С.В.	Отчет Отчет. Средства обучения и воспитания, оборудования поставлены и установлены	
1.1.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Отчет о проведении организационных мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	
1.1.9	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам "	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт, утверждающий: 1.1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за обновление материально-технической базы в коррекционных школах. 1.2. Перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база. 1.3. Медиаплан. 2. Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями. 3. Письмо	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							министерства образования Кировской области оператору реализации мероприятия о направлении программ развития коррекционных школ. 4. Письмо-согласование инфраструктурного листа министерства образования Кировской области федеральному оператору. 5. Извещение о проведении первой закупки. 6. Письмо министерства образования Кировской области федеральному оператору об участии в I этапе конкурса «Доброшкола».	
1.1.10	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"	-	31.03.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2020 гг.	-
1.1.11	Контрольная точка "Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений образовательных организаций "	-	19.04.2021	01	06	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»	-
1.1.12	Контрольная точка "Закупка	-	28.05.2021	Взаимо	06	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Извещение о	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	включена в план закупок"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			проведении закупок	
1.1.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	01	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	-
1.1.14	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания "	-	26.07.2021	06	12	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-
1.1.15	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы "	-	23.08.2021	11	04	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Акты приемки работ	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	-
1.1.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия "	-	29.11.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа 1. Письмо министерства образования Кировской области федеральному оператору об участии во II этапе конкурса «Доброшкола». 2. Информационная справка об участии руководящих и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта. 3. Сопроводительное письмо министерства образования Кировской области федеральному оператору об охвате обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания. 4. Сопроводительное письмо министерства образования	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							Кировской области федеральному оператору об охвате обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания.	
1.1.18	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок	
1.1.19	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.20	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам "	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт, утверждающий: 1.1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за обновление материально-технической базы в коррекционных школах. 1.2. Перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база. 1.3. Медиаплан. 2. Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями. 3. Письмо министерства образования Кировской области оператору реализации мероприятия о направлении программ развития коррекционных школ. 4. Письмо-согласование инфраструктурного листа министерства образования Кировской области федеральному оператору. 5. Извещение о проведении первой закупки. 6. Письмо министерства образования Кировской области федеральному	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							оператору об участии в I этапе конкурса «Доброшкола».	
1.1.21	Контрольная точка "Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений образовательных организаций "	-	19.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»	-
1.1.22	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания "	-	26.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-
1.1.23	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы "	-	23.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Акты приемки работ	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует			
1.1.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	
1.1.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия "	-	29.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа 1. Письмо министерства образования Кировской области федеральному оператору об участии во II этапе конкурса «Доброшкола». 2. Информационная справка об участии руководящих и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта. 3. Сопроводительное письмо министерства образования Кировской области федеральному оператору об охвате обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания. 4. Сопроводительное письмо министерства образования Кировской области федеральному оператору об охвате обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания.	
1.2	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кировской области, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"	01.10.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	В Кировской области созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" В 2021 году - 63 Центра, в 2022 году - 62 Центра , В 2023 - 62 Центра (накопительным итогом) Основной задачей Центров образования «Точка Роста» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования на созданной (обновленной) материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							образовательных программ.	
1.2.1	Контрольная точка "Направлена заявка "	-	30.10.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стяжкин С.В.	Заявка Заявка Кировской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке в 2019 году	
1.2.2	Контрольная точка "Направлена заявка "	-	30.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Стяжкин С.В.	Заявка Заявка Кировской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует		гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
1.2.3	Контрольная точка "Работы выполнены "	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Отчет о проведении организационных мероприятий по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по статьям расходов	
1.2.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы коррекционных школ	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	12.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Средства обучения и воспитания, оборудования поставлены и установлены	
1.2.6	Контрольная точка "Созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»"	-	12.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Отчет по форме, утвержденной проектным офисом нацпроекта «Образование» о создании в 42 школах центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с охватом не менее 26,2 тыс. детей;	
1.2.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет о проведении организационных мероприятий по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по статьям расходов	
1.2.9	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	01	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт, утверждающий: 1.1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей. 1.2. Показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей. 1.3. типовое Положение о деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей. 1.4. Перечень общеобразовательных организаций, расположенных в	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей. 1.5. Инфраструктурный лист. 1.6. Проект зонирования 2. Извещение о проведении закупок.	
1.2.10	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования деятельности центров "Точка роста""	-	31.03.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт выполнения показателей функционирования деятельности центров "Точка роста", созданных в 2020 году	-
1.2.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок	-
1.2.12	Контрольная точка "Сведения о	-	28.05.2021	Взаимо	01	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг	
1.2.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "	-	30.06.2021	08	13	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей	-
1.2.14	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения "	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России "	-	25.08.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет	-
1.2.16	Контрольная точка "Созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленностей "	-	01.09.2021	03	04	Воронкина Е.С.	Отчет В Кировской области в 63 общеобразовательных организациях созданы Центры "Точка роста"	-
1.2.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.09.2021	09	07	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	-
1.2.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	30.09.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	21.12.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет	-
1.2.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок	
1.2.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы коррекционных школ	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.22	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт, утверждающий: 1.1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей. 1.2. Показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей. 1.3. типовое Положение о деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей. 1.4. Перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей. 1.5. Инфраструктурный лист. 1.6. Проект зонирования 2. Извещение о проведении закупок.	-
1.2.23	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт о созданных в 2021 году центрах образования естественно-научной и	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	технологической направленностей "			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		технологической направленностей	
1.2.24	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей	-
1.2.25	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей "	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт о созданных в 2021 году центрах образования естественно-научной и технологической направленностей	-
1.2.26	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения "	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.2.27	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России "	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет	-
1.2.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	
1.2.29	Контрольная точка "Проведен	-	30.09.2022	Взаимо	Взаимо	Воронкина	Прочий тип документа	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Е.С.	Информационно-аналитическая справка/отчет	
1.2.30	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей "	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт о созданных в 2021 году центрах образования естественно-научной и технологической направленностей	-
1.2.31	Контрольная точка "Созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленностей "	-	20.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Созданы Центры "Точка роста"	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.32	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	21.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет	-
1.2.33	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей "	-	21.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт о созданных в 2021 году центрах образования естественно-научной и технологической направленностей	-
1.3	Результат "В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях Кировской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	01.10.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Воронкина Е.С.	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Кировской	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует		области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	
1.3.1	Контрольная точка "Направлены заявки "	-	30.10.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Заявка Заявки Кировской области направлены в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
1.3.2	Контрольная точка "Направлены заявки "	-	30.10.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Стяжкин С.В.	Заявка Заявки Кировской области направлены в Министерство	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
1.3.3	Контрольная точка "Направлены заявки "	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Заявка Заявки Кировской области направлены в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
1.4	Результат "В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") "	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Стяжкин С.В.	К концу 2024 года создано не менее 2825 новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области В 2019 году построена школа на 825 мест в г. Зуевка. В 2020 году построена школа на 1000 мест в мкр. Чистые Пруды г. Кирова. В 2022 году будет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует		построена школа на 1000 мест в мкр. Радужный г. Кирова.	
1.4.1	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство "	-	31.05.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство.	
1.4.2	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство "	-	30.09.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство.	
1.4.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.10.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Реализация мероприятий по получению разрешения на ввод в эксплуатацию школы на 825 мест в г. Зуевка Кировской области	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.4.4	Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную деятельность"	-	01.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Начало образовательного процесса во вновь построенной школе. Открыта школа на 825 мест в г. Зуевка Кировской области	
1.4.5	Контрольная точка "Направлена заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета "	-	30.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Заявка Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях	
1.4.6	Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию школы "	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1000 мест в мкр. Чисты Пруды г. Кирова	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
1.4.7	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Акт установки оборудования	
1.4.8	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	01.09.2020	17	15	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Лицензия на введение образовательной деятельности. Начало образовательного процесса во вновь построенной школе.	
1.4.9	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Стяжкин С.В.	Акт Оборудование поставлено и установлено	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.4.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	31	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка о технической готовности объекта. Строительство школы в мкр. Радужный г. Кирова реализовано на 20%	-
1.4.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2021	30	32	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка о технической готовности объекта. Строительство школы в мкр. Радужный в г. Кирове реализовано на 30%	-
1.4.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.09.2021	31	15	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о технической готовности объекта. Строительство в мкр. Радужный г. Кирова реализовано на 60%	-
1.4.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	22.12.2021	32	34	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка о технической готовности объекта. Строительство школы в	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							мкр. Радужный г. Кирова реализовано на 75 %	
1.4.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	25.12.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	-
1.4.15	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	32	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Лицензия на введение образовательной деятельности. Начало образовательного процесса во вновь построенной школе.	
1.4.16	Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию школы "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1000 мест в мкр. Радужный г. Кирова	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует			
1.5	Результат "На базе общеобразовательных организаций Кировской области созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	В Кировской области на базе общеобразовательных организаций создан и функционирует детский технопарк «Кванториум». В 2021 году - 1 детский технопарк "Кванториум", в 2022 - 2 детских технопарка "Кванториум", в 2023 году 3 детских технопарка "Кванториум", в 2024 году 3 детских технопарка "Кванториум" (нарастающим итогом)	-
1.5.1	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию детских технопарков на базе общеобразовательных организаций"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт, утверждающий: 1.1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование детских технопарков «Кванториум». 1.2. Концепцию по созданию и функционированию на территории Кировской области детских технопарков «Кванториуми», в том числе: - перечень показателе и индикаторов деятельности детских технопарков «Кванториум»; - типовое положение о деятельности детских технопарков	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							«Кванториум»; - месторасположение детских технопарков «Кванториум». 1.3. Инфраструктурный лист. 1.4. Проект зонирования. 2. Письмо министерства образования Кировской области с перечнем базового набора средств обучения и воспитания, наличие которого обеспечено в общеобразовательной организации, на базе которой создается детский технопарк «Кванториум». 3. Извещение о проведении закупок.	
1.5.2	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг деятельности детских технопарков "Кванториум""	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт о деятельности детских технопарков "Кванториум", созданных до конца 2020 года	-
1.5.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2021	10	07	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок для поставки оборудования в школьный "Кванториум"	-
1.5.4	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены	-	28.05.2021	06	12	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Контракт на приобретение товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						в школьный "Кванториум"	
1.5.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций "	-	30.06.2021	07	13	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций	-
1.5.6	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения "	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-
1.5.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки детского технопарка «Кванториум» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России "	-	25.08.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					вует			
1.5.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного "Кванториума"	-
1.5.9	Контрольная точка "Создан детский технопарк "Кванториум" "	-	01.09.2021	05	08	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Создан 1 детский технопарк "Кванториум" на базе КОГОАУ ЛЕН	
1.5.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Счёт-договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	
1.5.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских	-	30.09.2021	08	Взаимосвязь с иными результ	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций "				атами и контрольными точкам и отсутствует			
1.5.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций "	-	21.12.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт	-
1.5.13	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум» "	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт о созданном в 2021 году на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум»	-
1.5.14	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены	-	31.03.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт,	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документы по созданию и функционированию детских технопарков на базе общеобразовательных организаций"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		утверждающий: 1.1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование детских технопарков «Кванториум». 1.2. Концепцию по созданию и функционированию на территории Кировской области детских технопарков «Кванториуми», в том числе: - перечень показателе и индикаторов деятельности детских технопарков «Кванториум»; - типовое положение о деятельности детских технопарков «Кванториум»; - месторасположение детских технопарков «Кванториум». 1.3. Инфраструктурный лист. 1.4. Проект зонирования. 2. Письмо министерства образования Кировской области с перечнем базового набора средств обучения и воспитания, наличие которого обеспечено в общеобразовательной организации, на базе которой создается детский технопарк «Кванториум». 3. Извещение о проведении закупок.	
1.5.15	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт о созданном в 2021	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	функционирования детских технопарков «Кванториум» "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		году на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум»	
1.5.16	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций "	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций	-
1.5.17	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения "	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-
1.5.18	Контрольная точка "Проведен	-	25.08.2022	Взаимо	Взаимо	Воронкина	Прочий тип документа	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	мониторинг работы по приведению площадки детского технопарка «Кванториум» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Е.С.	Информационно-аналитическая справка/отчет	
1.5.19	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум» "	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	11	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт о созданном в 2021 году на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум»	-
1.5.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций "	-	30.09.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.21	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования "	-	21.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт о созданном в 2021 году на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум»	-
1.5.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций "	-	21.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт	-
1.6	Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Воронкина Е.С.	В Кировской области обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.6.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.6.2	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.6.3	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками			

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.6.4	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			
1.7	Результат "Проведены подготовительные мероприятия для создания школы в Кировской области "	01.01.2021	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Разработана проектно-сметная документация на строительство школы в г. Нолинск	-
1.7.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	04.05.2021	06	10	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок	-
1.7.2	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Контракт на приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.7.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	14.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Разработана проектная документация на строительство школы в г. Нолинске	
1.7.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2021	02	11	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Получено положительное заключение по результатам экспертизы проектно-сметной документации на строительство школы в г. Нолинске	
1.7.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	25.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Счет-договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					точкам и отсутствует			
1.8	Результат "Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области"	01.01.2021	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Проведена реконструкция здания для создания новых мест в общеобразовательной организации г. Кирова по ул. Пролетарской 11а в 2021г.	-
1.8.1	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Заключен контракт на реконструкцию здания в г. Кирове	
1.8.2	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.03.2021	20	21	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	-
1.8.3	Контрольная точка "Закупка	-	30.06.2021	Взаимо	Взаимо	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Извещение о	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	включена в план закупок"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		проведении закупок товаров, работ, услуг	
1.8.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.07.2021	23	10	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка о технической готовности объекта на 30%	-
1.8.5	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Контракт на приобретение товаров, работ, услуг	
1.8.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.09.2021	22	05	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка о технической готовности объекта на 75%	-
1.8.7	Контрольная точка "Оборудование	-	29.10.2021	Взаимо	17	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Акт приема-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	приобретено"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			передачи товара. Средства обучения и воспитания, оборудования поставлены и установлены	
1.8.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.12.2021	23	10	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка о технической готовности объекта на 100%	-
1.8.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	25.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию школы в г. Кирове	-
1.8.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	25.12.2021	05	19	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Счёт-договор на оплату выполненных работ по контракту	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников							
2.1	Результат "В Кировской области сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	В Кировской области создан и функционирует центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.	-
2.1.1	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	10	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт, утверждающий: 1.1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 1.2. Перечень показателей и индикаторов эффективности деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 1.3. типовое Положение о деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 1.4.	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							месторасположение центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 1.5. Инфраструктурный лист. 1.6. Проект зонирования 2. Извещение о проведении закупок.	
2.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном контракте) внесены в реестр контрактов"	-	30.06.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Протокол итогов аукциона на приобретение товаров, работ, услуг с целью создания ЦНППМПР	-
2.1.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.06.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-
2.1.4	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено	-	25.08.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приема	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оборудование и средства обучения "			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			
2.1.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России "	-	25.08.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет	-
2.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.09.2021	13	13	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	-
2.1.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства	-	30.09.2021	12	14	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	педагогических работников"							
2.1.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	21.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет	-
2.1.9	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт о созданном в 2021 году центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-
2.1.10	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт о созданном в 2021 году центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.1.11	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт о созданном в 2021 году центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-
2.1.12	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	21.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт о созданном в 2021 году центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-
2.2	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Кировской области повысили	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воронкина Е.С.	К концу 2024 года не менее 9,5 % педагогических работников и управленческих кадров Кировской области повысят уровень профессионального мастерства по	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		дополнительным профессиональным программам.	
2.2.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			
2.2.2	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			
2.2.3	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ			

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует			
2.2.4	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
2	Администратор регионального проекта	Пивоварова Т. С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е. С.	10
В Кировской области сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
4	Участник регионального проекта	Соколова Н. В.	ректор КОГОАУ ДПО "Институт развития образования Кировской области"	Рысева О. Н.	5
5	Участник регионального проекта	Измайлова Е. В.	проректор по научно-исследовательской и инновационной работе КОГОАУ ДПО "Институт развития образования Кировской области"	Соколова Н. В.	10
6	Участник регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
В Кировской области не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5

8	Участник регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
9	Участник регионального проекта	Рысева О. Н.	Министр образования Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
10	Участник регионального проекта	Стяжкин С. В.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
11	Участник регионального проекта	Прозорова Е. В.	Начальник отдела отдела защиты прав детей и специального образования	Рысева О. Н.	0
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кировской области, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
13	Участник регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
14	Участник регионального проекта	Рогачева О. В.	Начальник отдела общего и дополнительного образования	Пивоварова Т. С.	10
Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Кировской области повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
16	Участник регионального проекта	Соколова Н. В.	ректор КОГОАУ ДПО "Институт развития образования Кировской области"	Рысева О. Н.	5
17	Участник регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской	Рысева О. Н.	5

			области		
18	Участник регионального проекта	Измайлова Е. В.	проректор по научно-исследовательской и инновационной работе КОГОАУ ДПО "Институт развития образования Кировской области"	Соколова Н. В.	10
В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях Кировской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
20	Участник регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
21	Участник регионального проекта	Рысева О. Н.	Министр образования Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
22	Участник регионального проекта	Стяжкин С. В.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
23	Участник регионального проекта	Ворожцова М. А.	консультант отдела материально-ресурсного обеспечения образовательных организаций министерства образования Кировской области	Стяжкин С. В.	0
В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С. В.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
25	Участник регионального проекта	Рогачева О. В.	Начальник отдела общего и дополнительного образования	Пивоварова Т. С.	10

26	Участник регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
27	Участник регионального проекта	Ворожцова М. А.	консультант отдела материально-ресурсного обеспечения образовательных организаций министерства образования Кировской области	Стяжкин С. В.	0
28	Участник регионального проекта	Стяжкин С. В.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
На базе общеобразовательных организаций Кировской области созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
Проведены подготовительные мероприятия для создания школы в Кировской области					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С. В.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
32	Участник регионального проекта	Рысева О. Н.	Министр образования Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
33	Участник регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
34	Участник регионального проекта	Стяжкин С. В.	Заместитель министра образования Кировской	Рысева О. Н.	5

			области		
Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С. В.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
36	Участник регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
37	Участник регионального проекта	Рысева О. Н.	Министр образования Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
38	Участник регионального проекта	Стяжкин С. В.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5