П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Успех каждого ребенка</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.11.2018</td><td>30.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Шумайлова С.В.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Кировской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Воронкина Е.С.</td><td colspan="3">Заместитель министра образования Кировской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Пивоварова Т.С.</td><td colspan="3">Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Развитие образования"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Развитие образования"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	0,0000	2018	0,0000	73,0000	75,0000	76,0000	68,0000	73,0000	75,2900	-	-	https://sup.apkpro.ru/projects
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	https://sup.apkpro.ru/projects
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	13,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	37,0000	40,0000	-	-	https://sup.apkpro.ru/projects

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	9,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	17,0000	18,6000	18,8000	18,9000	-	-	https://sup.apkpro.ru/projects

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	48,6600	49,6600	51,4100	52,1400	53,2800	55,3000	57,0300	58,8700	63,4700	66,3600	71,5600	73,0000
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	7,5000	12,4300	12,4300	12,4300	12,4300	17,0000	30,0000	37,0000	37,0000
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	6,1000	6,8000	7,1000	7,4000	7,9000	9,7000	10,1000	11,2000	13,1200	16,7300	17,4000	18,8000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	В 2020 году в Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. В 2021 - 2024 годах проведены мониторинги функционирования целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Приобретение товаров, работ, услуг
1.2	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и	-	Единица	0,0000	2019	-	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	К концу 2021 года создан региональный центр выявления, поддержки и	Создание (реорганизация) организации

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	развития способностей и талантов у детей и молодежи . Нарастающий итог														развития способностей и талантов у детей и молодежи на базе КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования одаренных школьников». К концу 2022 года поставлено и оплачено оборудование по контрактам, заключенным в 2021 году. С 2022 по 2024 года проведены мониторинги функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	(структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.3	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети.	-	Миллион человек	0,0000	2019	-	0,0000	0,0000	0,0423	0,0423	0,0423	0,0508	-	-	В Кировской области обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети. К концу 2024 года не менее 0,1777 млн. человек примут участие в открытых онлайн-уроках	Проведение образовательных мероприятий
1.4	Ремонт здания Центра технического творчества для размещения "Кванториума"	-	Метр	1,0000	2019	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Детский технопарк "Кванториум" будет располагаться на базе Центра технического	Благоустройство территории, ремонт объектов

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															творчества в двухэтажном здании общей площадью 1753,6 кв.м. В 2019 году будет проведен капитальный ремонт здания, в бюджете области предусмотрено 37 млн. рублей. В 2020 году планируется надстройка 3 этажа (потребность в средствах ориентировочно составляет 50 млн.рублей). Средства планируется предусмотреть в бюджете 2020 года, в текущем году составить ПСД на реконструкцию.	недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.5	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	23,0000	44,0000	65,0000	83,0000	-	-	-	-	В Кировской области обновлена материально-техническая база в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для занятий физической культурой и спортом В 2019 году - 23 ед., в 2020 году - 44 ед, в 2021 году - 65 ед, в 2022 году - 83 ед. (Нарастающим итогом)	Приобретение товаров, работ, услуг
1.6	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической	-	Единица	83,0000	2022	-	-	-	-	-	98,0000	113,0000	-	-	До 2022 года (включительно) реализация осуществлялась в рамках результата Е2.05.07.04. " В общеобразовател	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	культурой и спортом. Нарастающий итог														ьных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом". В Кировской области в общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом: в 2023 году - 98 ед, в 2024 году - 113 ед. (нарастающим итогом с 2019 года)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.7	Проведены дополнительные работы здания детского технопарка "Кванториум"	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	Проведены дополнительные работы здания детского технопарка "Кванториум" в г. Кирове по ул. Пролетарская д. 50. Проведены такие работы как: вскрытие асфальта, демонтаж труб системы отопления, демонтаж, монтаж, устройство асфальтового покрытия, установка лотков под трубы.	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
1.8	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	0,0000	4,2370	4,2370	5,1840	6,1310	8,0410	-	-	К 2024 году будет создано 8, 041 новых мест в образовательных организациях Кировской области различных типов	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	программ всех направленностей. Нарастающий итог														для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	
1.9	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети. Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	0,0000	0,0000	4,5560	5,8320	7,5270	9,0240	-	-	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. К Концу 2024 года не менее 9,024 тыс. детей в Кировской области примут участие в проекте "Билет в будущее"	Проведение образовательных мероприятий

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	28 327,70	0,00	11 651,18	5 829,80	23 457,10	69 265,78
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	28 327,70	0,00	11 651,18	5 829,80	23 457,10	69 265,78
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	28 327,70	0,00	11 651,18	5 829,80	23 457,10	69 265,78
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	30 704,46	32 425,60	31 569,84	27 331,61	0,00	0,00	122 031,51
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	30 704,46	32 425,60	31 569,84	27 331,61	0,00	0,00	122 031,51
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	29 250,40	30 963,60	31 283,30	27 171,41	0,00	0,00	118 668,71
1.2.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	27 455,30	27 980,70	28 299,80	15 834,10	0,00	0,00	99 569,90
1.2.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	27 455,30	27 980,70	28 299,80	15 834,10	0,00	0,00	99 569,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	28 909,36	29 442,70	28 586,34	15 994,30	0,00	0,00	102 932,70
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	202 952,10	11 045,90	0,00	0,00	213 998,00
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	202 952,10	11 045,90	0,00	0,00	213 998,00
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	202 952,10	11 045,90	0,00	0,00	213 998,00
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	0,00	14 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506,20
1.4.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	14 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506,20
1.4.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	14 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506,20
1.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5	Разработана проектно-сметная документация для строительства регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в г. Киров	0,00	0,00	5 910,00	11 909,90	0,00	0,00	17 819,90
1.5.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	5 910,00	11 909,90	0,00	0,00	17 819,90
1.5.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	5 910,00	11 909,90	0,00	0,00	17 819,90
1.5.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Ремонт здания Центра технического творчества для размещения "Кванториума"	50 754,20	11 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61 931,10
1.6.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	50 754,20	11 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61 931,10
1.6.1.1.	*бюджет субъекта*	50 754,20	11 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61 931,10
1.6.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	50 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 754,20
1.6.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Проведены дополнительные работы здания детского технопарка "Кванториум"	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.7.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00
1.7.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00
1.7.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Построен и введен в эксплуатацию региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.8.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.8.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.8.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	0,00	0,00	0,00	0,00	30 231,30	34 226,90	64 458,20
1.9.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	30 231,30	34 226,90	64 458,20
1.9.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	30 035,10	33 933,80	63 968,90
1.9.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,40	28 971,70	48 372,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.9.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,40	28 971,70	48 372,10
1.9.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	0,00	0,00	19 596,60	29 264,80	48 861,40
1.9.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								
2.1	В Кировской области созданы детские технопарки "Кванториум"	73 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 047,90
2.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	73 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 047,90
2.1.1.1.	*бюджет субъекта*	73 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 047,90
2.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В Кировской области созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	0,00	16 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934,00
2.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	16 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934,00
2.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	16 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934,00
2.2.2.	*бюджеты государственных*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего							
2.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		154 506,56	103 370,40	240 845,94	161 938,59	36 061,10	57 684,00	754 406,59
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		154 506,56	103 370,40	240 845,94	161 938,59	36 061,10	57 684,00	754 406,59
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00	5 829,80
1.2.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Разработана проектно-сметная документация для строительства регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в г. Киров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Ремонт здания Центра технического творчества для размещения "Кванториума"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Проведены дополнительные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	здания детского технопарка "Кванториум"												
1.8.	Построен и введен в эксплуатацию региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	7 000,00	15 000,00	20 000,00	30 035,10
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9 000,00	18 000,00	24 000,00	35 864,90

7. Дополнительная информация

Исполнители: Министерство образования Кировской области; подведомственные учреждения, органы местного самоуправления. В 2022 году подведомственные Министерству образования учреждения: КОГАОУ ДО ЦДООШ, КОГПОАУ КПиАС, КОГОБУ СШ УИОП пгт Афанасьево, КОГОБУ для детей-сирот ШИ с ОВЗ с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района», КОГОБУ СШ пгт Лёвинцы Оричевского района, КОГОБУ СШ пгт Вахруши Слободского района, КОГОБУ ШИ с ОВЗ г. Советска, КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Уни, КОГОБУ СШ с УИОП пгт Фаленки.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи								
1.1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	К 2024 году будет создано 8,041 новых мест в образовательных организациях Кировской области различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Да	https://sup.apkpro.ru/projects
1.1.1	Контрольная точка "Направлена заявка"	-	16.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Заявка заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		
1.1.2	Контрольная точка "Акты утверждены "	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Согласованный акт, протокол, положение и др. документы. Согласование нормативно правовой документации регулирующей создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.01.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Утверждение календарного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		плана-графика на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Утверждён порядок создания новых мест в образовательных организациях различных типов		
1.1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	21.12.2020	12	13	Рысева О.Н.	Соглашение Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							направленностей		
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рысева О.Н.	Отчет информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания новых мест . В результате реализации общеразвивающих программ всех направленностей создано 4237 новых мест дополнительного образования в образовательных организациях	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения "	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт о созданных в 2020 году новых мест дополнительного образования детей	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт о созданных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	средств обучения "			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		в 2020 году новых мест дополнительного образования детей		
1.1.8	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения "	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт о созданных в 2020 году новых мест дополнительного образования детей	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения ", значение: 0.0000	-	21.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт о созданных в 2020 году новых мест дополнительного образования детей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – Распорядительный акт РОИВ, РОИВ)	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	01.02.2022	09	11	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа По форме, установленной Федеральным оператором Проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.12	Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора", значение: 0.0000	-	01.03.2022	10	12	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест", значение: 0.0000	-	10.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест", значение: 0.0000	-	10.03.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ/ РВПО	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	19	Воронкина Е.С.	Отчет Отчет.Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	17.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	30.06.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пивоварова Т.С.	Отчет Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000, Тысяча единиц	-	15.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Акт приёма-передачи товаров	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Получены	-	19.08.2022	Взаимо	Взаимо	Пивоварова	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Т.С.	Лицензии на ведение образовательной деятельности. Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования в 16 образовательных организациях.		
1.1.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»", значение: 0.0000	-	20.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа По форме, установленной Федеральным оператором	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех	-	31.08.2022	08	19	Пивоварова Т.С.	Отчет Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	направленностей"						дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		
1.1.23	Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах", значение: 0.0000	-	30.09.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Локальные акты организаций	-	-
1.1.24	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.10.2022	19	21	Пивоварова Т.С.	Отчет Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	-
1.1.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности	-	20.12.2022	14	Взаимосвязь с	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа По форме, установленной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использования закупленного оборудования и средств обучения ", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Федеральным оператором, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		
1.1.26	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии"	-	30.12.2022	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пивоварова Т.С.	Отчет Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	-
1.1.27	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Счета на оплату, платежные поручения. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту у единственных поставщиков		
1.1.28	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	13	Пивоварова Т.С.	Распоряжение Распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа По форме, установленной Федеральным оператором	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей "								
1.1.30	Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест"	-	01.02.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пивоварова Т.С.	Распоряжение Распорядительный акт РОИВ/ РВПО	-	-
1.1.31	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	28.02.2023	14	16	Пивоварова Т.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	-
1.1.32	Контрольная точка "Получены	-	01.03.2023	Взаимо	Взаимо	Пивоварова	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Т.С.	Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ		
1.1.33	Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест"	-	10.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ	-	-
1.1.34	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	17.03.2023	17	07	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	-
1.1.35	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест"	-	17.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.1.36	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пивоварова Т.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	-
1.1.37	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения. Отсылка на расположение документов в Системе управления проектной деятельность (СУПД)	-	-
1.1.38	Контрольная точка "Заключены	-	01.05.2023	Взаимо	Взаимо	Воронкина	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракты у единственных поставщиков"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Е.С.	Контракты, договоры, соглашения		
1.1.39	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования по спортивному и туристическому направлениям для создания новых мест"	-	16.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Ссылки на закупки оборудования по спортивному и туристическому направлениям для создания новых мест	-	-
1.1.40	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Пивоварова Т.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		программ всех направленностей		
1.1.41	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-	-
1.1.42	Контрольная точка "Документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей"	-	20.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Письмо о результатах мониторинга работы по приведению площадок, заполненные Excel-формы	-	-
1.1.43	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации	-	20.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа По форме, установленной Федеральным оператором	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта Образование"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.44	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Счета на оплату, платежные поручения	-	-
1.1.45	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пивоварова Т.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	-
1.1.46	Контрольная точка "Заключены	-	31.08.2023	Взаимо	Взаимо	Воронкина	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракты у единственных поставщиков на сложившуюся экономию "			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Е.С.	Заключен контракт у единственного поставщика на поставку футбольных мячей на сложившуюся экономию		
1.1.47	Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Локальные акты организаций	-	-
1.1.48	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Пивоварова Т.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		программ всех направленностей		
1.1.49	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа По форме, установленной Федеральным оператором, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	-
1.1.50	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пивоварова Т.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	-
1.1.51	Контрольная точка "Закупка	-	15.03.2024	Взаимо	Взаимо	Воронкина	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включена в план закупок"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Е.С.	Объявлены закупки		
1.1.52	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Заключены контракты	-	-
1.1.53	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.54	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров	-	-
1.2	Результат "Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети. "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	В Кировской области обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети. К концу 2024 года не менее 0,1777 млн. человек примут участие в открытых онлайн-уроках	Нет	https://sup.apkpro.ru/projects
1.2.1	Контрольная точка "Услуги оказаны"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными	05	Воронкина Е.С.	Отчет Приняли участие не менее 33,5 тыс. обучающихся Кировской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует			области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		
1.2.2	Контрольная точка "Услуги оказаны"	-	20.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рогачева О.В.	Отчет итоговый отчет о проведении открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Реализовано информационное сопровождение проведения оценки эффективности открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Услуги оказаны"	-	21.12.2020	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Воронкина Е.С.	Отчет об участии не менее Приняли участие не менее 50,9 тыс. обучающихся Кировской области в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		
1.2.4	Контрольная точка "Услуг оказаны"	-	21.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Реализовано информационное сопровождение проведение оценки эффективности открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Проведён открытый онлайн-урок по теме профессия "Электромонтажник". "	-	28.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт о проведении онлайн-урока, реализуемого с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.6	Контрольная точка "Проведён открытый онлайн-урок по теме профессия "Сварщик". "	-	12.05.2021	07	09	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт о проведении онлайн-урока, реализуемого с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. (Повторный просмотр, в соответствии с распоряжением Минпросвщения России от 30.04.2021 № Р-96 "О внесении изменений в приложение к распоряжению Минпросвещения России от 03.03.2021 № Р-57")	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Проведён открытый онлайн-урок по теме профессия "Электромонтажник". "	-	19.05.2021	08	10	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт о проведении онлайн-урока, реализуемого с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. (Повторный просмотр, в соответствии с	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							распоряжением Минпросвщения России от 30.04.2021 № Р-96 "О внесении изменений в приложение к распоряжению Минпросвещения России от 03.03.2021 № Р-57")		
1.2.8	Контрольная точка "Сформирован ежеквартальный отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков "	-	30.06.2021	09	11	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков за II квартал 2021 года.	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Сформирован ежеквартальный отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков за III квартал 2021 года.	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки: спецвыпуск "Кулинарное дело", профессия "Ландшафтный	-	20.10.2021	11	14	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт о проведении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дизайнер", профессия «Специалист по аддитивным технологиям», профессия "Оператор беспилотных летательных систем", компетенция "Лабораторный химический анализ"."						онлайн-урока, реализуемого с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию.		
1.2.11	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки по темам: компетенция "Технологии моды", спецвыпуск совместно с Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters, компетенция "Кузовной ремонт"."	-	24.11.2021	12	13	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт о проведении онлайн-урока, реализуемого с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию.	-	https://sup.apkpro.ru/projects
1.2.12	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки по темам: компетенция «Малярные и декоративные работы», спецвыпуск «Цирковое и эстрадное искусство».", значение: 0.0000	-	20.12.2021	15	14	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт о проведении онлайн-урока, реализуемого с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию.	-	https://sup.apkpro.ru/projects
1.2.13	Контрольная точка "Сформирован ежеквартальный	-	24.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчет о достижении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков за IV квартал 2021 года.		
1.2.14	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Приказ Приказ об утверждении регионального координатора	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Обеспечена демонстрация открытых онлайн-уроков по темам ранее вышедших выпусков "Шоу профессий" в 2020 и 2021 годах"	-	31.03.2022	04	07	Воронкина Е.С.	Отчет Отчет о проведении открытых онлайн-урокав	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на	-	01.04.2022	04	09	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000						направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		
1.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся	-	-
1.2.18	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки по теме: "Ремесленник сегодня: возможности развития", по компетенции: "Ремесленная керамика""	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о проведении онлайн-урока, реализуемого с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	-	-
1.2.19	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг	-	30.06.2022	07	10	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000						проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		
1.2.20	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000	-	30.09.2022	09	13	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	-
1.2.21	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Проведены открытые онлайн уроки по компетенциям: 7 октября "Агрономия", 12 октября "Поле возможностей: о современном сельском хозяйстве в России и профессиональных перспективах от успешных специалистов", 18 октября "Веб-технологии", 21 октября - "Можно в IT? о значении современных веб-технологий в жизни	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							каждого человека".		
1.2.22	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Проведены открытые онлайн уроки по компетенциям: 8 ноября «Сухое строительство и штукатурные работы», 11 ноября "Строители будущего: о востребованных строительных профессиях и современных технологиях в обучении этому мастерству", 15 ноября «Обработка листового металла», 23 ноября "Море по колено: о важности судостроения, современных судах и профессиональных возможностях от успешных мастеров своего дела", 29 ноября «Обслуживание авиационной техники».	-	-
1.2.23	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000	-	15.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует		уроков "Проектория"		
1.2.24	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию "	-	23.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Проведены открытые онлайн уроки по компетенциям: 2 декабря "Профессиональный взлет: о тонкостях работы и карьерных возможностях в авиастроении", 6 декабря «Облицовка плиткой», 9 декабря "И пазл сложится: школьникам и студентам – о возможностях для построения успешного профессионального пути в отрасли строительства"	-	-
1.2.25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Приказ Приказ об утверждении регионального координатора	-	-
1.2.26	Контрольная точка "Проведен	-	01.04.2023	Взаимо	Взаимо	Воронкина	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Е.С.	Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		
1.2.27	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки по теме: "Швейная промышленность", обеспечен просмотр ранее вышедших онлайн-уроков "Цифровой мир", "Можно в IT?", "Веб-технологии. Секретный код""	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о проведении онлайн-урока, реализуемого с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	-	-
1.2.28	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.29	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	-
1.2.30	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет В сентябре проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-	-
1.2.31	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		
1.2.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся	-	-
1.2.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Распоряжение Подготовлено распоряжение о назначении регионального координатора	-	-
1.2.34	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Воронкина	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Е.С.	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети.		
1.3	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом "	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	В Кировской области обновлена материально-техническая база в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для занятий физической культурой и спортом В 2019 году - 23 ед., в 2020 году - 44 ед, в 2021 году - 65 ед, в 2022 году - 83 ед. (Нарастающим итогом)	Да	https://sup.apkpro.ru/projects
1.3.1	Контрольная точка "Направлена заявка "	-	01.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Стяжкин С.В.	Заявка заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета Направлена заявка в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности		
1.3.2	Контрольная точка "Направлена заявка "	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета. Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности		
1.3.3	Контрольная точка "Произведена приёмка выполненных работ"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно - аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 23 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности Для детей не менее чем в 23 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	21.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 43 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. Для детей не менее чем в 43 общеобразовательных организациях, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Стяжкин С.В.	Соглашение между министерством образования Кировской области и муниципальными районами Кировской области на передачу финансовых средств на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Закупка		26.02.2021	01	12	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включена в план закупок"	-					Извещение о проведении закупок		
1.3.7	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	21.05.2021	08	12	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Контракт на приобретение товаров, работ, услуг	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	08.11.2021	09	11	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Объявлены закупки на проведение ремонтных работ в МКОУ ООШ д. Средняя Тойма, МКОУ ООШ д. Перевоз, КОГОБУ ОШ с. Юма, МКОУ лицей пгт Красная Поляна 1 корпус.	-	-
1.3.9	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.11.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Заключены контракты на проведение ремонтных работ в МКОУ ООШ д. Средняя Тойма, МКОУ ООШ д. Перевоз, КОГОБУ ОШ с. Юма, МКОУ лицей пгт Красная Поляна 1 корпус.	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Произведена	-	10.12.2021	09	13	Стяжкин С.В.	Отчет Информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000						аналитический отчёт. Завершены ремонтные работы в спортивных залах 21 общеобразовательной организации		
1.3.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	20.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Счёт – договор на оплату выполненных работ по контракту	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000, Единица	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	18	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Распределительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – распределительный акт РОИВ)	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Утверждено	-	01.02.2022	17	Взаимо	Воронкина	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000, Единица				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Е.С.	Распределительный акт РОИВ, осуществляющего государственное управление в сфере образования		
1.3.14	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000, Единица	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	-
1.3.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городах"			отсутствует	отсутствует		расположенных в сельской местности и малых городах		
1.3.16	Контрольная точка "Сведения о государственном и муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.05.2022	19	30	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Ссылки на контракты. Заключены контракты на проведение ремонта 18 спортивных залов.	-	-
1.3.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении местному бюджету Пижанского района из бюджете Кировской области межбюджетных трансфертов "	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Воронкина Е.С.	Соглашение Соглашение по предоставлению субсидии с Пижанским районом	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.19	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»", значение: 0.0000, Единица	-	01.08.2022	09	10	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	-	-
1.3.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000, Единица	-	31.08.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Товарная накладная, акт выполненных работ.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует				
1.3.21	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Заключен контракт на ремонт спортзала в МКОУ ООШ с. Юрьево Котельничского района и в КОГОБУ ШИ с ОВЗ г. Советска	-	-
1.3.22	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	-	-
1.3.23	Контрольная точка "Проведен	-	31.08.2022	Взаимо	Взаимо	Воронкина	Отчет Информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Е.С.	аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		
1.3.24	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Объявлены закупки на ремонт спортивного зала в КОГОБУ СШ пгт Вахруши Слободского района и КОГОБУ СШ с УИОП пгт Фаленки	-	-
1.3.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному и муниципальному контракту", значение: 0.0000, Единица	-	11.10.2022	10	31	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Счёт – договор на оплату выполненных работ по контракту	-	-
1.3.26	Контрольная точка "Подготовлен отчетный видеоролик о создании	-	25.10.2022	13	08	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Отчетный видеоролик	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000, Единица								
1.3.27	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Заключены контракты на ремонт спортивного зала в КОГОБУ СШ пгт Вахруши Слободского района и КОГОБУ СШ с УИОП пгт Фаленки, доп.контракт в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни	-	-
1.3.28	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		местности и малых городах		
1.3.29	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных ремонтных работ в МКОУ ООШ с. Юрьево Котельничского района, КОГОБУ СШ пгт Вахруши Слободского района и КОГОБУ СШ с УИОП пгт Фаленки"	-	16.12.2022	15	16	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Выполнены ремонтные работы в МКОУ ООШ с. Юрьево Котельничского района, КОГОБУ СШ пгт Вахруши Слободского района и КОГОБУ СШ с УИОП пгт Фаленки	-	-
1.3.30	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных ремонтных работ в МКОУ ООШ с. Юрьево Котельничского района, КОГОБУ СШ пгт Вахруши Слободского района и КОГОБУ СШ с УИОП пгт Фаленки"	-	19.12.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Произведена оплата выполненных ремонтных работ в МКОУ ООШ с. Юрьево Котельничского района, КОГОБУ СШ пгт Вахруши Слободского района и КОГОБУ СШ с УИОП пгт Фаленки	-	-
1.3.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Фотографии отремонтированных спортивных залов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.32	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	-
1.3.33	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	эффективности предоставления субсидии"						о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		
1.4	Результат "Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. К Концу 2024 года не менее 9, 024 тыс. детей в Кировской области примут участие в проекте "Билет в будущее"	Нет	https://sup.apkpro.ru/projects
1.4.1	Контрольная точка "Проведена онлайн-диагностика участников "	-	30.11.2021	11	14	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведении диагностики участников	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Определены площадки для проведения мероприятия"	-	30.11.2021	13	12	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт об определении площадок для проведения мероприятия.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	24.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	13	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о сформированном списке участников и регистрации их на платформе.	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	27.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт о выполненных работах.	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	13	Воронкина Е.С.	Отчет Отчет. Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.4.6	Контрольная точка "Проведена информационная кампания по популяризации проекта "Билет в будущее", значение: 0.0000	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационные материалы по реализации проекта "Билет в будущее" размещены в социальной сети ВКонтакте, в группе «ЦОПП Кировской области»	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	29.04.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	30.05.2022	12	16	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Определены организации и педагоги-навигаторы для проведения мероприятий в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение", значение: 0.0000						рамках реализации проекта "Билет в будущее".		
1.4.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	30.06.2022	08	15	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	31.08.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Обеспечено проведение мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	15	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Обеспечено проведение мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000, Человек			отсутствует			с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		
1.4.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	31.10.2022	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Проведена онлайн-диагностика участников на платформе «Билет в будущее»", значение: 0.0000, Человек	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа 5 832 детей Кировской области приняли участие в онлайн-диагностике участников на платформе "Билет в будущее"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Человек	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	18	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационная справка (отчёт). Проведены мероприятия по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети.	-	-
1.4.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	30.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-
1.4.18	Контрольная точка "Проведена информационная кампания по популяризации проекта Билет в будущее"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационные материалы по реализации проекта "Билет в будущее" размещены в социальной сети ВКонтакте, в группе «ЦОПП Кировской области»	-	-
1.4.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Определены организации и педагоги-навигаторы для проведения мероприятий в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		рамках реализации проекта "Билет в будущее".		
1.4.20	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-
1.4.21	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.22	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-
1.4.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-
1.4.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5	Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	К концу 2021 года создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на базе КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования одаренных школьников». К концу 2022 года поставлено и оплачено оборудование по контрактам, заключенным в 2021 году. С 2022 по 2024 года проведены мониторинги функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	Нет	https://sup.apkpro.ru/projects
1.5.1	Контрольная точка "Направлена заявка"	-	01.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воронкина Е.С.	Заявка заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует		Направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи		
1.5.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рысева О.Н.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	18	Воронкина Е.С.	Соглашение Заключение безденежного соглашения о сотрудничестве между Кировской областью (в лице правительства Кировской области) и Образовательным фондом "Талант и успех"	-	-
1.5.4	Контрольная точка "Создан региональный центр как структурное подразделение Кировского областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования одаренных школьников»"	-	21.05.2021	11	13	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Приказ директора КОГАОУ ДО ЦДООШ о создании структурного подразделения	-	-
1.5.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	03.11.2021	18	14	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок товаров, работ, услуг	-	-
1.5.6	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	22.11.2021	13	15	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Договоры на приобретение товаров	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок", значение: 0.0000								
1.5.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000	-	06.12.2021	14	17	Воронкина Е.С.	Отчет Средства обучения и воспитания, оборудования поставлены и установлены	-	-
1.5.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	20.12.2021	14	15	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт	-	-
1.5.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	30	Перминова Е.Н.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра ыявления, поддержки и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и молодежи", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует			развития способностей и талантов у детей и молодежи		
1.5.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000	-	29.04.2022	29	31	Перминова Е.Н.	Отчет Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра ыявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000, Единица	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Получена лицензия на образовательную деятельность регионального центра	-	-
1.5.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	16.06.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Перминова Е.Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленного оборудования:	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		лабораторные столы для занятий практикума по химии, рабочие места для дистанционного обучения.		
1.5.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перминова Е.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленного оборудования: лабораторные столы для занятий практикума по химии, рабочие места для дистанционного обучения.	-	-
1.5.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000	-	30.06.2022	30	32	Перминова Е.Н.	Отчет Отчёт. Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра ыявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	-
1.5.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.07.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Перминова Е.Н.	Прочий тип документа Объявлена закупка на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		приобретение лабораторных столов		
1.5.17	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перминова Е.Н.	Прочий тип документа Заключен контракт на приобретение лабораторных столов	-	-
1.5.18	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000	-	31.08.2022	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Перминова Е.Н.	Отчет Отчёт. Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра ыявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.5.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2022	32	23	Перминова Е.Н.	Прочий тип документа Произведена приемка оборудования для проектной деятельности по ботанике.	-	-
1.5.20	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Перминова Е.Н.	Прочий тип документа Заключены контракты на лабораторное оборудование и ученические столы и стулья	-	-
1.5.21	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000	-	31.10.2022	32	34	Перминова Е.Н.	Отчет Отчёт. Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра ыявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	-
1.5.22	Контрольная точка "Произведена оплата оборудования для	-	30.11.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Перминова Е.Н.	Прочий тип документа Счет на оплату, платежное	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проектной деятельности по ботанике"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		поручение на оборудование для проектной деятельности по ботанике		
1.5.23	Контрольная точка "Произведена приемка лабораторного оборудования, ученических столов и стульев, лабораторных столов"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перминова Е.Н.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки на лабораторное оборудование, ученические столы и стулья, лабораторные столы	-	-
1.5.24	Контрольная точка "Произведена оплата лабораторного оборудования, ученических столов и стульев, лабораторных столов"	-	16.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Перминова Е.Н.	Прочий тип документа Счет на оплату, платежное поручение на оплату лабораторного оборудования, ученических столов и стульев, лабораторных столов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.25	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000	-	30.12.2022	33	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перминова Е.Н.	Отчет Отчёт. Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра ыявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	-
1.5.26	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перминова Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	-
1.5.27	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Перминова Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и молодежи"			ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует		талантов у детей и молодежи		
1.5.28	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перминова Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	-
1.5.29	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перминова Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	-
1.5.30	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг	-	31.10.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Перминова Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи		
1.5.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перминова Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	-
1.6	Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	01.01.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Воронкина Е.С.	В 2020 году в Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. В 2021 - 2024 годах проведены мониторинги функционирования целевой модели развития	Нет	https://sup.apkpro.ru/projects

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		региональных систем дополнительного образования детей		
1.6.1	Контрольная точка "Проведён мониторинг реализации результата за II квартал 2021 года"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Родыгина Ж.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт	-	-
1.6.2	Контрольная точка "Проведён мониторинг реализации результата за III квартал 2021 года"	-	30.09.2021	12	14	Родыгина Ж.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт	-	-
1.6.3	Контрольная точка "Проведён мониторинг реализации результата за IV квартал 2021 года", значение: 0.0000	-	21.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родыгина Ж.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.4	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Родыгина Ж.В.	Отчет Отчёт. Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	29.04.2022	13	15	Родыгина Ж.В.	Отчет Отчёт. Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-
1.6.6	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.06.2022	14	17	Родыгина Ж.В.	Отчет Отчёт. Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг	-	31.08.2022	15	17	Родыгина Ж.В.	Отчет Отчет. Информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"						аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		
1.6.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	31.10.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родыгина Ж.В.	Отчет Отчёт. Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-
1.6.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.12.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родыгина Ж.В.	Отчет Отчёт. Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-
1.6.10	Контрольная точка "Проведен	-	28.02.2023	Взаимо	Взаимо	Родыгина Ж.В.	Отчет Информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		
1.6.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Родыгина Ж.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-
1.6.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Родыгина Ж.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родыгина Ж.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-
1.6.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родыгина Ж.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-
1.6.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Родыгина Ж.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		дополнительного образования детей		
1.7	Результат "Ремонт здания Центра технического творчества для размещения "Кванториума""	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Рогачева О.В.	Детский технопарк "Кванториум" будет располагаться на базе Центра технического творчества в двухэтажном здании общей площадью 1753,6 кв.м. В 2019 году будет проведен капитальный ремонт здания, в бюджете области предусмотрено 37 млн. рублей. В 2020 году планируется надстройка 3 этажа (потребность в средствах ориентировочно составляет 50 млн.рублей). Средства планируется предусмотреть в бюджете 2020 года, в текущем году составить ПСД на реконструкцию.	Нет	-
1.7.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.8	Результат "Проведены дополнительные работы здания детского технопарка "Кванториум" "	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Проведены дополнительные работы здания детского технопарка "Кванториум" в г. Кирове по ул. Пролетарская д. 50. Проведены такие работы как: вскрытие асфальта, демонтаж труб системы отопления, демонтаж, монтаж, устройство асфальтового покрытия, установка лотков под трубы.	Нет	-
1.8.1	Контрольная точка "Проведено вскрытие асфальтового покрытия "	-	16.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о выполненных работах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.8.2	Контрольная точка "Проведен демонтаж труб системы отопления "	-	23.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о выполненных работах	-	-
1.8.3	Контрольная точка "Проведен монтаж и устройство труб увеличенного диаметра системы отопления "	-	20.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о выполненных работах	-	-
1.8.4	Контрольная точка "Проведено восстановление асфальтового покрытия "	-	10.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о выполненных работах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.8.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	-	-
1.9	Результат "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	До 2022 года (включительно) реализация осуществлялась в рамках результата Е2.05.07.04. " В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом".	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							В Кировской области в общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом: в 2023 году - 98 ед, в 2024 году - 113 ед. (нарастающим итогом с 2019 года)		
1.9.1	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	-
1.9.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.9.3	Контрольная точка "Заключены соглашения между министерством образования Кировской области и муниципальными образованиями (подведомственными учреждениями)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Соглашения между министерством образования Кировской области и муниципальными образованиями (подведомственными учреждениями).	-	-
1.9.4	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	-
1.9.5	Контрольная точка "Объявлены закупки на проведение ремонта спортивных залов"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Ссылки на закупки. Объявлены закупки на проведение ремонта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		спортивных залов.		
1.9.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок на проведение ремонта"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Ссылки на контракты. Заключены контракты на проведение ремонта 7 спортивных залов.	-	-
1.9.7	Контрольная точка "Заключены контракты у единственных поставщиков на развитие школьных спортивных клубов"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Заключены контракты на развитие школьных спортивных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.8	Контрольная точка "Заключены контракты на ремонт спортивных залов и развития школьных спортивных клубов на сложившуюся экономию"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Контракты на ремонт спортивных залов и развития школьных спортивных клубов на сложившуюся экономию	-	-
1.9.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	-
1.9.10	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта Успех каждого ребенка, входящего в состав национального проекта Образование, в рамках государственной программы Российской Федерации Развитие образования"			и отсутствует	и отсутствует				
1.9.11	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в образовательных организациях. Подписаны акты выполненных работ"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Акт приема-передачи. Проведены ремонтные работы в 7 спортивных залах	-	-
1.9.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Акт приема-передачи. Закуплено, доставлено и произведен монтаж инвентаря и оборудования в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		8 спортивных залах		
1.9.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	-
1.9.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	-
1.9.15	Контрольная точка "Произведена	-	15.12.2023	Взаимо	Взаимо	Воронкина	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Е.С.	Счёт-договор на оплату. Платёжное поручение. Оплата выполненных работ, оказанных услуг.		
1.9.16	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	-
1.9.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронкина Е.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии"			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием											
Афанасьевский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Омутнинский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Опаринский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Оричевский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Орловский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Пижанский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Подосиновский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Санчурский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Свечинский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Слободской муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Советский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Сунский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тужинский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Унинский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Уржумский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Фаленский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Шабалинский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Юрьянский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Яранский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
город Вятские Поляны	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Нолинский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Немский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Нагорский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Мурашинский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Арбажский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Белохолуницкий муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Богородский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Верхнекамский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Верхошижемский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Вятскополянский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
город Киров	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
город Кирово-Чепецк	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
город Котельнич	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Кирово-Чепецкий муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	73,0000	75,3000	-	-
город Слободской	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
ЗАТО Первомайский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Зуевский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Кикнурский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Кильмезский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Котельничский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Куменский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Лебяжский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Лузский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Малмыжский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Даровской муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-
Мурашинский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	73,0000	75,3000	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Тысяча единиц	0	2019	-	0,00	4,24	4,24	5,18	6,13	8,04	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	1,51	4,89	-	-	-
Зуевский муниципальный район	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	0,06	0,12	-	-	-
Слободской муниципальный район	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-
Тужинский муниципальный район	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-
Опаринский	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кильмезский муниципальный район	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	0,29	0,29	-	-	-
Подосиновский муниципальный район	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-
город Котельнич	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-
город Кирово-Чепецк	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-
Куменский муниципальный район	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	-	0,12	-	-	-
Кирово-Чепецкий муниципальный район	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	0,30	0,30	-	-	-
город Киров	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	-	0,44	-	-	-
Фаленский	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	-	0,09	-	-	-
Орловский муниципальный район	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	-	0,13	-	-	-
Пижанский	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Юрьянский муниципальный район	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-
Даровской муниципальный район	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-
Омутнинский муниципальный район	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-
Белохолуницкий муниципальный район	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	-	0,12	-	-	-
Унинский	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	0,06	0,06	-	-	-
Афанасьевский	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	-	0,33	-	-	-
город Вятские Поляны	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-
Советский муниципальный район	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-
Малмыжский муниципальный район	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-
Санчурский	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	0,18	0,18	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город Слободской	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	0,15	0,15	-	-	-
Верхошижемский муниципальный район	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	0,06	0,20	-	-	-
Сунский муниципальный район	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-
Уржумский муниципальный район	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	0,11	0,11	-	-	-
Яранский муниципальный район	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	0,12	0,12	-	-	-
Немский	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-
Богородский	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	0,06	0,06	-	-	-
Вятскополянский муниципальный район	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-
Верхнекамский	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	-	0,23	-	-	-
Нолинский муниципальный район	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	-	0,12	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Оричевский муниципальный район	Тысяча единиц	0	2019	-	-	-	-	-	0,31	-	-	-
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2018	-	23,00	44,00	65,00	83,00	-	-	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2018	-	-	-	-	70,00	-	-	-	-
Зуевский муниципальный район	Единица	0	2018	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
Санчурский	Единица	0	2018	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
Белохолуницкий муниципальный район	Единица	0	2018	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
Котельничский муниципальный район	Единица	0	2018	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-
Орловский муниципальный район	Единица	0	2018	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
Кирово-Чепецкий муниципальный район	Единица	0	2018	-	-	-	-	7,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Нолинский муниципальный район	Единица	0	2018	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Куменский муниципальный район	Единица	0	2018	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
Верхнекамский	Единица	0	2018	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
город Вятские Поляны	Единица	0	2018	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Советский муниципальный район	Единица	0	2018	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
Шабалинский муниципальный район	Единица	0	2018	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Слободской муниципальный район	Единица	0	2018	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-
Афанасьевский	Единица	0	2018	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Фаленский	Единица	0	2018	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
Подосиновский муниципальный район	Единица	0	2018	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Малмыжский муниципальный район	Единица	0	2018	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-
Уржумский муниципальный район	Единица	0	2018	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
Оричевский муниципальный район	Единица	0	2018	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
Унинский	Единица	0	2018	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
Пижанский	Единица	0	2018	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
город Киров	Единица	0	2018	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
Вятскополянский муниципальный район	Единица	0	2018	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-
Верхошижемский муниципальный район	Единица	0	2018	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
Юрьянский муниципальный район	Единица	0	2018	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Омутнинский муниципальный район	Единица	0	2018	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	83	2022	-	-	-	-	-	98,00	113,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	83	2022	-	-	-	-	-	79,00	90,00	-	-
Афанасьевский	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Фаленский	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	3,00	3,00	-	-
Пижанский	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	3,00	3,00	-	-
Верхнекамский	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Шабалинский муниципальный район	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-
город Вятские Поляны	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	1,00	3,00	-	-
Слободской муниципальный район	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	6,00	6,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город Котельнич	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
Омутнинский муниципальный район	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	2,00	4,00	-	-
Подосиновский муниципальный район	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Юрьянский муниципальный район	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
Верхошижемский муниципальный район	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	2,00	3,00	-	-
Котельничский муниципальный район	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	4,00	5,00	-	-
Вятскополянский муниципальный район	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	5,00	5,00	-	-
Яранский муниципальный район	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
Унинский	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Зуевский муниципальный район	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	3,00	3,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Уржумский муниципальный район	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	4,00	4,00	-	-
Кильмезский муниципальный район	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
Орловский муниципальный район	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Белохолуницкий муниципальный район	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	4,00	4,00	-	-
город Киров	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Кирово-Чепецкий муниципальный район	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	7,00	7,00	-	-
Советский муниципальный район	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	4,00	5,00	-	-
Нолинский муниципальный район	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-
город Слободской	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
Санчурский	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-
			2022									

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Лузский	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-
Куменский муниципальный район	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-
Оричевский муниципальный район	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	3,00	3,00	-	-
Малмыжский муниципальный район	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	4,00	5,00	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
2	Администратор регионального проекта	Пивоварова Т. С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е. С.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Благовещенский К. С.	Начальник отдела профессионального образования	Воронкина Е. С.	10
4	Участник проекта	Родыгина Ж. В.	директор КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»	Рысева О. Н.	10
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
6	Участник регионального проекта	Пивоварова Т. С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е. С.	10
7	Участник регионального проекта	Родыгина Ж. В.	директор КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»	Рысева О. Н.	10
Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети.					

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
9	Участник регионального проекта	Малых Е. В.	Начальник отдела реализации государственных программ, информационных технологий	Рысева О. Н.	10
10	Участник регионального проекта	Благовещенский К. С.	Начальник отдела профессионального образования	Воронкина Е. С.	10
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
12	Участник регионального проекта	Пивоварова Т. С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е. С.	10
13	Участник регионального проекта	Стяжкин С. В.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	10
Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
15	Участник регионального проекта	Пивоварова Т. С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е. С.	10
16	Участник регионального проекта	Благовещенский К. С.	Начальник отдела профессионального образования	Воронкина Е. С.	10

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
18	Участник регионального проекта	Перминова Е. Н.	директор КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования одаренных школьников»	Рысева О. Н.	10
19	Участник регионального проекта	Пивоварова Т. С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е. С.	10
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
21	Участник регионального проекта	Родыгина Ж. В.	директор КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»	Рысева О. Н.	10
22	Участник регионального проекта	Пивоварова Т. С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е. С.	10
Ремонт здания Центра технического творчества для размещения "Кванториума"					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рогачева О. В.	Начальник отдела общего и дополнительного образования	Пивоварова Т. С.	10
24	Участник регионального проекта	Стяжкин С. В.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	10
25	Участник регионального проекта	Пивоварова Т. С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования	Воронкина Е. С.	10

			министерства образования Кировской области		
Проведены дополнительные работы здания детского технопарка "Кванториум"					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
27	Участник регионального проекта	Пивоварова Т. С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е. С.	10
В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
29	Участник регионального проекта	Пивоварова Т. С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е. С.	10