П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание цифровой образовательной среды Кировской области

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Создание цифровой образовательной среды Кировской области</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Цифровая образовательная среда</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.11.2018</td><td>30.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Шумайлова С.В.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Кировской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Воронкина Е.С.</td><td colspan="3">Заместитель министра образования Кировской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Малых Е.В.</td><td colspan="3">Начальник отдела реализации государственных программ, информационных технологий</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Развитие образования"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Развитие образования"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда														
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	17,7800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	38,2800	51,8800	64,8000	76,6800	-	-	https://sup.apkpro.ru
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования														
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-	https://sup.apkpro.ru
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	40,0000	45,0000	-	-	https://sup.apkpro.ru
2.3.	Доля образовательных	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000	20,000	30,000	-	-	https://sup.apk

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования									0	0	0			pro.ru

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда														
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	55,6100	55,6100	55,6100	55,6100	55,6100	55,6100	55,6100	55,6100	55,6100	64,8000	64,8000	64,8000
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования														
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	16,1400	16,1400	16,1400	20,0000	23,0000	25,0000	25,0000
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	35,0000	40,0000	40,0000
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	ФП	Процент	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	10,0900	10,0900	10,0900	15,0000	15,0000	20,0000	20,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	17,0000	119,0000	217,0000	282,0000	323,0000	376,0000	-	-	К концу 2024 года в Кировской области в 376 образовательных организациях обновлена материально - техническая база для внедрения цифровой образовательной среды, что позволяет обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															
2.1	Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб». Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	-	-	К концу 2024 года создано 5 центров цифрового образования «IT-куб», которые обеспечивают на инфраструктурно-содержательном уровне	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стали эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															построения траектории собственного развития	
2.2	Проведен ремонт помещений центра цифрового образования детей IT-куб в соответствии с брендированием	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	Выполнены работы КОГОБУ СШ пгт Опарино Кировской области по приведению площадок центра цифрового образования детей «IT-куб» в соответствие с фирменным стилем	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	37 955,70	230 435,80	186 156,30	103 015,95	131 071,90	184 338,00	872 973,65
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	37 955,70	230 435,80	186 156,30	103 015,95	131 071,90	184 338,00	872 973,65
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	37 955,70	230 435,80	186 156,30	103 015,95	131 071,90	184 338,00	872 973,65
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования							
2.1	Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»	0,00	13 264,90	11 698,70	19 284,40	20 324,40	21 001,40	85 573,80
2.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	13 264,90	11 698,70	19 284,40	20 324,40	21 001,40	85 573,80
2.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	13 264,90	11 698,70	19 284,40	20 324,40	21 001,40	85 573,80
2.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Проведены подготовительные работы для создание центра цифрового	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	образования детей «IT-куб»							
2.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
2.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
2.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Проведен ремонт помещений центра цифрового образования детей IT-куб в соответствии с брендированием	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371,00	0,00	6 371,00
2.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371,00	0,00	6 371,00
2.3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371,00	0,00	6 371,00
2.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		37 955,70	243 700,70	202 955,00	122 300,35	157 767,30	205 339,40	970 018,45
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		37 955,70	243 700,70	202 955,00	122 300,35	157 767,30	205 339,40	970 018,45
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
1.1.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	120 000,00	131 071,90
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования												
2.1.	Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	15 000,00	20 324,40
2.2.	Проведен ремонт помещений центра цифрового образования детей IT-куб в соответствии с брендированием	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	6 371,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	137 500,00	157 767,30

7. Дополнительная информация

Исполнители:
1.Министерство образования Кировской области.
2.Подведомственные организации министерства образования Кировской области:
-Структурное подразделение КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей» ЦЦОД «IT-куб Белая Холуница»;
-КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей»;
-КОГПОБУ "Кировский сельскохозяйственный техникум имени дважды героя социалистического труда А.Д. Червякова".

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
1.1	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	К концу 2024 года в Кировской области в 376 образовательных организациях обновлена материально - техническая база для внедрения цифровой образовательной среды, что позволяет обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной	Нет	https://sup.apkpro.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							платформы цифровой образовательной среды.		
1.1.1	Контрольная точка "Направлена заявка "	-	31.10.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Заявка Заявка Кировской области на участие в отборе направлена в министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Кировской области для внедрения целевой модели цифровой	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		образовательной среды в 2019 году согласовал Проектный офис национального проекта «Образование»		
1.1.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования заключен	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Заявка направлена"	-	01.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Заявка Заявка Кировской области на участие в отборе направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	30.09.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Стяжкин С.В.	Акт Акт приема-передачи товара. Средства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования поставлены и установлены		
1.1.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Распоряжение Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Кировской области для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2020 –2022 годах	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	17.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования заключен	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.1.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Стяжкин С.В.	Акт приема-передачи товара Средства вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования поставлены и установлены	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Средства вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования поставлены и установлены"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Акт приема-передачи товара Средства вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования поставлены и установлены	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	30.10.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Счёт – договор на оплату поставленных товаров,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		выполненных работ по контракту		
1.1.11	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально – технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа 1 Распорядительный акт, утверждающий: 1.1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центра; 1.2. Перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС 1.3. Инфраструктурный лист (перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания). 2. Письмо ведомственного проектного офиса об утверждении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							перечня образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС 3. Извещения о проведении закупок.		
1.1.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	16.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	19.05.2021	01	09	Стяжкин С.В.	Протокол Протокол итогов аукциона	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации по внедрению цифровой образовательной среды в соответствие с методическими	-	01.06.2021	02	10	Малых Е.В.	Справка Информационно – аналитическая справка о ходе реализации по внедрению цифровой образовательной среды в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рекомендациями "						соответствие с методическими рекомендациями		
1.1.15	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения", значение: 0.0000	-	25.08.2021	09	03	Стяжкин С.В.	Акт Товарные накладные, акты приёмки работ. Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения в 98 образовательных организациях.	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.08.2021	10	05	Стяжкин С.В.	Акт Подписаны акты приема-передачи товара 98 общеобразовательными организациями. Средства вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования поставлены и установлены в 98 общеобразовательных организаций.	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	06.10.2021	03	06	Барбакова Т.В.	Прочий тип документа На экономию финансовых средств запланирована покупка компьютерных мышей для образовательных организаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.18	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.10.2021	05	11	Барбакова Т.В.	Прочий тип документа Заключение договора на покупку компьютерных мышей	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации по внедрению цифровой образовательной среды в соответствие с методическими рекомендациями "	-	30.11.2021	06	07	Малых Е.В.	Справка Информационно – аналитическая справка о ходе реализации по внедрению цифровой образовательной среды в соответствие с методическими рекомендациями	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	01.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Барбакова Т.В.	Прочий тип документа Поступление компьютерных мышей в общеобразовательную организацию	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту",	-	20.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и	Казакова Е.А.	Прочий тип документа Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000				контрольными точкам и отсутствует				
1.1.22	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Барбакова Т.В.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 3.Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 4. Распорядительный	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»)		
1.1.23	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000, Документ	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	-
1.1.24	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.03.2022	01	03	Стяжкин С.В.	Протокол Государственные контракты на приобретение ноутбуков заключены и внесены в реестр контрактов	-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями ", значение: 0.0000, Документ	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000, Документ	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	-
1.1.27	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования "	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Барбакова Т.В.	Прочий тип документа Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС по измененному инфраструктурному листу с учетом повышения цен	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.28	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»). Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС на на средства экономии	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями ", значение: 0.0000, Документ	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Малых Е.В.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технической базы ЦОС", значение: 0.0000, Документ			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		
1.1.31	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Государственные контракты на приобретение ноутбуков заключены и внесены в реестр контрактов. Государственные контракты на приобретение средств вычислительной техники на средства экономии	-	-
1.1.32	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000, Документ	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.33	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование", значение: 1.0000, Штука	-	25.08.2022	02	04	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ)	-	-
1.1.34	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями ", значение: 0.0000, Документ	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	-
1.1.35	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту", значение: 0.0000	-	12.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Казакова Е.А.	Прочий тип документа Счёт на оплату. Оплачены поставленные товары, выполненные рабоыт по контракту согласно счёт – договора.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.36	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000, Документ	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	-
1.1.37	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями ", значение: 0.0000, Документ	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	-
1.1.38	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование", Единица	-	28.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Закуплены и доставлены компьютерные мыши	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.1.39	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000, Документ	-	29.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малых Е.В.	Распоряжение Утверждено. Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении перечня общеобразовательных организаций на 2023г.	-	-
1.1.40	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000, Документ	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	-
1.1.41	Контрольная точка "Произведена	-	30.12.2022	Взаимо	Взаимо	Казакова Е.А.	Прочий тип документа Счёт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту", Единица			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		на оплату. Оплачены поставленные компьютерные мыши по контракту согласно счёт – договора.		
1.1.42	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС для ранее оснащенных образовательных организаций"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	-
1.1.43	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Малых Е.В.	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.44	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 3.Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»)		
1.1.45	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС для ранее оснащенных образовательных организаций"	-	06.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	-
1.1.46	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	06.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Малых Е.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.47	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Заключение государственного контракта. Опубликованы извещения о проведении закупок на портале https://zakupki.gov.ru/ на приобретение ноутбуков для компьютерного класса, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением для оснащения образовательных организаций	-	-
1.1.48	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС для ранее оснащенных образовательных организаций"	-	07.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	-
1.1.49	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС	-	07.06.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Малых Е.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в соответствии с методическими рекомендациями"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		
1.1.50	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для внедрения цифровой образовательной среды на средства экономии"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Объявлены закупки на приобретение оборудования для внедрения ЦОС (экономия)	-	-
1.1.51	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС для ранее оснащенных образовательных организаций"	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.52	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок на средства экономии"	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Заключены контракты на приобретение оборудования в рамках внедрения ЦОС (экономия)	-	-
1.1.53	Контрольная точка "Заключены прямые договоры на средства экономии"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Прямые договоры на средства экономии (мыши компьютерные)	-	-
1.1.54	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Малых Е.В.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		реестр актов приемки работ и прочее)		
1.1.55	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	07.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	-
1.1.56	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС для ранее оснащенных образовательных организаций"	-	05.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	-
1.1.57	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ по	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Казакова Е.А.	Прочий тип документа Оплачены поставленные ноутбуки для	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракту"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		компьютерного класса, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением для оснащения образовательных организаций (Платежное получение, УПД, прочее)		
1.1.58	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».	-	-
1.1.59	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС для ранее оснащенных образовательных организаций"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.60	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.1.61	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.1.62	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Малых Е.В.	Акт Произведена приемка поставленных товаров	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.63	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров	-	-
1.1.64	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.1.65	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования								
2.1	Результат "Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	К концу 2024 года создано 5 центров цифрового образования «IT-куб», которые обеспечивают на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стали эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении	Нет	https://sup.apkpro.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития		
2.1.1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	17.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» в г. Белая Холуница заключен	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности структурного подразделения. Создан центр цифрового образования детей «IT-куб»"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Получена лицензия на ведение образовательной деятельности. Открытие центра цифрового образования детей «IT-куб» в г. Белая Холуница в единый день	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Стяжкин С.В.	Отчет Отчет о проведении организационных мероприятий по созданию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб» в г. Вятские Поляны		
2.1.4	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа 1 Распорядительный акт, утверждающий: 1.1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центра; 1.2. Концепция по созданию и функционированию на территории Кировской области центра цифрового образования «IT-куб», в том числе: - месторасположение Центра (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); - перечень показателей создания и функционирования центра	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							цифрового образования «IT-куб»; - перечень образовательных направлений Центра. (Кировская область) 1.3. Инфраструктурный лист. 1.4. Проект зонирования 2. Извещения о проведении закупок.		
2.1.5	Контрольная точка "Проведён ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Справка Информационно – аналитическая справка о выполнении показателей по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» в г. Белая Холуница в 2020г.	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Стяжкин С.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному государственному бюджетному (автономному) учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		Российской Федерации		
2.1.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	17.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	17	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» в г. Вятские Поляны заключен	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Проведён промежуточный мониторинг по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» "	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Справка Информационно – аналитическая справка об итогах проведения промежуточного мониторинга по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Проведён ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Стяжкин С.В.	Справка Информационно – аналитическая справка о выполнении показателей по созданию и функционированию центра цифрового образования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует		«IT-куб» в г. Белая Холуница в 2020г.		
2.1.10	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Акт Товарные накладные, акты приёмки работ по оборудованию и средствам обучения.	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра цифрового образования «IT-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа 1.Информационно – аналитическая справка. 2.Приказ об утверждении штатного расписания площадки центра цифрового образования «IT-куб». 3.Реестр с информацией о повышении квалификации педагогических работников площадки центра цифрового образования «IT-куб». 4. Лицензия на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых.		
2.1.12	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000	-	01.09.2021	17	19	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Получена лицензия	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.09.2021	18	14	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Лицензия на ведение образовательной деятельности Открытие центра цифрового образования детей «IT-куб» в г. Вятские Поляны в единый день	-	-
2.1.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	30.09.2021	14	20	Стяжкин С.В.	Отчет Произведён мониторинг поставленного оборудования	-	-
2.1.15	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Стяжкин С.В.	Справка Информационно – аналитическая справка о выполнении показателей по созданию и функционированию центра цифрового образования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует		«IT-куб» в г. Вятские Поляны в 2021г.		
2.1.16	Контрольная точка "Проведён ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Справка Информационно – аналитическая справка о выполнении показателей по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» в г. Белая Холуница в 2020г.	-	-
2.1.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.10.2021	19	31	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленного оборудования согласно товарной накладной.	-	-
2.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	21.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	29	Стяжкин С.В.	Отчет Предоставлен отчёт о выполнении соглашения о предоставлении из областного бюджета областному государственному бюджетному (автономному) учреждению субсидии в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		
2.1.19	Контрольная точка "Проведён ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»", значение: 0.0000	-	21.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Справка Информационно – аналитическая справка о выполнении показателей по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» в г. Вятские Поляны в 2021г.	-	-
2.1.20	Контрольная точка "Проведён ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»", значение: 0.0000	-	21.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Справка Информационно – аналитическая справка о выполнении показателей по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» в г. Белая Холуница в 2020г.	-	-
2.1.21	Контрольная точка "Сформирован типовой проект зонирования и дизайна	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	помещений Центра", значение: 0.0000			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.		
2.1.22	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Реестр извещений (по форме федерального оператора)	-	https://zakupki.gov.ru
2.1.23	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	29	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт регионального координатора о создании и функционировании Центра. 2. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			инфраструктурного листа 3. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа 4. Распорядительный акт РОИВ об утверждении согласованного инфраструктурного листа 5. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 6. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 7 Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений		
2.1.24	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования ранее созданных центров цифрового образования «IT-куб»", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей. Информационно – аналитическая справка о выполнении показателей по созданию и функционированию центра	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		цифрового образования «IT-куб» в г. Белая Холуница в 2020г. Информационно – аналитическая справка о выполнении показателей по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» в г. Вятские Поляны в 2021г.		
2.1.25	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» в г. Котельнич заключен	-	https://zakupki.gov.ru
2.1.26	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования ранее созданных центров цифрового образования «IT-куб»", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей. Информационно – аналитическая справка о выполнении показателей по созданию и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		функционированию центра цифрового образования «IT-куб» в г. Белая Холуница в 2020г. Информационно – аналитическая справка о выполнении показателей по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» в г. Вятские Поляны в 2021г.		
2.1.27	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования ранее созданных центров цифрового образования «IT-куб»", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей. Информационно – аналитическая справка о выполнении показателей по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» в г. Белая Холуница в 2020г. Информационно – аналитическая справка о выполнении показателей по созданию и функционированию центра цифрового образования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«IT-куб» в г. Вятские Поляны в 2021г.		
2.1.28	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Реестр извещений (по форме федерального оператора). Объявлены закупки товаров на сложившуюся экономию после торгов для создания Центра	-	-
2.1.29	Контрольная точка "Подготовлена информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования «IT-куб» ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	-	-
2.1.30	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования ранее созданных центров цифрового образования «IT-куб»", значение:	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей. Информационно –	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		аналитическая справка о выполнении показателей по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» в г. Белая Холуница в 2020г. Информационно – аналитическая справка о выполнении показателей по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» в г. Вятские Поляны в 2021г.		
2.1.31	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета областному государственному образовательному бюджетному учреждению на дополнительные средства, выделенные из областного бюджета"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Рысева О.Н.	Соглашение Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Кировский сельскохозяйственный техникум имени дважды героя социалистического труда А.Д. Червякова" и министерство образования Кировской заключили соглашение о предоставлении субсидии на приобретение мебели для оснащения центра	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							цифрового образования «IT-куб» в г. Котельнич		
2.1.32	Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	-	-
2.1.33	Контрольная точка "Подготовлен реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центр цифрового образования «IT-куб»", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	-
2.1.34	Контрольная точка "Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации,	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Локальный акт организации, на базе которой создан центр	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на базе которой создан Центр)", значение: 0.0000			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
2.1.35	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «IT-куб»", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ	-	-
2.1.36	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» в г.Котельнич заключен. Заключен контракт на сложившуюся экономию после торгов и на дополнительно выделенные средства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.37	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Объявлены закупки на приобретение мебели для оснащения центра цифрового образования «IT-куб» в г. Котельнич на дополнительные средства, выделенные из областного бюджета	-	-
2.1.38	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации ", значение: 0.0000	-	01.09.2022	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга	-	-
2.1.39	Контрольная точка "Начата работа центра цифрового образования детей «IT-куб» в г.Котельниче", значение: 0.0000	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Создан и функционирует центр цифрового образования детей «IT-куб» в г.Котельниче. Проведено информационное освещение в СМИ. Заполнен раздел о Центре	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		«IT-куб» на сайте образовательной организации.		
2.1.40	Контрольная точка "Проведён ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	-
2.1.41	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования ранее созданных центров цифрового образования «IT-куб»", значение: 0.0000, Единица	-	01.10.2022	37	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей. Информационно – аналитическая справка о выполнении показателей по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» в г. Белая Холуница в 2020г. Информационно – аналитическая справка о выполнении показателей по созданию и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							функционированию центра цифрового образования «IT-куб» в г. Вятские Поляны в 2021г.		
2.1.42	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", Единица	-	28.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» в г. Котельнич заключен. Заключены контракты на дополнительно выделенные средства из областного бюджета	-	-
2.1.43	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, приобретённых на дополнительные средства из областного бюджета", Единица	-	28.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Товарная-накладная, акт приема – передачи или универсальный передаточный документ, подтверждающий приёмку товара поставленного на дополнительно выделенные средства из областного бюджета	-	-
2.1.44	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников,	-	29.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Малых Е.В.	Прочий тип документа Реестр документов о повышении квалификации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра федерального оператора) ", значение: 0.0000, Единица			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		педагогических работников		
2.1.45	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования ранее созданных центров цифрового образования «IT-куб»", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей. Информационно – аналитическая справка о выполнении показателей по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» в г. Белая Холуница в 2020г. Информационно – аналитическая справка о выполнении показателей по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» в г. Вятские Поляны в 2021г.	-	-
2.1.46	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	30.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Малых Е.В.	Прочий тип документа Счёт на оплату. Оплачена	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам на дополнительно выделенные средства из областного бюджета"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		офисная мебель, оборудование и материалы для брендирования.		
2.1.47	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Реестр извещений по форме федерального оператора	-	-
2.1.48	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования ранее созданных центров"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Малых Е.В.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.49	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании инфраструктурного листа 2. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении согласованного инфраструктурного листа 4. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 5.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 6. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений		
2.1.50	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг	-	https://zakupki.gov.ru/
2.1.51	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования ранее созданных центров"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.52	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок "	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Заключены контракты на поставку оборудования от школьной и офисной мебели по основному инфраструктурному листу	-	-
2.1.53	Контрольная точка "Заключены контракты с единственным поставщиком"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Заключены контракты на поставку оборудования от школьной и офисной мебели с единственным поставщиком	-	-
2.1.54	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования ранее созданных центров"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Малых Е.В.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.1.55	Контрольная точка "Заключены прямые договоры на средства экономии"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Заключены прямые договоры на приобретение оборудования в рамках создания центра "IT-куб" (экономия)	-	-
2.1.56	Контрольная точка "Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования IT-куб"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	-	-
2.1.57	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования ранее	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Малых Е.В.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	созданных центров"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана		
2.1.58	Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	-	-
2.1.59	Контрольная точка "Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей IT-куб"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Приказ организации, на базе которой создан центр	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.60	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центр цифрового образования IT-куб"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Реестр документов по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	-
2.1.61	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование, в том числе Центров IT-куб"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Распоряжение министерства образования Кировской области о формировании единого комплексного плана мероприятий	-	-
2.1.62	Контрольная точка "Начало работы Центра"	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Малых Е.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «IT-куб» на сайте образовательной организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.1.63	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	-	06.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	-
2.1.64	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования ранее созданных центров"	-	06.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	-
2.1.65	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Казакова Е.А.	Прочий тип документа Оплачено оборудование по контрактам (поставка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по государственному контракту"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		оборудования: образовательные наборы по механике, электронике, робототехнике, компьютерное и программное оборудование, роботы, WEB - камеры, наушники, моноблочные интерактивные устройства, комплектующие и расходные материалы) (Платежное поручение, УПД, прочее)		
2.1.66	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра "	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Реестр документов о повышении квалификации педагогических работников	-	-
2.1.67	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования ранее созданных центров"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Малых Е.В.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует		комплексного плана		
2.1.68	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	-
2.1.69	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	-
2.1.70	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	15	Казакова Е.А.	Соглашение -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
2.1.71	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых Е.В.	Отчет -	-	-
2.1.72	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Рысева О.Н.	Прочий тип документа Принято решение о создании структурного подразделения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.73	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых Е.В.	Отчет Обеспечена организация деятельности структурного подразделения	-	-
2.1.74	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых Е.В.	Отчет Обеспечена организация деятельности структурного подразделения	-	-
2.1.75	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Малых Е.В.	Прочий тип документа Получена лицензия на образовательную деятельность	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
2.1.76	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
2.1.77	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
2.1.78	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Произведена приемка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		
2.1.79	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
2.2	Результат "Проведен ремонт помещений центра цифрового образования детей IT-куб в соответствии с брендированием "	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Воронкина Е.С.	Выполнены работы КОГОБУ СШ пгт Опарино Кировской области по приведению площадок центра цифрового образования детей «IT-куб» в соответствие с фирменным стилем	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.1	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Заключены контракты на выполнение ремонтных работ для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» (работы по приведению площадок центра цифрового образования детей «IT-куб» в соответствие с фирменным стилем)	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Объявлены закупки на приобретение оборудования"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок размещено на портале https://zakupki.gov.ru/ на выполнение подготовительных работ для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» (работы по приведению площадок центра цифрового образования детей «IT-куб» в соответствие с фирменным стилем)	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	18.05.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Рысева О.Н.	Соглашение Заключено соглашение о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии из областного бюджета областному государственному бюджетному учреждению"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении субсидии из областного бюджета областному государственному бюджетному учреждению		
2.2.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Подготовлены акты приема-передачи выполненных подготовительных работ для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» (работы по приведению площадок центра цифрового образования детей «IT-куб» в соответствие с фирменным стилем) (или иные документы)	-	-
2.2.5	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению помещений центра цифрового образования детей IT-куб в пгт. Опарино в соответствие с фирменным стилем"	-	05.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Малых Е.В.	Прочий тип документа Приведён фотомониторинг соответствия фирменному стилю центра цифрового образования детей «IT-куб» в пгт. Опарино	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.2.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Казакова Е.А.	Прочий тип документа Оплачены выполненные подготовительные работы для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» (работы по приведению площадок центра цифрового образования детей «IT-куб» в соответствие с фирменным стилем (платежное поручение, УПД, прочие документы)	-	-
2.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Малых Е.В.	Прочий тип документа Приведён фотомониторинг соответствия фирменному стилю центра цифрового образования детей «IT-куб» в пгт. Опарино	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
2	Администратор регионального проекта	Малых Е. В.	Начальник отдела реализации государственных программ, информационных технологий	Рысева О. Н.	10
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
4	Участник регионального проекта	Малых Е. В.	Начальник отдела реализации государственных программ, информационных технологий	Рысева О. Н.	10
5	Участник регионального проекта	Казакова Е. А.	Начальник управления финансами - главный бухгалтер	Рысева О. Н.	5
Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
7	Участник регионального проекта	Малых Е. В.	Начальник отдела реализации государственных программ, информационных технологий	Рысева О. Н.	10
Проведен ремонт помещений центра цифрового образования детей IT-куб в соответствии с брендированием					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
9	Участник регионального	Рысева О. Н.	МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ	Шумайлова С. В.	5

	проекта		КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ		
10	Участник регионального проекта	Малых Е. В.	Начальник отдела реализации государственных программ, информационных технологий	Рысева О. Н.	10
11	Участник регионального проекта	Казакова Е. А.	Начальник управления финансами - главный бухгалтер	Рысева О. Н.	5
12	Участник регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5