П А С П О Р Т

регионального проекта

Повышение конкурентоспособности профессионального образования в Кировской области

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Повышение конкурентоспособности профессионального образования в Кировской области</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Молодые профессионалы</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.11.2018</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Шумайлова С.В.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Кировской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Воронкина Е.С.</td><td colspan="3">Заместитель министра образования Кировской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Благовещенский К.С.</td><td colspan="3">Начальник отдела профессионального образования</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Развитие образования"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Развитие профессионального образования"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда														
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,5500	3,2500	-	-	-	-	https://sup.apkpro.ru/projects
1.2.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	ФП	Процент	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	-	-	-	-	https://sup.apkpro.ru/projects
1.3.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	-	-	-	-	https://sup.apkpro.ru/projects

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	подготовки														
1.4.	Количество образовательных организаций Кировской области, принявших участие в региональном чемпионате профессионального мастерства "Профессионалы"	РП	Единица	48,0000	2022	-	-	-	-	-	-	54,0000	-	-	-
1.5.	Количество компетенций по которым проводится региональный отборочный этап Национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" Кировской области	РП	Единица	14,0000	2022	-	-	-	-	-	15,0000	16,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда														
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-
1.2.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-
1.3.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-
1.4.	Количество компетенций по которым проводится региональный отборочный этап Национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" Кировской области	РП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда															
1.1	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	К концу 2024 года в Кировской области за счет средств федеральной поддержки планируется создать не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки (далее – ЦОПП), что позволит: -выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; -обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; -оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															образования Кировской области; Внедрены программы модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров. Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит: - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; - с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ. Созданы центры (нарастающим итогом): на 31.12.2019 – 0 единиц; на 31.12.2020 – 0 единиц; на 31.12.2021 – 1 единица; на 31.12.2022 – 1 единица; на 31.12.2023 – 1 единица; на 31.12.2024 – 1 единица.	
1.2	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли	-	Процент	0,0000	2018	-	-	0,0000	4,5000	10,0000	-	-	-	-	В соответствии с Порядком проведения государственной	Проведение образовательных

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей														итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 к концу 2024 года увеличено, по сравнению с 2018 годом, число обучающихся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															до не менее чем 20%. В Кировской области реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационно-методологических, материально-технических условий для прохождения процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей , что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															обучающихся: на 31.12.2021 – 5% обучающихся; на 31.12.2022 – 10% обучающихся; на 31.12.2023 – 15% обучающихся; на 31.12.2024 – 20% обучающихся.	
1.3	Реализованы мероприятия по ежегодному проведению регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке региональной сборной для участия в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью	-	Единица	0,0000	2018	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Кировской области позволит: - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															по развитию инклюзивного профессионального образования; - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья;- обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров; - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															здоровья; - подготовить региональную сборную для участия в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью Проведены региональные этапы национального чемпионата «Абилимпикс»: на 31.12.2019 – 1 региональный этап чемпионата; на 31.12.2020 – 1 региональный этап чемпионата; на 31.12.2021 – 1 региональный этап чемпионата; на 31.12.2022 – 1 региональный этап	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															чемпионата; на 31.12.2023 – 1 региональный этап чемпионата; на 31.12.2024 – 1 региональный этап чемпионата.	
1.4	Организованы и проведены региональные чемпионаты профессионального мастерства "Профессионалы". Обеспечено участие команды в отборочных, итоговых соревнованиях и финале чемпионата	-	Единица	0,0000	2018	-	-	-	1,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	К концу 2022 года в Кировской области проведены ежегодные региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), команда Кировской области приняла участие в отборочных соревнованиях и в 4 национальных чемпионатах. Проведены региональные	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia): на 31.12.2019 – 1 региональный чемпионат; на 31.12.2020 – 1 региональный чемпионат; на 31.12.2021 – 1 региональный чемпионат; на 31.12.2022 – 1 региональный чемпионат; К концу 2024 года в Кировской области будет организован и проведен региональный чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы». Обеспечено участие команды в	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															отборочных, итоговых соревнованиях и финале чемпионата. на 31.12.2024 – 1 региональный чемпионат.	
1.5	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	5,0000	9,0000	21,0000	33,0000	-	-	-	-	В Кировской области в целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы целевые модели, определяющие основные принципы создания и функционирования мастерских. На основании экспертных оценок	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															востребованности групп профессий и специальностей, с учетом мониторинга качества подготовки кадров в соответствии с приоритетами развития российской экономики, определена следующая потребность в количестве мастерских по группам специальностей (нарастающим итогом): на 31.12.2019 – не менее 5 мастерских; на 31.12.2020 – не менее 9 мастерских; на 31.12.2021 – не	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															менее 21 мастерских; на 31.12.2022 – не менее 33 мастерских; на 31.12.2023 – не менее 47 мастерских; на 31.12.2024 – не менее 57 мастерских	
1.6	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	-	-	0,0000	1,0000	-	-	-	-	Внедрение к концу 2022 года в Кировской области программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс,	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															позволит: - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования. на 31.12.2022 - 1 единица; на 31.12.2023 - 1 единица (нарастающим итогом); на 31.12.2024 – 1 единица (нарастающим итогом).	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда							
1.1	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	0,00	0,00	13 164,60	11 164,60	0,00	0,00	24 329,20
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	13 164,60	11 164,60	0,00	0,00	24 329,20
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	13 164,60	11 164,60	0,00	0,00	24 329,20
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	0,00	0,00	20 491,90	0,00	0,00	0,00	20 491,90
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	20 491,90	0,00	0,00	0,00	20 491,90
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	20 491,90	0,00	0,00	0,00	20 491,90
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3	Организованы и проведены региональные чемпионаты профессионального мастерства "Профессионалы". Обеспечено участие команды в отборочных, итоговых соревнованиях и финале чемпионата	0,00	0,00	6 678,40	6 678,40	0,00	6 678,40	20 035,20
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	6 678,40	6 678,40	0,00	6 678,40	20 035,20
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	6 678,40	6 678,40	0,00	6 678,40	20 035,20
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	0,00	0,00	0,00	65 916,40	0,00	0,00	65 916,40
1.4.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	65 916,40	0,00	0,00	65 916,40
1.4.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	65 916,40	0,00	0,00	65 916,40
1.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Организация и проведение государственной итоговой и промежуточной аттестации с	0,00	1 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	использованием демоэкзамена в 2020 году							
1.5.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	1 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,60
1.5.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	1 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,60
1.5.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Организация и проведение государственной итоговой и промежуточной аттестации с использованием демоэкзамена в 2019 году	1 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,60
1.6.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	1 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,60
1.6.1.1.	*бюджет субъекта*	1 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,60
1.6.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 164,60	1 164,60	40 334,90	83 759,40	0,00	6 678,40	133 101,90
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		1 164,60	1 164,60	40 334,90	83 759,40	0,00	6 678,40	133 101,90
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда												
1.1.	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Организованы и проведены региональные чемпионаты профессионального мастерства "Профессионалы". Обеспечено участие команды в отборочных, итоговых соревнованиях и финале чемпионата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Дополнительная информация

Исполнители: Министерство образования Кировской области; подведомственные учреждения.
В 2022 году 23 подведомственных учреждения, Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Вятский экономико-социальный колледж», Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г.Кирове, Кировский государственный колледж строительства, экономики и права (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет геодезии и картографии», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный университет».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодые профессионалы

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда								
1.1	Результат "Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей"	01.01.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 к концу 2024 года увеличено, по сравнению с 2018 годом, число обучающихся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и	Нет	https://sup.apkpro.ru/projects

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							специальностей до не менее чем 20%. В Кировской области реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационно-методологических, материально-технических условий для прохождения процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей , что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата обучающихся: на 31.12.2021 – 5% обучающихся; на 31.12.2022 – 10% обучающихся; на 31.12.2023 – 15% обучающихся; на 31.12.2024 – 20% обучающихся.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лимонова О.В.	Отчет информационно-аналитический Проведена аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена для не менее 1% обучающихся Не менее 1 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Кировской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	23.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	12	Лимонова О.В.	Прочий тип документа Подготовлены документы для проведения демонстрационного экзамена	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	25.05.2021	11	12	Благовещенский К.С.	Отчет Оборудование доставлено и установлено (для студентов очной формы обучения)	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.10.2021	11	13	Лимонова О.В.	Прочий тип документа Подготовлены документы для проведения демонстрационного экзамена	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	01.12.2021	12	16	Благовещенский К.С.	Отчет Оборудование доставлено и установлено (для студентов заочной формы обучения)	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2021	14	12	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Счет-договор на плату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Лимонова О.В.	Отчет о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена Не менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует		деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Кировской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена		
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	21	Лимонова О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о планируемом количестве участников ДЭ в регионе в текущем году	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Заключены договоры на оснащение площадок проведения демоэкзамена расходными материалами и оборудованием в 1 полугодии", значение: 0.0000	-	01.04.2022	10	11	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Реестр договоров. Заключены договоры на оснащение площадок проведения демоэкзамена расходными материалами и оборудованием.	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Для оказания	-	29.04.2022	21	15	Лимонова О.В.	Отчет Информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000						аналитический отчет о наличии и статусе центров проведения демонстрационного экзамена		
1.1.11	Контрольная точка "Утвержден план-график проведения демонстрационных экзаменов в профессиональных образовательных организация", значение: 0.0000	-	30.05.2022	15	16	Лимонова О.В.	Прочий тип документа План-график проведения демонстрационного экзамена в текущем году	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица	-	31.05.2022	11	18	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационная справка (отчёт). Доставлено и установлено оборудование и расходные материалы для проведения демонстрационного экзамена (для студентов проходящих демонстрационный экзамен в 1 полугодии).	-	https://sup.apkpro.ru/projects?page=0&year=2021
1.1.13	Контрольная точка "Заключены договоры на оснащение площадок проведения демоэкзамена расходными материалами и оборудованием во 2 полугодии", значение: 0.0000	-	31.05.2022	15	19	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Реестр договоров. Заключены договоры на оснащение площадок проведения демоэкзамена расходными материалами и оборудованием	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единиц	-	30.06.2022	18	22	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Информационная справка (отчёт).Оснащены площадки проведения демонстрационного экзамена для студентов проходящих демонстрационный экзамен во 2 полугодии.	-	https://sup.apkpro.ru/projects?page=0&year=2021
1.1.15	Контрольная точка "Обеспечено проведение демонстрационного экзамена. Подготовлен промежуточный отчет за 1 полугодие.", значение: 0.0000	-	01.07.2022	16	17	Лимонова О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	https://sup.apkpro.ru/projects?page=0&year=2021
1.1.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договорам", значение: 0.0000, Единиц	-	01.09.2022	15	12	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Реестр договоров с отражением их кассового исполнения. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	-	https://sup.apkpro.ru/projects?page=0&year=2021
1.1.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	16.09.2022	17	14	Лимонова О.В.	Прочий тип документа Информационная справка. Подготовлены документы для проведения демонстрационного экзамена	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) на 2023 год", значение: 0.0000	-	21.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лимонова О.В.	Прочий тип документа Распоряжение министерства образования Кировской области. Подготовлены документы для проведения демонстрационного экзамена в 2023 году	-	https://sup.apkpro.ru/projects?page=0&year=2021
1.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лимонова О.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о сдаче демонстрационного экзамена в текущем году	-	-
1.2	Результат "Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки"	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Воронкина Е.С.	К концу 2024 года в Кировской области за счет средств федеральной поддержки планируется создать не менее 1 центра опережающей	Нет	https://sup.apkpro.ru/projects

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		профессиональной подготовки (далее – ЦОПП), что позволит: -выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; -обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; -оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Кировской области; Внедрены программы модернизации образовательных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров. Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит: - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; - с учетом стратегий регионального развития		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ. Созданы центры (нарастающим итогом): на 31.12.2019 – 0 единиц; на 31.12.2020 – 0 единиц; на 31.12.2021 – 1 единица; на 31.12.2022 – 1 единица; на 31.12.2023 – 1 единица; на 31.12.2024 – 1 единица.		
1.2.1	Контрольная точка "Направлена заявка "	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Благовещенский К.С.	Заявка Кировской области предоставлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке Заявка на участие в Конкурсном отборе направлена в Министерство просвещения Российской Федерации	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результ	18	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт РОИВ, утверждающий должностное лицо в составе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	опережающей профессиональной подготовки"			атами и контрольными точкам и отсутствует			регионального проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра опережающей профессиональной подготовки. 2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении медиаплана центра опережающей профессиональной подготовки. 3.Расспорядительны акт РОИВ об утверждении Положения о деятельности центра опережающей профессиональной подготовки. 4. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня компетенций опережающей профессиональной подготовки. 5. Акт РОИВ/РВПО об утверждении дизайн-проекта и зонировании центра опережающей профессиональной подготовки. 6.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования для оснащения центра опережающей профессиональной подготовки. 7. Должностные инструкции сотрудников центра опережающей подготовки. 8. Извещения о проведении закупок.		
1.2.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию центра опережающей профессиональной подготовки"	-	30.06.2021	17	15	Благовещенский К.С.	Отчет /справка информационно-аналитический об исполнении комплекса мер по созданию центра опережающей профессиональной подготовки.	-	=
1.2.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	21	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг для создания ЦОПП заключен	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.2.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по привидению площадки центра опережающей профессиональной подготовки в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	21	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа 1. Информационно-аналитическая справка/отчет. 2. Приказы о назначении на должность сотрудников центра опережающей профессиональной подготовки. 3. Утвержденные программы опережающей профессиональной подготовки. 4. реестр с информацией о повышении квалификации сотрудников центра опережающей профессиональной подготовки. 6. Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых.	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Завершено приведение площадки центра опережающей профессиональной подготовки в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России:	-	25.08.2021	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Благовещенский К.С.	Акт приемки работ, товарные накладные	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	доставлено, установлено, налажено оборудование"				ьными точкам и отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	22.10.2021	20	14	Благовещенский К.С.	Отчет об обеспечении организации деятельности ЦОПП	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Благовещенский К.С.	Отчет об обеспечении организации деятельности ЦОПП	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.11.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Счет-договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.2.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	21	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа 1. Информационно-аналитическая справка/отчет. 2. Письмо РОИВ об объемах средств операционных расходов на функционирование центра опережающей профессиональной подготовки. 3. Приказы о начале и завершении обучения (проведение итоговой аттестации) по программам опережающей профессиональной подготовки.	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	https://sup.apkpro.ru/projects?page=0&year=2021

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.12	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000	-	30.06.2022	13	15	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	https://sup.apkpro.ru/projects?page=0&year=2021
1.2.13	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о наиболее востребованных программах дополнительного профессионального образования\профессионального обучения", значение: 0.0000	-	01.07.2022	14	16	Благовещенский К.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Поведен ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000	-	30.09.2022	15	17	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	https://sup.apkpro.ru/projects?page=0&year=2021
1.2.15	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000	-	30.11.2022	16	18	Благовещенский К.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Поведен ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000	-	30.12.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	https://sup.apkpro.ru/projects?page=0&year=2021

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.3	Результат "Реализованы мероприятия по ежегодному проведению регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке региональной сборной для участия в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Кировской области позволит: - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования; - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья;- обновить содержание адаптивных	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров; - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - подготовить региональную сборную для участия в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью Проведены региональные этапы национального чемпионата «Абилимпикс»: на 31.12.2019 – 1 региональный этап чемпионата; на 31.12.2020 – 1 региональный этап чемпионата; на 31.12.2021 – 1 региональный этап чемпионата; на 31.12.2022 – 1 региональный этап		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							чемпионата; на 31.12.2023 – 1 региональный этап чемпионата; на 31.12.2024 – 1 региональный этап чемпионата.		
1.3.1	Контрольная точка "Проведен чемпионат "	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козлова С.В.	Протокол оргкомитета. Проведен IV Региональный чемпионат «Абилимпикс» Кировской области В IV Региональном чемпионате «Абилимпикс» Кировской области приняло участие более 80 конкурсантов. Сформирована команда Кировской области для участия в Национальном Чемпионате «Абилимпикс»	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Принято участие в чемпионате "	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Козлова С.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области Делегация Кировской области приняла участие в V Национальном чемпионате «Абилимпикс»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козлова С.В.	Справка Аналитическая справка об итогах V Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области Сформирована команда Кировской области для участия в Национальном Чемпионате «Абилимпикс»	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козлова С.В.	Прочий тип документа Аналитическая справка об итогах чемпионата. Делегация Кировской области приняла участие в VI Национальном чемпионате «Абилимпикс»	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2021	03	02	Козлова С.В.	Исходящее письмо министерства образования Кировской области Сформирован паспорт VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							области и направлен в Национальный центр «Абилимпикс»		
1.3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2021	01	03	Козлова С.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области Сформирован состав экспертов VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.05.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Козлова С.В.	Справка об итогах VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области Сформирована команда Кировской области для участия в Национальном Чемпионате «Абилимпикс»	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Сформирован и утвержден перечень компетенций VII Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Сформирован и утвержден перечень компетенций VII Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	-	https://sup.apkpro.ru/projects?page=0&year=2021

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	06	02	Благовещенский К.С.	Исходящее письмо Сформирован паспорт VII Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области и направлен в Национальный центр «Абилимпикс»	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2022	01	03	Благовещенский К.С.	Распоряжение министерства образования Кировской области Сформирован состав экспертов VII Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.04.2022	02	04	Благовещенский К.С.	Справка об итогах V Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области Сформирована команда Кировской области для участия в Национальном Чемпионате «Абилимпикс»	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Услуга	-	30.11.2022	03	Взаимо	Благовещенски	Справка об итогах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица				связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	й К.С.	чемпионата. Делегация Кировской области приняла участие в VII Национальном чемпионате «Абилимпикс»		
1.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.11.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Информационная справка (отчёт). Делегация Кировской области приняла участие в VIII Национальном чемпионате «Абилимпикс»	-	https://sup.apkpro.ru/projects?page=0&year=2021
1.3.14	Контрольная точка "Сформирован и утвержден перечень компетенций VIII Регионального чемпионата "Абилимпикс" Кировской области"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Сформирован и утвержден перечень компетенций VIII Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Сформирован паспорт VIII Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	-	-
1.3.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2023	01	03	Благовещенский К.С.	Распоряжение министерства образования Кировской области Сформирован состав экспертов VII Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	-	-
1.3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.04.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Благовещенский К.С.	Справка об итогах VIII Регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Благовещенский К.С.	Справка Сформирована команда Кировской области для участия в Национальном Чемпионате «Абилимпикс»	-	-
1.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Благовещенский К.С.	Справка об итогах чемпионата. Делегация Кировской области приняла участие в VIII Национальном чемпионате «Абилимпикс»	-	-
1.4	Результат "Организованы и проведены региональные чемпионаты профессионального мастерства "Профессионалы".	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Воронкина Е.С.	К концу 2022 года в Кировской области	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Обеспечено участие команды в отборочных, итоговых соревнованиях и финале чемпионата"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		проведены ежегодные региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), команда Кировской области приняла участие в отборочных соревнованиях и в 4 национальных чемпионатах. Проведены региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia): на 31.12.2019 – 1 региональный чемпионат; на 31.12.2020 – 1 региональный чемпионат; на 31.12.2021 – 1 региональный чемпионат; на 31.12.2022 – 1 региональный чемпионат; К концу 2024 года в Кировской области будет организован и проведен региональный чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы». Обеспечено участие команды в отборочных, итоговых соревнованиях и		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							финале чемпионата. на 31.12.2024 – 1 региональный чемпионат.		
1.4.1	Контрольная точка "Проведен региональный чемпионат "	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лимонова О.В.	Отчет информационно-аналитический об итогах регионального чемпионата	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лимонова О.В.	Отчет информационно-аналитический об итогах участия Принято участие в Отборочных соревнованиях, Национальном и Мировом чемпионатах	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Проведен региональный чемпионат"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Лимонова О.В.	Отчет информационно-аналитический об итогах регионального чемпионата Проведен региональный	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		чемпионат		
1.4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лимонова О.В.	Отчет информационно-аналитический об итогах участия Принято участие в Отборочных соревнованиях, Национальном чемпионате	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Лимонова О.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лимонова О.В.	Отчет об итогах регионального чемпионата Проведен региональный чемпионат	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	03	07	Благовещенский К.С.	Отчет об итогах участия в Отборочных соревнованиях	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лимонова О.В.	Отчет об итогах участия в Национальном чемпионате	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Лимонова О.В.	Распоряжение Определены сроки проведения регионального чемпионата, определен перечень компетенций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует			регионального чемпионата, определены площадки проведения регионального чемпионата. Распоряжение министерства образования Кировской области.		
1.4.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	01	03	Лимонова О.В.	Прочий тип документа Информационная справка. Заявки размещены в электронной системе WSR	-	https://sup.apkpro.ru/projects?page=0&year=2021
1.4.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	06	07	Лимонова О.В.	Отчет Команда Кировской области приняла участие в региональном чемпионате	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	03	08	Лимонова О.В.	Отчет Команда Кировской области приняла участие в Отборочных соревнованиях	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.11.2022	07	09	Лимонова О.В.	Отчет Команда Кировской области приняла участие в в Национальном чемпионате "Молодые профессионалы".	-	-
1.4.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	14.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лимонова О.В.	Прочий тип документа Подготовлены счёт – договоры на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контрактам.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.4.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.01.2024	07	09	Лимонова О.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лимонова О.В.	Отчет об итогах регионального чемпионата Проведен региональный чемпионат	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Лимонова О.В.	Отчет об итогах участия в Отборочных соревнованиях и Национальном чемпионате	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5	Результат "Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования"	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	_В Кировской области в целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы целевые модели, определяющие основные принципы создания и функционирования мастерских. На основании экспертных оценок востребованности групп профессий и специальностей, с учетом мониторинга качества подготовки кадров в соответствии с приоритетами развития российской экономики, определена следующая потребность в количестве мастерских по группам специальностей (нарастающим итогом): на 31.12.2019 – не менее 5 мастерских;	Нет	https://sup.apkpro.ru/projects

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							на 31.12.2020 – не менее 9 мастерских; на 31.12.2021 – не менее 21 мастерских; на 31.12.2022 – не менее 33 мастерских; на 31.12.2023 – не менее 47 мастерских; на 31.12.2024 – не менее 57 мастерских		
1.5.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Благовещенский К.С.	Отчет органа исполнительной власти Кировской области об исполнении условий соглашений. Создано не менее 5 мастерских, оснащённым современным оборудованием	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Благовещенский К.С.	Отчет о создании мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций на территории Кировской области Не менее 9 мастерских оснащены современной материально-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		технической базой по одной из компетенций		
1.5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Благовещенский К.С.	Отчет о создании и функционировании на территории Кировской области мастерских	-	-
1.5.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Благовещенский К.С.	Отчет о создании и функционировании на территории Кировской области мастерских	-	-
1.5.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	21.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Благовещенский К.С.	Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и СПО	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.5.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций на территории Кировской области за 2021 год", значение: 0.0000	-	21.12.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчёт о создании и функционировании на территории Кировской области мастерских.	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	10	Благовещенский К.С.	Соглашение Соглашение о представлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.5.8	Контрольная точка "Объявлены	-	01.03.2022	09	06	Благовещенски	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупки товаров, работ услуг", значение: 0.0000					й К.С.	Реестр объявленных закупок товаров, работ, услуг		
1.5.9	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	08.04.2022	10	11	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Контракты. Заключены контракты на приобретение товаров, работ, услуг (учебно-производственное оборудование, мебель, программно-методические оснащение, учебно-лабораторное оборудование, металлообрабатывающие станки).	-	https://sup.apkpro.ru/projects?page=0&year=2021
1.5.10	Контрольная точка "Представлен отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которой была обновлена материально-техническая база"	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Благовещенский К.С.	Отчет Отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которой была обновлена материально-техническая база	-	-
1.5.11	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг оснащения мастерских",	-	01.06.2022	06	07	Благовещенский К.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе выполнения мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000						по оснащению мастерских		
1.5.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	29.08.2022	11	08	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Доставлено, установлено, налажено оборудование (учебно-производственное оборудование, мебель, программно-методические оснащение, учебно-лабораторное оборудование, металлообрабатывающие станки).	-	https://sup.apkpro.ru/projects?page=0&year=2021
1.5.13	Контрольная точка "Завершено оснащение мастерских, доставлено, установлено, налажено оборудование", значение: 0.0000	-	31.08.2022	07	08	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные	-	-
1.5.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту", значение: 0.0000	-	18.10.2022	12	14	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Счёт-договор на оплату. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (учебно-производственное оборудование, мебель, программно-методическое оснащение, учебно-лабораторное оборудование,	-	https://sup.apkpro.ru/projects?page=0&year=2021

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							металлообрабатывающие станки).		
1.5.15	Контрольная точка "Объявлена закупка на проведение монтажа приточно-вытяжной вентиляции мастерской в КОГПОБУ "Вятский аграрно-промышленный техникум""	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Объявлена закупка на проведение монтажа приточно-вытяжной вентиляции мастерской в КОГПОБУ "Вятский аграрно-промышленный техникум"	-	-
1.5.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения помещений мастерских в соответствие с концепцией брендирования", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Письмо РОИВ	-	https://sup.apkpro.ru/projects?page=0&year=2021
1.5.17	Контрольная точка "Открыты мастерские", значение: 0.0000	-	01.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ	-	https://sup.apkpro.ru/projects?page=0&year=2021

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует				
1.5.18	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение монтажа приточно-вытяжной вентиляции мастерской в КОГПОБУ "Вятский аграрно-промышленный техникум""	-	09.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Заключен контракт на проведение монтажа приточно-вытяжной вентиляции мастерской в КОГПОБУ "Вятский аграрно-промышленный техникум"	-	-
1.5.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Благовещенский К.С.	Отчет о создании мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций на территории Кировской области Не менее 21 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций	-	-
1.5.20	Контрольная точка "Проведено	-	21.12.2022	05	Взаимо	Благовещенски	Прочий тип документа	-	https://sup.apk

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	повышение квалификации (профмастерства) преподавателей, мастеров производственного обучения и сотрудников, занятых в обслуживании мастерских ", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	й К.С.	Информационная справка (отчёт). Проведено повышение квалификации (профмастерства) преподавателей, мастеров производственного обучения и сотрудников, занятых в обслуживании мастерских в 6 образовательных организациях.		pro.ru/projects?page=0&year=2021
1.5.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000	-	30.12.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Благовещенский К.С.	Отчет Отчет о выполнении показателей эффективности предоставления субсидии	-	-
1.5.22	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ по монтажу приточно-вытяжной вентиляции мастерской в КОГПОБУ "Вятский аграрно-промышленный техникум""	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Произведена оплата выполненных работ по монтажу приточно-вытяжной вентиляции мастерской в КОГПОБУ "Вятский аграрно-промышленный техникум"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.23	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ монтажа приточно-вытяжной вентиляции с.Бобино"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Благовещенский К.С.	Акт Произведена приемка выполненных работ монтажа приточно-вытяжной вентиляции с.Бобино	-	-
1.5.24	Контрольная точка "Представлен отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которой была обновлена материально-техническая база"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Благовещенский К.С.	Отчет Отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которой была обновлена материально-техническая база, включая отчет о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	-
1.6	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Воронкина Е.С.	Внедрение к концу 2022 года в Кировской области	Нет	https://sup.apkpro.ru/projects

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	востребованным и перспективным профессиям"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит: - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования. на 31.12.2022 - 1 единица; на 31.12.2023 - 1 единица (нарастающим итогом); на 31.12.2024 – 1 единица (нарастающим итогом).		
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Документ об утвреждении переченя программ профессионального обучения	-	-
1.6.2	Контрольная точка "Разработанны программы профессионального обучения, УМК, КИМ"	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Благовещенский К.С.	Отчет Отчет о разработанных программах профессионального обучения по установленной форме	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Благовещенский К.С.	Отчет Отчет о наличии материально-технического и кадрового обеспечения внедряемых программ профессионального обучения	-	-
1.6.4	Контрольная точка "Проведена экспертиза программ ПО, УМК и КИМ"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Благовещенский К.С.	Прочий тип документа Экспертные заключения на программы ПО, УМК и КИМ	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Завершена апробация программ профессионального обучения"	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Благовещенский К.С.	Отчет Отчет о проведенной апробации программ профессионального обучения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Благовещенский К.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке и внерении программ профессионального обучения в 2022г.	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
2	Администратор регионального проекта	Благовещенский К. С.	Начальник отдела профессионального образования	Воронкина Е. С.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Лимонова О. В.	консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К. С.	15
Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
5	Участник регионального проекта	Соколова Н. В.	Ректор	-	1
6	Участник регионального проекта	Устюгов А. Ю.	директор КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж», руководитель Регионального координационного центре Движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» на территории Кировской области	Рысева О. Н.	5

7	Участник регионального проекта	Лимонова О. В.	консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К. С.	15
Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
9	Участник регионального проекта	Благовещенский К. С.	Начальник отдела профессионального образования	Воронкина Е. С.	15
10	Участник регионального проекта	Лимонова О. В.	консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К. С.	15
11	Участник регионального проекта	Казакова Е. А.	Начальник управления финансами - главный бухгалтер	Рысева О. Н.	5
Реализованы мероприятия по ежегодному проведению регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке региональной сборной для участия в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
13	Участник регионального проекта	Козлова С. В.	консультант отдела профессионального образования Кировской области	Благовещенский К. С.	5
14	Участник регионального проекта	Митягина Е. В.	директор КОГОБУ ДО «Центр технического творчества»	Рысева О. Н.	0
Организованы и проведены региональные чемпионаты профессионального мастерства "Профессионалы". Обеспечено участие команды в отборочных,					

итоговых соревнованиях и финале чемпионата					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
16	Участник регионального проекта	Лимонова О. В.	консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К. С.	15
17	Участник регионального проекта	Устюгов А. Ю.	директор КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж», руководитель Регионального координационного центре Движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» на территории Кировской области	Рысева О. Н.	5
Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
19	Участник регионального проекта	Благовещенский К. С.	Начальник отдела профессионального образования	Воронкина Е. С.	15
20	Участник регионального проекта	Лимонова О. В.	консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К. С.	15
21	Участник регионального проекта	Казакова Е. А.	Начальник управления финансами - главный бухгалтер	Рысева О. Н.	5

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	5
23	Участник регионального проекта	Соколова Н. В.	Ректор	-	1
24	Участник регионального проекта	Устюгов А. Ю.	директор КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж», руководитель Регионального координационного центре Движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» на территории Кировской области	Рысева О. Н.	5
25	Участник регионального проекта	Лимонова О. В.	консультант отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Благовещенский К. С.	15