П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие социальной активности в Кировской области

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Развитие социальной активности в Кировской области</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Социальная активность</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.11.2018</td><td>30.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Шумайлова С.В.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Кировской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Барминов Г.А.</td><td colspan="3">Министр молодежной политики Кировской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Назарова Ю.И.</td><td colspan="3">Заместитель министра - начальник отдела стратегического развития министерства молодежной политики Кировской области</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Развитие образования"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Реализация государственной молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)														
1.1.	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	ФП	Миллион человек	0,0521	2018	0,0000	0,0501	0,0230	0,0611	0,0727	0,0843	0,0959	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)														
1.1.	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	ФП	Миллион человек	0,0068	0,0137	0,0207	0,0298	0,0378	0,0451	0,0522	0,0583	0,0649	0,0719	0,0790	0,0843

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)															
1.1	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	-	Единица	0,0000	2018	-	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Принято участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства). Реализован в Кировской области широкий спектр направлений добровольческой (волонтерской) деятельности ("Регион добрых дел")	Проведение массовых мероприятий
1.2	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев	-	Тысяча человек	0,0000	2018	-	0,1000	0,1530	0,2140	0,2810	0,3420	0,4240	-	-	В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационным	Проведение образовательных мероприя

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	(волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). Нарастающий итог														и программами (семинарами, вебинарами, тренингами) к 2024 году прошли обучение 424 организатора добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) Кировской области	тий
1.3	В Кировской области в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и	-	Миллион единиц	0,0000	2018	-	0,1300	0,1300	0,0433	0,0433	0,0433	0,0433	-	-	Ежегодно организована и проведена информационная и рекламная кампания в целях популяризации	Проведение информационно-коммуникационной

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"														добровольчества в соответствии с федеральной концепцией. Ежегодно в сети «Интернет» и социальных сетях размещается 43,3 тысяч информационных материалов	кампании

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)							
1.1	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	4 887,80	0,00	5 379,90	8 324,30	0,00	0,00	18 592,00
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	4 887,80	0,00	5 379,90	8 324,30	0,00	0,00	18 592,00
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	4 887,80	0,00	5 379,90	8 324,30	0,00	0,00	18 592,00
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		4 887,80	0,00	5 379,90	8 324,30	0,00	0,00	18 592,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		4 887,80	0,00	5 379,90	8 324,30	0,00	0,00	18 592,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)												
1.1.	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Дополнительная информация

Исполнители: министерство молодежной политики Кировской области, министерство образования Кировской области, подведомственные учреждения

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Социальная активность

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)								
1.1	Результат "Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)"	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Барминов Г.А.	В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) к 2024 году прошли обучение 424 организатора добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) Кировской области	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сараев В.Е.	Прочий тип документа Статистические данные ЕИС «Добровольцы России» Обучены 75 организаторов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) области в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами)		
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ситникова О.С.	Прочий тип документа Статистические данные ЕИС «Добровольцы России» Обучены с нарастающим итогом 170 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) области в соответствии с разработанными обучающими и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами)		
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ситникова О.С.	Приказ о назначении сотрудника за реализацию данного результата	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ситникова О.С.	Прочий тип документа Реестр обученных (идет накопительным итогом) за подписью руководителя РП. Статистические данные ЕИС «Добровольцы России».	-	Статистические данные ЕИС «Добровольцы России».
1.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными	04	Ситникова О.С.	Приказ о назначении сотрудника за реализацию данного результата	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.04.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ситникова О.С.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций,программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(волонтерства), по итогам I квартала 2022 года		
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.07.2022	04	06	Ситникова О.С.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций,программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), по итогам II квартала 2022 года	-	Ведомственная статистика
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча человек	-	14.10.2022	05	03	Назарова Ю.И.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций,программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), по итогам III квартала 2022 года		
1.1.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Человек	-	19.12.2022	04	04	Назарова Ю.И.	Прочий тип документа Список граждан, прошедших регистрацию в единой информационной системе в сфере добровольчества (волонтерства) для прохождения обучения организаторов добровольческой	-	ЕИС "Добровольцы России"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)		
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Назарова Ю.И.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций,программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), по итогам IV квартала 2022 года	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Назарова Ю.И.	Приказ об ответственных исполнителях, входящих в состав рабочий группы по региональному проекту в 2023 году	-	Ведомственная статистика
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	14.04.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назарова Ю.И.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций,программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений,	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), по итогам I квартала 2023 года		
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	14.07.2023	07	02	Назарова Ю.И.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций,программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), по итогам II квартала 2023 года	-	Ведомственная статистика
1.1.14	Контрольная точка "Услуга		13.10.2023	02	Взаимо	Назарова Ю.И.	Отчет об итогах	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций,программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), по итогам III квартала 2023 года		ая статистика
1.1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Единица	-	19.12.2023	04	04	Назарова Ю.И.	Прочий тип документа Количество человек, прошедших регистрацию в единой информационной системе в сфере добровольческой (волонтерской)	-	Единая информационная система в сфере добровольческой (волонтерско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							деятельности, для прохождения обучения организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)		й) деятельности
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	04	05	Назарова Ю.И.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций,программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), по итогам IV квартала 2023 года		
1.1.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ситникова О.С.	Приказ о назначении сотрудника за реализацию данного результата	-	Ведомственная статистика
1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Ситникова О.С.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций,программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), по итогам I квартала 2024 года		
1.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ситникова О.С.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций,программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							добровольчества (волонтерства), по итогам II квартала 2024 года		
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ситникова О.С.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций,программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), по итогам III квартала 2024 года	-	Ведомственная статистика
1.1.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	19.12.2024	04	04	Ситникова О.С.	Прочий тип документа Список граждан, прошедших регистрацию в	-	Единая информационная система в

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000						единой информационной системе в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности, для прохождения обучения организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)		сфере добровольческой (волонтерской) деятельности
1.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ситникова О.С.	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций,программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО,	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), по итогам IV квартала 2024 года		
1.2	Результат "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел""	01.01.2019	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Барминов Г.А.	Принято участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства). Реализован в Кировской области широкий спектр направлений добровольческой (волонтерской) деятельности ("Регион добрых дел")	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Альминова А.А.	Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Сидорова Е.В.	Отчет Реализована практика поддержки волонтерства в Кировской области	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Ситникова О.С.	Прочий тип документа проведена информационная компания по вовлечению молодёжи для реализации проекта "Регион добрых дел" на территории Кировской области.	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	30.06.2021	02	12	Барминов Г.А.	Соглашение Заключены соглашения с НКО и подведомственными организациями для	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставления субсидий на реализацию проекта "Регион добрых дел"		
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Барминов Г.А.	Протокол РДД с комментарием о вхождении Кировской области в число победителей. Конкурсная заявка Кировской области	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Мероприятие проведено"	-	30.09.2021	04	03	Ситникова О.С.	Прочий тип документа Проведение социальных акций оказания добровольной помощи и поддержки разным категориям жителей населенных пунктов, где проживают и сами волонтеры, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Барминов Г.А.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов. Протокол и заявка РДД	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ситникова О.С.	Отчет Письмо в адрес ФАДМ по итогам года, со всеми подтверждающими ссылками и документами	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	05	Ситникова О.С.	Приказ о назначении сотрудника ответственного за реализацию данного результата	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.2.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	03	13	Ситникова О.С.	Прочий тип документа Заключены соглашения с некоммерческими организациями и подведомственными организациями для предоставления субсидий на реализацию проектов, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»	-	Ведомственная статистика
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.04.2022	05	14	Ситникова О.С.	Отчет об итогах реализации практик поддержки волонтерства по итогам I квартала 2022 года	-	Ведомственная статистика
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ситникова О.С.	Отчет об итогах реализации практик поддержки волонтерства по итогам II квартала 2022 года	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	14.10.2022	14	12	Назарова Ю.И.	Отчет об итогах реализации практик поддержки волонтерства по итогам III квартала 2022 года	-	Ведомственная статистика
1.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Назарова Ю.И.	Отчет Предоставлен в адрес Федерального агентства по делам молодежи отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческим организациям и подведомственным организациям на реализацию проектов, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»	-	Ведомственная статистика
1.3	Результат "В Кировской области в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Барминов Г.А.	Ежегодно организована и проведена информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной	Нет	Информация министерства молодежной политики Кировской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""			ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует		концепцией. Ежегодно в сети «Интернет» и социальных сетях размещается 43,3 тысяч информационных материалов		
1.3.1	Контрольная точка "Проведена информационная кампания в Кировской области"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Сараев В.Е.	Прочий тип документа Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании Проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет»	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Проведена информационная кампания в Кировской области"	-	21.12.2020	07	03	Ситникова О.С.	Отчет об итогах проведения рекламной и информационной кампании Проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет»	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результ	04	Ситникова О.С.	Прочий тип документа Размещение не менее 10 тысяч просмотров опубликованных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует			информационных материалов в 1 квартале 2021 году. Сайт министерства спорта и молодежной политики Кировской области и социальные сети.		
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	03	05	Ситникова О.С.	Прочий тип документа Размещение не менее 20 тысяч информационных материалов во 2 квартале 2021 году (с накопительным итогом). Сайт министерства спорта и молодежной политики Кировской области и социальные сети	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ситникова О.С.	Приказ о назначении ответ. сотрудника, письмо ФАДМ	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	04	06	Ситникова О.С.	Прочий тип документа Просмотрено не менее 30	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							тысяч опубликованных информационных материалов в 3 квартале 2021 году (с накопительным итогом). Сайт министерства спорта и молодежной политики Кировской области и социальные сети		
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ситникова О.С.	Отчет Подведение итогов и краткое описание информационной кампании за подписью руководителя РП	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о реализации регионального проекта", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ситникова О.С.	Прочий тип документа письмо в адрес ФАДМ по итогам года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Ситникова О.С.	Приказ о назначении сотрудника за реализацию данного результата	-	Ведомственная статистика
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ситникова О.С.	Прочий тип документа отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам I квартала 2022 года	-	Ведомственная статистика
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ситникова О.С.	Отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам II	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		квартала 2022 года		
1.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Миллион единиц	-	14.10.2022	05	07	Назарова Ю.И.	Отчет отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам III квартала 2022 года	-	Ведомственная статистика
1.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Миллион единиц	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Назарова Ю.И.	Отчет отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам IV квартала 2022 года	-	Ведомственная статистика
1.3.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о реализации регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Назарова Ю.И.	Прочий тип документа Письмо- отчет в адрес Федерального агентства по делам молодежи по итогам года	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками и отсутствует				
1.3.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Назарова Ю.И.	Приказ об ответственных исполнителях, входящих в состав рабочий группы по региональному проекту в 2023 году	-	Ведомственная статистика
1.3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	14.04.2023	02	07	Назарова Ю.И.	Отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам I квартала 2023 года	-	Ведомственная статистика
1.3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	14.07.2023	07	06	Назарова Ю.И.	Отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							добровольчества (волонтерства) по итогам II квартала 2023 года		
1.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	13.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Назарова Ю.И.	Отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства по итогам III квартала 2023 года	-	Ведомственная статистика
1.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	05	06	Назарова Ю.И.	Отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам IV квартала 2023 года	-	Ведомственная статистика
1.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о реализации регионального проекта", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Назарова Ю.И.	Прочий тип документа Письмо-отчет в адрес Федерального агентства по делам молодежи по итогам проведения Федеральной рекламной и информационной кампании	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует			по популяризации добровольчества (волонтерства)		
1.3.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2024	08	04	Барминов Г.А.		-	-
1.3.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ситникова О.С.	Прочий тип документа Размещение не менее 43,3 тысяч информационных материалов в 2024 году.	-	-
1.3.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Барминов Г.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2024	11	06	Барминов Г.А.		-	-
1.3.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Барминов Г.А.		-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Барминов Г. А.	Министр молодежной политики Кировской области	Шумайлова С. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Назарова Ю. И.	Заместитель министра - начальник отдела стратегического развития министерства молодежной политики Кировской области	Барминов Г. А.	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Назарова Ю. И.	Заместитель министра - начальник отдела стратегического развития министерства молодежной политики Кировской области	Барминов Г. А.	40
Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Барминов Г. А.	Министр молодежной политики Кировской области	Шумайлова С. В.	5
5	Участник регионального проекта	Назарова Ю. И.	Заместитель министра - начальник отдела стратегического развития министерства молодежной политики Кировской области	Барминов Г. А.	40
Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Барминов Г. А.	Министр молодежной политики Кировской области	Шумайлова С. В.	5

7	Участник регионального проекта	Пивоварова Т. С.	Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е. С.	15
8	Участник регионального проекта	Назарова Ю. И.	Заместитель министра - начальник отдела стратегического развития министерства молодежной политики Кировской области	Барминов Г. А.	40
В Кировской области в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Барминов Г. А.	Министр молодежной политики Кировской области	Шумайлова С. В.	5
10	Участник регионального проекта	Назарова Ю. И.	Заместитель министра - начальник отдела стратегического развития министерства молодежной политики Кировской области	Барминов Г. А.	40