П А С П О Р Т

регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Кировской области

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Патриотическое воспитание граждан Кировской области</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Патриотическое воспитание</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2021</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Курдюмов Д.А.</td><td colspan="3">Первый заместитель Председателя Правительства области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Рысева О.Н.</td><td colspan="3">Министр образования Кировской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Альминова А.А., Воронкина Е.С.</td><td colspan="3">Министр спорта и молодежной политики Кировской области , Заместитель министра образования Кировской области</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Развитие образования"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма (направление)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации														
1.1.	Доля детей и молодёжи в возрасте до 30 лет, вовлечённых в реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию	РП	Процент	0,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	19,0000	22,0000	27,0000	30,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации														
1.1.	Доля детей и молодёжи в возрасте до 30 лет, вовлечённых в реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию	РП	Процент	0,0000	3,0000	3,0000	4,0000	9,0000	11,0000	14,0000	16,0000	17,0000	18,0000	19,0000	19,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации															
1.1	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	-	ПРОЦ	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-	Утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся. К концу 2022 года в 100% общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях внедрены программы воспитания обучающихся	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.2	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	-	ТЫС ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	-	-	58	71	83	92	-	-	Проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание граждан Кировской области. Участие во всероссийских, окружных и иных мероприятиях и проектах с вовлечением не менее 92000 человек к концу 2024 года	Проведение массовых мероприятий
1.3	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных	-	ТЫС ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	-	-	5.963	6.176	6.389	6.602	-	-	Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов конкурсов и проектов популярных среди населения Российской Федерации.	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи															

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Патриотическое воспитание

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации							
1.1	Результат "Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся. К концу 2022 года в 100% общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях внедрены программы воспитания обучающихся	-
1.1.1	Контрольная точка "Проведены курсы повышения квалификации на тему "Разработка и реализация программ воспитательной работы""	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Воронкина Е.С.	Справка На базе КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» проведены курсы повышения квалификации на тему "Разработка и реализация программ воспитательной работы" Справка о численности классных руководителей прошедших повышение квалификации на тему "Разработка и реализация программ воспитательной работы"	-
1.1.2	Контрольная точка "Проведены подготовительные мероприятия для	-	30.09.2021	06	08	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Проведены индивидуальные и групповые	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях"						консультации, семинары, вебинары для успешного внедрения рабочих программ воспитания обучающихся в образовательных организациях.	
1.1.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.12.2021	09	08	Воронкина Е.С.	Отчет Утверждены локальные акты образовательных организаций о внедрении программы воспитания. Программы воспитания утверждены и внедрены не менее чем в 90% образовательных организаций	-
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Проведён мониторинг охвата программами воспитания обучающихся в образовательных организациях. Не менее 90% образовательных организаций внедрили рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы	-
1.1.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Программы воспитания разработаны и утверждены для 100% образовательных организаций	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2	Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание граждан Кировской области. Участие во всероссийских, окружных и иных мероприятиях и проектах с вовлечением не менее 92000 человек к концу 2024 года	-
1.2.1	Контрольная точка "Организованы и проведены региональные мероприятия, посвящённые дням воинской славы"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Воронкина Е.С.	Отчет Проведены : областные соревнования по «Туармингу», областной смотр-конкурс знамённых групп, региональная социально-патриотическая акция «Снежный десант»	-
1.2.2	Контрольная точка "Проведены региональные мероприятия, посвящённые Великой Отечественной войне"	-	30.06.2021	04	06	Воронкина Е.С.	Отчет Проведены: областной фестиваль военно-тактических игр, военно - патриотический спортивно-творческий фестиваль «Наследники Победы!», региональная патриотическая акция «Маршрут Памяти», Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»,	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							Всероссийская акция «Свеча Памяти»	
1.2.3	Контрольная точка "Проведены военно- спортивные мероприятия"	-	30.10.2021	05	07	Воронкина Е.С.	Отчет Проведены : областной оборонно — спортивный лагерь «Юнармеец», областной оборонно — спортивный палаточный лагерь «Разведчик»,областной фестиваль военно-патриотических клубов, окружной слёт поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт», областной Фестиваль детско-юношеских военно-спортивных игр «Зарничка», «Зарница», «Орлёнок». Обеспечено участие команды Кировской области в окружном этапе военно-спортивной игры «Зарница Поволжья», организовано участие команды Кировской области в оборонно-спортивном оздоровительном лагере Приволжского федерального округа «Гвардеец».	-
1.2.4	Контрольная точка "Организованы и проведены форумы по патриотическому воспитанию молодежи Кировской области"	-	21.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Воронкина Е.С.	Отчет Проведены : региональный патриотический форум «О Победе с честью!», патриотический православный молодежный форум «Вятские берега»	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.5	Контрольная точка "Проведена информационная компания в целях повышения патриотизма детей и молодёжи "	-	21.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Пресс - релизы. Публикация информационных материалов, посвященных Дням воинской славы и юбилейным датам. Размещение информационных материалов на сайтах и социальных сетях	-
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Воронкина Е.С.	Отчет Проведён мониторинг результативности работы по патриотическому воспитанию граждан Кировской области. Аналитический отчёт о результатах мониторинга	-
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Мониторинг состояния сферы военно-патриотического воспитания в Кировской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Мониторинг состояния сферы военно-патриотического воспитания в Кировской области	-
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Воронкина Е.С.	Прочий тип документа Мониторинг состояния сферы военно-патриотического воспитания в Кировской области	-
1.3	Результат "Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Альминова А.А.	Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов конкурсов и проектов популярных среди населения Российской Федерации.	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"			ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует			
1.3.1	Контрольная точка "Организованы и проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне "	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ситникова О.С.	Отчет о проведении праздничных мероприятий	-
1.3.2	Контрольная точка "Организованы и проведены региональные встречи в рамках Всероссийских проектов"	-	30.09.2021	04	06	Ситникова О.С.	Отчет Проведены: встречи «Диалог на равных» и «Диалоги с Героями», обеспечено участие в Окружном Дне Героев Отечества	-
1.3.3	Контрольная точка "Проведены региональные мероприятия с целью популяризации Поискового движения России"	-	30.11.2021	05	07	Ситникова О.С.	Отчет Проведены: Всероссийская «Вахта Памяти», областной слет поисковых отрядов, областной гражданско-патриотический лагерь «Поисковик», Школа поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Поисковый фронт»	-
1.3.4	Контрольная точка "Проведены региональные мероприятия в рамках	-	21.12.2021	06	03	Ситникова О.С.	Отчет о проведении всероссийской акции «Мы – Граждане России»	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Всероссийской акции «Мы – Граждане России» с целью популяризации государственной символики Российской Федерации"							
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Ситникова О.С.	Отчет о результатах мониторинга эффективности мероприятий, направленных на создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи	-
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ситникова О.С.	Прочий тип документа Мониторинг эффективности мероприятий, направленных на создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи	-
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ситникова О.С.	Прочий тип документа Мониторинг эффективности мероприятий, направленных на создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи	
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ситникова О.С.	Прочий тип документа Мониторинг эффективности мероприятий, направленных на создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Рысева О. Н.	Министр образования Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Альминова А. А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А. А.	5
3	Администратор регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	7
Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	7
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е. С.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О. Н.	7
Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А. А.	Министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А. А.	5