П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами в Кировской области

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами в Кировской области</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Поддержка самозанятых</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2021</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Сандалов М.А.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Кировской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Даренский А.И.</td><td colspan="3">заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Соколов А.В.</td><td colspan="3">Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Экономическое развитие и поддержка предпринимательства"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Кировской области"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки														
1.1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом	ФП	Тысяча человек	0,0000	2019	0,0000	0,0000	4,1830	7,5250	9,1920	10,8550	11,6850	-	-	УФНС России по Кировской области
1.2.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших меры поддержки, накопленным итогом	РП	Тысяча человек	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0980	0,1730	0,2830	0,3310	-	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки														
1.1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом	ФП	Тысяча человек	1,5000	2,5000	3,5000	4,5000	5,5000	6,5000	7,5000	8,5000	9,5000	10,0000	10,8550	10,8550
1.2.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших меры поддержки, накопленным итогом	РП	Тысяча человек	0,0000	0,0200	0,0450	0,0750	0,1050	0,1300	0,1550	0,1800	0,2100	0,2400	0,2830	0,2830

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки															
1.1	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)	-	Миллион рублей	0,0000	2019	-	-	-	4,1000	1,9000	3,2000	3,2000	-	-	Предоставление Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов для самозанятых граждан по льготной ставке. Объем выданных микрозаймов в 2024 году составит 3,2 миллиона рублей	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	-	-	0,0980	0,1730	0,2830	0,3310	-	-	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП	Оказание услуг (выполнение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)														и федеральными институтами развития предоставлены самозанятым гражданам Кировской области информационно-консультационные и образовательные услуги (в офлайн и онлайн форматах). Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, в 2024 году составит 0,331 тысяч человек	работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки							
1.1	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)	0,00	0,00	3 266,50	5 310,20	6 752,41	6 752,40	22 081,51
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	3 266,50	5 310,20	6 752,41	6 752,40	22 081,51
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	3 266,50	5 310,20	6 752,41	6 752,40	22 081,51
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	3 266,50	5 310,20	6 752,41	6 752,40	22 081,51
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	3 266,50	5 310,20	6 752,41	6 752,40	22 081,51
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки												
1.1.	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)	0,00	80,00	330,00	830,00	1 330,00	2 080,00	2 830,00	3 580,00	4 580,00	5 600,00	6 752,40	6 752,41
ИТОГО:		0,00	80,00	330,00	830,00	1 330,00	2 080,00	2 830,00	3 580,00	4 580,00	5 600,00	6 752,40	6 752,41

7. Дополнительная информация

Исполнители: министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области; Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка самозанятых

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки								
1.1	Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Даренский А.И.	Предоставление Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов для самозанятых граждан по льготной ставке. Объем выданных микрозаймов в 2024 году составит 3,2 миллиона рублей	Нет	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Соколов А.В.	Прочий тип документа Разработан проект изменений в правила предоставления займов Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредит

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				ная компания)
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Прочий тип документа Разработан проект изменений в правила предоставления займов Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет До конца года планируется предоставить начинающим предпринимателям 3,2 млн. рублей микрозаймов	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Соколов А.В.	Отчет До конца года планируется предоставить начинающим предпринимателям 2,2 млн. рублей микрозаймов	-	Кировский областной фонд поддержки малого и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.2	Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Даренский А.И.	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития предоставлены самозанятым гражданам Кировской области информационно-консультационные и образовательные услуги (в офлайн и онлайн форматах). Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, в 2024 году составит 0,331 тысяч человек	Нет	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Соколов А.В.	Отчет Фондом обеспечено предоставление финансовой поддержки для самозанятых. По итогам года планируется оказать	-	Кировский областной фонд поддержки малого и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		консультационные услуги 0,098 тыс. чел. самозанятых граждан		среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.2.2	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении мероприятия", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Отчет о предоставлении самозанятым гражданам информационно-консультационных и образовательных услуг (в офлайн и онлайн форматах)	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Фондом обеспечено предоставление финансовой поддержки для самозанятых. По итогам 2022 года планируется оказать консультационные услуги 0,173 тыс. чел. самозанятых граждан	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.2.4	Контрольная точка "Услуга	-	01.07.2023	Взаимо	Взаимо	Соколов А.В.	Отчет Фондом обеспечено	-	Кировский

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		предоставление финансовой поддержки для самозанятых. Проведены консультации самозанятых граждан, заинтересованных в получении кредитной поддержки. В 2 квартале 2023 года планируемое количество получателей поддержки составило 86 единиц		областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Фондом обеспечено предоставление финансовой поддержки для самозанятых. По итогам года планируется оказать консультационные услуги 0,283 тыс. чел. самозанятых граждан	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Соколов А.В.	Отчет Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				(микрокредитная компания)
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Фондом обеспечено предоставление финансовой поддержки для самозанятых. По итогам года планируется оказать консультационные услуги 0,3600 тыс. чел. самозанятых граждан	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Сандалов М. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Соколов А. В.	Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области	Даренский А. И.	20
Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Сандалов М. А.	5
4	Участник регионального проекта	Соколов А. В.	Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области	Даренский А. И.	20
Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Сандалов М. А.	5

6	Участник регионального проекта	Соколов А. В.	Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области	Даренский А. И.	20