П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса в Кировской области

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса в Кировской области				
Краткое наименование регионального проекта	Предакселерация		Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сандалов М.А.		Заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Даренский А.И.		заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области		
Администратор регионального проекта	Соколов А.В.		Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Экономическое развитие и поддержка предпринимательства"		
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Кировской области"		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)														
1.1.	Количество индивидуальных предпринимателей Кировской области, применяющих патентную систему налогообложения	РП	Тысяча единиц	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	7,4990	7,5050	7,8430	8,1960	-	-	-
1.2.	Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям Кировской области (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональной гарантийной организацией	РП	Миллиард рублей	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0009	0,0098	0,0103	0,0107	-	-	-
1.3.	Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям Кировской области	РП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	81,0000	87,0000	109,0000	109,0000	-	-	-
1.4.	количество уникальных	РП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	45,000	48,000	94,000	144,00	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	социальных предприятий, включенных в реестр социальных предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов								0	0	0	00			
1.5.	Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей Кировской области, получивших услуги	РП	Тысяча единиц	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,3140	1,6040	2,3940	2,7000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)														
1.1.	Количество индивидуальных предпринимателей Кировской области, применяющих патентную систему налогообложения	РП	Тысяча единиц	0,0000	0,0000	1,8900	2,5150	3,1400	3,7650	4,6400	5,3400	6,0650	7,0000	7,8430	7,8430
1.2.	Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям Кировской области (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональной гарантийной организацией	РП	Миллиард рублей	0,0086	0,0017	0,0025	0,0034	0,0040	0,0050	0,0060	0,0068	0,0070	0,0080	0,0095	0,0103
1.3.	Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям Кировской области	РП	Единица	87,0000	88,0000	88,0000	89,0000	89,0000	91,0000	92,0000	92,0000	93,0000	94,0000	109,0000	109,0000
1.4.	количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов	РП	Единица	0,0000	7,0000	9,0000	11,0000	13,0000	15,0000	17,0000	19,0000	21,0000	46,0000	94,0000	94,0000
1.5.	Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей Кировской области, получивших услуги	РП	Тысяча единиц	0,0200	0,0700	0,2050	0,4550	0,7900	0,9400	1,0900	1,3000	1,6000	1,9000	2,3940	2,3940

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)															
1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов . Нарастающий итог	-	Единица	42,0000	2022	-	-	-	-	48,0000	94,0000	144,0000	-	-	В 2023 году предоставлена финансовая поддержка 94 субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получившим комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Вовлечение в предпринимательскую деятельность	-	Тысяча единиц	0,0000	2021	-	-	-	1,3140	1,6040	2,3940	2,7000	-	-	Вовлечение в предпринимательскую деятельность	Оказание услуг (выполне

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса														путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги). К концу 2024 года количество уникальных граждан,	ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															желающих вести бизнес, начинающих и действующих пред принимателей, получивших услуги составило 2,7 тысяч единиц.	
1.3	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональной гарантийной организацией на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно)	-	Миллиард рублей	0,0000	2021	-	-	-	0,0009	0,0098	0,0103	0,0107	-	-	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															ресурсам для старта бизнеса. Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций к концу 2024 года составит 0,0107 миллиардов рублей.	
1.4	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно)	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	81,0000	87,0000	109,0000	109,0000	-	-	Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) предоставлены	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															начинающим предпринимателям льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов. Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям к концу 2024 года составит 109 единиц	
1.5	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения	-	Тысяча единиц	0,0000	2020	-	-	-	7,1820	7,5050	7,8430	8,1960	-	-	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения. Количество индивидуальных	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения к концу 2024 года составит 8,196 тысяч единиц	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)							
1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, оказаны комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов	0,00	0,00	19 653,90	0,00	0,00	34 846,30	54 500,20
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	19 653,90	0,00	0,00	34 846,30	54 500,20
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	19 653,90	0,00	0,00	34 846,30	54 500,20
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса	0,00	0,00	7 538,30	7 746,70	12 598,90	12 837,20	40 721,10
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	7 538,30	7 746,70	12 598,90	12 837,20	40 721,10
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	7 538,30	7 746,70	12 598,90	12 837,20	40 721,10
1.2.2.	*бюджеты государственных*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего							
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов	0,00	0,00	0,00	24 426,20	23 323,90	25 129,30	72 879,40
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	24 426,20	23 323,90	25 129,30	72 879,40
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	24 426,20	23 323,90	25 129,30	72 879,40
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	27 192,20	32 172,90	35 922,80	72 812,80	168 100,70
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	27 192,20	32 172,90	35 922,80	72 812,80	168 100,70
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)												
1.1.	Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса	0,00	300,00	800,00	1 300,00	2 300,00	3 300,00	5 300,00	7 300,00	9 300,00	11 300,00	12 472,90	12 598,90
1.2.	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 323,90	23 323,90	23 323,90	23 323,90
ИТОГО:		0,00	300,00	800,00	1 300,00	2 300,00	3 300,00	5 300,00	7 300,00	32 623,90	34 623,90	35 796,80	35 922,80

7. Дополнительная информация

Исполнители:

- Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области,
- Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Предакселерация

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)								
1.1	Результат "Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Даренский А.И.	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения. Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения к концу 2024 года составит 8,196 тысяч единиц	Нет	УФНС по Кировской области
1.1.1	Контрольная точка "Акт разработан", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Соколов А.В.	Акт Закон Кировской области «О внесении изменений в Закон Кировской области от 29.11.2012 № 221-ЗО «О патентной системе налогообложения на	-	УФНС России по Кировской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		территории Кировской области»		
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, по состоянию на 01.07.2022 составит 6,1 тыс. ед.	-	ИФНС по Кировской области
1.1.3	Контрольная точка "Разработка проекта по внесению изменений в закон Кировской области", значение: 0.0000, Документ	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	13	Соколов А.В.	Прочий тип документа Разработан и согласован проект внесения изменений в закон Кировской области	-	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Документ	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соколов А.В.	Отчет Количество индивидуальных предпринимателей,	-	Кировский областной фонд

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		применяющих патентную систему налогообложения, составит по концу 2022 года составит 7,505 тыс. ед.		поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, в 2023 году составит 7,843 тыс. ед.	-	УФНС России по Кировской области
1.1.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Проведен мониторинг реализации Закона Кировской области «О внесении изменений в Закон Кировской области от 29.11.2012 № 221-ЗО «О патентной системе налогообложения на территории Кировской области»	-	УФНС России по Кировской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональной гарантийной организацией на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Даренский А.И.	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса. Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций к концу 2024 года составит 0,0107 миллиардов рублей.	Нет	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Соколов А.В.	Прочий тип документа Утверждены ПРАВИЛА предоставления микрозаймов Кировским областным фондом поддержки малого и	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		среднего предпринимательства (микрокредитная компания)		предпринимательства (микрокредитная компания)
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Утверждено Положение о порядке и условиях предоставления Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) поручительств и независимых гарантий	-	Кировский облстной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) на конец 2022 года составит	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							9,8 млн. руб		
1.2.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Прочий тип документа Разработан проект изменений в Положение о порядке и условиях предоставления поручительств и независимых гарантий Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) .	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) предоставляются поручительства начинающим предпринимателям, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях. К	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							концу 2023 года планируется предоставить поручительств и независимых гарантий для старта бизнеса на сумму 0,0103 миллиард рублей		
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) предоставляются поручительства начинающим предпринимателям, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях. К концу 2024 года планируется предоставить поручительств и независимых гарантий для старта бизнеса на сумму 0,0107 миллиард рублей	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.3	Результат "Начинающим предпринимателям	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Даренский А.И.	Кировским областным	Нет	Кировский областной

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) предоставлены начинающим предпринимателям льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов. Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям к концу 2024 года составит 109 единиц		фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.3.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	08.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Прочий тип документа Решением Президиума Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) утверждены Правила предоставления микрозаймов	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего преприниматель ства (микрокредитная компания)
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соколов А.В.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и	-	Кировский областной фонд

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		среднего предпринимательства (микрокредитная компания) количество предоставленных микрозаймов начинающим предпринимателям за 1 полугодие 2022 года составит 48 единиц		поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Прочий тип документа Решением Президиума Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) утверждены Правила предоставления микрозаймов	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная кмпания)
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Соколов А.В.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) количество предоставленных микрозаймов начинающим предпринимателям по	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		итогам года составит 87 единиц		компания)
1.3.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Прочий тип документа Разработан проект изменений в правила предоставления займов Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства. Внесены изменения в правила предоставления займов Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) количество предоставленных микрозаймов начинающим предпринимателям по итогам года составит 109 единиц	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) обеспечено предоставление микрозаймов предпринимателям, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года. Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям по итогам 2024 года составит 98 единиц.	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.4	Результат "Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Даренский А.И.	Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки	Нет	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредит

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,получивших услуги). К концу 2024 года количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги составило 2,7 тысяч единиц.		ная компания)
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для выполнения работы", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Агалакова Л.Ю.	Заявка Правительством Кировской области утверждена Заявка Кировской области на получение субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный	-	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации"		
1.4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов А.В.	Прочий тип документа Разработка программы развития Центра поддержки предпринимательства Кировской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, которая направлена на вовлечение в предпринимательскую деятельность субъектов МСП	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги по итогам первого полугодия составит 0,752 тыс. ед	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательств (микрокредитная компания)
1.4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соколов А.В.	Отчет Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес,	-	Кировский областной фонд

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги в 2022 году составит 1,604 тыс. ед		поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет В 1 полугодии 2023 года количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги составит 0,8 тыс. единиц	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания). Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предпринимателей, получивших услуги в 2023 году составит 2,1760 тыс. ед.		
1.4.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания). Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги в 2024 году составит 2,727 тыс. ед.	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.5	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Даренский А.И.	В 2023 году предоставлена финансовая поддержка 94 субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получившим комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным	Нет	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							итогом		
1.5.1	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор"	-	08.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Прочий тип документа Размещение информации о проведении конкурса на право получение средств гранта в форме субсидии	-	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
1.5.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Приказ Министерством промышленности, предпринимательства и торговли приказом определены победители конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий	-	министерство промышленности. предпринимательства и торговли Кировской области
1.5.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Соколов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении гранта с победителями конкурсного отбора подписаны и включены в реестр соглашений	-	министерство промышленности, предпринимательства и торговли

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				Кировской области
1.5.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет О количестве уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта составляет 48 единиц	-	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
1.5.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Прочий тип документа Внесены изменения в Постановление Правительства Кировской области от 01.10.2021 № 527 -П "О предоставлении грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий, или субъектам малого и среднего	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно" (при необходимости)		
1.5.6	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Прочий тип документа Информация о начале конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидии размещена на официальных сайтах министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и центра "Мой бизнес"	-	министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
1.5.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Приказ Министерством промышленности, предпринимательства и торговли приказом определены победители конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий	-	министерство промышленности. предпринимательства и торговли Кировской области
1.5.8	Контрольная точка "Заключено	-	30.11.2023	Взаимо	Взаимо	Соколов А.В.	Соглашение	-	министерство

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области заключены соглашения с победителями конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидии, победители включены в реестр соглашений		промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
1.5.9	Контрольная точка "Услуги оказаны (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу. На конец 2023 года количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							итогом) составит 94 единицы		
1.5.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении гранта с победителями конкурсного отбора подписаны и включены в реестр соглашений	-	министерство промышленности. предпринимательства и торговли Кировской области
1.5.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов А.В.	Отчет О количестве уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта составляет 175 единиц	-	министерство промышленности. предпринимательства и торговли Кировской области

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Сандалов М. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Соколов А. В.	Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области	Даренский А. И.	20
Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Сандалов М. А.	5
4	Участник регионального проекта	Соколов А. В.	Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области	Даренский А. И.	20
Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональной гарантийной организацией на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Сандалов М. А.	5

6	Участник регионального проекта	Соколов А. В.	Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области	Даренский А. И.	20
Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно)					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Сандалов М. А.	5
8	Участник регионального проекта	Соколов А. В.	Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области	Даренский А. И.	20
Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Сандалов М. А.	5
10	Участник регионального проекта	Соколов А. В.	Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области	Даренский А. И.	20
Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка					

в виде грантов					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Сандалов М. А.	5