П А С П О Р Т

регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Акселерация МСП</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Сандалов М.А.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Кировской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Даренский А.И.</td><td colspan="3">заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Соколов А.В.</td><td colspan="3">Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Экономическое развитие и поддержка предпринимательства"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Кировской области"</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования Кировской области"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков														
1.1.	Количество действующих микрозаймов, выданных МФО	РП	Тысяча единиц	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,1720	1,2720	1,2470	1,2470	-	-	-
1.2.	Объем финансовой поддержки, оказанной ежегодно субъектам МСП Кировской области, при гарантийной поддержке РГО	РП	Миллион рублей	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	262,9419	268,4669	334,5619	337,5455	-	-	-
1.3.	Количество субъектов МСП Кировской области, получивших ежегодно комплексные услуги	РП	Тысяча единиц	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,4370	0,5030	0,6030	0,7240	-	-	-
1.4.	Количество субъектов МСП-экспортеров Кировской области, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ	РП	Единица	44,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	44,0000	39,0000	34,0000	32,0000	-	-	-
1.5.	количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»	РП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	18,0000	28,0000	40,0000	-	-	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1.6.	количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан	РП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	54,0000	70,0000	105,0000	120,0000	-	-	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
1.7.	количество сельскохозяйственных таваропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров (накопленным итогом)	РП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	26,0000	43,0000	62,0000	-	-	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
1.8.	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	РП	Миллиард долларов	0,0197	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0197	0,0169	0,0143	0,0138	-	-	-
2	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек														
2.1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,	ФП	Миллион человек	0,1797	2018	-	-	-	-	-	0,2030	0,2070	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек														

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков														
1.1.	Количество действующих микрозаймов, выданных МФО	РП	Тысяча единиц	1,2000	1,2040	1,2080	1,2120	1,2170	1,2210	1,2210	1,2240	1,2290	1,2350	1,2470	1,2470
1.2.	Объем финансовой поддержки, оказанной ежегодно субъектам МСП Кировской области, при гарантийной поддержке РГО	РП	Миллион рублей	28,0000	56,0000	84,0000	112,0000	140,0000	168,0000	196,0000	224,0000	252,0000	280,0000	334,5619	334,5619
1.3.	Количество субъектов МСП Кировской области, получивших ежегодно комплексные услуги	РП	Тысяча единиц	0,0000	0,0930	0,0930	0,1200	0,1450	0,2500	0,2800	0,3100	0,4500	0,5000	0,6030	0,6030
1.4.	Количество субъектов МСП-экспортеров Кировской области, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ	РП	Единица	0,0000	1,0000	7,0000	7,0000	7,0000	9,0000	9,0000	9,0000	25,0000	25,0000	34,0000	34,0000
1.5.	количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»	РП	Единица	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	24,0000	28,0000	28,0000
1.6.	количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан	РП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	105,0000
1.7.	количество сельскохозяйственных таваропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и	РП	Единица	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	43,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	поддержке фермеров (накопленным итогом)														
1.8.	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	РП	Миллиард долларов	0,0000	0,0020	0,0300	0,0300	0,0300	0,0700	0,0700	0,0700	0,0100	0,0100	0,0143	0,0143
2	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек														
2.1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек	ФП	Миллион человек	0,1993	0,1994	0,1995	0,1996	0,1997	0,1998	0,1999	0,2000	0,2010	0,2020	0,2030	0,2030

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков															
1.1	Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	54,0000	70,0000	105,0000	120,0000	-	-	Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию. К концу 2023 года количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйствен	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															ных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей составило не менее 105 единиц	
1.2	Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, созданы новые рабочие места. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	9,0000	18,0000	28,0000	40,0000	-	-	Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК к концу 2024 года увеличится до 40 единиц. Показатель	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															рассчитывается нарастающим итогом, начиная с 2021 года	
1.3	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональной гарантийной организацией	-	Миллион рублей	0,0000	2021	-	-	-	262,9419	268,4669	334,5619	337,5455	-	-	Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Кировской области, при гарантийной поддержке РГО к 2024 году составит 337,5455 млн рублей	Оказание услуг (выполнение работ)
1.4	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку АНО «Центр поддержки экспорта Кировской области»	-	Миллиард долларов	0,0000	2021	-	-	-	0,0197	0,0169	0,0143	0,0138	-	-	В 2023 году субъектами МСП-экспортерами Кировской области обеспечен объем экспорта в объеме 0,0143 млрд долл. США (по курсу Центрального банка Российской Федерации,	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке Центра поддержки экспорта.	
1.5	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственной микрофинансовой организации	-	Тысяча единиц	0,0000	2021	-	-	-	1,1720	1,2720	1,2470	1,2470	-	-	К концу 2024 года субъектам МСП Кировской области обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций в количестве 1,247 тыс. ед. Показатель рассчитывается нарастающим итогом	Оказание услуг (выполнение работ)
1.6	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	44,0000	39,0000	34,0000	32,0000	-	-	Центром поддержки экспорта Кировской области	Оказание услуг (выполнение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	АНО "Центр поддержки экспорта Кировской области"														при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП Кировской области, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. На конец 2023 года количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты составит 34 единицы	работ)
1.7	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание	-	Тысяча единиц	0,0000	2021	-	-	-	0,4370	0,5030	0,6030	0,7240	-	-	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательст	Оказание услуг (выполнение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса														ва и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги в 2024 году составит 0,724 тыс. ед.	работ)
1.8	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриального (промышленного) парка в целях создания (развития) производственных и	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	-	3,0000	1,0000	3,0000	-	-	Субъектам МСП Кировской области обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	инновационных компаний. Нарастающий итог														(развития) производственных и инновационных компаний. Количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданного промышленного парка в 2023 году составит 1 единица	
1.9	Сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК, накопленным итогом. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	11,0000	26,0000	43,0000	62,0000	-	-	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК крестьянским (фермерским) хозяйствам – победителям ежегодно проводимого конкурсного отбора,	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															предоставляется государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным товаропроизводителям и переработчикам сельскохозяйственной продукции, заявившимся на получение государственной поддержки, на создание и развитие производства, в том числе в результате услуг оказанных центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															поддержки фермеров Кировской области. К концу 2024 года количество хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку составит 62 единицы. Показатель рассчитывается нарастающим итогом, начиная с 2021 года	
1.10	В Кировской области увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал	-	Миллиард рублей	0,0000	2019	-	-	-	0,0500	0,0600	0,0100	0,0140	-	-	К 2023 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП,	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриального (промышленного) парка														получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков составил 0,01 млрд рублей	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков							
1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса	0,00	0,00	41 569,10	20 890,80	20 437,30	0,00	82 897,20
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	41 569,10	20 890,80	20 437,30	0,00	82 897,20
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	41 569,10	20 890,80	20 437,30	0,00	82 897,20
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональной гарантийной организацией	0,00	0,00	48 522,50	0,00	0,00	0,00	48 522,50
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	48 522,50	0,00	0,00	0,00	48 522,50
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	48 522,50	0,00	0,00	0,00	48 522,50
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке АНО "Центр поддержки экспорта Кировской области"	0,00	0,00	90 267,60	65 853,40	46 106,50	42 010,60	244 238,10
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	90 267,60	65 853,40	46 106,50	42 010,60	244 238,10
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	90 267,60	65 853,40	46 106,50	42 010,60	244 238,10
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК, накопленным итогом	0,00	0,00	48 904,30	62 244,50	67 726,10	97 459,14	276 334,04
1.4.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	44 660,30	55 444,50	65 062,40	95 663,40	260 830,60
1.4.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	44 660,30	55 444,50	65 062,40	95 663,40	260 830,60
1.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	4 244,00	6 800,00	2 663,70	1 795,74	15 503,44
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	229 263,50	148 988,70	134 269,90	139 469,74	651 991,84
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	225 019,50	142 188,70	131 606,20	137 674,00	636 488,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	4 244,00	6 800,00	2 663,70	1 795,74	15 503,44

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков												
1.1.	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса	0,00	500,00	2 500,00	7 000,00	9 500,00	13 000,00	14 500,00	16 700,00	17 700,00	19 233,00	20 437,30	20 437,30
1.2.	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональной гарантийной организацией	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке АНО "Центр поддержки экспорта Кировской области"	0,00	0,00	3 000,00	7 000,00	13 000,00	19 000,00	24 000,00	29 000,00	34 000,00	40 645,00	46 106,50	46 106,50
1.4.	Сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК, накопленным итогом	100,00	219,00	3 087,00	6 255,00	9 423,00	40 834,00	45 086,00	49 337,00	53 590,00	56 259,00	57 034,00	65 062,40
ИТОГО:		100,00	719,00	8 587,00	20 255,00	31 923,00	72 834,00	83 586,00	95 037,00	105 290,00	116 137,00	123 577,80	131 606,20

7. Дополнительная информация

Исполнители:

- Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
- Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания);
- Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»;
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области;
- Министерство имущественных отношений Кировской области;
- АО "Корпорация развития Кировской области"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация МСП

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков								
1.1	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Даренский А.И.	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги в 2024 году составит 0,724 тыс. ед.	Нет	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Соколов А.В.	Отчет Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2021 году не менее 0,731 тыс.ед.	-	Центр "Мой бизнес" Кировской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для выполнения работы", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Заявка Подписана и направлена заявка от Кировской области на получение субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации"	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Соколов А.В.	Отчет Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2022 году не менее 0,503 тыс.ед.	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				(микрокредитная компания)
1.1.4	Контрольная точка "Услуги оказаны (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет В 1 полугодии 2023 года количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, поставит 0,2 тыс. ед	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2023 году не менее 0,603 тыс.ед.	-	Центр "Мой бизнес" Кировской области
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Соколов А.В.	Отчет Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году не	-	Центр "Мой бизнес" Кировской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		менее 1,485 тыс.ед.		
1.2	Результат "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственной микрофинансовой организации "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Даренский А.И.	К концу 2024 года субъектам МСП Кировской области обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций в количестве 1,247 тыс. ед. Показатель рассчитывается нарастающим итогом	Нет	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Количество действующих микрозаймов, выданных МФО за 1 полугодие 2022 года, составит 0,6 тыс. ед	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.2	Контрольная точка "Услуги оказаны (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Прочий тип документа Количество выданных в 1 полугодии 2023 года микрозаймов субъектам МСП составит 0,6 тыс. единиц	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Количество действующих микрозаймов, выданных МФО к концу 2022 года, составит 1,247 тыс. ед	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Соколов А.В.	Отчет Количество действующих микрозаймов, выданных МФО к концу 2024 года, составит 1,423 тыс. ед	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				(микрокредитная компания)
1.3	Результат "Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональной гарантийной организацией "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Даренский А.И.	Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Кировской области, при гарантийной поддержке РГО к 2024 году составит 337,5455 млн рублей	Нет	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.3.1	Контрольная точка "Услуга оказана", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО, составит 48522,5 тыс. руб.	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для выполнения работы", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Соколов А.В.	Заявка Правительством Кировской области утверждена и направлена заявка на получение	-	Кировский областной фонд поддержки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации"		малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО, за 1 полугодие 2022 года составит 98,0 млн рублей	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Соколов А.В.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО, составит 268,4669 млн	-	Кировский областной фонд поддержки малого и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		рублей		среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.3.5	Контрольная точка "Услуги оказаны (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Прочий тип документа Проведены кредитными специалистами Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства консультации о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов. В 1 полугодии 2023 года объем финансовой поддержки,оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО составит 60,0 млн. рублей	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Услуги оказаны (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Соколов А.В.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО, составит 334,5619 млн рублей	-	Кировский областной фонд поддержки малого и среднего

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				предпринимательства (микрокредитная компания)
1.4	Результат "Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке АНО "Центр поддержки экспорта Кировской области""	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Даренский А.И.	Центром поддержки экспорта Кировской области при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП Кировской области, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. На конец 2023 года количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты составит 34 единицы	Нет	АНО "Центр поддержки экспорта"
1.4.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Соколов А.В.	Отчет Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ" во 2 квартале 2022 года составит не менее 10 единиц	-	АНО "Центр поддержки экспорта"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Прочий тип документа Размещение информационного материала на официальном сайте АНО "Центр поддержки экспорта" о проведении международных выставок или иных международных мероприятий	-	АНО "Центр поддержки экспорта"
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ в 2022 году составит 39 единиц	-	АНО "Центр поддержки экспорта"
1.4.4	Контрольная точка "Услуги оказаны (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Соколов А.В.	Отчет В 1 полугодии 2023 года количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		услуг центра поддержки экспорта составит 16 единиц		
1.4.5	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2022 год", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Центром поддержки экспорта при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ в 2023 году составит 33 единицы	-	АНО "Центр поддержки экспорта"
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Соколов А.В.	Отчет На конец 2023 года количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центра поддержки экспорта составит 34 единицы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Центром поддержки экспорта при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ в 2024 году составит 34 единицы	-	АНО "Центр поддержки экспорта"
1.5	Результат "В Кировской области увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриального (промышленного) парка"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Агалакова Л.Ю.	К 2023 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков составил 0,01 млрд рублей	Нет	-
1.5.1	Контрольная точка "Земельный	-	20.12.2021	Взаимо	Взаимо	Соколов А.В.	Прочий тип документа	-	АО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Заключен договор субаренды. Возможность использования земельного участка по целевому назначению		"Корпорация МСП"
1.5.2	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство. Возможность осуществления начала работ по строительству объекта (получение технический условий)	-	АО "Корпорация МСП"
1.5.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Соколов А.В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию объекта, постановка на баланс	-	АО "Корпорация МСП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.4	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Агалакова Л.Ю.	Отчет Получено разрешение органа государственного строительного надзора	-	АО "Корпорация МСП"
1.5.5	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Прочий тип документа Подписание договора субаренды. Возможность использования земельного участка по целевому назначению	-	АО "Корпорация МСП"
1.5.6	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Соколов А.В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию объекта, постановка на баланс	-	АО "Корпорация развития Кировской области"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.5.7	Контрольная точка "Заключено соглашение с резидентами для осуществления производственной деятельности", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Соглашение Заключены соглашения с резидентами для осуществления производственной деятельности на территории парка	-	АО "Корпорация развития Кировской области"
1.5.8	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Агалакова Л.Ю.	Отчет Получено заключение о завершении строительных работ соответствующих нормативным актам, техническим регламентам и проектной документации	-	Корпорация развития Кировской области
1.5.9	Контрольная точка "Заключены	-	19.04.2023	Взаимо	Взаимо	Романова А.В.	Соглашение С победителем	-	АО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракты на разработку проектно-сметной документации"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		конкурсных процедур заключены контракты на разработку проектно-сметной документации по строительству производственных корпусов и энергоцентра		"Корпорация развития Кировской области"
1.5.10	Контрольная точка "Осуществлена разработке проектно-сметной документации "	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Романова А.В.	Прочий тип документа Проведение подрядчиком мероприятий по разработке проектно-сметной документации производственных корпусов и энергоцентра	-	АО "Корпорация развития Кировской области"
1.5.11	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	02.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Романова А.В.	Прочий тип документа Выдано (положительное) заключение экспертизы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.12	Контрольная точка "Земельные участки предоставлены резидентам"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Романова А.В.	Прочий тип документа Резидентам предоставлены земельные участки под строительство	-	АО "Корпорация развития Кировской области"
1.5.13	Контрольная точка "Заключены соглашения с резидентами для осуществления деятельности на территории индустриального парка"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Романова А.В.	Соглашение Заключены соглашения о ведении деятельности на территории "Индустриального парка предприятий малого и среднего бизнеса на территории Юрьянского района Кировской области "Слободино"	-	АО "Корпорация развития Кировской области"
1.5.14	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Соколов А.В.	Прочий тип документа Договор субаренды. Возможность использования земельного участка по целевому	-	АО "Корпорация МСП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		назначению		
1.5.15	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство. Возможность осуществления начала работ по строительству объекта (получение технических условий)	-	АО "Корпорация МСП"
1.5.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию объекта, постановка на баланс	-	АО "Корпорация МСП"
1.6	Результат "Субъектам МСП	01.01.2022	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Агалакова	Субъектам МСП Кировской	Нет	министерство

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриального (промышленного) парка в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Л.Ю.	области обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний. Количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданного промышленного парка в 2023 году составит 1 единица		промышленности, предпринимательств и торговли Кировской области
1.6.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Соглашение Заключено соглашение с резидентами на осуществление деятельности на территории промышленных парков	-	АО "Корпорация развития Кировской области"
1.6.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Соколов А.В.	Отчет Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам промышленных	-	АО "Корпорация развития Кировской

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		парков		области"
1.6.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Романова А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о намерениях размещения производства и ведения промышленно-производственной деятельности на территории индустриального парка	-	АО "Корпорация развития Кировской области"
1.6.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Романова А.В.	Соглашение Заключены соглашения о ведении деятельности на территории индустриального парка	-	АО "Корпорация развития Кировской области"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Романова А.В.	Отчет Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков. Резиденты фактически приступили к ведению деятельности на территории индустриального парка	-	АО "Корпорация развития Кировской области"
1.6.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Соглашение С резидентами заключены соглашение на осуществление деятельности на территории промышленных парков	-	АО "Корпорация развития Кировской области"
1.6.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Соколов А.В.	Отчет Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков	-	АО "Корпорация развития Кировской области"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.7	Результат "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку АНО «Центр поддержки экспорта Кировской области»"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Даренский А.И.	В 2023 году субъектами МСП-экспортерами Кировской области обеспечен объем экспорта в объеме 0,0143 млрд долл. США (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке Центра поддержки экспорта.	Нет	АНО "Центр поддержки экспорта"
1.7.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,0197 млрд.долларов в 2021 году	-	АНО "Центр поддержки экспорта"
1.7.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Соколов А.В.	Отчет Ежегодный объем экспорта субъектов МСП,	-	АНО "Центр поддержки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		получивших поддержку центров поддержки экспорта в 1 полугодии 2022 года составит не менее 0,006 млрд. дол.		экспорта"
1.7.3	Контрольная точка "Услуги оказаны (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет В 1 полугодии 2023 года ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку ЦПЭ, составит 0,007 млрд. долларов	-	-
1.7.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Соколов А.В.	Отчет На конец 2023 года ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку ЦПЭ, составит 0,0143 млрд. долларов	-	АНО "Центр поддержки экспорта"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.8	Результат "Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, созданы новые рабочие места"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Головкова И.В.	Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК к концу 2024 года увеличится до 40 единиц. Показатель рассчитывается нарастающим итогом, начиная с 2021 года	Нет	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
1.8.1	Контрольная точка "Проекты соглашений сформированы"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Головкова И.В.	Соглашение Проекты соглашений подготовлены	-	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
1.8.2	Контрольная точка "Соглашения заключены"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Головкова И.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области грантов в форме субсидий заключены	-	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.8.3	Контрольная точка "Работники, приняты получателями гранта "Агростартап" и зарегистрированы в Пенсионном фонде Российской Федерации", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фоменкова Н.В.	Отчет Зарегистрировано в Пенсионном фонде РФ 9 работников	-	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
1.8.4	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фоменкова Н.В.	Прочий тип документа Осуществлено информирование КФХ, ИП и граждан РФ о проведении конкурса по предоставлению грантов «Агростартап». Информация размещена на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	-	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
1.8.5	Контрольная точка "Утверждены	-	30.06.2022	Взаимо	Взаимо	Фоменкова	Распоряжение	-	Министерств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Н.В.	Распоряжением министерства сельского хозяйства Кировской области определены победители конкурса по отбору заявителей для предоставления грантов «Агростартап»		о сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
1.8.6	Контрольная точка "Соглашения заключены", значение: 0.0000	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фоменкова Н.В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области грантов в форме субсидий	-	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
1.8.7	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Фоменкова Н.В.	Прочий тип документа Осуществлено информирование крестьянско -фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и граждан РФ о проведении конкурса по предоставлению грантов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		«Агростартап». Информация размещена на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области		
1.8.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фоменкова Н.В.	Распоряжение Распоряжением министерства сельского хозяйства Кировской области определены победители конкурса по отбору заявителей для предоставления грантов «Агростартап»	-	-
1.8.9	Контрольная точка "Соглашения заключены"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фоменкова Н.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области грантов в форме субсидий	-	-
1.8.10	Контрольная точка "Услуга	-	25.12.2023	Взаимо	Взаимо	Фоменкова	Отчет Подготовлен отчет о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Н.В.	достижении результата предоставления гранта о количестве принятых работников получателем гранта		
1.9	Результат "Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Головкова И.В.	Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию. К концу 2023 года количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в	Нет	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей составило не менее 105 единиц		
1.9.1	Контрольная точка "Соглашения заключены", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головкова И.В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области субсидии на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации.	-	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
1.9.2	Контрольная точка "Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы, крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели в сфере сельского хозяйства приняли участие в семинарах", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головкова И.В.	Прочий тип документа Проведение совместно с Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров семинаров (совещаний) по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации	-	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
1.9.3	Контрольная точка "Субъекты	-	30.12.2021	Взаимо	Взаимо	Головкова	Отчет В 2021 году	-	Министерств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, и индивидуальные предприниматели в сфере сельского хозяйства, приняты в члены сельскохозяйственных потребительских кооперативов", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	И.В.	планируется вовлечь 54 новых члена в сельскохозяйственные потребительские кооперативы.		о сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
1.9.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фоменкова Н.В.	Прочий тип документа Осуществлено информирование сельскохозяственных потребительских кооперативов о предоставлении субсидий. Информация размещена на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	-	министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
1.9.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Фоменкова Н.В.	Соглашение Заключены с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области субсидии на	-	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, предусматривающее достижение результатов предоставления субсидии и их значения		
1.9.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фоменкова Н.В.	Постановление Утверждено постановление Правительства КО "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 23.05.2019 № 254 -П	-	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
1.9.7	Контрольная точка "Организовано участие в семинарах", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фоменкова Н.В.	Прочий тип документа Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы, крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели в сфере сельского хозяйства приняли участие в семинарах	-	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Головкова И.В.	Прочий тип документа Размещен информационный материал на официальных сайтах министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области и КОГБУ "Центр сельскохозяйствеенного консультирования "Клевера Нечерноземья"	-	министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
1.9.9	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фоменкова Н.В.	Прочий тип документа Осуществлено информирование сельскохозяйственных потребительских кооперативов о предоставлении субсидий. Информация размещена на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	-	-
1.9.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Фоменкова Н.В.	Прочий тип документа Утверждено постановление Правительства КО "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует		области от 23.05.2019 № 254 -П"		
1.9.11	Контрольная точка "Организовано участие в семинарах"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фоменкова Н.В.	Прочий тип документа Программа и список участников семинара (совещания). Для сельскохозяйственных кооперативов, крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в сфере сельского хозяйства проведено не менее 2-х семинаров	-	-
1.9.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фоменкова Н.В.	Прочий тип документа Заключены с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами соглашения о предоставление субсидии из бюджета Кировской области на развитие сельскохозяйственной кооперации, предусматривающие достижение результата	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предоставления субсидии и их значения		
1.9.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фоменкова Н.В.	Прочий тип документа Отчет о достижении результата предоставления субсидии, содержащий информацию о количестве принятых новых членов сельскохозяйственного потребительского кооператива. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении созданных в 2023 году субъектов МСП в АПК (по кодам видов деятельности в соответствии с ОКВЭД 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях», 03.2 «Рыбоводство», 10 «Производство пищевых продуктов») в соответствии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							с данными единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы. Справки о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход по форме КНД 1122035, сформированную в электронной форме в мобильном приложении «Мой налог» и в веб-кабинете «Мой налог», размещенном на сайте: www.npd.nalog.ru, предоставленный гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», заключивших агроконтракт		
1.9.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Фоменкова Н.В.	Прочий тип документа Размещен информационный	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		материал на официальных сайтах министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области и КОГБУ "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"		
1.10	Результат "Сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК, накопленным итогом"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Головкова И.В.	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК крестьянским (фермерским) хозяйствам – победителям ежегодно проводимого конкурсного отбора, предоставляется государственная поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным товаропроизводителям и переработчикам сельскохозяйственной продукции, заявившимся на получение государственной поддержки, на создание и	Нет	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							развитие производства, в том числе в результате услуг оказанных центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кировской области. К концу 2024 года количество хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку составит 62 единицы. Показатель рассчитывается нарастающим итогом, начиная с 2021 года		
1.10.1	Контрольная точка "Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, приняли участие в ежегодных обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Колпащиков Н.И.	Прочий тип документа Сертификаты об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	-	министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головкова И.В.	Распоряжение Распоряжение. Утверждено государственное (муниципальное) задание на 2022 год на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
1.10.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колпащиков Н.И.	Отчет В министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии областному государственному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2021 год	-	Кировское областное государственное бюджетное учреждение "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"
1.10.4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях	-	01.03.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Колпащиков Н.И.	Соглашение Заключено соглашение с КОГБУ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		«Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 год		
1.10.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фоменкова Н.В.	Прочий тип документа Получены сертификаты об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»	-	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
1.10.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Головкова И.В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении государственного задания на 2022 год	-	министерство сельского хозяйства и продовольств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				ия Кировской области
1.10.7	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головкова И.В.	Распоряжение Утверждено государственное задание на 2023 год на оказание государственных услуг (выполнение работ), государственное задание включено в реестр государственных заданий	-	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
1.10.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фоменкова Н.В.	Отчет В министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии областному государственному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2022 год		
1.10.9	Контрольная точка "Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) "	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фоменкова Н.В.	Прочий тип документа Заключено соглашение с КОГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023 год	-	-
1.10.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Фоменкова Н.В.	Прочий тип документа Получены сертификаты об участии специалистов центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в обучающих	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»		
1.10.11	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фоменкова Н.В.	Распоряжение Утверждено государственное задание на 2024 год на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	-
1.10.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фоменкова Н.В.	Прочий тип документа Оказана поддержка из областного бюджета (в том числе за счет средств федерального бюджета) на сумму 63694,00 тыс. руб. Реестры о перечислении средств	-	-
1.10.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Фоменкова Н.В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении государственного задания на 2023 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.10.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головкова И.В.	Отчет В министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии областному государственному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2023 год	-	-
1.10.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Головкова И.В.	Соглашение Заключено соглашение с КОГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» о предоставлении из	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2024 год		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Сандалов М. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Соколов А. В.	Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области	Даренский А. И.	20
Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Сандалов М. А.	5
4	Участник регионального проекта	Соколов А. В.	Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области	Даренский А. И.	20
Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственной микрофинансовой организации					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Сандалов М. А.	5
6	Участник регионального	Соколов А. В.	Заместитель начальника	Даренский А. И.	20

	проекта		отдела поддержки предпринимательства министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области		
Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональной гарантийной организацией					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Сандалов М. А.	5
8	Участник регионального проекта	Соколов А. В.	Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области	Даренский А. И.	20
Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке АНО "Центр поддержки экспорта Кировской области"					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Сандалов М. А.	5
10	Участник регионального проекта	Соколов А. В.	Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области	Даренский А. И.	20
В Кировской области увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриального (промышленного) парка					
11	Ответственный за достижение результата регионального	Агалакова Л. Ю.	Заместитель министра	Глушков Д. А.	3

	проекта				
12	Участник регионального проекта	Романова А. В.	заместитель начальника отдела инвестиций и инноваций	Агалакова Л. Ю.	2
Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриального (промышленного) парка в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агалакова Л. Ю.	Заместитель министра	Глушков Д. А.	3
14	Участник регионального проекта	Романова А. В.	заместитель начальника отдела инвестиций и инноваций	Агалакова Л. Ю.	2
Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку АНО «Центр поддержки экспорта Кировской области»					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Сандалов М. А.	5
16	Участник регионального проекта	Соколов А. В.	Заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области	Даренский А. И.	20
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, созданы новые рабочие места					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Головкова И. В.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Софронов Е. А.	10
18	Участник регионального проекта	Фоменкова Н. В.	Начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования	Головкова И. В.	20

Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Головкова И. В.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Софронов Е. А.	10
20	Участник регионального проекта	Фоменкова Н. В.	Начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования	Головкова И. В.	20
Сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК, накопленным итогом					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Головкова И. В.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	Софронов Е. А.	10
22	Участник регионального проекта	Колпащиков Н. И.	Директор	Софронов Е. А.	20
23	Участник регионального проекта	Фоменкова Н. В.	Начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования	Головкова И. В.	20