П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание условий для повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Создание условий для повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Системные меры по повышению производительности труда</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Сандалов М.А.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Кировской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Даренский А.И.</td><td colspan="3">заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Шустова Я.И.</td><td colspan="3">ведущий консультант отдела региональных проектов и программ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Развитие отраслей промышленного комплекса"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">-</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта														
1.1.	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0070	0,0230	0,0300	0,0380	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта														
1.1.	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	0,0260	0,0260	0,0260	0,0260	0,0260	0,0260	0,0260	0,0260	0,0260	0,0260	0,0300	0,0300

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта															
1.1	Обучены руководители по программе управленческих навыков для повышения производительности труда. Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	2021	-	-	-	0,0070	0,0230	0,0300	0,0380	-	-	Ежегодно прошли обучение не менее 3 руководителей предприятий Кировской области, в том числе органов исполнительной власти и других организаций, вовлеченных в реализацию проекта. Количество руководителей, прошедших обучение составит: К концу 2021 г. – 0,007 тыс. чел., К концу 2022 г. – 0,023 тыс.чел., К концу 2023 г. – 0,030 тыс.чел., К концу 2024 г. –	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															0,038 тыс.чел..	
1.2	Выданы льготные займы по программе "Повышение производительности труда"	-	Единиц в год	0,0000	2021	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	-	-	Выданы льготные займы по программе "Повышение производительности труда", ежегодно ФРП Кировской области консультирует предприятия по мерам поддержки не менее 1 займа к 2024 году	Оказание услуг (выполнение работ)
1.3	Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Среди субъектов Российской Федерации и на национальном уровне проведены конкурсы лучших практик в области наставничества. Каждый год реализации национального проекта по 1	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															мероприятию.	

7. Дополнительная информация

Участники: Министерство промышленной политики Кировской области, Некоммерческая организация «Государственный фонд развития промышленности Кировской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры по повышению производительности труда

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта								
1.1	Результат "Обучены руководители по программе управленческих навыков для повышения производительности труда"	11.01.2021	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даренский А.И.	Ежегодно прошли обучение не менее 3 руководителей предприятий Кировской области, в том числе органов исполнительной власти и других организаций, вовлеченных в реализацию проекта. Количество руководителей, прошедших обучение составит: К концу 2021 г. – 0,007 тыс. чел., К концу 2022 г. – 0,023 тыс.чел., К концу 2023 г. – 0,030 тыс.чел., К концу 2024 г. – 0,038 тыс.чел..	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.05.2021	Взаимосвязь с иными результ	07	Шустова Я.И.	Входящее письмо Собрана информация о желающих пройти обучение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	14.07.2021	06	05	Шустова Я.И.	Входящее письмо Обучены руководители предприятий по программам управленческих навыков, получены сертификаты о прохождении обучения, прилагается письмо о количестве человек, прошедших обучение	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2021	06	05	Шустова Я.И.	Входящее письмо Сформированы все потоки по обучению, сотрудники предприятий проходят обучение	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	24.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шустова Я.И.	Входящее письмо Обучены руководители предприятий по программам управленческих навыков, получены сертификаты о прохождении обучения, прилагается письмо о количестве человек,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует		прошедших обучение		
1.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000	-	28.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Шустова Я.И.	Исходящее письмо Направлены письма на предприятия об участии в программе "Лидеры производительности".	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000	-	26.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Шустова Я.И.	Прочий тип документа Выложена новость на сайт министерства об обучении по программе "Лидеры производительности"	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	26.05.2022	06	07	Шустова Я.И.	Исходящее письмо Направлены письма на предприятия об участии в программе "Лидеры	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение", значение: 1.0000						производительности".		
1.1.8	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000	-	17.08.2022	06	04	Шустова Я.И.	Прочий тип документа Выложена новость на сайт министерства об обучении по программе "Лидеры производительности"	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000	-	26.08.2022	07	04	Шустова Я.И.	Входящее письмо Направлены письма на предприятия об участии в программе "Лидеры производительности".	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000	-	26.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шустова Я.И.	Входящее письмо Обучены руководители предприятий по программам управленческих навыков, получены сертификаты о прохождении обучения, прилагается письмо о количестве человек, прошедших обучение	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Штука	-	06.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шустова Я.И.	Исходящее письмо Направлены письма в адрес предприятий-участников	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, Штука	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Шустова Я.И.	Отчет Опубликование новости на сайт министерства об обучении по программе "Лидеры производительности"	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Штука	-	26.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Направлены письма в адрес предприятий-участников	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000,	-	17.08.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шустова Я.И.	Отчет Опубликование новости на сайт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Штука			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		министерства об обучении по программе "Лидеры производительности"		
1.1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Штука	-	26.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Размещение информации по количеству участников обучение о количестве участников в потоке	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Штука	-	26.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Шустова Я.И.	Входящее письмо Обучены руководители предприятий по программам управленческих навыков, получены сертификаты о прохождении обучения, прилагается письмо о количестве человек, прошедших обучение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000	-	26.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Шустова Я.И.	Исходящее письмо Направления писем на предприятия о наборе сотрудников на обучение	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шустова Я.И.	Входящее письмо Набраны сотрудники предприятий на обучение по программе "Лидеры производительности"	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шустова Я.И.	Входящее письмо Обучены руководители предприятий по программам управленческих навыков, получены сертификаты о прохождении обучения,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует		прилагается письмо о количестве человек, прошедших обучение		
1.2	Результат "Выданы льготные займы по программе "Повышение производительности труда""	11.01.2021	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Даренский А.И.	Выданы льготные займы по программе "Повышение производительности труда", ежегодно ФРП Кировской области консультирует предприятия по мерам поддержки не менее 1 займа к 2024 году	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шустова Я.И.	Прочий тип документа Направлены письма о мерах поддержки промышленным предприятиям, проведены выездные встречи, проведена конференция по мерам поддержки	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Собрана обратная связь предприятий -	-	26.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шустова Я.И.	Отчет Рассмотрены ответы предприятий желающих	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участников о потребности в получении льготных займов по программе "Повышения производительности труда"", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		взять займы, отчет о реализации программы льготных займов "Повышение производительности труда"		
1.2.3	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 1.0000	-	13.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Шустова Я.И.	Отчет Получен отчет о встречах фонда промышленности с представителями организаций за 1 квартал	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 1.0000	-	13.07.2022	04	06	Шустова Я.И.	Отчет Получен отчет о встречах фонда промышленности с представителями организаций за 2 квартал	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 1.0000	-	13.10.2022	05	03	Шустова Я.И.	Отчет Получен отчет о встречах фонда промышленности с представителями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организаций за 3 квартал		
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000	-	14.11.2022	06	07	Шустова Я.И.	Прочий тип документа Проведена конференция по мерам поддержки	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 1.0000	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Получен отчет о встречах фонда промышленности с представителями организаций за 4 квартал	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Собрана обратная связь предприятий - участников о потребности в получении льготных займов по программе "Повышения производительности труда"", значение: 1.0000	-	26.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Рассмотрены ответы предприятий желающих взять займы, отчет о реализации программы льготных займов "Повышение производительности труда"	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности	-	13.04.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шустова Я.И.	Входящее письмо Направлен отчет от ФРП за	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организации", значение: 1.0000, Штука			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		1 квартал 2023 года о проделаной работе		
1.2.10	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 1.0000, Штука	-	21.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шустова Я.И.	Входящее письмо Направлен отчет от ФРП за 2 квартал 2023 года о проделаной работе	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 1.0000, Штука	-	13.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Шустова Я.И.	Входящее письмо Направлен отчет от ФРП за 3 квартал 2023 года о проделаной работе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.12	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, Штука	-	26.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Опубликована новость на сайте министерства о существующих займах	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 1.0000, Штука	-	26.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шустова Я.И.	Входящее письмо Направлен отчет от ФРП за 4 квартал 2023 года о проделаной работе	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации по займу "Производительность труда"", значение: 1.0000, Штука	-	26.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шустова Я.И.	Входящее письмо Выявление потребности в получении займа зп 2023 год по программе "Производительность труда"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000	-	11.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Шустова Я.И.	Прочий тип документа Направлены письма о мерах поддержки промышленным предприятиям, проведены выездные встречи, проведена конференция по мерам поддержки	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Собрана обратная связь предприятий - участников о потребности в получении льготных займов по программе "Повышения производительности труда"", значение: 1.0000	-	26.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Рассмотрены ответы предприятий желающих взять займы, отчет о реализации программы льготных займов "Повышение производительности труда"	-	-
1.3	Результат "Проведен конкурс лучших практик наставничества	01.01.2021	21.11.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Даренский А.И.	Среди субъектов Российской Федерации и на	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	среди предприятий – участников национального проекта"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		национальном уровне проведены конкурсы лучших практик в области наставничества. Каждый год реализации национального проекта по 1 мероприятию.		
1.3.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	24.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шустова Я.И.	Исходящее письмо Проведено информирование о конкурсе	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»"	-	26.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Шустова Я.И.	Входящее письмо Министерство экономического развития РФ направило в субъекты письма о победителях конкурса	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000	-	25.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шустова Я.И.	Исходящее письмо Проведено информирование о конкурсе	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000	-	20.06.2022	08	04	Шустова Я.И.	Исходящее письмо Согласованы кандидатуры в состав экспертного совета	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000	-	29.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шустова Я.И.	Прочий тип документа Опубликована новость на сайте министерства о старте регионального конкурса "Лучшие практики наставничества"	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение:	-	25.07.2022	04	03	Шустова Я.И.	Протокол о результатах голосования о выборе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	1.0000, Единица						победителя регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»		
1.3.7	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000	-	29.07.2022	08	07	Шустова Я.И.	Прочий тип документа Новость на сайте министерства о результатах голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" опубликована.	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»", значение: 1.0000	-	25.11.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шустова Я.И.	Входящее письмо Министерство экономического развития РФ направило в субъекты письма о победителях конкурса	-	-
1.3.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Штука	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шустова Я.И.	Положение Утвержденное положение о проведении регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества».	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.3.10	Контрольная точка "Предприятия проинформированы о старте конкурса", значение: 1.0000, Штука	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шустова Я.И.	Исходящее письмо Направлены письма в адрес предприятий-участников о конкурсе	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, Штука	-	12.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Опубликована новость на сайт министерства о конкурсе	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Проведена	-	25.07.2023	Взаимо	Взаимо	Шустова Я.И.	Отчет Сбор мнений жюри о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оценка конкурсных работ", значение: 1.0000, Штука			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		конкурсе, подведение итогов		
1.3.13	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, Штука	-	28.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Шустова Я.И.	Исходящее письмо протокол результата голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" опубликованы	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»", значение: 1.0000, Штука	-	23.11.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Шустова Я.И.	Входящее письмо Министерство экономического развития РФ направило в субъекты письма о победителях конкурса	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.3.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000	-	24.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Шустова Я.И.	Исходящее письмо Проведено информирование о конкурсе	-	-
1.3.16	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шустова Я.И.	Исходящее письмо протокол результата голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" опубликованы	-	-
1.3.17	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»", значение: 1.0000	-	21.11.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Шустова Я.И.	Входящее письмо Министерство экономического развития РФ направило в субъекты письма о победителях	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует		конкурса		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Обучены руководители по программе управленческих навыков для повышения производительности труда	0	0,00	0,00
2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	0,00	0,00

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Сандалов М. А.	15
2	Администратор регионального проекта	Шустова Я. И.	ведущий консультант отдела региональных проектов и программ	Даренский А. И.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Шустова Я. И.	ведущий консультант отдела региональных проектов и программ	Даренский А. И.	20
Обучены руководители по программе управленческих навыков для повышения производительности труда					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Сандалов М. А.	15
5	Участник регионального проекта	Шустова Я. И.	ведущий консультант отдела региональных проектов и программ	Даренский А. И.	20
Выданы льготные займы по программе "Повышение производительности труда"					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Сандалов М. А.	15
7	Участник регионального проекта	Шустова Я. И.	ведущий консультант отдела региональных проектов и программ	Даренский А. И.	20
Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта					

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Сандалов М. А.	15
9	Участник регионального проекта	Шустова Я. И.	ведущий консультант отдела региональных проектов и программ	Даренский А. И.	20