П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Кировской области

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Кировской области				
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь		Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.		Первый заместитель Председателя Правительства области		
Руководитель регионального проекта	Видякина Е.Э.		заместитель министра здравоохранения Кировской области		
Администратор регионального проекта	Видякина Е.Э.		заместитель министра здравоохранения Кировской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения"		
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения"		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов														
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	97,6100	2019	0,0000	97,6100	97,6100	98,0900	99,0400	100,0000	100,0000	-	-	-
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	5,6900	2019	0,0000	5,6900	5,6900	5,8000	5,8500	5,9200	5,9700	-	-	-
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	3,4000	2019	0,0000	3,4000	1,5000	3,4000	3,5000	3,5000	3,5000	-	-	-
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														
2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих	ФП	Процент	44,1000	2019	0,0000	44,1000	22,9000	22,3000	52,5000	58,2000	70,0000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения														
2.2.	Уровень общей смертности в Кировской области на 1000 человек, ед.	РП	Человек	16,8000	2020	0,0000	14,4000	14,2000	18,3000	17,3000	16,9000	16,7000	-	-	-
2.3.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,0000	70,0000	100,0000	-	-	-
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
3.1.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений,	ФП	Процент	100,0000	2019	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций														
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	6 594,3000	2019	0,0000	6 594,3000	6 594,3000	6 594,3000	6 594,3000	6 594,3000	6 594,3000	-	-	-
4	Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее														
5	Развитие санитарной авиации														
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	ФП	Человек	263,0000	2019	0,0000	263,0000	222,0000	248,0000	276,0000	302,0000	328,0000	-	-	-
5.2.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	91,0000	2019	83,5000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов														
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	0,4900	0,9800	1,4800	1,9700	2,4600	2,9600	3,4500	3,9500	4,4400	4,9300	5,4200	5,9200
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	0,2900	0,5800	0,8700	1,1600	1,4600	1,7500	2,0400	2,3300	2,6300	2,9200	3,2100	3,5000
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														
2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения	ФП	Процент	3,4000	8,3000	13,2000	18,5000	23,5000	28,3000	31,7000	35,1000	40,0000	45,5000	51,1000	58,2000
2.2.	Уровень общей смертности в Кировской области на 1000 человек, ед.	РП	Человек	17,3000	17,3000	17,3000	17,3000	17,3000	17,3000	17,0000	17,0000	17,0000	17,0000	16,9000	16,9000
2.3.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о	ФП	Процент	35,0000	38,1800	41,3600	44,5500	47,7300	50,9100	54,0900	57,2700	60,4500	63,6400	66,8180	70,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году														
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
3.1.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций	ФП	Процент	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	485,3150	1 040,6800	1 596,0400	2 151,4000	2 706,7600	3 262,1300	3 817,4900	4 372,8500	4 928,2100	5 483,5800	6 038,9400	6 594,3000
4	Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	97,5000	97,5000	97,5900	97,6400	97,6800	97,7300	97,7700	97,8200	97,8600	97,9100	97,9500	98,0000
5	Развитие санитарной авиации														

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	ФП	Человек	23,0000	48,0000	74,0000	99,0000	125,0000	150,0000	175,0000	201,0000	226,0000	252,0000	277,0000	302,0000
5.2.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Развитие санитарной авиации															
1.1	Выполнены вылеты санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Кировской области.	-	Единица	0,0000	2018	-	-	-	-	88,0000	125,0000	125,0000	-	-	Обеспечено своевременное и доступное оказание скорой специализированной медицинской помощи населению за счет увеличения числа лиц (пациентов), эвакуированных с использованием санитарной авиации. Количество выполненных вылетов санитарной авиации: в 2022 - 125, 2023 - 125, 2024 - 125.	Оказание услуг (выполнение работ)
2	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также															

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	медицинская помощь с использованием мобильных комплексов															
2.1	В Кировской области произведена замена 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	-	-	2,0000	13,0000	-	-	-	-	-	-	В 2019-2020 годах проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий. Фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
2.2	Функционируют	-	Штука	0,0000	2019	-	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-	В Кировской	Оказание

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог								0	0	0	0			области разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Министерством здравоохранения Кировской области будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных	услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.	
2.3	Функционируют созданные в 2019-2020 годах фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	-	-	-	-	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	-	-	Министерством здравоохранения Кировской области обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 - 2020 годах фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями, оснащенными в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н[1]. Медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения, Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020-2021 год предоставлены в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															объемы медицинской помощи. В созданных в 2019-2020 годах фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях начато оказание медицинской помощи.	
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"															
3.1	Медицинские организации Кировской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации	-	Процент	0,0000	-	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	В Кировской области ежегодно, в первом квартале будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	оказания медицинской помощи". Нарастающий итог														медицинской организации оказания медицинской помощи». При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новой модели медицинской организации оказания медицинской помощи». Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 - 2024 годов будут представлены в Минздрав России. В создании и тиражировании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															«Новой модели медицинской организации оказания медицинской помощи» ежегодно участвуют 100% поликлиник медицинских организаций Кировской области.	
4	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации															
4.1	В Кировской области внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской	-	Процент	0,0000	2017	-	-	-	64,8000	74,4000	88,1000	100,0000	-	-	В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с частью 9 статьи 14 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в	Проведение информационно-коммуникационной кампании

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	помощи. Нарастающий итог														Российской Федерации» и Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 108н, должны обеспечить информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации. Доля застрахованных лиц, проинформирован	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															ных о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, должен составить в общем количестве застрахованных лиц не менее: 2021 год - 64,8%, 2022 год - 74,4%, 2023 год - 88,1, 2024 год - 100%.	
5	Развитие санитарной авиации															
5.1	Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кировской области	-	Единица	0,0000	-	-	200,0000	222,0000	248,0000	276,0000	302,0000	328,0000	-	-	Кировской областью в 2019 - 2024 годах будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															помощи. Дополнительно эвакуировано с использованием санитарной авиации в 2019 году 200 человека, в 2020 году -222 человек, в 2021 году – 248 человек, в 2022 году – 276 человека, в 2023 году – 302, в 2024 году – 328 человек, нуждающихся в оказании скорой специализированной медицинской помощи.	
6	Формирование системы защиты прав пациентов															
6.1	Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование	-	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	-	37,0000	41,0000	-	-	В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом. Нарастающий итог														застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
7	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"															
7.1	В Кировской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	В Кировской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП.	
8	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов															
8.1	В Кировской области приобретено 15 мобильных медицинских комплексов, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7	-	Штука	0,0000	-	-	15,0000	-	-	-	-	-	-	-	Министерством здравоохранения Кировской области определены медицинские организации, в которые	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология». Нарастающий итог														планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.Приобретенные передвижные медицинские комплексы,до конца 2019 года	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															будут переданы в медицинские организации.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов							
1.1	В Кировской области произведена замена 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта	5 162,50	49 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 958,50
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	5 162,50	49 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 958,50
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	5 162,50	49 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 958,50
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В Кировской области приобретено 15 мобильных медицинских комплексов, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»	149 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 562,80
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	149 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 562,80
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	149 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 562,80
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Федерации, всего							
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие санитарной авиации							
2.1	Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кировской области	140 000,00	148 101,80	173 766,40	154 766,40	154 766,40	173 941,50	945 342,50
2.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	140 000,00	148 101,80	173 766,40	154 766,40	154 766,40	173 941,50	945 342,50
2.1.1.1.	*бюджет субъекта*	140 000,00	148 101,80	173 766,40	154 766,40	154 766,40	173 941,50	945 342,50
2.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Выполнены вылеты санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Кировской области.	0,00	0,00	0,00	39 000,00	27 517,90	32 525,00	99 042,90
2.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	39 000,00	27 517,90	32 525,00	99 042,90
2.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	39 000,00	27 517,90	32 525,00	99 042,90
2.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		294 725,30	197 897,80	173 766,40	193 766,40	182 284,30	206 466,50	1 248 906,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		294 725,30	197 897,80	173 766,40	193 766,40	182 284,30	206 466,50	1 248 906,70
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов												
1.1.	В Кировской области произведена замена 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	В Кировской области приобретено 15 мобильных медицинских комплексов, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие санитарной авиации												
2.1.	Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кировской области	0,00	20 000,00	34 000,00	47 400,00	60 400,00	70 400,00	83 400,00	96 400,00	106 400,00	119 800,00	133 200,00	154 766,40
2.2.	Выполнены вылеты санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Кировской области.	0,00	2 501,60	5 003,20	7 504,80	10 006,40	12 508,00	15 009,60	17 511,20	20 012,80	22 514,50	25 016,20	27 517,90
ИТОГО:		0,00	22 501,60	39 003,20	54 904,80	70 406,40	82 908,00	98 409,60	113 911,20	126 412,80	142 314,50	158 216,20	182 284,30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов								
1.1	Результат "В Кировской области произведена замена 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта"	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Черняев А.В.	В 2019-2020 годах проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий. Фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.	Нет	
1.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Нормативно - правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Нормативно - правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Минчаков Д.С.	Акт Акты приёма-передачи	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Зонова Т.Е.	Прочий тип документа Первичные учётные бухгалтерские документы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.2	Результат "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Видякина Е.Э.	В Кировской области разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Министерством здравоохранения Кировской области будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.02.2021	Взаимосвязь с	02	Леушина Н.Е.	Прочий тип документа Информация по планам-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			графикам направлена в Минздрав России.		
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Карпова Е.М.	Отчет Отчёт медицинских организаций из системы "Lotus Notes" о работе передвижных медицинских комплексов размещается на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Карпова Е.М.	Отчет Отчёт медицинских организаций из системы "Lotus Notes" о работе передвижных медицинских комплексов размещается на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		Минздрава России.		
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Карпова Е.М.	Отчет Отчёт медицинских организаций из системы "Lotus Notes" о работе передвижных медицинских комплексов размещается на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина Н.Е.	Прочий тип документа Информация по планам-графикам направлена в Минздрав России.	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Карпова Е.М.	Отчет о функционировании комплексов передвижных медицинских, приобретенных в 2019 году в рамках федерального проекта «Развитие системы	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		оказания первичной медико-санитарной помощи» во 2 квартале 2022 года		ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2.7	Контрольная точка "Осуществлены выезды в прикреплённые районы и в сельские населённые пункты до 100 человек.", значение: 0.0000	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет о функционировании комплексов передвижных медицинских, приобретенных в 2019 году в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 3 квартале 2022 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2022	04	05	Леушина Н.Е.	Отчет о функционировании комплексов передвижных медицинских, приобретенных в 2019 году в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 1 квартале 2022 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2.9	Контрольная точка "Осуществлены выезды в прикреплённые районы и в	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Леушина Н.Е.	Отчет о функционировании комплексов передвижных медицинских,	-	Автоматизированная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сельские населённые пункты до 100 человек.", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		приобретенных в 2019 году в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2022 году		мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леушина Н.Е.	Прочий тип документа Информация по планам-графикам направлена в Минздрав России.	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Документ	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леушина Н.Е.	Прочий тип документа сводная информация о запланированной работе ПМК, приобретенных в 2019-2020 году в рамках проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Документ	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Карпова Е.М.	Отчет Сведения о функционировании комплексов передвижных медицинских за 1 квартал 2023 года	-	автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.2.13	Контрольная точка "Осуществлены выезды в прикреплённые районы и в сельские населённые пункты с числом жителей до 100 человек во 2 квартале 2023 года.", Документ	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Карпова Е.М.	Отчет Сведения о функционировании комплексов передвижных медицинских за 1 - 2 квартал 2023 года	-	автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.2.14	Контрольная точка "Осуществлены выезды в прикреплённые районы и в сельские населённые пункты с числом жителей до 100 человек во 2 квартале 2023 года."	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Карпова Е.М.	Отчет Сведения о функционировании комплексов передвижных медицинских за 1 - 3 квартал 2023 года	-	автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				России
1.2.15	Контрольная точка "Осуществлены выезды в прикреплённые районы и в сельские населённые пункты с числом жителей до 100 человек за 11 месяцев 2023 года.", Документ	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Карпова Е.М.	Отчет Сведения о функционировании комплексов передвижных медицинских за 11 месяцев 2023 года	-	автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России
1.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина Н.Е.	Прочий тип документа Информация по планам-графикам направлена в Минздрав России.	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Карпова Е.М.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.3	Результат "Функционируют созданные в 2019-2020 годах фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Видякина Е.Э.	Министерством здравоохранения Кировской области обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 - 2020 годах фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями, оснащенными в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н[1]. Медицинским организациям, имеющим в	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							своем составе указанные подразделения, Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020-2021 год предоставлены в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи. В созданных в 2019-2020 годах фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях начато оказание медицинской помощи.		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина Н.Е.	Решение Решение комисси по разработке территориальной программы ОМС Кировской области.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Сведения о фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, создаваемых в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек, размещается на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Сведения о фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, создаваемых в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек, размещается на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	30.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Леушина Н.Е.	Отчет Сведения о фельдшерских,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, создаваемых в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек, размещается на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.		
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Леушина Н.Е.	Отчет о функционировании фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек в 1 квартале 2022 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3.6	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь в созданных в 2019-2020 годах ФАП и ВА.", значение: 0.0000	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Леушина Н.Е.	Отчет о функционировании фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		2 тыс. человек во 2 квартале 2022 года		ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3.7	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь в созданных в 2019-2020 годах ФАП и ВА.", значение: 0.0000	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет о функционировании фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек в 3 квартале 2022 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3.8	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь в созданных в 2019-2020 годах ФАП и ВА.", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет о функционировании фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек в 2022 году	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Черняев А.В.	Решение Решение комисси по разработке территориальной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		программы ОМС Кировской области.		
1.3.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кашин А.В.	Отчет о функционировании фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях, в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Сведения о фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, создаваемых в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек, размещается на портале автоматизированной системы мониторинга	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.		
1.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Сведения о фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, создаваемых в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек, размещается на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Сведения о фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, создаваемых в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек, размещается на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Минздрава России.		
1.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Сведения о фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, создаваемых в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек, размещается на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.	-	-
1.3.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Черняев А.В.	Решение Решение комиссии по разработке территориальной программы ОМС Кировской области.	-	-
1.3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Леушина Н.Е.	Отчет Сведения о фельдшерских, фельдшерско-акушерских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		пунктах, врачебных амбулаториях, создаваемых в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек, размещается на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.		
1.3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Сведения о фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, создаваемых в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек, размещается на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Леушина Н.Е.	Отчет Сведения о фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, создаваемых	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек, размещается на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.		
1.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Сведения о фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, создаваемых в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек, размещается на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.	-	-
1.3.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Черняев А.В.	Решение Решение комисси по разработке территориальной программы ОМС Кировской области.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.4	Результат "В Кировской области приобретено 15 мобильных медицинских комплексов, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Минчаков Д.С.	Министерством здравоохранения Кировской области определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.Приобретенные передвижные медицинские комплексы,до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.	Нет	
1.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	02	Минчаков Д.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует					
1.4.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Нормативно - правовой акт Минздрава Кировской области	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Минчаков Д.С.	Акт Акты приёма-передачи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Первичные учётные бухгалтерские документы	-	-
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации								
2.1	Результат "В Кировской области внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Видякина Е.Э.	В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с частью 9 статьи 14 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							28 февраля 2019 г. № 108н, должны обеспечить информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации. Доля застрахованных лиц, проинформированных о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, должен составить в общем количестве застрахованных лиц не менее: 2021 год - 64,8%, 2022 год - 74,4%, 2023 год - 88,1, 2024 год - 100%.		
2.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Клюкова О.Б.	Прочий тип документа Письмо территориального фонда обязательного медицинского страхования о достижении показателей проекта.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Клюкова О.Б.	Прочий тип документа Письмо территориального фонда обязательного медицинского страхования о достижении показателей проекта.	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Проведено информирование граждан, застрахованых в системе ОМС", значение: 0.0000	-	10.04.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клюкова О.Б.	Входящее письмо территориального фонда обязательного медицинского страхования о результатах информирования в 1 квартале 2022 года	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
2.1.4	Контрольная точка "Проведено информирование граждан, застрахованых в системе ОМС", значение: 0.0000	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результ	01	Клюкова О.Б.	Входящее письмо территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	Государственная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует			о результатах информирования во 2 квартале 2022 года		обязательного медицинского страхования
2.1.5	Контрольная точка "Проведено информирование граждан, застрахованых в системе ОМС", значение: 0.0000	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клюкова О.Б.	Входящее письмо территориального фонда обязательного медицинского страхования о результатах информирования в 3 квартале 2022 года	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черняев А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.7	Контрольная точка "Проведено информирование граждан, застрахованых в системе ОМС", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Клюкова О.Б.	Входящее письмо территориального фонда обязательного медицинского страхования о результатах информирования за 2022 год.	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Документ	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Клюкова О.Б.	Входящее письмо Государственная информационная система обязательного медицинского страхования	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
2.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	20.04.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Клюкова О.Б.	Входящее письмо от ТФОМС Кировской области о результатах информирования	-	Государственная информационная система обязательного медицинского

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				страхования
2.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Клюкова О.Б.	Входящее письмо от ТФОМС Кировской области о результатах информирования	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
2.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Клюкова О.Б.	Входящее письмо от ТФОМС Кировской области о результатах информирования	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Клюкова О.Б.	Входящее письмо от ТФОМС Кировской области о результатах информирования	-	Государственная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				обязательного медицинского страхования
2.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Клюкова О.Б.	Прочий тип документа Письмо территориального фонда обязательного медицинского страхования о достижении показателей проекта.	-	-
2.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Клюкова О.Б.	Прочий тип документа Письмо территориального фонда обязательного медицинского страхования о достижении показателей проекта.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Клюкова О.Б.	Прочий тип документа -	-	-
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"								
3.1	Результат "В Кировской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Видякина Е.Э.	В Кировской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП.		
3.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	03	03	Карпова Е.М.	Прочий тип документа Начальником РЦ ПМСП утвержден план работы на текущий год.	-	-
3.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Карпова Е.М.	Отчет Представлен отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2021 году	-	-
3.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Черняев А.В.	Отчет о выполнении контрольной точки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
3.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2022	03	03	Карпова Е.М.	Прочий тип документа Начальником РЦ ПМСП утвержден план работы на текущий год.	-	-
3.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Карпова Е.М.	Отчет Представление отчета о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2022 году	-	-
3.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Документ	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Карпова Е.М.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карпова Е.М.	Прочий тип документа Начальником РЦ ПМСП утвержден план работы на текущий год.	-	-
3.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Карпова Е.М.	Отчет Представление отчета о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2023 году	-	-
3.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.04.2024	03	Взаимосвязь с иными результ	Карпова Е.М.	Прочий тип документа Начальником РЦ ПМСП утвержден план работы на текущий год.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)"				атами и контрольными точками и отсутствует				
3.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Карпова Е.М.	Отчет Представление отчета о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2024 году	-	-
3.2	Результат "Медицинские организации Кировской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи""	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	В Кировской области ежегодно, в первом квартале будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации оказания медицинской помощи». При методической поддержке ЦПСМП в	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новой модели медицинской организации оказания медицинской помощи». Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 - 2024 годов будут представлены в Минздрав России. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации оказания медицинской помощи» ежегодно участвуют 100% поликлиник медицинских организаций Кировской области.		
3.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Карпова Е.М.	Распоряжение об утверждении перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" на 2021 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Карпова Е.М.	Распоряжение об утверждении перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" на 2022 год	-	-
3.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Карпова Е.М.	Отчет о достижении медицинскими организациями и их структурными подразделениями критериев первого уровня «Новой модели организации оказания медицинской помощи»	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
3.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Карпова Е.М.	Отчет о достижении медицинскими организациями и их структурными подразделениями критериев первого уровня «Новой	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		модели организации оказания медицинской помощи» во 2 квартале 2022 года		ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
3.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Карпова Е.М.	Отчет о достижении медицинскими организациями и их структурными подразделениями критериев первого уровня «Новой модели организации оказания медицинской помощи» в 3 квартале 2022 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
3.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Карпова Е.М.	Отчет о достижении медицинскими организациями и их структурными подразделениями критериев первого уровня «Новой модели организации оказания медицинской помощи» в 2022 году	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
3.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.02.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Карпова Е.М.	Распоряжение об утверждении перечня	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" на 2023 год		
3.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Карпова Е.М.	Отчет Отчёт руководителя РЦ ПМСП о создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	-	-
3.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Карпова Е.М.	Распоряжение об утверждении перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" на 2024 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Карпова Е.М.	Отчет Отчёт руководителя РЦ ПМСП о создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	-	-
4	Формирование системы защиты прав пациентов								
4.1	Результат "Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Клюкова О.Б.	В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения,	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом"						за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением		
4.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Клюкова О.Б.	Приказ Приказ ФФОМС от 08.11.2022 № 157н «Об установлении формы и порядка ведения отчетности № ЗПЗ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования»	-	№ ЗПЗ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования»
4.1.2	Контрольная точка "По итогам 3 месяцев 2023 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 9 процентов застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет ТФОМС Кировской области предоставляет отчётную форму для Минздрава Кировской области	-	-
4.1.3	Контрольная точка "По итогам 6	-	30.08.2023	Взаимо	Взаимо	Полякова Н.А.	Отчет ТФОМС Кировской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	месяцев 2023 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 18 процентов застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		области предоставляет отчётную форму для Минздрава Кировской области		
4.1.4	Контрольная точка "По итогам 9 месяцев 2023 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 28 процентов застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи"	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет ТФОМС Кировской области предоставляет отчётную форму для Минздрава Кировской области	-	-
4.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Видякина Е.Э.	Отчет Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Кировской области предоставлен отчет Министерству здравоохранения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		Кировской области об оказании услуги по обеспечению индивидуального информирования застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи по итогам 2023 года		
4.1.6	Контрольная точка "По итогам 12 месяцев 2023 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 37 процентов застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет ТФОМС Кировской области предоставляет отчётную форму для Минздрава Кировской области	-	-
4.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Видякина Е.Э.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
5	Развитие санитарной авиации								
5.1	Результат "Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кировской области"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Видякина Е.Э.	Кировской областью в 2019 - 2024 годах будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Дополнительно эвакуировано с использованием санитарной авиации в 2019 году 200 человека, в 2020 году -222 человек, в 2021 году – 248 человек, в 2022 году – 276 человека, в 2023 году – 302, в 2024 году – 328 человек, нуждающихся в оказании скорой специализированной медицинской помощи.	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	03	05	Минчаков Д.С.		-	-
5.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Минчаков Д.С.		-	-
5.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Зонова Т.Е.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет Отчёт КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	-	-
5.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Зонова Т.Е.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	-	-
5.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Одношивкин С.Ю.	Отчет Отчёт КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова» о достижении значений результатов предоставления субсидий.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
5.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Черняев А.В.	Отчет Государственный контракт на закупку авиационных работ	-	-
5.1.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	-	-
5.1.9	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов,	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Одношивкин С.Ю.	Прочий тип документа Государственный контракт на закупку авиационных	-	Официальный сайт Единой

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		работ		информационной системы в сфере закупок
5.1.10	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Одношивкин С.Ю.	Прочий тип документа Государственные контракты на выполнение авиационных работ	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
5.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Одношивкин С.Ю.	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова» о достижении значений результатов предоставления субсидий.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Видякина Е.Э.	Отчет Государственный контракт на закупку авиационных работ	-	-
5.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Видякина Е.Э.		-	-
5.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Видякина Е.Э.	Отчет Государственный контракт на закупку авиационных работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
5.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Видякина Е.Э.		-	-
5.2	Результат "Выполнены вылеты санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Кировской области."	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Видякина Е.Э.	Обеспечено своевременное и доступное оказание скорой специализированной медицинской помощи населению за счет увеличения числа лиц (пациентов), эвакуированных с использованием санитарной авиации. Количество выполненных вылетов санитарной авиации: в 2022 - 125, 2023 - 125, 2024 - 125.	Нет	Автоматизированная система мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации «Такт»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Автоматизированная система мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации «Такт»
5.2.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Одношивкин С.Ю.	Прочий тип документа План-график, план закупок	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
5.2.3	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Одношивкин С.Ю.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
5.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Одношивкин С.Ю.	Прочий тип документа Государственные контракты на выполнение авиационных работ	-	Автоматизированная система мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации «Такт»
5.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Одношивкин С.Ю.	Отчет о количестве эвакуированных	-	Автоматизированная система мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации «Такт»
5.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Одношивкин С.Ю.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
5.2.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Автоматизированная система мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации «Такт»
5.2.8	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Одношивкин С.Ю.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Одношивкин С.Ю.	Отчет о количестве эвакуированных	-	Автоматизированная система мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации «Такт»
5.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Одношивкин С.Ю.	Прочий тип документа Государственные контракты на выполнение авиационных работ	-	ГИС Закупки
5.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Одношивкин С.Ю.	Отчет о количестве эвакуированных	-	Автоматизированная система мониторинга работы санитарной авиации в Российской

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				Федерации «Такт»
5.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Одношивкин С.Ю.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
5.2.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Автоматизированная система мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации «Такт»
5.2.14	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Одношивкин С.Ю.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	Официальный сайт Единой информацион

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок", значение: 0.0000			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				ной системы в сфере закупок
5.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Одношивкин С.Ю.	Отчет о количестве эвакуированных	-	Автоматизированная система мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации «Такт»
5.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Одношивкин С.Ю.	Прочий тип документа Государственные контракты на выполнение авиационных работ	-	ГИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Одношивкин С.Ю.	Отчет о количестве эвакуированных	-	Автоматизированная система мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации «Такт»
5.2.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Одношивкин С.Ю.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	2
2	Администратор регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
В Кировской области внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	2
5	Участник регионального проекта	Клюкова О. Б.	Директор	Чернякова Е. Е.	5
В Кировской области произведена замена 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черняев А. В.	Министр здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
7	Участник регионального проекта	Зонова Т. Е.	заместитель министра	Черняев А. В.	5
8	Участник регионального проекта	Минчаков Д. С.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5

В Кировской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	2
Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	2
Медицинские организации Кировской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
12	Участник регионального проекта	Картошкина И. С.	начальник Регионального центра первичной медико-санитарной помощи	Видякина Е. Э.	5
13	Участник регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
14	Участник регионального проекта	Руководители М. О. К. О.	-	Черняев А. В.	5
Функционируют созданные в 2019-2020 годах фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	2
16	Участник регионального проекта	Леушина Н. Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской	Черняев А. В.	5

			области		
17	Участник регионального проекта	Минчаков Д. С.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
18	Участник регионального проекта	Клюкова О. Б.	Директор	Чернякова Е. Е.	5
19	Участник регионального проекта	Киселев А. В.	Главный врач КОГБУЗ «Унинская центральная районная больница»	Черняев А. В.	5
20	Участник регионального проекта	Ившин К. В.	Главный врач КОГБУЗ «Нолинская центральная районная больница»	Черняев А. В.	5
21	Участник регионального проекта	Вотинов С. В.	Главный врач КОГБУЗ «Омутнинская центральная районная больница»	Черняев А. В.	5
22	Участник регионального проекта	Полуэктов Р. В.	Главный врач КОГБУЗ «Киль-мезская центральная районная больница»	Черняев А. В.	5
23	Участник регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
В Кировской области приобретено 15 мобильных медицинских комплексов, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Минчаков Д. С.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
25	Участник регионального проекта	Халявина И. Н.	главный врач КОГБУЗ «Кировский клинический стоматологический центр»	Черняев А. В.	5
26	Участник регионального проекта	Ившин К. В.	Главный врач КОГБУЗ «Нолинская центральная районная больница»	Черняев А. В.	5

27	Участник регионального проекта	Зонов С. В.	Главный врач КОГБУЗ «Кировская городская клиническая больница №6 «Лепсе»	Черняев А. В.	5
28	Участник регионального проекта	Соболев А. А.	главный врач КОГБУЗ «Кировская больница №7 им. В.И. Юрловой»	Черняев А. В.	5
29	Участник регионального проекта	Селиванова Е. А.	Главный врач КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница»	Черняев А. В.	5
30	Участник регионального проекта	Фролова О. В.	Главный врач КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная районная больница»	Черняев А. В.	5
31	Участник регионального проекта	Рубцов М. А.	Главный врач КОГБУЗ «Лузская центральная районная больница»	Черняев А. В.	5
32	Участник регионального проекта	Калинин А. В.	Главный врач КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница им. акад. А.Н. Бакулева»	Черняев А. В.	5
33	Участник регионального проекта	Чепайкин А. И.	Главный врач КОГБУЗ «Яранская центральная районная больница»	Черняев А. В.	5
34	Участник регионального проекта	Минчаков Д. С.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	0
35	Участник регионального проекта	Стариков А. В.	И.о. главного врача КОГБУЗ «Кировский клинико-диагностический центр»	Черняев А. В.	5
36	Участник регионального проекта	Вотинов С. В.	Главный врач КОГБУЗ «Омутнинская центральная	Черняев А. В.	5

			районная больница»		
Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кировской области					
37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	2
38	Участник регионального проекта	Одношивкин С. Ю.	главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи	Черняев А. В.	5
39	Участник регионального проекта	Минчаков Д. С.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
40	Участник регионального проекта	Самылов А. В.	главный внештатный специалист по медицине катастроф	Черняев А. В.	5
41	Участник регионального проекта	Зонова Т. Е.	заместитель министра	Черняев А. В.	5
Выполнены вылеты санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Кировской области.					
42	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	2
Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом					
43	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Клюкова О. Б.	Директор	Чернякова Е. Е.	5