П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.	Первый заместитель Председателя Правительства области		
Руководитель регионального проекта	Черняев А.В.	Министр здравоохранения Кировской области		
Администратор регионального проекта	Видякина Е.Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	ФП	Процент	52,4000	2017	0,0000	56,5000	56,4000	58,2000	59,8000	61,4000	63,0000	-	-	-
1.2.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-	-
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	ФП	Процент	28,8000	2017	0,0000	27,2000	26,2000	25,1000	24,1000	23,0000	22,0000	-	-	-
1.4.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и	ФП	Процент	51,4000	2017	0,0000	53,0000	54,0000	55,0000	56,0000	57,0000	60,0000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением														

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	ФП	Процент	56,1000	56,1000	56,1000	56,1000	56,1000	56,1000	56,1000	56,1000	56,1000	56,1000	59,8000	59,8000
1.2.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	54,0900	55,4900	56,8900	58,2900	59,6900	61,0900	62,4900	64,3900	66,2900	68,1900	69,5900	70,0000
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	ФП	Процент	28,3000	28,3000	28,3000	28,3000	28,3000	28,3000	28,3000	28,3000	28,3000	28,3000	24,1000	24,1000
1.4.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	52,4000	52,4000	52,4000	52,4000	52,4000	52,4000	52,4000	52,4000	52,4000	52,4000	56,0000	56,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний															
1.1	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	-	Единица	0,0000	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Кировское областное государственное клиническое бюджетное учреждение здравоохранения "Центр онкологии и медицинской радиологии" дооснащен и переоснащен медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для лучевой терапии и диагностики методами ядерной медицины в соответствии с порядками оказания медицинской	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															помощи.	
1.2	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи в Кировской области.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	-	-	0,0000	2,0000	4,0000	6,0000	6,0000	6,0000	-	-	В целях сокращения сроков проведения диагностических исследований и повышения качества оказания медицинской помощи будет создано 6 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтичес	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															кого лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.	
1.3	Разработана, утверждена и реализуются региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниям".	-	Единица	0,0000	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Министерством здравоохранения Кировской области в первом квартале 2019 года сформирована рабочая группа для разработки и реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленная, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований,	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.	
1.4	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения планируется погашение	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	рекомендациями и протоколами лечения в Кировской области.														дефицита финансирования на оказание медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров для введения новых схем лечения с учетом внедрения клинических рекомендаций и протоколов. Будет организовано взаимодействие с сетью национальных медицинских исследовательских центров, направленное на внедрение клинических	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, путем проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, виртуальные обходы и др.) с участием профильных краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Федерации (и/или их структурных подразделений), либо организаций, выполняющих их функции, в режиме телеконференции, а также проведение дистанционных консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий, направленных на повышение качества медицинской помощи населению Кировской области; актуализация клинических рекомендаций за счет новых методов профилактики, диагностики,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															лечения и реабилитации	
1.5	Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	К 2024 году будет завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием КОГКБУЗ «Кировский центр онкологии и медицинской радиологии», оказывающее помощь больным онкологическими заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.	Приобретение товаров, работ, услуг

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний							
1.1	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в Кировской области.	1 228 309,07	1 648 029,40	1 537 264,70	1 734 629,51	1 825 810,16	1 922 717,72	9 896 760,56
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	1 228 309,07	1 648 029,40	1 537 264,70	1 734 629,51	1 825 810,16	1 922 717,72	9 896 760,56
1.1.1.3.	*бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)*	1 228 309,07	1 648 029,40	1 537 264,70	1 734 629,51	1 825 810,16	1 922 717,72	9 896 760,56
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	341 565,00	590 569,80	219 858,70	275 307,30	71 591,10	77 579,00	1 576 470,90
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	341 565,00	590 569,80	219 858,70	275 307,30	71 591,10	77 579,00	1 576 470,90
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	341 565,00	590 569,80	219 858,70	275 307,30	71 591,10	77 579,00	1 576 470,90
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Федерации, всего							
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 569 874,07	2 238 599,20	1 757 123,40	2 009 936,81	1 897 401,26	2 000 296,72	11 473 231,46
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		1 569 874,07	2 238 599,20	1 757 123,40	2 009 936,81	1 897 401,26	2 000 296,72	11 473 231,46
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		1 228 309,07	1 648 029,40	1 537 264,70	1 734 629,51	1 825 810,16	1 922 717,72	9 896 760,56
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний												
1.1.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в Кировской области.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 600,00	275 307,30	275 307,30
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 600,00	275 307,30	275 307,30

7. Дополнительная информация

Исполнители - Министерство здравоохранения Кировской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний								
1.1	Результат "Разработана, утверждена и реализуются региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниям"."	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Министерством здравоохранения Кировской области в первом квартале 2019 года сформирована рабочая группа для разработки и реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленная, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики	Нет	Региональная программа разработана и утверждена постановлением Правительства Кировской области от 27.06.2019 № 348-П региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниям и в Кировской области» на 2019 – 2024 годы.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.		
1.1.1	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.		-	-
1.1.2	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Документ опубликован на сайте министерства здравоохранения Кировской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.1.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.		-	-
1.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Постановление Нормативно - правовой акт органа исполнительной власти Кировской области	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	30.04.2021	Взаимосвязь с	08	Леушина Н.Е.	Отчет Отчёт по Форме мониторинга региональной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 1 квартал 2021 года"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"		
1.1.6	Контрольная точка "Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Прочий тип документа Региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области» на 2019 – 2024 годы.	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 2 квартал 2021 года"	-	30.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Леушина Н.Е.	Отчет Отчёт по Форме мониторинга региональной программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 3 квартал 2021 года"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Отчёт по Форме мониторинга региональной программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 2021 год.", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Отчёт по Форме мониторинга региональной программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.1.10	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Леушина Н.Е.	Отчет по форме мониторинга региональной программы за 1 квартал 2022 года	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатиза

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заболеваниями» за 1 квартал 2022 года", значение: 0.0000			ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				ции здравоохранения"
1.1.11	Контрольная точка "Актуализация региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Прочий тип документа Региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области» на 2019 – 2024 годы.	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.1.12	Контрольная точка "Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации «Борьба с онкологическими заболеваниями»"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Прочий тип документа Региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области» на 2019 – 2024 годы.	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.1.13	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской	-	15.07.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Леушина Н.Е.	Отчет по форме мониторинга региональной	-	Портал ФГБУ "Центральны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1-2 кварталы 2022 года", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		программы за 1-2 квартал 2022 года		й НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.1.14	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1-3 кварталы 2022 года", значение: 0.0000	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет по форме мониторинга региональной программы за 1-3 квартал 2022 года	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.1.15	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2022 год.", значение: 0.0000	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Леушина Н.Е.	Отчет по форме мониторинга региональной программы за 1 квартал 2022 года	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 1 квартал 2023 года"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет по Форме мониторинга региональной программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.1.17	Контрольная точка "Актуализация региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леушина Н.Е.	Прочий тип документа Региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области» на 2019 – 2024 годы.	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 1-2 кварталы	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Леушина Н.Е.	Отчет по Форме мониторинга региональной программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатиза

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	2023 года", значение: 0.0000			ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует		здравоохранения"		ции здравоохранения"
1.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 1-3 кварталы 2023 года"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет по Форме мониторинга региональной программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 2023 год"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет по Форме мониторинга региональной программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	15.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Леушина Н.Е.	Отчет по Форме мониторинга региональной	-	Портал ФГБУ "Центральны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 1 квартал 2024 года"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"		й НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 1-2 кварталы 2024 года"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет по Форме мониторинга региональной программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.1.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 1-3 кварталы 2024 года"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Леушина Н.Е.	Отчет по Форме мониторинга региональной программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 2024 год"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет по Форме мониторинга региональной программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.2	Результат "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в Кировской области."	31.12.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зонова Т.Е.	В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения планируется погашение дефицита финансирования на оказание медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров для введения новых схем лечения с учетом внедрения клинических рекомендаций и протоколов. Будет организовано	Нет	Доведение межбюджетного трансферта КОТФОМС на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							взаимодействие с сетью национальных медицинских исследовательских центров, направленное на внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, путем проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, виртуальные обходы и др.) с участием профильных краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации (и/или их структурных подразделений), либо организаций, выполняющих их функции, в режиме телеконференции, а также проведение дистанционных консультаций/консилиумов		клиническими рекомендациями и протоколами лечения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							с применением телемедицинских технологий, направленных на повышение качества медицинской помощи населению Кировской области; актуализация клинических рекомендаций за счет новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации		
1.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		обязательного медицинского страхования		
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками и отсутствует	точками и отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		обязательного медицинского страхования		
1.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.3	Результат "Организованы центры амбулаторной онкологической помощи в Кировской области."	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черняев А.В.	В целях сокращения сроков проведения диагностических исследований и повышения качества оказания медицинской помощи будет создано 6 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях	Нет	Региональная программа разработана и утверждена постановлением Правительства Кировской области от 27.06.2019 № 348-П региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							дневного стационара, мониторинг лечения.		области» на 2019 – 2024 годы.
1.3.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Леушина Н.Е.	Распоряжение Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Леушина Н.Е.	Отчет Отчёт медицинских организаций для формирования сводного отчёта по организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		центров амбулаторной помощи		
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Отчёт медицинских организаций для формирования сводного отчёта по организации центров амбулаторной помощи	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Отчёт медицинских организаций для формирования сводного отчёта по организации центров амбулаторной помощи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.6	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000	-	15.10.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых И.А.	Прочий тип документа Штатные расписания медицинских организаций	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Отчёт медицинских организаций для формирования сводного отчёта по организации центров амбулаторной помощи	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Леушина Н.Е.	Распоряжение Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.9	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП"за 1 квартал 2022 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3.10	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2022 года", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП" за 2 квартал 2022 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.11	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2022 года", значение: 0.0000	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП" за 3 квартал 2022 года	-	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3.12	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых И.А.	Отчет по форме "Мониторинг ЦАОП"	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.3.13	Контрольная точка "Представлены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2022 год"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черняев А.В.	Прочий тип документа Лицензия	-	Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.14	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2022 год", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП" за 2022 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3.15	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2023 года"	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП"за 1 квартал 2023 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3.16	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2023 года"	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП"за 1-2 кварталы 2023 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				Минздрава России
1.3.17	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 квартал 2023 года"	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП"за 1-3 кварталы 2022 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3.18	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2023 года"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП"за 2023 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3.19	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2024 года"	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП"за 1 квартал 2024 года	-	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3.20	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2024 года"	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП"за 1-2 кварталы 2024 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3.21	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2024 года"	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП"за 1-3 квартал 2024 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.22	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2024 года"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП"за 2024 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.4	Результат "Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черняев А.В.	Кировское областное государственное клиническое бюджетное учреждение здравоохранения "Центр онкологии и медицинской радиологии" дооснащен и переоснащен медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для лучевой терапии и диагностики методами ядерной медицины в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.4.1	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт органа исполнительной власти Кировской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа План закупок	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Реест контрактов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минчаков Д.С.	Акт Акты приёма-передачи	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зонова Т.Е.	Прочий тип документа Первичные учётные бухгалтерские документы	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа План закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Реест контрактов	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)", значение: 0.0000	-	10.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Контракты	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Минчаков Д.С.	Акт Акт приёма-передачи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зонова Т.Е.	Прочий тип документа Первичные учётные бухгалтерские документы	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа План закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.12	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Дорожная карта	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Реест контрактов	-	-
1.4.14	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных	-	10.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Контракты	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями.", значение: 0.0000			точками и отсутствует	точками и отсутствует				
1.4.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Акт Акт приёма-передачи	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Прочий тип документа Первичные учётные бухгалтерские документы	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Поставлено медицинское оборудование В КОГКБУЗ «Центр онкологии и	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Минчаков Д.С.	Отчет "Оснащение медицинским оборудванием КОГКБУЗ	-	Автоматизированная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинской радиологии» ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		«Центр онкологии и медицинской радиологии»" в 2022 году		мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.4.18	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа План закупок	-	-
1.4.19	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа дорожная карта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Реест контрактов	-	-
1.4.21	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)", значение: 0.0000	-	10.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Контракты	-	-
1.4.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Минчаков Д.С.	Акт Акт приёма-передачи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.4.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Прочий тип документа Первичные учётные бухгалтерские документы	-	-
1.4.24	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа План закупок	-	-
1.4.25	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения	-	01.03.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа дорожная карта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.26	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Реест контрактов	-	-
1.4.27	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями	-	10.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Контракты.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(диспансеров/больниц)", значение: 0.0000			вует	вует				
1.4.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Акт Акт приёма-передачи	-	-
1.4.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Прочий тип документа Первичные учётные бухгалтерские документы	-	-
1.5	Результат "Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным	31.12.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Черняев А.В.	К 2024 году будет завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием КОГКБУЗ	Нет	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		«Кировский центр онкологии и медицинской радиологии», оказывающее помощь больным онкологическими заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.		
1.5.1	Контрольная точка "Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог."	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Отчет о завершении переоснащения КОГКБУЗ «Кировский центр онкологии и медицинской радиологии» оказывающее помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Черняев А. В.	Министр здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
Разработана, утверждена и реализуются региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниям".					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
5	Участник регионального проекта	Леушина Н. Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
6	Участник регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в Кировской области.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зонова Т. Е.	заместитель министра	Черняев А. В.	5

8	Участник регионального проекта	Клюкова О. Б.	Директор	Чернякова Е. Е.	5
9	Участник регионального проекта	Зонова Т. Е.	заместитель министра	Черняев А. В.	5
Организованы центры амбулаторной онкологической помощи в Кировской области.					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черняев А. В.	Министр здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
11	Участник регионального проекта	Малых И. А.	ведущий консультант отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
12	Участник регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
13	Участник регионального проекта	Зонова Т. Е.	заместитель министра	Черняев А. В.	5
14	Участник регионального проекта	Леушина Н. Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черняев А. В.	Министр здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
16	Участник регионального проекта	Минчаков Д. С.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5

17	Участник регионального проекта	Леушина Н. Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
18	Участник регионального проекта	Зонова Т. Е.	заместитель министра	Черняев А. В.	5
Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черняев А. В.	Министр здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
20	Участник регионального проекта	Минчаков Д. С.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5