П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Борьба с онкологическими заболеваниями</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Курдюмов Д.А.</td><td colspan="3">Первый заместитель Председателя Правительства области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Видякина Е.Э.</td><td colspan="3">заместитель министра здравоохранения Кировской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Видякина Е.Э.</td><td colspan="3">заместитель министра здравоохранения Кировской области</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	ФП	Процент	52,4000	2017	0,0000	56,5000	56,4000	58,2000	59,8000	57,1000	59,1000	-	-	-
1.2.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-	-
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	ФП	Процент	28,8000	2017	0,0000	27,2000	26,2000	25,1000	24,1000	24,6000	24,3000	-	-	-
1.4.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и	ФП	Процент	51,4000	2017	0,0000	53,0000	54,0000	55,0000	56,0000	57,0000	60,0000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением														

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	ФП	Процент	56,5000	56,5000	56,6000	56,6000	56,7000	56,8000	56,8000	56,9000	56,9000	57,0000	57,0000	57,1000
1.2.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	6,3000	12,5000	18,8000	25,0000	31,3000	37,5000	43,8000	50,0000	56,3000	62,5000	68,8000	75,0000
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	ФП	Процент	25,1000	25,0000	25,0000	24,9000	24,9000	24,9000	24,8000	24,8000	24,7000	24,7000	24,6000	24,6000
1.4.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	56,1000	56,2000	56,3000	56,3000	56,4000	56,5000	56,6000	56,7000	56,8000	56,8000	56,9000	57,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний															
1.1	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	-	Единица	0,0000	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Кировское областное государственное клиническое бюджетное учреждение здравоохранения "Центр онкологии и медицинской радиологии" дооснащен и переоснащен медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для лучевой терапии и диагностики методами ядерной медицины в соответствии с порядками оказания медицинской	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															помощи.	
1.2	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи в Кировской области.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	-	-	0,0000	2,0000	4,0000	6,0000	6,0000	6,0000	-	-	В целях сокращения сроков проведения диагностических исследований и повышения качества оказания медицинской помощи будет создано 6 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтичес	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															кого лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.	
1.3	Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	К 2024 году будет завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием КОГКБУЗ «Кировский центр онкологии и медицинской радиологии», оказывающее помощь больным онкологическими заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.	Приобретение товаров, работ, услуг
1.4	Финансовое	-	Едини	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	В целях выхода на	Оказание

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в Кировской области.		ца												поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения планируется погашение дефицита финансирования на оказание медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров для введения новых схем лечения с учетом внедрения клинических рекомендаций и протоколов. Будет организовано взаимодействие с	услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															сетью национальных медицинских исследовательских центров, направленное на внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, путем проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, виртуальные обходы и др.) с участием профильных	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации (и/или их структурных подразделений), либо организаций, выполняющих их функции, в режиме телеконференции, а также проведение дистанционных консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий, направленных на повышение качества медицинской помощи населению Кировской	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															области; актуализация клинических рекомендаций за счет новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации	
1.5	Разработана, утверждена и реализуются региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниям".	-	Единица	0,0000	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Министерством здравоохранения Кировской области в первом квартале 2019 года сформирована рабочая группа для разработки и реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленная, в том числе на	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний							
1.1	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в Кировской области.	1 228 309,07	1 648 029,40	1 537 264,70	1 607 438,94	1 723 918,60	1 822 389,60	9 567 350,31
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	1 228 309,07	1 648 029,40	1 537 264,70	1 607 438,94	1 723 918,60	1 822 389,60	9 567 350,31
1.1.1.3.	*бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)*	1 228 309,07	1 648 029,40	1 537 264,70	1 607 438,94	1 723 918,60	1 822 389,60	9 567 350,31
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	341 565,00	590 569,80	219 858,70	275 307,30	59 476,80	62 122,80	1 548 900,40
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	341 565,00	590 569,80	219 858,70	275 307,30	59 476,80	62 122,80	1 548 900,40
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	341 565,00	590 569,80	219 858,70	275 307,30	59 476,80	62 122,80	1 548 900,40
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Федерации, всего							
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 569 874,07	2 238 599,20	1 757 123,40	1 882 746,24	1 783 395,40	1 884 512,40	11 116 250,71
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		1 569 874,07	2 238 599,20	1 757 123,40	1 882 746,24	1 783 395,40	1 884 512,40	11 116 250,71
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		1 228 309,07	1 648 029,40	1 537 264,70	1 607 438,94	1 723 918,60	1 822 389,60	9 567 350,31
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний												
1.1.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в Кировской области.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 476,80	59 476,80
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 476,80	59 476,80

7. Дополнительная информация

Исполнители - Министерство здравоохранения Кировской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний								
1.1	Результат "Разработана, утверждена и реализуются региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниям"."	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	Министерством здравоохранения Кировской области в первом квартале 2019 года сформирована рабочая группа для разработки и реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленная, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики	Нет	Региональная программа разработана и утверждена постановлением Правительства Кировской области от 27.06.2019 № 348-П региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области» на 2019 – 2024 годы.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.		
1.1.1	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.		-	-
1.1.2	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Документ опубликован на сайте министерства здравоохранения Кировской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.1.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.		-	-
1.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Постановление Нормативно - правовой акт органа исполнительной власти Кировской области	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	30.04.2021	Взаимосвязь с	08	Леушина Н.Е.	Отчет Отчёт по Форме мониторинга региональной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 1 квартал 2021 года"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"		
1.1.6	Контрольная точка "Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Прочий тип документа Региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области» на 2019 – 2024 годы.	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 2 квартал 2021 года"	-	30.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Леушина Н.Е.	Отчет Отчёт по Форме мониторинга региональной программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 3 квартал 2021 года"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Отчёт по Форме мониторинга региональной программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 2021 год.", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Отчёт по Форме мониторинга региональной программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.1.10	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Леушина Н.Е.	Отчет по форме мониторинга региональной программы за 1 квартал 2022 года	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатиза

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заболеваниями» за 1 квартал 2022 года", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				ции здравоохранения"
1.1.11	Контрольная точка "Актуализация региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.06.2022	06	07	Леушина Н.Е.	Прочий тип документа Региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области» на 2019 – 2024 годы.	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.1.12	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1-2 кварталы 2022 года", значение: 0.0000	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет по форме мониторинга региональной программы за 1-2 квартал 2022 года	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.1.13	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Леушина Н.Е.	Отчет по форме мониторинга региональной программы за 1-3 квартал 2022 года	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1-3 кварталы 2022 года", значение: 0.0000			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				и информатизации здравоохранения"
1.1.14	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2022 год.", значение: 0.0000	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет по форме мониторинга региональной программы за 1 квартал 2022 года	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 1 квартал 2023 года"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет по Форме мониторинга региональной программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.16	Контрольная точка "Актуализация региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леушина Н.Е.	Прочий тип документа Региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области» на 2019 – 2024 годы.	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 1-2 кварталы 2023 года", значение: 0.0000	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет по Форме мониторинга региональной программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 1-3 кварталы 2023 года"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Леушина Н.Е.	Отчет по Форме мониторинга региональной программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохране

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				ния"
1.1.19	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Видякина Е.Э.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 2023 год"	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет по Форме мониторинга региональной программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Леушина Н.Е.	Отчет по Форме мониторинга региональной программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Борьба с онкологическими заболеваниям" за 1 квартал 2024 года"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		организации и информатизации здравоохранения"		и информатизации здравоохранения"
1.1.22	Контрольная точка "Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации «Борьба с онкологическими заболеваниями»"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Леушина Н.Е.	Прочий тип документа Региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области» на 2019 – 2024 годы.	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.1.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 1-2 кварталы 2024 года"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет по Форме мониторинга региональной программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 1-3 кварталы 2024 года"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет по Форме мониторинга региональной программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.1.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниям" за 2024 год"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет по Форме мониторинга региональной программы на портале ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения"
1.2	Результат "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в Кировской области."	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Зонова Т.Е.	В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения планируется погашение дефицита финансирования на оказание медицинской	Нет	Доведение межбюджетного трансферта КОТФОМС на финансовое обеспечение

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров для введения новых схем лечения с учетом внедрения клинических рекомендаций и протоколов. Будет организовано взаимодействие с сетью национальных медицинских исследовательских центров, направленное на внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, путем проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, виртуальные обходы и др.) с участием профильных краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций		оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							субъектов Российской Федерации (и/или их структурных подразделений), либо организаций, выполняющих их функции, в режиме телеконференции, а также проведение дистанционных консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий, направленных на повышение качества медицинской помощи населению Кировской области; актуализация клинических рекомендаций за счет новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации		
1.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		медицинского страхования		
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	04	Клюкова О.Б.	Отчет Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения за	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			2022 год		
1.2.10	Контрольная точка "Представлен отчет фонда обязательного медицинского страхования Кировской области за 1 квартал 2023 года"	-	30.04.2023	03	05	Клюкова О.Б.	Отчет Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Представлен отчет фонда обязательного медицинского страхования Кировской области за 1 - 2 квартал 2023 года"	-	31.07.2023	04	06	Леушина Н.Е.	Отчет Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Представлен отчет фонда обязательного медицинского страхования Кировской области за 1-3 квартал 2023 года"	-	31.10.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Клюкова О.Б.	Отчет Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.2.13	Контрольная точка "Представлен отчет фонда обязательного медицинского страхования Кировской области за 11 месяцев 2023 года"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Клюкова О.Б.	Отчет Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Клюкова О.Б.	Отчет Отчет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	-
1.3	Результат "Организованы центры амбулаторной онкологической	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Видякина Е.Э.	В целях сокращения сроков проведения	Нет	Региональная программа

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	помощи в Кировской области."			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		диагностических исследований и повышения качества оказания медицинской помощи будет создано 6 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.		разработана и утверждена постановлением Правительства Кировской области от 27.06.2019 № 348-П региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области» на 2019 – 2024 годы.
1.3.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт Министерства здравоохранения Кировской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.2	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Леушина Н.Е.	Распоряжение Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Отчёт медицинских организаций для формирования сводного отчёта по организации центров амбулаторной помощи	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Леушина Н.Е.	Отчет Отчёт медицинских организаций для формирования сводного отчёта по организации центров амбулаторной помощи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет Отчёт медицинских организаций для формирования сводного отчёта по организации центров амбулаторной помощи	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000	-	15.10.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых И.А.	Прочий тип документа Штатные расписания медицинских организаций	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	30.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Леушина Н.Е.	Отчет Отчёт медицинских организаций для	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		формирования сводного отчёта по организации центров амбулаторной помощи		
1.3.8	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Распоряжение Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	-	-
1.3.9	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП"за 1 квартал 2022 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.10	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2022 года", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП" за 2 квартал 2022 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
1.3.11	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2022 года", значение: 0.0000	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП" за 3 квартал 2022 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3.12	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Малых И.А.	Отчет по форме "Мониторинг ЦАОП"	-	Портал ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатиза

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				ции здравоохранения"
1.3.13	Контрольная точка "Представлены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2022 год"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черняев А.В.	Прочий тип документа Лицензия	-	Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
1.3.14	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2022 год", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП" за 2022 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3.15	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской	-	10.04.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП"за 1	-	Автоматизированная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации за 1 квартал 2023 года"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		квартал 2023 года		система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3.16	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2023 года"	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП"за 1-2 кварталы 2023 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3.17	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 квартал 2023 года"	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП"за 1-3 кварталы 2022 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.18	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2023 года"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП"за 2023 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3.19	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2024 года"	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП"за 1 квартал 2024 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3.20	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2024 года"	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП"за 1-2 кварталы 2024 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3.21	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2024 года"	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП"за 1-3 квартал 2024 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.3.22	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2024 года"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина Н.Е.	Отчет "Мониторинг деятельности ЦАОП"за 2024 года	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.4	Результат "Оснащены (переоснащены) медицинским	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Видякина Е.Э.	Кировское областное государственное	Нет	Единая информацион

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		клиническое бюджетное учреждение здравоохранения "Центр онкологии и медицинской радиологии" дооснащен и переоснащен медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для лучевой терапии и диагностики методами ядерной медицины в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.		ная система в сфере закупок
1.4.1	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт органа исполнительной власти Кировской области	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа План закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.4.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Реест контрактов	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Акт Акты приёма-передачи	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Зонова Т.Е.	Прочий тип документа Первичные учётные	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		бухгалтерские документы		
1.4.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа План закупок	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Реест контрактов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.8	Контрольная точка "Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)", значение: 0.0000	-	10.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Контракты	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Акт Акт приёма-передачи	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту",	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Зонова Т.Е.	Прочий тип документа Первичные учётные бухгалтерские документы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.4.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа План закупок	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Дорожная карта	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Сведения о	-	30.04.2022	Взаимо	Взаимо	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Реест контрактов		
1.4.14	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями.", значение: 0.0000	-	10.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Контракты	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.4.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Минчаков Д.С.	Акт Акт приёма-передачи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Прочий тип документа Первичные учётные бухгалтерские документы	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Поставлено медицинское оборудование В КОГКБУЗ «Центр онкологии и медицинской радиологии» ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Отчет "Оснащение медицинским оборудванием КОГКБУЗ «Центр онкологии и медицинской радиологии»" в 2022 году	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.4.18	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа План закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.4.19	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"	-	01.03.2023	01	02	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа дорожная карта	-	-
1.4.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2023	06	05	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Реест контрактов	-	-
1.4.21	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями	-	10.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Контракты	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(диспансеров/больниц)", значение: 0.0000			вует	вует				
1.4.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Акт Акт приёма-передачи	-	-
1.4.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Прочий тип документа Первичные учётные бухгалтерские документы	-	-
1.4.24	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа План закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.4.25	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа дорожная карта	-	-
1.4.26	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Реест контрактов	-	-
1.4.27	Контрольная точка "Заключены	-	10.08.2024	Взаимо	Взаимо	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Контракты.		
1.4.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Минчаков Д.С.	Акт Акт приёма-передачи	-	-
1.4.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Зонова Т.Е.	Прочий тип документа Первичные учётные бухгалтерские документы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5	Результат "Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Черняев А.В.	К 2024 году будет завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием КОГКБУЗ «Кировский центр онкологии и медицинской радиологии», оказывающее помощь больным онкологическими заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.5.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	-		-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	2
2	Администратор регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
Разработана, утверждена и реализуются региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниям".					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
5	Участник регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
6	Участник регионального проекта	Леушина Н. Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в Кировской области.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зонова Т. Е.	заместитель министра	Черняев А. В.	5

8	Участник регионального проекта	Клюкова О. Б.	Директор	Чернякова Е. Е.	5
9	Участник регионального проекта	Зонова Т. Е.	заместитель министра	Черняев А. В.	5
Организованы центры амбулаторной онкологической помощи в Кировской области.					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	2
11	Участник регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
12	Участник регионального проекта	Зонова Т. Е.	заместитель министра	Черняев А. В.	5
13	Участник регионального проекта	Леушина Н. Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
14	Участник регионального проекта	Малых И. А.	ведущий консультант отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	2
16	Участник регионального проекта	Зонова Т. Е.	заместитель министра	Черняев А. В.	5
17	Участник регионального	Минчаков Д. С.	Заместитель министра	Черняев А. В.	5

	проекта		здравоохранения Кировской области		
18	Участник регионального проекта	Леушина Н. Е.	Начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5
Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черняев А. В.	Министр здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	5
20	Участник регионального проекта	Минчаков Д. С.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	5